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Приложение № 25.1

                                                                         								УТВЕРЖДЕНА
                                                                           						 			протокольным решением 
                                                                        									Совета при Главе Чувашской 
                                                                       									Республики по стратегическому 
             		 		развитию и проектной деятельности
                                                                       								от 13 декабря 2018 г. № 12

П А С П О Р Т
регионального проекта Чувашской Республики*

«Системные меры по повышению производительности труда»

1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	Производительность труда и поддержка занятости 

	Краткое наименование федерального проекта
	Системные меры по повышению производительности труда

	Краткое наименование регионального  проекта
	Системные меры по повышению производительности труда
	Срок начала и
окончания проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта 
	В.А. Аврелькин - заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  

	Руководитель регионального  проекта
	С.В. Григорьев - заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  

	Администратор регионального  проекта
	Д.Б. Гринёв - начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 

	Связь с государственными программами
Чувашской Республики 
	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика», подпрограмма «Инновационное развитие промышленности», основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»


2. Цель и показатели регионального проекта

	Цель: достижение прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики                    на 5 % к 2024 году за счет создания мер финансового и нефинансового стимулирования предприятий, обучения управленческого звена предприятий и органов службы занятости населения, развития экспортного потенциала предприятий, участия в пилотных проектах по цифровой трансформации.

	№
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.
	Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях –участниках национального проекта базовых несырьевых отраслей экономики, процент к предыдущему году
	основной
	0
	31.12.2017
	101,4 
	102,0
	103,1
	103,6
	104,1
	105,0

	2.
	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом
	основной
	0
	31.12.2017
	30
	50
	70
	70
	70
	70

	3.
	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям[footnoteRef:1], процент [1:  Не менее чем на 10%, 15% и 30% по результатам первого, второго и третьего годов соответственно участия предприятия в национальном проекте по сравнению с базовым значением, далее прирост не менее 5% по отношению к предыдущему году] 

	основной
	0
	31.12.2017
	60
	80
	90
	92
	93
	95

	4.
	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики – участников национального  проекта, воспользовавшихся мерами поддержки и мотивационными инструментами национального проекта (льготные займы, субсидирование процентных ставок и пр.), не менее ед. нарастающим итогом
	дополнительный
	0
	31.12.2017
	2
	3
	5
	7
	9
	10

	5.
	Количество предприятий – участников национального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, ед. нарастающим итогом
	дополнительный
	0
	31.12.2017
	1
	2
	3
	4
	5
	5

	6.
	Количество предприятий, участвующих в программе по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий, ед. нарастающим итогом
	дополнительный
	0
	31.12.2017
	2
	10
	15
	17
	20
	25

	7.
	Осведомленность предприятий о производительности труда на основании опроса, % осведомленных от всех предприятий базовых несырьевых отраслей региона
	дополнительный
	0
	31.12.2017
	25
	50
	75
	80
	85
	90



3. Задачи и результаты регионального проекта

	№
	Наименование задачи, результата
	Срок 
	Характеристика результата

	1.
	Стимулирование предприятий к повышению производительности труда 

	Результат федерального проекта: Развернута программа предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (далее – ФРП) «Повышение производительности труда» в пределах остатков ФРП (при среднем размере займа 100 млн. руб. займом смогут воспользоваться до 165 предприятий).   
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечение доступа предприятий-участников национального проекта к льготному заемному финансированию с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов. (Программа займов была разработана и утверждена в рамках реализации в рамках Федерального приоритетного проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости»).

	1.1
	Предприятиям – участникам национального  проекта оказано содействие в доступе к льготным займам федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития» (далее – Фонд развития промышленности).
Количество предприятий – участников национального проекта, воспользовавшихся к 2024 году льготными займами Фонда развития промышленности составит 10 единиц, нарастающим итогом, в том числе:
в 2019 году – 2 ед.,
в 2020 году – 3 ед.,
в 2021 году – 5 ед.,
в 2022 году – 7 ед.,
в 2023 году – 9 ед.,
в 2024 году – 10 ед.
	01.03.2019 – 31.12.2024 
	Заключение договоров займов между предприятиями – участниками национального  проекта и Фондом развития промышленности.

	Результат федерального проекта: Сформирован перечень мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда.
Характеристика результата федерального проекта: Определен потенциал и осуществлены мероприятия по приоритизации действующих мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Минпромторга России и Минсельхоза России и других органов государственной власти и институтов развития, на цели повышения производительности труда.

	1.2
	Сформирован и опубликован реестр нормативных правовых и (или) ведомственных актов, предусматривающих предоставление институтами развития мер государственной поддержки и влияющих на производительность труда
	01.03.2019 – 15.03.2019 
	Реестр нормативных правовых и (или) ведомственных актов.

	1.3
	Определен перечень нормативных правовых и (или) ведомственных актов, предусматривающих предоставление институтами развития различных мер государственной поддержки, для включения в них условия о повышении уровня производительности труда получателем такой поддержки
	01.03.2019 – 15.03.2019 
	Перечень нормативных правовых и (или) ведомственных актов.

	1.4
	Нормативные правовые акты, предусматривающие изменение условий предоставления институтами развития государственной поддержки, указанные в пункте 1.3 настоящего раздела, внесены в Кабинет Министров Чувашской Республики
	15.03.2019 –01.07.2019 
	Проекты нормативных правовых актов, подлежащих изменению, внесены в Кабинет Министров Чувашской Республики.

	1.5
	Проведена адресная работа с предприятиями – участниками национального  проекта, по оказанию содействия в получении мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Минпромторг России) и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России)
	01.03.2019 –31.12.2024 
	Получение предприятиями государственной поддержки.

	2.
	Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение управленческого звена предприятий и органов службы занятости населения

	Результат федерального проекта: Проводится обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта, обучается 3 228 человек ежегодно.
Характеристика результата федерального проекта: Руководители предприятий – участников национального проекта, а также служб занятости населения и других организаций обучаются по модульной системе. Проводится ежегодная оценка эффективности национального  проекта обучения и вносятся соответствующие корректировки.

	2.1
	Руководители предприятий – участников национального  проекта, органов службы занятости населения прошли обучение основам повышения производительности труда по модульной системе 
	01.01.2020 – 31.12.2020 
	Руководители предприятий – участников национального проекта, а также служб занятости населения обучаются по модульной системе.

	3.
	Поддержка выхода на внешние рынки: формирование систем методической и организационной поддержки в рамках начальной работы на внешних рынках в целях повышения производительности труда на предприятиях

	Результат федерального проекта: Осуществление акселерационной поддержки предприятий из числа участников национального проекта (проводится в рамках мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт»).
Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 годы 2850 предприятий-участников национального проекта прошли обучение по программе поддержки развития экспортного потенциала (экспортного акселератора). АО «Российский экспортный центр» совместно с Минэкономразвития России отобрали и подготовили 40 экспертов для последующего масштабирования программы поддержки развития экспортного потенциала предприятий-участников национального проекта.

	3.1
	Поддержано развитие экспортного потенциала предприятий – участников национального  проекта.
Количество предприятий – участников проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, составит 5 единиц, нарастающим итогом, в том числе: 
в 2019 году – 1 ед.,
в 2020 году – 2 ед.,
в 2021 году – 3 ед.,
в 2022 году – 4 ед.,
в 2023 году – 5 ед.,
в 2024 году – 5 ед.

	01.01.2019 – 31.12.2024 
	Участие предприятий в мероприятиях по экспортной акселерационной поддержке (в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»)

	4.
	Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда за счет внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий

	Результат федерального проекта: Разработана пилотная программа по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий.
Характеристика результата федерального проекта: Определены подходы и методы поддержки внедрения автоматизации и использования цифровых технологий для предприятий-участников национального проекта; отобраны предприятия для проведения пилотной национального  проекта внедрения автоматизации и использования цифровых технологий.

	4.1
	На предприятиях – участниках национального  проекта внедрены инструменты автоматизации и использования цифровых технологий повышения производительности труда. 
Количество предприятий – участников проекта, внедривших к 2024 году инструменты автоматизации и использования цифровых технологий повышения производительности труда, составит 25 единиц, в том числе: 
в 2019 году –  2 ед.,
в 2020 году – 10 ед.,
в 2021 году – 15 ед.,
в 2022 году –  17 ед.,
в 2023 году – 20 ед.,
в 2024 году – 25 ед.
	28.02.2019 – 31.12.2024 
	Внедрение на предприятиях – участниках национального проекта инструментов автоматизации и использования цифровых технологий повышения производительности труда.



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№
	Наименование результата и источники 
финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам 
реализации (млн. рублей)
	Всего 
2019-2024 гг. (млн. 
рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Развернута программа предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (далее – ФРП) «Повышение производительности труда» в пределах остатков ФРП (при среднем размере займа 100 млн руб. займом смогут воспользоваться до 165 предприятий)

	1.1.
	Предприятиям – участникам национального  проекта оказано содействие в доступе к льготным займам Фонда развития промышленности.
	50,0
	25,0
	50,0
	50,0
	50,0
	25,0
	250,0

	1.1.1.
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	внебюджетные источники
	50,0
	25,0
	50,0
	50,0
	50,0
	25,0
	250,0

	Всего по региональному проекту,
	50,0
	25,0
	50,0
	50,0
	50,0
	25,0
	250,0

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	консолидированный бюджет Чувашской Республики 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	50,0
	25,0
	50,0
	50,0
	50,0
	25,0
	250,0












[bookmark: _GoBack]5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия,
инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте 
(процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Григорьев 
Сергей Вениаминович
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  
	5

	2.
	Администратор регионального проекта
	Гринёв 
Дмитрий Борисович
	начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	Общие организационные мероприятия по проекту.

	3.
	Руководитель регионального проекта
	Григорьев 
Сергей Вениаминович
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  
	5

	4.
	Администратор регионального проекта
	Гринёв 
Дмитрий Борисович
	начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	5.
	Участник регионального  проекта
	Илларионова 
Ольга Георгиевна
	консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики

	10

	Предприятиям – участникам национального  проекта оказано содействие в доступе к льготным займам 
Фонда развития промышленности

	6.
	Ответственный за достижение результата регионального  
проекта
	Григорьев 
Сергей 
Вениаминович
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  
	3

	7.
	Участник регионального  проекта
	Илларионова 
Ольга Георгиевна
	консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	Сформирован и опубликован реестр нормативных правовых и (или) ведомственных актов, предусматривающих предоставление институтами развития мер государственной поддержки и влияющих на производительность труда

	8.
	Ответственный за достижение результата регионального  
проекта
	Григорьев 
Сергей 
Вениаминович
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  
	3

	9.
	Участник регионального  проекта
	Илларионова 
Ольга Георгиевна
	консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	10.
	Участник регионального  проекта
	Иванов
Сергей Юрьевич
	начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	11.
	Участник регионального  проекта
	Васильева 
Марина Геннадьевна
	начальник отдела финансовой и кредитной политики Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики 
	Загребаева Марина Анатольевна – заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики 
	5

	Определен перечень нормативных правовых и (или) ведомственных актов, предусматривающих предоставление институтами развития различных мер государственной поддержки, для включения в них условия о повышении уровня производительности труда получателем такой поддержки

	12.
	Ответственный за достижение результата регионального  
проекта
	Григорьев 
Сергей 
Вениаминович
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  
	3

	13.
	Участник регионального  проекта
	Илларионова 
Ольга Георгиевна
	консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	14.
	Участник регионального  проекта
	Иванов
Сергей Юрьевич
	начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	15.
	Участник регионального  проекта
	Васильева 
Марина Геннадьевна
	начальник отдела финансовой и кредитной политики Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики 
	Загребаева Марина Анатольевна – заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики 
	5

	Нормативные правовые акты, предусматривающие изменение условий предоставления институтами развития государственной поддержки, внесены в Кабинет Министров Чувашской Республики

	16.
	Ответственный за достижение результата регионального  
проекта
	Григорьев 
Сергей 
Вениаминович
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  
	3

	17.
	Участник регионального  проекта
	Илларионова 
Ольга Георгиевна
	консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	18.
	Участник регионального  проекта
	Иванов
Сергей Юрьевич
	начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	19.
	Участник регионального  проекта
	Васильева 
Марина Геннадьевна
	начальник отдела финансовой и кредитной политики Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики 



	Загребаева Марина Анатольевна,  заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики 
	5

	Проведена адресная работа с предприятиями – участниками национального  проекта, по оказанию содействия в получении мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Минпромторга России и Минсельхоза России

	20.
	Ответственный за достижение результата регионального  
проекта
	Григорьев 
Сергей 
Вениаминович
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  
	3

	21.
	Участник регионального  проекта
	Илларионова 
Ольга Георгиевна
	консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	22.
	Участник регионального  проекта
	Иванов
Сергей Юрьевич
	начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	23.
	Участник регионального  проекта
	Васильева 
Марина Геннадьевна
	начальник отдела финансовой и кредитной политики Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики 
	Загребаева Марина Анатольевна, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики 
	5

	Руководители предприятий – участников национального  проекта, органов службы занятости населения прошли обучение основам повышения производительности труда по модульной системе

	24.
	Ответственный за достижение результата регионального  
проекта
	Григорьев 
Сергей 
Вениаминович
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  
	3

	25.
	Участник регионального  проекта
	Илларионова 
Ольга Георгиевна
	консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	26.
	Участник регионального  проекта
	Ковалёв 
Виктор Михайлович 
	заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики 
	Димитриев Сергей Петрович, министр труда и социальной защиты Чувашской Республики
	3

	27.
	Участник регионального проекта
	Судленков Алексей Алексеевич
	директор ГАПОУ ЧР «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Минобразования Чувашии
	Кудряшов Сергей Владимирович, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики 
	3

	Поддержано развитие экспортного потенциала предприятий – участников национального  проекта

	28.
	Ответственный за достижение результата регионального  
проекта
	Григорьев 
Сергей 
Вениаминович
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  
	3

	29.
	Участник регионального  проекта
	Семенов
Алексей 
Михайлович
	главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	30.
	Участник регионального  проекта
	Михайлова 
Елена Геннадьевна
	заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	На предприятиях – участниках национального  проекта внедрены инструменты автоматизации и использования цифровых технологий повышения производительности труда.

	31.
	Ответственный за достижение результата регионального  
проекта
	Григорьев 
Сергей 
Вениаминович
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  
	3

	32.
	Участник регионального  проекта
	Илларионова 
Ольга Георгиевна
	консультант отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10





Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Системные меры по повышению производительности труда»

План мероприятий по реализации регионального проекта

	№
п/п
	Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа
и характеристика
результата
	Уровень контроля*

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Предприятиям – участникам национального  проекта оказано содействие в доступе к льготным займам Фонда развития промышленности

	01.01.2019
	31.12.2024
	С.В. Григорьев
	заключение договоров займов предприятий – участников национального проекта с Фонда развития промышленности
	РП

	1.1.1
	Проведена оценка потребности использования льготных займов в соответствии с программой Фонда развития промышленности «Повышение производительности труда» среди предприятий – участников Программы
	01.01.2019
	31.12.2024
	С.В. Григорьев
	отчеты по итогам аудита финансово-хозяйственной деятельности предприятия
	РП

	1.1
	Использование предприятиями – участниками национального проекта льготных займов Фонда развития промышленности на цели повышения производительности труда  
	–
	31.12.2024
	С.В. Григорьев
	заключение договоров займов предприятий – участников национального проекта с Фонда развития промышленности
	РП

	2.
	Сформирован и опубликован реестр нормативных правовых и (или) ведомственных актов, предусматривающих предоставление институтами развития мер государственной поддержки и влияющих на производительность труда
	01.01.2019
	15.03.2019
	С.В. Григорьев
	реестр нормативных правовых и (или) ведомственных актов.
	РП

	2.1.1
	Проведен сравнительный анализ положений нормативных правовых актов Чувашской Республики, влияющих на производительность труда
	01.01.2019
	01.03.2019, далее – ежегодно
	С.В. Григорьев
	оценочные ведомости
	РП

	2.1
	Реестр нормативных правовых и (или) ведомственных актов, предусматривающих предоставление институтами развития мер государственной поддержки и влияющих на производительность труда доступен для ознакомления
	–
	15.03.2019
	С.В. Григорьев
	реестр нормативных правовых и (или) ведомственных актов.
	РП

	3.
	Определен перечень нормативных правовых и (или) ведомственных актов, предусматривающих предоставление институтами развития различных мер государственной поддержки, для включения в них условия о повышении уровня производительности труда получателем такой поддержки
	01.03.2019
	15.03.2019
	С.В. Григорьев
	перечень нормативных правовых и (или) ведомственных актов
	РП

	4.
	Нормативные правовые акты, предусматривающие изменение условий предоставления институтами развития государственной поддержки, внесены в Кабинет Министров Чувашской Республики
	15.03.2019
	01.07.2019
	С.В. Григорьев

	проекты нормативных правовых актов, подлежащих изменению, внесены в Кабинет Министров Чувашской Республики
	РП

	4.1.1
	Разработка нормативных правовых актов, предусматривающие изменение условий предоставления институтами развития государственной поддержки
	15.03.2019
	01.05.2019
	С.В. Григорьев

	проекты нормативных правовых актов, подлежащих изменению, внесены в Кабинет Министров Чувашской Республики
	РП

	4.1.2
	Согласование нормативных правовых актов, предусматривающие изменение условий предоставления институтами развития государственной поддержки с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики 
	01.05.2019
	01.06.2019
	С.В. Григорьев
	листы согласований
	РП

	4.1
	Условие о повышении производительности труда определено в качестве условия получения мер государственной поддержки
	–
	01.07.2018
	С.В. Григорьев
	нормативные правовые акты
	РП

	5.
	Проведена адресная работа с предприятиями – участниками национального  проекта, по оказанию содействия в получении мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами  Минпромторга России и Минсельхоза России
	01.01.2019
	31.12.2024
	С.В. Григорьев

	отчет о внедрении мероприятий по повышению производительности труда 
	РП

	5.1.1
	Предприятия – участники национального проекта проинформированы о действующих мерах государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Минпромторга России и Минсельхоза России
	01.03.2019
	31.12.2024
	С.В. Григорьев

	официальные письма предприятиям – участникам национального проекта  
	РП

	5.1.2
	Выявлены имеющиеся затруднения предприятий – участников национального проекта в получении мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Минпромторга России и Минсельхоза России
	01.03.2019
	31.12.2024
	С.В. Григорьев

	перечень имеющихся затруднений
	РП

	5.1.3
	Осуществлено взаимодействие с Минпромторгом России, Минсельхозом России, а также предприятиями – участниками национального проекта в целях получения предприятиями мер государственной поддержки
	01.03.2019
	31.12.2024
	С.В. Григорьев

	получение государственной поддержки
	РП

	5.1
	Предприятия – участники используют меры государственной поддержки, предусмотренные государственными программами Минпромторга России и Минсельхоза России, на цели повышения производительности труда 
	–
	31.12.2024
	С.В. Григорьев

	получение государственной поддержки
	РП

	6.
	Руководители предприятий – участников национального  проекта, органов службы занятости населения прошли обучение основам повышения производительности труда по модульной системе
	01.01.2020
	31.12.2020
	С.В. Григорьев

	документы о прохождении обучения
	РП

	6.1.1
	Принято участие в отборе регионов для организации обучения по модульной системе основам повышения производительности труда, проводимом Минэкономразвития России
	01.01.2020
	01.06.2020
	С.В. Григорьев

	заявка на участие в отборе
	РП

	6.1.2
	Руководители предприятий – участников Программы, органов службы занятости населения, иных организаций – участников национального проекта прошли обучение по модульной системе основам повышения производительности труда
	01.06.2020
	31.12.2020
	С.В. Григорьев

	документы о прохождении обучения
	РП

	6.1
	Руководители предприятий – участников Программы, органов службы занятости населения, иных организаций – участников национального проекта обладают необходимым навыкам повышения производительности труда
	–
	01.12.2020
	С.В. Григорьев

	отчет о внедрении мероприятий по повышению производительности труда 
	РП

	7.
	Поддержано развитие экспортного потенциала предприятий – участников национального  проекта.

	01.01.2019
	31.12.2024
	С.В. Григорьев

	отчет о внедрении мероприятий по повышению производительности труда 
	РП

	7.1.1
	Определена оценка потребности предприятий – участников национального проекта  в поставке продукции на экспорт
	01.01.2019
	31.12.2024
	С.В. Григорьев

	отчет о потребности предприятий участников Программы в поставке продукции на экспорт
	РП

	7.1.2
	Участие предприятий в мероприятиях по экспортной акселерационной поддержке (в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»)
	01.01.2019
	31.12.2024
	С.В. Григорьев

	аналитическая записка о результатах реализации мероприятий
	РП

	7.1
	Увеличено объемы экспортных поставок продукции предприятий – участников национального проекта 
	01.01.2019
	31.12.2024
	С.В. Григорьев

	отчет о внедрении мероприятий по повышению производительности труда
	РП

	8.
	На предприятиях – участниках национального  проекта внедрены инструменты автоматизации и использования цифровых технологий повышения производительности труда
	–
	31.12.2024
	С.В. Григорьев

	отчет о внедрении мероприятий по повышению произво-дительности труда
	К

	8.1.1
	Заполнение предприятиями – участниками национального проекта анкет для выявления текущего уровня использования инструментов автоматизации и использовании цифровых технологий, оценка потребности и планов по их внедрению
	01.01.2019
	28.02.2019, далее - ежегодно
	С.В. Григорьев

	заполненные анкеты, информация о потребности
	РП

	8.1.2
	Предприятиями – участниками национального проекта принято участие в отборе для внедрения инструментов автоматизации и использовании цифровых технологий, проводимом Минэкономразвития России
	01.01.2019
	01.10.2019, далее – ежегодно
	С.В. Григорьев

	заявки на участие в отборе
	РП

	8.1
	На предприятиях – участниках национального  проекта внедрены инструменты автоматизации и использования цифровых технологий повышения производительности труда
	–
	31.12.2024
	С.В. Григорьев

	отчет о внедрении мероприятий по повышению произво-дительности труда
	К


______
* К – куратор региональной программы;
РП – руководитель регионального проекта


Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Системные меры по повышению производительности труда»

Методика
расчета дополнительных показателей регионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник 
данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1. Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики – участников национального  проекта, воспользовавшихся мерами поддержки и мотивационными инструментами национального проекта (льготные займы, субсидирование процентных ставок и пр.), не менее ед. нарастающим итогом

	1.1
	




	П1n – количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики – участников национального  проекта, воспользовавшихся мерами поддержки и мотивационными инструментами национального проекта (льготные займы, субсидирование процентных ставок и пр.)
	выборочное наблюдение
	Минэкономразвития 
Чувашии
	Чувашская
 Республика
	Показатель за год
	

	2. Количество предприятий – участников национального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, ед. нарастающим итогом

	2.1
	


	П2n – количество предприятий – участников национального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала
	выборочное наблюдение
	Минэкономразвития 
Чувашии
	Чувашская
 Республика
	Показатель за год
	

	3. Количество предприятий, участвующих в программе по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий, ед. нарастающим итогом

	3.1
	


	П3n – количество предприятий, участвующих в программе по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий
	выборочное наблюдение
	Минэкономразвития 
Чувашии
	Чувашская
 Республика
	Показатель за год
	

	4. Осведомленность предприятий о производительности труда на основании опроса, % осведомленных от всех предприятий базовых несырьевых отраслей региона

	4.1
	



	Посв – количество предприятий, осведомленных о реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»;
Обр – общее количество предприятий  базовых несырьевых отраслей Чувашской Республики 
	выборочное наблюдение
	Минэкономразвития 
Чувашии
	Чувашская
 Республика
	Показатель за год
	




* - подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)
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