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Приложение № 26

                                                                         								УТВЕРЖДЕН
                                                                           						 	                     протокольным решением 
                                                                        								         Совета при Главе Чувашской 
                                                                       								            Республики по стратегическому 
             		 		 развитию и проектной деятельности
                                                                       								от 13 декабря 2018 г. № 12

П А С П О Р Т

регионального проекта Чувашской Республики*

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

	Краткое наименование федерального проекта
	Акселерация

	Краткое наименование регионального проекта
	Акселерация
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики

	Руководитель регионального проекта
	Антонова Инна Николаевна, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики

	Администратор регионального проекта
	Магомедова Зухра Пахрутдиновна – начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики

	Связь с государственными программами Чувашской Республики 	
	Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики», подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 05.12.2018 № 496)


2. Цель и показатели регионального проекта

	Цель: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 208 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 14193 единиц к 2024 году. К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта составит 19,4% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 140 единиц.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей тыс. человек

	1.
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей тыс. человек
	Основной
	157
	10.01.2018
	160
	168
	178
	189
	199
	208

	2.
	Доля продукции (работ, услуг), произведенной МСП,  в общем объеме ВРП, процент

	Основной
	33,7
	2018
	34,0
	34,5
	35,0
	35,5
	36,0
	38,0

	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом

	2.
	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом
	Основной
	21
	01.01.2018
	30
	60
	80
	100
	120
	140

	
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, единиц нарастающим итогом

	3.
	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, единиц нарастающим итогом
	Основной
	510
	01.04.2018
	3485
	4937
	6542
	9413
	12435
	14193

	4.
	Количество субъектов МСП, получивших поддержку в Центре координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
	Дополнительный
	350
	01.04.2018
	1200
	1490
	1880
	2330
	2830
	3340

	5.
	Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта Чувашской Республики, процент
	Дополнительный
	18,8
	01.01.2018
	18,9
	19,0
	19,1
	19,2

	19,3
	19,4



3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	срок
	Характеристика результата

	Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства

	1.
	Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг

	Результат федерального проекта: Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена интеграция единого личного кабинета  субъекта МСП (с использованием ЕСИА) с ключевыми государственными и негосударственными образовательными платформами, информационными системами и производственно-сбытовыми площадками с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде

	1.1.
	Обеспечен доступ субъектов МСП Чувашской Республики через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде
	20.12.2020
	Обеспечена интеграция единого личного кабинета  субъекта МСП (с использованием ЕСИА) с ключевыми государственными и негосударственными образовательными платформами, информационными системами и производственно-сбытовыми площадками с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде

	Результат федерального проекта: Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП

	1.2.
	Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования
	01.01.2019-31.12.2024
	Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП

	Результат федерального проекта: Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки
Характеристика результата федерального проекта: Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации

	1.3.
	Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки, состоящий из:
3485 единиц в 2019 году;
14193 единиц в 2024 году

	01.07.2020-20.12.2020
	Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки на сайте Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики

	2.
	Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков

	Результат федерального проекта: В программы повышения качества управления закупочной деятельности компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием включены показатели эффективности с методикой расчета, связанные с обеспечением закупок у субъектов МСП, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта: Издана директива Правительства Российской Федерации, предусматривающая включение в программы повышения качества управления закупочной деятельности компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием следующих показателей эффективности, связанных с обеспечением закупок у субъектов МСП:
– прирост объема закупок у субъектов МСП;
– увеличение количества участников закупок из числа субъектов МСП;
– увеличение количества поставщиков из числа субъектов МСП и количества договоров, заключаемых с субъектами МСП; 
– экономия средств заказчика при осуществлении закупок у субъектов МСП.

	2.1.
	Проведены семинары для субъектов МСП, освещающих вопросы доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг, 2 семинара ежегодно
	01.01.2019-31.12.2024
	Уровень профессиональных знаний субъектов МСП при участии в закупках товаров, работ, услуг повысился

	2.2.
	Проведена оценка соответствия планов закупки, изменений в планы закупки требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов МСП в закупке, в отношении заказчиков Чувашской Республики, определяемых Правительством Российской Федерации
	01.01.2019-31.12.2024
	Соблюдена крупнейшими заказчиками годовая норма закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства

	Результат федерального проекта: Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП
Характеристика результата федерального проекта:  Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иные нормативные правовые акты, в части установления возможности реализации крупнейшими заказчиками мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектов МСП в целях стимулирования их развития («выращивания») в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
В связи с внесением в законодательство Российской Федерации указанных изменений АО «Корпорация «МСП» доработает  Методические рекомендации по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 223-ФЗ, утвержденные решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» (протокол от 17 ноября 2017 г. № 45).

	2.3.
	Реализованы мероприятия развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП
	01.01.2020-31.12.2024
	Принятие при необходимости нормативных актов Чувашской Республики в соответствии с изменениями в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иными нормативными правовые акты, в части установления возможности реализации крупнейшими заказчиками мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектов МСП в целях стимулирования их развития («выращивания») в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг

	Результат федерального проекта: Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом):
- 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.;
- 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.;
- 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.;
- 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.;
- 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.;
- 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.  
Характеристика результата федерального проекта:  С учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации АО «Корпорация «МСП» сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков.

	2.4.
	Сформирован и направлен в АО «Корпорация МСП» реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом):
- 50  субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019 г.;
- 70  субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.;
- 90  субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.;
- 100  субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.;
- 110  субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.;
- 120  субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.  
	01.01.2019-02.09.2021
	Направлены предложения в АО «Корпорация «МСП» производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков  для включения их в реестр

	Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП

	3.
	Создание системы акселерации субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология

	Результат федерального проекта: Оказана поддержка ежегодно не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям»
Характеристика результата федерального проекта:  АО «Корпорация «МСП», а также институтами развития в сфере инноваций оказана не менее 100 субъектам МСП высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги, поддержка, включая:
– финансовую поддержку;
– взаимодействие с крупнейшими заказчиками, а также заказчиками с иностранным участием в целях расширения доступа к закупкам;
– проведение мероприятий по развитию («доращиванию») в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в закупках;
– информационно-маркетинговую поддержку с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП;
– имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием 
АО «Корпорация «МСП».

	3.1.
	Во взаимодействии с АО «Корпорация «МСП», а также институтами развития в сфере инноваций оказана поддержка ежегодно не менее 4 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям». 

	01.01.2019-31.12.2024
	Проведено информирование субъектов МСП о возможных формах поддержки, включая:  
– финансовую поддержку;
– расширение доступа к закупкам крупнейших заказчиков;
– проведение мероприятий по развитию («доращиванию») в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в закупках;
– информационно-маркетинговую поддержку;
– имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП».
Ежегодно поддержка оказывается не менее чем 4 организациям.

	Результат федерального проекта: Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства  в период 2019-2024 годы:
2019 г. – 4,5 млрд. рублей, 22 парка;
2020 г. – 9,5 млрд. рублей, 38 парков;
2021 г. – 10,0 млрд. рублей, 43 парков;
2022 г. – 6,0 млрд. рублей, 26 парков
Характеристика результата федерального проекта:  Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учётом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2022 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов промышленных площадок составит 62 469,8 млн. рублей к 2024 году

	3.2.
	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания (расширения существующего) в Чувашской Республике не менее 2 промышленных парков с применением механизмов государственного-частного партнерства в период 2019-2024 годы:
2020 – 2021 г. – 1 промышленный парк,
2022 – 2024 г. – 1 промышленный парк. 
	01.01.2019-20.12.2024
	Проведен анализ производственных площадок на которых размещены быстрорастущие производственные компании. В целях удовлетворения компаний в новых производственных площадях обеспечено их размещение на площадях промышленных парков.
К 2024 году в Чувашской Республике создано новых (либо расширено существующих) не менее 2 промышленных парков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов промышленных площадок составит 4 млрд. рублей к 2024 году

	3.3.
	Оказано содействие в создании и выводе на рынок новых видов продукции резидентами промышленных парков, не менее 3 единиц ежегодно.

	01.01.2019-31.12.2024
	Проведен анализ причин, препятствующих созданию и выводу на рынок новой продукции резидентами промышленных парков. На основании потребности резидентов оказаны существующие, либо разработаны новые меры поддержки, в том числе: содействие в проведении НИОКР, сертификации, модернизации производств и др. Ежегодно создается и выводится на рынок не менее 3 единиц новой продукции.

	Результат федерального проекта: Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в  таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):
2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»;
2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»;
2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»;
2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;
2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;
2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».
К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:
2019 г. – 3%;
2020 г. – 4%;
2021 г. – 5%;
2022 г. – 7%;
2023 г. – 9%;
2024 г. – 10%
Характеристика результата федерального проекта:  К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.
Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников.

	3.4.
	Обеспечено функционирование единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки МСП «Мой бизнес» в соответствии с техническими и организационными требованиями к его деятельности.

	01.07.2019
	В 2019 году в Чувашской Республике создан центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.

	3.5.
	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр»
К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%
2019- 3%
2020 – 4%
2021 – 5%
2022 – 7%
2023 – 9%
2024 – 10%
	01.07.2019-31.12.2024
	В Чувашской Республике обеспечена реализация всех мер поддержки, оказывающих институтами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Обеспечено получение субъектами малого и среднего предпринимательства всего спектра услуг, оказываемых организациями инфраструктуры, в одном месте.
К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10% 

	Результат федерального проекта: Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам:
2019 г. – 179 команд (количество человек, прошедших обучение - 
1 000 ед.);
2020 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 2 900 ед.);
2021 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 4 800 ед.);
2022 г. – 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 5 500 ед.);
2023 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500);
2024 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500)
Характеристика результата федерального проекта:  Разработаны программы обучения, повышения квалификации региональных (муниципальных) команд, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. По разработанным программам обучились (повысили свою квалификацию) 5500 человек – членов региональных команд. К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10%

	3.6.
	Обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП (региональные – 1, муниципальные – 3, организации инфраструктуры – 11. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 15 единиц, в том числе: 1 региональных команд, 3 муниципальных команд, 11 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 60 человек, в том числе по годам:
2019 г. – 1 команд (количество человек, прошедших обучение - 
3 ед.);
2020 г. – 2 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 8 ед.);
2021 г. – 3 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 12 ед.);
2022 г. – 3 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 12 ед.);
2023 г. – 3 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 12);
2024 г. – 3 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 13)
	16.02.2019-31.12.2024
	По программам обучения обучились (повысили свою квалификацию) 60 человек – членов региональных команд.

	3.7.
	Центрами поддержки предпринимательства, созданными на базе бизнес-инкубаторов, субъектам МСП предоставлено 2000 услуг ежегодно   
	01.01.2019-31.12.2024
	Предоставлено 12000 услуг субъектам МСП, среди которых консультационная, организационная, правовая поддержки, информационно-маркетинговую поддержка с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП, иная предусмотренная региональным законодательством,  законодательством Российской Федерации, в том числе организация доступа к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями

	3.8.
	Субъектам МСП предоставлено 130 услуг по имущественной поддержке за период 2019-2024 годов, в том числе по годам:
2019 – 18 услуг;
2020 – 20 услуг;
2021 – 22 услуги;
2022 – 23 услуги;
2023 – 24 услуг;
2024 – 23 услуги.
	01.01.2019-31.12.2024
	Размещено на льготной основе не менее 130 резидентов в бизнес - инкубаторы республики.

	3.9.
	Развитие и обеспечение деятельности центра инжиниринга для субъектов МСП 
Количество услуг, предоставленных субъектам МСП (количество услуг, предоставленных при содействии инжинирингового центра) ежегодно не менее 31 единицы.
Проведено не менее 17 различных аудитов (экспресс-оценка индекса технологической готовности/ энергетический/ экологический/ энерготехнологический/, другие виды аудита) ежегодно.
 Проведено не менее 5 семинаров для субъектов МСП, посвященных вопросам повышения эффективности деятельности, ежегодно. Участие в семинарах принимает не менее 50 организаций МСП ежегодно
	01.01.2019-31.12.2024
	Центром инжиниринга обеспечено оказание информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки, а также содействие в повышении технологической готовности субъектов  малого и среднего предпринимательства (МСП) к производству и реализации высокотехнологичной продукции. 
Проведенные аудиты позволили принять решение о расширении либо модернизации производства на действующих площадях, либо внесены коррективы в текущую деятельность.
Участие в семинарах позволило производственным компаниям повысить уровень технологичной готовности производства, применить современные методы ведения производственной деятельности.

	3.10.
	Развитие и обеспечение деятельности центра прототипирования для субъектов МСП 
Оказано технологических услуг (проектирование, прототипирование, изготовление прототипов) не менее 12 субъектам МСП ежегодно.
Оказано консультационных услуг по вопросам проектирования, прототипирования и изготовления прототипов не менее 24 субъектам МСП ежегодно

	01.01.2019-31.12.2024
	Деятельность Центра прототипирования позволила сформировать территориальное научно-производственное взаимодействие, обеспечивающее создание, производство и продвижение на рынок высоких технологий и конкурентоспособной продукции. Обеспечено дальнейшее развитие на территории Чувашской Республики инновационной инфраструктуры, содействующей развитию высоких технологий, созданию наукоемких производств и инновационного бизнеса.

	3.11
	Развитие центра сертификации, стандартизации и испытаний Чувашской Республики 
Проведено не менее 120 испытаний в интересах субъектов МСП ежегодно 
	01.01.2019-31.12.2024
	Деятельность Центра сертификации позволила субъектам МСП в области электротехники сократить время испытаний, издержки на испытания разрабатываемых новых видов изделий. Принципиально повысился уровень качества испытаний.

	3.12.
	Проведено 6 обучающих семинаров для 250 начинающих и действующих предпринимателей и для лиц, желающих открыть собственное дело, ежегодно 

	01.01.2019-31.12.2024
	Реализованы образовательные программы, проведены обучающие семинары по правовой, финансовой грамотности для физических лиц, желающих открыть собственное дело, в том числе для самозанятых граждан

	3.13.
	Проведены тренинги для 160 потенциальных, начинающих и действующих предпринимателей по программам обучения АО «Корпорация «МСП», ежегодно: 
1. «Азбука предпринимателя» (создание бизнеса с нуля);
2. «Школа предпринимательства» (развитие бизнеса) 
3. «Мама-предприниматель» (развитие женского предпринимательства)   
	01.01.2019-31.12.2024
	В рамках проведенных тренингов  отражены и раскрыты наиболее актуальные для предпринимателей темы с целью наращивания навыков субъектов МСП по улучшению финансовых и производственных показателей бизнеса, представлены шаги, которые помогут проанализировать и оптимизировать деятельность предприятия с помощью общепринятых инструментов ведения бизнеса.

	
3.14.
	Реализован проект «Сегодня студент - завтра предприниматель» для 50 перспективных идей молодежи ежегодно

	01.01.2019-31.12.2024
	Развитие в студентах предпринимательского потенциала и практическое содействие реализации бизнес идей.
Оказано практическое содействие в реализации бизнес идеи не менее 300 студентам ВУЗов Чувашской Республики:
-разработан бизнес-план с пошаговым алгоритмом действий
01.01.2019-31.12.2024- определен источник финансирования проекта
-менторство   

	3.15.
	Реализовано по 1 проекту «Лучший предприниматель Чувашии» ежегодно
	01.01.2019-31.12.2024
	Формирования положительного имиджа предпринимателя, включая освещение меценатства в предпринимательской среде.  
Награждены не менее 48 успешных предприятий.

	Результат федерального проекта: Нормативно закреплены технические и организационные требования к деятельности центров «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП
Характеристика результата федерального проекта: Разработан и утвержден комплект документов, устанавливающих единые требования для организации деятельности центров «Мой Бизнес», в том числе к единому фирменному стилю, в части организации пространства, регламенты предоставления услуг, единой автоматизированной системы, единого портала поддержки предпринимательства в субъектах Российской Федерации

	
3.16.
	Инвентаризация, стандартизация и регламентация услуг, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства .
Ведение в электронном виде реестра услуг и мер поддержки, предоставляемых организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в субъекте Российской Федерации, в том числе в МФЦ для бизнеса и центрах оказания услуг на базе банков    
	01.04.2019-31.12.2024
	Расширен и систематизирован перечень услуг, предоставляемых организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, как на бесплатной, так и на платной основе.

	Результат федерального проекта: Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.
Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, 
к 2024 году составит 3 614 единиц, в том числе:
- в 2019 году – 897 субъектов МСП;
- в 2020 году – 663 субъектов МСП;
- в 2021 году – 644 субъектов МСП;
- в 2022 году – 470 субъектов МСП;
- в 2023 году – 470 субъектов МСП;
- в 2024 году – 470 субъектов МСП
Характеристика результата федерального проекта: Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов.
К 2024 году  в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 3614 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов

	3.17.
	Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.
Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 94 единицы, в том числе:
- в 2019 году 25 единиц;
- в 2020 году 3 единиц;
- в 2021 году 14 единиц;
- в 2022 году 19 единиц;
- в 2023 году 19 единиц;
- в 2024 году 14 единиц
	01.01.2019-31.12.2024
	Предоставлены субсидии АНО  «Микрокредитная компания Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса» (далее – Агентство), на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов. 
	

	4.
	Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов МСП

	Результат федерального проекта: Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов  АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта
Характеристика результата федерального проекта: Кредитные и гарантийные продукты АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» включены в единый комплекс мер поддержки экспорта.
Субъектам МСП – экспортно-ориентированным компаниям предоставлена возможность получения финансовой   и гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности

	4.1.
	Начата реализация кредитно-гарантийных продуктов  АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта
	01.09.2019-31.12.2024
	Кредитные и гарантийные продукты АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» включены в единый комплекс мер поддержки экспорта.
Субъектам МСП – экспортно-ориентированным компаниям предоставлена возможность получения финансовой   и гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности

	Результат федерального проекта: Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков).
Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации  в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта
Характеристика результата федерального проекта: Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в субъектах Российской Федерации

	4.2.
	Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в Чувашской Республике, с участием АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» (далее - АНО «ГФ ЧР»), АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» (далее – ЦЭП)
Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации  в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта
	01.12.2019-31.12.2024
	Внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в Чувашской Республике

	Результат федерального проекта: Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее  чем  в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. 
Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:
в 2019 г. – 72 субъектов РФ;
в 2020 г. – 75 субъектов РФ;
в 2021 г. – 85 субъектов РФ.
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году 
Характеристика результата федерального проекта: В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров.

	4.3.
	Обеспечено выполнение ЦЭП мероприятий по поддержке экспортеров на сумму 142,3 млн. рублей, за 2019 – 2024 годы, в том числе:
в 2019 году - 42,9 млн. рублей;
- в 2020 году – 11, 4 млн. рублей;
- в 2021 году – 18,1 млн. рублей;
- в 2022 году 21,7 млн. рублей;
- в 2023 году – 24,1 млн. рублей;
- в 2024 году  - 24,1 млн. рублей

	01.01.2019-31.12.2024
	Обеспечен равный доступ субъектов МСП к государственным мерам поддержки экспорта, реализуемых  Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства

	4.4.
	2990 субъектам МСП предоставлено 5700 услуг за период 2019-2024 годов (доля субъектов МСП, воспользовавшихся услугами Центра поддержки экспорта, в общем количестве субъектов МСП, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность не менее 65%), в том числе:
в 2019 году -  850 ед.
в 2020 году - 290 ед.
в 2021 году - 390 ед.
в 2022 году - 450 ед.
в 2023 году - 500 ед.
в 2024 году - 510 ед.
	 01.01.2019-31.12.2024
	Проведены мероприятия по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности для субъектов МСП Чувашской Республики, в том числе:
 бизнес-миссия предприятий Чувашской Республики, круглые столы и семинары по тематике экспортной деятельности,
маркетинговые исследования в целях изучения зарубежных рынков, оказаны содействия в приведении продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (сертификация), в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов в электронном и печатном, по созданию на иностранном языке и модернизации существующих сайтов, обеспечено участие в международных выставках.





4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в  таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):
2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»;
2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»;
2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»;
2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;
2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;
2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».
К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:
2019 г. – 3%;
2020 г. – 4%;
2021 г. – 5%;
2022 г. – 7%;
2023 г. – 9%;
2024 г. – 10%

	1.1
	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в  таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг 
АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес»
	64,5
	16,1
	24,1
	22,4
	52,4
	26,7
	206,2

	1.1.1.
	федеральный бюджет 
	63,9
	15,9
	23,9
	22,2
	51,9
	26,4
	204,2

	1.1.2
	консолидированный бюджет Чувашской Республики
	0,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,5
	0,3
	2,0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,5
	0,3
	2,0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3
	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.
Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, 
к 2024 году составит 3 614 единиц, в том числе:
- в 2019 году – 897 субъектов МСП;
- в 2020 году – 663 субъектов МСП;
- в 2021 году – 644 субъектов МСП;
- в 2022 году – 470 субъектов МСП;
- в 2023 году – 470 субъектов МСП;
- в 2024 году – 470 субъектов МСП

	2.1.
	Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах
	73,2
	8,5
	41,2
	54,7
	54,6
	41,1
	273,4

	2.1.1.
	федеральный бюджет 
	72,5
	8,4
	40,8
	54,2
	54,1
	40,7
	270,7

	2.1.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики
	0,7
	0,1
	0,4
	0,5
	0,5
	0,4
	2,7

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,7
	0,1
	0,4
	0,5
	0,5
	0,4
	2,7

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3
	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее  чем  в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. 
Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:
в 2019 г. – 72 субъектов РФ;
в 2020 г. – 75 субъектов РФ;
в 2021 г. – 85 субъектов РФ.
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году 

	3.1
	Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров
	43,3
	11,5
	18,3
	21,9
	24,3
	24,3
	143,7

	3.1.1.
	федеральный бюджет 
	42,9
	11,4
	18,1
	21,7
	24,1
	24,1
	142,3

	3.1.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики
	0,4
	0,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	1,4

	
	в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,4
	0,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	1,4

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.3
	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	181,1
	36,1
	83,6
	99,1
	131,4
	92,0
	623,3

	федеральный бюджет
	179,3
	35,7
	82,8
	98,1
	130,1
	91,2
	617,2

	консолидированный бюджет Чувашской Республики
	1,8
	0,4
	0,8
	1,0
	1,3
	0,8
	6,1

	в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	1,8
	0,4
	0,8
	1,0
	1,3
	0,8
	6,1

	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте процентов

	1. 1
	Руководитель регионального проекта
	И.Н. Антонова 
	первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	20

	2. 2
	Администратор регионального проекта
	З.П. Магомедова 
	начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	30

	Общие организационные мероприятия по проекту

	3. 
	Администратор регионального проекта
	З.П. Магомедова
	начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	30

	4. 
	Участник регионального проекта
	Т.А. Павлова 
	заведующий сектором методологии  и контроля в сфере осуществления закупок Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	20

	5. 
	Участник регионального проекта
	О.В. Федорова
	консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	30

	6. 
	Участник регионального проекта
	С.Ю. Иванов
	начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	20

	Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки, состоящий из:
3485 единиц в 2019 году;
14193 единиц в 2024 году

	7. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	В.О. Викторов
	руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	20

	8. 
	Участник регионального проекта
	А.В. Михайлов
	начальник отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; 

	В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	30

	9. 
	Участник регионального проекта
	Н.В. Кузьмин
	эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.
	В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	30

	10. 
	Участник регионального проекта
	О.В. Федорова
	консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	Сформирован и направлен в АО «Корпорация МСП» реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом):
- 50  субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019 г.;
- 70  субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.;
- 90  субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.;
- 100  субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.;
- 110  субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.;
- 120  субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.  

	11. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	И.Н. Антонова 
	первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	12. 
	Участник регионального проекта
	Т.А. Павлова 
	заведующий сектором методологии  и контроля в сфере осуществления закупок Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	30

	13. 
	Участник регионального проекта
	О.В. Федорова
	консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	Во взаимодействии с АО «Корпорация «МСП», а также институтами развития в сфере инноваций оказана поддержка ежегодно не менее 4 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятям и «газелям».

	14. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	С.В. Григорьев 
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	20

	15. 
	Участник регионального проекта
	С.Ю. Иванов
	начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	30

	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания (расширения существующего) в Чувашской Республике не менее 1 промышленного парка с применением механизмов государственного-частного партнерства в период 2019-2024 годы:
2020 – 2021 г. – 1 промышленный парк,
2022 – 2024 г. – 1 промышленный парк

	16. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	С.В. Григорьев 
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	17. 
	Участник регионального проекта
	С.Ю. Иванов
	начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	30

	18. 
	Участник регионального проекта
	М.А. Поздеева
	ведущий специалист - эксперт отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	С.Ю. Иванов -  начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	30

	Оказано содействие в создании и выводе на рынок новых видов продукции резидентами промышленных парков, не менее 3 единиц ежегодно

	19. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	С.В. Григорьев 
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	20. 
	Участник регионального проекта
	С.Ю. Иванов
	начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	30

	21. 
	Участник регионального проекта
	А.М. Данилов
	исполнительный директор Регионального Центра инжиниринга Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики», Центра сертификации, стандартизации и испытаний Чувашской Республики Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики»
	С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	20

	Обеспечено функционирование единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки МСП «Мой бизнес» в соответствии с техническими и организационными требованиями к его деятельности.

	22. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	И.Н. Антонова 
	первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	23. 
	Администратор регионального проекта
	З.П. Магомедова 
	начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	24. 
	Участник регионального проекта
	А.В.Маслов
	исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке  малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике»
	И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	50

	25. 
	Участник регионального проекта
	С.Ю. Иванов
	Начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр»
К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%
2019- 3%
2020 – 4%
2021 – 5%
2022 – 7%
2023 – 9%
2024 – 10%

	26. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	И.Н. Антонова 
	первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	27. 
	Администратор регионального проекта
	З.П. Магомедова 
	начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	28. 
	Участник регионального проекта
	А.В.Маслов
	исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке  малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике»
	И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	50

	29. 
	Участник регионального проекта
	С.Ю. Иванов
	начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	30. 
	Участник регионального проекта
	А.Е. Устинов
	руководитель автономной некоммерческой организации «Гарантийный фонд Чувашской Республики»
	И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	30

	31. 
	Участник регионального проекта
	В.О. Викторов
	руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	30

	32. 
	Участник регионального проекта
	А.М. Данилов
	исполнительный директор Регионального Центра инжиниринга Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики», Центра сертификации, стандартизации и испытаний Чувашской Республики Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики»
	С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	50

	33. 
	Участник регионального проекта
	А.Ю. Шалаев
	директор АНО «Центр прототипирования инновационных разработок в области машиностроения в Чувашской Республике»
	С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	50

	34. 
	Участник регионального проекта
	Д.М. Краснов
	руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике».
	И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	30

	Обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП (региональные – 1, муниципальные – 3, организации инфраструктуры – 11. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 15 единиц, в том числе: 1 региональных команд, 3 муниципальных команд, 11 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 60 человек, в том числе по годам:
2019 г. – 1 команд (количество человек, прошедших обучение - 
3 ед.);
2020 г. – 2 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 8 ед.);
2021 г. – 3 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 12 ед.);
2022 г. – 3 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 12 ед.);
2023 г. – 3 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 12);
2024 г. – 3 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 13)

	35. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	И.Н. Антонова 
	первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	36. 
	Администратор регионального проекта
	З.П. Магомедова 
	начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	37. 
	Участник регионального проекта
	А.В.Маслов
	исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке  малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике»
	И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	50

	38. 
	Участник регионального проекта
	С.Ю. Иванов
	начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	39. 
	Участник регионального проекта
	А.Е. Устинов
	руководитель автономной некоммерческой организации «Гарантийный фонд Чувашской Республики»
	И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	20

	40. 
	Участник регионального проекта
	В.О. Викторов
	руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	20

	41. 
	Участник регионального проекта
	А.М. Данилов
	исполнительный директор Регионального Центра инжиниринга Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики», Центра сертификации, стандартизации и испытаний Чувашской Республики Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики»
	С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	20

	42. 
	Участник регионального проекта
	А.Ю. Шалаев
	директор АНО «Центр прототипирования инновационных разработок в области машиностроения в Чувашской Республике»
	С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	20

	43. 
	Участник регионального проекта
	А.М. Краснов
	руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»
	И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	20

	44. 
	Участник регионального проекта
	А.Ю. Шалаев
	директор АНО «Центр прототипирования инновационных разработок в области машиностроения в Чувашской Республике»
	С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	20

	45. 
	Участник регионального проекта
	А.М. Краснов
	руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»
	И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	20

	Центрами поддержки предпринимательства, созданными на базе бизнес-инкубаторов, субъектам МСП предоставлено 2000 услуг ежегодно   

	46. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	В.О. Викторов
	руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	30

	47. 
	Участник регионального проекта
	А.В. Михайлов
	начальник отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; 

	В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	50

	48. 
	Участник регионального проекта
	Н.В. Кузьмин
	эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.
	В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	50

	49. 
	Участник регионального проекта
	О.В. Федорова
	консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	Субъектам МСП предоставлено 130 услуг по имущественной поддержке за период 2019-2024 годов, в том числе по годам:
2019 – 18 услуг;
2020 – 20 услуг;
2021 – 22 услуги;
2022 – 23 услуги;
2023 – 24 услуг;
2024 – 23 услуги

	50. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	В.О. Викторов
	руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	30

	51. 
	Участник регионального проекта
	А.В. Михайлов
	начальник отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; 

	В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	50

	52. 
	Участник регионального проекта
	М.В. Майорова
	директор Автономного учреждения «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Аликовского района Чувашской Республики
	-
	50

	53. 
	Участник регионального проекта
	В.В. Краснов
	директор автономного учреждения «Бизнес-инкубатор» по поддержке малого предпринимательства и содействию занятости населения» Батыревского района Чувашской Республики
	-
	50

	54. 
	Участник регионального проекта
	О.В. Федорова
	консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	Развитие и обеспечение деятельности центра инжиниринга для субъектов МСП 
Количество услуг, предоставленных субъектам МСП (количество услуг, предоставленных при содействии инжинирингового центра) ежегодно не менее 31 единицы.
Проведено не менее 17 различных аудитов (экспресс-оценка индекса технологической готовности/ энергетический/ экологический/ энерготехнологический/, другие виды аудита) ежегодно.
 Проведено не менее 5 семинаров для субъектов МСП, посвященных вопросам повышения эффективности деятельности, ежегодно. Участие в семинарах принимает не менее 50 организаций МСП ежегодно

	55. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	С.В. Григорьев 
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	56. 
	Участник регионального проекта
	С.Ю. Иванов
	начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	20

	57. 
	Участник регионального проекта
	А.М. Данилов
	исполнительный директор Регионального Центра инжиниринга Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики», Центра сертификации, стандартизации и испытаний Чувашской Республики Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики»
	С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	100

	Развитие и обеспечение деятельности центра прототипирования для субъектов МСП 
Оказано технологических услуг (проектирование, прототипирование, изготовление прототипов) не менее 12 субъектам МСП ежегодно.
Оказано консультационных услуг по вопросам проектирования, прототипирования и изготовления прототипов не менее 24 субъектам МСП ежегодно

	58. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	С.В. Григорьев 
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	59. 
	Участник регионального проекта
	С.Ю. Иванов
	начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	20

	60. 
	Участник регионального проекта
	А.Ю. Шалаев
	директор АНО «Центр прототипирования инновационных разработок в области машиностроения в Чувашской Республике»
	С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	100

	Развитие центра сертификации, стандартизации и испытаний Чувашской Республики. Проведено не менее 120 испытаний в интересах субъектов МСП ежегодно

	61. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	С.В. Григорьев 
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	62. 
	Участник регионального проекта
	С.Ю. Иванов
	начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	20

	63. 
	Участник регионального проекта
	А.М. Данилов
	исполнительный директор Регионального Центра инжиниринга Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики», Центра сертификации, стандартизации и испытаний Чувашской Республики Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики»

	С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	100

	Проведено 6 обучающих семинаров для 250 начинающих и действующих предпринимателей и для лиц, желающих открыть собственное дело, ежегодно

	64. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	В.О. Викторов
	руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	30

	65. 
	Участник регионального проекта
	Н.В. Кузьмин
	эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.
	В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	100

	66. 
	Участник регионального проекта
	О.В. Федорова
	консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	Проведены тренинги для 160 потенциальных, начинающих и действующих предпринимателей по программам обучения АО «Корпорация «МСП», ежегодно: 
1. «Азбука предпринимателя» (создание бизнеса с нуля);
2. «Школа предпринимательства» (развитие бизнеса) 
3. «Мама-предприниматель» (развитие женского предпринимательства)

	67. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	В.О. Викторов
	руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	30

	68. 
	Участник регионального проекта
	Н.В. Кузьмин
	эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.
	В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	100

	69. 
	Участник регионального проекта
	О.В. Федорова
	консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	Реализован проект «Сегодня студент - завтра предприниматель» для 50 перспективных идей молодежи ежегодно

	70. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	В.О. Викторов
	руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	30

	71. 
	Участник регионального проекта
	А.В. Михайлов
	начальник отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; 

	В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	100

	72. 
	Участник регионального проекта
	Н.В. Кузьмин
	эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.
	В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	100

	73. 
	Участник регионального проекта
	О.В. Ильина
	эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.
	В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	50

	74. 
	Участник регионального проекта
	О.В. Федорова
	консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	Реализовано по 1 проекту «Лучший предприниматель Чувашии» ежегодно

	75. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	В.О. Викторов
	руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	30

	76. 
	Участник регионального проекта
	А.В. Михайлов
	начальник отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; 

	В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	100

	77. 
	Участник регионального проекта
	Н.В. Кузьмин
	эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.
	В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	100

	78. 
	Участник регионального проекта
	А.Л. Григорьева
	эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.
	В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	50

	79. 
	Участник регионального проекта
	О.В. Федорова
	консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.
Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 94 единицы, в том числе:
- в 2019 году 25 единиц;
- в 2020 году 3 единиц;
- в 2021 году 14 единиц;
- в 2022 году 19 единиц;
- в 2023 году 19 единиц;
- в 2024 году 14 единиц

	80. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	А.В. Маслов
	исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике»
	И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	30

	81. 
	Участник регионального проекта
	В.В. Егоров
	заместитель исполнительного директора автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике»
	А.В. Маслов Исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике»
	50

	82. 
	Администратор регионального проекта
	З.П. Магомедова 
	начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	83. 
	Участник регионального проекта
	О.В. Федорова
	консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	Начата реализация кредитно-гарантийных продуктов  АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта

	84. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	А.М. Краснов
	руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике».
	- И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	80

	85. 
	Участник регионального проекта
	А.Е. Устинов
	исполнительный директор
АНО «ГФ ЧР»
	И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	30

	86. 
	Участник регионального проекта
	Е.П. Иванов
	главный специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	З.П. Магомедова, начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	87. 
	Участник регионального проекта
	А.Ф. Кукушкин
	ведущий специалист по внешнеэкономической деятельности автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике».
	Краснов Д.М. -  руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике».
	100

	88. 
	Участник регионального проекта
	О.В. Федорова
	консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в Чувашской Республике, с участием АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» (далее - АНО «ГФ ЧР»), АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» (далее – ЦЭП)
Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации  в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта

	89. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	А.М. Краснов
	руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике».
	- И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	80

	90. 
	Участник регионального проекта
	А.Е. Устинов
	Исполнительный директор
АНО «ГФ ЧР»
	И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	30

	91. 
	Участник регионального проекта
	Е.П. Иванов
	главный специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	З.П. Магомедова, начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	92. 
	Участник регионального проекта
	А.Ф. Кукушкин
	ведущий специалист по внешнеэкономической деятельности автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике».
	Краснов Д.М. -  руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике».
	100

	93. 
	Участник регионального проекта
	О.В. Федорова
	консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	Обеспечено выполнение Центром координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятий по поддержке экспортеров на сумму 142,3 млн. рублей, в том числе:
в 2019 году - 42,9 млн. рублей;
- в 2020 году – 11, 4 млн. рублей;
- в 2021 году – 18,1 млн. рублей;
- в 2022 году 21,7 млн. рублей;
- в 2023 году – 24,1 млн. рублей;
- в 2024 году  - 24,1 млн. рублей

	94. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	А.М. Краснов
	руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике».
	- И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	80

	95. 
	Участник регионального проекта
	О.Н. Федорова
	главный консультант по внешнеэкономической деятельности автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»;

	Краснов Д.М. -  руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике».
	100

	96. 
	Участник регионального проекта
	А.Ф. Кукушкин
	ведущий специалист по внешнеэкономической деятельности автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике».
	Краснов Д.М. -  руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике».
	100

	97. 
	Участник регионального проекта
	О.В. Федорова
	консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	98. 
	Участник регионального проекта
	А.Ф. Кукушкин
	ведущий специалист по внешнеэкономической деятельности автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике».
	Краснов Д.М. -  руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике».
	100

	99. 
	Участник регионального проекта
	О.В. Федорова
	Консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	2990 субъектам МСП предоставлено 5700 услуг за период 2019-2024 годов (доля субъектов МСП, воспользовавшихся услугами Центра поддержки экспорта, в общем количестве субъектов МСП, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность не менее 65%), в том числе:
в 2019 году -  850 ед.
в 2020 году - 290 ед.
в 2021 году - 390 ед.
в 2022 году - 450 ед.
в 2023 году - 500 ед.
в 2024 году - 510 ед.

	100. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	А.М. Краснов
	руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»
	- И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	80

	101. 
	Участник регионального проекта
	О.Н. Федорова
	главный консультант по внешнеэкономической деятельности автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»

	Краснов Д.М. -  руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике».
	100

	102. 
	Участник регионального проекта
	А.Ф. Кукушкин
	ведущий специалист по внешнеэкономической деятельности автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»
	Краснов Д.М. -  руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике».
	100

	103. 
	Участник регионального проекта
	О.В. Федорова
	консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10




6. Дополнительная информация

	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по:
- снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей, совершенствованию системы закупок,  развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено развитие центров «Мой бизнес», которые объединяют на одной площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития в регионе. Расширение сектора производственных субъектов МСП путем увеличения количества таких значимых элементов инфраструктуры имущественной поддержки субъектов МСП, как промышленный парк.
- содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Выход на внешние рынки позволяет субъекту МСП развиваться как экстенсивно, так и интенсивно. Потенциал в этом направлении достаточно большой, особенно в высокотехнологичных отраслях. В осуществлении субъектами МСП экспортной деятельности есть проблемы и недостаточной заинтересованности малого бизнеса выходить на экспорт, и наличия барьеров для экспорта, которые в основном лежат в плоскости технического регулирования. В комплекс мер поддержки МСП в несырьевом экспорте входят специальные кредитные программы, развитие сети центров поддержки экспорта МСП в регионах и реализация региональных программ поддержки.


 









































Приложение
к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

План мероприятий по реализации регионального проекта 

	№
п/п
	Наименование 
результата, мероприятия,
контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа
и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг

	1.1.
	Обеспечение доступа субъектов МСП Чувашской Республики через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде
	01.01.2019
	20.12.2020
	Т.А. Павлова
Е.В. Викторова
О.В. Викторов
	Обеспечена интеграция единого личного кабинета субъекта МСП (с использованием ЕСИА) с ключевыми государственными и негосударственными образовательными платформами, информационными системами и производственно-сбытовыми площадками с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде
	ВПО

	1.2.
	Обеспечение посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования
	01.01.2019
	31.12.2024
	А.Е. Устинов
А.В. Маслов
	Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП
	ВПО

	2.
	Стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП путем реализации мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками

	2.1.
	Проведение семинаров для субъектов МСП, освещающих вопросы доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг
	01.01.2019
	31.12.2024
	Т.А. Павлова
В.О. Викторов

	Проведено 24 семинара для субъектов МСП, освещающих вопросы доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг
	ВПО

	2.2.
	Проведение оценки соответствия планов закупки, изменений в планы закупки требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов МСП в закупке, в отношении заказчиков Чувашской Республики, определяемых Правительством Российской Федерации
	01.01.2019
	31.12.2024
	Т.А. Павлова
	Заключение
о соответствии проекта плана закупки товаров, работ, услуг, проекта изменений, вносимых в такой план, требованиям об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке
	ВПО

	2.3.
	Реализация мероприятий развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП
	01.01.2020
	31.12.2024
	Т.А. Павлова
В.О. Викторов
Е.В. Викторова
	Принятие при необходимости нормативных актов Чувашской Республики в соответствии с изменениями в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, усялуг отдельными видами юридических лиц» и иными нормативными правовые акты, в части установления возможности реализации крупнейшими заказчиками мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектов МСП в целях стимулирования их развития («выращивания») в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
	ВПО

	3.
	Создание системы акселерации субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология

	3.1.
	Взаимодействие с АО «Корпорация «МСП», а также с институтами развития в сфере инноваций
	01.01.2019
	31.12.2024
	С.Ю. Иванов
Т.А. Павлова
В.О. Викторов
А.В. Маслов
А.Е. Устинов
	Проведено информирование субъектов МСП о возможных формах поддержки, включая:
– финансовую поддержку;
– расширение доступа к закупкам крупнейших заказчиков;
– проведение мероприятий по развитию («доращиванию») в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в закупках;
– информационно-маркетинговую поддержку;
– имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП».
Ежегодно поддержка оказывается не менее чем 4 организациям
	ВПО

	3.2.
	Обеспечение льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Чувашской Республике не менее 1 промышленного парка с применением механизмов государственного-частного партнерства в период 2019-2024 годы:
2020 – 2021 г. – 1 промышленный парк;
2022 – 2024 г. – 1 промышленный парк.
	01.01.2019
	31.12.2024
	С.Ю. Иванов
	Проведен анализ производственных площадок, на которых размещены быстрорастущие производственные компании. В целях удовлетворения компаний в новых производственных площадях обеспечено их размещение на площадях промышленных парков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов промышленных площадок составит 4 млрд. рублей к 2024 году
	ВПО

	3.2.1.
	Обеспечение заполняемости промышленного  (индустриального) парка резидентами в размере не менее 80% за первые два года после ввода объекта в эксплуатацию
	01.01.2019
	31.12.2024
	С.Ю. Иванов
	Проведен анализ производственных площадок, на которых размещены быстрорастущие производственные компании. В целях удовлетворения компаний в новых производственных площадях обеспечено их размещение на площадях промышленных парков. За первые два года после ввода промышленного парка в эксплуатацию 80% площадей заполнены.
	ВПО

	3.2.2.
	Обеспечена заполняемость промышленного  (индустриального) парка резидентами в размере не менее 100% за первые четыре года после ввода объекта в эксплуатацию
	01.01.2019
	31.12.2024
	С.Ю. Иванов
	Проведен анализ производственных площадок, на которых размещены быстрорастущие производственные компании. В целях удовлетворения компаний в новых производственных площадях обеспечено их размещение на площадях промышленных парков. За первые четыре года после ввода промышленного парка в эксплуатацию 100% площадей заполнены
	ВПО

	3.2.3.
	Оказано содействие в создании и выводе на рынок новых видов продукции резидентами промышленных парков, не менее 3 единиц ежегодно
	01.01.2019
	31.12.2024
	С.Ю. Иванов
	Проведен анализ причин, препятствующих созданию и выводу на рынок новой продукции резидентами промышленных парков. На основании потребности резидентов оказаны существующие, либо разработаны новые меры поддержки, в том числе: содействие в проведении НИОКР, сертификации, модернизации производств и др. Ежегодно создается и выводится на рынок не менее 3 единиц новой продукции
	ВПО

	3.3.
	Обеспечено функционирование единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки МСП «Мой бизнес»
	01.07.2019
	31.12.2019
	З.П. Магомедова
А.В. Маслов
С.Ю. Иванов
В.О. Викторов
	К 2019 году в Чувашской Республике функционирует центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП
	ВПО

	3.3.1.
	Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр»

	01.07.2019
	31.12.2024
	З.П. Магомедова
А.В. Маслов
С.Ю. Иванов
В.О. Викторов
А.М. Данилов
А.Ю. Шалаев
	В Чувашской Республике обеспечена реализация всех мер поддержки, оказывающих институтами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
	ВПО

	3.3.2.
	[bookmark: _GoBack]Доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес»:
2019- 3%
2020 – 4%
2021 – 5%
2022 – 7%
2023 – 9%
2024 – 10%
	01.07.2019
	31.12.2024
	З.П. Магомедова
А.В. Маслов
С.Ю. Иванов
В.О. Викторов
А.М. Данилов
А.Ю. Шалаев
	Обеспечено получение субъектами малого и среднего предпринимательства всего спектра услуг, оказываемых организациями инфраструктуры, в одном месте.
К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличится до 10%
	ВПО

	3.4.
	Обеспечение обучения региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП (региональные – 1, муниципальные – 3, организации инфраструктуры - 11. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 15 единиц, в том числе: 1 региональных команд, 3 муниципальных команд, 11 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 60 человек, в том числе по годам:
2019 г. – 1 команд (количество человек, прошедших обучение - 
3 ед.);
2020 г. – 2 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 8 ед.);
2021 г. – 3 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 12 ед.);
2022 г. – 3 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 12 ед.);
2023 г. - 3 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 12);
2024 г. - 3 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 13)
	16.02.2019
	31.12.2024
	З.П. Магомедова
В.О. Викторов
	По программам обучения обучились (повысили свою квалификацию) 60 человек – членов региональных команд
	ВПО

	3.5.
	Развитие сети бизнес-инкубаторов Чувашской Республики (в г. Чебоксары, с. Аликово, с. Батырево, с. Моргауши) и центров поддержки предпринимательства, созданных на базе бизнес-инкубаторов
	01.01.2019
	31.12.2024
	З.П. Магомедова
В.О. Викторов
А.Н. Куликов
Р.В. Селиванов
Р.Н. Тимофеев
	Повышена эффективность деятельности бизнес-инкубаторов Чувашской Республики и созданных на их базе центров поддержки предпринимательства: обеспечена наполняемость не ниже 80 процентов
	ВПО

	3.5.1.
	Предоставление услуг Центрами поддержки предпринимательства, созданными на базе бизнес-инкубаторов, субъектам МСП
	01.01.2019
	31.12.2024
	З.П. Магомедова
В.О. Викторов
А.Н. Куликов
Р.В. Селиванов
Р.Н. Тимофеев
	Предоставлено 12000 услуг субъектам МСП, среди которых консультационная, организационная, правовая поддержки, информационно-маркетинговую поддержка с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП, иная предусмотренная региональным законодательством, законодательством Российской Федерации, в том числе организация доступа к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями
	ВПО

	3.5.2.
	Предоставление субъектам МСП имущественной поддержки
	01.01.2019
	31.12.2024
	З.П. Магомедова
В.О. Викторов
А.Н. Куликов
Р.В. Селиванов
Р.Н. Тимофеев
	Размещено на льготной основе не менее 130 резидентов в бизнес- инкубаторах республики
	ВПО

	3.6.
	Развитие и обеспечение деятельности центра инжиниринга для субъектов МСП
	01.01.2019
	31.12.2024
	С.Ю. Иванов
А.М. Данилов
	Центром инжиниринга обеспечено оказание информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки, а также содействие в повышении технологической готовности субъектов  малого и среднего предпринимательства (МСП) к производству и реализации высокотехнологичной продукции. Количество услуг, предоставленных субъектам МСП (количество услуг, предоставленных при содействии инжинирингового центра) ежегодно не менее 31 единицы
	ВПО

	3.6.1.
	Проведение аудитов (экспресс-оценка индекса технологической готовности/ энергетический/ экологический/ энерготехнологический/, другие виды аудита) ежегодно в период 2019-2024 годов
	01.01.2019
	31.12.2024
	С.Ю. Иванов
А.М. Данилов
	Проведенные аудиты позволили принять решение о расширении либо модернизации производства на действующих площадях, либо внесены коррективы в текущую деятельность. Ежегодно проводится не менее 17 аудитов
	ВПО

	3.6.2.
	Проведение семинаров для субъектов МСП, посвященных вопросам повышения эффективности деятельности, ежегодно в период 2019-2024 годов
	01.01.2019
	31.12.2024
	С.Ю. Иванов
А.М. Данилов
	Участие в семинарах позволило производственным компаниям повысить уровень технологичной готовности производства, применить современные методы ведения производственной деятельности. Ежегодно участие в не менее чем в 5 семинарах принимает не менее 50 организаций МСП
	ВПО

	3.7.
	Развитие и обеспечение деятельности центра прототипирования для субъектов МСП
	01.01.2019
	31.12.2024
	А.Ю. Шалаев
	Деятельность Центра прототипирования позволила сформировать территориальное научно-производственное взаимодействие, обеспечивающее создание, производство и продвижение на рынок высоких технологий и конкурентоспособной продукции. Обеспечено дальнейшее развитие на территории Чувашской Республики инновационной инфраструктуры, содействующей развитию высоких технологий, созданию наукоемких производств и инновационного бизнеса
	ВПО

	3.7.1.
	Оказание технологических услуг (проектирование, прототипирование, изготовление прототипов) ежегодно в период 2019-2024 годов
	01.01.2019
	31.12.2024
	А.Ю. Шалаев
	По заказу субъектов МСП разработаны и изготовлены прототипы изделий не менее чем для 12 субъектов МСП
	ВПО

	3.7.2.
	Оказание консультационных услуг по вопросам проектирования, прототипирования и изготовления прототипов ежегодно в период 2019-2024 годов
	01.01.2019
	31.12.2024
	А.Ю. Шалаев
	Не менее 24 субъектов МСП получили консультацию по вопросам проектирования и прототипирования новых изделий
	ВПО

	3.8.
	Развитие центра сертификации, стандартизации и испытаний Чувашской Республики
	01.01.2019
	31.12.2024
	А.М. Данилов
	Деятельность Центра сертификации позволила субъектам МСП в области электротехники сократить время испытаний, издержки на испытания разрабатываемых новых видов изделий. Принципиально повысился уровень качества испытаний
	ВПО

	3.8.1.
	Проведение испытаний в интересах субъектов МСП ежегодно в период 2019-2024 годов
	01.01.2019
	31.12.2024
	А.М. Данилов
	Проведено ежегодно не менее 120 различных видов испытаний образцов выпускаемых изделий для нужд предприятий малого и среднего бизнеса, а также для нужд ведущих промышленных предприятий
	ВПО

	3.9.
	Взаимодействие с АО «Корпорация «МСП», а также институтами развития в сфере инноваций
	01.01.2019
	31.12.2024
	С.Ю. Иванов
Т.А. Павлова
В.О. Викторов
	Проведено информирование субъектов МСП о возможных формах поддержки, включая:
– финансовую поддержку;
– расширение доступа к закупкам крупнейших заказчиков;
– проведение мероприятий по развитию («доращиванию») в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в закупках;
– информационно-маркетинговую поддержку;
– имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП».
Ежегодно поддержка оказывается не менее чем 4 организациям
	ВПО

	3.10.
	Проведение обучающих семинаров для начинающих и действующих предпринимателей и для лиц, желающих открыть собственное дело, за период 2019-2024 годов
	01.01.2019
	31.12.2024
	В.О. Викторов
	Реализованы образовательные программы, проведены обучающие семинары по правовой, финансовой грамотности для физических лиц, желающих открыть собственное дело, в том числе для самозанятых граждан, в которых приняло участие 1500 начинающих и действующих предпринимателей и лица, желающие открыть собственное дело
	ВПО

	3.11.
	Проведение тренингов для потенциальных, начинающих и действующих предпринимателей по программам обучения АО «Корпорация «МСП», за период 2019-2024 годов: 
1. «Азбука предпринимателя» (создание бизнеса с нуля);
2. «Школа предпринимательства» (развитие бизнеса) 
3. «Мама-предприниматель» (развитие женского предпринимательства)
	01.01.2019
	31.12.2024
	В.О. Викторов
	В рамках проведенных тренингов отражены и раскрыты наиболее актуальные для предпринимателей темы с целью наращивания навыков субъектов МСП по улучшению финансовых и производственных показателей бизнеса, представлены шаги, которые помогут проанализировать и оптимизировать деятельность предприятия с помощью общепринятых инструментов ведения бизнеса
	ВПО

	3.12.
	Реализация проекта «Сегодня студент – завтра предприниматель» за период 2019-2024 годов
	01.01.2019
	31.12.2024
	В.О. Викторов
	Развитие в студентах предпринимательского потенциала и практическое содействие реализации бизнес идей.
Оказано практическое содействие в реализации бизнес идеи не менее 300 студентам ВУЗов Чувашской Республики:
-разработан бизнес-план с пошаговым алгоритмом действий – определен источник финансирования проекта – менторство
	ВПО

	3.13.
	Реализация проектов «Лучший предприниматель Чувашии» за период 2019-2024 годов
	01.01.2019
	31.12.2024
	В.О. Викторов
	Формирования положительного имиджа предпринимателя, включая освещение меценатства в предпринимательской среде.
Награждены не менее 48 успешных предприятий
	ВПО

	3.14.
	Инвентаризация, стандартизация и регламентация услуг, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
Ведение в электронном виде реестра услуг и мер поддержки, предоставляемых организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в субъекте Российской Федерации, в том числе в МФЦ для бизнеса и центрах оказания услуг на базе банков
	01.04.2019
	31.12.2024
	З.П. Магомедова
С.Ю. Иванов
В.О. Викторов
Е.В. Викторова
А.Ю. Шалаев
А.М. Данилов
	Расширен и систематизирован перечень услуг, предоставляемых организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, как на бесплатной, так и на платной основе
	ВПО

	3.15.
	Реализация программы поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.
Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 94 единицы, в том числе:
- в 2019 году 25 единиц;
- в 2020 году 3 единицы;
- в 2021 году 14 единиц;
- в 2022 году 19 единиц;
- в 2023 году 19 единиц;
- в 2024 году 14 единиц

	01.01.2019
	31.12.2024
	А.В. Маслов
	Предоставлены субсидии АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» (далее – Агентство),
на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов.
К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 94 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов
	ВПО

	4
	Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов МСП

	4.1.
	Обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП на сумму 142,3 млн. рублей, в том числе:
в 2019 году - 42,9 млн. рублей;
- в 2020 году – 11, 4 млн. рублей;
- в 2021 году – 18,1 млн. рублей;
- в 2022 году 21,7 млн. рублей;
- в 2023 году – 24,1 млн. рублей;
- в 2024 году  - 24,1 млн. рублей



	01.01.2019
	31.12.2024
	Д.М. Краснов
	Обеспечен равный доступ субъектов МСП к государственным мерам поддержки экспорта, реализуемых  Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
Количество субъектов МСП, получивших поддержку к 2024 году составит 3340 единиц, в том числе:
в 2019 году -  850ед.
в 2020 году - 290 ед.
в 2021 году - 390 ед.
в 2022 году - 450 ед.
в 2023 году - 500 ед.
в 2024 году - 510 ед.
	ВПО

	4.2.
	900 субъектам МСП предоставлено 2700 услуг за период 2019-2024 годов (доля субъектов МСП, воспользовавшихся услугами Центра поддержки экспорта, в общем количестве субъектов МСП, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность не менее 65%)
	01.01.2019
	31.12.2024
	Д.М. Краснов
	Проведены мероприятия по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности для субъектов МСП Чувашской Республики, в том числе:
 бизнес-миссия предприятий Чувашской Республики, круглые столы и семинары по тематике экспортной деятельности, 
маркетинговые исследования в целях изучения зарубежных рынков, оказаны содействия в приведении продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (сертификация), в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов в электронном и печатном, по созданию на иностранном языке и модернизации существующих сайтов, обеспечено участие в международных выставках.
	

	4.3.
	Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов  АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта
	01.01.2019
	31.12.2024
	Д.М. Краснов
	Кредитные и гарантийные продукты АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» включены в единый комплекс мер поддержки экспорта.
Субъектам МСП – экспортно-ориентированным компаниям предоставлена возможность получения финансовой   и гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности
	

	4.4.
	Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, на базе ЦПЭ
	01.01.2019
	31.12.2024
	Д.М. Краснов
	Определение группы экспортеров, а также компаний в программе акселерации, осуществление акселерационных программ
обеспечение доступа субъектов МСП к акселерационным программам по экспорту; - популяризация экспортной деятельности; - обеспечение достаточного уровня поддержки экспорта для субъектов МСП
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году составит 140 единиц, нарастающим итогом, в том числе:
в 2019 году -  30 ед.
в 2020 году - 60 ед.
в 2021 году - 80 ед.
в 2022 году -  100 ед.
в 2023 году - 120 ед.
в 2024 году - 140 ед.
	



* - подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)
