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от 13 декабря 2018 г. № 12

П А С П О Р Т

регионального проекта Чувашской Республики*
«Экспорт продукции АПК» 
1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	Международная кооперация и экспорт

	Наименование федерального проекта
	Экспорт продукции АПК

	Краткое наименование регионального проекта
	Экспорт продукции АПК
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Аврелькин В.А., заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики

	Руководитель регионального проекта
	Артамонов С.Г., заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики

	Администратор регионального проекта
	Загребаева М.А., заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики

	Связь с государственными программами Чувашской Республики
	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 433 (подпрограмма «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»)


2. Цель и показатели регионального проекта
	Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 46,0 млн. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США

	1.
	Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США
	основной
	18,6
	31.12.2017
	19,8
	22,6
	24,2
	26,1
	27,7
	29,3
	46,0

	
	Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн долл. США

	1.1
	Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн долл. США
	дополнительный
	0,43
	31.12.2017
	0,4
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5
	0,5
	0,6

	
	Объем экспорта зерновых, млн долл. США

	1.2
	Объем экспорта зерновых, млн долл. США
	дополнительный
	х
	31.12.2017
	0,2
	0,5
	0,5
	0,6
	0,8
	0,9
	1,1

	
	Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн долл. США

	1.3
	Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн долл. США
	дополнительный
	х
	31.12.2017
	х
	1,2
	1,6
	2,0
	2,2
	2,5
	18,1

	
	Объем экспорта пищевой и перерабатывающей продукции, млн долл. США

	1.4
	Объем экспорта пищевой и перерабатывающей продукции, млн долл. США
	дополнительный
	18,0
	31.12.2017
	15,6
	16,3
	17,2
	18,0
	18,8
	19,7
	20,1

	
	Объем экспорта прочей продукции АПК, млн долл. США

	1.5
	Объем экспорта прочей продукции АПК, млн долл. США
	дополнительный
	0,16
	31.12.2017
	3,6
	4,2
	4,5
	5,6
	6,1
	6,6
	7,2

	1.5.1
	Объем экспорта картофеля, млн долл. США
	дополнительный
	0,04
	31.12.2017
	0,08
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09


3. Результаты регионального проекта
	№
п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

	1
	Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

	Результат федерального проекта: Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы).

Характеристика результата федерального проекта:

Приказ Минсельхоза России

Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК и планы опережающего экспортного развития включающие в себя:

•целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках

•критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью;

•ресурсное обеспечение (в том числе финансовые, материально-технические ресурсы, посевная площадь зерновых, зернобобовых и масличных культур, ввод в оборот неиспользуемой пашни);

•ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции;

•план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет;

•расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, регионов;

•описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта;

•комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие: логистическую платформу (железнодорожные и портовые контейнерные терминалы), складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности, к созданию которых предлагается привлекать иностранных инвесторов), а также пункт таможенного досмотра и СВХ, пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, центр сертификации продукции и автоматизированную информационную систему

•экспортно-ориентированные ОРЦ

•зерновые терминалы (портовые и сухопутные)

•складские и распределительные мощности за рубежом

•источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры

•виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки.

Выработаны рекомендации о необходимости, либо отсутствии необходимости принятия пакета НПА регуляторных мер по выбранному Минсельхозом России механизму, позволяющему обеспечить регулирование в целях поддержания минимальных индикативных цен (доходности) на экспортноориентированное сырье и продукты его переработки с целью достижения показателей экспорта

	1.1
	Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта)


	31.03.2019
	Приказ Минсельхоза Чувашии 

план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий:
• целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках;
• критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью;
• ресурсное обеспечение (в том числе изменения структуры севооборота по годам, ввод новых сельхозплощадей по годам);
• ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции;
• план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет;
• расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, предприятий;
• описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта;
• комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие:

складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности), а также пункт таможенного досмотра и склад временного хранения, пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, центр сертификации продукции и автоматизированную информационную систему
• источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры
• виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки.

	Результат федерального проекта: Разработана нормативная правовая база для КПМК в АПК

Количество заключенных КПМК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям:

- рыба и ракообразные – 10;

- масложировая продукция – 10;

- продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 14;

- зерновая продукция и прочее – 16.

Характеристика результата федерального проекта:

Отчет на Проектный комитет.

Создана нормативная правовая база для КПМК в АПК;

Создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок на КПМК в АПК

	1.2
	Количество заключенных  корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в 2019 году составило не менее 1, в том числе:

продукция пищевой перерабатывающей промышленности  - 1
	15.12.2019
	Отчет на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности

	Результат федерального проекта: Количество заключенных КПМК в 2020 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям:

- рыба и ракообразные – 5;

- масложировая продукция – 5;

- продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 7;

- зерновая продукция и прочее – 8.

Характеристика результата федерального проекта:

Отчет на проектный комитет

	1.3
	Количество заключенных  корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в 2020 году составило не менее 1, в том числе:

продукция пищевой перерабатывающей промышленности  - 1
	15.12.2020
	Отчет на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности.

	Результат федерального проекта: Количество заключенных КПМК в 2021 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям:

- рыба и ракообразные – 5;

- масложировая продукция – 5;

- продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 7;

- зерновая продукция и прочее – 8.

Характеристика результата федерального проекта:

Отчет на проектный комитет

	1.4
	Количество заключенных  корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в 2021 году составило не менее 1, в том числе:

продукция пищевой перерабатывающей промышленности  - 1
	15.12.2021
	Отчет на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности

	Результат федерального проекта: Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года.

Характеристика результата федерального проекта:

Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПМК

	1.5
	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 46,0 млн. долларов США по итогам 2024 года
	31.12.2024
	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПМК на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности 


	Результат федерального проекта: Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года.

Характеристика результата федерального проекта:

Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПМК

	1.6
	Разработана проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию мелиоративных объектов
	31.12.2024
	Положительное заключение федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» (филиала) на проектную документацию и результаты инженерных изысканий, а также на проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства  

	Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры

	2
	 «Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры»

	Результат федерального проекта: Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в  части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры.

Характеристика результата федерального проекта:

Подготовлен Запрос на изменение комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. №2101-р , обеспечивающий учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в  части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям

	2.1
	Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке новой товарной массы (экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры.
	15.12.2019
	Предложения потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке новой товарной массы



	Результат федерального проекта: Скорректирован объем господдержки за счет увеличения доли перевозок продукции АПК Характеристика результата федерального проекта:

Отчет о корректировке господдержки российских организаций за счет увеличения доли перевозок продукции АПК

	2.2
	Обеспечено участие организаций АПК Чувашской Республики в маршрутных отправках сельскохозяйственной и пищевой продукции по экспортно-ориентированным транспортным коридорам
	31.12.2023
	Отчет об участии на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности

	«Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки»

	3
	 «Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки»

	Результат федерального проекта: Внедрена система маркирования и учета животных.

Характеристика результата федерального проекта:

Разработана и внедрена ФГИС, либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных

	3.1
	Внедрена система маркетирования и учета животных
	30.12.2021
	Внедрена система ФГИС, либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных

	Результат федерального проекта: Приняты изменения в законодательство в части создания правовых основ для утверждения программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации.

Характеристика результата федерального проекта:

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части создания правовых основ для издания программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации

	3.2
	Обеспечено ветеринарное благополучие сельскохозяйственных животных
	31.12.2024
	Ветеринарное благополучие сельскохозяйственных животных

	Результат федерального проекта: Разработан и реализован комплекс мер, по выдаче разрешительных документов, подтверждающих соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, направленных на увеличение экспортного потенциала Российской Федерации в отношении продукции АПК.

Характеристика результата федерального проекта:

Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок выдачи разрешительных документов на продукцию, предназначенную на экспорт

	3.3
	Оформлены ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в электронном виде с использованием ФГИС «Меркурий»
	15.12.2020
	Прослеживаемость продукции по принципу «от поля до потребителя» и гарантии качества и безопасности продукции на всех стадиях производства

	«Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК»

	4
	 «Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК»

	Результат федерального проекта: Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под зонтичными брендами на внешние рынки:

- не менее 2-х стратегий в 2019 г.;

- не менее 2-х стратегий в 2020 г.;

- не менее 2-х стратегий в 2021 г.

Стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки включены в единую архитектуру национального станового бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламно-информационного продвижения на целевых рынках.

Характеристика результата федерального проекта:

Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки:

-Позиционирование брендов: 

  -Анализ рынка и сегментов

  -Анализ конкурентов

  -Анализ потребителя

-План развития брендов 

  -Долгосрочный план 10 лет

  -Краткосрочный план 2 года

-Бренд-метрики 

-Маркет-плана (план позиционирования) 

  -Коммуникационная стратегия

  -Медиа-стратегия

	4.1
	Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК составило:

в 2019 г. не менее 2 шт;

в 2020 г. не менее 2 шт;

в 2021 г. не менее 2 шт;

в 2022 г. не менее 2 шт;

в 2023 г. не менее 2 шт;

в 2024 г. не менее 2 шт
	31.12.2024
	Продвижение продукции АПК Чувашской Республики под единым узнаваемым брендом



	Результат федерального проекта: Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках:

- в 2019 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.;

- в 2020 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.;

- в 2021 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.;

- в 2022 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.;

- в 2023 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.

- в 2024 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.

Характеристика результата федерального проекта:

Ежегодный отчет на Проектный комитет

Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках

	4.2
	Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках:
- в 2019 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2020 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2021 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2022 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2023 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2024 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.
	31.12.2024
	Организовано участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях и коллективных экспозициях компаний АПК на международных выставках

Ежегодный отчет на проектный комитет




4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
	№
пп
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей)
	Всего

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы).

Приказ Минсельхоза России

Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК и планы опережающего экспортного развития включающие в себя:

•целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках

•критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью;

•ресурсное обеспечение (в том числе финансовые, материально-технические ресурсы, посевная площадь зерновых, зернобобовых и масличных культур, ввод в оборот неиспользуемой пашни);

•ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции;

•план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет;

•расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, регионов;

•описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта;

•комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие: логистическую платформу (железнодорожные и портовые контейнерные терминалы), складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности, к созданию которых предлагается привлекать иностранных инвесторов), а также пункт таможенного досмотра и СВХ, пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, центр сертификации продукции и автоматизированную информационную систему

•экспортно-ориентированные ОРЦ

•зерновые терминалы (портовые и сухопутные)

•складские и распределительные мощности за рубежом

•источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры

•виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки.

Выработаны рекомендации о необходимости, либо отсутствии необходимости принятия пакета НПА регуляторных мер по выбранному Минсельхозом России механизму, позволяющему обеспечить регулирование в целях поддержания минимальных индикативных цен (доходности) на экспортноориентированное сырье и продукты его переработки с целью достижения показателей экспорта

	1.1.
	Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики  бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Количество заключенных  корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в 2019 году составило не менее 1, в том числе:

продукция пищевой перерабатывающей промышленности  - 1
	423,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	423,2

	1.2.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики  бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	внебюджетные источники 
	423,2
	
	
	
	
	
	423,2

	1.3
	Количество заключенных  корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в 2020 году составило не менее 1, в том числе:

продукция пищевой перерабатывающей промышленности  - 1
	0
	153,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	153,2

	1.3.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики  бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4.
	внебюджетные источники 
	
	153,2
	
	
	
	
	153,2

	1.4
	Количество заключенных  корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в 2021 году составило не менее 1, в том числе:

продукция пищевой перерабатывающей промышленности  - 1
	0
	0
	83,2
	0,0
	0,0
	0,0
	83,2

	1.4.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики  бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4.
	внебюджетные источники 
	
	
	83,2
	
	
	
	83,2

	1.5
	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 46,0 млн. долларов США по итогам 2024 года
	0,0
	0,0
	0,0
	43,2
	3,2
	3,2
	49,6

	1.5.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики  бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.4.
	внебюджетные источники 
	
	
	
	43,2
	3,2
	3,2
	49,6

	1.6
	Разработана проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию мелиоративных объектов
	141,2
	138,8
	138,8
	138,8
	138,8
	138,8
	835,2

	1.6.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	2,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,3

	1.6.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	1,7
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	9,7

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	1,7
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	9,7

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики  бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.4.
	внебюджетные источники 
	137,2
	137,2
	137,2
	137,2
	137,2
	137,2
	823,2

	Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в  части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры.

Подготовлен Запрос на изменение комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. №2101-р, обеспечивающий учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в  части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям

	2.
	Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры

	2.1
	Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке новой товарной массы (экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры.
	7,3
	8,3
	8,8
	8,8
	10,3
	6,3
	49,8

	2.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики  бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.
	внебюджетные источники 
	7,3
	8,3
	8,8
	8,8
	10,3
	6,3
	49,8

	2.2
	Участие организаций АПК Чувашской Республики в маршрутных отправках сельскохозяйственной и пищевой продукции по экспортно-ориентированным транспортным коридорам
	7,3
	8,3
	8,8
	8,8
	10,3
	6,3
	49,8

	2.2.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики  бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.4.
	внебюджетные источники 
	7,3
	8,3
	8,8
	8,8
	10,3
	6,3
	49,8

	Внедрена система маркирования и учета животных.

Разработана и внедрена ФГИС, либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных

	3.
	Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки

	3.1
	Внедрена система маркетирования и учета животных
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Обеспечено ветеринарное благополучие сельскохозяйственных животных
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Оформление ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в электронном виде с использованием ФГИС «Меркурий»
	
	
	
	
	
	
	

	Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под зонтичными брендами на внешние рынки:

- не менее 2-х стратегий в 2019 г.;

- не менее 2-х стратегий в 2020 г.;

- не менее 2-х стратегий в 2021 г.

Стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки включены в единую архитектуру национального станового бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламно-информационного продвижения на целевых рынках.

Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки:

-Позиционирование брендов: 

  -Анализ рынка и сегментов

  -Анализ конкурентов

  -Анализ потребителя

-План развития брендов 

  -Долгосрочный план 10 лет

  -Краткосрочный план 2 года

-Бренд-метрики 

-Маркет-плана (план позиционирования) 

 -Коммуникационная стратегия

  -Медиа-стратегия

	4.
	Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК

	4.1
	Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (Сделано в России) составило:

в 2019 г. не менее 2 шт;

в 2020 г. не менее 2 шт;

в 2021 г. не менее 2 шт;

в 2022 г. не менее 2 шт;

в 2023 г. не менее 2 шт;

в 2024 г. не менее 2 шт
	4,0
	6,0
	6,0
	4,0
	2,0
	2,0
	24,0

	4.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики  бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.4.
	внебюджетные источники 
	4,0
	6,0
	6,0
	4,0
	2,0
	2,0
	24,0

	4.2
	Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках:
- в 2019 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2020 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2021 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2022 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2023 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.

- в 2024 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.
	4,0
	4,4
	4,4
	4,4
	4,4
	4,4
	26,0

	4.2.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	14,4

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	14,4

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики  бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.
	внебюджетные источники 
	1,6
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	11,6

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	587,0
	319,0
	250,0
	208,0
	169,0
	161,0
	1694,0

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (Чувашская Республика))
	2,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,3

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	4,1
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	24,1

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	4,1
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	24,1

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники 
	580,6
	315,0
	246,0
	204,0
	165,0
	157,0
	1667,6


5. Участники регионального проекта
	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1. 
	Руководитель регионального проекта 
	С.Г. Артамонов 
	заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	И.Б. Моторин,

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики


	10

	2. 
	Администратор регионального проекта 
	М.А. Загребаева
	заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
	С.Г. Артамонов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	10

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	3. 
	Администратор регионального проекта 
	М.А. Загребаева
	заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
	С.Г. Артамонов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	10

	4. 
	Участник регионального проекта 
	Е.Г. Михайлова


	заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	В.А. Аврелькин,

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	5

	5. 
	Участник регионального проекта 
	А.В. Александров


	начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики
	С.Г. Артамонов 

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	5

	6. 
	Участник регионального проекта 
	О.В. Сергеева
	заведующий сектором регулирования агропродовольственного рынка Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики
	С.Г. Артамонов 

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	5

	1.1. Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта)

	7. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	М.А. Загребаева 
	заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики


	С.Г. Артамонов

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	40

	8. 
	Участник регионального проекта 
	С.И. Скворцов 


	руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики – главный государственный ветеринарный инспектор Чувашской Республики
	И.Б. Моторин,

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики


	10

	9. 
	Участник регионального проекта 
	И.В. Кустарин
	президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» 
	-
	10

	10. 
	Участник регионального проекта 


	Д.М. Краснов 
	руководитель АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»


	В.А. Аврелькин,

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	1.2. Количество заключенных корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в АПК составило: 

в 2019 году - не менее 1, в том числе: продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 1

в 2020 году - не менее 1, в том числе: продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 1

в 2021 году - не менее 1, в том числе: продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 1

	11. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	М.А. Загребаева 
	заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики


	С.Г. Артамонов

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	20

	12. 
	Участник регионального проекта 
	С.И. Скворцов 


	руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики – главный государственный ветеринарный инспектор Чувашской Республики
	И.Б. Моторин,

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики


	10

	13. 
	Участник регионального проекта 
	И.В. Кустарин
	резидент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» 
	-
	10

	14. 
	Участник регионального проекта 
	Д.М. Краснов 
	руководитель АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»


	В.А. Аврелькин,

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	1.3. Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 46,0 млн. долларов США по итогам 2024 года

	15. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	М.А. Загребаева 
	заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики


	С.Г. Артамонов

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	20

	16. 
	Участник регионального проекта 
	И.В. Кустарин
	президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» 
	-
	10

	17. 
	Участник регионального проекта 
	Д.М. Краснов 
	руководитель АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»


	В.А. Аврелькин,

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	1.4. Разработка проектно-сметной документация на строительство и реконструкцию мелиоративных объектов

	18. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	М.А. Загребаева 
	заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики


	С.Г. Артамонов

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	60

	1.5. Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке новой товарной массы (экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры.

	19. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта


	М.А. Загребаева 
	заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики


	С.Г. Артамонов

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	20

	20. 
	Участник регионального проекта 
	И.В. Кустарин
	президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» 
	-
	10

	21. 
	Участник регионального проекта 
	Д.М. Краснов 
	руководитель АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»


	В.А. Аврелькин,

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	1.6. Участие организаций АПК Чувашской Республики в маршрутных отправках сельскохозяйственной и пищевой продукции по экспортно-ориентированным транспортным коридорам

	22. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	М.А. Загребаева 
	заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики


	С.Г. Артамонов

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	20

	23. 
	Участник регионального проекта 
	И.В. Кустарин
	президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» 
	-
	10

	24. 
	Участник регионального проекта 
	Д.М. Краснов 
	руководитель АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»


	В.А. Аврелькин,

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	1.7. Внедрена система маркетирования и учета животных

	25. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	М.А. Загребаева 
	заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики


	С.Г. Артамонов

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	10

	26. 
	Участник регионального проекта 
	С.И. Скворцов 


	руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики – главный государственный ветеринарный инспектор Чувашской Республики
	И.Б. Моторин,

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики


	80

	1.8. Обеспечено ветеринарное благополучие сельскохозяйственных животных

	27. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	М.А. Загребаева 
	заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики


	С.Г. Артамонов

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	10

	28. 
	Участник регионального проекта 
	С.И. Скворцов 


	руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики – главный государственный ветеринарный инспектор Чувашской Республики
	И.Б. Моторин,

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики


	80

	1.9. Оформление ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в электронном виде с использованием ФГИС «Меркурий»

	29. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	М.А. Загребаева 
	заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики


	С.Г. Артамонов

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	20

	30. 
	Участник регионального проекта 
	С.И. Скворцов 


	руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики – главный государственный ветеринарный инспектор Чувашской Республики
	И.Б. Моторин,

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики


	60

	1.10. Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК составило: в 2019 г. не менее 2 шт; в 2020 г. не менее 2 шт; в 2021 г. не менее 2 шт; в 2022 г. не менее 2 шт; в 2023 г. не менее 2 шт; в 2024 г. не менее 2 шт

	31. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	М.А. Загребаева 
	заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики


	С.Г. Артамонов

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	20

	32. 
	Участник регионального проекта 
	И.В. Кустарин
	президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» 
	-
	10

	33. 
	Участник регионального проекта 
	Д.М. Краснов 
	руководитель АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»


	В.А. Аврелькин,

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	1.11. Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках:

- в 2019 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2020 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2021 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2022 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2023 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.

	34. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	М.А. Загребаева 
	заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики


	С.Г. Артамонов

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	20

	35. 
	Участник регионального проекта 
	И.В. Кустарин
	президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» 
	-
	10

	36. 
	Участник регионального проекта 


	Д.М. Краснов 
	руководитель АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»


	В.А. Аврелькин,

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10


6. Дополнительная информация

Риски регионального проекта 

	№ п/п
	Риск
	Реагирование в случае наступления риска
	Предупреждение риска

	1
	Снижение урожайности сельскохозяйственных культур под влиянием неблагоприятных природных факторов может не позволить достичь целевых показателей объема экспорта
	Страхование низкой урожайности, вызванной плохими погодными условиями
	Увеличение площадей под озимыми культурами, посев сельскохозяйственных культур с разными сроками созревания, проведение мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, включая повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использования средств защиты растений

	2
	Неблагополучная эпизоотическая ситуация; занос и распространение особо опасных болезней может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков для российской продукции АПК, а также к снижению внутреннего производства, что не позволит достичь целевых значений объема экспорта
	ужесточение контроля со стороны Россельхознадзора за качеством продукции на всех этапах производства;
страхование рисков возникновения опасных болезней, заражения почв и пр.
	Проведение систематической работы по поддержанию благоприятной эпизоотической и фитосанитарной ситуации 

	3
	Ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран, а так же введение тарифных ограничений (специальные защитные меры, заградительные пошлины, квоты), которые могут привести к закрытию/неоткрытию их рынков для российской продукции АПК
	Корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений
	Своевременный мониторинг требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений

	4
	Риск сокращения государственного финансирования экспортоориентированных предприятий по причине возникновения других приоритетов, что может привести к невозможности реализации большей части мер финансовой и нефинансовой поддержки, предусмотренных данным проектом
	Формирование механизмов государственно-частного партнерства может способствовать привлечению негосударственных ресурсов (кредитов, гарантий).  


	Ведение постоянного диалога органов исполнительной власти с бизнесом

	5
	Риск затягивания сроков разработки и принятия необходимых нормативных правовых актов в связи с большим количеством вовлеченных органов исполнительной власти и сложными (длительными) процедурами согласования, что может привести к недостижению результатов проекта в запланированные сроки
	Создание проектов необходимых нормативных правовых актов в рамках работы по реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»
	Осуществление постоянного диалога с органами исполнительной власти и упрощение процедур согласования проектов нормативных правовых актов


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

План мероприятий по реализации регионального проекта

	№
п/п
	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	
	
	
	

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.1
	Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта)


	-
	31.03.2019
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)

Госветслужба Чувашии 

(Скворцов С.И.)

Минэкономразвития Чувашии 

(Аврелькин В.А.)

Союз «ТПП Чувашской Республики» (Кустарин И.В.)

АНО «ЦЭП» (Краснов Д.М.)


	Приказ Минсельхоза Чувашии/Протокол ПК
план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий:
• целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках
• критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью;
• ресурсное обеспечение (в том числе изменения структуры севооборота по годам, ввод новых сельхозплощадей по годам);
ввод новых мощностей по производству и переработке продукции по годам в разрезе видов продукции;
• план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет;
• расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, предприятий;
• комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие: логистическую платформу, складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности, к созданию которых предлагается привлекать иностранных инвесторов

• экспортно-ориентированные ОРЦ
• источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры
• виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта
	Проектный 

комитет

	1.1.1
	Разработан план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК
	01.01.2019
	28.02.2019
	Минсельхоз Чувашии

(Загребаева М.А.)


	План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК
	Проектный 

комитет

	1.1.2
	Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК
	-
	31.03.2019
	Минсельхоз Чувашии

(Загребаева М.А.)
	Приказ Минсельхоза Чувашии


	Проектный 

комитет

	1.2
	Количество заключенных КПМК в 2019 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1
	-
	15.12.2019
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)

Союз «ТПП Чувашской Республики» (Кустарин И.В.)

АНО «ЦЭП» (Краснов Д.М.)
	Отчет на Проектный комитет
	Проектный 

комитет

	1.2.1
	Формирование предварительного списка проектов для заключения КПМК в 2019 году
	01.01.2019
	31.03.2019
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)

Союз «ТПП Чувашской Республики» (Кустарин И.В.)

АНО «ЦЭП» (Краснов Д.М.)
	Предварительный список проектов для заключения КПМК в 2020 году
	Проектный 

комитет

	1.2.2
	Проведение переговоров, формирование реестра проектов
	14.01.2019
	31.08.2019
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)


	Реестр проектов для заключения КПМК в 2020 году
	Проектный 

комитет

	1.2.3
	Участие в отборе проектов для заключения КПМК в 2019 году
	-
	31.08.2019
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)


	Отчет на проектный комитет
	Проектный 

комитет

	1.2.4
	Заключен КМПК в 2019 году в количестве не менее 1 
	-
	15.12.2019
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)


	Государственный контракт на предоставление государственной поддержки через механизмы КПМК
	Проектный 

комитет

	1.3
	Количество заключенных КПМК в 2020 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1
	-
	15.12.2020
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)

Союз «ТПП Чувашской Республики» (Кустарин И.В.)

АНО «ЦЭП» (Краснов Д.М.)
	Отчет на Проектный комитет
	Проектный 

комитет

	1.2.1
	Формирование предварительного списка проектов для заключения КПМК в 2020 году
	01.01.2020
	31.03.2020
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)

Союз «ТПП Чувашской Республики» (Кустарин И.В.)

АНО «ЦЭП» (Краснов Д.М.)
	Предварительный список проектов для заключения КПМК в 2020 году
	Проектный 

комитет

	1.3.2
	Проведение переговоров, формирование реестра проектов
	14.01.2020
	31.08.2020
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)


	Реестр проектов для заключения КПМК в 2020 году
	Проектный 

комитет

	1.3.3
	Участие в отборе проектов для заключения КПМК в 2020 году
	-
	31.08.2020
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)


	Отчет на проектный комитет
	Проектный 

комитет

	1.3.4
	Заключен КМПК в 2020 году в количестве не менее 1 
	-
	15.12.2020
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)


	Государственный контракт на предоставление государственной поддержки через механизмы КПМК
	Проектный 

комитет

	1.4
	Количество заключенных КПМК в 2021 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1
	-
	15.12.2021
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)

Союз «ТПП Чувашской Республики» (Кустарин И.В.)

АНО «ЦЭП» (Краснов Д.М.)
	Отчет на Проектный комитет
	Проектный 

комитет

	1.4.1
	Формирование предварительного списка проектов для заключения КПМК в 2021 году
	01.01.2021
	31.03.2021
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)

Союз «ТПП Чувашской Республики» (Кустарин И.В.)

АНО «ЦЭП» (Краснов Д.М.)
	Предварительный список проектов для заключения КПМК в 2021 году
	Проектный 

комитет

	1.4.2
	Проведение переговоров, формирование реестра проектов
	14.01.2021
	31.08.2021
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)


	Реестр проектов для заключения КПМК в 2021 году
	Проектный 

комитет

	1.4.3
	Участие в отборе проектов для заключения КПМК в 2021 году
	-
	31.08.2021
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)


	Отчет на проектный комитет
	Проектный 

комитет

	1.4.4
	Заключен КПМК в 2021 году в количестве не менее 1 
	-
	15.12.2021
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)


	Государственный контракт на предоставление государственной поддержки через механизмы КПМК
	Проектный 

комитет

	1.5
	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 46,0 млн. долларов США по итогам 2024 года
	01.01.2019
	31.12.2024
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)


	Отчет на проектный комитет
	Совет 

	1.5.1
	Мониторинг инвестиционных проектов по заключенным КПМК в 2019 году
	14.01.2019
	31.12.2019
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)


	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПМК в 2019 году
	Проектный 

комитет

	1.5.2
	Вырос объем прироста новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий в соответствии с заключенными КПМК в 2019 году
	-
	31.12.2019
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)


	Отчет об объемах прироста новой товарной массы, созданной в рамках реализации КПМК в 2019 году 
	Проектный 

комитет

	1.5.3
	Мониторинг инвестиционных проектов по заключенным КПМК в 2020 году
	14.01.2020
	31.12.2020
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)


	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПМК в 2020 году
	Проектный 

комитет

	1.5.4
	Вырос объем прироста новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий в соответствии с заключенными КПМК в 2020 году
	-
	31.12.2020
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)


	Отчет об объемах прироста новой товарной массы, созданной в рамках реализации КПМК в 2020 году 
	Проектный 

комитет

	1.5.5
	Мониторинг инвестиционных проектов по заключенным КПМК в 2021 году
	14.01.2021
	31.12.2021
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)


	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПМК в 2021 году
	Проектный 

комитет

	1.5.6
	Вырос объем прироста новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий в соответствии с заключенными КПМК в 2021 году
	-
	31.12.2021
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)


	Отчет об объемах прироста новой товарной массы, созданной в рамках реализации КПМК в 2021 году 
	Проектный 

комитет

	1.6
	Разработка проектно-сметной документация на строительство и реконструкцию мелиоративных объектов
	14.01.2020
	31.12.2020
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)
	Положительное заключение федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» (филиала) на проектную документацию и результаты инженерных изысканий, а также на проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства  
	Проектный 

комитет

	1.6.1
	Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики на выполнение программных мероприятий на 2019 год
	14.01.2019
	01.03.2019
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)
	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики на выполнение культуртехнических и (или) гидромелиоративных мероприятий на 2019 год
	Проектный 

комитет

	1.6.1.1
	Вовлечение в оборот не менее 5,84 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий в 2019 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции, включая производство сои, кукурузы, рапса, рыжика
	16.04.2019
	31.12.2019
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)
	Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2019 году
	Проектный 

комитет

	1.6.1.2
	В 2019 году вовлечено в оборот не менее 5,84 тыс. га выбывших сельхозугодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции - сои, кукурузы, рапса, рыжика
	-
	31.12.2019
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)
	Аналогично п. 1.6.1.1


	Проектный 

комитет

	1.6.2
	Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики на выполнение программных мероприятий на 2020 год
	14.01.2020
	01.03.2020
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)
	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики на выполнение культуртехнических и (или) гидромелиоративных мероприятий на 2020 год
	Проектный 

комитет

	1.6.2.1
	Вовлечение в оборот не менее 5,84 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий в 2020 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции, включая производство сои, кукурузы, рапса, рыжика
	16.04.2020
	31.12.2020
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)
	Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2020 году
	Проектный 

комитет

	1.6.2.2
	В 2020 году вовлечено в оборот не менее 5,84 тыс. га выбывших сельхозугодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции - сои, кукурузы, рапса, рыжика
	-
	31.12.2020
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)
	Аналогично п.1.6.2.1
	Проектный 

комитет

	1.6.3
	Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Кабинета Министров Чувашской Республики на выполнение программных мероприятий на 2021 год
	14.01.2021
	01.03.2021
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)
	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики на выполнение культуртехнических и (или) гидромелиоративных мероприятий на 2021 год
	Проектный 

комитет

	1.6.3.1
	Вовлечение в оборот не менее 5,84 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий в 2021 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции, включая производство сои, кукурузы, рапса, рыжика
	16.04.2021
	31.12.2021
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)
	Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2021 году
	Проектный 

комитет

	1.6.3.2
	В 2021 году вовлечено в оборот не менее 5,84 тыс. га выбывших сельхозугодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции - сои, кукурузы, рапса, рыжика
	-
	31.12.2021
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)
	Аналогично п.1.6.3.1
	Проектный 

комитет

	1.6.4
	Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики на выполнение программных мероприятий на 2022 год
	14.01.2022
	01.03.2022
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)
	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики на выполнение культуртехнических и (или) гидромелиоративных мероприятий на 2022 год
	Проектный 

комитет

	1.6.4.1
	Вовлечение в оборот не менее 5,84 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий в 2022 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции, включая производство сои, кукурузы, рапса, рыжика
	16.04.2022
	31.12.2022
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)
	Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2022 году
	Проектный 

комитет

	1.6.4.2
	В 2022 году вовлечено в оборот не менее 5,84 тыс. га выбывших сельхозугодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции - сои, кукурузы, рапса, рыжика
	-
	31.12.2022
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)
	Аналогично п.1.6.4.1
	Проектный 

комитет

	1.6.5
	Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики на выполнение программных мероприятий на 2023 год
	14.01.2023
	01.03.2023
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)
	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики на выполнение культуртехнических и (или) гидромелиоративных мероприятий на 2023 год
	Проектный 

комитет

	1.6.5.1
	Вовлечение в оборот не менее 5,84 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий в 2023 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции, включая производство сои, кукурузы, рапса, рыжика
	16.04.2023
	31.12.2023
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)
	Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2023 году
	Проектный 

комитет

	1.6.5.2
	В 2023 году вовлечено в оборот не менее 5,84 тыс. га выбывших сельхозугодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции - сои, кукурузы, рапса, рыжика
	-
	31.12.2023
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)
	Аналогично п.1.6.5.1
	Проектный 

комитет

	1.6.6
	Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики на выполнение программных мероприятий на 2024 год
	14.01.2024
	01.03.2024
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)
	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики на выполнение культуртехнических и (или) гидромелиоративных мероприятий на 2020 год
	Проектный 

комитет

	1.6.6.1
	Вовлечение в оборот не менее 5,84 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий в 2024 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции, включая производство сои, кукурузы, рапса, рыжика
	16.04.2024
	31.12.2024
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)
	Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2024 году
	Проектный 

комитет

	1.6.6.2
	В 2024 году вовлечено в оборот не менее 5,84 тыс. га выбывших сельхозугодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции - сои, кукурузы, рапса, рыжика
	-
	31.12.2024
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)
	Аналогично п.1.6.6.1
	Проектный 

комитет

	2.1
	Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке новой товарной массы (экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры.
	-
	15.12.2019
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)


	Предложения потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке новой товарной массы
	Совет

	2.2
	Участие организаций АПК Чувашской Республики в маршрутных отправках сельскохозяйственной и пищевой продукции по экспортно-ориентированным транспортным коридорам 
	-
	31.12.2023
	Минэкономразвития Чувашии 

(Аврелькин В.А.)

Союз «ТПП Чувашской Республики» (Кустарин И.В.)

АНО «ЦЭП» (Краснов Д.М.)
	Отчет об организации регулярных маршрутных отправок


	Проектный 

комитет

	3.1
	Внедрена система маркетирования и учета животных
	-
	30.12.2021
	Госветслужба Чувашии 

(Скворцов С.И.)
	Внедрена система ФГИС, либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных
	Совет

	3.1.1
	Разработаны план мероприятий по внедрению системы маркетирования и учета животных 
	-
	30.12.2021
	Госветслужба Чувашии 

(Скворцов С.И.)
	Внедрена система ФГИС, либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных
	Проектный 

комитет

	3.2
	Обеспечено ветеринарное благополучие сельскохозяйственных животных
	01.01.2019
	31.12.2024
	Госветслужба Чувашии 

(Скворцов С.И.)
	Ветеринарное благополучие сельскохозяйственных животных
	Совет

	3.2.1
	Разработаны и утверждены планы мероприятий контроля по ящуру, гриппу птиц и африканской чуме свиней
	-
	15.12.2020
	Госветслужба Чувашии

Минсельхоз Чувашии
	Утверждены планы мероприятий контроля по ящуру, гриппу птиц и африканской чуме свиней
	Проектный 

комитет

	3.3
	Оформление ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в электронном виде с использованием ФГИС «Меркурий»
	01.01.2019
	31.12.2024
	Госветслужба Чувашии 

(Скворцов С.И.)
	Прослеживаемость продукции по принципу «от поля до потребителя» и гарантии качества и безопасности продукции на всех стадиях производства
	Совет

	4.1
	Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (сделано в России) составило:

в 2019 г. не менее 2 шт;

в 2020 г. не менее 2 шт;

в 2021 г. не менее 2 шт;

в 2022 г. не менее 2 шт;

в 2023 г. не менее 2 шт;

в 2024 г. не менее 2 шт
	01.01.2019
	31.12.2024
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)

Минэкономразвития Чувашии 

(Аврелькин В.А.)

Союз «ТПП Чувашской Республики» (Кустарин И.В.)

АНО «ЦЭП» (Краснов Д.М.)
	Продвижение продукции АПК Чувашской Республики под единым узнаваемым брендом
	Проектный 

комитет

	4.2
	Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках:
- в 2019 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2020 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2021 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2022 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;
- в 2023 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.
	01.01.2019
	31.12.2024
	Минсельхоз Чувашии (Загребаева М.А.)

Минэкономразвития Чувашии 

(Аврелькин В.А.)

Союз «ТПП Чувашской Республики» (Кустарин И.В.)

АНО «ЦЭП» (Краснов Д.М.)


	Отчет об участии

Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции компаний АПК Чувашской Республики на международных выставках


	Совет

	4.2.1
	Внесение предложений в Минсельхоз России по перечню дегустационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок на 2019 год
	01.01.2019
	15.02.2019
	Минсельхоз Чувашии

(Загребаева М.А.)

АНО «ЦЭП» (Краснов Д.М.)


	Письмо Минсельхоза Чувашии


	Проектный 

комитет

	4.2.2
	Формирование перечня дегустационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок на 2019 год
	01.01.2019
	01.02.2019
	Минсельхоз Чувашии

(Загребаева М.А.)

АНО «ЦЭП» (Краснов Д.М.)


	Перечень дегустационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок
	Проектный 

комитет


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта 

«Экспорт продукции АПК»
Методика расчета показателей регионального проекта «Экспорт продукции АПК»

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных 
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	Объем экспорта продукции АПК, млн. долл. США

	1.
	Эапк = Эмж+Эзл+ 
Эмм+Эпщ+Эпр
где,

Эмж – экспорт продукции масложировой отрасли по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации;

Эзл – экспорт злаков по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации;

Эмм – экспорт мясной и молочной продукции по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации;

Эпщ – экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации;

Эпр – экспорт прочей продукции агропромышленного комплекса по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации.
	18,6
	Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административная информация Федеральной таможенной службы;

Форма №8-ВЭС-рыба «Сведения об экспорте рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов», приказ Росстата от 16.07.2015 № 321,

Административная информация Росстата.
	Федеральная таможенная служба,

Росстат
	По Чувашской Республике
	Ежеквартальная
	-

	Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн. долл. США

	2.
	Эмж = ∑Эфтс_мж
где,

Эфтс_мж − экспорт товаров по данным 

таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 1512,

1514, 1507, 1517, 151519, 2304, 2306, 2103909001, 2103909009 за отчетный год.
	0,43
	Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административная информация Федеральной таможенной службы.
	Федеральная таможенная служба
	По Чувашской Республике
	Ежеквартальная
	-

	Объем экспорта зерновых, млн. долл. США

	3.
	Эзл = ∑Эфтс_зл
где,

Эфтс_зл − экспорт товаров по данным 

таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 за отчетный год.
	х
	Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административная информация Федеральной таможенной службы.
	Федеральная таможенная служба
	По Чувашской Республике
	Ежеквартальная
	-

	Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн. долл. США

	4.
	Эмм = ∑Эфтс_мм
где,

Эфтс_мм − экспорт товаров по данным 

таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 0203, 020649, 020910, 0201, 0202, 0207, 0204, 0205, 0208, 0210, 020629, 020621, 020610, 020622, 020690, 020641, 020630, 020990, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2105 за отчетный год.
	х
	Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административная информация Федеральной таможенной службы.
	Федеральная таможенная служба
	По Чувашской Республике


	Ежеквартальная
	-

	Объем экспорта готовой пищевой продукции, млн. долл. США

	5.
	Эпщ = ∑Эфтс_пщ
где,

Эфтс_пщ − экспорт товаров по данным 

таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 1302, 2101, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 1806, 1704, 1905, 2106, 1701, 1703, 230320, 1107,

1108, 1109, 1901, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1208, 0901, 0902, 1601, 1602, 2401, 2402, 2403, 0802, 0811, 0812, 0813, 1202, 1211, 1301, 2001, 2003, 2006 за отчетный год.
	18,0


	Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административная информация Федеральной таможенной службы.
	Федеральная таможенная служба
	По Чувашской Республике
	Ежеквартальная
	-

	Объем экспорта прочей продукции АПК, млн. долл. США

	6.
	Эпр = ∑Эфтс_пр1 + ∑Эфтс_пр2
где,

Эфтс_пр1 − экспорт товаров по данным 

таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей в интервале с 01 по 24, не вошедшим в Эмж, Эзл, Эрб,

Эмм, Эпщ и позиции 350211, 350290 за отчетный год;

Эфтс_пр2
 − экспорт товаров по данным 

таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 3101, 3201, 3203, 350520, 3501, 3504, 293959, 293969, 293979, 293980, 293999, 3507, 3826, 4501, 4502, 5201, 5301, 5302, 5303, 5305 за отчетный год.
	0,16
	Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административная информация Федеральной таможенной службы.
	Федеральная таможенная служба
	По Чувашской Республике
	Ежеквартальная
	-

	Объем экспорта картофеля, млн. долл. США

	7.
	Эк = ∑Эфтс_пр1 + ∑Эфтс_пр2
где,

Эфтс_пр1 − экспорт товаров по данным 

таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по 

позиции 0701 за отчетный год


	0,04
	Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административная информация Федеральной таможенной службы.
	Федеральная таможенная служба
	По Чувашской Республике
	Ежеквартальная
	








* - подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)

