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от 13 декабря 2018 г. № 12

П А С П О Р Т

регионального проекта Чувашской Республики*

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	Здравоохранение

	Наименование федерального проекта
	Борьба с онкологическими заболеваниями

	Краткое наименование регионального проекта
	Борьба с онкологическими заболеваниями
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	С.А. Енилина, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики 

	Руководитель регионального проекта
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики

	Администратор регионального проекта
	В.В. Дубов, заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики

	Связь с государственными программами Чувашской Республики
	государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
19 ноября 2018 г. № 461 (подпрограмма «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины»)


2. Цель и показатели регионального проекта Чувашской Республики
	Цель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 146,8 случая на 100 тыс. населения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %

	1.
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I–II стадии), %
	дополнительный
	55,5
	31.12.2017
	56,0
	56,5
	58,0
	60,0
	61,5
	63,0

	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

	2.
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %
	дополнительный
	55,9
	31.12.2017
	56,2
	56,5
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0

	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

	3.
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %
	дополнительный
	25,1
	31.12.2017
	23,6
	23,2
	21,2
	19,8
	18,5
	17,3


3. Результаты регионального проекта Чувашской Республики
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями

	1.
	Результат федерального проекта: разработка и утверждение 85 региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Характеристика результата федерального проекта: Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.

По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности
Срок: 01.07.2019

	1.1.
	Утверждение региональной программ борьбы с онкологическими заболеваниями
	01.07.2019
	На основании требований Минздрава России к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями», предусматривающих реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотера-певтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных, разработана и утверждена региональная программа Чувашской Республики «Борьба с онкологическими заболеваниями».

	2.
	Результат федерального проекта: за 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Характеристика результата федерального проекта: подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2019 году будут проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на разработку концепции информационно-коммуникационной кампании с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы) с учетом результатов ранее проводимых аналогичных мероприятий.

Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.

Будет создан и поддерживаться интернет-портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки.

Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.

Будет проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.
Срок: 31.12.2019

	2.1.
	В Чувашской Республике за 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	31.12.2019
	Информационно-коммуникационная кампания включает в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.

Создан и поддерживается интернет-портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 50 пользователей в сутки.

Реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, ведутся группы в социальных сетях, проводится работа в тематических блогах. Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.

Проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.

	3.
	Результат федерального проекта: финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
Характеристика результата федерального проекта: будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.

С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения 

с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения.

По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология».

Срок: 31.12.2024

	3.1.
	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения
	31.12.2024
	На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных федеральной программой гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, принята Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Ведется ежемесячный мониторинг и контроль за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам по профилю «онкология» с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения.

	4.
	Результат федерального проекта: в субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи

Характеристика результата федерального проекта: в 2019 году субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения 

в условиях дневного стационара, мониторинг лечения

Срок: 31.12.2019

	4.1.
	Организовано не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи
	31.12.2019
	В 2019 году определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются центры амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.

На базе БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии организована работа центра амбулаторной онкологической помощи.

	5.
	Результат федерального проекта: не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием

Характеристика результата федерального проекта: в 2019 году субъектами Российской Федерации определены не менее 90 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».

Разработано и принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.

Разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

Срок: 31.12.2019

	5.1.
	Переоснащение сети медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
	31.12.2019
	Заключено и реализовано соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.

В 2019 году планируется дооснащение и переоснащение 
АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии 10 единицами медицинского оборудования. 

	6.
	Результат федерального проекта: внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»

Характеристика результата федерального проекта: в рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

Срок: не указан

	6.1.
	Внедрение региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» 

	31.12.2024
	Обеспечивается маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.

	7.
	Результат федерального проекта: кадровое обеспечение онкологической службы

Характеристика результата федерального проекта: в рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», направленные на обеспечение системы оказания помощи больным онкологическими заболеваниями квалифицированными кадрами посредством ежегодного определение реальной потребности субъектами Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирования контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников 

на федеральном и региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов 

и системы непрерывного медицинского образования

Срок: не указан

	7.1.
	Кадровое обеспечение онкологической службы 

	31.12.2024
	Обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.

В 2019–2024 годах будет проведена целенаправленная работа по подготовке врачей-специалистов по программе «Онкология» и по повышению квалификации врачей и среднего медицинского персонала, которые удовлетворят запросы региона и будут отвечать современным требованиям медицинской науки. Также будет обеспечено проведение профессиональной подготовка/переподготовки врачей-специалистов для оказания первичной специализированной медицинской помощи в 4 центрах амбулаторной онкологической помощи. 

	8.
	Результат федерального проекта: за 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Характеристика результата федерального проекта: подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2020 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2020 году информационно-коммуникационной компании с учетом результатов проведенных в 2019 году аналогичных мероприятий.

Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.

Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки.

Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.

Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний

Срок: 31.12.2020

	8.1.
	В Чувашской Республике за 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	31.12.2020
	Информационно-коммуникационная кампания включает в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.

Поддерживается интернет-портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 50 пользователей в сутки.

Реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, ведутся группы в социальных сетях, проводится работа в тематических блогах. Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.

Проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.

	9.
	Результат федерального проекта: в субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи
Характеристика результата федерального проекта: в 2020 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения
Срок: 31.12.2020

	9.1.
	Организовано не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи
	31.12.2020
	В 2020 году на базе БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашии организована работа центра амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями центра амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.

	10.
	Результат федерального проекта: не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием
Характеристика результата федерального проекта: в 2020 году субъектами Российской Федерации определены не менее 125 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием,  в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».

Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

Срок: 31.12.2020

	10.1.
	Переоснащение сети медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
	31.12.2020
	Заключено и реализовано соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.

В 2020 году планируется дооснащение и переоснащение 
АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии 82 единицами медицинского оборудования. 

	11.
	Результат федерального проекта: за 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Характеристика результата федерального проекта: подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2021 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2021 году информационно-коммуникационной компании с учетом результатов проведенных в 2019-2020 годах аналогичных мероприятий.

Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.

Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 10 тыс. пользователей в сутки.

Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.

Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.
Срок: 31.12.2021

	11.1.
	В Чувашской Республике за 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	31.12.2021
	Информационно-коммуникационная кампания включает в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.

Поддерживается интернет-портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 50 пользователей в сутки.

Реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, ведутся группы в социальных сетях, проводится работа в тематических блогах. Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.

Проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.

	12.
	Результат федерального проекта: в субъектах Российской Федерации организованы не менее 110 центров амбулаторной онкологической помощи

Характеристика результата федерального проекта: в 2021 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 110 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения 

в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения

Срок: 31.12.2021

	12.1.
	Организовано не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи
	31.12.2021
	В 2021 году на базе БУ «Новочебоксарская городская больница» Минздрава Чувашии организована работа центра амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями центра амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.

	13.
	Результат федерального проекта: не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием
Характеристика результата федерального проекта: в 2021 году субъектами Российской Федерации определены не менее 120 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием,  в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».

Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
Срок: 31.12.2021

	13.1.
	Переоснащение сети медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
	31.12.2021
	Заключено и реализовано соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.

В 2021 году планируется дооснащение и переоснащение 
АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии 18 единицами медицинского оборудования. 

	14.
	Результат федерального проекта: за 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Характеристика результата федерального проекта: подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2022 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2022 году информационно-коммуникационной компании с учетом результатов проведенных в 2019-2021 годах  аналогичных мероприятий.

Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.

Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена вся информация о близлежащих к месту жительства граждан медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.

Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.

Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.

Срок: 31.12.2022

	14.1.
	В Чувашской Республике за 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	31.12.2022
	Информационно-коммуникационная кампания включает в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.

Поддерживается интернет-портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 50 пользователей в сутки.

Реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, ведутся группы в социальных сетях, проводится работа в тематических блогах. Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.

Проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.

	15.
	Результат федерального проекта: в субъектах Российской Федерации организованы не менее 50 центров амбулаторной онкологической помощи

Характеристика результата федерального проекта: в 2022 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 50 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения

Срок: 31.12.2022

	15.1.
	Организовано не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи
	31.12.2022
	В 2022 году на базе БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии организована работа центра амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями центра амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.

	16.
	Результат федерального проекта: не менее 105 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием

Характеристика результата федерального проекта: в 2022 году субъектами Российской Федерации определены не менее 105 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».

Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
Срок: 31.12.2022

	16.1.
	Переоснащение сети медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
	31.12.2022
	Заключено и реализовано соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.

В 2022 году планируется дооснащение и переоснащение 
АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии 19 единицами медицинского оборудования. 

	17.
	Результат федерального проекта: за 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Характеристика результата федерального проекта: подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2023 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2023 году информационно-коммуникационной компании с учетом результатов проведенных в 2019-2022 годах  аналогичных мероприятий.

Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.

Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.

Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.

Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний
Срок: 31.12.2023

	17.1.
	В Чувашской Республике за 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	31.12.2023
	Информационно-коммуникационная кампания включает в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.

Поддерживается интернет-портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 50 пользователей в сутки.

Реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, ведутся группы в социальных сетях, проводится работа в тематических блогах. Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.

Проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.

	18.
	Результат федерального проекта: не менее 80 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием
Характеристика результата федерального проекта: в 2023 году субъектами Российской Федерации определены не менее 80 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».

Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
Срок: 31.12.2023

	18.1.
	Переоснащение сети медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
	31.12.2023
	Заключено и реализовано соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.

В 2023 году планируется дооснащение и переоснащение 
АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии 8 единицами медицинского оборудования. 

	19.
	Результат федерального проекта: за 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Характеристика результата федерального проекта: подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2024 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2024 году информационно-коммуникационной компании с учетом результатов проведенных в 2019-2023 годах  аналогичных мероприятий.

Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.

Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь прионкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.

Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.

Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.

Срок: 31.12.2024

	19.1.
	В Чувашской Республике за 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	31.12.2024
	Информационно-коммуникационная кампания включает в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.

Поддерживается интернет-портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 50 пользователей в сутки.

Реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, ведутся группы в социальных сетях, проводится работа в тематических блогах. Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.

Проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.

	20.
	Результат федерального проекта: не менее 30 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием
Характеристика результата федерального проекта: в 2024 году субъектами Российской Федерации определены не менее 30 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием,  в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».

Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
Срок: 31.12.2024

	20.1.
	Переоснащение сети медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
	31.12.2024
	Заключено и реализовано соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.

В 2024 году планируется дооснащение и переоснащение 
АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии 14 единицами медицинского оборудования. 


4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Чувашской Республики
	№ 
п/п
	Наименование результата 
и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Разработка и утверждение 85 региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»

	1.1.
	Утверждение региональной программ борьбы с онкологическими заболеваниями
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.
	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	2.1.
	В Чувашской Республике за 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0,1

	2.1.1.
	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0,1

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

	3.1.
	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения
	899,70
	966,30
	1038,60
	1038,60
	1038,60
	1038,60
	6020,40

	3.1.1.
	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	899,70
	966,30
	1038,60
	1038,60
	1038,60
	1038,60
	6020,40

	3.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи

	4.1.
	Организовано не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи
	15,0
	0
	0
	0
	0
	0
	15,0

	4.1.1.
	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	15,0
	0
	0
	0
	0
	0
	15,0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	15,0
	0
	0
	0
	0
	0
	15,0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием

	5.1.
	Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями 
	229,83
	0
	0
	0
	0
	0
	229,83

	5.1.1.
	федеральный бюджет 
	229,83
	0
	0
	0
	0
	0
	229,83

	5.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.
	За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	6.1.
	В Чувашской Республике за 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	0
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0,1

	6.1.1.
	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0,1

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0,1

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.
	В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи

	7.1.
	Организовано не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи
	0
	15,0
	0
	0
	0
	0
	15,0

	7.1.1.
	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	15,0
	0
	0
	0
	0
	15,0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	15,0
	0
	0
	0
	0
	15,0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием

	8.1.
	Переоснащение сети медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
	0
	402,76
	0
	0
	0
	0
	402,76

	8.1.1.
	федеральный бюджет 
	0
	402,76
	0
	0
	0
	0
	402,76

	8.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	9.1.
	В Чувашской Республике за 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	0
	0
	0,1
	0
	0
	0
	0

	9.1.1.
	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0,1
	0
	0
	0
	0,1

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0,1
	0
	0
	0
	0,1

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	В субъектах Российской Федерации организованы не менее 110 центров амбулаторной онкологической помощи

	10.1.
	Организовано не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи
	0
	0
	15,0
	0
	0
	0
	15,0

	10.1.1.
	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	15,0
	0
	0
	0
	15,0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	15,0
	0
	0
	0
	15,0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием

	11.1.
	Переоснащение сети медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
	0
	0
	163,43
	0
	0
	0
	163,43

	11.1.1.
	федеральный бюджет 
	0
	0
	163,43
	0
	0
	0
	163,43

	11.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	12.1.
	В Чувашской Республике за 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	0
	0
	0
	0,1
	0
	0
	0,1

	12.1.1.
	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0,1
	0
	0
	0,1

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0,1
	0
	0
	0,1

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13.
	В субъектах Российской Федерации организованы не менее 50 центров амбулаторной онкологической помощи

	13.1.
	Организовано не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи
	0
	0
	0
	15,0
	0
	0
	15,0

	13.1.1.
	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	15,0
	0
	0
	15,0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	15,0
	0
	0
	15,0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14.
	Не менее 105 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием

	14.1.
	Переоснащение сети медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
	0
	0
	0
	195,50
	0
	0
	195,50

	14.1.1.
	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	195,50
	0
	0
	195,50

	14.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15.
	За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	15.1.
	В Чувашской Республике за 2023 год ин-формационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	0
	0
	0
	0
	0,1
	0
	0,1

	15.1.1.
	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0,1
	0
	0,1

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0,1
	0
	0,1

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16.
	Не менее 80 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием

	16.1.
	Переоснащение сети медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
	0
	0
	0
	0
	44,80
	0
	44,80

	16.1.1.
	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	44,80
	0
	44,80

	16.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17.
	За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	17.1.
	В Чувашской Республике за 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	0
	0
	0
	0
	0
	0,1
	0,1

	17.1.1.
	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0,1
	0,1

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0,1
	0,1

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18.
	Не менее 30 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием

	18.1.
	Переоснащение сети медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
	0
	0
	0
	0
	0
	44,80
	44,80

	18.1.1.
	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	44,80
	44,80

	18.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	1144,63
	1384,16
	1217,13
	1249,20
	1083,50
	1083,50
	7162,12

	федеральный бюджет
	229,83
	402,76
	163,43
	195,50
	44,80
	44,80
	1081,12

	из них межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики
	229,83
	402,76
	163,43
	195,50
	44,80
	44,80
	1081,12

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	899,70
	966,30
	1038,60
	1038,60
	1038,60
	1038,60
	6020,40

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	15,10
	15,10
	15,10
	15,10
	0,1
	0,1
	60,60

	в том числе республиканский бюджет Чувашской Республики
	15,10
	15,10
	15,10
	15,10
	0,1
	0,1
	60,60

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


5. Участники регионального проекта Чувашской Республики
	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия,
инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	В.Н. Викторов
	министр здравоохранения Чувашской Республики
	И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики
	2

	2.
	Администратор регионального проекта
	В.В. Дубов
	заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	8

	Общие организационные мероприятия по проекту

	3.
	Участник регионального проекта
	В.Н. Александров
	директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики
	И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики
	5

	4.
	Участник регионального проекта
	И.В. Виноградова
	первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	3

	Утверждение региональной программ борьбы с онкологическими заболеваниями

	5.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	В.В. Дубов
	заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	5

	6.
	Участник регионального проекта
	И.Н. Левицкая
	заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	3

	7.
	Участник регионального проекта
	С.А. Агафонкин
	главный внештатный специалист онколог Минздрава Чувашии
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	5

	В Чувашской Республике за 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	8.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	В.В. Дубов
	заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	5

	9.
	Участник регионального проекта
	С.А. Агафонкин
	главный внештатный специалист онколог Минздрава Чувашии
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	5

	10.
	Участник регионального проекта
	Е.А. Наумова
	главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Чувашии
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	5

	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения

	11.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	В.Н. Александров
	директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики
	И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики
	8

	12.
	Участник регионального проекта
	И.Н. Левицкая
	заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	3

	Организовано не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи

	13.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	В.В. Дубов
	заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	7

	14.
	Участник регионального проекта
	С.А. Агафонкин
	главный внештатный специалист онколог Минздрава Чувашии
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	9

	15.
	Участник регионального проекта
	А.С. Борисова
	начальник отдела кадрового обеспечения Минздрава Чувашии
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	5

	Переоснащение сети медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями

	16.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	И.В. Виноградова
	первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	5

	17.
	Участник регионального проекта
	Л.А. Воропаева
	главный врач АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	8

	18.
	Участник регионального проекта
	С.А. Агафонкин
	главный внештатный специалист онколог Минздрава Чувашии
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	7

	Внедрение региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»

	19.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	И.Н. Левицкая
	заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	3

	20.
	Участник регионального проекта
	А.Т. Родионов
	директор БУ «Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	7

	Кадровое обеспечение онкологической службы

	21.
	Ответственный, за достижение результата регионального проекта
	А.С. Борисова
	начальник отдела кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	4

	22.
	Участник регионального проекта
	В.Н. Диомидова
	декан медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»
	А.Ю. Александров, ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»
	7

	В Чувашской Республике за 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	23.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	В.В. Дубов
	заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	5

	24.
	Участник регионального проекта
	С.А. Агафонкин
	главный внештатный специалист онколог Минздрава Чувашии
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	5

	25.
	Участник регионального проекта
	Е.А. Наумова
	главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Чувашии
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	5

	В Чувашской Республике за 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	26.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	В.В. Дубов
	заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	5

	27.
	Участник регионального проекта
	С.А. Агафонкин
	главный внештатный специалист онколог Минздрава Чувашии
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	5

	28.
	Участник регионального проекта
	Е.А. Наумова
	главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Чувашии
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	5

	В Чувашской Республике за 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	29.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	В.В. Дубов
	заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	5

	30.
	Участник регионального проекта
	С.А. Агафонкин
	главный внештатный специалист онколог Минздрава Чувашии
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	5

	31.
	Участник регионального проекта
	Е.А. Наумова
	главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Чувашии
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	5

	В Чувашской Республике за 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	32.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	В.В. Дубов
	заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	5

	33.
	Участник регионального проекта
	С.А. Агафонкин
	главный внештатный специалист онколог Минздрава Чувашии
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	5

	34.
	Участник регионального проекта
	Е.А. Наумова
	главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Чувашии
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	5

	В Чувашской Республике за 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	35.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	В.В. Дубов
	заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	5

	36.
	Участник регионального проекта
	С.А. Агафонкин
	главный внештатный специалист онколог Минздрава Чувашии
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	5

	37.
	Участник регионального проекта
	Е.А. Наумова
	главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Чувашии
	В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики
	5


6. Дополнительная информация

	Региональный проект Чувашской Республики «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – региональный проект) направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 146,8 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (до 63% в 2024 г.), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (до 60% в 2024 году) и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (до 17,3% в 2024 году).
Реализация регионального проекта позволит организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению.

В рамках проекта будет обеспечено финансирование противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств, с последующим пролонгированием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями.

На базе многопрофильных больниц планируется организация 4 центров амбулаторной онкологической помощи, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, обеспечивающие своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, имеющие в своей структуре в том числе дневные стационары для повышения доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии).

На базе АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии будет создан ПЭТ-центр, 
планируется его переоснащение современным медицинским оборудованием.
В 2019–2022 годах будет обеспечена профессиональная подготовка/переподготовка врачей-специалистов для оказания первичной специализированной медицинской помощи в 4 центрах амбулаторной онкологической помощи.

В части раздела «Новое строительство и реконструкция» в ходе реализации проекта будет рассмотрен вопрос капитальных вложений в строительство в 2021–2022 годах нового пятиэтажного радиологического корпуса для размещения двух каньонов ускорительных комплексов лучевой терапии 18-25 мЭв, ПЭТ/КТ, КТ 16-спирального, МРТ 1,5 Тл, кабинета УЗИ, цифрового симулятора, 30 коек отделения радиотерапии (из них 23 койки стационарные и 7 коек дневного стационара), кабинетов дозиметрии и планирования лучевой терапии, кабинетов внутрипросветной эндоскопии, пансионата на 20 спальных мест (для иногородних пациентов).


 Приложение № 1

к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Борьба с онкологическими заболеваниями»

План мероприятий по реализации регионального проекта Чувашской Республики 

	№

п/п
	Наименование 

результата, мероприятия,

контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа

и характеристика 

результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Утверждение региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями
	01.01.2019
	01.07.2019
	В.Н. Викторов
	Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики
	Совет

	1.1.1.
	Разработка проекта региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Чувашской Республике 
	01.01.2019
	01.05.2019
	В.В. Дубов
	Проект программы
	РРП

	1.1.2.
	Согласование проекта региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Чувашской Республике проектным офисом Минздрава России
	01.05.2019
	01.06.2019
	В.В. Дубов
	Письмо проектного офиса о согласовании проекта региональной программы
	РРП

	1.1.3.
	Утверждение программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Чувашской Республике
	01.06.2019
	01.07.2019
	В.В. Дубов
	Приказ Минздрава Чувашии об утверждении программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Чувашской Республике
	РРП

	1.1.
	(контрольная точка)

Разработана и утверждена программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Чувашской Республике 
	-
	01.07.2019
	В.В. Дубов
	Программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Чувашской Республике
	ПК

	2.
	В Чувашской Республике за 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	01.01.2019
	31.12.2019
	В.Н. Викторов
	Доклад
	Совет

	2.1.1.
	Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы)
	01.01.2019
	31.12.2019
	В.В. Дубов,

Е.А. Наумова
	Отчет
	РРП

	2.1.2.
	Создание/поддержка и развитие интернет- портала и обеспечение посещаемости пользователей
	01.01.2019
	31.12.2019
	Е.П. Куприна, 

А.Т. Родионов, С.А. Агафонкин
	Отчет

Обеспечена посещаемость не менее 1 тыс. пользователей в месяц
	РРП

	2.1.3.
	Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/ рубрик/ сюжетов/ графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах
	01.01.2019
	31.12.2019
	Е.П. Куприна,

Л.А. Воропаева
	Отчет
	РРП

	2.1.4.
	Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний
	01.01.2019
	31.12.2019
	Е.П. Куприна
	Отчет
	РРП

	2.1.
	(контрольная точка)

Информационно-коммуникационной кампанией охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет
	-
	31.12.2019
	В.В. Дубов
	Отчет 
	ПК

	3.
	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения
	01.01.2019
	31.12.2024
	В.Н. Александров
	Доклад
	Совет

	3.1.1.
	Освоение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров
	01.01.2019
	31.12.2019
	В.Н. Александров
	Отчет
	РРП

	3.1.2.
	Проведение мониторинга и анализа освоения межбюджетного трансферта в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров
	01.01.2019
	31.12.2019
	В.Н. Александров
	Отчет
	РРП

	3.1.
	(контрольная точка)

Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров
	-
	31.12.2019
	В.Н. Александров, И.Н. Левицкая
	Отчет
	ПК

	3.2.1.
	Освоение межбюджетного трансферта территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями  для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств
	01.01.2020
	31.12.2020
	В.Н. Александров
	Отчет
	РРП

	3.2.2.
	Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения
	01.01.2020
	31.12.2020
	В.Н. Александров
	Отчет
	РРП

	3.2.
	(контрольная точка)

Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств
	-
	31.12.2020
	В.Н. Александров, И.Н. Левицкая
	Отчет
	ПК

	3.3.1.
	Освоение межбюджетного трансферта территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями  для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств
	01.01.2021
	31.12.2021
	В.Н. Александров
	Отчет
	РРП

	3.3.2.
	Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения
	01.01.2021
	31.12.2021
	В.Н. Александров
	Отчет
	РРП

	3.3.
	(контрольная точка)

Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств
	-
	31.12.2021
	В.Н. Александров, И.Н. Левицкая
	Отчет
	ПК

	3.4.1.
	Освоение межбюджетного трансферта территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями  для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств
	01.01.2022
	31.12.2022
	В.Н. Александров
	Отчет
	РРП

	3.4.2.
	Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения
	01.01.2022
	31.12.2022
	В.Н. Александров
	Отчет
	РРП

	3.4.
	(контрольная точка)

Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств
	-
	31.12.2022
	В.Н. Александров, И.Н. Левицкая
	Отчет
	ПК

	3.5.1.
	Освоение межбюджетного трансферта территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств
	01.01.2023
	31.12.2023
	В.Н. Александров
	Отчет
	РРП

	3.5.2.
	Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения
	01.01.2023
	31.12.2023
	В.Н. Александров
	Отчет
	РРП

	3.5.
	(контрольная точка)

Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств
	-
	31.12.2023
	В.Н. Александров, И.Н. Левицкая
	Отчет
	ПК

	3.6.1.
	Освоение межбюджетного трансферта территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями  для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств
	01.01.2024
	31.12.2024
	В.Н. Александров
	Отчет
	РРП

	3.6.2.
	Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения
	01.01.2024
	31.12.2024
	В.Н. Александров
	Отчет
	РРП

	3.6.
	(контрольная точка)

Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств
	-
	31.12.2024
	В.Н. Александров, И.Н. Левицкая
	Отчет
	ПК

	4.
	Организовано не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи
	01.01.2019
	31.12.2019
	В.Н. Викторов
	Доклад
	Совет

	4.1.1
	Организован центр амбулаторной онкологической помощи на базе БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии
	01.03.2019
	31.12.2019
	Р.Н. Федорова,

С.А. Агафонкин 
	Отчет о создании центра амбулаторной онкологической помощи
	РРП

	4.1.2.
	Центр амбулаторной онкологической помощи укомплектован кадрами
	01.03.2019
	31.12.2019
	Р.Н. Федорова,

А.С. Борисова
	Отчет
	РРП

	4.1.
	(контрольная точка)

Организована работа 1 центра амбулаторной онкологической помощи
	-
	31.12.2019
	В.В. Дубов
	Приказ Минздрава Чувашии о создании центра амбулаторной онкологической помощи
	ПК

	5.
	Переоснащение сети медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями) 
	01.01.2019
	31.12.2019
	В.Н. Викторов
	Отчет

Акт 

выполненных работ
	Совет

	5.1.1.
	Заключение соглашения между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансферов о переоснащении сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
	01.02.2019
	01.04.2019
	В.Н. Викторов
	Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
	РРП

	5.1.2.
	Заключены контракты на поставку 10 единиц медицинского оборудования, их монтаж/установку 
	01.04.2019
	01.05.2019
	А.С. Иванов, 

Л.А. Воропаева
	Акт

выполненных работ 
	РРП

	5.1.3.
	Закуплено медицинское оборудование, произведен их монтаж/установка 
	01.05.2019
	25.12.2019
	А.С. Иванов, 

Л.А. Воропаева
	Акт

выполненных работ 
	РРП

	5.1.
	(контрольная точка)

Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования
	-
	31.12.2019
	И.В. Виноградова
	Акт

ввода оборудования в эксплуатацию 
	ПК

	6.
	В Чувашской Республике за 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	01.01.2020
	31.12.2020
	В.Н. Викторов
	Доклад
	Совет

	6.1.1.
	Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы)
	01.01.2020
	31.12.2020
	В.В. Дубов,

Е.А. Наумова
	Отчет
	РРП

	6.1.2.
	Создание/поддержка и развитие интернет- портала и обеспечение посещаемости пользователей
	01.01.2020
	31.12.2020
	Е.П. Куприна, 

А.Т. Родионов, С.А. Агафонкин
	Отчет

Обеспечена посещаемость не менее 1 тыс. пользователей в месяц
	РРП

	6.1.3.
	Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/ рубрик/ сюжетов/ графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах
	01.01.2020
	31.12.2020
	Е.П. Куприна,

Л.А. Воропаева
	Отчет
	РРП

	6.1.4.
	Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний
	01.01.2020
	31.12.2020
	Е.П. Куприна
	Отчет
	РРП

	6.1.5.
	Поддержка и развитие официального сайта АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии в сети «Интернет» и обеспечение посещаемости пользователей
	01.01.2020
	31.12.2020
	Л.А. Воропаева
	Отчет

Обеспечена посещаемость не менее 50

 пользователей в сутки
	РРП

	6.1.6.
	Создание и ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Организация в крупных торговых центрах, промышленных и образовательных организациях информационно-просветительских акций
	01.01.2020
	31.12.2020
	Е.П. Куприна,

Л.А. Воропаева
	Отчет 
	РРП

	6.1.7.
	Поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости пользователей
	01.01.2020
	31.12.2020
	Е.П. Куприна, 

А.Т. Родионов, С.А. Агафонкин
	Отчет

Обеспечена посещаемость не менее 1 тыс. пользователей в месяц
	РРП

	6.1.8.
	Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/ рубрик/ сюжетов/ графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах
	01.01.2020
	31.12.2020
	Е.П. Куприна,

Л.А. Воропаева
	Отчет
	РРП

	6.1.9
	Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний
	01.01.2020
	31.12.2020
	Е.П. Куприна
	Отчет
	РРП

	6.1.
	(контрольная точка)

Информационно-коммуникационной кампанией охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет
	-
	31.12.2020
	В.В. Дубов
	Отчет 
	ПК

	7. 
	Организовано не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи
	01.01.2020
	31.12.2020
	В.Н. Викторов
	Доклад
	Совет

	7.1.1.
	Организован центр амбулаторной онкологической помощи на базе БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашии
	01.03.2020
	31.12.2020
	Т.Н. Маркелова, С.А. Агафонкин 
	Отчет о создании центра амбулаторной онкологической помощи
	РРП

	7.1.2.
	Центр амбулаторной онкологической помощи укомплектован кадрами
	01.03.2020
	31.12.2020
	Т.Н. Маркелова,

А.С. Борисова
	Отчет
	РРП

	7.1.
	(контрольная точка)

Организована работа 1 центра амбулаторной онкологической помощи
	-
	31.12.2020
	В.В. Дубов
	Приказ Минздрава Чувашии о создании центра амбулаторной онкологической помощи
	ПК

	8.
	Переоснащение сети медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
	01.01.2020
	31.12.2020
	В.Н. Викторов
	Отчет

Акт 

выполненных работ
	Совет

	8.1.1.
	Заключение соглашения между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансферов о переоснащении сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
	01.02.2020
	01.04.2020
	В.Н. Викторов
	Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
	РРП

	8.1.2.
	Заключены контракты на поставку 82 единиц медицинского оборудования, их монтаж/установку 
	01.04.2020
	01.05.2020
	А.С. Иванов, 

Л.А. Воропаева
	Акт

выполненных работ 
	РРП

	8.1.3.
	Закуплено медицинское оборудование, произведен их монтаж/установка 
	01.05.2020
	25.12.2020
	А.С. Иванов, 

Л.А. Воропаева
	Акт

выполненных работ 
	РРП

	8.1.
	(контрольная точка)

Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования
	-
	31.12.2020
	И.В. Виноградова
	Акт

ввода оборудования в эксплуатацию 
	ПК

	9.
	В Чувашской Республике за 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	01.01.2021
	31.12.2021
	В.Н. Викторов
	Доклад
	Совет

	9.1.1.
	Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы)
	01.01.2021
	31.12.2021
	В.В. Дубов,

Е.А. Наумова
	Отчет
	РРП

	9.1.2.
	Создание/поддержка и развитие интернет- портала и обеспечение посещаемости пользователей
	01.01.2021
	31.12.2021
	Е.П. Куприна, 

А.Т. Родионов, С.А. Агафонкин
	Отчет

Обеспечена посещаемость не менее 1 тыс. пользователей в месяц
	РРП

	9.1.3.
	Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/ рубрик/ сюжетов/ графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах
	01.01.2021
	31.12.2021
	Е.П. Куприна,

Л.А. Воропаева
	Отчет
	РРП

	9.1.4.
	Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний
	01.01.2021
	31.12.2021
	Е.П. Куприна
	Отчет
	РРП

	9.1.5.
	Поддержка и развитие официального сайта АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии в сети «Интернет» и обеспечение посещаемости пользователей
	01.01.2021
	31.12.2021
	Л.А. Воропаева
	Отчет

Обеспечена посещаемость не менее 50

 пользователей в сутки
	РРП

	9.1.6.
	Создание и ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Организация в крупных торговых центрах, промышленных и образовательных организациях информационно-просветительских акций
	01.01.2021
	31.12.2021
	Е.П. Куприна,

Л.А. Воропаева
	Отчет 
	РРП

	9.1.7.
	Поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости пользователей
	01.01.2021
	31.12.2021
	Е.П. Куприна, 

А.Т. Родионов, С.А. Агафонкин
	Отчет

Обеспечена посещаемость не менее 1 тыс. пользователей в месяц
	РРП

	9.1.8.
	Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/ рубрик/ сюжетов/ графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах
	01.01.2021
	31.12.2021
	Е.П. Куприна,

Л.А. Воропаева
	Отчет
	РРП

	9.1.9
	Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний
	01.01.2021
	31.12.2021
	Е.П. Куприна
	Отчет
	РРП

	9.1.
	(контрольная точка)

Информационно-коммуникационной кампанией охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет
	-
	31.12.2021
	В.В. Дубов
	Отчет 
	ПК

	10.
	Организовано не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи
	01.01.2021
	31.12.2021
	В.Н. Викторов
	Доклад
	Совет

	10.1.1.
	Организован центр амбулаторной онкологической помощи на базе БУ «Новочебоксарская городская больница» Минздрава Чувашии
	01.03.2021
	31.12.2021
	К.И. Белов, 

С.А. Агафонкин 
	Отчет о создании центра амбулаторной онкологической помощи
	РРП

	10.1.2.
	Центр амбулаторной онкологической помощи укомплектован кадрами
	01.03.2021
	31.12.2021
	К.И. Белов,

А.С. Борисова
	Отчет
	РРП

	10.1.
	(контрольная точка)

Организована работа 1 центра амбулаторной онкологической помощи
	-
	31.12.2021
	В.В. Дубов
	Приказ Минздрава Чувашии о создании центра амбулаторной онкологической помощи
	ПК

	11.
	Переоснащение сети медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
	01.01.2021
	31.12.2021
	В.Н. Викторов
	Отчет

Акт 

выполненных работ
	Совет

	11.1.1.
	Заключение соглашения между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансферов о переоснащении сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
	01.02.2021
	01.04.2021
	В.Н. Викторов
	Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
	РРП

	11.1.2.
	Заключены контракты на поставку 18 единиц медицинского оборудования, их монтаж/установку 
	01.04.2021
	01.05.2021
	А.С. Иванов, 

Л.А. Воропаева
	Акт

выполненных работ 
	РРП

	11.1.3.
	Закуплено медицинское оборудование, произведен их монтаж/установка 
	01.05.2021
	25.12.2021
	А.С. Иванов, 

Л.А. Воропаева
	Акт

выполненных работ 
	РРП

	11.1.
	(контрольная точка)

Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования
	-
	31.12.2021
	И.В. Виноградова
	Акт

ввода оборудования в эксплуатацию 
	ПК

	12.
	В Чувашской Республике за 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	01.01.2022
	31.12.2022
	В.Н. Викторов
	Доклад
	Совет

	12.1.1.
	Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы)
	01.01.2022
	31.12.2022
	В.В. Дубов,

Е.А. Наумова
	Отчет
	РРП

	12.1.2.
	Создание/поддержка и развитие интернет- портала и обеспечение посещаемости пользователей
	01.01.2022
	31.12.2022
	Е.П. Куприна, 

А.Т. Родионов, С.А. Агафонкин
	Отчет

Обеспечена посещаемость не менее 1 тыс. пользователей в месяц
	РРП

	12.1.3.
	Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/ рубрик/ сюжетов/ графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах
	01.01.2022
	31.12.2022
	Е.П. Куприна,

Л.А. Воропаева
	Отчет
	РРП

	12.1.4.
	Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний
	01.01.2022
	31.12.2022
	Е.П. Куприна
	Отчет
	РРП

	12.1.5.
	Поддержка и развитие официального сайта АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии в сети «Интернет» и обеспечение посещаемости пользователей
	01.01.2022
	31.12.2022
	Л.А. Воропаева
	Отчет

Обеспечена посещаемость не менее 50

 пользователей в сутки
	РРП

	12.1.6.
	Создание и ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Организация в крупных торговых центрах, промышленных и образовательных организациях информационно-просветительских акций
	01.01.2022
	31.12.2022
	Е.П. Куприна,

Л.А. Воропаева
	Отчет 
	РРП

	12.1.7.
	Поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости пользователей
	01.01.2022
	31.12.2022
	Е.П. Куприна, 

А.Т. Родионов, С.А. Агафонкин
	Отчет

Обеспечена посещаемость не менее 1 тыс. пользователей в месяц
	РРП

	12.1.8.
	Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/ рубрик/ сюжетов/ графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах
	01.01.2022
	31.12.2022
	Е.П. Куприна,

Л.А. Воропаева
	Отчет
	РРП

	12.1.9.
	Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний
	01.01.2022
	31.12.2022
	Е.П. Куприна
	Отчет
	РРП

	12.1.
	(контрольная точка)

Информационно-коммуникационной кампанией охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет
	-
	31.12.2022
	В.В. Дубов
	Отчет 
	ПК

	13.
	Организовано не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи
	01.01.2022
	31.12.2022
	В.Н. Викторов
	Доклад
	Совет

	13.1.1
	Организован центр амбулаторной онкологической помощи на базе БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии
	01.03.2022
	31.12.2022
	С.Н. Демьянов, 

С.А. Агафонкин 
	Отчет о создании центра амбулаторной онкологической помощи
	РРП

	13.1.2.
	Центр амбулаторной онкологической помощи укомплектован кадрами
	01.03.2022
	31.12.2022
	С.Н. Демьянов,

А.С. Борисова
	Отчет
	РРП

	13.1.
	(контрольная точка)

Организована работа 1 центра амбулаторной онкологической помощи
	-
	31.12.2022
	В.В. Дубов
	Приказ Минздрава Чувашии о создании центра амбулаторной онкологической помощи
	ПК

	14.
	Переоснащение сети медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
	01.01.2022
	31.12.2022
	В.Н. Викторов
	Отчет

Акт 

выполненных работ
	Совет

	14.1.1.
	Заключение соглашения между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансферов о переоснащении сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
	01.02.2022
	01.04.2022
	В.Н. Викторов
	Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
	РРП

	14.1.2.
	Заключены контракты на поставку 18 единиц медицинского оборудования, их монтаж/установку 
	01.04.2022
	01.05.2022
	А.С. Иванов, 

Л.А. Воропаева
	Акт

выполненных работ 
	РРП

	14.1.3.
	Закуплено медицинское оборудование, произведен их монтаж/установка 
	01.05.2022
	25.12.2022
	А.С. Иванов, 

Л.А. Воропаева
	Акт

выполненных работ 
	РРП

	14.1.
	(контрольная точка)

Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования
	-
	31.12.2022
	И.В. Виноградова
	Акт

ввода оборудования в эксплуатацию 
	ПК

	15.
	В Чувашской Республике за 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	01.01.2023
	31.12.2023
	В.Н. Викторов
	Доклад
	Совет

	15.1.1.
	Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы)
	01.01.2023
	31.12.2023
	В.В. Дубов,

Е.А. Наумова
	Отчет
	РРП

	15.1.2.
	Создание/поддержка и развитие интернет- портала и обеспечение посещаемости пользователей
	01.01.2023
	31.12.2023
	Е.П. Куприна, 

А.Т. Родионов, С.А. Агафонкин
	Отчет

Обеспечена посещаемость не менее 1 тыс. пользователей в месяц
	РРП

	15.1.3.
	Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/ рубрик/ сюжетов/ графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах
	01.01.2023
	31.12.2023
	Е.П. Куприна,

Л.А. Воропаева
	Отчет
	РРП

	15.1.4.
	Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний
	01.01.2023
	31.12.2023
	Е.П. Куприна
	Отчет
	РРП

	15.1.5.
	Поддержка и развитие официального сайта АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии в сети «Интернет» и обеспечение посещаемости пользователей
	01.01.2023
	31.12.2023
	Л.А. Воропаева
	Отчет

Обеспечена посещаемость не менее 50

 пользователей в сутки
	РРП

	15.1.6.
	Создание и ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Организация в крупных торговых центрах, промышленных и образовательных организациях информационно-просветительских акций
	01.01.2023
	31.12.2023
	Е.П. Куприна,

Л.А. Воропаева
	Отчет 
	РРП

	15.1.7.
	Поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости пользователей
	01.01.2023
	31.12.2023
	Е.П. Куприна, 

А.Т. Родионов, С.А. Агафонкин
	Отчет

Обеспечена посещаемость не менее 1 тыс. пользователей в месяц
	РРП

	15.1.8.
	Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/ рубрик/ сюжетов/ графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах
	01.01.2023
	31.12.2023
	Е.П. Куприна,

Л.А. Воропаева
	Отчет
	РРП

	15.1.9
	Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний
	01.01.2023
	31.12.2023
	Е.П. Куприна
	Отчет
	РРП

	15.1.
	(контрольная точка)

Информационно-коммуникационной кампанией охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет
	-
	31.12.2023
	В.В. Дубов
	Отчет 
	ПК

	16.
	Переоснащение сети медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
	01.01.2023
	31.12.2023
	В.Н. Викторов
	Отчет

Акт 

выполненных работ
	Совет

	16.1.1.
	Заключение соглашения между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансферов о переоснащении сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
	01.02.2023
	01.04.2023
	В.Н. Викторов
	Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
	РРП

	16.1.2.
	Заключены контракты на поставку 8 единиц медицинского оборудования, их монтаж/установку 
	01.04.2023
	01.05.2023
	А.С. Иванов, 

Л.А. Воропаева
	Акт

выполненных работ 
	РРП

	16.1.3.
	Закуплено медицинское оборудование, произведен их монтаж/установка 
	01.05.2023
	25.12.2023
	А.С. Иванов, 

Л.А. Воропаева
	Акт

выполненных работ 
	РРП

	16.1.
	(контрольная точка)

Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования
	-
	31.12.2023
	И.В. Виноградова
	Акт

ввода оборудования в эксплуатацию 
	ПК

	17.
	В Чувашской Республике за 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	01.01.2024
	31.12.2024
	В.Н. Викторов
	Доклад
	Совет

	17.1.1.
	Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы)
	01.01.2024
	31.12.2024
	В.В. Дубов,

Е.А. Наумова
	Отчет
	РРП

	17.1.2.
	Создание/поддержка и развитие интернет- портала и обеспечение посещаемости пользователей
	01.01.2024
	31.12.2024
	Е.П. Куприна, 

А.Т. Родионов, С.А. Агафонкин
	Отчет

Обеспечена посещаемость не менее 1 тыс. пользователей в месяц
	РРП

	17.1.3.
	Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/ рубрик/ сюжетов/ графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах
	01.01.2024
	31.12.2024
	Е.П. Куприна,

Л.А. Воропаева
	Отчет
	РРП

	17.1.4.
	Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний
	01.01.2024
	31.12.2024
	Е.П. Куприна
	Отчет
	РРП

	17.1.5.
	Поддержка и развитие официального сайта АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии в сети «Интернет» и обеспечение посещаемости пользователей
	01.01.2024
	31.12.2024
	Л.А. Воропаева
	Отчет

Обеспечена посещаемость не менее 50

 пользователей в сутки
	РРП

	17.1.6.
	Создание и ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Организация в крупных торговых центрах, промышленных и образовательных организациях информационно-просветительских акций
	01.01.2024
	31.12.2024
	Е.П. Куприна,

Л.А. Воропаева
	Отчет 
	РРП

	17.1.7.
	Поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости пользователей
	01.01.2024
	31.12.2024
	Е.П. Куприна, 

А.Т. Родионов, С.А. Агафонкин
	Отчет

Обеспечена посещаемость не менее 1 тыс. пользователей в месяц
	РРП

	17.1.8.
	Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/ рубрик/ сюжетов/ графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах
	01.01.2024
	31.12.2024
	Е.П. Куприна,

Л.А. Воропаева
	Отчет
	РРП

	17.1.9.
	Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний
	01.01.2024
	31.12.2024
	Е.П. Куприна
	Отчет
	РРП

	17.1.
	(контрольная точка)

Информационно-коммуникационной кампанией охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет
	-
	31.12.2024
	В.В. Дубов
	Отчет 
	ПК

	18.
	Переоснащение сети медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
	01.01.2024
	31.12.2024
	В.Н. Викторов
	Отчет

Акт 

выполненных работ
	Совет

	18.1.1.
	Заключение соглашения между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансферов о переоснащении сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
	01.02.2024
	01.04.2024
	В.Н. Викторов
	Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
	РРП

	18.1.2.
	Заключены контракты на поставку 14 единиц медицинского оборудования, их монтаж/установку 
	01.04.2024
	01.05.2024
	А.С. Иванов, 

Л.А. Воропаева
	Акт

выполненных работ 
	РРП

	18.1.3.
	Закуплено медицинское оборудование, произведен их монтаж/установка 
	01.05.2024
	25.12.2024
	А.С. Иванов, 

Л.А. Воропаева
	Акт

выполненных работ 
	РРП

	18.1.
	(контрольная точка)

Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования
	-
	31.12.2024
	И.В. Виноградова
	Акт

ввода оборудования в эксплуатацию 
	ПК


Приложение № 2

к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Дополнительные и обосновывающие материалы

регионального проекта Чувашской Республики

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта Чувашской Республики

	Региональный проект Чувашской Республики «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – региональный проект) направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 146,8 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (до 63% в 2024 г.), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (до 60% в 2024 году) и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (до 17,3% в 2024 году).

Реализация регионального проекта позволит организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), а также организовать сеть ЦАОП на базе межтерриториальных медицинских организаций, обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, имеющих в своей структуре дневные стационары для повышения доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии), переоснастить АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии, в том числе создать ПЭТ-центр на базе АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии. 

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках национального проекта «Здравоохранение», в том числе: популяционную профилактику развития онкологических заболеваний (формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и др.) и обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами.


2. Методика расчета показателей регионального проекта Чувашской Республики

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые 

показатели
	Источник 

данных
	Ответственный за сбор данных 
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, %

	1.
	Доля умерших в течение первого года с момента установления диагноза в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году
	число пациентов, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом в предыдущем году

число умерших от злокачественного новообразования до 1 года с момента установления диагноза отчетного года

число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение за предыдущий год
	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7
	Минздрав 

Чувашии
	региональный
	раз в квартал,

показатель на дату
	относительный показатель

	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

	2.
	Доля больных, состоявших на учете в онкологических медицинских организациях 5 лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, от числа состоявших на учете на конец отчетного года в 2007–2017 годах
	число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением с момента установления диагноза 5 лет и более

число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года
	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 
	Минздрав 

Чувашии
	региональный
	раз в квартал,

показатель на дату
	относительный показатель

	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %

	3.
	Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I–II стадии) от числа выявленных случаев злокачественных новообразований (без выявления посмертно)
	Выявлено в отчетном году злокачественных новообразований 

(без выявленных 

посмертно)

из числа злокачественных новообразований имели I стадию 

из числа злокачественных новообразований имели II стадию
	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7
	Минздрав 

Чувашии
	региональный
	раз в квартал,

показатель на дату
	относительный показатель


� Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение».


� Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».





* - подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)

