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УТВЕРЖДЕН
протокольным решением
Совета при Главе Чувашской
Республики по стратегическому
развитию и проектной деятельности
от 28 августа 2019 г. № 5


	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Чувашская Республика - Чувашия)

	1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

	Краткое наименование регионального
проекта
	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
	Срок начала и
окончания проекта
	01.01.2019 - 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Викторов Владимир Николаевич, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики

	Руководитель регионального проекта
	Дубов Владимир Владимирович, Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики

	Администратор регионального проекта
	Игнатьева Олеся Олеговна, Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Чувашской Республики

	Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации
	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения", Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики"

	

	

	2. Цель и показатели регионального проекта

	Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в целях увеличения охвата граждан, прошедших профилактические осмотры, до 836 тыс. человек; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов, а также развитие санитарной авиации для дополнительной эвакуации с ее использованием ежегодно не менее 30 пациентов (Чувашская Республика - Чувашия)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Отсутствует показатель федерального проекта

	1.10
	Смертность от всех причин, случаев на 1 тыс. населения, -
	Дополнительный показатель
	12,6000
	31.12.2017
	12,4000
	12,2000
	12,0000
	11,8000
	11,6000
	11,4000

	Число граждан, прошедших профилактические осмотры

	1.1
	Число граждан, прошедших профилактические осмотры, мил.чел., МЛН ЧЕЛ
	Основной показатель
	0,5800
	31.12.2017
	0,5880
	0,6100
	0,6180
	0,6450
	0,7160
	0,8360

	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре

	1.2
	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, %, ПРОЦ
	Основной показатель
	11,4000
	31.12.2017
	12,8000
	14,3000
	15,7000
	17,1000
	18,6000
	20,0000

	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

	1.3
	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», единиц, ЕД
	Основной показатель
	0,0000
	31.12.2017
	22,0000
	34,0000
	42,0000
	61,0000
	80,0000
	103,0000

	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

	1.4
	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %, ПРОЦ
	Основной показатель
	10,0000
	31.10.2018
	19,0000
	28,0000
	38,0000
	47,0000
	56,0000
	65,0000

	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

	1.5
	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %, ПРОЦ
	Основной показатель
	36,7000
	31.12.2017
	39,7000
	43,7000
	48,2000
	52,2000
	56,2000
	60,2000

	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

	1.6
	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %, ПРОЦ
	Основной показатель
	0,0000
	31.12.2017
	33,3000
	33,3000
	40,7000
	59,3000
	79,6000
	100,0000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее

	1.9
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), ЧЕЛ
	Основной показатель
	0,0000
	31.12.2017
	0,0000
	22,0000
	23,0000
	25,0000
	27,0000
	30,0000

	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

	1.7
	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс.посещений, Тысяча посещений
	Основной показатель
	28,9000
	31.12.2017
	31,1000
	62,0000
	62,0000
	62,0000
	62,0000
	62,0000

	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

	1.8
	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %, ПРОЦ
	Основной показатель
	0,0000
	31.12.2017
	0,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000

	

	

	3. Результаты регионального проекта

	

	

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек 0


	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в течение 2019 года:

за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом;

будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий;

будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в первой половине 2020 года будут:

за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для создания фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом;

проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены более 1 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.

Созданные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020


	
	

	
	

	1.1
	Произведена замена 1 фельдшерско-акушерского пункта, находящегося в аварийном состоянии 
	31.12.2020
	​В 2020 году между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации будет заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на строительство 
фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов. В I половине 2020 года за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики будет подготовлен участок для создания фельдшерско-акушерского пункта и подведены коммуникации, проведены мероприятия по его обеспечению медицинским персоналом. Проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены 1 фельдшерско-акушерского пункта. Созданный фельдшерско-акушерский пункт подготовлен к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.


	
	на 31.12.2019 - 0 шт
на 31.12.2020 - 1 шт
	
	

	2
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Минсельхозом России в первом квартале 2019 года будут заключены соглашения с субъектами Российской Федерации

о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности. 

В субъектах Российской Федерации будут построено
или реконструировано до конца 2019 года более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019


	
	

	2.1
	Введен в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт в сельской местности
	31.12.2019
	В I квартале 2019 года между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минсельхозом России будет заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности. За счет средств федерального бюджета в 2019 году будет построен и введен в эксплуатацию 1 фельдшерско-акушерский пункт взамен ветхогов сельской местности.


	
	на 31.12.2019 - 1 ЕД
	
	

	3
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​В 34 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2020 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек.

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2020 году будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. 

Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020


	
	

	3.1
	Функционируют не менее 18 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году
	01.12.2020
	Введено в эксплуатацию не менее 18 мобильных медицинских комплексов. В I квартале 2020 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек, и обеспечено их выполнение. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах республики с числом жителей до 100человек.


	
	на 01.12.2020 - 18 шт
	
	

	4
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат в 2019 году принятие в соответствии 
с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об утверждении схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020


	4.1
	В схему территориального планирования Чувашской Республики и геоинформационной системы Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
	31.12.2020
	Принят нормативный правовой акт об утверждении схемы территориального планирования Чувашской Республики в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, в которую включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт.


	
	на 31.12.2020 - 1 ЕД
	
	

	5
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.

Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД
на строительство/реконструкцию).

До конца 2020 года будут выполнены работы 
по строительству/реконструкции вертолетных площадок 
или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020


	
	

	5.1
	Построено не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи
	31.12.2020
	По согласованию с Минздравом России в 2019 году определена потребность в данном виде работ, осуществлен выбор местоположения вертолетных площадок, определены источники финансирования. Построено не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинской организации или на расстоянии, соответствующем не более чем 15 минутному до езду на автомобиле скорой медицинской помощи, а также не менее 5 вертолетных (посадочных) площадок на базе межтерриториальных центров за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, государственно-частного партнерства или средств инвестора (например, авиакомпании).


	
	на 31.12.2020 - 1 шт
	
	

	6
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.

Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения.

В созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021


	
	

	6.1
	Функционирует 1 созданный в 2020 году фельдшерско-акушерский пункт, оснащенный в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н
	31.12.2021
	Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности созданным в 2020 году фельдшерско-акушерским пунктом. Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования Чувашской Республики в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на 2021 год предоставлены объемы медицинской помощи медицинской организации, имеющей в своем составе указанное подразделение. В созданном в 2020 году фельдшерско-акушерском пункте начато оказание медицинской помощи.


	
	на 31.12.2021 - 1 шт
	
	

	

	

	7
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Органами государственной власти 34 субъектов Российской Федерации в течение первого полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.
Приобретенные передвижные медицинские комплексы,
до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации.
Органами государственной власти 23 субъектов Российской Федерации в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации.

Органами государственной власти 24 субъектов Российской Федерации в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. 

Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021


	
	

	7.1
	Приобретено не менее 18 мобильных комплексов
	31.12.2019
	В течение I полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.


	
	на 31.12.2019 - 18 шт
	
	

	8
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Во всех субъектах Российской Федерации в 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов.
Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021


	8.1
	Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи
	31.12.2021
	В Чувашской Республике с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи будет осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения  (ЕГИСЗ)».


	
	на 31.12.2021 - 1 ЕД
	
	

	9
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Минздравом России разработана типовая стратегия развития санитарной авиации.

На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. 

Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в период с 2019 по 2024 годы будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выполнить за 2019 год дополнительно не менее чем 7 500 вылетов и эвакуировать не менее 9 800 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи, в 2020 году выполнить дополнительно не менее чем 8 500 вылетов и эвакуировать не менее 10 600 пациентов, в 2021 году выполнить дополнительно не менее чем 9 500 вылетов и эвакуировать не менее 11 700 пациентов, в 2022 году выполнить дополнительно не менее чем 10 500 вылетов и эвакуировать не менее 13 000 пациентов, в 2023 году выполнить дополнительно не менее чем 11 500 вылетов и эвакуировать не менее 14 200 пациентов, а 2024 году выполнить дополнительно не менее чем 12 500 вылетов и эвакуировать не менее 15 500 пациентов.


Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	
	

	9.1
	Выполнено не менее 37 вылетов санитарной авиации
	31.12.2024
	Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Начато регулярное и систематическое использование санитарной авиации в Чувашской Республике. Выполненные за год дополнительно не менее чем 37 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 30 пациентов в течение2024 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.


	
	на 31.12.2019 - 0 ЕД
на 31.12.2020 - 27 ЕД
на 31.12.2021 - 28 ЕД
на 31.12.2022 - 31 ЕД
на 31.12.2023 - 33 ЕД
на 31.12.2024 - 37 ЕД
	
	

	 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу 0


	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов.
Субъектами Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи
в субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации
от медицинских организаций, участвующих в проекте,
для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.05.2019


	
	

	1.1
	Функционирует региональный проектный офис по созданию и внедрению проекта «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 





на 15.05.2019 - 1 ЕД
	15.05.2019
	В Чувашской Республике функционирует региональный проектный офис по созданию и внедрению проекта «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», который будет осуществлять функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики, территориального органа Росздравнадзора по Чувашской Республике по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях –участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик.


	2
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​В 85 субъектах Российской Федерации будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.

При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». 

Сведения о реализованных проектах будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. 

ЦПМСП на основании представленной информации проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	
	

	2.1
	В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 90% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи 


на 31.12.2019 - 19 ПРОЦ
на 31.12.2020 - 30 ПРОЦ
на 31.12.2021 - 37 ПРОЦ
на 31.12.2022 - 54 ПРОЦ
на 31.12.2023 - 70 ПРОЦ
на 31.12.2024 - 90 ПРОЦ
	31.12.2024
	Распорядительными актами утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». При методической поддержке РЦПСМП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах представлены в Минздрав России.


	 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов 0


	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Страховые медицинские организации проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	1.1
	Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра
	31.12.2024
	Страховые медицинские организации провели информирование 100% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70,0%.Проведен мониторинг объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования.


	
	на 31.12.2019 - 44.8 ПРОЦ
на 31.12.2020 - 49 ПРОЦ
на 31.12.2021 - 66.8 ПРОЦ
на 31.12.2022 - 76.7 ПРОЦ
на 31.12.2023 - 90.8 ПРОЦ
на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ
	
	

	2
	Собственные результаты


	2.1
	Открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц всеми страховыми медицинскими организациями


на 31.12.2019 - 0 ЕД
на 31.12.2020 - 1 ЕД
на 31.12.2021 - 1 ЕД
на 31.12.2022 - 1 ЕД
на 31.12.2023 - 1 ЕД
на 31.12.2024 - 1 ЕД
	31.12.2024
	Всеми страховыми медицинскими организациями открыты офисы (представительства)по защите прав застрахованных лиц. В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций страховыми медицинскими организациями созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций – 33,3 % в 2019году, 33,3% в 2020 году, 40,7% в 2021 году, 59,3% в 2022 году, 79,6% в 2023году, 100% в 2024 году. Страховыми медицинскими организациями в 2019–2024 годах осуществляется досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи. Урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке 39,7%в 2019 году, 43,7% в 2020 году, 48,2% в 2021 году, 52,2% в 2022 году, 56,2% в2023 году, 60,2% в 2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.


	2.2
	Разработана и принята региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года
	01.07.2020
	В Чувашской Республике будет разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до2024 года, включающая разработку необходимой маршрутизации при оказании скорой специализированной помощи с применением воздушных судов, планирование развития необходимой авиационной инфраструктуры при медицинских организациях, а также вопросы кадрового, финансового и инфраструктурного обеспечения санитарной авиации.


	
	на 01.07.2020 - 1 ЕД
	
	

	2.3
	Построено 25 модульных фельдшерско-акушерских пункта взамен ветхих
	31.12.2019
	За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики будет построено и введено в эксплуатацию не менее 25 модульных фельдшерско-акушерских пунктов взамен ветхих, оснащенных необходимым медицинским оборудованием и медицинской мебелью.


	
	на 31.12.2019 - 25 ЕД
	
	

	

	

	
	

	4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта


	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий0


	1.1
	Произведена замена 1 фельдшерско-акушерского пункта, находящегося в аварийном состоянии 
	0,00
	11,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,16

	1.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	0,00
	11,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,16

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	11,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,16

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	11,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,16

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Построено 25 модульных фельдшерско-акушерских пункта взамен ветхих
	109,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	109,07

	1.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	109,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	109,07

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	109,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	109,07

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 0


	2.1
	Выполнено не менее 37 вылетов санитарной авиации
	0,00
	14,90
	14,90
	0,00
	0,00
	0,00
	29,80

	2.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	0,00
	10,96
	10,37
	0,00
	0,00
	0,00
	21,33

	2.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	14,90
	14,90
	0,00
	0,00
	0,00
	29,80

	2.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	14,90
	14,90
	0,00
	0,00
	0,00
	29,80

	2.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов0


	3.1
	Приобретено не менее 18 мобильных комплексов
	134,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	134,22

	3.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	134,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	134,22

	3.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	134,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	134,22

	3.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	134,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	134,22

	3.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности 0


	4.1
	Введен в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт в сельской местности
	3,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,67

	4.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	3,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,33

	4.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	3,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,67

	4.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	3,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,67

	4.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	246,97
	26,06
	14,90
	0,00
	0,00
	0,00
	287,92

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	137,55
	22,12
	10,37
	0,00
	0,00
	0,00
	170,04

	бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
	246,97
	26,06
	14,90
	0,00
	0,00
	0,00
	287,92

	бюджет субъекта Российской Федерации
	246,97
	26,06
	14,90
	0,00
	0,00
	0,00
	287,92

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	

	

	
	

	5. Участники регионального проекта


	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Руководитель регионального проекта
	Дубов В. В.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Викторов Владимир Николаевич
	100

	2
	Администратор регионального проекта
	Игнатьева О. О.
	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Чувашской Республики
	Дубов Владимир Владимирович
	100

	Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра


	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Левицкая И. Н.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Викторов В. Н.
	100

	4
	Участник регионального проекта
	Дубов В. В.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Викторов В. Н.
	100

	5
	Участник регионального проекта
	Игнатьева О. О.
	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Чувашской Республики
	Дубов В. В.
	100

	Открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц всеми страховыми медицинскими организаци-ями


	6
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Викторов В. Н.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики
	Моторин И. Б.
	100

	7
	Участник регионального проекта
	Левицкая И. Н.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Викторов В. Н.
	100

	8
	Участник регионального проекта
	Александров В. Н.
	Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики
	
	100

	Произведена замена 1 фельдшерско-акушерского пункта, находящегося в аварийном состоянии 


	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Виноградова И. В.
	Первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Викторов В. Н.
	100

	10
	Участник регионального проекта
	Дубов В. В.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Викторов В. Н.
	100

	Введен в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт в сельской местности


	11
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Виноградова И. В.
	Первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Викторов В. Н.
	100

	Функционирует региональный проектный офис по созданию и внедрению проекта «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»


	12
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Дубов В. В.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Викторов В. Н.
	100

	13
	Участник регионального проекта
	Игнатьева О. О.
	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Чувашской Республики
	Дубов В. В.
	100

	В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 90% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи


	14
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Дубов В. В.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Викторов В. Н.
	100

	Функционируют не менее 18 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году


	15
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Виноградова И. В.
	Первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Викторов В. Н.
	100

	16
	Участник регионального проекта
	Дубов В. В.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Викторов В. Н.
	100

	17
	Участник регионального проекта
	Игнатьева О. О.
	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Чувашской Республики
	Дубов В. В.
	100

	В схему территориального планирования Чувашской Республики и геоинформационной системы Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь


	18
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Левицкая И. Н.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Викторов В. Н.
	100

	19
	Участник регионального проекта
	Иванов А. Э.
	Начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики
	Левицкая И. Н.
	100

	Построено не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи


	20
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Виноградова И. В.
	Первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Викторов В. Н.
	100

	21
	Участник регионального проекта
	Дубов В. В.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Викторов В. Н.
	100

	22
	Участник регионального проекта
	Краузе О. В.
	главный врач БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии
	Викторов В. Н.
	100

	Функционирует 1 созданный в 2020 году фельдшерско-акушерский пункт, оснащенный в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н


	23
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Дубов В. В.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Викторов В. Н.
	100

	24
	Участник регионального проекта
	Дубов В. В.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Викторов В. Н.
	100

	Приобретено не менее 18 мобильных комплексов


	25
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Виноградова И. В.
	Первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Викторов В. Н.
	100

	30

	

	26
	Участник регионального проекта
	Дубов В. В.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Викторов В. Н.
	100

	Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи


	27
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Дубов В. В.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Викторов В. Н.
	100

	28
	Участник регионального проекта
	Краузе О. В.
	главный врач БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии
	Викторов В. Н.
	100

	Выполнено не менее 37 вылетов санитарной авиации


	29
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Дубов В. В.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Викторов В. Н.
	100

	30
	Участник регионального проекта
	Краузе О. В.
	главный врач БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии
	Викторов В. Н.
	100

	Разработана и принята региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года


	31
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Левицкая И. Н.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Викторов В. Н.
	100

	32
	Участник регионального проекта
	Иванов А. Э.
	Начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики
	Левицкая И. Н.
	100

	Построено 25 модульных фельдшерско-акушерских пункта взамен ветхих


	33
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Виноградова И. В.
	Первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Викторов В. Н.
	100

	34
	Участник регионального проекта
	Дубов В. В.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Викторов В. Н.
	100

	35
	Участник регионального проекта
	Левицкая И. Н.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Викторов В. Н.
	100

	

	

	6. Дополнительная информация

	
	

	Вклад мероприятий регионального проекта Чувашской Республики «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее – региональный проект) в достижение целей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее - федеральный проект): 

приобретено и функционируют не менее 18 мобильных медицинских комплексов;

построено и функционирует не менее 27 фельдшерско-акушерских пунктов;

построено не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи;

к 2024 году выполнено не менее 37 вылетов санитарной авиации;

создан и функционирует региональный проектный офис по созданию и внедрению проекта «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;

обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70,0%;

в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее 90% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи;

Реализация мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» являются продолжением мероприятий, реализующихся ранее в рамках приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». 

	

	
	

	
	



