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УТВЕРЖДЕН
протокольным решением
Совета при Главе Чувашской
Республики по стратегическому
развитию и проектной деятельности
от 28 августа 2019 г. № 5


	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)

	1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Борьба с онкологическими заболеваниями

	Краткое наименование регионального
проекта
	Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)
	Срок начала и
окончания проекта
	01.01.2019 - 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Викторов Владимир Николаевич, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики

	Руководитель регионального проекта
	Дубов Владимир Владимирович, Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики

	Администратор регионального проекта
	Игнатьева Олеся Олеговна, Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Чувашской Республики

	Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации
	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения"

	2. Цель и показатели регионального проекта

	 снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 146,8 случая на 100 тыс. населения (Чувашская Республика - Чувашия)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях 

	1.1
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I–II стадии), %, ПРОЦ
	
Дополнительный показатель
	
55,5000
	
31.12.2017
	
56,0000
	
56,5000
	
58,0000
	
60,0000
	
61,5000
	
63,0000

	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

	1.2
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %, ПРОЦ
	Дополнительный показатель
	55,9000
	31.12.2017
	56,2000
	56,5000
	57,0000
	58,0000
	59,0000
	60,0000

	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

	1.3
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %, ПРОЦ
	Дополнительный показатель
	25,1000
	31.12.2017
	23,6000
	23,2000
	21,2000
	19,8000
	18,5000
	17,3000

	3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями 0


	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»,которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019


	
	

	
	

	
	

	1.1
	Разработана и утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями»
	01.07.2019
	На основании требований Минздрава России к региональным программам «Борьба с онкологическимизаболеваниями», предусматривающих реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических икомбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения убольных со злокачественными новообразованиями, повышение доступностивысокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическимизаболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персоналапервичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и другихспециалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитиереабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитациионкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных,разработана и утверждена региональная программа Чувашской Республики «Борьба сонкологическими заболеваниями».


	
	на 01.07.2019 - 1 ЕД
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.

С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданм медицинской помощи.

В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения.

По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	
	

	
	

	

	2.1
	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 
	31.12.2024
	На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю«онкология», установленных федеральной программой гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, принята Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Ведется ежемесячный мониторинг и контроль зарасходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам по профилю «онкология» с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного ихирургического лечения.


	
	на 31.12.2019 - 1 ЕД
на 31.12.2020 - 1 ЕД
на 31.12.2021 - 1 ЕД
на 31.12.2022 - 1 ЕД
на 31.12.2024 - 1 ЕД
	
	

	
	
	
	

	3
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным 
с онкологическими заболеваниями.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	3.1
	Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»
	31.12.2024
	Обеспечивается маршрутизация пациентов сонкологическими заболеваниями и контроль состояния здоровья на всех этапахоказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинскихорганизаций общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.


	
	на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД
	
	

	4
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы центры амбулаторной онкологической помощи 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.


Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	
	

	4.1
	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи
	31.12.2024
	В 2019 году определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются центры амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. В 2019 году на базе БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии организована работа центра амбулаторной онкологической помощи. В 2020 году на базе БУ «Центральная городскаябольница» Минздрава Чувашии организована работа центра амбулаторной онкологическойпомощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. В 2021 году на базе БУ «Новочебоксарская городскаябольница» Минздрава Чувашии организована работа центра амбулаторной онкологическойпомощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. В 2022 году на базе БУ «Шумерлинскиймежтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии организована работацентра амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностикии повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями центровамбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведениехимиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.


	
	на 31.12.2019 - 1 ЕД
на 31.12.2020 - 2 ЕД
на 31.12.2021 - 3 ЕД
на 31.12.2022 - 4 ЕД
на 31.12.2023 - 4 ЕД
на 31.12.2024 - 4 ЕД
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	
	

	5.1
	Организовано не менее 4 центров амбулаторной онкологической помощи
	31.12.2024
	-


	
	на 31.12.2024 - 4 ЕД
	
	

	6
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием,  в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	
	

	6.1
	Переоснащение АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии
	31.12.2024
	Заключено и реализовано соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. В 2019 году планируется дооснащение и переоснащение АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии 10 единицами медицинского оборудования. В 2020 году планируется дооснащение и переоснащение АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии 23 единицами медицинского оборудования. В 2021 году планируется дооснащение и переоснащение АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии 27 единицами медицинского оборудования. В 2022 году планируется дооснащение и переоснащение АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии 2 единицами медицинского оборудования. В 2023 году планируется дооснащение и переоснащение АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии 4 единицами медицинского оборудования. В 2024 году планируется дооснащение и переоснащение АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии 8 единицами медицинского оборудования.


	
	на 31.12.2019 - 1 ЕД
на 31.12.2020 - 1 ЕД
на 31.12.2021 - 1 ЕД
на 31.12.2022 - 1 ЕД
на 31.12.2023 - 1 ЕД
на 31.12.2024 - 1 ЕД
	
	

	
	
	
	

	7
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием,  в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	
	

	7.1
	Завершено переоснащение АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии
	31.12.2024
	Реализовано соглашение между КабинетомМинистров Чувашской Республики Министерством здравоохранения РоссийскойФедерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федеральногобюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинскихорганизаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии переоснащен 151 единицей медицинского оборудования.


	
	на 31.12.2024 - 1 ЕД
	
	

	8
	Собственные результаты


	8.1
	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи
	31.12.2022
	С 2019 по 2022 год будут организованы 4 центра амбулаторной онкологической помощи.


	
	на 31.12.2022 - 4 ЕД
	
	

	8.2
	В Чувашской Республике к 2024 году информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	31.12.2024
	Информационно-коммуникационная кампания включает в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяю то обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Поддерживается интернет-портал по вопросам выявления илечения онкологических заболеваний, где в том

	
	на 31.12.2019 - 1 ЕД
на 31.12.2020 - 1 ЕД
на 31.12.2021 - 1 ЕД
на 31.12.2022 - 1 ЕД
на 31.12.2023 - 1 ЕД
на 31.12.2024 - 1 ЕД
	
	 числе размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, оправах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 50 пользователей в сутки. Реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, ведутся группы в социальных сетях, проводится работа в тематических блогах. Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах/Проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.

	
	
	
	

	

	4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта


	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0


	1.1
	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	0,00
	0,00
	60,00

	1.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	0,00
	0,00
	60,00

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	0,00
	0,00
	60,00

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	В Чувашской Республике к 2024 году информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,60

	1.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,60

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,60

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 0


	2.1
	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 
	899,70
	966,30
	1 038,60
	1 038,60
	1 038,60
	1 038,60
	6 020,40

	2.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	899,70
	966,30
	1 038,60
	1 038,60
	1 038,60
	1 038,60
	6 020,40

	2.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	899,70
	966,30
	1 038,60
	1 038,60
	1 038,60
	1 038,60
	6 020,40

	2.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 0


	3.1
	Переоснащение АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии
	229,83
	402,76
	163,43
	195,53
	44,81
	44,81
	1 081,16

	3.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	229,83
	402,76
	163,43
	195,53
	44,81
	44,81
	1 081,16

	3.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	229,83
	402,76
	163,43
	195,53
	44,81
	44,81
	1 081,16

	3.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	229,83
	402,76
	163,43
	195,53
	44,81
	44,81
	1 081,16

	3.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	1 144,63
	1 384,16
	1 217,13
	1 249,23
	1 083,51
	1 083,51
	7 162,16

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	229,83
	402,76
	163,43
	195,53
	44,81
	44,81
	1 081,16

	бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
	899,70
	966,30
	1 038,60
	1 038,60
	1 038,60
	1 038,60
	6 020,40

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
	1 144,63
	1 384,16
	1 217,13
	1 249,23
	1 083,51
	1 083,51
	7 162,16

	бюджет субъекта Российской Федерации
	244,93
	417,86
	178,53
	210,63
	44,91
	44,91
	1 141,76

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	

	
	

	5. Участники регионального проекта


	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Руководитель регионального проекта
	Дубов В. В.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Викторов Владимир Николаевич
	100

	2
	Администратор регионального проекта
	Игнатьева О. О.
	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Чувашской Республики
	Дубов Владимир Владимирович
	100

	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи


	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Дубов В. В.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Викторов В. Н.
	100

	4
	Участник регионального проекта
	Федорова Р. Н.
	главный врач БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Минздрав Чувашии
	Викторов В. Н.
	100

	5
	Участник регионального проекта
	Борисова А. С.
	Начальник отдела кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики
	Викторов В. Н.
	100

	6
	Участник регионального проекта
	Белов К. И.
	главный врач БУ «Новочебоксарская городская больница» Минздрав Чувашии
	Викторов В. Н.
	100

	7
	Участник регионального проекта
	Дубов В. В.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Викторов В. Н.
	100

	8
	Участник регионального проекта
	Демьянов С. Н.
	главный врач БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрав Чувашии
	Викторов В. Н.
	100

	9
	Участник регионального проекта
	Маркелова Т. Н.
	Главный врач БУ "Центральная городская больница" Минздрава Чувашии
	Викторов В. Н.
	100

	В Чувашской Республике к 2024 году информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»


	10
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Дубов В. В.
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	6. Дополнительная информация

	
	

	
Региональный проект Чувашской Республики «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – региональный проект) направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 146,8 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (до 63% в 2024 г.), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (до 60% в 2024 году) и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (до 17,3% в 2024 году).

Реализация регионального проекта позволит организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению.

В рамках проекта будет обеспечено финансирование противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств, с последующим пролонгированнием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. 

На базе многопрофильных больниц планируется организация 4 центров амбулаторной онкологической помощи, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, обеспечивающие своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, имеющие в своей структуре, в том числе дневные стационары для повышения доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии).

На базе АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии будет создан ПЭТ-центр, 
планируется его переоснащение современным медицинским оборудованием.

В 2019–2022 годах будет обеспечена профессиональная подготовка/переподготовка врачей-специалистов для оказания первичной специализированной медицинской помощи в 4 центрах амбулаторной онкологической помощи.

В части раздела «Новое строительство и реконструкция» в ходе реализации проекта будет рассмотрен вопрос капитальных вложений в строительство в 2021–2022 годах нового пятиэтажного радиологического корпуса для размещения двух каньонов ускорительных комплексов лучевой терапии 18-25 мЭв, ПЭТ/КТ, КТ 16-спирального, МРТ 1,5 Тл, кабинета УЗИ, цифрового симулятора, 30 коек отделения радиотерапии (из них 23 койки стационарные и 7 коек дневного стационара), кабинетов дозиметрии и планирования лучевой терапии, кабинетов внутрипросветной эндоскопии, пансионата на 20 спальных мест (для иногородних пациентов).


	

	
	

	
	



