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УТВЕРЖДЕН
протокольным решением
Совета при Главе Чувашской
Республики по стратегическому
развитию и проектной деятельности
от 28 августа 2019 г. № 5


	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Информационная инфраструктура (Чувашская Республика - Чувашия)

	1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Информационная инфраструктура

	Краткое наименование регионального
проекта
	Информационная инфраструктура (Чувашская Республика - Чувашия)
	Срок начала и
окончания проекта
	01.11.2018 - 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Енилина Светлана Александровна, Заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики-министр финансов Чувашской Республики

	Руководитель регионального проекта
	Анисимов Михаил Владимирович, Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

	Администратор регионального проекта
	Кошмаркин Евгений Анатольевич, Начальник отдела администрирования и информационной безопасности  Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

	Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации
	Государственная программа Чувашской Республики "Цифровое общество Чувашии"

	2. Цель и показатели регионального проекта

	Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных преимущественно на основе отечественных разработок (Чувашская Республика - Чувашия)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"

	1.1
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет», ПРОЦ
	Дополнительный показатель
	0,0000
	01.12.2018
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"

	1.2
	Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет», ПРОЦ
	Дополнительный показатель
	0,0000
	01.12.2018
	20,0000
	40,0000
	100,0000
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

	1.3
	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», ПРОЦ
	Дополнительный показатель
	0,0000
	01.12.2018
	20,0000
	40,0000
	100,0000
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"

	[bookmark: _GoBack]1.4
	Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет», ПРОЦ
	Дополнительный показатель
	0,0000
	01.12.2018
	20,0000
	40,0000
	100,0000
	н/д
	н/д
	н/д

	3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	

	1
	Собственные результаты


	1.1
	Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской Республике подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	31.12.2021
	Акты оказанных услуг в рамках заключенного договора


	
	на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ
на 31.12.2020 - 40 ПРОЦ
на 31.12.2021 - 100 ПРОЦ
	
	

	1.2
	Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	31.12.2021
	Акты оказанных услуг в рамках заключенного договора


	
	на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ
на 31.12.2020 - 40 ПРОЦ
на 31.12.2021 - 100 ПРОЦ
	
	

	1.3
	Государственные образовательные организации Чувашской Республики, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	31.12.2021
	Акты оказанных услуг в рамках заключенного договора


	
	на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ
на 31.12.2020 - 40 ПРОЦ
на 31.12.2021 - 100 ПРОЦ
	
	

	1.4
	Пожарные части (посты), участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии, расположенные на территории Чувашской Республики, подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	31.12.2021
	Акты оказанных услуг в рамках заключенного договора


	
	на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД
	
	

	6

	4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта


	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0


	1.1
	Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской Республике подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	1,33
	1,33
	1,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00

	1.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	1,33
	1,33
	1,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	1,33
	1,33
	1,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	1,33
	1,33
	1,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
	1,33
	1,33
	1,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00

	бюджет субъекта Российской Федерации
	1,33
	1,33
	1,33
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	

	5. Участники регионального проекта


	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Руководитель регионального проекта
	Анисимов М. В.
	Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	Моторин Иван Борисович
	10

	2
	Администратор регионального проекта
	Кошмаркин Е. А.
	Начальник отдела администрирования и информационной безопасности  Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	Анисимов Михаил Владимирович
	10

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту


	3
	Участник проекта
	Грабко Е. Ю.
	Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	Анисимов Михаил Владимирович
	10

	4
	Руководитель проекта
	Анисимов М. В.
	Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	Моторин Иван Борисович
	10

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту


	5
	Администратор
	Кошмаркин Е. А.
	Начальник отдела администрирования и информационной безопасности  Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	Анисимов Михаил Владимирович
	10

	Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской Республике подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»


	6
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Анисимов М. В.
	Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	Моторин И. Б.
	10

	7
	Участник регионального проекта
	Анисимов М. В.
	Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	Моторин И. Б.
	10

	8
	Участник регионального проекта
	Грабко Е. Ю.
	Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	Анисимов М. В.
	10

	9
	Участник регионального проекта
	Кошмаркин Е. А.
	Начальник отдела администрирования и информационной безопасности  Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	Анисимов М. В.
	10

	Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»


	10
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Анисимов М. В.
	Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	Моторин И. Б.
	10

	Государственные образовательные организации Чувашской Республики, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»


	11
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Анисимов М. В.
	Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	Моторин И. Б.
	10

	12
	Участник регионального проекта
	Ширшов А. А.
	Начальник отдела
	Кудряшов С. В.
	3

	13
	Участник регионального проекта
	Кошмаркин Е. А.
	Начальник отдела администрирования и информационной безопасности  Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	Анисимов М. В.
	10

	14
	Участник регионального проекта
	Анисимов М. В.
	Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	Моторин И. Б.
	10

	15
	Участник регионального проекта
	Николаева М. А.
	Начальник отдела профессионального образования и науки
	Кудряшов С. В.
	3

	16
	Участник регионального проекта
	Грабко Е. Ю.
	Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	Анисимов М. В.
	10

	Пожарные части (посты), участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии, расположенные на территории Чувашской Республики, подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»


	17
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Анисимов М. В.
	Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	Моторин И. Б.
	10

	18
	Участник регионального проекта
	Кошмаркин Е. А.
	Начальник отдела администрирования и информационной безопасности  Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	Анисимов М. В.
	10

	19
	Участник регионального проекта
	Анисимов М. В.
	Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	Моторин И. Б.
	10

	20
	Участник регионального проекта
	Грабко Е. Ю.
	Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	Анисимов М. В.
	10

	6. Дополнительная информация

	


	



