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 Приложение №  2

                                                                         								УТВЕРЖДЕН
                                                                           						 			протокольным решением 
                                                                        									Совета при Главе Чувашской 
                                                                       									Республики по стратегическому 
                                                                                                                                                                развитию и проектной деятельности
                                                                       								           от 19 февраля 2019 г. № 1 


П А С П О Р Т
регионального проекта Чувашской Республики*

 «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	Международная кооперация и экспорт
	

	Наименование федерального проекта
	Системные меры развития международной кооперации и экспорта
	

	Краткое наименование регионального проекта
	Системные меры развития международной кооперации и экспорта

	Срок начала 
и окончания проекта
	20.02.2019 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Моторин И.Б., Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики 

	Руководитель регионального проекта 
	Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики

	Администратор регионального проекта
	Михайлова Е.Г., заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики

	Связь с государственными программами Чувашской Республики
	Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 декабря 2018 г. № 496)


[bookmark: page29]
2. Цель и показатели регионального проекта

	Цель: Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности в Чувашской Республике  – Чувашии 


	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	[bookmark: _GoBack]Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.


	1.
	Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в Чувашской Республике, шт.

	основной 

	0
	31.12.2018
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году


	1.
	Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального  экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году
	основной 

	0
	31.12.2018
	0
	0
	30,0
	50,0
	75,0
	100,0




3. Результаты регионального проекта

	№
п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах


	Результат федерального проекта: Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта: не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.
Срок: 01.12.2021


	1.1
	В Чувашской Республике внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 

	20.02.2019 -01.12.2021
	Региональный экспортный стандарт 2.0 планируется к 2021 году внедрить в деятельность органов исполнительной власти Чувашской Республики.

	1.2
	Обеспечен прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального  экспортного стандарта 2.0, в % к 2018 году
2021 год – 30,
2022 год – 50,
2023 год – 75,
2024 год – 100.
	20.02.2019 -31.12.2024
	Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП  позволит увеличить объемы поставок продукции организаций Чувашской Республики на мировые рынки.





4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

	№
пп
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации 
(млн. рублей)
	Всего

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1. 
	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации

	1.1
	Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в Чувашской Республике

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Обеспечен прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального  экспортного стандарта 2.0, в % к 2018 году
2021 год – 30,
2022 год – 50,
2023 год – 75,
2024 год – 100.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.1
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	консолидированный бюджет Чувашской Республики,  в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1. 
	Руководитель регионального проекта 
	Григорьев С.В. 
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	С.И. Ананьева, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	20

	2. 
	Администратор регионального проекта 
	Михайлова Е.Г.
	заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	С.В. Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	3. 
	Администратор регионального проекта 
	Михайлова Е.Г.
	заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	С.В. Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	4. 
	Участник регионального проекта
	Краснов Д.М.
	руководитель автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»
	-
	50

	Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в Чувашской Республике

	5. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Григорьев С.В.
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	С.И. Ананьева, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	6. 
	Участник регионального проекта 
	Михайлова М.В.
	главный специалист-эксперт сектора развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	Е.Г. Михайлова,  заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	10

	7. 
	Участник регионального проекта 
	Краснов Д.М.
	руководитель автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»
	–
	20

	Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального  экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году

	8. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Григорьев С.В.
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	С.И. Ананьева, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	9. 
	Участник регионального проекта
	Краснов Д.М.
	руководитель автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»
	–
	30



6. Дополнительная информация

	Финансирование мероприятий регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» осуществляется в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», направленного на достижение целевых показателей и результатов соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 



                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   














                                                                                                                                                             Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

План мероприятий по реализации регионального проекта 

	№
п/п
	Наименование результата, мероприятий,
контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа
и характеристика результата
	Уровень контроля*

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	В Чувашской Республике внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 
	20.02.2019
	31.12.2021
	Минэкономразвития Чувашии
	Внедрены инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.
Протокол проектного комитета.
	ПК

	1.1
	Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Чувашской Республике Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Регионального экспортного стандарта) на 2018–2020 годы, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 сентября 2018 г. № 671-р
	20.02.2019
	31.12.2020
	Минэкономразвития Чувашии
	План мероприятий по внедрению стандарта выполнен.
Отчет о результатах реализации плана мероприятий.
	РП

	1.2
	Обучение региональной управленческой команды по программе АО «Российский экспортный центр»
	20.02.2020
	31.12.2020
	Минэкономразвития Чувашии
	Региональная управленческая команда прошла обучение по агрегированной программе экспортных компетенций.
Внутренний документ АО «Российский экспортный центр» (отчет по итогам обучения)
	ПК

	1.3
	Внедрение Регионального экспортного стандарта  2.0
	20.02.2020
	31.12.2021
	Минэкономразвития Чувашии
	Внедрены инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.
Отчет о внедрении инструментов стандарта
	ПК

	1.4
	Проведение мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта  2.0
	01.07.2020
	15.12.2020
	Минэкономразвития Чувашии
	Отчет о результатах мониторинга
	РП

	1.5
	Проведение мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта  2.0
	01.07.2021
	15.12.2021
	Минэкономразвития Чувашии
	Отчет о результатах мониторинга
	РП

	1.6
	Действует Региональный экспортный стандарт  2.0
	01.02.2022
	25.12.2024
	Минэкономразвития Чувашии
	Ежегодный отчет о реализации стандарта
	

	2.
	Обеспечен прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального  экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году
	20.02.2019
	31.12.2024
	АНО «ЦЭП»
	Информационно аналитический отчет.
Обеспечение прироста компаний экспортеров из числа МСП к концу реализации проекта 100 % к уровню 2018 года
	ПК

	2.1
	Обеспечение функционирования автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» (АНО «ЦЭП»)
	20.02.2019
	25.12.2019

	Минэкономразвития Чувашии
	Отчет о деятельности АНО «ЦЭП»
	РП

	2.2
	Реализация обучающих программ по вопросам экспортной деятельности
	20.02.2019
	25.12.2019

	АНО «ЦЭП»
	Отчет по итогам реализации обучающих программ
	РП

	2.3
	Содействие в проведении индивидуальных маркетинговых исследований иностранных рынков по запросу субъектов предпринимательства
	20.02.2019
	25.12.2019

	АНО «ЦЭП»
	Отчет по итогам выполнения мероприятий
	РП

	2.4
	Обеспечение участия экспортно ориентированных субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Чувашской Республики, в международных выставочных мероприятиях
	20.02.2019
	25.12.2019

	АНО «ЦЭП»
	Отчет по итогам выполнения мероприятий
	РП

	2.5
	Оказание содействия в участии действующих экспортеров и компаний, планирующих осуществлять экспортную деятельность, в международных бизнес-миссиях за рубеж
	20.02.2019
	25.12.2019

	АНО «ЦЭП»
	Отчет по итогам выполнения мероприятий
	РП

	2.6
	Организация участия организаций Чувашской Республики во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»
	15.05.2019
	31.12.2019

	АНО «ЦЭП»
	Отчет об участии
	РП

	2.7
	Обеспечение функционирования автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» (АНО «ЦЭП»)
	01.01.2020
	25.12.2020

	Минэкономразвития Чувашии
	Отчет о деятельности АНО «ЦЭП»
	РП

	2.8
	Реализация обучающих программ по вопросам экспортной деятельности
	01.01.2020
	25.12.2020

	АНО «ЦЭП»
	Отчет по итогам реализации обучающих программ
	РП

	2.9
	Содействие в проведении индивидуальных маркетинговых исследований иностранных рынков по запросу субъектов предпринимательства
	01.01.2020
	25.12.2020

	АНО «ЦЭП»
	Отчет по итогам выполнения мероприятий
	РП

	2.10
	Обеспечение участия экспортно ориентированных субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Чувашской Республики, в международных выставочных мероприятиях
	01.01.2020
	25.12.2020

	АНО «ЦЭП»
	Отчет по итогам выполнения мероприятий
	РП

	2.11
	Оказание содействия в участии действующих экспортеров и компаний, планирующих осуществлять экспортную деятельность, в международных бизнес-миссиях за рубеж
	01.01.2020
	25.12.2020

	АНО «ЦЭП»
	Отчет по итогам выполнения мероприятий
	РП

	2.12
	Организация участия организаций Чувашской Республики во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»
	15.05.2020
	31.12.2020

	АНО «ЦЭП»
	Отчет об участии
	РП

	2.13
	Обеспечение функционирования автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» (АНО «ЦЭП»)
	01.01.2021
	25.12.2021

	Минэкономразвития Чувашии
	Отчет о деятельности АНО «ЦЭП»
	РП

	2.14
	Реализация обучающих программ по вопросам экспортной деятельности
	01.01.2021
	25.12.2021

	АНО «ЦЭП»
	Отчет по итогам реализации обучающих программ
	РП

	2.15
	Содействие в проведении индивидуальных маркетинговых исследований иностранных рынков по запросу субъектов предпринимательства
	01.01.2021
	25.12.2021

	АНО «ЦЭП»
	Отчет по итогам выполнения мероприятий
	РП

	2.16
	Обеспечение участия экспортно ориентированных субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Чувашской Республики, в международных выставочных мероприятиях
	01.01.2021
	25.12.2021

	АНО «ЦЭП»
	Отчет по итогам выполнения мероприятий
	РП

	2.17
	Оказание содействия в участии действующих экспортеров и компаний, планирующих осуществлять экспортную деятельность, в международных бизнес-миссиях за рубеж
	01.01.2021
	25.12.2021

	АНО «ЦЭП»
	Отчет по итогам выполнения мероприятий
	РП

	2.18
	Организация участия организаций Чувашской Республики во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»
	15.05.2021
	31.12.2021

	АНО «ЦЭП»
	Отчет об участии
	РП

	2.19
	Обеспечение функционирования автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» (АНО «ЦЭП»)
	01.01.2021
	25.12.2021

	Минэкономразвития Чувашии
	Отчет о деятельности АНО «ЦЭП»
	РП

	2.20
	Реализация обучающих программ по вопросам экспортной деятельности
	01.01.2021
	25.12.2021

	АНО «ЦЭП»
	Отчет по итогам реализации обучающих программ
	РП

	2.21
	Содействие в проведении индивидуальных маркетинговых исследований иностранных рынков по запросу субъектов предпринимательства
	01.01.2021
	25.12.2021

	АНО «ЦЭП»
	Отчет по итогам выполнения мероприятий
	РП

	2.22
	Обеспечение участия экспортно ориентированных субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Чувашской Республики, в международных выставочных мероприятиях
	01.01.2021
	25.12.2021

	АНО «ЦЭП»
	Отчет по итогам выполнения мероприятий
	РП

	2.23
	Оказание содействия в участии действующих экспортеров и компаний, планирующих осуществлять экспортную деятельность, в международных бизнес-миссиях за рубеж
	01.01.2021
	25.12.2021

	АНО «ЦЭП»
	Отчет по итогам выполнения мероприятий
	РП

	2.24
	Организация участия организаций Чувашской Республики во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»
	15.05.2021
	31.12.2021

	АНО «ЦЭП»
	Отчет об участии
	РП

	2.25
	Обеспечение функционирования автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» (АНО «ЦЭП»)
	01.01.2022
	25.12.2022

	Минэкономразвития Чувашии
	Отчет о деятельности АНО «ЦЭП»
	РП

	2.26
	Реализация обучающих программ по вопросам экспортной деятельности
	01.01.2022
	25.12.2022

	АНО «ЦЭП»
	Отчет по итогам реализации обучающих программ
	РП

	2.27
	Содействие в проведении индивидуальных маркетинговых исследований иностранных рынков по запросу субъектов предпринимательства
	01.01.2022
	25.12.2022

	АНО «ЦЭП»
	Отчет по итогам выполнения мероприятий
	РП

	2.28
	Обеспечение участия экспортно ориентированных субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Чувашской Республики, в международных выставочных мероприятиях
	01.01.2022
	25.12.2022

	АНО «ЦЭП»
	Отчет по итогам выполнения мероприятий
	РП

	2.29
	Оказание содействия в участии действующих экспортеров и компаний, планирующих осуществлять экспортную деятельность, в международных бизнес-миссиях за рубеж
	01.01.2022
	25.12.2022

	АНО «ЦЭП»
	Отчет по итогам выполнения мероприятий
	РП

	2.30
	Организация участия организаций Чувашской Республики во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»
	15.05.2022
	31.12.2022

	АНО «ЦЭП»
	Отчет об участии
	РП

	2.31
	Обеспечение функционирования автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» (АНО «ЦЭП»)
	01.01.2023
	25.12.2023

	Минэкономразвития Чувашии
	Отчет о деятельности АНО «ЦЭП»
	РП

	2.32
	Реализация обучающих программ по вопросам экспортной деятельности
	01.01.2023
	25.12.2023

	АНО «ЦЭП»
	Отчет по итогам реализации обучающих программ
	РП

	2.33
	Содействие в проведении индивидуальных маркетинговых исследований иностранных рынков по запросу субъектов предпринимательства
	01.01.2023
	25.12.2023

	АНО «ЦЭП»
	Отчет по итогам выполнения мероприятий
	РП

	2.34
	Обеспечение участия экспортно ориентированных субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Чувашской Республики, в международных выставочных мероприятиях
	01.01.2023
	25.12.2023

	АНО «ЦЭП»
	Отчет по итогам выполнения мероприятий
	РП

	2.35
	Оказание содействия в участии действующих экспортеров и компаний, планирующих осуществлять экспортную деятельность, в международных бизнес-миссиях за рубеж
	01.01.2023
	25.12.2023

	АНО «ЦЭП»
	Отчет по итогам выполнения мероприятий
	РП

	2.36
	Обеспечение функционирования автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» (АНО «ЦЭП»)
	01.01.2024
	25.12.2024

	Минэкономразвития Чувашии
	Отчет о деятельности АНО «ЦЭП»
	РП

	2.37
	Реализация обучающих программ по вопросам экспортной деятельности
	01.01.2024
	25.12.2024

	АНО «ЦЭП»
	Отчет по итогам реализации обучающих программ
	РП

	2.38
	Содействие в проведении индивидуальных маркетинговых исследований иностранных рынков по запросу субъектов предпринимательства
	01.01.2024
	25.12.2024

	АНО «ЦЭП»
	Отчет по итогам выполнения мероприятий
	РП

	2.39
	Обеспечение участия экспортно ориентированных субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Чувашской Республики, в международных выставочных мероприятиях
	01.01.2024
	25.12.2024

	АНО «ЦЭП»
	Отчет по итогам выполнения мероприятий
	РП

	2.40
	Оказание содействия в участии действующих экспортеров и компаний, планирующих осуществлять экспортную деятельность, в международных бизнес-миссиях за рубеж
	01.01.2024
	25.12.2024

	АНО «ЦЭП»
	Отчет по итогам выполнения мероприятий
	РП

	2.41
	Организация участия организаций Чувашской Республики во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»
	15.05.2024
	31.12.2024

	АНО «ЦЭП»
	Отчет об участии
	РП


* ПК – проектный комитет;
РП – руководитель регионального проекта.

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта 
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

Методика расчета показателей регионального проекта
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

	[bookmark: _Hlk524969364]№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных 
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в Чувашской Республике, шт.

	
	Методика расчета
	-
	-
	-
	-
	-
	Правила и принципы методики будут определены в 1 квартале 2019 года (абзац 2 пункта 4 раздела 1 протокола заседания Президиума Совета от 24.09.2018 № 12)

	Прирост количества компаний-экспортеров по итогам внедрения Регионального  экспортный стандарт 2.0, % к 2018 году


	
	Методика расчета
	-
	-
	-
	-
	-
	Правила и принципы методики будут определены в 1 квартале 2019 года (абзац 2 пункта 4 раздела 1 протокола заседания Президиума Совета от 24.09.2018 № 12)



* - подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)
