1

Приложение № 13

                                                                         								УТВЕРЖДЕН
                                                                           						 			протокольным решением 
                                                                        									Совета при Главе Чувашской 
                                                                       									Республики по стратегическому 
             		 			развитию и проектной деятельности
                                от 23 апреля 2019 г. № 3

П А С П О Р Т
регионального проекта Чувашской Республики*

[bookmark: _GoBack]«Оздоровление Волги»
1. Основные положения

	Наименование национального проекта


	Экология

	Наименование федерального проекта 
	Сохранение и оздоровление Волги

	Краткое наименование регионального проекта
	Оздоровление Волги 
	Срок начала и окончания проекта
	10.01.2019 – 25.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Артамонов Сергей Геннадьевич - заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики 

	Руководитель регионального проекта
	Ефремов Александр Васильевич - врио министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 

	Администратор регионального проекта
	Сергеева Валентина Николаевна - начальник отдела водного хозяйства и природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 

	Связь с государственными программами Чувашской Республики
	Государственные программы Чувашской Республики:
«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 588, подпрограмма «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой»; 
«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 декабря 2018 г. № 525, подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики»;
«Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 декабря 2018 г. № 517, подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»



2. Цель и показатели регионального проекта

	Цель: Улучшение экологического состояния реки Волги за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу  

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	

	

	

	

	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	

	

	

	Значение                        Дата
	Дата
	2019

	2020

	2021

	2022

	2023

	2024


	Наименование федерального показателя: Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод, км3/год

	1.
	Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод, км3/год 
	основной
	3,17 
	31.12.2017
	3,17
	2,98 
	2,58 
	2,38 
	1,58
	1,05

	Наименование регионального показателя: Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод, км3/год

	1.
	Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод, км3/год 
	основной
	0,03 
	31.12.2017
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,03 
	0,02 
	0,01 

	Наименование федерального показателя: Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, км3/год

	2.
	Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, км3/год 
	дополнительный
	-
	31.12.2017
	- 
	0,19
	0,59
	0,79
	1,59
	2,12 

	Наименование регионального показателя: Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, км3/год

	2.
	Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, км3/год 
	дополнительный
	-
	31.12.2017
	- 
	-
	-
	-
	0,01
	0,02 

	Наименование федерального показателя: Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге, ед.

	3. 
	Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге, ед.

	основной
	-
	31.12.2017
	-
	6
	15
	24
	34
	43

	Наименование регионального показателя: Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге, ед.

	3. 
	Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге, ед.

	основной
	-
	31.12.2017
	-
	-
	-
	-
	1
	1








3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1. Задача национального проекта: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

	1. Результат федерального проекта: В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам.
Характеристика результата федерального проекта: Подготовлен отчет о результатах оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам.
Срок: 01.05.2019

	1.1.
	Результат регионального проекта: 
В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам
	
01.05.2019
	
Отчет о выполненных работах по оценке систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам

	2. Результат федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. 
Характеристика результата федерального проекта: Разработаны и утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства.
Срок: 01.06.2019

	2.1.
	Результат регионального проекта: 
Разработана региональная программа по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, утверждена и представлена в ГК Фонд ЖКХ

	
01.06.2019
	
Проект региональной программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства

	3 .Результат федерального проекта: Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 2,12 км3/год. 
Характеристика результата федерального проекта:  Совокупная мощность очистных сооружений к концу 2024 года обеспечит дополнительную нормативную очистку и сократит сброс загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, с 3,17 км3 в год до 1,05 км3 в год.
Срок: 25.12.2024

	3.1.
	Результат регионального проекта: 
Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,02 км3/год. 

	25.12.2024
	Отчет о реализации федеральной программы. Совокупная мощность очистных сооружений к концу 2024 году обеспечит дополнительную нормативную очистку и сократит сброс загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, с о,03 км3/год до 0,01 км3/год  

	2. Задача национального проекта: Ликвидация объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге

	4. Результат федерального проекта: Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда (ликвидировано (рекультивировано) 43 объекта). 
Характеристика результата федерального проекта: К концу 2024 года ликвидировано (рекультивировано) 43 объекта накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге. 
Срок: 25.12.2024

	4.1.
	Завершена ликвидация объектов накопленного экологического вреда (ликвидирован 1 объект)
	25.12.2024
	Акт выполненных работ



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

	№ п/п


	Наименование результата и источники финансирования


	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн.
рублей)/ тыс. рублей)



	
	
	2019
	2020
	2021
	2022**
	2023**
	2024**
	

	
	Результат федерального проекта: завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 2,12 км3/год  

	1.
	Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,02 км3/год 

	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Обеспечено строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части г. Чебоксары (МИНПРИРОДЫ)
	104,500
	138,839
	
	
	
	
	243,339

	1.1.1.
	федеральный бюджет
	103,455
	137,451
	
	
	
	
	240,906

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	1,045
	1,388
	
	
	
	
	2,433

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,522
	0,694
	
	
	
	
	1,216


	
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,522
	0,694
	
	
	
	
	1,216


	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0,523
	0,694
	
	
	
	
	1,217

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Обеспечено строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков производительностью 1800 м3/сут. в пос. Вурнары (МИНСТРОЙ)
	229,629
	177,014

	
	
	
	
	406,643


	1.2.1.
	федеральный бюджет
	227,333
	175,244
	
	
	
	
	402,577

	1.2.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	2,296
	1,770
	
	
	
	
	4,066

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	2,296
	1,770
	
	
	
	
	4,066

	
	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Обеспечено строительство ливневых очистных сооружений в мкр. «Волжский-1,2» г.Чебоксары (МИНПРИРОДЫ)
	
	26,005

	270,353

	226,545**
	
	
	522,903

	1.3.1.
	федеральный бюджет
	
	25,745


	267,649
	224,280**
	
	
	517,674


	1.3.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	
	0,260
	2,704
	2,265**
	
	
	5,229

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	0,130
	1,352
	1,133**
	
	
	2,615


	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	0,130
	1,352
	1,133**
	
	
	2,615


	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	0,130
	1,352
	1,133**
	
	
	2,615

	1.3.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Обеспечена реконструкция биологических очистных сооружений в г. Ядрин Чувашской Республики 4 200 куб. м/сут.
	
	
	
	75,000**
	
	
	75,000

	1.4.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	74,250**
	
	
	74,250

	1.4.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	
	
	
	0,750**
	
	
	0,750

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	0,696**
	
	
	0,696*

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	0,696**
	
	
	0,696*

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	0,054**
	
	
	0,054*

	1.4.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Обеспечено строительство биологических очистных сооружений в г. Мариинский Посад Чувашской Республики
	
	
	
	
	300,000**
	
	300,000*

	1.5.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	297,000**
	
	297,000*

	1.5.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	
	
	
	
	3,000**
	
	3,000*

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	2,850**
	
	2,850*

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	2,850**
	
	2,850*

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	0,150**
	
	0,150*

	1.5.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Обеспечена реконструкция очистных сооружений АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии 
	
	
	
	
	15,000**
	
	15,000*

	1.6.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	14,850**
	
	14,850*

	1.6.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	
	
	
	
	0,150**
	
	0,150*

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	0,150**
	
	0,150*

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Обеспечено строительство объекта «Ливневые очистные сооружения мкр. «Грязевская стрелка» г.Чебоксары
	
	
	
	
	780,000**
	
	780,000

	1.7.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	772,200**
	
	772,200

	1.7.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	
	
	
	
	7,800**
	
	7,800

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	3,900**
	
	3,900*

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	3,900**
	
	3,900*

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	3,900**
	
	3,900*

	1.7.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.8. 
	Обеспечено строительство ливневых очистных сооружений в мкр. «Новый город» г.Чебоксары
	
	
	
	
	
	350,000**
	350,000

	1.8.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	346,500**
	346,500

	1.8.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики в том числе:
	
	
	
	
	
	3,500**
	3,500

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	1,750**
	1,750*

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	1,750**
	1,750*

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	1,750**
	1,750*

	1.8.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.
	Обеспечено строительство сооружений очистки ливневых стоков Президентского бульвара г. Чебоксары
	
	
	
	
	
	35,000**
	35,000

	1.9.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	34,650**
	34,650

	1.9.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	
	
	
	
	
	0,350**
	0,350

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	0,175**
	0,175*

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	0,175**
	0,175*

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	0,175**
	0,175*

	1.9.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.
	Обеспечено строительство ливневых очистных сооружений в районе ул. Якимовская г.Чебоксары
	
	
	
	
	
	600,000**
	600,000

	1.10.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	594,000**
	594,000

	1.10.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	
	
	
	
	
	6,000**
	6,000

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	3,000**
	3,000*

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	3,000**
	3,000*

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	3,000**
	3,000*

	1.10.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.11.
	Обеспечено строительство ливневых очистных сооружений в районе Марпосадского шоссе г. Чебоксары
	
	
	
	
	
	50,000*
	50,000

	1.11.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	49,500*
	49,500

	1.11.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	
	
	
	
	
	0,500*
	0,500

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	0,250*
	0,250*

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	0,250*
	0,250*

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	0,250*
	0,250*

	1.11.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.12.
	Обеспечено строительство ливневых очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Жени Крутовой г. Новочебоксарск
	
	
	
	
	
	35,000*
	35,000

	1.12.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	34,650*
	34,650

	1.12.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	
	
	
	
	
	0,350*
	0,350

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	0,252*

	0,252

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	0,252*

	0,252

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	0,098**
	0,098

	1.12.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.13.
	Обеспечена реконструкция ливневых очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Винокурова г.  Новочебоксарск
	
	
	
	
	
	20,000**
	20,000

	1.13.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	19,800**
	19,800

	1.13.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	
	
	
	
	
	0,200**
	0,200

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	0,144**
	0,144

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	0,144**
	0,144

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	0,056**
	0,056

	1.13.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	334,129
	341,859
	270,353
	301,545**
	1095,000**
	1090,000**
	3432,886

	федеральный бюджет
	330,788
	338,441
	267,649
	298,529**
	1084,050**
	1079,100**
	3398,557

	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:
	3,341
	3,418
	2,704
	3,015**
	10,950**
	10,900**
	34,328

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	2,818
	2,594
	1,352
	1,829**

	6,900**
	5,571**
	21,065

	межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	2,818
	2,594
	1,352
	1,829**

	6,900**
	5,571**
	21,065

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0,523
	0,824
	1,352
	1,187**

	4,050**
	5,329**
	13,264

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	



**Размер бюджетных ассигнований указан с учетом дополнительных потребностей и подлежит ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период

5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в
проекте (процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Ефремов А.В.
	Врио министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Ефремов А.В. 
врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	20

	2.
	Администратор регионального проекта
	Сергеева В.Н.
	Начальник отдела водного хозяйства и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 
	Ефремов А.В.
врио министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	20

	Общеорганизационные мероприятия
	
	Ефремов А.В.
Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики

	3.
	Администратор  регионального проекта
	Сергеева В.Н.
	Начальник отдела водного хозяйства и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 
	Ефремов А.В.
врио министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 
	20

	4. 
	Участник регионального проекта
	Александрова Е.Ю.
	Консультант отдела водного хозяйства и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 
	Сергеева В.Н. 
начальник отдела водного хозяйства и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

	20

	5. 
	Участник регионального проекта
	Тихонов А.И.
	Начальник отдела строительства министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	Максимов В.М.
первый заместитель  министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  

	20

	6.
	Участник регионального проекта
	Филиппов В.И.
	Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Ладыков А.О.
глава администрации города Чебоксары

	20

	7. 
	Участник регионального проекта
	Кучук О.В.
	Первый заместитель главы администрации Мариинско-Посадского района - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры
	Мясников А.А.
глава администрации
Мариинско-Посадского района


	20

	8
	Участник регионального проекта
	Осипов А.Г.
	Заместитель главы Ядринской районной администрации - начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ
	Софронов А.Л.
глава Ядринской районной администрации 
	20

	9.
	Участник регионального проекта
	Фадеев А.Г. 
	И.о. заместителя главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры

	Чепрасова О.В.
глава администрации города Новочебоксарска
	20

	10.
	Участник регионального проекта
	Матренина Э.Л.
	Первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Богаратов М.В.
министр физической культуры и спорта Чувашской Республики
	20

	11.
	Участник регионального проекта
	Николаев Л.Г.
	Глава администрации Вурнарского района Глава администрации Вурнарского района
	Николаев Л.Г.
глава администрации Вурнарского района 
	20

	В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам


	12.
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	Ефремов А.В.
	Врио министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Ефремов А.В. 
врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	20

	13.
	Участник регионального проекта
	Тихонов А.И.
	Начальник отдела строительства министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	Максимов В.М.
первый заместитель  министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	20

	Разработана региональная программа по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, утверждена и представлена в ГК Фонд ЖКХ



	14.
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	Ефремов А.В.
	Врио министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Ефремов А.В. 
врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	20

	15. 
	Участник регионального проекта
	Тихонов А.И.
	Начальник отдела строительства министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	Максимов В.М.
первый заместитель  министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	20

	16.
	Участник регионального проекта
	Филиппов В.И.
	Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Ладыков А.О.
глава администрации города Чебоксары

	20

	17.

	Участник регионального проекта
	Кучук О.В.
	Первый заместитель главы администрации Мариинско-Посадского района - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры
	Мясников А.А.
глава администрации
Мариинско-Посадского района


	20

	18.
	Участник регионального проекта
	Осипов А.Г.
	Заместитель главы Ядринской районной администрации - начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ
	Софронов А.Л.
глава Ядринской районной администрации
	20

	19.
	Участник регионального проекта
	Фадеев А.Г.
	Заместитель главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры
	Чепрасова О.В.
глава администрации города Новочебоксарска
	20

	20.
	Участник регионального проекта
	Матренина Э.Л.
	Первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Богаратов М.В.
министр физической культуры и спорта Чувашской Республики 
	20

	21.
	Участник регионального проекта
	Николаев Л.Г.
	Глава администрации Вурнарского района 
	Николаев Л.Г.
глава администрации Вурнарского района
	20

	Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,02 км3/год

	22.
	Ответственный за достижение результата
регионального проекта
	Ефремов А.В.
	Врио министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Ефремов А.В. 
врио министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	20

	23.
	Участник регионального проекта
	Тихонов А.И.
	Начальник отдела строительства министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	Максимов В.М.
первый заместитель  министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  
	20

	24.
	Участник регионального проекта
	Филиппов В.И.
	Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи
	Ладыков А.О.
глава администрации города Чебоксары

	20

	25.
	Участник регионального проекта
	Кучук О.В.
	Первый заместитель главы администрации Мариинско-Посадского района - начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры
	Мясников А.А.
глава администрации
Мариинско-Посадского района


	20

	26.
	Участник регионального проекта
	Осипов А.Г.
	Заместитель главы Ядринской районной администрации - начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ
	Софронов А.Л.
глава Ядринской районной администрации
	20

	27.
	Участник регионального проекта
	Фадеев А.Г.
	И.о. заместителя главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры
	Чепрасова О.В.
глава администрации города Новочебоксарска
	20

	28.
	Участник регионального проекта
	Матренина Э.Л.
	Первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
	Богаратов М.В.
министр физической культуры и спорта Чувашской Республики 
	20

	29.
	Участник регионального проекта
	Николаев Л.Г.
	Глава администрации Вурнарского района 
	Николаев Л.Г.
глава администрации Вурнарского района
	20



1 Базовое значение подлежит уточнению после обработки данных статистической отчетности за 2017 год, достижение целевого показателя складывается из реализации мероприятий по очистке сточных вод, отводимых в реку Волга предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства.



























6. Дополнительная информация

	Мероприятия регионального проекта направлены на улучшение экологического состояния реки Волга на территории Чувашской Республики за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга.
Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод по результатам мероприятий проекта рассчитывается как разность базового объема загрязненных сточных вод крупных предприятий водопроводно-канализационного хозяйства  (по данным формы статистического наблюдения 2-ТП (водхоз) по состоянию на 31 декабря 2017 г.) и мощностей, введенных в эксплуатацию коммунальных очистных сооружений, обеспечивающих соблюдение нормативов сбросов, в том числе установленных на основе использования наилучших доступных технологий, обеспечивающих выполнение требований в области охраны окружающей среды.
В рамках регионального проекта будут построены, реконструированы (модернизированы) следующие очистные сооружения водопользователей, осуществляющих сброс загрязненных сточных вод в реку Волга и ее притоки:
- Сооружения очистки дождевых стоков центральной части г. Чебоксары;
- Коллектор хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков производительностью 1800 м3/сут. в пос. Вурнары;
		- Ливневые очистные сооружения мкр. «Волжский-1,2» г.Чебоксары;
		- Биологические очистные сооружения в г. Ядрин Чувашской Республики 4200 куб. м/сут.; 
		- Биологические очистные сооружения в г. Мариинский Посад Чувашской Республики;
		- Очистные сооружения АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии;
		- Ливневые очистные сооружения мкр. «Грязевская стрелка» г.Чебоксары;
		- Ливневые очистные сооружения в мкр. «Новый город» г.Чебоксары;
		- Сооружения очистки ливневых стоков Президентского бульвара г. Чебоксары;
		- Ливневые очистные сооружения в районе ул. Якимовская г.Чебоксары;
		- Ливневые очистные сооружения в районе Марпосадского шоссе г. Чебоксары;
		- Ливневые очистные сооружения на нижней Набережной в районе ул. Жени Крутовой г. Новочебоксарск;
- Ливневые очистные сооружения на нижней Набережной в районе ул. Винокурова г. Новочебоксарск.
Строительство, реконструкция (модернизация) комплексов очистных сооружений позволит снизить загрязнение реки Волги и значительно улучшить ее экологическое состояние, а также ускорить темпы инвестиций в сфере очистки сточных вод, повысить качество и надежность предоставления населению коммунальных услуг в сфере водоотведения и, как следствие улучшить качество и комфортность проживания населения.
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