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Приложение № 19
								                                                                  УТВЕРЖДЕН
                                                                           						 			      протокольным решением 
                                                                        								                Совета при Главе Чувашской 
                                                                       									     Республики по стратегическому 
       развитию и проектной деятельности
                                                                       								        от 23 апреля 2019 г. № 3


ПАСПОРТ
регионального проекта Чувашской Республики*
«Цифровая образовательная среда»

1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	Образование

	Краткое наименование федерального проекта
	«Цифровая образовательная среда»

	Краткое наименование регионального проекта
	«Цифровая образовательная среда»
	Срок начала 
и окончания проекта
	01.01.2019 – 
31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	С.А. Енилина, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики

	Руководитель регионального проекта
	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики

	Администратор регионального проекта
	А.А. Ширшов, начальник отдела дошкольного и общего образования Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

	Связь с государственными программами Чувашской Республики
	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования», подпрограмма «Государственная поддержка развития образования», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2018 г. № 531





2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

	№ п/п
	Целевой показатель, 
дополнительный показатель
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент

	1.
	Доля образовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа,а также  гарантированным Интернет-трафиком процент[footnoteRef:1] [1: Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года] 

	Основной
	
	1 января 2018 г.
	20
	35
	50
	70
	90
	100

	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом

	2.
	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент
	Дополнительный
	
	1 июня 2018 г.
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам в субъектах Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент 

	3.
	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения  с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент
	Основной
	
	1 января 2018 г.
	5
	15
	30
	50
	80
	90

	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций в субъектах Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент 

	4.
	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент
	Основной
	
	1 января 2018 г.
	5
	15
	40
	60
	85
	95

	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам в субъектах Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент 

	5.
	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной средыдля «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент
	Основной
	
	1 сентября 2018 г.
	3
	5
	10
	15
	18
	20

	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна", в общем числе педагогических работников общего образования в субъектах Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент 

	6.
	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
	Основной
	
	1 сентября 2018 г.
	5
	10
	20
	30
	40
	50




3. Результаты регионального проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1. 
	Результат федерального проекта: 
100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»).
Характеристика результата федерального проекта: 
Обновление к концу 2022 года не менее чем 100% образовательных организаций информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов - официальных сайтов в сети Интернет.

	1.1.
	Все образовательные организации, расположенные на территории Чувашской Республики, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	31.12.2022 г.
	Обновление образовательными организациями, расположенными на территории Чувашской Республики,  информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов:
31.12.2019 г. – 20% организаций;
31.12.2020 г. – 40% организаций;
31.12.2021 г. – 70% организаций;
31.12.2022 г. – 100% организаций;

Достигнутый результат позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	2.
	Результат федерального проекта: 
100% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком.
Характеристика результата федерального проекта: 
Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100% образовательных организаций.


	
	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики  обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа,а также гарантированным интернет-трафиком

	31.12.2024 г.
	Обеспечение Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком образовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики:
31.12.2019 г. – 20% организаций;
31.12.2020 г. – 35% организаций;
31.12.2021 г. – 50% организаций;
31.12.2022 г. – 70% организаций;
31.12.2023 г. – 90% организаций;
31.12.2024 г. – 100% организаций;

Достижение результата позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	3.
	Результат федерального проекта: 
Ежегодно не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий.
Характеристика результата федерального проекта: 
Ежегодное повышение квалификации не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения.

	3.1.
	Не менее 200 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, ежегодно осуществляют повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения
	31.12.2019 г.
31.12.2020 г. 31.12.2021 г. 31.12.2022 г.
31.12.2023 г.
31.12.2024 г.
	Повышение  ежегодно квалификации не менее 200 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения

	4.
	Результат федерального проекта: 
К 2024 году создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 340 центрах цифрового образования "IT-куб" с годовым охватом не менее 136 тыс. детей.
Характеристика результата федерального проекта: 
Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств.

	4.1.
	Создано 3 центра цифрового образования детей «IT-куб», в том числе за счет федеральной поддержки, с совокупным охватом не менее 1500 детей.
	31.12.2021 г.
	Создание к концу 2021 года 3 центров цифрового образования «IT-куб» позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития

	5.
	Результат федерального проекта: 
Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
Характеристика результата федерального проекта: 
Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

	5.1.
	В Чувашской Республике внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 

	31.12.2020 г.
	Внедрение к концу 2020 года целевой модели ЦОС в Чувашской Республикепозволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

	6.
	Результат федерального проекта: 
Для не менее 500 тыс. детей в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий.
Характеристика результата федерального проекта: 
Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации.

	6.1.
	К концу 2024 года для не менее 10000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	31.12.2024 г.
	Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики, современных цифровых технологий:
31.12.2020 г. – 1000 детей в 5% организаций;
31.12.2021 г. – 3000 детей в 10% организаций;
31.12.2022 г. – 5000 детей в 15% организаций;
31.12.2023 г. – 8000 детей в 20% организаций;
31.12.2024 г. – 10000 детей в 25% организаций;
Достижение результата позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	7.
	Результат федерального проекта: 
Создана интеграционная платформа непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набор сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Характеристика результата федерального проекта: 
Внедрение в 2020 году интеграционной платформы непрерывного образования и набора сервисов позволит обеспечить сопровождение и поддержку системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков.

	7.1.
	Использование платформы-навигатора и набора сервисов  непрерывного образования
	31.12.2020 г.
	Внедрение в 2020 году интеграционной платформы непрерывного образования и набора сервисов позволит обеспечить сопровождение и поддержку системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. Будет предусмотрен навигационный функционал в целях реализации оптимальных для работающих граждан, в том числе инвалидов, образовательных маршрутов, позволяющих постоянно обновлять профессиональные навыки, в том числе востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать различные виды повседневной грамотности, повышающие качество жизни взрослого населения., Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающих оценку наиболее качественных и востребованных программ, а также организаций и их рейтингование; формирование личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и знаний, полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими сервисами по трудоустройству; оценку когнитивных и индивидуально-психологических особенностей граждан как базы для принятия решения о выборе образовательных программ.
Интеграционная платформа непрерывного образования направлена на повышение эффективности трудоустройства (включая самозанятость), а также внутри- и межрегиональной трудовой мобильности. Предусмотрена интеграция создаваемой платформы с порталом «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации», действующим по принципу «одного окна»

	8.
	Результат федерального проекта: 
Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу "одного окна" для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность и образовательными платформами.
Характеристика результата федерального проекта: 
Обеспечение свободного доступа по принципу "одного окна" позволит обеспечить доступность для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также будет способствовать развитию образовательных платформам и цифровых сервисов.

	8.1.
	Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательным платформам. Обеспечена возможность формирования индивидуальных портфолио обучающихся на созданной платформе «Современная цифровая образовательная среда», в том числе за счет использования набора сервисных и интеграционных решений
	31.12.2019 г.
	Обеспечение к концу 2019 года свободного доступа (бесплатного для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами позволит создать организационные, технические и методические условия для развития современных и дистанционных способов получения образования, повысить доступность образовательных программ, а также будет способствовать формированию индивидуальных портфолио обучающихся.

	9.
	Результат федерального проекта: 
Разработана и реализована для команд всех субъектов Российской Федерации программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды.
Характеристика результата федерального проекта: 
Реализация к концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования.

	9.1.
	На территории Чувашской Республикиреализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	31.12.2024 г.
	Реализация к концу 2024 года на территории Чувашской Республики программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит:
- эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации;
- сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации;
- обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта



[bookmark: _GoBack]4. Финансовое обеспечение реализации регионального  проекта «Цифровая образовательная среда»
	№ 
п/п
	Наименование регионального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1. 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»).

	1.1.
	Все образовательные организации, расположенные на территории Чувашской Республики, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.
	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики: 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из  республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. 100% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком.

	2.1.
	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики  обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа,а также гарантированным интернет-трафиком
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.1.
	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики: 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.3.
	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из  республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Ежегодно не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий.

	3.1.
	Не менее 200 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, ежегодно осуществляют повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.1.
	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики: 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.3.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.3.3.
	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из  республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. К 2024 году создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 340 центрах цифрового образования "IT-куб" с годовым охватом не менее 136 тыс. детей.

	4.1.
	Создано 3 центра цифрового образования детей «IT-куб», в том числе за счет федеральной поддержки, с совокупным охватом не менее 1500 детей.
	42,434
	0
	0
	0
	0
	0
	42,434

	4.1.1.
	федеральный бюджет 
	12,310
	0
	0
	0
	0
	0
	12,310

	4.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики: 
	30,124
	0
	0
	0
	0
	0
	30,124

	4.1.3.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	30,124
	0
	0
	0
	0
	0
	30,124

	4.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.3.3.
	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из  республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.

	5.1.
	Во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
	67,251
	0
	0
	0
	0
	0
	67,251

	5.1.1.
	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.1.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики: 
	67,251
	0
	0
	0
	0
	0
	67,251

	5.1.3.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	67,251
	0
	0
	0
	0
	0
	67,251

	5.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.1.3.3.
	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из  республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Для не менее 500 тыс. детей в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий.

	6.1.
	Для не менее 10000 тыс детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.1.1.
	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.1.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики: 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.1.3.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.1.3.3.
	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из  республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. Создана интеграционная платформа непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набор сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

	7.1.
	Использование платформы-навигатора и набора сервисов  непрерывного образования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.1.1.
	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.1.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики: 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.1.3.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.1.3.3.
	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из  республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8. Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу "одного окна" для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность и образовательными платформами.

	8.1.
	Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательным платформам. Обеспечена возможность формирования индивидуальных портфолио обучающихся на созданной платформе «Современная цифровая образовательная среда», в том числе за счет использования набора сервисных и интеграционных решений
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.1.1.
	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.1.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики: 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.1.3.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.1.3.3.
	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из  республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9. Разработана и реализована для команд всех субъектов Российской Федерации программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды.

	9.1.
	На территории Чувашской Республикиреализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.1.1.
	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.1.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики: 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.1.3.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.1.3.3.
	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из  республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	109,685
	0
	0
	0
	0
	0
	109,685

	федеральный бюджет 
	12,310
	0
	0
	0
	0
	0
	12,310

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	консолидированный бюджет Чувашской Республики: 
	97,375
	0
	0
	0
	0
	0
	97,375

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	97,375
	0
	0
	0
	0
	0
	97,375

	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из  республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



5 . Участники регионального  проекта «Цифровая образовательная среда»
	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	С.В. Кудряшов
	Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	Моторин И.Б., Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики
	10

	2.
	Администратор регионального проекта
	А.А. Ширшов
	Начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Чувашии
	А.Н. Федорова, первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики
	20

	Общие и организационные мероприятия по проекту

	3.
	Администратор регионального проекта
	А.А. Ширшов
	Начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Чувашии
	А.Н. Федорова, первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики
	20

	4.
	Участник регионального проекта
	А.Б. Кузнецова
	Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии
	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	20

	

	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

	4.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	А.Н. Федорова
	Первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики
	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	20

	5.
	Участник регионального проекта
	Ю.Н. Исаев
	Ректор БОУ ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии
	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	20

	Внедрение в Чувашской Республике целевой модели цифровой образовательной среды

	8.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	А.Н. Федорова
	Первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики
	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	20

	9.
	Участник регионального проекта
	Ю.Н. Исаев
	Ректор БОУ ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии
	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	20

	Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Чувашской Республики информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов

	12.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	А.Н. Федорова
	Первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики
	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	20

	13.
	Участник регионального проекта
	Ю.Н. Исаев
	Ректор БОУ ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии
	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	20

	Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа,и гарантированным интернет-трафиком

	17.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	А.Н. Федорова
	Первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики
	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	20

	Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения

	21.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	А.Н. Федорова
	Первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики 
	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	20

	22.
	Участник регионального проекта
	Ю.Н. Исаев
	Ректор БОУ ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии
	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	20

	Создание центров цифрового образования детей «IT-куб»

	25.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	А.Б. Кузнецова
	Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии
	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	20

	26.
	Участник регионального проекта
	 Г.И. Косолапов
	Директор ГАПОУ «Канашский педагогический колледж» Минобразования Чувашии
	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	15

	Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы 

	28.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	А.Н. Федорова
	Первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики
	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	20

	29.
	Участник регионального проекта
	Ю.Н. Исаев
	Ректор БОУ ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии
	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	20

	Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования

	32.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	А.Н. Федорова
	Первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики
	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	20

	33.
	Участник регионального проекта
	Ю.Н. Исаев
	Ректор БОУ ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии
	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	20

	Реализация на территории Чувашской Республики программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

	35.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	А.Н. Федорова
	Первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики
	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	20

	36.
	Участник регионального проекта
	Ю.Н. Исаев
	Ректор БОУ ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии
	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики
	20




6. Дополнительная информация.
Региональный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.
Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе.
* - подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)


