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Приложение № 8

УТВЕРЖДЕН
протокольным решением
Совета при Главе Чувашской
Республики по стратегическому
развитию и проектной деятельности
от 23 апреля 2019 г. № 3
                                                                           					 			
П А С П О Р Т
регионального проекта Чувашской Республики*

«Системные меры по повышению производительности труда»

1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	Производительность труда и поддержка занятости 

	Краткое наименование федерального проекта
	Системные меры по повышению производительности труда

	Краткое наименование регионального  проекта
	Системные меры по повышению производительности труда
	Срок начала и
окончания проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта 
	И.Б. Моторин – Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики  

	Руководитель регионального  проекта
	С.В. Григорьев – заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  

	Администратор регионального  проекта
	Д.Б. Гринёв - начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 

	Связь с государственными программами
Чувашской Республики 
	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика», подпрограмма «Инновационное развитие промышленности», основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»





2. Цель и показатели регионального проекта

	Цель: достижение прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики                    на 5 % к 2024 году за счет создания мер финансового и нефинансового стимулирования предприятий, обучения управленческого звена предприятий и органов службы занятости населения, развития экспортного потенциала предприятий, участия в пилотных проектах по цифровой трансформации.

	№
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.
	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее ед. нарастающим итогом
	Основной
	6
	31.12.2018
	31 
	42
	52
	56
	60
	60

	2.
	Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год, процент
	Основной
	101,6
	31.12.2018
	102,1 
	103,0
	103,8
	104,0
	104,6
	105,5



3. Результаты регионального проекта

	№
	Наименование задачи, результата
	Срок 
	Характеристика результата

	1.
	Стимулирование предприятий к повышению производительности труда 

	Результат федерального проекта: Развернута программа предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (далее – ФРП) «Повышение производительности труда» (выдача займов с 2019 года).   
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечен доступ предприятиям – участникам национального проекта к льготному заемному финансированию (при среднем размере займа 100 млн руб. займом смогут воспользоваться до 165 предприятий) с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов.
Срок: 31.12.2024

	1.1
	Предприятиям – участникам национального  проекта оказано содействие в доступе к льготным займам федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития» (далее – Фонд развития промышленности).
Количество предприятий – участников национального проекта, воспользовавшихся к 2024 году льготными займами Фонда развития промышленности составит 10 единиц, нарастающим итогом, в том числе:
в 2019 году – 2 ед.,
в 2020 году – 3 ед.,
в 2021 году – 5 ед.,
в 2022 году – 7 ед.,
в 2023 году – 9 ед.,
в 2024 году – 10 ед.
	01.03.2019 – 31.12.2024 
	Заключение договоров займов между предприятиями – участниками национального  проекта и Фондом развития промышленности.

	Результат федерального проекта: Сформирован перечень мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда.
Характеристика результата федерального проекта: Доработаны условия и критерии по повышению производительности труда для получения мер государственной поддержки предприятиям - участникам национального проекта. Проектным комитетом по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» утвержден итоговый список мер государственной поддержки.
Срок: 31.12.2024.

	1.2
	Сформирован и опубликован реестр нормативных правовых и (или) ведомственных актов, предусматривающих предоставление институтами развития мер государственной поддержки и влияющих на производительность труда
	01.03.2019 – 15.03.2019 
	Реестр нормативных правовых и (или) ведомственных актов.

	1.3
	Определен перечень нормативных правовых и (или) ведомственных актов, предусматривающих предоставление институтами развития различных мер государственной поддержки, для включения в них условия о повышении уровня производительности труда получателем такой поддержки
	01.03.2019 – 15.03.2019 
	Перечень нормативных правовых и (или) ведомственных актов.

	1.4
	Нормативные правовые акты, предусматривающие изменение условий предоставления институтами развития государственной поддержки, указанные в пункте 1.3 настоящего раздела, внесены в Кабинет Министров Чувашской Республики
	15.03.2019 –02.09.2019 
	Проекты нормативных правовых актов, подлежащих изменению, внесены в Кабинет Министров Чувашской Республики.

	1.5
	Проведена адресная работа с предприятиями – участниками национального  проекта, по оказанию содействия в получении мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Минпромторг России) и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России) и других федеральных органов государственной власти и институтов развития, на цели повышения производительности труда 
	01.03.2019 –31.12.2024 
	Получение и использование предприятиями – национального проекта государственной поддержки на цели повышения производительности труда.

	2.
	Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение управленческого звена предприятий – участников национального проекта, а также служб занятости населения

	Результат федерального проекта: Проводится обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта, обучается 3 228 человек ежегодно. Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. человек нарастающим итогом, составило не менее: 3,2 в 2019 году, 6,5 в 2020 году, 9,7 в 2021 году, 12,9 в 2022 году, 16,1 в 2023 году, 19,4 в 2024 году.
Характеристика результата федерального проекта: Руководители предприятий - участников национального проекта, а также служб занятости населения и других организаций обучаются по модульной системе. Проводится ежегодная оценка эффективности программы обучения и вносятся соответствующие корректировки.
Срок: 31.12.2020

	2.1
	Руководители предприятий – участников национального проекта, а также органов службы занятости населения прошли обучение основам повышения производительности труда по модульной системе 
	01.03.2019 – 31.12.2024 
	Руководители предприятий – участников национального проекта, а также органов служб занятости населения прошли обучение по модульной системе.

	3.
	Поддержка выхода на внешние рынки: формирование систем методической и организационной поддержки в рамках начальной работы на внешних рынках в целях повышения производительности труда на предприятиях

	Результат федерального проекта: Осуществление акселерационной поддержки предприятий из числа участников национального проекта в 2020 - 2024 годах.
Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 годы 2 850 предприятий – участников национального проекта прошли обучение по программе поддержки развития экспортного потенциала (экспортного акселератора). АО «Российский экспортный центр» совместно с Минэкономразвития России отобрали и подготовили 40 экспертов для последующего масштабирования программы поддержки развития экспортного потенциала предприятий - участников национального проекта (экспортный акселератор).
Срок: 31.12.2024.

	3.1
	Поддержано развитие экспортного потенциала предприятий – участников национального  проекта.
Количество предприятий – участников проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, составит 5 единиц, нарастающим итогом, в том числе: 
в 2019 году – 1 ед.,
в 2020 году – 2 ед.,
в 2021 году – 3 ед.,
в 2022 году – 4 ед.,
в 2023 году – 5 ед.,
в 2024 году – 5 ед.
	01.04.2019 – 31.12.2024 
	Участие предприятий в мероприятиях по экспортной акселерационной поддержке. 

	4.
	Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда за счет внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий

	Результат федерального проекта: Разработана пилотная программа по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий.
Характеристика результата федерального проекта: Определены подходы и методы поддержки внедрения автоматизации и использования цифровых технологий для предприятий – участников национального проекта; отобраны предприятия для проведения пилотной программы внедрения автоматизации и использования цифровых технологий.

	4.1
	На предприятиях – участниках национального  проекта внедрены инструменты автоматизации и использования цифровых технологий повышения производительности труда. 
Количество предприятий – участников проекта, внедривших к 2024 году инструменты автоматизации и использования цифровых технологий повышения производительности труда, составит 5 единиц, в том числе: 
в 2020 году – 1 ед.,
в 2021 году – 2 ед.,
в 2022 году –  3 ед.,
в 2023 году – 4 ед.,
в 2024 году – 5 ед.
	01.08.2019 – 31.12.2024 
	Внедрение на предприятиях – участниках национального проекта инструментов автоматизации и использования цифровых технологий повышения производительности труда.


	
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№
	Наименование результата и источники 
финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам 
реализации (млн. рублей)
	Всего 
2019 – 2024 гг. (млн. 
рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Развернута программа предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (далее – ФРП) «Повышение производительности труда» (выдача займов с 2019 года).


	1.1.
	Предприятиям – участникам национального  проекта оказано содействие в доступе к льготным займам Фонда развития промышленности
	50,0
	25,0
	50,0
	50,0
	50,0
	25,0
	250,0

	1.1.1.
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	внебюджетные источники
	50,0
	25,0
	50,0
	50,0
	50,0
	25,0
	250,0

	Всего по региональному проекту,
	50,0
	25,0
	50,0
	50,0
	50,0
	25,0
	250,0

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	консолидированный бюджет Чувашской Республики 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	50,0
	25,0
	50,0
	50,0
	50,0
	25,0
	250,0
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5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия,
инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте 
(процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Григорьев 
Сергей Вениаминович
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	20

	2.
	Администратор регионального проекта
	Гринёв 
Дмитрий Борисович
	начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	100

	Общие организационные мероприятия по проекту.

	3.
	Руководитель регионального проекта
	Григорьев 
Сергей Вениаминович
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	20

	4.
	Администратор регионального проекта
	Гринёв 
Дмитрий Борисович
	начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	100

	Предприятиям – участникам национального  проекта оказано содействие в доступе к льготным займам 
Фонда развития промышленности

	5.
	Ответственный за достижение результата регионального  
проекта
	Григорьев 
Сергей 
Вениаминович
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	100

	Сформирован и опубликован реестр нормативных правовых и (или) ведомственных актов, предусматривающих предоставление институтами развития мер государственной поддержки и влияющих на производительность труда

	6.
	Ответственный за достижение результата регионального  
проекта
	Григорьев 
Сергей 
Вениаминович
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	20

	7.
	Участник регионального  проекта
	Иванов
Сергей Юрьевич
	начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	8.
	Участник регионального  проекта
	Васильева 
Марина Геннадьевна
	начальник отдела финансовой и кредитной политики Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики 
	Загребаева Марина Анатольевна – заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики 
	10

	Определен перечень нормативных правовых и (или) ведомственных актов, предусматривающих предоставление институтами развития различных мер государственной поддержки, для включения в них условия о повышении уровня производительности труда получателем такой поддержки

	9.
	Ответственный за достижение результата регионального  
проекта
	Григорьев 
Сергей 
Вениаминович
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	100

	10.
	Участник регионального  проекта
	Иванов
Сергей Юрьевич
	начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	11.
	Участник регионального  проекта
	Васильева 
Марина Геннадьевна
	начальник отдела финансовой и кредитной политики Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики 
	Загребаева Марина Анатольевна – заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики 
	10

	Нормативные правовые акты, предусматривающие изменение условий предоставления институтами развития государственной поддержки, внесены в Кабинет Министров Чувашской Республики

	12.
	Ответственный за достижение результата регионального  
проекта
	Григорьев 
Сергей 
Вениаминович
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	100

	13.
	Участник регионального  проекта
	Иванов
Сергей Юрьевич
	начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	14.
	Участник регионального  проекта
	Васильева 
Марина Геннадьевна
	начальник отдела финансовой и кредитной политики Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики 



	Загребаева Марина Анатольевна,  заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики 
	10

	Проведена адресная работа с предприятиями – участниками национального  проекта, по оказанию содействия в получении мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Минпромторга России и Минсельхоза России и других федеральных органов государственной власти и институтов развития, на цели повышения производительности труда

	15.
	Ответственный за достижение результата регионального  
проекта
	Григорьев 
Сергей 
Вениаминович
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	100

	16.
	Участник регионального  проекта
	Иванов
Сергей Юрьевич
	начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	17.
	Участник регионального  проекта
	Васильева 
Марина Геннадьевна
	начальник отдела финансовой и кредитной политики Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики 
	Загребаева Марина Анатольевна, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики 
	10

	Руководители предприятий – участников национального  проекта, а также органов службы занятости населения прошли обучение основам повышения производительности труда по модульной системе

	18.
	Ответственный за достижение результата регионального  
проекта
	Григорьев 
Сергей 
Вениаминович
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	100

	19.
	Участник регионального  проекта
	Ковалёв 
Виктор Михайлович 
	заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики 
	Димитриев Сергей Петрович, министр труда и социальной защиты Чувашской Республики
	30

	20.
	Участник регионального проекта
	Судленков 
Алексей Алексеевич
	директор ГАПОУ ЧР «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Минобразования Чувашии
	Кудряшов Сергей Владимирович, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики 
	30

	Поддержано развитие экспортного потенциала предприятий – участников национального  проекта

	21.
	Ответственный за достижение результата регионального  
проекта
	Григорьев 
Сергей 
Вениаминович
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	100

	22.
	Участник регионального  проекта
	Семенов
Алексей 
Михайлович
	главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	23.
	Участник регионального  проекта
	Михайлова 
Елена Геннадьевна
	заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	10

	На предприятиях – участниках национального  проекта внедрены инструменты автоматизации и использования цифровых технологий повышения производительности труда.

	24.
	Ответственный за достижение результата регионального  
проекта
	Григорьев 
Сергей 
Вениаминович
	заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
	Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
	100




* - подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)

