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Приложение № 11
                                                                         								            УТВЕРЖДЕН
                                                                           						 				 протокольным решением 
                                                                        									       Совета при Главе Чувашской 
                                                                       									      Республики по стратегическому 
          развитию и проектной деятельности
                                                                       								        от 14 декабря 2018 г. № 13

П А С П О Р Т

региональной составляющей федерального проекта*
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»
«Цифровая культура»

1.Основные положения

	Наименование национального проекта
	«Культура»

	Наименование федерального проекта
	«Цифровая культура»

	Краткое наименование регионального проекта
	«Цифровая культура»
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.201931.12.2024

	Куратор регионального проекта
	С.А. Енилина, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики


	Руководитель регионального проекта
	К.Г. Яковлев, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

	Администратор регионального проекта
	Е.Г. Чернова, заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

	Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации
	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 № 434

	

* - подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)
[bookmark: _GoBack]



2. Цель и показатели регионального проекта

	Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 500 виртуальных концертных залов и 450 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности

	№
п\п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	Основной 
(дополнительный)
	значение
	дата
	2019

	2020
	2021
	2022
	2023

	2024


	Количество созданных виртуальных концертных залов 823(ед.)

	1.
	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (ед.) (нарастающим 
итогом )
	основной
	0
	01.11.2018
	1
	3
	5
	7
	9
	11

	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности 550 (ед.)

	2.
	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.)
(нарастающим итогом)
	основной
	0
	01.11.2018
	0
	0
	1
	1
	2
	2

	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» 600 (ед.)1

	3.
	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)
	дополнительный
	0
	01.11.2018
	0
	1
	1
	1
	1
	1




1. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок 
реализации
	Характеристика результата

	1.
	Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации

	Создание виртуальных концертных залов

	1.1
	Направлена заявка для участия в конкурсе на создание 1 виртуального концертного зала 
	31.12.2019
	С 2019 по 2024 г. будут направлены заявки на создание 11 виртуальных концертных залов. Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться 
на основании методики. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных районов.
Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.


	1.2
	Направлены заявки для участия в конкурсе на создание 3 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)
	31.12.2020
	

	1.3
	Направлены заявки для участия в конкурсе на создание 5 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)
	31.12.2021
	

	1.4
	Направлены заявки для участия в конкурсе на создание  7 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)
	31.12.2022
	

	1.5
	Направлены заявки для участия в конкурсе на создание  9 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)
	31.12.2023
	

	1.6
	Направлены заявки для участия в конкурсе на создание 11 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)
	31.12.2024
	

	2.
	Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере

	Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

	2.1
	Организовано 2 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)
	31.12.2020
	С 2019 по 2024 годы организовано 6 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (по 1 онлайн-трансляций ежегодно). Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.


	2.2
	Организовано 3 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)
	31.12.2021
	

	2.3
	Организовано 4 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» » (нарастающим итогом)
	31.12.2022
	

	2.4
	Организовано 5 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» » (нарастающим итогом)
	31.12.2023
	

	2.5
	Организовано 6 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» » (нарастающим итогом)
	31.12.2024
	

	Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам

	2.7
	Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности
	01.12.2021

	С 2021 по 2024 годы создано 2 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.
Музеи и выставочные пространства получат возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности.
Жители Российской Федерации получат возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.


	2.8
	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)
	01.12.2023
	










4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ 
п/п

	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019 
	2020
	2021
	2022 
	2023 
	2024 
	

	1.
	Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации
(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 2041

	Создание виртуальных концертных залов

	1.1
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 11 виртуальных концертных залов
	1,750
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	1,93

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	1,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,4

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	0,35
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,53

	1.1.3.1.
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,35
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,53

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.4.
	внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере
(пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

	Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

	2.1
	Организовано 6 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	3,000

	2.1.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.3
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	3,000

	2.1.3.1
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	3,000

	2.1.3.2
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.4
	внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам

	2.2
	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.3
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.3.1
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.3.2
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.4
	внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего по региональному проекту, в том числе: 
	2,25
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	4,93

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование субъекта Российской Федерации))
	1,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,4

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	0,85
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	3,53

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,85
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	3,53

	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

















5. Участники регионального проекта

	№
п\п
	Роль в проекте
	Фамилии, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Е.Г. Чернова
	Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	К.Г. Яковлев
Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

	20 %

	2.
	Администратор регионального проекта
	И.И. Ильина
	Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики    
	Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 
К.Г. Яковлев

	40 %

	Общие организационные мероприятия по проекту

	3.
	Обеспечение координации реализации мероприятий регионального проекта
	И.И. Ильина
	Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики    
	Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 
К.Г. Яковлев

	30 %

	4. 
	Участники регионального  проекта
	К.А. Назарова 
	начальник отдела со средствами массовой информации начальник отдела со средствами массовой информации министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
	30 %

	
	Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий регионального проекта 
	Е.И. Николаева 
	Начальник отдела планирования и финансов
	Е.Г. Чернова
Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	30 %

	Создано 11 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)

	
	Ответственный 
за достижение результата регионального проекта
	Е.Г. Чернова
	Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	К.Г. Яковлев
Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

	20%

	
	Участник регионального проекта
	И.И. Ильина
	Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики    
	Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 
К.Г. Яковлев

	40 %

	Организовано 6 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

	
	Ответственный 
за достижение результата регионального проекта
	Е.Г. Чернова
	Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	К.Г. Яковлев
Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

	20%

	
	Участник регионального проекта
	Тетерин Р.Н
	Главный специалист-эксперт (программист) отдела правового обеспечения и кадровой работы министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики    
	Е.Г. Чернова
Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	40%

	Создано 2 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации 
о произведениях с использованием технологии дополненной реальности

	
	Ответственный 
за достижение результата регионального проекта
	Е.Г. Чернова
	Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	К.Г. Яковлев
Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

	20%

	
	Участник регионального проекта
	И.И.Ильина
	Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики    
	Е.Г. Чернова
Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
	40%













6. Дополнительные обосновывающие материалы

1 Методика расчета целевых показателей национального проекта «Культура» будет уточнена в I квартале 2019 г. В соответствии с указанной методикой будет определено базовое значение по каждому показателю.

































ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта 
«Цифровая культура»

М Е Т О Д И К А
расчета дополнительных показателей регионального проекта

	
	Методика
расчета
	Базовые показатели
	Источник
данных
	Ответственный за сбор данных

	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (ед.)

	1.
	ВКЗ2017 +
ВКЗ2019 +
ВКЗ2020 +
ВКЗ2021 +
ВКЗ2022 +
ВКЗ2023 +
ВКЗ2024 +
	ВКЗ2017 – количество виртуальных концертных залов 
в 2017 г.*
	

Годовой отчет
	Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправле-
ния в сфере культуры
	по Чувашской Республике, 
по муниципальным образованиям Чувашской Республики
	Годовая
	Залы, оснащённые современным оборудованием для прямых трансляций филармонических концертов в городах страны

	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.)

	2.
	ВП2017 +
ВП2019 +
ВП2020 +
ВП2021 +
ВП2022 +
ВП2023 +
ВП2024 +
	ВП2017 -количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в 2017 г.*

	

Годовой отчет
	Минкультуры Чувашии
	по Чувашской Республике
	Годовая
	Платформа цифровых гидов по музеям в формате дополненной реальности «Артефакт» (ar.culture.ru)

	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)

	3.
	ОТМ2017 +
ОТМ2019 +
ОТМ2020 +
ОТМ2021 +
ОТМ2022 +
ОТМ2023 +
ОТМ2024 +
	ОТМ2017 -количество онлайн-трансляций мероприятий в 2017 г.*
	

Годовой отчет
	Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления в сфере культуры
	по Чувашской Республике, 
по муниципальным образованиям Чувашской Республики
	Годовая
	Единый портал популяризации культурного наследия и традиций народов России «Культура.РФ» (culture.ru)





2
