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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Недостижение показателя "Обеспеченность средними

медицинскими работниками, работающими в государственных и

муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс.

населения)", Причина риска: В условиях распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) к концу 2020 года

сохраняется риск недостижения показателя в связи с оттоком

среднего медицинского персонала в медицинских организациях

республики., Вероятность: 100%, Последствия наступления:

Сутевые: Недостижение планового значения 103,7 на 10 тыс.

человек по итогам 2020 года.

Предлагаемые решения:

1. Предоставление мер социальной поддержки медицинским

работникам, срок исполнения 31.12.2020;

2. Функционирование на базе БПОУ «Чебоксарский

медицинский колледж» Минздрава Чувашии аккредитационно-

симуляционного центра для специалистов со средним

медицинским образованием, срок исполнения 31.12.2020;

3. Проведение профориентационных мероприятий,

направленных на подготовку по профессиям, специальностям и

направлениям подготовки среднего профессионального

образования, для обучающихся в средних образовательных

учреждениях республики, срок исполнения 31.12.2020;

4. Организация работы по трудоустройству средних

медицинских работников на вакантные рабочие места

(функционирование в БПОУ «Чебоксарский медицинский

колледж» Минздрава Чувашии Центра содействия

трудоустройству выпускников в государственные медицинские

организации Чувашской Республики), срок исполнения

31.12.2020;

3. Цели и показатели

2

Недостижение результата "Численность врачей и средних

медицинских работников в государственных медицинских

организациях составляет не менее 5658 и 12952 специалиста

соответственно", Причина риска: В условиях распространения

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) к концу 2020 года

сохраняется риск недостижения значения результата в связи с

оттоком среднего медицинского персонала в медицинских

организациях республики.

, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые:

Недостижение планового значения результата 18,062 тыс.

человек по итогам 2020 года.

Предлагаемые решения:

1. Организация работы по трудоустройству средних

медицинских работников на вакантные рабочие места

(функционирование в БПОУ «Чебоксарский медицинский

колледж» Минздрава Чувашии Центра содействия

трудоустройству выпускников в государственные медицинские

организации Чувашской Республики), срок исполнения

31.12.2020;

2. Предоставление мер социальной поддержки медицинским

работникам, срок исполнения 31.12.2020;

3. Функционирование на базе БПОУ «Чебоксарский

медицинский колледж» Минздрава Чувашии аккредитационно-

симуляционного центра для специалистов со средним

4. Результаты
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

медицинским образованием, срок исполнения 31.12.2020;

4. Проведение профориентационных мероприятий,

направленных на подготовку по профессиям, специальностям и

направлениям подготовки среднего про-фессионального

образования, для обучающихся в средних образовательных

учреждениях республики, срок исполнения 31.12.2020;

5. Увеличение контрольных цифр приема в БПОУ

«Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии,,

срок исполнения 01.04.2021;

3

Недостижение значения результата "Увеличена численность

средних медицинских работников, работающих в

государственных медицинских организациях, тыс. человек

нарастающим итогом", Причина риска: В условиях

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) к

концу 2020 года сохраняется риск недостижения значения

результата в связи с оттоком среднего медицинского персонала в

медицинских организациях республики.

, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые:

Недостижение планового значения результата 12,647 тыс.

человек по итогам 2020 года.

Предлагаемые решения:

1. Организация работы по трудоустройству средних

медицинских работников на вакантные рабочие места

(функционирование в БПОУ «Чебоксарский медицинский

колледж» Минздрава Чувашии Центра содействия

трудоустройству выпускников в государственные медицинские

организации Чувашской Республики), срок исполнения

31.12.2020;

2. Предоставление мер социальной поддержки медицинским

работникам, срок исполнения 31.12.2020;

3. Функционирование на базе БПОУ «Чебоксарский

медицинский колледж» Минздрава Чувашии аккредитационно-

симуляционного центра для специалистов со средним

медицинским образованием, срок исполнения 31.12.2020;

4. Проведение профориентационных мероприятий,

направленных на подготовку по профессиям, специальностям и

направлениям подготовки среднего профессионального

образования, срок исполнения 31.12.2020;

5. Увеличение контрольных цифр приема в БПОУ

«Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии,

срок исполнения 01.04.2021;

4. Результаты

4

Недостижение результата "Увеличена численность средних

медицинских работников, работающих в государственных

медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом",

Причина риска: В связи с недостаточным притоком

Предлагаемые решения:

1. Организация работы по трудоустройству средних

медицинских работников на вакантные рабочие места

(функционирование в БПОУ «Чебоксарский медицинский

4. Результаты
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

среднего медицинского персонала в медицинские учреждения

Чувашской Республики, а также с трудовой миграцией среднего

медицинского персонала, в том числе проживающего в сельских

населенных пунктах или рабочих поселках, поселках городского

типа. В условиях распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) к концу 2020 года сохраняется риск

недостижения значения результата в связи с оттоком среднего

медицинского персонала в медицинских организациях

республики (план 12,647 тыс. человек, факт на 30.11.2020 г. -

12,245 тыс. человек).

, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые:

Плановое значение результата по итогам 2019 года не

достигнуто (план - 12,592 тыс. человек, факт - 12,372 тыс.

человек).

колледж» Минздрава Чувашии Центра содействия

трудоустройству выпускников в государственные медицинские

организации Чувашской Республики), срок исполнения

31.12.2020;

2. Предоставление мер социальной поддержки медицинским

работникам, срок исполнения 31.12.2020;

3. Функционирование на базе БПОУ «Чебоксарский

медицинский колледж» Минздрава Чувашии аккредитационно-

симуляционного центра для специалистов со средним

медицинским образованием, срок исполнения 31.12.2020;

4. Проведение профориентационных мероприятий,

направленных на подготовку по профессиям, специальностям и

направлениям подготовки среднего профессионального

образования, для обучающихся в средних образовательных

учреждениях республики, срок исполнения 31.12.2020;

5. Увеличение контрольных цифр приема в БПОУ

«Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии,

срок исполнения 01.04.2021;

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

91.9Процент

Укомплектованность

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях (доля занятых

физическими лицами должностей

от общего количества

должностей в медицинских

учреждениях,

90.1

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-ноябрь 2020

года.

112,45%9191.9 91.2 81.11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях), % нарастающим

итогом: средними медицинскими

работниками

86.5Процент

Укомплектованность

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях (доля занятых

физическими лицами должностей

от общего количества

должностей в медицинских

учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях), %

нарастающим итогом: врачами

84.4

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-ноябрь 2020

года.

100,00%8786.4 87 872

9667

Тысяча

человек

Число специалистов,

вовлеченных в систему

непрерывного образования

медицинских работников, в том

числе с использованием

дистанционных образовательных

технологий

16.711

Данные портала непрерывного

медицинского и фармацевтического

образования Министерства здравоохранения

Российской Федерации (edu.rosminzdrav.ru)

на 30.11.2020. Показатель достигнут.

329,66%17.5139.667 18.461 5.63

44Человек

Обеспеченность врачами,

работающими в государственных

и муниципальных медицинских

организациях, (чел. на 10 тыс.

населения)

45.1

Показатель рассчитан по данным

Федерального регистра медицинских

работников ЕГИСЗ на 30.11.2020.

104,73%45.945.9 46.5 44.44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

98.8Человек

Обеспеченность средними

медицинскими работниками,

работающими в государственных

и муниципальных медицинских

организациях, (чел. на 10 тыс.

населения)

100

Существует риск: Недостижение показателя

"Обеспеченность средними медицинскими

работниками, работающими в

государственных и муниципальных

медицинских организациях, (чел. на 10 тыс.

населения)", Причина риска: В условиях

распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) к концу 2020 года

сохраняется риск недостижения показателя в

связи с оттоком среднего медицинского

персонала в медицинских организациях

республики., Вероятность: 80%, Сутевые:

Недостижение планового значения 103,7 на

10 тыс. человек по итогам 2020 года.

Предлагаемые решения: 1. Предоставление

мер социальной поддержки медицинским

работникам, срок исполнения 31.12.2020. 2.

Функционирование на базе БПОУ

«Чебоксарский медицинский колледж»

Минздрава Чувашии аккредитационно-

симуляционного центра для специалистов со

средним медицинским образованием, срок

исполнения 31.12.2020. 3. Проведение

профориентационных мероприятий,

направленных на подготовку по

профессиям, специальностям и

направлениям подготовки среднего

профессионального образования, для

обучающихся в средних образовательных

учреждениях республики, срок исполнения

31.12.2020. 4. Организация работы по

трудоустройству средних медицинских

работников на вакантные рабочие места

(функционирование в БПОУ «Чебоксарский

медицинский колледж» Минздрава Чувашии

Центра содействия трудоустройству

97,30%100.6102.2 100.9 103.75
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

выпускников в государственные

медицинские организации Чувашской

Республики), срок исполнения 31.12.2020.

Показатель рассчитан по данным

Федерального регистра медицинских

работников ЕГИСЗ на 30.11.2020.

26.5Человек

Обеспеченность населения

врачами, оказывающими

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, (чел. на

10 тыс. населения)

25.7

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-ноябрь 2020

года.

100,00%26.426.5 26.3 26.36

0Процент

Доля специалистов, допущенных

к профессиональной

деятельности через процедуру

аккредитации, от общего

количества работающих

специалистов, (%)

0

Достижение целевого показателя

предусмотрено с 2021 года.

100,00%00 0 07
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

15102.00

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 15 102,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

1250.88

27.82

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 1 278,70 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 740,4916 380,70

(02) Численность врачей и

средних медицинских работников

в государственных медицинских

организациях составляет не менее

5658 и 12952 специалиста

соответственно0

1 1 250,88 99,8316 352,881 740,49

1 740,491 278,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 1 250,88 71,871 250,881 740,49

1 740,491 278,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 1 250,88 71,871 250,881 740,49

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,0015 102,00внебюджетные источники1.4 0,00

По данным медицинских

организаций, находящихся в

ведении Минздрава Чувашии,

за январь-ноябрь 2020 года на

стипендии направлено 15301,37

тыс. рублей

100,0015 102,000,00



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 740,4916 380,70 1 250,88 99,8316 352,881 740,49

1 740,491 278,70 1 250,88 97,821 250,881 740,49

1 740,491 278,70 1 250,88 97,821 250,881 740,49

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,0015 102,00 0,00 100,0015 102,000,00

0,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Создание и функционирование на базе БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии

аккредитационно-симуляционного центра для специалистов со средним медицинским образованием

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях

составляет не менее 5658 и 12952 специалиста соответственно

Значение: 18,0620 Дата: 31.12.2020

1

3

Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек

нарастающим итогом

Значение: 5,4150 Дата: 31.12.2020

4

4

Не менее 22397 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через

процедуру аккредитации специалистов

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

5

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского

образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение

дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской

помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала

непрерывного медицинского образования составило не менее 17,6 тыс. специалистов

Значение: 5,6000 Дата: 31.12.2020

1

6

Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских

организациях, тыс. человек нарастающим итогом

Значение: 12,5920 Дата: 31.12.2019

7

Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских

организациях, тыс. человек нарастающим итогом

Значение: 12,6470 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Создание и функционирование

на базе БПОУ «Чебоксарский

медицинский колледж»

Минздрава Чувашии

аккредитационно-

симуляционного центра для

специалистов со средним

медицинским образованием

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кизилов А. В.

Информация по значению результата: В работе.С 2020 года на

базе БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава

Чувашии функционирует аккредитационно-симуляционный центр

для специалистов со средним медицинским образованием (приказ

БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава

Чувашии от 16.01.2020 № 3).

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

ПК

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.

РРП

 Формирование перечня

необходимого симуляционного

оборудования для отработки

практических навыков

специалистов со средним

медицинским образованием

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.1

РРП

 Дооснащение

аккредитационно-

симуляционного центра БПОУ

«Чебоксарский медицинский

колледж» Минздрава Чувашии

оборудованием для проведения

первичной аккредитации

31.12.2020 31.12.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

специалистов со средним

медицинским образованием

KT_Number=0}

Численность врачей и средних

медицинских работников в

государственных медицинских

организациях составляет не

менее 5658 и 12952

специалиста соответственно

Значение: 18.062, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кизилов А. В.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:

Недостижение результата "Численность врачей и средних

медицинских работников в государственных медицинских

организациях составляет не менее 5658 и 12952 специалиста

соответственно", Причина риска: В условиях распространения

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) к концу 2020 года

сохраняется риск недостижения значения результата в связи с

оттоком среднего медицинского персонала в медицинских

организациях республики.

, Вероятность: 100%, Сутевые: Недостижение планового значения

результата 18,062 тыс. человек по итогам 2020 года.

Предлагаемые решения:

1. Организация работы по трудоустройству средних медицинских

работников на вакантные рабочие места (функционирование в

БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава

Чувашии Центра содействия трудоустройству выпускников в

государственные медицинские организации Чувашской

Республики), срок исполнения 31.12.2020.

2. Предоставление мер социальной поддержки медицинским

работникам, срок исполнения 31.12.2020.

3. Функционирование на базе БПОУ «Чебоксарский медицинский

колледж» Минздрава Чувашии аккредитационно-симуляционного

центра для специалистов со средним медицинским образованием,

срок исполнения 31.12.2020.

4. Проведение профориентационных мероприятий, направленных

на подготовку по профессиям, специальностям и направлениям

подготовки среднего про-фессионального образования, для

обучающихся в средних образовательных учреждениях

республики, срок исполнения 31.12.2020.

5. Увеличение контрольных цифр приема в БПОУ «Чебоксарский

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

медицинский колледж» Минздрава Чувашии,, срок исполнения

01.04.2021.

Количество медицинских работников из Федерального регистра

медицинских работников ЕГИСЗ на 30.11.2020.

Предоставлена информация : 17.947 из 18.062.

ПК

 Увеличена численность врачей

и средних медицинских

работников в государственных

медицинских организациях до

5415 и 12647 специалистов

соответственно

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1.

РРП

 Увеличение численности

врачей и средних медицинских

работников в государственных

медицинских организациях

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1.1

Увеличена численность врачей,

работающих в государственных

медицинских организациях,

тыс. человек нарастающим

итогом Значение: 5.415, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кизилов А. В.

Информация по значению результата: В работе.Количество

медицинских работников из Федерального регистра медицинских

работников ЕГИСЗ на 30.11.2020.

Предоставлена информация : 5.661 из 5.415.

3.

ПК

 Приняты меры по

трудоустройству работников на

вакантные рабочие места

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.1.

ПК

 Созданы условия по

закреплению привлеченных

30.12.2020 30.12.2020 Левицкая И. Н.

В работе.

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

работников (персонала) на

рабочих местах

KT_Number=0}

Риски недостижения отсутствуют.

РРП

 Реализация регионального

плана мероприятий по

совершенствованию систем

оплаты труда работников,

направленного на увеличение

доли выплат по окладам в

структуре заработной платы до

55–60%

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.2.1

РРП

 Мониторинг структур

заработных плат медицинских

работников

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.2.2

РРП

 Обеспечение поддержания

достигнутых уровней средних

заработных плат врачей и

работников медицинских

организаций, имеющих высшее

медицинское

(фармацевтическое) или иное

высшее образование,

предоставляющих медицинские

услуги (обеспечивающих

предоставление медицинских

услуг) и среднего

медицинского

(фармацевтического)

персонала (персонала,

обеспечивающего

предоставление медицинских

услуг) в соответствии с Указом

10.12.2020 10.12.2020 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.2.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 г. №

597

KT_Number=0}

РРП

 Мониторинг расходования

средств нормированного

страхового запаса

территориального фонда

обязательного медицинского

страхования для

софинансирования расходов

медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения и

муниципальной системы

здравоохранения, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь в соответствии с

территориальными

программами обязательного

медицинского страхования, на

оплату труда врачей

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.2.4

ПК

 Определены источники

привлечения необходимой

численности работников

(персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для

специалистов с высшим

образованием и объемов

подготовки для специалистов

со средним профессиональным

образованием, переподготовки

граждан по востребованным

31.12.2020 31.12.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

направлениям, задание на

переподготовку граждан)

KT_Number=0}

РРП

 Продолжена реализация

мероприятий, направленных на

увеличение численности

обучающихся в профильных

медико-

биологических/медицинских

классах (курсах), с участием в

их подготовке образовательных

организаций, реализующих

программы области

образования «Здравоохранение

и медицинские науки»

KT_Number=0}

01.11.2020 07.10.2020 Кондратьева Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации мероприятий, направленных на увеличение

численности обучающихся в профильных медико-

биологических/медицинских классах (курсах), с участием в их

подготовке образовательных организаций, реализующих

программы области образования «Здравоохранение и

медицинские науки»" Письмо Министерства здравоохранения

Чувашской Республики  от 07.10.2020г. №04/33-18034, приложен

файл.

3.3.1

РРП

 Формирование объемов

подготовки по программам

дополнительного

профессионального

образования образовательным

организациям Минздрава

Чувашии по повышению

квалификации и

профессиональной

переподготовке с учетом

необходимости кадрового

обеспечения федеральных

проектов и программ в рамках

государственной программы

Российской Федерации

«Развитие здравоохранения», а

также кадровых потребностей

населенных пунктов с одним

31.12.2020 31.12.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.3.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

градообразующим

предприятием, в том числе в

целях реализации мероприятий

региональных проектов по

снижению смертности от

онкологических и сердечно-

сосудистых заболеваний,

развитию системы оказания

первичной медико-санитарной

помощи, развитию детского

здравоохранения, оказанию

паллиативной медицинской

помощи

KT_Number=0}

ПК

 Повышена эффективность

трудоустройства выпускников

организаций, реализующих

образовательные программы

медицинского образования

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.4.

РРП

 Реализация основных

образовательных программ

среднего профессионального

образования специальностей

области образования

«Здравоохранение и

медицинские науки»,

основанных на примерных

программах среднего

профессионального

образования, разработанных с

учетом порядков оказания

медицинской помощи,

клинических рекомендаций и

31.12.2020 31.12.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.4.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

принципов доказательной

медицины и актуальных ФГОС

KT_Number=0}

РРП

 Реализация

практикоориентированных

дополнительных

профессиональных программ

среднего профессионального

образования – программ

повышения квалификации,

разработанных с учетом

национальных приоритетов и

стратегических задач в области

здравоохранения

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.4.2

РРП

 Обеспечение подготовки

обучающихся в БПОУ

«Чебоксарский медицинский

колледж» Минздрава Чувашии

по программам подготовки

специалистов среднего звена в

симуляционно-тренинговом

центре, позволяющем

осуществить отработку

манипуляций

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.4.3

РРП

 Реализация основных

образовательных программ

высшего образования,

основанных на утвержденных

Минздравом России

примерных образовательных

программах высшего

образования специальностей

31.12.2020 31.12.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.4.4
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

«Здравоохранение и

медицинские науки» и

актуальных ФГОС

KT_Number=0}

РРП

 Реализация дополнительных

образовательных программ

высшего образования –

программ профессиональной

переподготовки

специальностей

«Здравоохранение и

медицинские науки»,

основанных на примерных

дополнительных

образовательных программах

высшего образования –

программах профессиональной

переподготовки, учитывающих

положения профессиональных

стандартов в части требований

к квалификации, в том числе в

целях реализации мероприятий

региональных проектов по

снижению смертности от

онкологических и сердечно-

сосудистых заболеваний,

развитию системы оказания

первичной медико-санитарной

помощи, развитию детского

здравоохранения, оказанию

паллиативной медицинской

помощи

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.4.5

РРП

 Реализация

31.12.2020 31.12.2020 Кондратьева Н. В.3.4.6
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

практикоориентированных

образовательных программ

дополнительного

профессионального

образования – программ

повышения квалификации,

разработанных с учетом

необходимости кадрового

обеспечения федеральных

проектов и программ в рамках

государственной программы

Российской Федерации

«Развитие здравоохранения», а

также кадровых потребностей

населенных пунктов с одним

градообразующим

предприятием, в том числе в

целях реализации мероприятий

региональных проектов по

снижению смертности от

онкологических и сердечно-

сосудистых заболеваний,

развитию системы оказания

первичной медико-санитарной

помощи, развитию детского

здравоохранения, оказанию

паллиативной медицинской

помощи

KT_Number=0}

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

РРП

 Обеспечение подготовки

обучающихся в симуляционно-

тренинговом центре,

позволяющем осуществить

отработку практических

31.12.2020 31.12.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.4.7
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

навыков в условиях,

приближенных к реальным

условиям

KT_Number=0}

РРП

 Обеспечение условий для

практической подготовки

обучающихся по профессиям,

специальностям и

направлениям подготовки и

(или) укрупненным группам

профессий, специальностей и

направлений подготовки,

области образования

«Здравоохранение и

медицинские науки» на

клинических базах

медицинских организаций 2 и 3

уровней

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.4.8

Не менее 22397 специалистов

(нарастающим итогом)

допущено к профессиональной

деятельности через процедуру

аккредитации специалистов

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кизилов А. В.

Информация по значению результата: В работе.Достижение

результата регионального проекта предусмотрено с 2021 года.

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.

Число специалистов,

совершенствующих свои знания

в рамках системы

непрерывного медицинского

образования, в том числе с

использованием

дистанционных

образовательных технологий,

31.12.2020 31.12.2020 Кизилов А. В.

Информация по значению результата: В работе.Данные портала

непрерывного медицинского и фармацевтического образования

Министерства здравоохранения Российской Федерации

(edu.rosminzdrav.ru).

Предоставлена информация : 18.461 из 5.6.

5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

включая освоение

дополнительных

образовательных программ,

разработанных с учетом

порядков оказания

медицинской помощи,

клинических рекомендаций и

принципов доказательной

медицины, с использованием

портала непрерывного

медицинского образования

составило не менее 17,6 тыс.

специалистов Значение: 5.6, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

ПК

 Специалисты отрасли

здравоохранения

информированы о возможности

обучения в рамках системы

непрерывного медицинского

образования с использованием

модернизированного портала

непрерывного образования

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.1.

РРП

 Сбор и анализ информации о

числе специалистов Чувашской

Республики,

совершенствующих свои знания

в рамках системы

непрерывного медицинского

образования

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.1.1

Увеличена численность

средних медицинских

31.12.2019 31.12.2020 Кизилов А. В.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:

Недостижение результата "Увеличена численность средних

6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

работников, работающих в

государственных медицинских

организациях, тыс. человек

нарастающим итогом Значение:

12.592, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

медицинских работников, работающих в государственных

медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом",

Причина риска: В связи с недостаточным притоком среднего

медицинского персонала в медицинские учреждения Чувашской

Республики, а также с трудовой миграцией среднего

медицинского персонала, в том числе проживающего в сельских

населенных пунктах или рабочих поселках, поселках городского

типа. В условиях распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) к концу 2020 года сохраняется риск

недостижения значения результата в связи с оттоком среднего

медицинского персонала в медицинских организациях республики

(план 12,647 тыс. человек, факт на 30.11.2020 г. - 12,286 тыс.

человек).

, Вероятность: 100%, Сутевые: Плановое значение результата по

итогам 2019 года не достигнуто (план - 12,592 тыс. человек, факт

- 12,372 тыс. человек).

Предлагаемые решения:

1. Организация работы по трудоустройству средних медицинских

работников на вакантные рабочие места (функционирование в

БПОУ «Чебоксарский медицин-ский колледж» Минздрава

Чувашии Центра содействия трудоустройству выпускников в

государственные медицинские организации Чувашской

Республики), срок исполнения 31.12.2020.

2. Предоставление мер социальной поддержки медицинским

работникам, срок исполнения 31.12.2020.

3. Функционирование на базе БПОУ «Чебоксарский медицинский

колледж» Минздрава Чувашии аккредитационно-симуляционного

центра для специалистов со средним медицинским образованием,

срок исполнения 31.12.2020.

4. Проведение профориентационных мероприятий, направленных

на подготовку по профессиям, специальностям и направлениям

подготовки среднего про-фессионального образования, для
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

обучающихся в средних образовательных учреждениях

республики, срок исполнения 31.12.2020.

5. Увеличение контрольных цифр приема в БПОУ «Чебоксарский

медицинский колледж» Минздрава Чувашии, срок исполнения

01.04.2021.

Количество медицинских работников из Федерального регистра

медицинских работников ЕГИСЗ на 30.11.2020.

Просрочка 366 дней.

Предоставлена информация : 12.286 из 12.592.

Увеличена численность

средних медицинских

работников, работающих в

государственных медицинских

организациях, тыс. человек

нарастающим итогом Значение:

12.647, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кизилов А. В.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:

Недостижение значения результата "Увеличена численность

средних медицинских работников, работающих в

государственных медицинских организациях, тыс. человек

нарастающим итогом", Причина риска: В условиях

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) к

концу 2020 года сохраняется риск недостижения значения

результата в связи с оттоком среднего медицинского персонала в

медицинских организациях республики.

, Вероятность: 100%, Сутевые: Недостижение планового значения

результата 12,647 тыс. человек по итогам 2020 года.

Предлагаемые решения:

1. Организация работы по трудоустройству средних медицинских

работников на вакантные рабочие места (функционирование в

БПОУ «Чебоксарский медицин-ский колледж» Минздрава

Чувашии Центра содействия трудоустройству выпускников в

государственные медицинские организации Чувашской

Республики), срок исполнения 31.12.2020.

2. Предоставление мер социальной поддержки медицинским

7.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

работникам, срок исполнения 31.12.2020.

3. Функционирование на базе БПОУ «Чебоксарский медицинский

колледж» Минздрава Чувашии аккредитационно-симуляционного

центра для специалистов со средним медицинским образованием,

срок исполнения 31.12.2020.

4. Проведение профориентационных мероприятий, направленных

на подготовку по профессиям, специальностям и направлениям

подготовки среднего про-фессионального образования, срок

исполнения 31.12.2020.

5. Увеличение контрольных цифр приема в БПОУ «Чебоксарский

медицинский колледж» Минздрава Чувашии, срок исполнения

01.04.2021.

Количество медицинских работников из Федерального регистра

медицинских работников ЕГИСЗ на 30.11.2020.

Предоставлена информация : 12.286 из 12.647.

ПК

 Увеличена численность

средних медицинских

работников в государственных

и муниципальных медицинских

организациях до 1 млн. 291 тыс.

специалистов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.1.

РРП

 Функционирование в

образовательных организациях

среднего профессионального

образования центров

содействия трудоустройству

выпускников в

государственные медицинские

организации Чувашской

01.12.2020 01.12.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Республики

KT_Number=0}

РРП

 Мониторинг расходования

средств нормированного

страхового запаса

территориального фонда

обязательного медицинского

страхования для

софинансирования расходов

медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения и

муниципальной системы

здравоохранения, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь в соответствии с

территориальными

программами обязательного

медицинского страхования, на

оплату труда специалистов со

средним медицинским

образованием

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.1.2

РРП

 Обеспечение подготовки

обучающихся по программам

подготовки специалистов

среднего звена в

симуляционных центрах,

позволяющих осуществить

отработку манипуляций

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.1.3
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N5-97) Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества

работающих специалистов, (%)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества

работающих специалистов, (%)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Рис. 3. Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс.

населения)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс.

населения)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс.

населения)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс.

населения)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских

организациях, (чел. на 10 тыс. населения)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских

организациях, (чел. на 10 тыс. населения)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля

занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля

занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля

занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля

занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками
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Рис. 13. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с

использованием дистанционных образовательных технологий
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регионального проекта
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Рис. 14. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с

использованием дистанционных образовательных технологий
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