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«Утверждаю»

Председатель контрольно-счетной палаты города Шумерля

Т.Н.Ефимова

15 июля 2020 года

Отчет

по результатам проверки законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2019 год и истекший период 2020 года
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.8 плана работы контрольно-счетной палаты города Шумерля на 2020 год и распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты города Шумерля на проведение контрольного мероприятия от 25.05.2020 г № 6.
Цель проверки: оценка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2019 год и истекший период 2020 года
Объекты проверки: администрация города Шумерля, управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля.
Проверяемый период: 2019-2020 годы.
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 26 мая по 29 июня 2020 года.

Проверяемые документы: нормативно-правовые, бухгалтерские и другие документы, подтверждающие выделение и использование средств бюджета города Шумерля, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2019-2020 годах.
1. Общая характеристика и анализ программы «Развитие транспортной системы».
В целях формирования развитой сети автомобильных дорог и обеспечения доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг, способствующих повышению конкурентоспособности города Шумерля Постановлением администрации города Шумерля от 20 декабря 2019 года № 1682 утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (далее - Муниципальная программа).

Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля. 

Муниципальная программа включает две подпрограммы:
- «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

- «Повышение безопасности дорожного движения».

Подпрограмма 1 «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусматривает реализацию 2 основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня», которое будет реализовываться в рамках следующих мероприятий: 

Мероприятие 1.1.1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа» обеспечит увеличение протяженности улично-дорожной сети города Шумерля, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики.

Мероприятие 1.1.2 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» обеспечит  увеличение доли отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Шумерля.

Мероприятие 1.1.3 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах» обеспечит увеличение доли автодорог города Шумерля, имеющих твердое покрытие. 

 Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня, предусматривает реализацию мероприятия 1.2.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа», которое обеспечит сохранность улично-дорожной сети города Шумерля за счет полного выполнения комплекса работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, а также своевременное устранение дефектов и разрушений, возникающих в ходе эксплуатации автомобильных дорог под воздействием транспорта и природно-климатических факторов.

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» предусматривает реализацию 1 основного мероприятия подпрограммы:

Основное мероприятие 2.1. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. В рамках реализации будут выполнены следующие мероприятия:

Мероприятие 2.1.1 «Организация и обеспечение безопасности дорожного движения» предусматривает выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметке, приобретению и установке дорожных знаков, обустройству искусственных неровностей.

Мероприятие 2.1.2 «Строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения» обеспечит сохранность светофорных объектов и своевременное устранение дефектов и поломок, возникающих в ходе их эксплуатации.

Финансирование Муниципальной программы в 2019 году (с учетом изменений) предусмотрено в следующих объемах:

                                                                                                                        (тыс. руб.)                                                  

	№ п/п
	Наименование подпрограммы
	Предусмотрено  Программой 
	Предусмотрено Решением о бюджете 
	Отклонения

	
	
	
	
	Сумма

(+;-)
	%

	1
	2
	3
	4
	6
	7

	11.
	«Безопасные и качественные автомобильные дороги»  
	79464,6
	76121,0
	-3343,6
	95,8

	22.
	«Повышение безопасности дорожного движения»
	996,9
	1106,2
	109,3
	111,0

	
	Всего по муниципальной программе
	80461,5
	77227,2
	-3234,3
	96,0


Анализ объемов финансирования на реализацию муниципальной программы, предусмотренных Решением о бюджете на 2019 год и паспортом программы показал, что допущено отклонение объемов финансирования предусмотренных решением о бюджете на 2019 год от объемов финансирования, утвержденных паспортом программы. 

Так паспортом подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрен объем финансирования на 2019 год в объеме 79464,6 тыс. рублей или на 3343,6 тыс. рублей больше, чем предусмотрено решением о бюджете.

В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ и пункта 4.4. постановления администрации города Шумерля от 30 октября 2013 года № 896 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Шумерли Чувашской Республики» администрацией города Шумерля не внесены соответствующие изменения в паспорт программы в части уточнения объемов финансирования муниципальной программы.
Финансирование Муниципальной программы в 2020 году (с учетом изменений) предусмотрено в следующих объемах:

                                                                                                                        (тыс. руб.)                                                  

	№ п/п
	Наименование подпрограммы
	Предусмотрено  Программой 
	Предусмотрено Решением о бюджете 
	Отклонения

	
	
	
	
	Сумма

(+;-)
	%

	1
	2
	3
	4
	6
	7

	11.
	«Безопасные и качественные автомобильные дороги»  
	69666,2
	70576,7
	910,5
	101,31

	22.
	«Повышение безопасности дорожного движения»
	800,0
	800,0
	-
	-

	
	Всего по муниципальной программе
	70466,2
	71376,7
	910,5
	101,3


Анализ объемов финансирования на реализацию муниципальной программы, предусмотренных Решением о бюджете на 2020 год и паспортом программы показал, что допущено отклонение объемов финансирования предусмотренных решением о бюджете на 2020 год от объемов финансирования, утвержденных паспортом программы. 

Так паспортом подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрен объем финансирования на 2019 год в объеме 79464,6 тыс. рублей или на 3343,6 тыс. рублей больше, чем предусмотрено решением о бюджете.

В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ и пункта 4.4. постановления администрации города Шумерля от 30 октября 2013 года № 896 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Шумерли Чувашской Республики» администрацией города Шумерля не внесены соответствующие изменения в паспорт программы в части уточнения объемов финансирования муниципальной программы.

Согласно отчету об исполнении бюджета на реализацию Муниципальной программы в 2019 году направлено 56258,2 тыс. рублей, что составило 73,9% от плановых назначений.
В 2020 году по состоянию на 01.06.2020 исполнение составляет 4781,7 тыс. рублей или 6,7% от годового плана.

Основной целью муниципальной программы является - формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг, способствующих повышению конкурентоспособности города Шумерля.

Для достижения цели муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности;

- сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

	N пп
	Целевой показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов)

	
	
	
	2019 г.
	2020 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики "Развитие транспортной системы"

	1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Шумерля, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности
	%
	27,7
	34

	2
	Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	ед.
	5
	4

	Подпрограмма 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

	3
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования города Шумерля с твердым покрытием
	км
	28,1
	32,1

	4
	Увеличение доли отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	%
	23,0
	30,0

	Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения"

	5
	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 10 тыс. транспортных средств
	единиц
	7
	6


В нарушение пункта 6.8 Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Шумерли Чувашской Республики, утвержденного постановлением администрации города Шумерля от 30.10.2013 г. № 896, годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2019 год не размещен на официальном сайте города Шумерля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Согласно представленной отделом ЖКХ администрации города Шумерля информации, в ходе реализации муниципальной программы за 2019 год достигнуты следующие индикаторы:
- увеличение доли отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до 23% общего количества дворовых территорий и проездов;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

- сокращение количества концентрации дорожно-транспортных происшествий.
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования города Шумерля с твердым покрытием – 34,774 км.
	N пп
	Целевой показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) в 2019 году

	
	
	
	план
	факт

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики "Развитие транспортной системы"

	1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Шумерля, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности
	%
	27,7
	31

	2
	Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	ед.
	5
	0

	Подпрограмма 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

	3
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования города Шумерля с твердым покрытием
	км
	28,1
	34,774

	4
	Увеличение доли отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	%
	23,0
	45,0

	Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения"

	5
	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 10 тыс. транспортных средств
	единиц
	7
	2


2. Проверка расходования бюджетных средств, направленных на мероприятия программы «Развитие транспортной системы».

2.1. Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

2019 год

Объем бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий данной подпрограммы предусмотрен в общей сумме 76121,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета-53339,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета города Шумерля -22787,9 тыс. рублей.
Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

-капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов – 29072,3 тыс. рублей;

-капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 5588,1 тыс. рублей;

-строительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах – 30156,2 тыс. рублей;

-содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа -11304,4 тыс. рублей.
Согласно отчета по состоянию на 01 января 2020 года исполнение бюджетных ассигнований на обеспечение реализации данной подпрограммы составило 55152,0 тыс. рублей или 72,5%, в том числе за счет средств республиканского бюджета -34497,7 тыс. рублей или 64,7%, за счет средств бюджета города Шумерля- 20654,3 тыс. рублей, или  90,6%.  

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы осуществлены расходы:

 по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов в сумме 29072,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета в сумме 22385,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета города Шумерля в сумме 6686,6 тыс. рублей; 

 по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в сумме 5587,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета в сумме 4302,2 тыс. рублей, за счет бюджета города Шумерля в сумме 1285,1 тыс. рублей;

 по строительству и реконструкции автомобильных дорог в городских округах в сумме 9188,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета в сумме 7809,8 тыс. рублей, за счет бюджета города Шумерля в сумме 1378,2 тыс. рублей; 

по текущему содержанию и обслуживанию автомобильных дорог, общего пользования местного значения в границах городского округа в сумме 11304,4 тыс. рублей.

Для осуществления работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования Управлением градостроительства и городского хозяйства заключены 8 контрактов на общую сумму 32386,0 тыс. рублей. Выполнено и оплачено работ на общую сумму 29072,3 тыс. рублей.

На осуществление текущего ремонта дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2019 году было заключено два контракта на общую сумму 5587,3 тыс. рублей. Выполнено и оплачено  работ на сумму 5587,3 тыс. рублей.
Также в 2019 году Управлением градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля был заключен контракт от 19.06.2019 № 0815300003419000025 с ООО «ДорТех» на строительство автодороги общего пользования по улицам Косточкина и Интернациональная на сумму 38132,6 тыс. рублей. Срок выполнения работ с момента заключения контракта до 30.09.2020. В 2019 году выполнено и оплачено работ по данному контракту на сумму 9188,0 тыс. рублей.
В рамках настоящей проверки группой в составе: 

- инспектора контрольно-счетной палаты г. Шумерля – Потаповой Е.В.,

- депутата собрания депутатов г. Шумерля созыва 2015-2020 годов – Задорожного В.В., 

- главного специалиста – эксперта отдела ЖКХ – Петровской А.Г., 

был произведен выборочный осмотр отремонтированных в 2019 году объектов. Всего осмотром было охвачено 4 дороги и 2 дворовых территории. В результате выявлено следующее:

1) тротуар по улице Горького (контракт от 27.05.2019 № 0815300003419000020 ООО «Алмар 21», гарантия 3 года): 

на перекрестке улиц Заводская и Горького (около задание бывшей 7ой школы) отсутствует бордюр 30 см, покрытие начинает разрушаться;
около дома № 23 на тротуаре образовалась небольшая яма;

2) на участке дороги по улице Заводская (от ул. Лермонтова до леса) (контракт от 19.11.2019 № 0815300003419000120 ООО «Алмар 21», гарантия 5 лет) по середине проезжей части имеются трещины.
                                                               2020 год

Объем бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий данной подпрограммы предусмотрен в общей сумме 70576,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 52931,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета города Шумерля – 17645,5 тыс. рублей. 
Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

 капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов всего 24873,0 тыс. рублей;

-капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 4756,8 тыс. рублей;

-строительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах – 29446,9 тыс. рублей;

-содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа -11500,0 тыс. рублей.

Согласно отчета по состоянию на 01 июня 2020 года исполнение бюджетных ассигнований на обеспечение реализации Подпрограммы составило 4575,6 тыс. рублей или 6,5%.

В рамках реализации Подпрограммы осуществлены расходы по текущему содержанию и обслуживанию автомобильных дорог, общего пользования местного значения в границах городского округа в сумме 4575,6 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий Подпрограммы за 5 месяцев 2020 года субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики не поступали.

В целях контроля за соблюдением гарантийных обязательств, администрацией города Шумерля систематически проводятся обследования дорог общего пользования города Шумерля на предмет выявления дефектов, обнаруженных после текущего ремонта. По результатам осмотра составляются акты обследования и направляются претензии Подрядчикам. В 2019 году составлено 7 актов, в 2020году – 10 актов. Направлено претензий об устранении дефектов в 2019 году – 0, в 2020 году – 4.
2.2.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

2019 год

Объем бюджетных ассигнований на финансирование данной подпрограммы, предусмотренный Решением о бюджете на 2019 год, составляет 1106,2 тыс. рублей, в том числе:

 на выполнение мероприятий по организации и обеспечению безопасности  дорожного движения – 672,3,0 тыс. рублей,

 на выполнение мероприятий по строительству, содержанию, модернизации и ремонту технических средств организации дорожного движения – 433,9 тыс. рублей.

Согласно отчета по состоянию на 01 января 2020 года исполнение бюджетных ассигнований  на реализацию Подпрограммы составило 1106,2 тыс. рублей, в том числе произведены следующие расходы:
- приобретение дорожных знаков на сумму 159,9 тыс. рублей;

- по установке дорожных знаков в сумме 146,1 тыс. рублей;

- приобретение ограждений на сумму 166,4 тыс. рублей;

- нанесение дорожной разметки – 199,9 тыс. рублей;

- оплата технического обеспечения организации дорожного движения в г. Шумерля в сумме 433,9 тыс. рублей.

2020 год

Объем бюджетных ассигнований на финансирование подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» на 2020 год утвержден в общей сумме 800,0 тыс. рублей, в том числе:

- организация и обеспечение безопасности дорожного движения – 500,0 тыс.руб.;

- строительство, содержание, модернизацию и ремонт технических средств организации дорожного движения- 300,0 тыс. рублей.

Согласно отчету по состоянию на 01 июня 2020 года кассовое исполнение по данной подпрограмме составило 25.8% к годовому плану.

В рамках реализации Подпрограммы осуществлены кассовые расходы в сумме 206,1 тыс. рублей, в том числе:

- приобретение дорожных знаков в сумме 106,1 тыс. рублей;

- установка дорожных знаков – 99,97 тыс. рублей. 

Остаток неиспользованных ассигнований составил 593,9 тыс. рублей.

3. Учет муниципальной собственности (автомобильных дорог).

В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона № 131-ФЗ органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке, утвержденном приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424.
Учет муниципального имущества города Шумерля осуществляется посредством ведения Реестра муниципального имущества города Шумерля (далее – Реестр) в соответствии с Положением об учете муниципального имущества города Шумерля и порядке предоставления информации, содержащейся в Реестре муниципального имущества города Шумерля, утвержденным решением Собрания депутатов г. Шумерля от 25.10.2013 г № 429.

Постановлением администрации города Шумерля от 24.10.2012 № 807 (с изменениями) Перечень автомобильных дорог города Шумерля общего и не общего пользования местного значения утвержден Постановлением администрации города Шумерля от 24.10.2012 № 807 (с изменениями), и включает в себя 130 городских дорог.

Согласно представленной отделом земельных и имущественных отношений администрации города Шумерля информации по состоянию на 01.01.2019 автомобильные дороги общего пользования местного значения в Реестре муниципальной собственности не числились.

По состоянию на 01.01.2020 и на 01.06.2020 года в Реестре муниципальной собственности числится 10 автомобильных дорог общего пользования местного значения. 39 автомобильных дорог поставлено на кадастровый учет, на 38 из них зарегистрировано право муниципальной собственности.
На момент проверки администрацией города Шумерля проводится работа по паспортизации автомобильных дорог и регистрации права муниципальной собственности. 

По данным бухгалтерского учета на балансе управления градостроительства числятся 8 автомобильных дорог балансовой стоимостью 84395,8 тыс. рублей. 

В соответствии с п.п. 141, 142 Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н объекты имущества (нефинансовых активов), составляющие казну муниципального образования, отражаются на счете 108 00 "Нефинансовые активы имущества казны". На балансе администрации города Шумерля на счете 108 00 числятся все земельные участки, в том числе и под автомобильными дорогами общего пользования местного значения.
4. Выборочный аудит в сфере закупок.
Управлением градостроительства и городского хозяйства в 2019 году закупки осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с изменениями и дополнениями (далее -Федеральный закон №44-ФЗ).

Планы-графики размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 и 2020 годы размещены Управлением градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля в установленные законодательством сроки.

В целях реализации мероприятий Муниципальной программы в 2019 году Управлением градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля было заключено 31 контракт на общую сумму 87844,2 тыс. рублей, из них:

12 муниципальных контрактов на общую сумму 86424,3 тыс. рублей заключено по результатам электронных аукционов;
19 контрактов на общую сумму 1419,9 тыс. рублей заключено без проведения конкурентных процедур.
За истекший период 2020 года заключено 9 контрактов на общую сумму 11567,4 тыс. рублей, из них:

4 муниципальных контракта на общую сумму 10779,4 тыс. рублей заключено по результатам электронных аукционов (в связи с отсутствием заявок аукционы признаны несостоявшимися и контракты заключены с единственными поставщиками);

5 контрактов на общую сумму 788,0 тыс. рублей заключено без проведения конкурентных процедур.
Выбранные Заказчиком способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не противоречат требованиям Закона № 44-ФЗ. Документация (извещения) о закупках размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в свободном доступе.
Начальная максимальная цена контрактов на осуществление работ по текущему ремонту, содержанию и обслуживанию автомобильных дрог, тротуаров, остановок общественного транспорта и инженерных сооружений на территории города, текущему ремонту дворовых территорий многоквартирных домов определена проектно-сметным методом в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), введенной в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. №15/1/.
Проведенным анализом представленных на проверку муниципальных контрактов установлено, что локальные сметы, являющиеся приложением к контрактам, соответствуют конкурсной документации (техническому заданию).
Проверкой соблюдения условий контрактов в части сроков завершения работ (отдельных этапов работ) выявлен один случай нарушения сроков завершения работ:
1) согласно пункту 4.2 муниципального контракта от 16.07.2019 № 0815300003419000034_342349, заключенного между Управлением градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля и ООО «Элиста» на выполнения работ по текущему ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, срок завершения работ установлен 30 сентября 2019 года. Согласно акту выполненных работ, подписанному сторонами, работы завершены 18 октября 2019 года. 
В соответствии с пунктом 3.4.1 контракта Подрядчик обязан своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения контракта.
В связи с нарушением сроков выполнения работ, Подрядчику было предъявлено требование об уплате неустойки по контракту от 31.10.2019 № 1011.
Пени за нарушение сроков завершения работ были рассчитаны в соответствии с постановлением Правительства от 30.08.2017 № 1042.

Данное требование было принято и оплачено Подрядчиком.

2) по контракту от 23.03.2020 № 0815300003420000009_342349 заключенному с ООО «Дороги Урала», Подрядчиком были нарушены сроки выполнения работ по нанесению дорожной разметки.
В соответствии с условиями контракта срок завершения 05 мая 2020 года. Согласно акту выполненных работ, подписанному сторонами, работы завершены 15 мая 2020 года.
Управлением градостроительства 08 мая 2020 года была направлена претензия в связи с нарушением сроков выполнения работ.

Согласно объяснениям Подрядчика от 12.05.2020, вынужденное нарушение сроков выполнения работ по контракту связано с необходимостью соблюдения режима самоизоляции в течение 14 дней с момента прибытия (30.04.2020) в Чувашскую Республику.
Оплата за выполненные работы произведена 15.06.2020 платежным поручением № 852663. Нарушение сроков оплаты так же связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Выводы:

1. Отсутствует должный контроль за разработкой и исполнением муниципальных программ. 
2. В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ и пункта 4.4. постановления администрации города Шумерля от 30 октября 2013 года № 896 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Шумерли Чувашской Республики» администрацией города Шумерля своевременно не внесены соответствующие изменения в паспорт муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в части уточнения объемов финансирования.
3. В нарушение пункта 6.8 Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Шумерли Чувашской Республики, утвержденного постановлением администрации города Шумерля от 30.10.2013 г. № 896, годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2019 год не размещен на официальном сайте города Шумерля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за техническим состоянием автомобильных дорог общего пользования после проведенного ремонта находится не на должном уровне.

Визуальным осмотром, произведенным в ходе проверки, выявлены дефекты дорожного покрытия:

- тротуар по улице Горького: на перекрестке улиц Заводская и Горького (около задания бывшей 7ой школы) отсутствует бордюр 30 см, покрытие начинает разрушаться; около дома № 23 на тротуаре образовалась небольшая яма;

- на участке дороги по улице Заводская (от ул. Лермонтова до леса) по середине проезжей части имеются трещины.
5. Администрацией города Шумерля не в полном объеме проведена работа по паспортизации автомобильных дорог, не на все автомобильные дороги общего пользования местного значения города Шумерля зарегистрировано право собственности.

В Реестре муниципальной собственности числятся не все автомобильные дороги общего пользования местного значения.
Предложения:

1.Направить представление по устранению выявленных нарушений и недостатков  в администрацию города Шумерля.

2. Направить отчет о результатах проверки Собранию депутатов города Шумерля, в Шумерлинскую межрайонную прокуратуру.

Инспектор контрольно-счетной  

палаты города Шумерля
                                                                                    Е.В. Потапова
