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Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Чувашской Республики

"Развитие здравоохранения"

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской

помощи, включая профилактику заболеваний и

формирование здорового образа жизни" государственной

программы Чувашской Республики "Развитие

здравоохранения"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Чувашской Республики

"Содействие занятости населения"

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и

социальная поддержка безработных граждан"

государственной программы Чувашской Республики

"Содействие занятости населения"
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Связь с государственными программами

Российской Федерации

3

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Чувашской Республики

"Социальная поддержка граждан"

Подпрограмма "Доступная среда" государственной

программы Чувашской Республики "Социальная поддержка

граждан"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой  жизни до 67 лет (Чувашская Республика - Чувашия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц старше 60 лет

на 10 тыс. населения соответствующего

возраста

31.12.2017 27,4000 44,3000 55,6000 55,6000 55,6000 55,6000Условная

единица

18,1000

2 Охват граждан старше трудоспособного

возраста  профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

31.12.2017 27,5000 32,5000 38,5000 55,7000 65,3000 70,0000Процент 21,0000

3 Доля лиц старше трудоспособного возраста,

у которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

31.12.2017 60,6000 63,5000 66,4000 69,1000 80,0000 90,0000Процент 57,7300

4 Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста, прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование (в 2019 году -

граждан предпенсионного возраста)

31.12.2017 460,0000 949,0000 1 438,0000 1 927,0000 2 416,0000 2 905,0000Человек 0,0000

5 Ожидаемая продолжительность здоровой

жизни при рождении

01.09.2019 0,0000 63,0000 64,1000 65,1000 66,2000 67,2000Единица 61,3000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения

качества жизни граждан старшего поколения 0

1

Численность прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное

профессиональное образование

при содействии органов служб

занятости в Чувашской

Республике в 2019 году - не

менее 460 лиц

предпенсионного возраста, 2020

году - не менее 949 лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного

возраста, в 2021 году-1438 лиц

в возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного

возраста, 2022 году- 1927 лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного

возраста, 2023 году-2416 лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного

возраста, 2024 году - 2905 лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного

возраста.

 На основании соглашений

между Рострудом и высшими

исполнительными органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации будут реализованы

мероприятия по

профессиональному обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию лиц

предпенсионного возраста.

Будет предоставлена субсидия

из федерального бюджета Союзу

«Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» на

реализацию мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию граждан

предпенсионного возраста.

Будут реализованы

дополнительные сервисы на

портале «Работа в России», в

том числе для работодателей и

граждан предпенсионного

Человек

Проведение

образовательных

мероприятий

2416460 949 1438 1927 2905
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возраста, направленных на

повышение эффективности

услуг в сфере занятости, а также

иного функционала,

направленного на повышение

качества и доступности услуг по

трудоустройству данной

категории граждан. Будет

организовано ежегодное

профессиональное обучение и

дополнительное

профессиональное образование

лиц предпенсионного возраста.

Ежегодно будет проведен

чемпионат профессионального

мастерства по стандартам

WorldSkills для людей старше 50

-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ».

Будет проведен Всероссийский

форум «Наставник» и

региональных форумов.

Минтрудом России будет

сформирована отчетность по

показателю "численность

граждан предпенсионного

возраста, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное

профессиональное образование"

(в целом по Российской

Федерации и в разрезе

субъектов Российской

Федерации)

2

В Чувашской Республике

созданы региональный

 На базе обособленного

структурного подразделения

Тысяча

человек

Обеспечение

реализации

1.380.68 1.1 1.38 1.38 1.38
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гериатрический центр и

геронтологические отделения, в

которых помощь к концу 2024

года получили не менее 1,38

тыс. граждан старше

трудоспособного возраста:

в 2019 году- 0,68 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста;

в 2020 году- 1,1 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста;

в 2021 году- 1,38 тыс.граждан

старше трудоспособного

возраста;

в 2022 году- 1,38 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста;

в 2023 году- 1,38 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста;

в 2024 году- 1,38 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста;

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.

Пирогова Минздрава России

«Российский

геронтологический научно-

клинический центр» будет

создан федеральный центр

координации деятельности

субъектов Российской

Федерации по развитию

организации оказания

медицинской помощи по

профилю «гериатрия». С

организационно-методической

поддержкой федерального

центра координации: в 2019

году в 7 субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные гериатрические

центры, в которых помощь

получат не менее 11,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного возраста.Будет

разработан Минздравом России

и апробирован в 7 субъектах

Российской Федерации

комплекс мер, направленный на

профилактику и раннее

выявление когнитивных

нарушений у лиц пожилого и

старческого возраста,

профилактику падений и

переломов.В 2020 году  - в 68

субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные гериатрические

центры, в которых помощь

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)
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получат не менее 130,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного возраста;в

2021 году -  в 70 субъектах

Российской Федерации будут

созданы региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 140,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.в

2022 году - в 75 субъектах

Российской Федерации будут

созданы региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 150,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.в

2023 году - в 80 субъектах

Российской Федерации будут

созданы региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 155,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.в

2024 году  - в 85 субъектах

Российской Федерации будут

созданы региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 160,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

3

Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

 Минздравом России будет

обеспечено доведение до

субъектов Российской

Федерации иных

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

9595 95 95 95 95
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социального обслуживания,

прошли к концу 2024 года

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

межбюджетных трансфертов на

проведение вакцинации против

пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной

власти будут ежегодно

проводиться конкурсные

процедуры и закупка вакцины,

ее поставка в медицинские

организации, которые будут

проводить вакцинацию граждан

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания.

4

Удельный вес

негосударственных организаций

социального обслуживания, в

общем количестве организаций

социального обслуживания всех

форм собственности увеличился

до 19,1 процентов

 В субъекте Российской

Федерации будут реализоваться

государственные программы

субъекта Российской

Федерации, содержащие

мероприятия по поддержке

(стимулированию)

негосударственных

организаций социального

обслуживания, в том числе,

путем включения таких

организаций в реестр

поставщиков социальных услуг,

предоставления им налоговых

льгот и преференций,

субсидирования процентной

ставки по кредитам,

полученным в российских

кредитных организациях

Минтрудом  России будет

осуществлен мониторинг

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

17.211.2 12.4 13.6 15.4 19.1
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реализации государственных

программ субъектов Российской

Федерации, указанная

информация будет включена в

годовой отчет  о ходе

реализации  и оценке

эффективности

государственной программы

Российской Федерации

«Социальная поддержка

граждан».

5

В Чувашской Республике

принята региональная

программа, включающая

мероприятия по увеличению

периода активного долголетия и

продолжительности здоровой

жизни и начата их реализация

 Минздравом России в целях

проведения вакцинации против

пневмококковой инфекции

граждан старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, в первом

квартале 2019 года будут

подготовлены и внесены

изменения в календарь

профилактических прививок по

эпидемиологическим

показаниям, утвержденный

приказом Минздрава России от

21 марта 2014 г. № 125н. Будут

утверждены изменения в форму

федерального статистического

наблюдения № 6 «Сведения о

контингентах детей и взрослых,

привитых против

инфекционных заболеваний»,

ут на основании рекомендаций

Минтруда России,

Документ

Утверждение

документа

-1 - - - -
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разработанных  совместно с

Минздравом России и

заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти, в срок

до 15 апреля 2019 года будут

актуализированы действующие

региональные программы и

мероприятия этих программ по

укреплению здоровья,

увеличению периода активного

долголетия и

продолжительности здоровой

жизни с учетом проведенного

Минтрудом России в срок до 15

марта 2019 года анализа их

эффективности. Указанные

региональные программы будут

включать мероприятия,

направленные на получение

образования (обучения),

содействие занятости,

поддержку физической

активности пожилых людей, а

также повышение доступности

медицинской помощи и услуг в

сфере социального

обслуживания с учетом

потребностей граждан старшего

поколения. Мероприятия будут

способствовать переходу

пожилых людей на позитивные,

активные и ориентированные

на развитие позиции, включая

волонтерство и «серебряное»

волонтерство. В сфере
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социального обслуживания

приоритетным будет развитие

стационарозамещающих

технологий с

преимущественной

ориентацией на предоставление

социальных услуг на дому,

технологий, обеспечивающих

получение социальных услуг

гражданами, проживающими в

сельских территориях,

расширение практики работы

мобильных, в том числе

межведомственных, бригад по

оказанию различных услуг

приоритетно в отдаленных,

труднодоступных территориях.

В сфере здравоохранения

приоритетным будет являться

обеспечение пожилых граждан

диспансеризацией и

профилактическими осмотрами,

включая граждан,

проживающих в сельских

территориях. С 2020 года для

пожилых людей, проживающих

в сельской местности, будут

введены дополнительные

скрининги (выявление ранних

признаков социально-значимых

неинфекционных заболеваний),

а также созданы условия для

осуществления доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в

медицинские организации. По
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итогам утверждения

актуализированных

региональных программ

нормативными правовыми

актами органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации соответствующая

информация будет

предоставлена ими в Минтруд

России.вержденную приказом

Росстата от 16.09.2016 № 518.

6

В целях осуществления

доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации в 2019 году

приобретен автотранспорт.

Штука

Приобретение

товаров, работ, услуг

-30 - - - -

7

Не менее 70 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста охвачены

профилактическими осмотрами

и диспансеризацией к концу

2024 года: 

в 2019 году не менее 27,5

процентов лиц старше

трудоспособного возраста;

в 2020 году – не менее 32,5

процентов лиц старше

трудоспособного возраста;

в 2021 году – не менее 38,5

процентов лиц старше

трудоспособного возраста;

в 2022 году – не менее 55,7

процентов лиц старше

 Минздравом России в первом

квартале 2019 года будут

внесены изменения в порядок

проведения диспансеризации

определенных групп взрослого

населения, утвержденный

приказом Минздрава России от

26.10.2017 № 869н. Комиссиями

по разработке территориальной

программы обязательного

медицинского страхования в

субъектах Российской

Федерации установлены объемы

медицинской помощи

медицинским организациям и

тарифы на оплату

профилактических осмотров,

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

65.327.5 32.5 38.5 55.7 70



13

трудоспособного возраста;

в 2023 году – не менее 65,3

процентов лиц старше

трудоспособного возраста;

в 2024 году – не менее 70

процентов лиц старше

трудоспособного возраста.

включая  диспансеризацию, лиц

старше трудоспособного

возраста С учетом выделенных

объемов медицинской помощи

медицинскими организации,

подведомственными органам

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья, будут проведены

мероприятия, включая

подворовые обходы, доставку

пожилых граждан в

медицинские организации,

выезд медицинских бригад в

отдаленные населенные пункты,

обеспечивающие охват

профилактическими осмотрами,

включая  диспансеризацию.

Кроме того, Минздравом России

будут подготовлены и

направлены в Росстат

изменения в форму

федерального статистического

наблюдения № 30 «Сведения о

медицинской организации»,

утвержденную приказом

Росстата от  27.12.2016 № 866

«Об  утверждении

статистического

инструментария для

организации Министерством

здравоохранения Российской

Федерации федерального

статистического наблюдения в

сфере охраны здоровья», в части
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уточнения понятия

«лица/граждане старше

трудоспособного возраста».

8

В Чувашской Республике

созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические отделения

Условная

единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

10 1 1 1 1

9

Не менее 90 процентов лиц

старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находятся под

диспансерным наблюдением к

концу 2024 года:

в 2019 году - не менее 60,6 %

в 2020 году- не менее 63,5 %

в 2021 году - не менее 66,4%

в 2022 году- не менее 69,1 %

в 2023 году- не менее 80%

в 2024 году - не менее 90%

 В первом квартале 2019 года

Минздравом России будут

внесены изменения в Порядок

проведения диспансерного

наблюдения, утвержденный

приказом Минздрава России от

21.12.2012 № 1344н. В

субъектах Российской

Федерации установлены объемы

медицинской помощи с целью

диспансерного наблюдения лиц

старше трудоспособного

возраста для медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях и

тарифы на оплату законченного

случая диспансерного

наблюдения. На основании

выделенных объемов

медицинской помощи

медицинскими организациями

будут проведены мероприятия

по привлечению пожилых

граждан, поставленных на

диспансерный учет

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

8060.6 63.5 66.4 69.1 90



15

диспансерным наблюдением,

включая проведение

подворовых обходов, доставку

пожилых граждан автобусным

транспортом в медицинские

организации, выезды в

отдаленные населенные пункты

медицинских бригад.

10

В Чувашской Республике

определены участники

мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию: в 2019 году - для

лиц предпенсионного возраста,

в 2020-2024 годах для лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного

возраста 

 В субъектах Российской

Федерации будет организовано

взаимодействие органов службы

занятости с территориальных

отделений ПФР,

работодателями и

образовательными

организациями в целях

формирования контингента

участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию лиц

предпенсионного возраста в

2019 году. Будут сформированы

списки граждан

предпенсионного возраста,

желающих пройти

профессиональное обучение,

перечни работодателей, готовых

принять участие в мероприятии,

перечни образовательных

организаций, на базе которых

планируется организовать

обучение.

Документ

Утверждение

документа

11 1 1 1 1

10 1 1 1 1
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11

Прирост технической

готовности объектов

капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания

субъектов Российской

Федерации, в которых начато

строительство (реконструкция)

в 2019 году, составляет 31,52%,

введен в эксплуатацию 1

объект, общей площадью 679,3

кв. м., для размещения 53

граждан.В 2020 году - 34,10%,

введено в эксплуатацию 15

объектов, общей площадью

45,646 тыс. кв. м, для

размещения более 1325

граждан.В 2021 году - 27,11%,

введено в эксплуатацию 11

объектов, общей площадью

78,387 тыс. кв. м., для

размещения 1435 граждан.В

2022 году - 43,12%, введено в

эксплуатацию 13 объектов,

общей площадью 91,130 тыс.

кв. м, для размещения 1678

граждан.В 2023 году - 59,83%,

введено в эксплуатацию 22

объекта, общей площадью

86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан.В

2024 году - 100

Прирост технической

готовности объектов

капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания

субъектов Российской

Федерации, в которых начато

строительство (реконструкция)

в 2019 году, составляет 31,52%,

введен в эксплуатацию 1

объект, общей площадью 679,3

кв. м., для размещения 53

граждан.В 2020 году - 34,10%,

введено в эксплуатацию 15

объектов, общей площадью

45,646 тыс. кв. м,  для

размещения  более 1325

граждан.В 2021 году - 27,11%,

введено в эксплуатацию 11

объектов, общей площадью

78,387 тыс. кв. м., для

размещения 1435 граждан.В

2022 году - 43,12%, введено в

эксплуатацию 13 объектов,

общей площадью 91,130 тыс. кв.

м, для  размещения 1678

граждан.В 2023 году - 59,83%,

введено в эксплуатацию 22

объекта, общей площадью

86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан.В

2024 году - 100%, введено в

эксплуатацию 29 объектов,

общей площадью 60,192 тыс. кв.

м, для размещения  3971

граждан.

Объект

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества
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12

Софинансирование за счет

средств федерального бюджета

программы Чувашской

Республики, направленной на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления социальных

услуг в сфере социального

обслуживания

 Минтрудом России будут

рассмотрены заявки субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

программ, направленных на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления социальных

услуг в сфере социального

обслуживания (к таким

условиям относятся размещение

граждан в помещениях,

оборудованных по квартирному

типу, организация

предоставления социальных

услуг на принципах

«сопровождаемого

проживания», исключить

случаи проживания в одной

комнате больше 3-х человек и

т.п.). Органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации за счет субсидий из

федерального бюджета будут

проведены конкурсные

процедуры и заключены

государственные контракты на

проведение работ по

строительству (реконструкции)

организаций социального

обслуживания. Задача органов

исполнительной власти

Условная

единица

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

00 1 0 0 0
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субъектов Российской

Федерации довести

техническую готовность

объектов капитального

строительства, строящихся в

субъектах Российской

Федерации за счет средств

федерального бюджета на

софинансирование расходных

обязательств субъектов

Российской Федерации,

связанных с реализацией

государственных программ,

направленных на обеспечение

безопасных и комфортных

условий предоставления

социальных услуг в сфере

социального обслуживания, до

значений, установленных

соглашениями. Минстроем

России совместно с Минтрудом

России и другими

заинтересованными

федеральными органами, а

также общественными и

экспертными организациями

проведен конкурс концепт-

проектов домов для проживания

пожилых людей и определены

современные требования к

зданиям организаций,

осуществляющих стационарное

социальное обслуживание, в

рамках национального проекта

«Демография». В рамках данной

работы концептуальные
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решения и современные

требования будут подготовлены

и направлены для

использования в органы

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное  образование при содействии органов служб

занятости в Чувашской Республике в 2019 году - не менее 460  лиц предпенсионного возраста, 2020 году - не менее 949 лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного возраста, в 2021 году-1438 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2022

году- 1927 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2023 году-2416 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста, 2024 году - 2905 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

31 485,79 39 026,4739 026,47 39 026,47 1 574,29 1 574,29 151 713,78

1.1.1. бюджет субъекта

31 485,79 39 026,4739 026,47 39 026,47 1 574,29 1 574,29 151 713,78

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях социального обслуживания, прошли

к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1 622,50 183,00183,10 182,90 0,00 0,00 2 171,50

2.1.1. бюджет субъекта

1 622,50 183,00183,10 182,90 0,00 0,00 2 171,50

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



21

страхованияя),всего

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен

автотранспорт.

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

43 614,60 0,000,00 0,00 0,00 0,00 43 614,60

3.1.1. бюджет субъекта

43 614,60 0,000,00 0,00 0,00 0,00 43 614,60

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов

Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан.В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв.

м,  для размещения  более 1325 граждан.В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для

размещения 1435 граждан.В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для  размещения 1678

граждан.В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан.В 2024 году

- 100

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

100,00 0,00105 375,20 0,00 0,00 0,00 105 475,20

4.1.1. бюджет субъекта

100,00 0,00105 375,20 0,00 0,00 0,00 105 475,20

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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обязательного медицинского

страхованияя),всего

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

76 822,89 144 584,77 39 209,37 39 209,47

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 574,29 1 574,29 302 975,08

76 822,89 39 209,47144 584,77 39 209,37 1 574,29 1 574,29 302 975,08

  бюджет субъекта

76 822,89 39 209,47144 584,77 39 209,37 1 574,29 1 574,29 302 975,08

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 237

"Об утверждении методик

расчета показателей

федерального проекта

"Разработка и реализация

программы системной

поддержки и повышения

качества жизни граждан

старшего поколения

"Старшее поколение",

входящего в национальный

проект "Демография" (вместе

с "Методикой расчета

дополнительного показателя

"Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста", "Методикой

расчета дополнительного

показателя "Охват граждан

старше трудоспособного

возраста профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля лиц старше

1
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трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением,

(%)")

Основной показатель:

Ожидаемая

продолжительность здоровой

жизни при рождении

Единица2

Основной показатель: Охват

граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 237

"Об утверждении методик

расчета показателей

федерального проекта

"Разработка и реализация

программы системной

поддержки и повышения

качества жизни граждан

старшего поколения

"Старшее поколение",

входящего в национальный

проект "Демография" (вместе

с "Методикой расчета

дополнительного показателя

"Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста", "Методикой

расчета дополнительного

показателя "Охват граждан

3
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старше трудоспособного

возраста профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением,

(%)")

Основной показатель: Уровень

госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

Условная

единица

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 237

"Об утверждении методик

расчета показателей

федерального проекта

"Разработка и реализация

программы системной

поддержки и повышения

качества жизни граждан

старшего поколения

"Старшее поколение",

входящего в национальный

проект "Демография" (вместе

с "Методикой расчета

дополнительного показателя

"Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста", "Методикой

4
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расчета дополнительного

показателя "Охват граждан

старше трудоспособного

возраста профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию (%)",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением,

(%)")

Основной показатель:

Численность лиц в возрасте от

50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного

возраста, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное

профессиональное

образование (в 2019 году -

граждан предпенсионного

возраста)

Человек5
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Чувашская

Республика - Чувашия)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В Чувашской Республике принята

региональная программа, включающая

мероприятия по увеличению периода активного

долголетия и продолжительности здоровой жизни

и начата их реализация"0

1

 Минздравом России в целях

проведения вакцинации против

пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, в первом квартале 2019

года будут подготовлены и внесены

изменения в календарь

профилактических прививок по

эпидемиологическим показаниям,

утвержденный приказом Минздрава

России от 21 марта 2014 г. №125н.

Будут утверждены изменения в форму

федерального статистического

наблюдения №6 «Сведения о

контингентах детей и взрослых,

привитых против инфекционных

заболеваний», ут на основании

рекомендаций Минтруда России,

разработанных совместно с

Минздравом России и

заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти, в

срок до 15 апреля 2019 года будут

Арсентьева Л. Г.,

Первый заместитель

министра

- 15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

актуализированы действующие

региональные программы и

мероприятия этих программ по

укреплению здоровья, увеличению

периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни с

учетом проведенного Минтрудом

России в срок до 15 марта 2019 года

анализа их эффективности. Указанные

региональные программы будут

включать мероприятия, направленные

на получение образования (обучения),

содействие занятости, поддержку

физической активности пожилых

людей, а также повышение

доступности медицинской помощи и

услуг в сфере социального

обслуживания с учетом потребностей

граждан старшего поколения.

Мероприятия будут способствовать

переходу пожилых людей на

позитивные, активные и

ориентированные на развитие позиции,

включая волонтерство и «серебряное»

волонтерство. В сфере социального

обслуживания приоритетным будет

развитие стационарозамещающих

технологий с преимущественной

ориентацией на предоставление

социальных услуг на дому, технологий,

обеспечивающих получение

социальных услуг гражданами,

проживающими в сельских
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

территориях, расширение практики

работы мобильных, в том числе

межведомственных, бригад по

оказанию различных услуг

приоритетно в отдаленных,

труднодоступных территориях. В сфере

здравоохранения приоритетным будет

являться обеспечение пожилых

граждан диспансеризацией и

профилактическими осмотрами,

включая граждан, проживающих в

сельских территориях. С 2020 года для

пожилых людей, проживающих в

сельской местности, будут введены

дополнительные скрининги

(выявление ранних признаков

социально-значимых неинфекционных

заболеваний), а также созданы условия

для осуществления доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в медицинские

организации. По итогам утверждения

актуализированных региональных

программ нормативными правовыми

актами органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

соответствующая информация будет

предоставлена ими в Минтруд

России.вержденную приказом Росстата

от 16.09.2016 №518.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.1

 

Арсентьева Л. Г.,

Первый заместитель

министра

-

15.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1

 

- -

Контрольная точка "Документ разработан"1.2

 

Арсентьева Л. Г.,

Первый заместитель

министра

-

15.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1

 

- -

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.3

 

Арсентьева Л. Г.,

Первый заместитель

министра

-

15.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.3.1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.4

 

Арсентьева Л. Г.,

Первый заместитель

министра

-

15.12.2019

Мероприятие "В действующих 85 региональных

программах мероприятия, направленные на

укрепление здоровья, увеличение периода

активного долголетия и продолжительности

здоровой жизни систематизированы в отдельные

разделы в целях повышения эффективности

 анализа и реализации таких мероприятий"

1.4.1

 

15.04.2019 Арсентьева Л. Г.,

Первый заместитель

министра

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ опубликован"1.5

 

Арсентьева Л. Г.,

Первый заместитель

министра

-

15.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.5.1

 

- -

Контрольная точка "Документ опубликован"1.6

Постановление

Арсентьева Л. Г.,

Первый заместитель

министра

-

15.12.2019

Мероприятие "Нормативными правовыми

актами органов исполнительной власти

субъектов Россий-ской Федерации утверждены

региональные программы, содержащие

систематизирован-ные разделе, направленные на

укрепление здоровья, увеличение периода

активного долголетия и продолжительности

здоровой жизни"

1.6.1

 

01.05.2019 Димитриев С. П.,

Министр труда и

социальной защиты

Чувашской Ресублики

15.12.2019

Мероприятие "В действующих 85 региональных

програм-мах мероприятия, направленные на

укрепле-ние здоровья, увеличение периода

активного долголетия и продолжительности

здоровой жизни систематизированы в отдельные

раз-делы в целях повышения эффективности

 анализа и реализации таких мероприятий"

1.6.2

 

01.05.2019 Димитриев С. П.,

Министр труда и

социальной защиты

Чувашской Ресублики

15.12.2019

Результат "Не менее 70 процентов лиц старше

трудоспособного возраста охвачены

профилактическими осмотрами и

диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году

не менее 27,5 процентов лиц старше

трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее

2

 Минздравом России в первом квартале

2019 года будут внесены изменения в

порядок проведения диспансеризации

определенных групп взрослого

населения, утвержденный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 №

Елизарова А. Г.,

Министр труда и

социальной защиты

Чувашской Республики

- 15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

32,5 процентов лиц старше трудоспособного

возраста; в 2021 году – не менее 38,5 процентов

лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году

– не менее 55,7 процентов лиц старше

трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее

65,3 процентов лиц старше трудоспособного

возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц

старше трудоспособного возраста. "0

869н. Комиссиями по разработке

территориальной программы

обязательного медицинского

страхования в субъектах Российской

Федерации установлены объемы

медицинской помощи медицинским

организациям и тарифы на оплату

профилактических осмотров, включая

диспансеризацию, лиц старше

трудоспособного возраста С учетом

выделенных объемов медицинской

помощи медицинскими организации,

подведомственными органам

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья, будут проведены

мероприятия, включая подворовые

обходы, доставку пожилых граждан в

медицинские организации, выезд

медицинских бригад в отдаленные

населенные пункты, обеспечивающие

охват профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию. Кроме того,

Минздравом России будут

подготовлены и направлены в Росстат

изменения в форму федерального

статистического наблюдения №30

«Сведения о медицинской

организации», утвержденную приказом

Росстата от27.12.2016 №866

«Обутверждении статистического

инструментария для организации

Министерством здравоохранения
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Российской Федерации федерального

статистического наблюдения в сфере

охраны здоровья», в части уточнения

понятия «лица/граждане старше

трудоспособного возраста».

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.04.2019

Мероприятие "Внесены изменения в порядок

проведения диспансеризации определенных

групп взрослого населения, утвержденный

приказом Минздрава России от 26.10.2017 №

869н"

2.1.1

Приказ

01.01.2019 Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

01.04.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.2

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

15.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.3.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.4

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

31.08.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.4.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.5

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

15.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.5.1

 

- -

Контрольная точка "Представлены в Минздрав

России итоговые отчеты о проведении В

Чувашской Республике в 2019 году

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста"

2.6

 

Димитриев С. П.,

Министр труда и

социальной защиты

Чувашской Ресублики

-

31.01.2020

Мероприятие "Осуществление

профилактических осмотров и диспансеризации

в 2019 году не менее 27,5 процентов лиц старше

трудоспособного возраста "

2.6.1

 

01.01.2019 Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.7

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

15.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.7.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.8

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

15.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.8.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

31.01.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.9.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.10

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

31.08.2020



37

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.11

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

15.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Представлены в Минздрав

России итоговые отчеты о проведении В

Чувашской Республике в 2020 году

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста"

2.12

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

31.01.2021

Мероприятие "Осуществление

профилактических осмотров и диспансеризации

в 2020 году не менее 32,5 процентов лиц старше

трудоспособного возраста "

2.12.

1

 

01.01.2020 Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

01.12.2020



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.13

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

15.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.14

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

15.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.15

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

31.01.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.16

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

31.08.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.16.

1

 

- -



40

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.17

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

15.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Представлены в Минздрав

России итоговые отчеты о проведении В

Чувашской Республике в 2021 году

профилактических осмотров и диспансеризации

лиц старше трудоспособного возраста"

2.18

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

31.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Осуществление

профилактических осмотров и диспансеризации

в 2021 году не менее 38,5 процентов лиц старше

трудоспособного возраста "

2.18.

1

 

01.01.2021 Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

01.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.19

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

15.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.19.

1

 

- -



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.20

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

15.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.21

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

31.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.22

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

31.08.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.23

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

15.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.23.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.24

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

15.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.25

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

15.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.25.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.26

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

31.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.26.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.27

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

31.08.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.27.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.28

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

15.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.28.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.29

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

15.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.29.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.30

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

31.01.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.30.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.31

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

21.08.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.31.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Не менее 90 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния,

находятся под диспансерным наблюдением к

концу 2024 года: в 2019 году - не менее 60,6 % в

2020 году- не менее 63,5 % в 2021 году - не менее

66,4% в 2022 году- не менее 69,1 % в 2023 году- не

менее 80% в 2024 году - не менее 90% "0

3

 В первом квартале 2019 года

Минздравом России будут внесены

изменения в Порядок проведения

диспансерного наблюдения,

утвержденный приказом Минздрава

России от 21.12.2012 № 1344н. В

субъектах Российской Федерации

установлены объемы медицинской

помощи с целью диспансерного

наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста для

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях и тарифы на

оплату законченного случая

диспансерного наблюдения. На

основании выделенных объемов

медицинской помощи медицинскими

организациями будут проведены

мероприятия по привлечению пожилых

граждан, поставленных на

диспансерный учет диспансерным

наблюдением, включая проведение

подворовых обходов, доставку

пожилых граждан автобусным

транспортом в медицинские

организации, выезды в отдаленные

населенные пункты медицинских

бригад.

Елизарова А. Г.,

Министр труда и

социальной защиты

Чувашской Республики

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.04.2019

Мероприятие "Внесены изменения в Порядок

проведения диспансерного наблюдения,

утвержденный приказом Минздрава России от

21.12.2012 № 1344н."

3.1.1

Приказ

01.01.2019 Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

01.04.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.2

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России итоговый отчет Минздрава Чувашии об

осуществлении диспансерного наблюдения лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния"

3.4

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.4.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.5

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.5.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.6

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.6.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.7

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

31.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.7.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.8

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

31.08.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.8.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.9

Отчет

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

31.08.2020

Мероприятие "Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния."

3.9.1

Справка

01.01.2020 Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

31.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России итоговый отчет Минздрава Чувашии об

осуществлении диспансерного наблюдения лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния"

3.10

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.11

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.12

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.13

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

31.01.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.14

Отчет

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

31.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния."

3.14.

1

Справка

01.01.2019 Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

31.08.2021

Контрольная точка "Представлен в Минздрав

России итоговый отчет Минздрава Чувашии об

осуществлении диспансерного наблюдения лиц

старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния"

3.15

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.16

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.17

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.18

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

31.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.19

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.20

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.21

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.22

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

31.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.23

Отчет

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

31.08.2023



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния."

3.23.

1

Справка

01.01.2019 Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

31.08.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.24

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.24.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.25

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.26

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

31.01.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.26.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.27

Отчет

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

31.08.2024

Мероприятие "Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния."

3.27.

1

Справка

01.01.2019 Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

31.08.2024

Результат "В Чувашской Республике созданы

региональный гериатрический центр и

геронтологические отделения, в которых помощь к

концу 2024 года получили не менее 1,38 тыс.

граждан старше трудоспособного возраста: в 2019

году- 0,68 тыс. граждан старше трудоспособного

возраста; в 2020 году- 1,1 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста; в 2021 году- 1,38

тыс.граждан старше трудоспособного возраста; в

2022 году- 1,38 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста; в 2023 году- 1,38 тыс.

4

 На базе обособленного структурного

подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им.

Н.И. Пирогова Минздрава России

«Российский геронтологический

научно-клинический центр» будет

создан федеральный центр

координации деятельности субъектов

Российской Федерации по развитию

организации оказания медицинской

помощи по профилю «гериатрия». С

организационно-методической

Елизарова А. Г.,

Министр труда и

социальной защиты

Чувашской Республики

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

граждан старше трудоспособного возраста; в 2024

году- 1,38 тыс. граждан старше трудоспособного

возраста;"0

поддержкой федерального центра

координации: в 2019 году в 7 субъектах

Российской Федерации будут созданы

региональные гериатрические центры,

в которых помощь получат не менее

11,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.Будет

разработан Минздравом России и

апробирован в 7 субъектах Российской

Федерации комплекс мер,

направленный на профилактику и

раннее выявление когнитивных

нарушений у лиц пожилого и

старческого возраста, профилактику

падений и переломов.В 2020 году - в68

субъектах Российской Федерации

будут созданы региональные

гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 130,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста;в 2021 году -в 70 субъектах

Российской Федерации будут созданы

региональные гериатрические центры,

в которых помощь получат не менее

140,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.в 2022 году -

в 75 субъектах Российской Федерации

будут созданы региональные

гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 150,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста.в 2023 году - в80 субъектах

Российской Федерации будут созданы
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

региональные гериатрические центры,

в которых помощь получат не менее

155,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.в 2024 году -

в85 субъектах Российской Федерации

будут созданы региональные

гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 160,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста.

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

4.1

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.1.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

4.2

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.2.1

 

- -



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

4.3

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.3.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

4.4

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.4.1

 

- -

Контрольная точка "Создан региональный

гериатрический центр"

4.5

 

Димитриев С. П.,

Министр труда и

социальной защиты

Чувашской Ресублики

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.5.1

 

- -



65

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

4.6

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.6.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

4.7

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.7.1

 

- -



66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

4.8

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.8.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

4.9

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.9.1

 

- -



67

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

4.10

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

31.08.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Создан региональный

гериатрический центр"

4.11

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.11.

1

 

- -



68

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

4.12

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

4.13

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.13.

1

 

- -



69

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

4.14

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

4.15

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

31.08.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.15.

1

 

- -



70

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

4.16

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

4.17

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.17.

1

 

- -



71

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

4.18

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

4.19

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

31.08.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.19.

1

 

- -



72

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

4.20

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

4.21

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.21.

1

 

- -



73

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

4.22

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

4.23

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.23.

1

 

- -



74

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

4.24

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

31.08.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.24.

1

 

- -

Результат "В Чувашской Республике созданы

региональные гериатрические центры и

геронтологические отделения"0

5 Елизарова А. Г.,

Министр труда и

социальной защиты

Чувашской Республики

- 01.12.2024

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

5.1

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.1.1

 

- -

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

5.2

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.2.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

5.3

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.10.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.3.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

5.4

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.10.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.4.1

 

- -

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

5.5

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

5.6

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.04.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.6.1

 

- -

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

5.7

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.7.1

 

- -



77

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

5.8

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.8.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

5.9

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

5.10

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

5.11

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.04.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

5.12

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

5.13

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

5.14

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

5.15

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

5.16

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.04.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

5.17

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

5.18

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

5.19

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

5.20

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

5.21

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.04.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

5.22

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

5.23

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.23.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

5.24

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

5.25

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.25.

1

 

- -

Результат "В целях осуществления доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские организации в 2019

году приобретен автотранспорт. "0

6 Арсентьева Л. Г.,

Первый заместитель

министра

- 01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.1

 

Арсентьева Л. Г.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.1.1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

6.2

 

Арсентьева Л. Г.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.2.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.3

 

Арсентьева Л. Г.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.3.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

6.4

 

Арсентьева Л. Г.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Минтрудом Чувашии

проведены конкурсные процедуры и закуплен

автотранспорт, который начнет свою

эксплуатацию к концу 2019 года в целях

осуществления доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации"

6.5

 

Димитриев С. П.,

Министр труда и

социальной защиты

Чувашской Ресублики

-

01.08.2019

Мероприятие "Приобретен автотранспорт в

целях осуществления доставки лиц старше 65

лет, проживающих в сельской местности, в

медицинские организации."

6.5.1

Исходящее письмо

01.01.2019 Арсентьева Л. Г.,

Первый заместитель

министра

01.08.2019

Результат "Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания, прошли к концу 2024 года

вакцинацию против пневмококковой инфекции "0

7

 Минздравом России будет обеспечено

доведение до субъектов Российской

Федерации иных межбюджетных

трансфертов на проведение

вакцинации против пневмококковой

инфекции. Органами исполнительной

власти будут ежегодно проводиться

конкурсные процедуры и закупка

вакцины, ее поставка в медицинские

организации, которые будут проводить

вакцинацию граждан старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях

социального обслуживания.

Елизарова А. Г.,

Министр труда и

социальной защиты

Чувашской Республики

- 01.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.1

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.1.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.2

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.3

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.3.1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.4

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

7.5

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.5.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.6

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.6.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.7

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.7.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.8

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.8.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.9

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.9.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.10

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.11

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

7.12

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.13

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.14

 

Дубов В. В.,

Заместитель министра

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.15

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.16

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.17

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.18

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

7.19

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.20

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.21

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.22

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.23

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.24

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.24.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.25

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

7.26

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.26.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.27

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.27.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.28

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.28.

1

 

- -



99

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.29

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.29.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.30

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.30.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.31

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.31.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.32

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.32.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

7.33

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.33.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.34

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.34.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.35

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.35.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.36

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.36.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.37

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.37.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.38

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

20.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведена вакцинация против

пневмококковой инфекции не менее 95

процентов граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания"

7.38.

1

 

01.01.2019 Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

20.11.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.39

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.39.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

7.40

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.40.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.41

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.41.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.42

 

Ишутов А. В.,

Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

-

01.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.42.

1

 

- -

Результат "Софинансирование за счет средств

федерального бюджета программы Чувашской

Республики, направленной на обеспечение

безопасных и комфортных условий

предоставления социальных услуг в сфере

социального обслуживания "0

8

 Минтрудом России будут рассмотрены

заявки субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

программ, направленных на

обеспечение безопасных и комфортных

условий предоставления социальных

услуг в сфере социального

обслуживания (к таким условиям

относятся размещение граждан в

помещениях, оборудованных по

квартирному типу, организация

предоставления социальных услуг на

принципах «сопровождаемого

проживания», исключить случаи

проживания в одной комнате больше 3-

х человек и т.п.). Органами

Елизарова А. Г.,

Министр труда и

социальной защиты

Чувашской Республики

- 01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации за счет

субсидий из федерального бюджета

будут проведены конкурсные

процедуры и заключены

государственные контракты на

проведение работ по строительству

(реконструкции) организаций

социального обслуживания. Задача

органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

довести техническую готовность

объектов капитального строительства,

строящихся в субъектах Российской

Федерации за счет средств

федерального бюджета на

софинансирование расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, связанных с реализацией

государственных программ,

направленных на обеспечение

безопасных и комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания, до

значений, установленных

соглашениями. Минстроем России

совместно с Минтрудом России и

другими заинтересованными

федеральными органами, а также

общественными и экспертными

организациями проведен конкурс

концепт-проектов домов для

проживания пожилых людей и
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

определены современные требования к

зданиям организаций, осуществляющих

стационарное социальное

обслуживание, в рамкахнационального

проекта «Демография». В рамках

данной работы концептуальные

решения и современные требования

будут подготовлены и направлены для

использования в органы

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации.

Контрольная точка "Субъектам Российской

Федерации доведены лимиты бюджетных

обязательств в объеме предоставленной

субсидии на финансовое обеспечение программ,

направленных на обеспечение безопасных и

комфортных условий предоставления

социальных услуг в сфере социального

обслуживания"

8.1

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2019

Мероприятие "Заключение соглашений с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов Российской

Федерации о предоставлении субсидий

бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение программ,

направленных на обеспечение безопасных и

комфортных условий предоставления

социальных услуг в сфере социального

обслуживания"

8.1.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

8.2

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.2.1

 

- -

Контрольная точка "Акт разработан"8.3

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.3.1

 

- -

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

8.4

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.4.1

 

- -

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

8.5

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.5.1

 

- -

Контрольная точка "На акт получены требуемые

заключения органов власти"

8.6

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.6.1

 

- -

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной власти "

8.7

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

8.8

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.8.1

 

- -

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"8.9

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.9.1

 

- -

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

8.10

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт вступил в силу"8.11

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Субъектам Российской

Федерации доведены лимиты бюджетных

обязательств в объеме предоставленной

субсидии на финансовое обеспечение программ,

направленных на обеспечение безопасных и

комфортных условий предоставления

социальных услуг в сфере социального

обслуживания"

8.12

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Рассмотрены заявки субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации"

8.12.

1

Прочий тип документа

01.01.2021 Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

01.03.2021

Мероприятие "Заключены соглашения с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов Российской

Федерации о предоставлении субсидий

бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение программ,

направленных на обеспечение безопасных и

комфортных условий предоставления

социальных услуг в сфере социального

обслуживания"

8.12.

2

Прочий тип документа

01.02.2021 Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

15.02.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

8.13

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт разработан"8.14

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

8.15

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.15.

1

 

- -



112

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

8.16

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.16.

1

 

- -

Контрольная точка "На акт получены требуемые

заключения органов власти"

8.17

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной власти "

8.18

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

8.19

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"8.20

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

8.21

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт вступил в силу"8.22

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

8.23

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт разработан"8.24

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

8.25

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

8.26

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.26.

1

 

- -

Контрольная точка "На акт получены требуемые

заключения органов власти"

8.27

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.27.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной власти "

8.28

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.28.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

8.29

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.29.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"8.30

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.30.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

8.31

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.31.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт вступил в силу"8.32

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.32.

1

 

- -

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

8.33

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.33.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт разработан"8.34

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.34.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

8.35

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.35.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

8.36

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.36.

1

 

- -

Контрольная точка "На акт получены требуемые

заключения органов власти"

8.37

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.37.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной власти "

8.38

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.38.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

8.39

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.39.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"8.40

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.40.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

8.41

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.41.

1

 

- -

Контрольная точка "Акт вступил в силу"8.42

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

01.10.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.42.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Удельный вес негосударственных

организаций социального обслуживания, в общем

количестве организаций социального

обслуживания всех форм собственности

увеличился до 19,1 процентов"0

9

 В субъекте Российской Федерации

будут реализоваться государственные

программы субъекта Российской

Федерации, содержащие мероприятия

по поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций

социального обслуживания, в том

числе, путем включения таких

организаций в реестр поставщиков

социальных услуг, предоставления им

налоговых льгот и преференций,

субсидирования процентной ставки по

кредитам, полученным в российских

кредитных организациях Минтрудом

России будет осуществлен мониторинг

реализации государственных программ

субъектов Российской Федерации,

указанная информация будет включена

в годовой отчет о ходе реализации и

оценке эффективности

государственной программы

Российской Федерации «Социальная

поддержка граждан».

Елизарова А. Г.,

Министр труда и

социальной защиты

Чувашской Республики

- 10.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.1

 

Арсентьева Л. Г.,

Первый заместитель

министра

-

10.12.2019

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.1.1

 

01.01.2019 Арсентьева Л. Г.,

Первый заместитель

министра

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.2

 

Арсентьева Л. Г.,

Первый заместитель

министра

-

10.12.2019

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.2.1

 

01.01.2019 Арсентьева Л. Г.,

Первый заместитель

министра

10.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.3

 

Арсентьева Л. Г.,

Первый заместитель

министра

-

10.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.3.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.4

 

Арсентьева Л. Г.,

Первый заместитель

министра

-

10.12.2020

Мероприятие "В Чувашской Республике

реализуются государственные программы ,

содержащие мероприятия по поддержке

(стимулированию) негосударственных

организаций социального обслуживания, в том

числе, путем предоставления им налоговых

льгот и преференций, субсидирования

процентной ставки по кредитам, полученным в

российских кредитных организациях"

9.4.1

Исходящее письмо

01.01.2020 Арсентьева Л. Г.,

Первый заместитель

министра

10.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.5

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

10.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

9.6

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

10.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.6.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.7

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

10.12.2021

Мероприятие "В субъекте Российской

Федерации реализуются государственные

программы субъекта Российской Федерации,

содержащие мероприятия по поддержке

(стимулированию) негосударственных

организаций социального обслуживания, в том

числе, путем предоставления им налоговых

льгот и преференций, субсидирования

процентной ставки по кредитам, полученным в

российских кредитных организациях"

9.7.1

Исходящее письмо

01.01.2021 Арсентьева Л. Г.,

Первый заместитель

министра

10.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.8

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

10.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.8.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

9.9

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

10.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.9.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.10

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

10.12.2022

Мероприятие "В субъекте Российской

Федерации реализуются государственные

программы субъекта Российской Федерации,

содержащие мероприятия по поддержке

(стимулированию) негосударственных

организаций социального обслуживания, в том

числе, путем предоставления им налоговых

льгот и преференций, субсидирования

процентной ставки по кредитам, полученным в

российских кредитных организациях"

9.10.

1

Исходящее письмо

01.01.2022 Арсентьева Л. Г.,

Первый заместитель

министра

10.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.11

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

10.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

9.12

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

10.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.13

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

10.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "В субъекте Российской

Федерации реализуются государственные

программы субъекта Российской Федерации,

содержащие мероприятия по поддержке

(стимулированию) негосударственных

организаций социального обслуживания, в том

числе, путем предоставления им налоговых

льгот и преференций, субсидирования

процентной ставки по кредитам, полученным в

российских кредитных организациях"

9.13.

1

Исходящее письмо

01.01.2023 Арсентьева Л. Г.,

Первый заместитель

министра

10.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.14

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

10.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

9.15

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

10.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.16

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "В субъекте Российской

Федерации реализуются государственные

программы субъекта Российской Федерации,

содержащие мероприятия по поддержке

(стимулированию) негосударственных

организаций социального обслуживания, в том

числе, путем предоставления им налоговых

льгот и преференций, субсидирования

процентной ставки по кредитам, полученным в

российских кредитных организациях"

9.16.

1

Исходящее письмо

01.01.2024 Арсентьева Л. Г.,

Первый заместитель

министра

10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Прирост технической готовности

объектов капитального строительства

стационарных организаций социального

обслуживания субъектов Российской Федерации, в

которых начато строительство (реконструкция) в

2019 году, составляет 31,52%, введен в

эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв.

м., для размещения 53 граждан.В 2020 году -

34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов,

общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения

более 1325 граждан.В 2021 году - 27,11%, введено

в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью

78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан.В

2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13

объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для

размещения 1678 граждан.В 2023 году - 59,83%,

введено в эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520

граждан.В 2024 году - 100"0

10

Прирост технической готовности

объектов капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания субъектов

Российской Федерации, в которых

начато строительство (реконструкция)

в 2019 году, составляет 31,52%, введен

в эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 679,3 кв. м., для размещения

53 граждан.В 2020 году - 34,10%,

введено в эксплуатацию 15 объектов,

общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для

размещения более 1325 граждан.В 2021

году - 27,11%, введено в эксплуатацию

11 объектов, общей площадью 78,387

тыс. кв. м., для размещения 1435

граждан.В 2022 году - 43,12%, введено

в эксплуатацию 13 объектов, общей

площадью 91,130 тыс. кв. м, для

размещения 1678 граждан.В 2023 году -

59,83%, введено в эксплуатацию 22

объекта, общей площадью 86,276 тыс.

кв. м, для размещения 2520 граждан.В

2024 году - 100%, введено в

эксплуатацию 29 объектов, общей

площадью 60,192 тыс. кв. м, для

размещения 3971 граждан.

Елизарова А. Г.,

Министр труда и

социальной защиты

Чувашской Республики

- 11.12.2024

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

10.1

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

22.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

10.2

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

22.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2.

1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

10.3

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

22.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3.

1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

10.4

 

Кузнецова А. Н.,

Заместитель министра

-

22.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.4.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"10.5

 

Кузнецова А. Н.,

Заместитель министра

-

22.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.5.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"10.6

 

Кузнецова А. Н.,

Заместитель министра

-

22.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.6.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

10.7

 

Кузнецова А. Н.,

Заместитель министра

-

22.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.7.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

10.8

 

Кузнецова А. Н.,

Заместитель министра

-

22.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.8.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

10.9

 

Кузнецова А. Н.,

Заместитель министра

-

22.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.9.

1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

10.1

0

 

Кузнецова А. Н.,

Заместитель министра

-

22.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

0.1

 

- -

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

10.1

1

 

Кузнецова А. Н.,

Заместитель министра

-

22.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

1.1

 

- -

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

10.1

2

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

22.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

2.1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

10.1

3

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

22.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

3.1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

10.1

4

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

22.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

4.1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

10.1

5

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

22.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

5.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"10.1

6

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

22.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

6.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"10.1

7

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

22.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

7.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

10.1

8

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

22.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

8.1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

10.1

9

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

22.12.2021



127

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

9.1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

10.2

0

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

22.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2

0.1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

10.2

1

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

22.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2

1.1

 

- -

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

10.2

2

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

22.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2

2.1

 

- -

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

10.2

3

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

20.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2

3.1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

10.2

4

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

20.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2

4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

10.2

5

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

20.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2

5.1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

10.2

6

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

20.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2

6.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"10.2

7

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

20.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2

7.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"10.2

8

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

20.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2

8.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

10.2

9

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

20.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2

9.1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

10.3

0

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

20.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3

0.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

10.3

1

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

20.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3

1.1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

10.3

2

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

20.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3

2.1

 

- -

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

10.3

3

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

20.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3

3.1

 

- -

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

10.3

4

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

20.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3

4.1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

10.3

5

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

20.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3

5.1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

10.3

6

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

20.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3

6.1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

10.3

7

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

20.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3

7.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"10.3

8

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

20.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3

8.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"10.3

9

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

20.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3

9.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

10.4

0

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

20.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.4

0.1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

10.4

1

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

20.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.4

1.1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

10.4

2

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

20.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.4

2.1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

10.4

3

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

20.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.4

3.1

 

- -

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

10.4

4

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

20.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.4

4.1

 

- -

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

10.4

5

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

11.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.4

5.1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

10.4

6

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

11.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.4

6.1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

10.4

7

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

11.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.4

7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

10.4

8

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

11.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.4

8.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"10.4

9

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

11.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.4

9.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"10.5

0

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

11.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.5

0.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

10.5

1

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

11.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.5

1.1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

10.5

2

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

11.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.5

2.1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

10.5

3

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

11.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.5

3.1

 

- -



133

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

10.5

4

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

11.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.5

4.1

 

- -

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

10.5

5

 

Зайцева Е. В.,

Начальник отдела

-

11.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.5

5.1

 

- -

Результат "В Чувашской Республике определены

участники мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному профессиональному

образованию: в 2019 году - для лиц

предпенсионного возраста, в 2020-2024 годах для

лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста "0

11

 В субъектах Российской Федерации

будет организовано взаимодействие

органов службы занятости с

территориальных отделений ПФР,

работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

контингента участников мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного

возраста в 2019 году. Будут

сформированы списки граждан

предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение,

перечни работодателей, готовых

принять участие в мероприятии,

перечни образовательных организаций,

на базе которых планируется

организовать обучение.

Елизарова А. Г.,

Министр труда и

социальной защиты

Чувашской Республики

- 01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

11.1

 

Колесников А. П.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

-

15.05.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1.

1

 

- -

Контрольная точка "В Чувашской Республике

сформирован состав участников мероприятий

(работники организаций; ищущие работу

граждане, обратившиеся в органы службы

занятости) для направления на

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование  в 2019 году "

11.2

 

Димитриев С. П.,

Министр труда и

социальной защиты

Чувашской Ресублики

-

01.03.2019

Мероприятие "Приняты нормативные правовые

акты Чувашской Республики по утверждению

региональных программ, предусматривающих

реализацию мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию граждан

предпенсионного возраста, состоящих в

трудовых отношениях, или ищущих работу;

выделению средств из бюджета Чувашской

Республики на финансирование

соответствующих мероприятий; по

расходованию средств на реализацию

мероприятий"

11.2.

1

 

01.02.2019 Димитриев С. П.,

Министр труда и

социальной защиты

Чувашской Ресублики

20.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ опубликован"11.3

 

Колесников А. П.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

-

01.07.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.3.

1

 

- -

Контрольная точка "В Чувашской Республике

организовано взаимодействие органов службы

занятости с территориальными отделениями

ПФР, работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

контингента участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию для лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного возраста"

11.4

 

Колесников А. П.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

-

01.07.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.4.

1

 

- -

Контрольная точка "В Чувашской Республике

сформирован состав участников мероприятий

(работники организаций; ищущие работу

граждане, обратившиеся в органы службы

занятости) для направления на

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование  в 2020 году"

11.5

 

Колесников А. П.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

-

31.01.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.5.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

11.6

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

01.07.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.6.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ опубликован"11.7

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

01.07.2021

Мероприятие "Формирование списков перечней

граждан предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение, перечней

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечней образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение"

11.7.

1

Прочий тип документа Сформированы

списки лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять

участие в мероприятии, перечни

образовательных организаций, на базе

которых планируется организовать

обучение

15.01.2021 Беликова И. П.,

Начальник отдела

01.07.2021

Контрольная точка "В Чувашской Республике

сформирован состав участников мероприятий

(работники организаций; ищущие работу

граждане, обратившиеся в органы службы

занятости) для направления на

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование  в 2021 году"

11.8

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

01.01.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.8.

1

 

- -

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

11.9

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.9.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ разработан"11.1

0

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

01.07.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

0.1

 

- -

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

11.1

1

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

01.07.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

1.1

 

- -

Контрольная точка "Документ опубликован"11.1

2

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

01.07.2022

Мероприятие "Формирование списков перечней

граждан предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение, перечней

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечней образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение"

11.1

2.1

Прочий тип документа Сформированы

списки лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять

участие в мероприятии, перечни

образовательных организаций, на базе

которых планируется организовать

обучение

15.01.2022 Беликова И. П.,

Начальник отдела

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В Чувашской Республике

сформирован состав участников мероприятий

(работники организаций; ищущие работу

граждане, обратившиеся в органы службы

занятости) для направления на

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование  в 2022 году"

11.1

3

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

3.1

 

- -

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

11.1

4

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

30.06.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

4.1

 

- -

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

11.1

5

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

01.07.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

5.1

 

- -

Контрольная точка "Документ опубликован"11.1

6

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Формирование списков перечней

граждан предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение, перечней

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечней образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение"

11.1

6.1

Прочий тип документа Сформированы

списки лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять

участие в мероприятии, перечни

образовательных организаций, на базе

которых планируется организовать

обучение

16.01.2023 Беликова И. П.,

Начальник отдела

30.06.2023

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

11.1

7

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

01.07.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

7.1

 

- -

Контрольная точка "Документ разработан"11.1

8

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

01.07.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

8.1

 

- -

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

11.1

9

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

01.07.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

11.1

9.1

 

- -

Контрольная точка "Документ опубликован"11.2

0

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Формирование списков перечней

граждан предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение, перечней

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии, перечней образовательных

организаций, на базе которых планируется

организовать обучение"

11.2

0.1

Прочий тип документа Сформированы

списки лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять

участие в мероприятии, перечни

образовательных организаций, на базе

которых планируется организовать

обучение

15.01.2024 Беликова И. П.,

Начальник отдела

01.07.2024

Результат "Численность прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование при содействии

органов служб занятости в Чувашской Республике

в 2019 году - не менее 460 лиц предпенсионного

возраста, 2020 году - не менее 949 лиц в возрасте

50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного

возраста, в 2021 году-1438 лиц в возрасте 50-ти лет

и старше, а также лиц предпенсионного возраста,

2022 году- 1927 лиц в возрасте 50-ти лет и старше,

а также лиц предпенсионного возраста, 2023 году-

2416 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста, 2024 году - 2905

лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста."0

12

 На основании соглашений между

Рострудом и высшими

исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации будут

реализованы мероприятия по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного

возраста. Будет предоставлена субсидия

из федерального бюджета Союзу

«Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» на реализацию

мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию

граждан предпенсионного возраста.

Будут реализованы дополнительные

сервисы на портале «Работа в России»,

в том числе для работодателей и

граждан предпенсионного возраста,

направленных на повышение

Елизарова А. Г.,

Министр труда и

социальной защиты

Чувашской Республики

- 10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

эффективности услуг в сфере

занятости, а также иного функционала,

направленного на повышение качества

и доступности услуг по

трудоустройству данной категории

граждан. Будет организованоежегодное

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование лиц предпенсионного

возраста. Ежегодно будет проведен

чемпионат профессионального

мастерства по стандартам WorldSkills

для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ

МУДРЫХ». Будет проведен

Всероссийский форум «Наставник» и

региональных форумов. Минтрудом

России будет сформирована отчетность

по показателю "численность граждан

предпенсионного возраста, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование" (в целом по Российской

Федерации и в разрезе субъектов

Российской Федерации)

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

12.1

 

Колесников А. П.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

-

01.07.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

12.2

 

Колесников А. П.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

-

01.10.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.2.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

12.3

 

Колесников А. П.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

-

10.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.3.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

12.4

 

Колесников А. П.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

-

10.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.4.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

12.5

 

Колесников А. П.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

-

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.5.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

12.6

 

Колесников А. П.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

-

10.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.6.

1

 

- -

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

12.7

 

Колесников А. П.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

-

10.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.7.

1

 

- -

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

12.8

 

Колесников А. П.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

-

10.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.8.

1

 

- -



144

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

12.9

 

Колесников А. П.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

-

10.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.9.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

12.1

0

 

Колесников А. П.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

-

10.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.1

0.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

12.1

1

 

Колесников А. П.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

-

10.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.1

1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

реализации в Чувашской Республике

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраст

в целях оценки достижения показателей

результативности в 2019 году"

12.1

2

 

Димитриев С. П.,

Министр труда и

социальной защиты

Чувашской Ресублики

-

25.01.2020

Мероприятие "Организация в 2019 году

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования для 460 лиц

предпенсионного возраста "

12.1

2.1

 

01.03.2019 Колесников А. П.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

01.07.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

12.1

3

 

Колесников А. П.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

-

01.10.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.1

3.1

 

- -

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

12.1

4

 

Колесников А. П.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

-

10.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.1

4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

12.1

5

 

Колесников А. П.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

-

10.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.1

5.1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

12.1

6

 

Колесников А. П.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

-

15.01.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.1

6.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

12.1

7

 

Колесников А. П.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

-

10.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.1

7.1

 

- -

Контрольная точка "Планы по обучению

утверждены в Чувашской Республике"

12.1

8

 

Колесников А. П.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

-

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.1

8.1

 

- -

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

реализации в Чу-вашской Республике

мероприятий по про-фессиональному обучению

и дополнитель-ному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраст

в целях оценки достижения показателей

результа-тивности в 2020 году"

12.1

9

 

Колесников А. П.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

-

10.12.2020

Мероприятие "Организация в 2020 году

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования для 949 лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста "

12.1

9.1

 

01.01.2020 Беликова И. П.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

12.2

0

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

01.07.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.2

0.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

12.2

1

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

01.10.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.2

1.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.2

2

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.2

2.1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

12.2

3

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.2

3.1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

12.2

4

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.2

4.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

12.2

5

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.2

5.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

12.2

6

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.2

6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

12.2

7

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.2

7.1

 

- -

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

12.2

8

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.2

8.1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

12.2

9

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.2

9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

12.3

0

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.3

0.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

12.3

1

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.3

1.1

 

- -

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

реализации в Чувашской Республике

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию граждан предпенсионного возраст

в целях оценки достижения показателей

результативности в 2021 году"

12.3

2

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2021

Мероприятие "Организация в 2021 году

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования для 1438 лиц

предпенсионного возраста "

12.3

2.1

 

01.01.2021 Беликова И. П.,

Начальник отдела

01.07.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

12.3

3

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.3

3.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

12.3

4

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

01.10.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.3

4.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.3

5

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.3

5.1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

12.3

6

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.3

6.1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

12.3

7

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.3

7.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

12.3

8

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.3

8.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

12.3

9

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.3

9.1

 

- -

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

12.4

0

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.4

0.1

 

- -

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

12.4

1

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.4

1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

12.4

2

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.4

2.1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

12.4

3

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.4

3.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

12.4

4

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.4

4.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

12.4

5

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

30.06.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.4

5.1

 

- -



154

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

12.4

6

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

02.10.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.4

6.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.4

7

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.4

7.1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

12.4

8

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.4

8.1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

12.4

9

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.4

9.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

12.5

0

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.5

0.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

12.5

1

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.5

1.1

 

- -

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

12.5

2

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.5

2.1

 

- -

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

12.5

3

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.5

3.1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

12.5

4

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.5

4.1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

12.5

5

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.5

5.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

12.5

6

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.5

6.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

12.5

7

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

01.07.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.5

7.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

12.5

8

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

01.10.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.5

8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.5

9

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.5

9.1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

12.6

0

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.6

0.1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

12.6

1

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.6

1.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

12.6

2

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.6

2.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

12.6

3

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.6

3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

12.6

4

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.6

4.1

 

- -

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

12.6

5

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.6

5.1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

12.6

6

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.6

6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

12.6

7

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.6

7.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

12.6

8

 

Беликова И. П.,

Начальник отдела

-

10.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

12.6

8.1

 

- -



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Старшее поколение (Чувашская Республика - Чувашия)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Елизарова А. Г. Министр труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

Николаев О. А. 100

2 Администратор регионального

проекта

Арсентьева Л. Г. Первый заместитель министра 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Беликова И. П. Начальник отдела Колесников А. П. 30

4 Участник Ишутов А. В. Заместитель начальника

отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики

Дубов В. В. 50

5 Администратор Арсентьева Л. Г. Первый заместитель министра 50

В Чувашской Республике принята региональная программа, включающая мероприятия по увеличению периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни и начата их реализация

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Арсентьева Л. Г. Первый заместитель министра 50

7 Участник регионального

проекта

Димитриев С. П. Министр труда и социальной

защиты Чувашской Ресублики

0

8 Участник регионального

проекта

Арсентьева Л. Г. Первый заместитель министра 50
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Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019

году не менее 27,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 32,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021

году – не менее 38,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023

году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елизарова А. Г. Министр труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

Николаев О. А. 100

10 Участник регионального

проекта

Дубов В. В. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 40

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным

наблюдением к концу 2024 года: в 2019 году - не менее 60,6 % в 2020 году- не менее 63,5 % в 2021 году - не менее 66,4% в 2022 году- не менее 69,1 % в

2023 году- не менее 80% в 2024 году - не менее 90%

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елизарова А. Г. Министр труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

Николаев О. А. 100

12 Участник регионального

проекта

Дубов В. В. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 40

В Чувашской Республике созданы региональный гериатрический центр и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не

менее 1,38 тыс. граждан старше трудоспособного возраста: в 2019 году- 0,68 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2020 году- 1,1 тыс. граждан

старше трудоспособного возраста; в 2021 году- 1,38 тыс.граждан старше трудоспособного возраста; в 2022 году- 1,38 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста; в 2023 году- 1,38 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2024 году- 1,38 тыс. граждан старше трудоспособного

возраста;

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елизарова А. Г. Министр труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

Николаев О. А. 100

14 Участник регионального

проекта

Дубов В. В. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 40
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В Чувашской Республике созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елизарова А. Г. Министр труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

Николаев О. А. 100

16 Участник регионального

проекта

Дубов В. В. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 40

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен

автотранспорт.

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Арсентьева Л. Г. Первый заместитель министра 50

18 Участник регионального

проекта

Арсентьева Л. Г. Первый заместитель министра 50

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу

2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елизарова А. Г. Министр труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

Николаев О. А. 100

20 Участник регионального

проекта

Дубов В. В. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 40

Софинансирование за счет средств федерального бюджета программы Чувашской Республики, направленной на обеспечение безопасных и комфортных

условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елизарова А. Г. Министр труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

Николаев О. А. 100

22 Участник регионального

проекта

Зайцева Е. В. Начальник отдела 50
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23 Участник регионального

проекта

Кузнецова А. Н. Заместитель министра Елизарова А. Г. 20

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм

собственности увеличился до 19,1 процентов

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елизарова А. Г. Министр труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

Николаев О. А. 100

25 Участник регионального

проекта

Арсентьева Л. Г. Первый заместитель министра 50

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв.

м., для размещения 53 граждан.В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для размещения более 1325

граждан.В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан.В 2022 году -

43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для размещения 1678 граждан.В 2023 году - 59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан.В 2024 году - 100

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елизарова А. Г. Министр труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

Николаев О. А. 100

27 Участник регионального

проекта

Кузнецова А. Н. Заместитель министра Елизарова А. Г. 20

28 Участник регионального

проекта

Зайцева Е. В. Начальник отдела 50

В Чувашской Республике определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию: в

2019 году - для лиц предпенсионного возраста, в 2020-2024 годах для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елизарова А. Г. Министр труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

Николаев О. А. 100

30 Участник регионального

проекта

Колесников А. П. Заместитель министра труда и

социальной защиты

Чувашской Республики

Елизарова А. Г. 20
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Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при содействии органов служб занятости в

Чувашской Республике в 2019 году - не менее 460 лиц предпенсионного возраста, 2020 году - не менее 949 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, в 2021 году-1438 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2022 году- 1927 лиц в возрасте 50-

ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2023 году-2416 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2024

году - 2905 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елизарова А. Г. Министр труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

Николаев О. А. 100

32 Участник регионального

проекта

Колесников А. П. Заместитель министра труда и

социальной защиты

Чувашской Республики

Елизарова А. Г. 20


