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	Чувашская Республика

Администрация

города Чебоксары

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


17.05.2021  № 866
О подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы г. Чебоксары к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и в целях создания необходимых условий для устойчивой работы городского хозяйства в осенне-зимний период 2021-2022 годов администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:

1.1. план мероприятий по подготовке объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2021-2022 годов согласно приложению № 1;

1.2. план мероприятий по подготовке объектов внешнего благоустройства, жилищного фонда и объектов социальной сферы города Чебоксары к отопительному сезону 2021-2022 годов согласно приложению № 2;
1.3. график выездных проверок хода подготовки котельных и тепловых сетей города к отопительному сезону 2021-2022 годов согласно приложению № 3;
1.4. порядок мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики согласно приложению № 4;

1.5. программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022 годов на территории муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики согласно приложению № 5.

2. Администрациям Калининского, Ленинского, Московского районов города Чебоксары (Михайлов Я.Л., Андреев М.А., Романова Е.В.), Заволжскому территориальному управлению администрации города Чебоксары (Крутиков С.И.), МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» (Шестаков А.В.):

2.1. обеспечить контроль за выполнением планов предзимних работ и мероприятий по повышению надежности эксплуатации зданий и внутридомовых инженерных систем жилых домов независимо от выбранной собственниками формы управления;

2.2. еженедельно проводить анализ и представлять информацию в управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары о ходе выполнения намеченных планов; 

2.3. обеспечить выполнение мероприятий и получение пообъектных нарядов на пуск тепла до 15 сентября 2021 года.
3. Начальникам управлений образования (Захаров Д.А.), культуры и развития туризма (Маркова Л.В.), физкультуры и спорта (Худаев С.А.) администрации города Чебоксары:

3.1. обеспечить выполнение предзимних работ и мероприятий по повышению надежности эксплуатации зданий и инженерных систем муниципальных учреждений с устранением нарушений, выявленных в период прошедшего отопительного сезона;

3.2. еженедельно представлять информацию в Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары о ходе выполнения намеченных планов;

3.3. до 15 сентября 2021 года обеспечить выполнение мероприятий для получения пообъектных нарядов на пуск тепла.

4. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары (Филиппов В.И.) в период подготовки к отопительному сезону создать рабочую группу для еженедельного рассмотрения подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к осенне-зимнему периоду.

5. Начальнику финансового управления администрации города Чебоксары (Куликова Н.Г.), начальникам отраслевых управлений администрации города Чебоксары, руководителям учреждений, финансируемых из бюджета города Чебоксары, принять меры по освоению ассигнований, предусмотренных в бюджете города Чебоксары на 2021 год, а также средств, полученных от хозяйственной деятельности, на оплату текущих платежей и погашения задолженности за энергоресурсы.

6. МБУ «Управление жилищным фондом г. Чебоксары» (Шестаков А.В.) своевременно обеспечить в 2021 году качественный текущий и капитальный ремонт многоквартирных домов.

7. МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» (Белов О.Г.):

7.1. до 1 сентября 2021 года обеспечить подготовку к работе в зимних условиях специальной уборочной техники, гидротехнических и других искусственных сооружений, дорожно-мостового хозяйства, проведение ямочного ремонта дорог и заготовку песчано-соляной смеси;

7.2. еженедельно представлять информацию в Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары о ходе выполнения намеченных планов.

8. Теплоснабжающим организациям, а также предприятиям и организациям, расположенным на территории города Чебоксары и имеющим источники теплоснабжения, для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией в срок до 1 ноября 2021 года согласно Положению об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период СО 153-34.08.105-2004, утвержденному Министерством промышленности и энергетики РФ от 25.08.2004, Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, оформить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период и предоставить в Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары.

9. Управлению информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ Филиппова В.И.
Глава администрации города Чебоксары 

      А.О. Ладыков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 17.05.2021 № 866
ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2021-2022 годов

	№

п/п
	Мероприятия
	Ед.

изм.
	Объем работ
	Срок

исполне-ния

	МУП «Теплосеть»

	1.
	Подготовка котельных, в т.ч.:

- капитальный ремонт котлов;

- текущий ремонт котлов
	шт.

шт.

шт.
	51
10
166
	15.09.2021

	2.
	Подготовка тепловых сетей, в т.ч.:

- капитальный ремонт тепловых сетей,

- текущий ремонт, промывка и опрессовка тепловых сетей
	км

км

км
	334,447
10,1
334,447
	- // -

	3.
	Подготовка ЦТП
	шт.
	34
	- // -

	4.
	Подготовка насосных станций
	шт.
	4
	- // -

	5.
	Капитальный ремонт зданий и сооружений
	шт.
	26
	- // -

	6.
	Капитальный ремонт подогревателей
	шт.
	8
	- // -

	7.
	Обеспечение нормативного запаса твердого топлива 
	тн.
	920
	- // -

	8. 
	Обеспечение нормативного запаса резервного топлива 
	%
	100
	- // -

	МУП «ЧГЭС»

	9.
	Ремонт воздушных линий ВЛ-0,4/6/10 кВ
	км
	31,64
	30.09.2021

	10.
	Ремонт кабельных линий КЛ-0,4/6/10 кВ
	км
	1,20
	- // -

	11.
	Ремонт электрооборудования ТП, РП
	шт.
	42
	- // -

	12.
	Ремонт силовых трансформаторов
	шт.
	12
	- // -

	13
	Ремонт зданий и сооружений (ТП,КТП,РП)
	шт.
	42
	- // -

	Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»

	14.
	Подготовка тепловых сетей, в т.ч.:                 

- капитальный ремонт тепловых сетей,                    

- текущий ремонт, промывка и опрессовка тепловых сетей
	км.

км.                                                                                                             

км.
	64,97
0

64,97
	15.09.2021



	15.
	Подготовка насосных станций
	шт.
	4
	-//-

	АО «Водоканал»

	16.
	Замена ветхих водопроводных сетей
	км
	2,7
	19.09.2021

	17.
	Замена ветхих канализационных сетей
	км
	0,3
	- // -

	18.
	Обследование и ремонт водозаборных сооружений
	шт.
	2
	- // -

	19.
	Ремонт колодцев, в т.ч.:
-водопроводных

-канализационных
	шт.
	110
130
	- // -

	20.
	Замена пожарных гидрантов
	шт.
	15
	- // -

	21.
	Ремонт и замена водоразборных колонок
	шт.
	7
	- // -

	22.
	Ремонт утеплительных тумб пожарных гидрантов 
	шт.
	30
	- // -

	23.
	Санация водоводов 
	п.м.
	1 000
	- // -


                                            ______________________________________

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 17.05.2021 № 866
ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов внешнего благоустройства, жилищного фонда и объектов социальной сферы города Чебоксары 

к отопительному сезону 2021-2022 годов

	№

п/п
	Мероприятия
	Ед.

изм.
	Объем
	Срок исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»

	1.
	По окончании весеннего паводка и осенней распутицы произвести технический осмотр мостов и путепроводов для выявления возможных разрушений с составлением дефектной  ведомости 
	шт.
	18
	март-апрель, сентябрь-октябрь 2021

	2.
	Очистка водоотводных трубок и верхних площадок опор от грязи и мусора, зимой от снега и льда
	шт.
	18
	сентябрь-декабрь 2021

	3.
	Произвести заготовку песка речного 
	тыс.т.
	41
	до 01.09.2021

	4.
	Произвести заготовку технической соли
	тыс.т.


	7
	до 01.08.2021

	5.
	Произвести заготовку песчано-соляной смеси (перемешивание)
	тыс.т.
	48
	до 01.09.2021

	6.
	Произвести заготовку инертных материалов 
	т.
	500,0
	-//-

	7.
	Провести подготовку снегоуборочной техники к работе в зимних условиях
	ед.
	93
	-//-

	8.
	Произвести рекультивацию снежных свалок после зимнего периода 2021-2022 гг.
	ед.
	1
	до 01.08.2021

	9.
	Определить места под  складирование снега по районам города   
	ед.
	1


	до 01.09.2021

	10.
	Произвести заготовку противогололедного реагента Бионорд
	тн
	350
	-//-

	11.
	Произвести осмотр технического состояния коллекторов и колодцев сетей ливневой канализации. Составить дефектную ведомость.
	км
	178
	в течение года

	12.
	Произвести ремонт канализационных и дождеприемных колодцев
	шт.
	200
	до 01.11.2021

	13.
	Заменить решетки и люки дождеприемных и канализационных колодцев 
	шт.
	по необходимости
	в течение года

	14.
	Очистить от грязи и наносов дождеприемные и смотровые  колодцы 
	шт.
	1200
	до  01.11.2021

	15.
	Создать аварийную бригаду по обслуживанию  ливневых сетей и укомплектовать следующей техникой:

А/м ЗИЛ

Экскаватор 

Илососная КО 510 

Поливомоечная ПМ 130

Каналопромывочная
	чел.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.
	10

1

1
1
1
2
	до проведения паводковых мероприятий 

	16.
	Произвести спуск воды из Залива. 

Очистить акваторию Залива от  мусора и водорослей
	м2
	3650
	октябрь 2021

	17.
	Произвести ревизию задвижки на донном водовыпуске дамбы-плотины Чебоксарского залива
	шт.
	2
	-//-

	18.
	Выполнить работы по консервации оборудования насосной станции «Водообмен» №5 (насосы)
	шт.
	2
	-//-

	19.
	Произвести очистку смотровых дождеприемных колодцев, водоприемных оголовков и лотков от грунта и мусора на Московской и Восточной набережных
	шт.
	20
	сентябрь-октябрь 2021

	20.
	Уборка топляков и мусора в зоне всасывающих оголовков насосных станций Заволжья
	м3
	15
	сентябрь-ноябрь 2021

	21.
	Перевод шахтно-дренажного коллектора на зимние условия эксплуатации. Закрытие ливневых и шахтных колодцев люками в д. Заовражное  
	шт.
	2
	октябрь-ноябрь 2021

	22.
	Выполнить работы по консервации фонтанов, работающих в Заливе, и городских фонтанов
	шт.
	16
	сентябрь-октябрь 2021

	23.
	Проверить и восстановить герметичность ВРШ
	шт.
	451
	октябрь 2021

	24.
	Провести контрольный осмотр освещения остановок общественного транспорта, подъездов и подходов к школам и другим общественным организациям
	ед.
	350
	сентябрь 2021

	25.
	Создать неприкосновенный запас материалов, инструментов, электрооборудования для производства аварийно-восстановительных работ, в том числе:

опоры 

изоляторы

провода А-25

предохранители

катушки для контакторов
	шт.

шт.

м

шт.

шт.
	10

50
1000
100
20
	постоянно

	26.
	Произвести замер нагрузок и напряжения.  Составить план мероприятий
	шт.
	451
	декабрь 2021

	Управляющие компании, ТСЖ, ЖК, ЖСК 

	27.
	Промывка и опрессовка систем отопления


	Дом
	1828
	до 15.09.2021

	
	
	узел
	3967
	

	28.
	Ревизия запорной арматуры
	дом
	1828
	- // -

	
	
	узел
	3967
	

	29.
	Замена участков трубопроводов (текущий ремонт), в т.ч.
	п.м.
	17678

	- // -

	
	ХВС
	п.м.
	3853
	

	
	ГВС
	п.м.
	4446
	

	
	отопление
	п.м.
	6244
	

	
	канализация
	п.м.
	3322
	

	30.
	Замена электропроводки
	п.м.
	7772
	- // -

	31.
	Промывка и сдача т/обменников и бойлеров
	шт.
	308
	- // -

	32.
	Капитальный ремонт печей
	шт.
	0
	- // -

	33.
	Косметический ремонт печей
	шт.
	0
	- // -

	34.
	Ремонт дымоходов
	шт.
	36
	- // -

	35.
	Ремонт вентиляции
	дом
	48
	- // -

	36.
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов
	п.м.
	7588
	- // -

	37.
	Текущий ремонт кровли, в т.ч.

-мягкой

-шиферной

-стальной
	кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.
	33792
28376
2106
710

	- // -

	38.
	Двойное остекление рам подъездов


	кв.м.


	2438

	до 15.09.2021

	39.
	Заготовка песка
	тн.
	753
	до 15.09.2021

	40.
	Ремонт фасада, цоколя
	кв.м.
	12792
	- //-

	41.
	Ремонт отмостки
	кв.м.
	12110
	- // -

	42.
	Ремонт межпанельных швов
	п.м.
	29006
	- // -

	43.
	Ямочный ремонт проездов и тротуаров
	кв.м.
	24490
	- // -

	44.
	Ремонт подъездов
	кв.м.
	98131
	- // -

	45.
	Ремонт входов в подъезды
	подъезд
	480
	- // -

	46.
	Ремонт МАФ
	шт.
	541
	- // -

	47.
	Ремонт водосточных труб
	п.м.
	523
	- // -

	48.
	Ремонт дверей
	шт.
	475
	- // -

	49.
	Получение паспортов готовности МКД


	Дом
	1828
	до 15.09.2021

	
	
	узел
	3967
	

	50.
	Получение нарядов на пуск тепла
	шт.
	1828
	до 15.09.2021

	51.
	Установка общедомовых приборов учета, в т.ч.
	шт.
	8
	до 15.09.2021

	
	- ХВС
	шт.
	2
	

	
	- ГВС
	шт.
	1
	

	
	- отопление
	шт.
	5
	

	52.
	Установка индивидуальных приборов учета, в т.ч.
	шт.
	4307
	согласно заявкам

	
	- ХВС
	шт.
	1717
	

	
	- ГВС
	шт.
	1571
	

	
	- электроэнергии
	шт.
	789
	

	53.
	Установка энергосберегающих светильников


	дом
	87
	до 15.09.2021

	
	
	шт.
	284
	

	54.
	Установка терморегуляторов
	дом
	3
	до 15.09.2021

	
	
	шт.
	26
	

	Управление культуры и развития туризма

	55.
	Промывка и опрессовка систем отопления учреждений (в т.ч. филиалы):
	узел
	47
	до 15.08.2021

	
	- имеющих отдельные тепловые узлы;
	узел
	21
	июнь-август 2021

	
	- расположенных в жилых домах и других заведениях
	объект
	26
	июнь-август 2021

	56.
	Замена участков трубопроводов в том числе:

-ХВС

-ГВС
-отопление

-канализация
	п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.
	0
0
0

0
0
	

	57.
	Ремонт мягкой кровли
	кв.м.
	0
	

	58.
	Утепление межпанельных швов
	п.м
	0
	

	59.
	Замена оконных блоков
	кв. м
	0
	

	60.
	Паспорт (акт) готовности к работе в ОЗП
	шт.
	16
	до 15.09.2021

	61.
	Наряд на пуск тепла
	шт.
	16
	до 15.09.2021

	62.
	Восстановление изоляции
	п.м.
	21
	июнь-август 2021

	63.
	Ремонт дымовых труб, вентиляционных блоков
	кв.м.
	0
	- // -

	64.
	Проверка газового котла
	шт.
	2
	июнь-август 2021

	65.
	Проверка работы дымохода
	шт.
	2
	июнь-август 2021

	66.
	Проверка анализатора газа
	шт.
	2
	июнь-август 2021

	Управление физической культуры и спорта

	67.
	Промывка и опрессовка систем отопления
	объект


	20
	до 15.08.2021

	68.
	Ревизия запорной арматуры
	объект
	20
	- // -

	69.
	Капитальный ремонт мягкой кровли
	кв.м
	337
	- // -

	70.
	Паспорт (акт) готовности к работе в ОЗП
	шт.
	20
	- // -

	71.
	Наряды на пуск тепла
	шт.
	20
	- // -

	Управление образования

	72.
	Промывка и опрессовка систем отопления
	объект

узел
	231
332
	до 15.08.2021

	73.
	Ревизия запорной арматуры
	объект

узел
	231
332
	- // -

	74.
	Проверка газового котла
	шт.
	28
	- // -

	75.
	Проверка работы дымохода
	шт.
	36
	- // -

	76.
	Проверка анализатора газа
	шт.
	32
	- // -

	77.
	Замена участков трубопроводов, в том числе:

-ГВС

-ХВС

-отопление 

- канализация
	п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.
	24900
6300
4900
11200
2500
	- // -

	78.
	Восстановление изоляции трубопроводов
	п.м.
	1200
	- // -

	79.
	Текущий ремонт кровли

-мягкой

-стальной

-шиферной
	кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.
	8570
6000
2500
70
	- // -

	80.
	Остекление
	кв.м
	1500
	- // -

	81.
	Паспорт (акт) готовности к работе в ОЗП
	шт.
	231
	- // -

	82.
	Наряд на пуск тепла
	шт.
	231
	- // -

	83.
	Установка приборов учета:

-ХВС

-тепловой энергии
	шт.

шт.

шт.
	14
9
5
	- // -


___________________________________

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 17.05.2021 № 866
График 
выездных проверок хода подготовки котельных и тепловых сетей города 
к отопительному сезону 2021-2022 годов
	№
	Дата выезда
	Наименование объекта
	Адрес
	Сроки проведения ремонтных работ в 2021 году

	1. 
	01.06
	5-С
	Котельная «Контур», Ядринское ш, 3
	12-14 мая

18-28 мая

	2. 
	01.06
	1-К
	МСХ, пер. Ягодный, 4а
	18-20 мая

21 - 31 мая

	3. 
	01.06
	5-Ц
	Баня №3, ул. Ильбекова, 5а
	18-19 мая

24 мая - 4 июня

	4. 
	01.06
	25-М
	Кардиология, ул. Сеспеля, 25
	18-20 мая

25 мая – 4 июня

	5. 
	01.06
	5-К
	ул. Короленко, 22
	11 мая

26 мая - 7 июня

	6. 
	01.06
	4-К
	Котельная 6 мкр. ЮЗР, ЦТП-6
	25-27 мая

28 мая-7 июня

	7. 
	01.06
	8-К
	Котельная 8, ЮЗР
	25-27 мая

28 мая - 7 июня

	8. 
	10.06
	22-Ц
	ул. Центральная, Дзержинского, 22
	13-14 мая

1-12 июня

	9. 
	10.06
	11-Ю
	Баня № 6, ул. Магницкого 1 а
	12-14 мая

1-11 июня

	10. 
	10.06
	27-Ю
	п. Лапсары, ул. Совхозная, 16 в
	12-14 мая

1-11 июня

	11. 
	10.06
	16-Ю
	ПТУ-12, ул. Магнитского, 3
	12-14 мая

1-11 июня

	12. 
	28.06
	7-М
	ул. Заовражная
	19-21 мая

8-18 июня

	13. 
	2806
	6-К
	ул. Энтузиастов, 34
	14-22 июня

	14. 
	28.06
	30-К
	ул. Фучика, 30/1
	14-22 июня

	15. 
	28.06
	26-Ю
	пл. Скворцова, Аэропорт
	18-20 мая

14-22 июня

	16. 
	28.06
	28-Ю
	Керамзитовый пр., 16
	25-27 мая

14-22 июня

	17. 
	28.06
	25-Ю
	п. Альгешего, ул. Болгарстроя
	18-20 мая

19-29 июня

	18. 
	08.07
	9-К
	Котельная 7 микр. ЮЗР
	25-27 мая

25 июня – 2 июля

	19. 
	08.07
	12-Ю
	ГПТУ-4, ул. Ашмарина, 44 а
	12-14 мая

28 июня-8 июля

	20. 
	08.07
	13-Ю
	МВД, ул. Р. Зорге, 8
	12-14 мая

28 июня – 8 июля

	21. 
	08.07
	7-К
	Баня № 7, ул. Б. Хмельницкого, 42
	11-12 мая

28 июня – 9 июля

	22. 
	09.07
	3-З
	п. Сосновка, Белые дома, ул. Сосновская, 57 б
	13 мая

1-11 июня

	23. 
	09.07
	4-З
	п. Октябрьский, ул. Центральная
	14 мая

6-16 июля

	24. 
	09.07
	АО «Санаторий «Чувашия»
	ул. Санаторная, 5
	10-16 мая

	25. 
	09.07
	1-3
	п. Северный, ул. Боровая, 3 а
	11 мая

8-18 июня

	26. 
	09.07
	2-З
	п. Сосновка, школа-больница,

пер. Школьный, 2 а
	12 мая

1-12 июля

	27. 
	15.07
	33-М
	Стройтехникум, Московский пр-т
	12-14 мая

6-16 июля

	28. 
	15.07
	10-М
	ул. Пирогова, 10
	12-14 мая

6-16 июля

	29. 
	15.07
	34-М
	Горбольница БСМП
	12-14 мая

6-16 июля

	30. 
	15.07
	29-Ц
	Сельхозакадемия, ул. К. Маркса, 9
	11-12 мая

1-12 июля

	31. 
	16.07
	56-К
	ул. Б. Хмельницкого, 56
	13-14 мая

1-12 июля

	32. 
	16.07
	ЦТП 1, 2, 4
	ЮЗПР
	18-20 мая

5-15 июля

	33. 
	16.07
	ЦТП 4
	б-р Юности, 5а
	12-14 мая

6-16 июля

	34. 
	16.07
	ЦТП 3
	ул. Лебедева, 19 б
	12-14 мая

6-16 июля

	35. 
	16.07
	4-С
	Районная котельная СЗПР (М.Павлвоа, 2А)
	12-14 мая

6-16 июля

	36. 
	16.07
	ЦТП «Волжский»
	ул. Сверчкова, 8 б
	12-14 мая

6-16 июля

	37. 
	16.07
	ЦТП «Я-Алм»
	пр. М. Горького, 19 а
	12-14 мая

6-16 июля

	38. 
	16.07
	ЦТП-30м
	ул. Пирогова, 16 а
	12-14 мая

6-16 июля

	39. 
	23.07
	8-М
	ул. К. Иванова, школа Юнга
	13-23 июля

	40. 
	23.07
	22-К
	ЮЗР, ул. Энтузиастов, 22
	18-20 мая

12-22 июля

	41. 
	23.07
	12-К
	Школа № 12, ул. Коммунальная слобода
	12 мая

19-30 июля

	42. 
	23.07
	10-Ц
	Дом мод, Президентский бульвар,10 а
	18-20 мая

12-21 июля

	43. 
	23.07
	24-М
	Университетская,24; Лебедева,64/1; Лебедева,66; Лебедева,68.
	18-20 мая

12-22 июля

	44. 
	23.07
	9-М
	пр. М. Горького, 34/2 (ООО Содружество)
	20-30 июля

	45. 
	12.08
	25-К
	ул. Гражданская, 25
	14 мая

26 июля - 6 августа

	46. 
	12.08
	29-Ю
	Канашское шоссе, 8
	25-27 мая

2-12 августа

	47. 
	12.08
	3-К
	ДЭУ, ул. Б. Хмельницкого, 3
	13 мая

2-13 августа

	48. 
	12.08
	46-Ю
	Эгерский бульвар, 46
	25-27 мая

2-12 августа

	49. 
	12.08
	30-Ю
	ул. Совхозная, 2а
	25-27 мая

2-12 августа

	50. 
	12.08
	28-Ц
	Горремстрой, Базовый пр-д
	25-26 мая

2-13 августа

	51. 
	12.08
	86-К
	86 кв. ул. Эльменя, 16 а
	18-20 мая

2-12 августа

	52. 
	12.08
	4-М
	Заводской пер. 4Б
	19-21 мая

3-13 августа

	53. 
	12.08
	21-Ц
	Буревестник, Восточный поселок
	17-18 мая

2-13 августа

	54. 
	28.08
	2-К
	ст. Чебоксары-2
	12 мая

9-21 августа

	55. 
	28.08
	11-К
	ул. Правая Набережная Сугутки, 1
	23-31 августа

	56. 
	28.08
	17-К
	ул. Правая Набережная Сугутки, 7
	23-31 августа

	57. 
	20.06
	ООО «УК «Удача» (ООО «Теплоснаб»)
	ул. Болгарстроя,1
	1-10 июня

	58. 
	20.06
	ООО «УК «Удача» (ООО «Теплоснаб»)
	ул. Болгарстроя, 1, корп.1
	1-10 июня

	59. 
	20.06
	ООО «УК «Илем» (ООО «Теплоснаб»)
	Болгарстроя, 9/11
	8-15 июня

	60. 
	15.07
	ООО «Аверс»
	ул. Ак. Крылова, 1
	1-13 июля

	61. 
	20.07
	ООО «СтройТехМонтаж» (ООО «Теплоснаб»)
	ул. Дементьева, 18/1
	7-20 июля

	62. 
	20.07
	ООО «СтройТехМонтаж» (ООО «Теплоснаб»)
	ул. Дементьева, 20/1
	7-20 июля

	63. 
	20.07
	ООО «СтройТехМонтаж» (ООО «Теплоснаб»)
	пр. Айги, 15/10
	7-20 июля

	64. 
	20.07
	ООО «СтройТехМонтаж» (ООО «Теплоснаб»)
	пр. Тракторостроителей, 16
	23 июня - 6 июля

	65. 
	20.07
	ООО «СтройТехМонтаж» (ООО «Теплоснаб»)
	пр. Тракторостроителей, 14
	23 июня - 6 июля

	66. 
	20.07
	ООО «Маштехсервис» (ООО «Теплоснаб»)
	ул. Дементьева, 22
	6-19 июля

	67. 
	
	17-Ю (ООО «Теплоснаб»)
	Глазная больница, ул. Ашмарина, 85
	1-3 июля
1-11 августа

	68. 
	
	ООО «УК «Центр»
	ул. А. Крылова, 5
	15-18 июля

	69. 
	
	ООО «УК «Центр»
	ул. А. Крылова, 9
	20-26 июля

	70. 
	10.08
	ООО «СУОР»
	ул. Дементьева, 7б
	11-24 мая

	71. 
	10.08
	ООО «СУОР»
	ул. Дементьева, 3б
	11-24 мая

	72. 
	10.08
	ООО «СУОР»
	ул. Дементьева, 3в
	11-24 мая

	73. 
	10.08
	ООО «СУОР»
	пр. Айги, 10А
	11-24 мая

	74. 
	10.08
	ООО «СУОР»
	ул. Дементьева, 1б
	8-21 июня

	75. 
	10.08
	ООО «СУОР»
	ул. Дементьева, 2б
	8-21 июня

	76. 
	10.08
	ООО «СУОР»
	ул. Дементьева, 18в
	22 июня-5 июля

	77. 
	10.08
	ООО «СУОР»
	ул. Дементьева, 20а
	22 июня-5 июля

	78. 
	10.08
	ООО «СУОР»
	ул. Дементьева, 6б
	13-26 июля

	79. 
	10.08
	ООО «СУОР»
	пр. Айги, 16б
	13-26 июля

	80. 
	10.08
	ООО «СУОР»
	ул. Дементьева, 6в
	13-26 июля

	81. 
	10.08
	ООО «СУОР»
	ул. Дементьева, 4б
	13-26 июля

	82. 
	10.08.
	ООО «СУОР»
	ул. Дементьева, 2в
	13-26 июля

	83. 
	10.08
	ООО «СУОР»
	ул. Дементьева, 15/1
	16-29 июля

	84. 
	10.08
	ООО «СУОР»
	ул. Дементьева, 15/2
	16-29 июля

	85. 
	10.08
	ООО «СУОР»
	ул. Дементьева, 19
	16-29 июля

	86. 
	10.08
	ООО «СУОР»
	ул. Б. Хмельницкого, 92г
	1-13 августа

	87. 
	10.08
	ООО «СУОР»
	ул. Чаломея, 1б
	1-10 августа

	88. 
	-
	ООО «СУОР»
	ул. Дементьева,7а
	1 августа схемой теплоснабжения города предусмотрен вывод источника из эксплуатации

	89. 
	-
	ООО «СУОР»
	ул. Дементьева, 18б
	1 августа схемой теплоснабжения города предусмотрен вывод источника из эксплуатации

	90. 
	31.08
	ООО «Альянс Жилком» (ООО «Азамат»)
	ул. Асламаса, 22 
	22 июля – 02 августа

	91. 
	13.07
	ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР»)
	Радужная, 14
	1-7 июня

	92. 
	13.07
	ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР»)
	Радужная, 10, корп.1
	7-13 июня

	93. 
	13.07
	ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР»)
	Радужная, 16
	14-20 июня

	94. 
	13.07
	ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР»)
	Радужная, 11
	1-7 июля

	95. 
	13.07
	ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР»)
	Радужная, 9
	20 –30 июня

	96. 
	13.07
	ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР»)
	Радужная, 8, корп.1
	8-13 июля

	97. 
	08.06
	ООО «УК «Солнечный» (ООО «Эксперт Инжиниринг»)
	б-р Солнечный,8
	1-10 июня

	98. 
	08.06
	ООО «УК «Солнечный» (ООО «Эксперт Инжиниринг»)
	б-р Солнечный,8, корп.1
	1-10 июня

	99. 
	08.06
	ООО «УК «Солнечный» (ООО «Эксперт Инжиниринг»)
	б-р Солнечный, 10
	1-10 июня

	100. 
	08.06
	ООО «УК «Солнечный» (ООО «Эксперт Инжиниринг»)
	б-р Солнечный, 12
	1-10 июня

	101. 
	08.06
	ООО «УК «Солнечный» (ООО «Эксперт Инжиниринг»)
	б-р Солнечный, 12, корп.3
	1-10 июня

	102. 
	08.06
	ООО «УК «Солнечный» (ООО «Эксперт Инжиниринг»)
	б-р Солнечный, 14
	1-10 июня

	103. 
	08.06
	ООО «УК «Солнечный» (ООО «Эксперт Инжиниринг»)
	б-р Солнечный, 14, корп.3
	1-10 июня

	104. 
	08.06
	ООО «УК «Солнечный» (ООО «Эксперт Инжиниринг»)
	б-р Солнечный, 16, корп.3
	1-10 июня

	105. 
	08.06
	ООО «УК «Солнечный» (ООО «Эксперт Инжиниринг»)
	б-р Солнечный, 18
	1-10 июня

	106. 
	08.06
	ООО «УК «Солнечный» (ООО «Эксперт Инжиниринг»)
	б-р Солнечный, 18, корп.1
	1-10 июня

	107. 
	09.06
	ООО «УО «Центр-Ч» (ООО «Теплоснаб»)
	б-р Солнечный, 4
	1-10 июня

	108. 
	09.06
	ООО «УО «Центр-Ч» (ООО «Теплоснаб»)
	б-р Солнечный, 6
	1-10 июня

	109. 
	09.06
	ООО «УО «Центр-Ч» (ООО «Теплоснаб»)
	б-р Солнечный, 6, корп.1
	1-10 июня

	110. 
	09.06
	ООО «УО «Центр-Ч» (ООО «Теплоснаб»)
	б-р Солнечный, 2, корп.1
	1-10 июня

	111. 
	09.06
	ООО «УО «Центр-Ч» (ООО «Теплоснаб»)
	б-р Солнечный, 6, корп. 2
	1-10 июня

	112. 
	09.06
	ООО «УО «Центр-Ч» (ООО «Теплоснаб»)
	ул. С. Бутякова, 4
	1-10 июня

	113. 
	09.06
	ООО «УК «Новый город» (ООО «АСТ»)
	Чебоксарский пр. 35
	1-10 июня

	114. 
	09.06
	ООО «УК «Новый город» (ООО «АСТ»)
	Чебоксарский пр. 33/1
	1-10 июня

	115. 
	09.06
	ООО «УК «Новый город» (ООО «АСТ»)
	ул. Композитора А.М. Токарева, 4
	1-10 июня

	116. 
	09.06
	ООО «УК «Новый город» (ООО «АСТ»)
	Чебоксарский пр. 25
	1-10 июня

	117. 
	09.06
	ООО «УК «Новый город» (ООО «АСТ»)
	Чебоксарский пр. 25, корп.1
	1-10 июня

	118. 
	09.06
	ООО «УК «Новый город» (ООО «АСТ»)
	Чебоксарский пр. 37, корп. 1
	1-10 июня

	119. 
	30.06
	ООО «Волна» (ООО «Логотерм»)
	ул. А.В. Асламаса, 1/2 
	1-11 июня

	120. 
	30.06
	ООО «Волна» (ООО «Логотерм»)
	ул. А.В. Асламаса, 6
	14-22 июня

	121. 
	30.06
	ООО «УК Солнечный» (ООО «Теплоснаб»)
	ул. Таллерова, 24
	10-15 июня

	122. 
	30.06
	ООО «Волна» (ООО «Логотерм»)
	ул. А.В.Асламаса, 12
	25 июня – 2 июля

	123. 
	29.07
	ООО «УК «Кувшинка» (ООО «ТеплоКомплект»), котельная № 1
	ул. Л.Комсомола, 27, корп.1
	1-12 июля

	124. 
	29.07
	ООО «УК «Кувшинка» (ООО «ТеплоКомплект»), котельная № 2
	ул. Л.Комсомола, 27, корп.1
	5-6 июля

	125. 
	29.07
	ООО «УК «Кувшинка» (ООО «ТеплоКомплект»)
	ул. Л.Комсомола, 27
	7-8 июля

	126. 
	29.07
	ООО «УК «Кувшинка» (ООО «ТеплоКомплект»)
	ул. Л.Комсомола, 25, корп.2
	12-13 июля

	127. 
	29.07
	ООО «УК «Кувшинка» (ООО «ТеплоКомплект»)
	ул. Л.Комсомола, 25, корп.1
	14-15 июля

	128. 
	29.07
	ООО «УК «Кувшинка» (ООО «ТеплоКомплект»)
	ул. Л.Комсомола, 25
	19-20 июля

	129. 
	29.07
	ООО «УК «Кувшинка» (ООО «ТеплоКомплект»)
	ул. Л.Комсомола, 23, корп.3
	21-22 июля

	130. 
	29.07
	ООО «УК «Кувшинка» (ООО «ТеплоКомплект»)
	ул. Л.Комсомола, 23, корп.2
	26-27 июля

	131. 
	29.07
	ООО «УК «Кувшинка» (ООО «ТеплоКомплект»)
	ул. Л.Комсомола, 23, корп.1
	28-29 июля

	132. 
	31.08
	ООО «Волна» (ООО «Логотерм»)
	ул. А.В. Асламаса, 10
	5-16 июля

	133. 
	31.08
	ООО «Волна» (ООО «Логотерм»)
	ул. А.В. Асламаса
	19-30 июля

	134. 
	31.08
	ООО «Волна» (ООО «Логотерм»)
	ул. А.В. Асламаса, 24
	2-12 августа

	135. 
	31.08
	ООО «Волна» (ООО «Логотерм»)
	ул. А.В. Асламаса, 30
	16-21 августа

	136. 
	31.08
	ООО «Волна» (ООО «Логотерм»)
	Солнечный б-р, 16
	23-31 августа

	137. 
	29.07
	ОАО «ЧЭТЗ»
	ул. Гражданская, 7
	1-11 июля

	138. 
	29.07
	АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»
	ул. Социалистическая, 1
	5-15 июля

	139. 
	29.07
	ООО «Климат Сфера»
	ул. Короленко, 6,6а
	17-30 июля

	140. 
	25.08
	ООО «Платина»
	ул. Ф. Лукина, 3
	16-23 августа

	141. 
	25.08
	ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР»)
	Пирогова, 1 корп. 2
	14-20 июля

	142. 
	25.08
	ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР»)
	Пирогова, 1 корп. 3
	20 - 31 июля

	143. 
	25.08
	ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР»)
	Радужная, 18
	01 -7 августа

	144. 
	25.08
	ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР»)
	ул. Герцена, 14
	7-13 августа

	145. 
	30.08
	ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР»)
	Пирогова, 1 корп. 5
	25-31 августа

	146. 
	30.08
	ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР»)
	Пирогова, 1 корп. 6
	23-29 августа

	147. 
	30.08
	ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР»)
	Радужная, 1, корп.1
	23-29 августа

	148. 
	30.08
	ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР»)
	Радужная, 10
	16-21 августа

	149. 
	30.08
	ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР»)
	Радужная, 12
	20 -25 августа

	150. 
	30.08
	ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР»)
	Радужная, 8
	25-31 августа

	151. 
	30.08
	ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР»)
	Радужная, 18
	1-7 августа

	152. 
	-
	Филиал в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком»
	пр. Ленина, 2
	Без отключения

	153. 
	02.09
	Чебоксарская ТЭЦ-2 (ремонт основного оборудования)
	Марпосадское шоссе, 4
	март - октябрь



__________________________________________________
Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 17.05.2021 № 866
Порядок
мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципального образования города Чебоксары – 

столицы Чувашской Республики

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.
1.2. Мониторинг проведения, развития систем теплоснабжения муниципального образования осуществляется в соответствии со статьей         6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

1.3. Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

1.4. Функционирование системы мониторинга осуществляется администрацией города, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями: МУП «Теплосеть», Филиал  «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», АО «Санаторий Чувашия», Филиал в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком», ООО «Теплоснаб», ООО «Маштехсервис», ООО «СУОР», ООО «СтройТехМонтаж», ООО «УК «Управдом», ООО «Климат Сфера», ОАО «ЧЭТЗ», ООО «УК «Илем», ООО «УК «Кувшинка», ООО «УК «Новый город», ООО «УК «Солнечный», ООО «УК «Удача», ООО «УК «Волна», ООО «УО «Центр-Ч», ООО «Аверс», ООО «УК «Платина», ООО «УК «Жилком Альянс».
1.5. Основными задачами проведения мониторинга (приложение № 1 к постановлению) являются:

анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществленным (оценка хода реализации);

анализ соответствия фактических результатов ее целям (анализ результативности);

анализ соотношения затрат, направленных на реализацию с полученным эффектом (анализ эффективности);

анализ эффективности организации выполнения;

корректировка с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей и задач.

1.6. Основными этапами проведения мониторинга являются:

определение целей и задач проведения мониторинга систем теплоснабжения;

формирование системы индикаторов, отражающих реализацию целей,  развития систем теплоснабжения;

формирование системы планово-отчетной документации, необходимой для оперативного контроля над реализацией, развития систем теплоснабжения, и периодичности предоставления информации;

анализ полученной информации.

1.7. Основными индикаторами, применяемыми для мониторинга развития систем теплоснабжения, являются:

объем выработки тепловой энергии;

уровень загрузки мощностей теплоисточников;

уровень соответствия тепловых мощностей потребностям потребителей тепловой энергии;

обеспеченность тепловыми мощностями нового строительства;

удельный расход тепловой энергии на отопление 1 кв. метра за рассматриваемый период;

удельный расход тепловой энергии на ГВС в расчете на 1 жителя за рассматриваемый период;

удельные нормы расхода топлива на выработку тепловой энергии;

удельный расход ресурсов на производство тепловой энергии;

удельный расход ресурсов на транспортировку тепловой энергии;

аварийность систем теплоснабжения (единиц на километр протяженности сетей);

доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности);

инвестиции на развитие и модернизацию систем теплоснабжения (в том числе инвестиционная составляющая тарифа, бюджетное финансирование, кредитные ресурсы);

уровень платежей потребителей;

уровень рентабельности.

2. Принципы проведения мониторинга, систем теплоснабжения

2.1. Мониторинг, систем теплоснабжения является инструментом для своевременного выявления отклонений хода эксплуатации, от намеченного плана и принятия обоснованных управленческих решений как в части корректировки хода эксплуатации, так и в части корректировки самой эксплуатации.

2.2. Проведение мониторинга и оценки, развития систем теплоснабжения базируется на следующих принципах:

определенность – четкое определение показателей, последовательность измерений показателей от одного отчетного периода к другому;

регулярность – проведение мониторинга достаточно часто и через равные промежутки времени;

достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации.

3. Сбор и систематизация информации

3.1. Разработка системы индикаторов, позволяющих отслеживать ход выполнения, развития систем теплоснабжения.

3.2. Для каждого индикатора необходимо установить:

определение (что отражает данный индикатор);

источник информации;

периодичность (с какой частотой собирается);

точка отсчета (значение показателя «на входе» до момента реализации,);

целевое значение (ожидаемое значение «на выходе» по итогам реализации запланированных мероприятий);

единица измерения.

3.3. Основными источниками получения информации являются:

субъекты теплоснабжения;

потребители тепловой энергии;

3.4 Формат и периодичность предоставления информации устанавливаются отдельно для каждого источника получения информации.

4. Анализ информации и формирование рекомендаций

4.1. Основными этапами анализа информации о проведении, развития систем теплоснабжения являются:

описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой отсчета);

сравнение затрат и эффектов;

анализ успехов и неудач;

анализ влияния изменений внешних условий;

анализ эффективности эксплуатации;

выводы;

рекомендации.

4.2. Основными методами анализа информации являются:

количественные – обработка количественных данных с помощью формализованных математических операций (расчет средних и относительных величин, корреляционный анализ, регрессионный анализ и т.д.);
качественные – интерпретация собранных ранее данных, которые невозможно оценить количественно и проанализировать с помощью формализованных математических методов (метод экспертных оценок).

4.3. Анализ информации об эксплуатации, развития систем теплоснабжения осуществляется эксплуатирующей организацией.

4.4. На основании данных анализа эксплуатирующей организацией готовится отчет об эксплуатации, развитии систем теплоснабжения с использованием таблично-графического материала и формируются рекомендации по принятию управленческих решений, направленных на корректировку эксплуатации, (перераспределение ресурсов, и т.д.).

________________________________________

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

города Чебоксары

от 17.05.2021 № 866
Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

2021-2022 годов на территории муниципального образования  

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021- 2022 годов на территории муниципального образования города Чебоксары (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

Проверка оценки готовности осуществляется  комиссией  по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022 годов на территории муниципального образования. 

Сроки проведения проверки готовности объектов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии устанавливаются пунктам 2, 3, 8 данного постановления администрации города Чебоксары

Организациям рекомендуется завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения к работе в осенне-зимний период в следующие сроки:

для потребителей тепловой энергии (объекты образования, культуры и спорта) – до 15 сентября 2021 года;

для жилищного фонда – до 15 сентября 2021 года;

для теплоснабжающих организаций – до 01 ноября 2021 года. 

Организации предоставляют комиссии результаты по готовности объектов к работе в осенне-зимний период за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки организации с приложением следующих документов:
приказ (распоряжение) руководителя организации, регламентирующего подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов теплоснабжения  к работе в осенне-зимний период;

итоговый отчет о выполнении мероприятий по подготовке организации к работе в осенне-зимний период;

акты готовности организаций к работе в осенне-зимний период;

другие документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительных условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.
Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с указанием срока устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в Правилах оценки готовности к отопительному сезону, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013    № 103.

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии
В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссиями администраций районов города Чебоксары должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

15) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

16) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 Правил оценки готовности к отопительному сезону, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103;
17) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с указанием срока устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в Правилах оценки готовности к отопительному сезону, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013   № 103.

Комиссия в соответствии с Графиком рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября- для теплоснабжающих организаций.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в Графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в  акте замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Комиссия по итогам своей работы в срок до 15 ноября 2021 года оформляет Акт готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период. 
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