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регионального проекта

Информационная безопасность (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Основные положения

Информационная безопасность (Чувашская Республика - Чувашия)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная безопасность (Чувашская

Республика - Чувашия)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Краснов Д.И.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской

Республики - министр

Майнина К.А.Руководитель регионального проекта

Министр цифрового развития, информационной политики и

массовых коммуникаций Чувашской Республики

Грабко Е.Ю.Администратор регионального проекта

Заместитель министра цифрового развития, информационной

политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Чувашской Республики

"Цифровое общество Чувашии"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры электронного правительства Чувашской Республики.

1.1

Соответствие уровня

информационной

безопасности

объектов критической

информационной

инфраструктуры

Чувашской

Республики

требованиям 187-ФЗ

"О безопасности

критической

информационной

инфраструктуры"

УСЛ

ЕД

- - - 0 -

Акт соответствия Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- -

- -- -

-

1.2

Органы

исполнительной

власти Чувашской

Республики и органы

местного

самоуправления в

Чувашской

Республике

используют

УСЛ

ЕД

- - 0 1 -

Отчет о

проведенных

мероприятиях

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 01.01.201

8

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

преимущественно

отечественное

программное

обеспечение,

внесенное в единый

реестр российских

программ для

электронных

вычислительных

машин и баз данных
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры электронного правительства Чувашской Республики.0

Органы исполнительной власти

Чувашской Республики и органы местного

самоуправления в Чувашской Республике

используют преимущественно

отечественное программное обеспечение,

внесенное в единый реестр российских

программ для электронных

вычислительных машин и баз данных

1.1

7 477,708 104,90 8 731,6013 170,11 0,00 37 484,310,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

7 477,708 104,90 8 731,6013 170,11 0,00 37 484,310,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

7 477,708 104,90 8 731,6013 170,11 0,00 37 484,310,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

13 170,11 8 104,90 8 731,60 7 477,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 37 484,31

13 170,11 7 477,708 104,90 8 731,60 0,00 0,00 37 484,31

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность (Чувашская

Республика - Чувашия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Повышение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры электронного правительства Чувашской Республики.

1.1

Результат "Соответствие уровня

информационной безопасности

объектов критической

информационной инфраструктуры

Чувашской Республики требованиям

187-ФЗ "О безопасности

критической информационной

инфраструктуры""

Акт соответствияМайнина К.А.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.1

Контрольная точка "Получение

результатов анализа уровня

информационной безопасности

объектов критической

информационной инфраструктуры

Чувашской Республики на

соответствие требованиям 187-ФЗ

"О безопасности критической

информационной инфраструктуры""

Отчет о состоянии КИИ

-

Грабко Е.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Уровень

информационной безопасности

Акт соответствия

-

Грабко Е.Ю.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с



7

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

объектов критической

информационной инфраструктуры

Чувашской Республики приведен в

соответствие с требованиями 187-

ФЗ "О безопасности критической

информационной инфраструктуры""

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Органы исполнительной

власти Чувашской Республики и

органы местного самоуправления в

Чувашской Республике используют

преимущественно отечественное

программное обеспечение,

внесенное в единый реестр

российских программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных"

Отчет о проведенных мероприятияхМайнина К.А.

01.01.2018 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.2.1

Контрольная точка "Получение

текущих показателей использования

офисного программного

обеспечения, происходящего из

иностранных государств, и

использования офисного

программного обеспечения,

сведения о котором включены в

Единый реестр российских

программ для электронных

вычислительных машин и баз

данных"

Отчет о текущих показателях

использования офисного

программного обеспечения,

происходящего из иностранных

государств, и использования

офисного программного

обеспечения, сведения о котором

включены в Единый реестр

российских программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных

-

Грабко Е.Ю.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.2

Контрольная точка "Определен

перечень отечественных программ

для электронных вычислительных

машин и баз данных, реализующих

функции офисного программного

обеспечения, для дальнейшего

перехода на его преимущественное

использование"

 Перечень отечественных программ

для электронных вычислительных

машин и баз данных, реализующих

функции офисного программного

обеспечения, для дальнейшего

перехода на его преимущественное

использование

-

Кошмаркин

Е.А.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Закупка

отечественного программного

обеспечения, внесенного в единый

реестр российских программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных в соответствии

с индикаторами эффективности

перехода на использование

отечественного офисного

программного обеспечения в

соответствии с планом закупок

товаров, работ, услуг для

обеспечения нужд Чувашской

Республики на 2019 финансовый год

и на плановый период 2020 и 2021

годов"

 Акты приема-передачи товара

-

Кошмаркин

Е.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Определен

перечень отечественных программ

для электронных вычислительных

машин и баз данных, реализующих

функции офисного программного

 Перечень отечественных программ

для электронных вычислительных

машин и баз данных, реализующих

функции офисного программного

обеспечения, для дальнейшего

-

Кошмаркин

Е.А.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

обеспечения, для дальнейшего

перехода на его преимущественное

использование"

перехода на его преимущественное

использование

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Получение

текущих показателей использования

офисного программного

обеспечения, происходящего из

иностранных государств, и

использования офисного

программного обеспечения,

сведения о котором включены в

Единый реестр российских

программ для электронных

вычислительных машин и баз

данных"

Отчет о текущих показателях

использования офисного

программного обеспечения,

происходящего из иностранных

государств, и использования

офисного программного

обеспечения, сведения о котором

включены в Единый реестр

российских программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных

-

Кошмаркин

Е.А.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Закупка

отечественного программного

обеспечения, внесенного в единый

реестр российских программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных в соответствии

с индикаторами эффективности

перехода на использование

отечественного офисного

программного обеспечения в

соответствии с планом закупок

товаров, работ, услуг для

обеспечения нужд Чувашской

Республики на 2020 финансовый год

Акт Акты приема-передачи товара

-

Грабко Е.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и на плановый период 2021 и 2022

годов"

1.2.7

Контрольная точка "Получение

текущих показателей использования

офисного программного

обеспечения, происходящего из

иностранных государств, и

использования офисного

программного обеспечения,

сведения о котором включены в

Единый реестр российских

программ для электронных

вычислительных машин и баз

данных"

Отчет о текущих показателях

использования офисного

программного обеспечения,

происходящего из иностранных

государств, и использования

офисного программного

обеспечения, сведения о котором

включены в Единый реестр

российских программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных

-

Грабко Е.Ю.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Получены

сертификаты безопасности

Национального удостоверяющего

центра"

Отчет Отчет

-

Грабко Е.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Содействие

использованию преимущественно

отечественного программного

обеспечения органами

государственной власти Чувашской

Республики, органами местного

Отчет Отчет

-

Грабко Е.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

самоуправления и организациями,

находящимися в собственности

Чувашской Республики и

муниципальной собственности"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Закупка

отечественного программного

обеспечения, внесенного в единый

реестр российских программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных в соответствии

с индикаторами эффективности

перехода на использование

отечественного офисного

программного обеспечения в

соответствии с планом закупок

товаров, работ, услуг для

обеспечения нужд Чувашской

Республики на 2021 финансовый год

и на плановый период 2022 и 2023

годов"

Акт Акты приема-передачи товара

-

Грабко Е.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Обеспечен

безвозмездный доступ гражданам

Российской Федерации к

использованию российских средств

шифрования для электронного

взаимодействия с органами

государственной власти и органами

местного самоуправления"

Отчет Отчет

-

Грабко Е.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

12

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Майнина К. А. Министр цифрового развития,

информационной политики и

массовых коммуникаций

Чувашской Республики

Николаев О. А. 1

2 Администратор регионального

проекта

Грабко Е. Ю. Заместитель министра

цифрового развития,

информационной политики и

массовых коммуникаций

Чувашской Республики

Майнина К. А. 1

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Грабко Е. Ю. Заместитель министра

цифрового развития,

информационной политики и

массовых коммуникаций

Чувашской Республики

Майнина К. А. 1

Соответствие уровня информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Чувашской Республики требованиям 187-

ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры"

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Майнина К. А. Министр цифрового развития,

информационной политики и

массовых коммуникаций

Чувашской Республики

Николаев О. А. 1

5 Участник регионального

проекта

Грабко Е. Ю. Заместитель министра

цифрового развития,

информационной политики и

массовых коммуникаций

Чувашской Республики

Майнина К. А. 1

6 Участник регионального

проекта

Майнина К. А. Министр цифрового развития,

информационной

Николаев О. А. 1



политики и массовых

коммуникаций Чувашской

Республики

Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской Республике используют преимущественно

отечественное программное обеспечение, внесенное в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Майнина К. А. Министр цифрового развития,

информационной политики и

массовых коммуникаций

Чувашской Республики

Николаев О. А. 1

8 Участник регионального

проекта

Артамонов С. Г. Заместитель Председателя

Кабинета Министров

Чувашской Республики -

министр сельского хозяйства

Чувашской Республики

Николаев О. А. 1

9 Участник регионального

проекта

Грабко Е. Ю. Заместитель министра

цифрового развития,

информационной политики и

массовых коммуникаций

Чувашской Республики

Майнина К. А. 1

10 Участник регионального

проекта

Кошмаркин Е. А. Начальник отдела

администрирования и

информационной

безопасности  Министерства

цифрового развития,

информационной политики и

массовых коммуникаций

Чувашской Республики

Анисимов М. В. 1

11 Участник регионального

проекта

Майнина К. А. Министр цифрового развития,

информационной политики и

массовых коммуникаций

Чувашской Республики

Николаев О. А. 1


