

	Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов	Национальный проект	Наличие объекта в КПСЭР (распоряжение 428-р) (имеется/отсутствует)	Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной	Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН)	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной)	Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту	Годовой лимит финансирования, тыс. Рублей (по Закону ЧР от ...)				Кассовый расход (включая авансирование),				% фактического финансирования работ к
									Итого	из федерального бюджета	республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	
4	Строительство объекта "Детский сад на 110 мест в 14 мкр. в НЮР г. Чебоксары"*	Региональный проект "Содействие занятости" НП "Демография"	отсутствует	161 965,94		ООО "СМУ-115" (ИНН 2130148474)	от 30.11.2020 №031	10.12.2021	20 785,3	7 927,3	11 026,5	1 831,5	9 157,6		7 326,1	1 831,5	44,1
5	Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз. 27 в мкр. Университетский-2 (II очередь) в СЗР г. Чебоксары "**	Региональный проект "Содействие занятости" НП "Демография"	имеется	252 231,94		ООО "Трест-11"	от 11.12.2020 №032	14.12.2021	64 841,4	61 122,9	3 409,8	308,7	61 294,7	56 929,9	3 388,6	976,2	94,5
6	Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест мкр. "Благовещенский" г. Чебоксары"*	Региональный проект "Содействие занятости" НП "Демография"	имеется	297 336,17		ООО "Стройиндустрия"	от 25.12.2020 №036	30.12.2021	92 756,0	15 751,7	52 312,7	24 691,6	92 755,7	15 751,7	52 312,7	24 691,3	100,0
Администрация Цивильского района																	
7	Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в г. Цивильск Цивильского района"	Региональный проект "Содействие занятости" НП "Демография"	отсутствует	222 037,20	ООО «Первая Проектная Компания» ИНН	АО "ПМК-8"	от 11.12.2020 № 11/20-2078	30.11.2021	8 676,0		7 981,9	694,1	8 546,1		7 862,4	683,7	98,5
Администрация Яльчикского района																	
8	Реконструкция здания МБОУ «Яльчикская СОШ» со строительством столовой, расположенной по адресу: Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Яльчики, ул. Юбилейная, д.6		имеется	54 473,45					54 473,5		48 625,0	5 848,5	13 875,0		13 042,5	832,5	
<i>Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения"</i>																	
<i>Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики администрация г. Чебоксары</i>																	
9	строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района "Садовый" г. Чебоксары Чувашской Республики	Региональный проект "Современная школа" НП "Образование"	имеется	1 269 091,60	ООО «Чувашстройпроект» ИНН 2130182281	ПК "Медведевская ПМК" ИНН 1207000062	от 12.05.2021 №014(реестровый №3212903817017000006)	до 31.08.2022	935 923,2	698 496,6	189 941,3	47 485,3	597 704,6	591 727,6	4 781,6	1 195,4	63,9
КУЛЬТУРА, всего									305 083,7	61 880,7	232 459,1	10 743,9	160 977,1	61 877,7	93 566,8	5 532,6	52,8
<i>в том числе:</i>																	
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры"</i>																	
<i>Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике"</i>																	
<i>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики</i>																	
<i>Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министрства Чувашии (заказчик)</i>																	
10	Реставрация здания Полномоченного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Большая Ордынка, д.46, стр.1*		отсутствует			ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАСЛЕДИЕ". ООО "НПП "НАСЛЕДИЕ"	№ 2213013525022000101 от 07.07.2022 № 143	07.07.2022 - 01.11.2022	27 024,0		27 024,0		5 311,0		5 311,0		19,7
11	Реконструкция музея и сад-парка им. А.Г. Николаева по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы»*		отсутствует						31 624,0		31 624,0		600,0		600,0		1,9
<i>в том числе проектно-исследовательские работы</i>																	
12	Строительство объекта "Многофункциональный центр культурного развития в г. Цивильск по ул Арцыбышева"	Региональный проект "Культурная среда" НП "Культура"	имеется			АО "ПМК №8", ИНН 2115000346, 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, В.Н.Ижелев	ГК №70 от 11.04.2022		48 641,6	42 730,0	5 911,6		48 641,6	42 730,0	5 911,6		100,0
<i>в том числе проектно-исследовательские работы</i>																	
									48 641,6	42 730,0	5 911,6						

	Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов	Национальный проект	Наличие объекта в КПСЭР (распоряжение 428-р) (имеется/отсутствует)	Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной	Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН)	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной)	Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту	Годовой лимит финансирования, тыс. Рублей (по Закону ЧР от 05.04.2022)				Кассовый расход (включая авансирование),				% фактического финансирования работ к
									Итого	из федерального бюджета	республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	
13	строительство сельского дома культуры на 100 мест расположенного по адресу Чувашская Республика, Канашский район, д. Юманзары, ул. Михайлова, 33	Региональный проект "Культурная среда" НП "Культура"	имеется		ООО "ПИ "Суварстройпроект", 2129041303, 428000, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Карла Маркса, дом 52Б, офис 6	ООО Строй-Инэк, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 109, кв. 42. ИНН 1658195093 Генеральный директор О.Н. Ефимов	ГК №65 от 05.04.2022	05.04.2022-25.12.2022	35 375,4	19 150,7	16 224,7		20 747,2	19 147,7	1 599,5		58,6
<i>Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики</i>																	
<i>администрация Батыревского района</i>																	
14	Реконструкция объекта «МБУ ДО «Батыревская ДШИ» Батыревского района Чувашской Республики	Региональный проект "Культурная среда" НП "Культура"	имеется		Акционерное общество «Сахалинский трест инженерно-строительных изысканий» Юридический/почтовый адрес: 693000, Российская Федерация, ОБЛ САХАЛИНСКАЯ, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ ХАБАРОВСКАЯ, 2, ИНН: 6501152622 управляющий Замиховский Евгений Владимирович		23.03.2021 № 1 Реестровый номер контракта 32103903350 21 000006	23.03.2021 - 01.10.2021	1 737,5		1 633,2	104,3	1 737,5		1 633,2	104,3	100,0
<i>в том числе проектно-изыскательские работы</i>																	
<i>Администрация г.Чебоксары</i>																	
15	Строительство многофункционального центра культуры и досуга в Заволжье г. Чебоксары		имеется		ООО «АРХХАУС», директор Хлевин Андрей Александрович адрес: 410047, Саратовская область, г. Саратов, ул. Аллейная, д. 34, кв. 2 ИНН 6452100330		24.02.2021 №2 Реестровый номер контракта 32130175037 21 000002	24.02.2021 - 30.11.2021	2 468,8		1 975,0	493,8	2 468,8		1 975,0	493,8	100,0
<i>в том числе проектно-изыскательские работы</i>																	
<i>Подпрограмма "Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа"</i>																	
<i>Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики</i>																	
<i>Администрация Чебоксарского района</i>																	
16	Строительство социально-культурного центра в д. Салабайкасы Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики		имеется	6028,46/48339,48 (1 кв. 2021)	ООО «Проектно-сметное бюро» ИНН 2130123462 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, переулок Бабушкина, дом 8. Михайлов П.В.				47 349,9		44 035,4	3 314,5	9 289,2		8 638,9	650,3	19,6
<i>Администрация Ибресинского района</i>																	
17	Строительство сельского дома культуры на 150 мест в д. Новое Чурашево Новочурашевского сельского поселения Ибресинского района		имеется	5847,92/48591,44 (1 кв.2021)	ООО «Проектно-сметное бюро» ИНН 2130123462 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, переулок Бабушкина, дом 8. Михайлов П.В.	ООО "Строитель", ИНН 2123005940 Фарбер Владимир Федорович, адрес (юр.): Чувашская Республика, Канашский район, с. Шихазаны, ул. СХТ, д. 27, оф. 1, Адрес (факт.): Чувашская Республика, город Канаш, территория Элеватора, дом 39	04.05.2022 №5 Реестровый номер 081550000052200283 6 ИКЗ 223210500424621050 100100210014120414	05.04.2022 - 15.12.2022	47 614,6		44 757,7	2 856,9	37 486,5		35 029,1	2 457,4	78,7
<i>Администрация Комсомольского района</i>																	

	Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов	Национальный проект	Наличие объекта в КПСЭР (распоряжение 428-р) (имеется/отсутствует)	Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной	Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН)	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной)	Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту	Годовой лимит финансирования, тыс. Рублей (по Закону ЧР от ...)				Кассовый расход (включая авансирование),				% фактического финансирования работ к
									Итого	из федерального бюджета	республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	
18	Сельский дом культуры на 100 мест в с. Тугаево Комсомольского района Чувашской Республики		имеется	3091,51/23979,54 (1 кв. 2021)	Общество с ограниченной ответственностью "Чеб-Проект" ИНН: 2129022519 Чувашская Республика, г. Чебоксары, Вурнарское шоссе, д. 10, пом. 4 Михайлов В.Ю.	ООО "Геолог" директор Елисеев Сергей Николаевич, ИНН 2123006172, адрес: г. Канаш, ул. Полевая, д. 8	№15 от 29.04.2022, номер реестровой записи №321080066432200002, ИКЗ 223210800664321080100100030014120414	29.04.2022-20.12.2022	23 979,6		22 780,6	1 199,0	18 351,1		17 433,5	917,6	76,5
Администрация Порецкого района																	
19	Строительство сельского Дома культуры в с. Сиява Порецкого района чувашской Республики		имеется	1368,00/10195,72 (4 кв. 2021)		ИП Каримова Н.В			19 190,0		17 418,5	1 771,5	14 884,3		14 041,8	842,5	77,6
Администрация Урмарского района																	
20	Строительство сельского Дома культуры в д. Ямбаи Урмарского района чувашской Республики		имеется	1368,00/10195,72 (4 кв. 2021)					20 078,3		19 074,4	1 003,9	1 459,9		1 393,2	66,7	7,3
<i>в том числе проектно-исследовательские работы</i>																	
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего									665 731,2	339 970,8	325 760,4	424 864,1	311 675,2	113 188,9	63,8		
<i>в том числе:</i>																	
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения"</i>									611 354,8	339 970,8	271 384,0	405 487,7	311 675,2	93 812,5	66,3		
<i>Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"</i>									611 354,8	339 970,8	271 384,0	405 487,7	311 675,2	93 812,5	66,3		
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики																	
<i>ГУП "Чувашгаз" Минстроя Чувашии</i>																	
21	строительство блочно-модульной газовой котельной для теплоснабжения зданий БУ "Шемуршинская районная больница" Минздрава Чувашии		отсутствует		ООО "Энерготехпроект", ИНН 1835059800, г. Ижевск, ул. Телегина, 30, офис 419, директор Е.П. Иорданский		контракт от 08.08.2022 № ЗЕП		2 844,1		2 844,1		1 137,6		1 137,6		40,0
<i>в том числе проектно-исследовательские работы</i>																	
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министра Чувашии (заказчик)																	
22	строительство из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории поста в п. Киря подстанции скорой медицинской помощи г. Алатырь БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: Алатырский район, п. Киря, ул. Сидорина, д. 10		отсутствует		ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, 8, директор П.В. Михайлов		контракт от 05.08.2022 № 171		2 583,0		2 583,0						
<i>в том числе: проектно-исследовательские работы</i>																	
23	монтаж гаража из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории подстанции скорой медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: г. Цивильск, ул. П.Иванова, д. 1*		отсутствует		ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, 8, директор П.В. Михайлов		контракт от 17.05.2022 № 105		2 434,7		2 434,7						
<i>в том числе: проектно-исследовательские работы</i>																	
24	монтаж гаража из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории подстанции скорой медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 20, корпус 6		отсутствует		ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, 8, директор П.В. Михайлов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО"	контракт от 28.03.2022 № 39		4 974,5		4 974,5						
<i>в том числе на проектно-исследовательские работы</i>																	
25	строительство объекта "Здание отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Шумерле Чувашской Республики"		отсутствует				контракт от 29.06.2022 № 101		30 406,9		30 406,9		6 225,4		6 225,4		20,5

	Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов	Национальный проект	Наличие объекта в КПСЭР (распоряжение 428-р) (имеется/отсутствует)	Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной	Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН,	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной	Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту	Годовой лимит финансирования, тыс. Рублей (по Закону ЧР от				Кассовый расход (включая авансирование),				% фактического финансирования работ к	
									Итого	из федерального бюджета	республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)		
26	строительство объекта "Блочно-модульная котельная мощностью 3,77 МВт для теплоснабжения корпусов бюджетного учреждения Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, пгт Кугеси, ул. Школьная, д. 13"*		отсутствует	19 917,00	ООО "ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ", 2130145650, 428003, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, дом 14, квартира 155, Матвеев С.В.	-	222130135250 21000081, 17.06.2021 № 118	17.06.2021-10.12.2021	127 782,7		127 782,7			29 761,3		29 761,3		23,3
	в том числе на проектно-изыскательские работы							5 256,0		5 256,0			5 256,0	6,0	5 256,0			100,0
27	строительство фельдшерско-акушерских пунктов в районах Чувашской Республики в рамках реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения	Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения" НП "Здравоохранения"	имеется						38 366,9	11 506,4	26 860,5		14 404,3	11 015,3	3 389,0			37,5
	в том числе в:																	
28	д. Новое Бикмурзино Комсомольского района	Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения"	есть		АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.29	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЛОГ", ИНН: 2123006172 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г КАНАШ, УЛ ПОЛЕВАЯ, 8, Директор Елисеев С.Н.	222213013525021300100100050014120414 «28» марта 2022 г. Государственный контракт №38	28.04.2022-июнь 2022 г.	5 799,9	4 905,0	894,9		4 690,3	4 584,6	105,7			80,9
29	с. Пандиково Красночетайского района *	Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения"	есть	591,8/5087,32 (1кв. 2021)	АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.29	ООО "СКОМ 21"	27.04.2022 № 86	27,04.2022-	4 533,2	4 431,1	102,1		4 516,2	4 414,4	101,8			99,6
30	с. Чиганары Ядринского района	Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения"	есть	591,8/5087,32 (1кв. 2021)	АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.52	ООО "СКОМ 21"	29.04.2022 № 87	29,04.2022-	2 220,3	2 170,3	50,0		2 062,8	2 016,3	46,5			92,9
31	д. Большие Бикшихи Канашского района (в том числе проектно-изыскательские работы)	Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения"	есть		ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, 8, директор П.В. Михайлов				745,9		745,9							
32	д. Степное Тугаево, Цивильского района				АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.52				6 266,9		6 266,9		783,7		783,7			
33	с. Шигали Урмарского района				АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.52				6 266,9		6 266,9		783,7		783,7			
34	д. Старые Шорданы Вурнарского района				АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.52				6 266,9		6 266,9		783,8		783,8			
35	д. Белая Воложка Яльчикского района				АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.52				6 266,9		6 266,9		783,8		783,8			

	Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов	Национальный проект	Наличие объекта в КПСЭР (распоряжение 428-р) (имеется/отсутствует)	Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной	Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН)	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной)	Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту	Годовой лимит финансирования, тыс. Рублей (по Закону ЧР от ...)				Кассовый расход (включая авансирование),				% фактического финансирования работ к
									Итого	из федерального бюджета	республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	
	строительство врачебных амбулаторий и отделений общеврачебных практик в районах и городах Чувашской Республики в рамках реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (шт.)	Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения" НП "Здравоохранения"	имеется		АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московский, д.3	ООО «Вятка-Сервис», ИНН 2130128661, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.53, оф. 2, директор - Семенов Алексей Георгиевич	202213013525021300100100100014120414, контракт от 16.06.2020 № 37		158 620,1	118 307,5	40 312,6		116 017,2	90 503,0	25 514,2		73,1
<i>в том числе:</i>																	
36	проектно-изыскательские работы*					ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, 8, директор П.В. Михайлов			8 237,2		8 237,2		3 540,0		3 540,0		43,0
37	пос. Киря Алатырского района	Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения"	имеется		ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, 8, директор П.В. Михайлов	ООО "СТРОЙТЕХ" 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.71, офис 27 ИНН 2130163930 Директор Н.М. Романова	08155000005 210006770001 от 17.12.2021 № 280	17.12.2021- май 2022	25 807,4	19 879,5	5 927,9		11 087,0	6 890,0	4 197,0		43,0
38	с. Сугуты Батыревского района	Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения"	имеется		ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, 8, директор П.В. Михайлов	ООО "СТРОЙКОМФОРТ" 429350, Чувашская Республика, Батыревский район, с. Батырево, ул. Мичурина 22 ИНН 2103903424 Директор М. Н. Алимов	08155000005 21000681от 17.12.2021 № 276	17.12.2021- май 2022	22 433,6	19 879,5	2 554,1		9 163,1	19 121,5	1 454,7		40,8
39	с. Чепкас-Никольское Шемуршинского района*	Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения"	имеется		ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, 8, директор П.В. Михайлов	ООО "СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС" 429170, Чувашская Республика-Чувашия, Шемуршинский район, с.Шемурша, ул.Автовокзальная, дом 9 ИНН 2117003014	08155000005 210006880001 от 17.12.2021 № 275	17.12.2021- май 2022	22 596,7	18 910,0	3 686,7		21 315,1	18 816,9	2 498,2		94,3
40	с. Юваново Ядринского района	Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения"	имеется		ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, 8, директор П.В. Михайлов	ООО "СТРОЙТЕХ" 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.71, офис 27 ИНН 2130163930 Директор Н.М. Романова	08155000005 210006850001 от 17.12.2021 № 277	17.12.2021- май 2022	27 684,6	19 879,5	7 805,1		18 390,7	14 141,9	4 248,8		66,4
41	с. Шимкусы Янтиковского района	Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения"	имеется		ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, 8, директор П.В. Михайлов	ООО "СТРОЙТЕХ" 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.71, офис 27 ИНН 2130163930 Директор Н.М. Романова	08155000005 210006830001, от 17.12.2021 № 279	17.12.2021- май 2022	26 723,4	19 879,5	6 843,9		16 262,9	11 653,2	4 609,7		60,9

	Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов	Национальный проект	Наличие объекта в КПСЭР (распоряжение 428-р) (имеется/отсутствует)	Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной	Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН)	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной)	Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту	Годовой лимит финансирования, тыс. Рублей (по Закону ЧР от ...)				Кассовый расход (включая авансирование),				% фактического финансирования работ к
									Итого	из федерального бюджета	республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	
42	г. Канаш	Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения"	имеется		ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, 8, директор П.В. Михайлов	ООО "Строитель" ИНН 1617004720 422470 Российская Федерация Республика Татарстан Дрожжановский район с. Старое Дрожжаное ул. Техническая д. 13 Директор Р.М.Хисамов	08155000005 21 0006910001, от 17.12.2021 № 278	17.12.2021- 31 август 2022	25 137,2	19 879,5	5 257,7		24 845,3	19 879,5	4 965,8		98,8
43	Строительство нового здания поликлиники БУ "Канашская Центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева" Минздрава Чувашии, Канашский район, с. Шихазаны, ул. Елифанова, д. 12	Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения" НП "Здравоохранения"	отсутствует						224 009,2	210 156,9	13 852,3		224 009,2	210 156,9	13 852,3		100,0
	<i>в том числе проектно-изыскательские работы</i>				ООО ПСК «Инжиниринг», Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д. 100, здание 266 Д, помещение 408 (5) ИНН 1840022379 Директор С.В. Торопов		№ 011520000112100079 от 22.06.2021 №131	10.06.2021-31.12.2021	9 009,2		9 009,2						
44	Строительство модульных фельшерских акушерских пунктов с.Чемурша Чебоксарского района *		отсутствует						182,7		182,7		182,7		182,7		100,0
45	строительство здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Моргаушский район, с. Моргауши	Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения" НП "Здравоохранения"	отсутствует		ООО «Независимая Инжиниринговая Компания», ИНН 7722473640, адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 19, офис 109, зона 1И, этаж 1, Е.Г.Тимонов		22130135250 21 000090, 28.06.2021 № 142	28.06.2021- 10.12.2021	4 700,0		4 700,0						
	<i>в том числе на проектно-изыскательские работы</i>								4 700,0		4 700,0						
	<i>Министерство здравоохранения Чувашской Республики</i>																
46	строительство инфекционного корпуса на 200 коек в г. Чебоксары в рамках реализации концессионного соглашения		имеется						700,0		700,0						
47	приобретение нежилых помещений в мкр. "Университет" г. Чебоксары для открытия отделения врача общей практики (семейной медицины)		отсутствует			ООО "Алмаз" в лице генерального директора Крылова Ирина Владимировна	№160 от 1.07.2022	10 календарных дней со дня подписания контракта, 11.07.2022	13 750,0		13 750,0		13 750,0		13 750,0		100,0
	<i>Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"</i>								35 000,0		35 000,0						
	<i>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики</i>																
	<i>Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министростра Чувашии (заказчик)</i>																
48	строительство лечебно-диагностического корпуса и реконструкция существующих корпусов БУ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава Чувашии по адресу: г. Чебоксары, ул. Ф.Гладкова, д. 27		отсутствует		ООО "Абсолют проект", ИНН 3327836416, г. Владимир пр.Ленина, 13Б	ООО "АБСОЛЮТ ПРОЕКТ"	№2122130135250213 001001014100171124 14 12.04.2022 № 72	12.04.2022 - 30.11.2022	35 000,0		35 000,0						
	<i>в том числе на проектно-изыскательские работы</i>								35 000,0		35 000,0						
	<i>Программа " Развитие медицинской реабилитации и санитарно-курортного лечения, в том числе детей"</i>								19 376,4		19 376,4		19 376,4		19 376,4		
	<i>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики</i>																
	<i>Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министростра Чувашии (заказчик)</i>																

	Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов	Национальный проект	Наличие объекта в КПСЭР (распоряжение 428-р) (имеется/отсутствует)	Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной	Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН,	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной	Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту	Годовой лимит финансирования, тыс. Рублей (по Закону ЧР от				Кассовый расход (включая авансирование),				% фактического финансирования работ к			
									Итого	из федерального бюджета	республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)				
49	техническое перевооружение котельной БУ "Республиканский детский санаторий "Лесная сказка" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, расположенной по адресу: Чувашская Республика, Моргаушский район, д. Шомиково, ул. Лесная, д. 55		отсутствует																	
	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего																			
	<i>в том числе:</i>																			
	Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"																			
	Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики																			
	<i>Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики</i>																			
50	строительство блочно-модульной котельной на природном газе для АУ Чувашии "ФОЦ "Росинка" Минспорта Чувашии		отсутствует	54 524,05	ООО "Киррос"- Котел", ИНН 2204013890, Алтайский край, г. Бийск, ул. Олега Кошевого, д. 12, кв.2, Отдельнов Юрий Анатольевич	ООО "Спецмонтаж" ИНН 2130141912, 428903, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.57, пом.11 Фондеркин Владимир Александрович	б/н от 22.06.2022	2022-2023 гг.												
51	Реконструкция АУ Чувашской Республики ДОД "СДЮСШОР № 3" Минспорта Чувашии*																			
	<i>Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта"</i>																			
	<i>Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"</i>																			
	<i>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики</i>																			
	Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министрства Чувашии (заказчик)																			

	Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов	Национальный проект	Наличие объекта в КПСЭР (распоряжение 428-р) (имеется/отсутствует)	Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной	Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН)	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной)	Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту	Годовой лимит финансирования, тыс. Рублей (по Закону ЧР от ...)				Кассовый расход (включая авансирование),				% фактического финансирования работ к
									Итого	из федерального бюджета	республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	
52	строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном АУ Чувашии "ФОЦ "Росинка" Минспорта Чувашии по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский район, Заволжье		отсутствует		ООО «ПМК-Проект», ИНН 2115006436, адрес: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, директор Ижелева Кристина Витальевна	-	22130135250 21 000102, 09.07.2021 № 152	09.07.2021 - 10.12.2021 г.	10 998,9		10 998,9		10 998,9		10 998,9		100,0
	<i>в том числе на проектно-изыскательские работы:</i>								10 998,9		10 998,9		10 998,9				
53	строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном БУ "СШОР N 9 по плаванию" Минспорта Чувашии		отсутствует			-		10.06.2021-10.12.2021	14 273,7		14 273,7						
	<i>в том числе проектно-изыскательские работы:</i>								14 273,7		14 273,7						
54	Реконструкция здания БПОУ "Чебоксарское УОР имени В.М. Краснова" Минспорта Чувашии		отсутствует		ООО "КС-ДЕВЕЛОПМЕНТ", ИНН 6165190146 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена 148 «А», офис 401, Генеральный директор Костин Дмитрий Константинович	-	22130135250 21 000080 18.06.2021 № 121	18.06.2021-10.12.2021	29 599,4		29 599,4		29 599,4		29 599,4		100,0
	<i>в том числе проектно-изыскательские работы:</i>								29 599,4		29 599,4		29 599,4				
55	Реконструкция футбольного поля на стадионе "Труд", замена искусственного покрытия БУ "СШ по футболу", г. Чебоксары, ул. Гладкова, владение 1"		отсутствует		ООО "ПРОЕКТ-РАЗВИТИЕ" г.Москва	-	№ 08155000005220041 380001 26.05.2022 №114	26.05.2022-30.11.2022	2 391,6		2 391,6						
	<i>в том числе проектно-изыскательские работы:</i>								2 391,6		2 391,6						
56	Строительство лыжероллерной трассы протяженностью 3 969 метров с освещением и видеонаблюдением в Центре зимних видов спорта (при БУ «СШОР № 2»)		отсутствует		ООО «ГлавСтройПроект», ИНН 2130219340, адрес: 428027, Российская Федерация, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, ДОМ 10, директор Обрядин Алексей Геннадьевич	-	22130135250 21 000078, 11.06.2021 № 112	11.06.2021-10.12.2021	10 908,4		10 908,4		10 908,4		10 908,4		100,0
	<i>в том числе проектно-изыскательские работы:</i>								11 643,7		11 643,7		10 908,4		10 908,4		93,7
57	Реконструкция стадиона по ул. Чапаева д. 20 в с. Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики		имеется		Общество с ограниченной ответственностью «Чиб-Проект» Чувашская Республика, г. Чебоксары, Вурнарское шоссе, д. 10, пом.4, офис 206 ИНН/КПП 2129022519/213001001 Директор В.Ю. Михайлов	-	01152000011 21 001773 от 20.09.2021 №220	20.09.2021-20.12.2021	3 138,1		3 138,1						
	<i>в том числе проектно-изыскательские работы:</i>								3 138,1		3 138,1						
58	реконструкция стадиона "Труд" города Алатырь*		имеется		ООО «Чиб-Проект» Чувашская Республика, г. Чебоксары, Вурнарское шоссе, д. 10, пом.4, офис 206 ИНН/КПП 2129022519/213001001 Директор В.Ю. Михайлов	-	№0815500000522000 8630001 ГК №28 от 24.03.2022	24.03.2022-30.11.2022	4 530,5		4 530,5						
	<i>в том числе проектно-изыскательские работы:</i>								4 530,5		4 530,5						
59	Реконструкция стадиона по пер. Школьный в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики		отсутствует		ООО "ПМК-ПРОЕКТ"	-	№ 222213013525021300 100100470017112414 от 11.04.2022 № 66		1 939,4		1 939,4		1 939,4		1 939,4		100,0
	<i>в том числе проектно-изыскательские работы:</i>								1 949,2		1 949,2						
60	реконструкция стадиона "Волга" города Чебоксары, ул. Коллективная, д. 3, (без ПИРов - 6226,1 тыс.руб.)		имеется	149556,71/876260,61 (2кв. 2017)	АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Московский, д.3	АО "ПМК №8", ИНН 2115000346, 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, В.Н.Ижелев	от 02.05.2021 №40	02.05.2021-31.12.2023 г.	457 685,4	445 500,0	12 185,4		451 459,3	445 500,0	5 959,3		98,6

	Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов	Национальный проект	Наличие объекта в КПСЭР (распоряжение 428-р) (имеется/отсутствует)	Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной	Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН)	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной базе)	Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту	Годовой лимит финансирования, тыс. Рублей (по Закону ЧР от 14.04.2022 №33)				Кассовый расход (включая авансирование),				% фактического финансирования работ к
									Итого	из федерального бюджета	республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	
61	строительство крытого катка с искусственным льдом с трибуной на 250 мест в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары, поз. 1.25	Региональный проект "Спорт-норма жизни" НП "Демография"	имеется	337 323,94	АО "Чувашигражданпроект", ИНН 2130066768, Иванов Алексей Игоревич, г. Чебоксары, Московский пр-кт, зд. 3Д,	АО "ПМК №8", ИНН 2115000346, 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, В.Н.Ижелев	от 14.04.2022 №33	14.04.2022-	150 147,5	148 646,0	1 501,5		150 147,5	148 646,0	1 501,5		100,0
62	строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Ишлеи Чебоксарского района Чувашской Республики"	Региональный проект "Спорт-норма жизни" НП "Демография"	имеется	26228,06/154068,21 (2кв. 2017)	ООО "АБ Классика" ИНН 2129046647, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, 6	ООО "СТРОЙКРАФТ", 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, А.Н. Михайлов	01152000011210005 25, от 27.04.2021 № 45	27.04.2021-20.08.2022	130 819,0	114 649,8	16 169,2		119 761,1	103 702,6	16 058,5		91,5
63	строительство физкультурно-спортивной зоны МБОУ "Батыревская СОШ N 2" на земельном участке с кадастровым номером 21:08:240206:78 по ул. А.П. Табакова в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики	Региональный проект "Спорт-норма жизни" НП "Демография"	отсутствует	11 364,65	ООО "Селара", ИНН 2130103339, Риманова Мария Сергеевна, г. Чебоксары, ул. П.В. Деметьева, Д.22, КВ.107	ООО "Стройкомфорт", ИНН 2103903424, Чувашская Республика - Чувашия, с. Батырево, ул. Мичурина, д.22	№ 61 от 08.04.2022	2022	11 130,9	11 019,6	111,3		10 222,4	10 120,2	102,2		91,8
64	строительство открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий в г. Мариинский Посад	Региональный проект "Спорт-норма жизни" НП "Демография"	отсутствует	51 656,63	ООО "Классика-АРТ", ИНН 2129056518, Лощинина Юлия Александровна, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 6, КВ.3	АО "ПМК № 8", ИНН 2115000346, Ижелев Виталий Николаевич, Чувашская Республика - Чувашия, г. Цивильск, ул. Павла Иванова, д.8, Аюлов Айрат Тальгатович	№ 67 от 07.04.2022	2022	59 496,2	47 929,2	11 567,0		47 815,6	47 337,4	478,2		80,4
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики																	
администрация Комсомольского района																	
65	строительство футбольного поля в с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики		имеется	31843,741 (1 кв.2021 г.)	ООО АБ "Классика" ИНН 2129046647 428032, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 6, пом. 3 Дорофеева Вера Александровна (ликвидируется) ООО "Проектно-сметное бюро" ИНН 2130123462 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, переулок Бабушкина, д. 8 (подготовили изменения в ПСД) Михайлов Павел Валерьевич	АО "ПМК № 8", ИНН 2115000346, Ижелев Виталий Николаевич, Чувашская Республика - Чувашия, г. Цивильск, ул. Павла Иванова, д.8	№ 60 от 29.04.2022	С даты заключения контракта по 15.11.2022 г.	31 508,5		29 933,1	1 575,4	15 445,4		14 673,1	772,3	49,0
администрация Шумерлинского муниципального округа																	
66	Строительство Спортивной площадки с футбольным полем МАУ ДО Спортивная школа им. В.Н. Ярды Шумерлинского района-оздоровительного комплекса с бассейном БУ "СШОР N 9 по плаванию" Минспорта Чувашии		отсутствует	27 687,59	ООО "ПИ "Суварстройпроект" ИНН 2129041303 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 52Б, офис 6 Захаров Владимир Алексеевич	ООО «МСО» Аликовская», ИНН 2102002410, Чувашская Республика - Чувашия, Аликовский р-н, д. Шерашево, ул. Зеленая, Д.36, Лаврентьев Сергей Алексеевич	№1015300005422000 003 от 10.06.2022	С даты заключения контракта по 30.10.2022	27 687,6		23 174,5	4 513,1	27 687,6		23 174,5	4 513,1	100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКИ, всего									36 511,3		36 511,3		4 885,5		4 885,5		13,4
в том числе:																	
Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан"									36 511,3		36 511,3		4 885,5		4 885,5		13,4
Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан"									5 924,8		5 924,8		4 885,5		4 885,5		82,5

	Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов	Национальный проект	Наличие объекта в КПСЭР (распоряжение 428-р) (имеется/отсутствует)	Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной	Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН,	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной	Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту	Годовой лимит финансирования, тыс. Рублей (по Закону ЧР от				Кассовый расход (включая авансирование),				% фактического финансирования работ к
									Итого	из федерального бюджета	республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	
	Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики																
67	строительство объекта "Банно-прачечный комплекс стационарного отделения БУ "Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения" Минтруда Чувашии"		отсутствует	503,8 / 4885,5 в ценах 2 кв. 2021 г. 532,90 /6051,64 в ценах 2 кв 2022 г. (новая смета)	ИП Иванов Алексей Александрович, ИНН 211902744675 юридический адрес: 429390, Чувашская Республика, Яльчикский район, д. Избахтино, ул.Центральная ,д.8.		№ 081550000052200497 60001 от 14.06.2022 № 5-АЭФ	14.06.2022-31.12.2022	5 924,8		5 924,8		4 885,5		4 885,5		82,5
	Подпрограмма "Старшее поколение"								12 586,5		12 586,5						
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики																
	Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министрства Чувашии (заказчик)																
68	строительство II очереди БУ "Атратский дом-интернат" (спальный корпус с пищеблоком) в пос. Атрадь Алатырского района (ПИР)	Региональный проект "Старшее поколение" НП "Демография"	отсутствует		ООО "Омская проектная компания" (ИНН 5503250616, Омская область, г. Омск, пр-кт Комарова, д. 9, к. 1, помещ. ЗП, Халёв Павел Викторович)		№0815500000521001 6820001 от 25.02.2022 №19	25.02.2022-30.11.2022	12 586,5		12 586,5						
	в том числе проектно-изыскательские работы:								12 586,5		12 586,5						
	Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"								18 000,0		18 000,0						
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики																
	Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министрства Чувашии (заказчик)																
69	Строительство здания стационара бюджетного учреждения Чувашской Республики "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Минтруда Чувашии*		отсутствует		ООО "ЭКО-проект" (ИНН 7719796313, юридический адрес 117342, г. Москва, ул. Булгера, д. 17Б, этаж 2, помещение XI, комната 61 (РМ73), Калинин Максим Евгеньевич)		№0815500000522003 374 от 19.05.2022 № 106	19.05.2022-30.11.2022	18 000,0		18 000,0						
	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего								1 779 475,8	203 598,4	1 569 154,9	6 722,5	1 201 132,6	158 259,0	1 036 294,9	6 578,7	67,5
	в том числе:																
	Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем"								1 779 475,8	203 598,4	1 569 154,9	6 722,5	1 201 132,6	158 259,0	1 036 294,9	6 578,7	67,5
	Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике"								1 779 475,8	203 598,4	1 569 154,9	6 722,5	1 201 132,6	158 259,0	1 036 294,9	6 578,7	67,5
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики																
	администрация города Чебоксары																
	Строительство инженерной инфраструктуры для комплексной жилищной застройки								247 490,1	203 598,4	37 169,2	6 722,5	199 846,2	158 259,0	35 008,5	6 578,7	
70	строительство дороги N 2 в I очереди 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары	Региональный проект "Жилье" НП "Жилье и городская среда"	отсутствует		ООО "Проектный институт "Отделфинстройпроект", 2130049924, 428018, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 3, помещение 16	ООО "СМУ-115", ИНН 2130148474, Адрес: 428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Московский, дом 17, строение 1, помещение 34, директор Баринов Андрей Михайлович	32130175037 21 000023, конитракт от 07.06.2021 № 021	07.06.2021 - 31.08.2022	107 028,8	91 412,4	13 265,9	2 350,5	95 727,5	80 806,7	12 678,5	2 242,3	89,4

	Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов	Национальный проект	Наличие объекта в КПСЭР (распоряжение 428-р) (имеется/отсутствует)	Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной	Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН)	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной)	Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту	Годовой лимит финансирования, тыс. Рублей (по Закону ЧР от 28.03.2022-г.)				Кассовый расход (включая авансирование),				% фактического финансирования работ к
									Итого	из федерального бюджета	республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	
71	строительство дороги с пешеходным бульваром по ул. З.Яковлевой в III микрорайоне центральной части г. Чебоксары	Региональный проект "Жилье" НП "Жилье и городская среда"	отсутствует			ООО «Воддорстрой» Чувашская Республика, Цивильский район, с. Чурачики, ул. Мелиораторов, д.17 ИНН 2115003788	№ 08155000052200109 20001 контракт № 02 от 28.03.2022	28.03.2022-	33 212,3	21 072,1	9 712,0	2 428,2	32 724,9	20 762,8	9 569,5	2 392,6	98,5
72	строительство объекта "Сеть ливневой канализации в I очереди VII микрорайона центральной части города Чебоксары"	Региональный проект "Жилье" НП "Жилье и городская среда"	отсутствует			ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-115" Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Московский, дом 17, строение 1, помещение 34 ИНН 2130148474	№ 081530000322100078 3 контракт № 025 от 17.09.2021	17.09.2021-31.08.2022	22 500,0	18 687,0	3 050,4	762,6	22 500,0	18 687,0	3 050,4	762,6	100,0
73	строительство объекта "Сеть водоснабжения в микрорайоне "Акварель", ограниченном жилыми домами по ул. Академика Королева, ул. Гражданская, ул. Дементьева в г. Чебоксары"	Региональный проект "Жилье" НП "Жилье и городская среда"	отсутствует			ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-115" Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Московский, дом 17, строение 1, помещение 34 ИНН 2130148474	№ 081530000322100078 5 контракт № 023 от 17.09.2021	17.09.2021-31.08.2022	28 723,5	24 364,0	3 385,8	973,7	28 723,5	24 364,0	3 385,8	973,7	100,0
74	строительство объекта "Сеть ливневой канализации в микрорайоне "Олимп" по ул. З.Яковлевой, 58 г. Чебоксары"	Региональный проект "Жилье" НП "Жилье и городская среда"	отсутствует			ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-115" Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Московский, дом 17, строение 1, помещение 34 ИНН 2130148474	№ 081530000322100078 4 контракт № 024 от 17.09.2021	17.09.2021-31.08.2022	5 433,4	4 396,0	829,9	207,5	5 433,4	4 396,0	829,9	207,5	100,0
	Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министрства Чувашии (заказчик)																
75	Электроснабжение жилых домов (66 участков) микрорайона Хмелеводческое в г. Цивильск Чувашской Республики		имеется			ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМК-ПРОЕКТ"	44672	21.04.2022	6 484,1		6 484,1		5 401,0		5 401,0		83,3
	<i>в том числе проектно-изыскательские работы</i>								6 484,1		6 484,1						
76	Газоснабжение группы жилых домов в ЖК "Речной бульвар" по ул. Силикатная, г. Новочебоксарск: многоквартирные жилые дома переменной этажности поз. 2,4,6 и 16-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями поз. 3,5,7,8		отсутствует			ООО "Уровень"	08.04.2022 №59	08.04.2022-август 2022	44 108,0	43 666,9	441,1		9 335,9	9 242,5	93,4		21,2
	Комплексная застройка ЖК "Дубрава Парк" город Чебоксары								383 000,1		383 000,1		383 000,1		383 000,1		100,0
77	Сети водоснабжения микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары		отсутствует						22 078,4		22 078,4		22 078,4		22 078,4		100,0
78	Сети хозяйственно-бытовой канализации микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары		отсутствует						26 494,1		26 494,1		26 494,1		26 494,1		100,0
79	Сети ливневой канализации микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары		отсутствует						52 741,1		52 741,1		52 741,1		52 741,1		100,0
80	Сети электроснабжения микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары		отсутствует						62 902,1		62 902,1		62 902,1		62 902,1		100,0

	Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов	Национальный проект	Наличие объекта в КПСЭР (распоряжение 428-р) (имеется/отсутствует)	Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной	Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН)	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной)	Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту	Годовой лимит финансирования, тыс. Рублей (по Закону ЧР от 15.07.2012 № 12-З)				Кассовый расход (включая авансирование),				% фактического финансирования работ к	
									Итого	из федерального бюджета	республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)		
81	Сети газоснабжения "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары*		отсутствует						Итого	из федерального бюджета	республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	100,0	
82	Строительство дошкольной образовательной организации N 1 на 75 мест*		отсутствует															
83	Автомобильная дорога (примыкание ул. Фруктовая - ул. Гражданская г. Чебоксары)		отсутствует						57 750,0		57 750,0		57 750,0		57 750,0		100,0	
84	Автомобильная дорога (примыкание бульвара А.Миттова - ул. Гражданская г. Чебоксары)		отсутствует						30 800,0		30 800,0		30 800,0		30 800,0		100,0	
85	Автомобильная дорога (улично-дорожная сеть микрорайона "Дубрава Парк" г. Чебоксары)		отсутствует						65 707,0		65 707,0		65 707,0		65 707,0		100,0	
	Застройка микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина								307 610,0		307 610,0		242 357,9		242 357,9		78,8	
86	Магистральные сети водоснабжения микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина		отсутствует			ООО "СЗ "СК Центр", ИНН 2130044299 Генеральный Директор Иванов Геннадий Анатольевич	ГК № 96 от 20.05.2022	20.05.2022-2023					20 357,0		20 357,0		100,0	
87	Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина		отсутствует			ООО "СЗ "СК Центр", ИНН 2130044299 Генеральный Директор Иванов Геннадий Анатольевич	ГК № 97 от 20.05.2022	20.05.2022-2023					24 220,0		24 220,0		100,0	
88	Магистральные сети ливневой канализации микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина		отсутствует			ООО "СЗ "СК Центр", ИНН 2130044299 Генеральный Директор Иванов Геннадий Анатольевич	ГК № 98 от 20.05.2022	20.05.2022-2023					43 270,0		43 270,0		97,8	
89	Магистральные сети теплоснабжения микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина		отсутствует			ООО "СЗ "СК Центр", ИНН 2130044299 Генеральный Директор Иванов Геннадий Анатольевич	ГК № 99 от 20.05.2022	20.05.2022-2023					42 441,0		42 441,0		100,0	
90	Магистральные сети электроснабжения микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина*		отсутствует			ООО "СЗ "СК Центр", ИНН 2130044299 Генеральный Директор Иванов Геннадий Анатольевич	ГК № 100 от 20.05.2023	20.05.2022-2023					25 322,0		25 322,0		100,0	
91	Отводящий коллектор реки Кайбулка и ее притоков от ул. Гагарина до ул. Калинина г. Чебоксары		отсутствует			ООО "СЗ "СК Центр", ИНН 2130044299 Генеральный Директор Иванов Геннадий Анатольевич	ГК №88 от 27.04.2022	27.04.2022-30.11.2023					90 000,0		90 000,0		97,5	
92	Автомобильная дорога микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка"		отсутствует						32 000,0		32 000,0							
93	Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка"		отсутствует						30 000,0		30 000,0							
	Комплексная застройка жилого района "Солнечный" Новоюжного планировочного района г. Чебоксары								161 153,9		161 153,9		141 203,9		141 203,9		87,6	
94	Внутриквартальные сети канализации в микрорайоне 3 жилого района "Солнечный" Новоюжного планировочного района г. Чебоксары*		отсутствует						28.09.2022-05.12.2022				10 550,0		10 550,0		81,4	
95	Внутриквартальные сети ливневой канализации с очистными сооружениями ливневых стоков в микрорайоне 3 жилого района "Солнечный" Новоюжного планировочного района г. Чебоксары		отсутствует			ООО СМУ "Спецстрой" ИНН 2130142257	ГК №95 от 20.05.2022	20.05.2022-30.11.2022					26 902,5		26 902,5		88,4	
96	Внутриквартальные сети водоснабжения в микрорайоне 3 жилого района "Солнечный" Новоюжного планировочного района г. Чебоксары		отсутствует						11 700,0		11 700,0		5 957,7		5 957,7		50,9	

	Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов	Национальный проект	Наличие объекта в КПСЭР (распоряжение 428-р) (имеется/отсутствует)	Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной	Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН,	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной	Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту	Годовой лимит финансирования, тыс. Рублей (по Закону ЧР от 20.05.2022)				Кассовый расход (включая авансирование),				% фактического финансирования работ к	
									Итого	из федерального бюджета	республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)		
97	Кольцевание газопровода высокого давления жилого района "Солнечный" (1 этап) Новоюжного планировочного района г. Чебоксары*		отсутствует			ООО СМУ "Спецстрой" ИНН 2130142257	ГК №94 от 20.05.2022			22 770,7	22 770,7			20 896,9	20 896,9			91,8
98	Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Новый город" до проектируемого РП и строительство РП в микрорайоне 3 жилого района "Солнечный" Новоюжного планировочного района г. Чебоксары*		отсутствует			ООО "СУ-7" ИНН 2130192603	ГК №93 от 20.05.2022			35 309,2	35 309,2			29 898,2	29 898,2			84,7
99	Строительство 2 КТПБ-1000/10/0,4 кВ и КЛ 10 кВ для электроснабжения жилых домов поз. 1 и поз. 2 в микрорайоне 3 жилого района "Солнечный" Новоюжного планировочного района г. Чебоксары*		отсутствует							10 538,1	10 538,1			9 020,8	9 020,8			
100	Строительство автомобильной дороги микрорайона 3 жилого района "Солнечный" Новоюжного планировочного района г. Чебоксары (1 этап строительства)*		отсутствует							43 383,4	43 383,4			43 050,4	43 050,4			99,2
	Комплексная застройка микрорайона 1А центральной части г. Чебоксары									118 700,0	118 700,0			47 472,0	47 472,0			
101	Строительство дороги по ул. Базарная от ул. Н.Рождественского до ул. Н.Смирнова*		отсутствует							30 000,0	30 000,0							
102	Строительство дороги по ул. Базарная от ул. И.С.Тукташа до ул. Дзержинского*		отсутствует							30 000,0	30 000,0			30 000,0	30 000,0			100,0
103	Строительство дороги по ул. Пушкина - Н.Смирнова*		отсутствует							30 000,0	30 000,0							
104	Строительство газопровода среднего давления в микрорайоне 1А центральной части г. Чебоксары*									28 700,0	28 700,0			17 472,0	17 472,0			60,9
	Комплексная застройка микрорайона 3-е поле, г. Канаш									140 130,0	140 130,0							
105	Строительство сетей ливневой канализации в жилой застройке 3-е поле в г. Канаш		отсутствует							45 000,0	45 000,0							
106	Строительство сетей водоснабжения в жилой застройке 3-е поле в г. Канаш		отсутствует							29 000,0	29 000,0							
107	Строительство сетей хозяйственной канализации в жилой застройке 3-е поле в г. Канаш		отсутствует							20 000,0	20 000,0							
108	Строительство сетей электроснабжения в жилой застройке 3-е поле в г. Канаш		отсутствует							13 800,0	13 800,0							
109	Строительство сетей газоснабжения в жилой застройке 3-е поле в г. Канаш		отсутствует							6 200,0	6 200,0							
110	Строительство дороги в жилой застройке 3-е поле в г. Канаш*		отсутствует							26 130,0	26 130,0							
	Комплексная застройка жилого района "Новый город" г. Чебоксары									168 572,2	168 572,2			138 415,5	138 415,5			82,1
	в том числе:																	
111	Магистральная дорога районного значения № 3 в жилом районе "Новый город" г. Чебоксары (1 этап)									140 572,2	140 572,2			138 415,5	138 415,5			98,5
112	Наружные сети водопровода									28 000,0	28 000,0							
	Комплексная застройка жилого района IX микрорайона Западного жилого района города Новочебоксарск Чувашской Республики									72 520,1	72 520,1			48 837,0	48 837,0			
	в том числе:																	
113	Строительство проезда и тротуаров от улицы Советской до улицы Новая Высотная в IX микрорайоне города Новочебоксарска Чувашской Республики									31 731,1	31 731,1			23 697,6	23 697,6			74,7
114	Реконструкция участка дороги ул. 10-й Пятилетки с устройством местного проезда вдоль ул. 10-й Пятилетки в IX микрорайоне города Новочебоксарска Чувашской Республики. I этап строительства - строительство бокового проезда вдоль ул. 10-й Пятилетки									40 789,0	40 789,0			25 139,4	25 139,4			61,6
	Комплексная застройка жилого комплекса "Пригородный"(ЖК "Самоцветы")									110 299,4	110 299,4							
	в том числе:																	
115	Внеплощадочные сети водоснабжения (1-ый и 2-ой этапы) в жилом комплексе "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики									19 229,2	19 229,2							
116	Внеплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации (1-ый этап) в жилом комплексе "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики									3 849,8	3 849,8							

	Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов	Национальный проект	Наличие объекта в КПСЭР (распоряжение 428-р) (имеется/отсутствует)	Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной	Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН,	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной	Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту	Годовой лимит финансирования, тыс. Рублей (по Закону ЧР от				Кассовый расход (включая авансирование),				% фактического финансирования работ к
									Итого	из федерального бюджета	республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	
117	Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого комплекса "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики. Наружные сети ливневого водоотведения жилого комплекса "Пригородный" (1 этап)								5 330,9		5 330,9						
118	Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого комплекса "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики. Кабельная линия 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Новая г. Новочебоксарск, ул. Строителей до РТП 10 кВ для электроснабжения жилого комплекса "Пригородный"								38 941,0		38 941,0						
119	Внеплощадочные тепловые сети в жилом комплексе "Пригородный" д. Аркасы Чебоксарского района Чувашской Республики								42 948,5		42 948,5						
Комплексная застройка жилого района "Новый город" г. Чебоксары									70 000,0		70 000,0						
в том числе:																	
120	Магистральная дорога районного значения № 3 в микрорайоне № 2 в жилом районе "Новый город" г. Чебоксары. 3 этап (в границах микрорайона № 2)								70 000,0		70 000,0						
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего									1 238 301,7	78 917,5	1 018 231,5	141 152,7	895 082,8	78 917,5	700 022,4	116 142,9	72,3
в том числе:																	
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики"</i>									323 480,8	78 917,5	244 563,3		207 486,9	78 917,5	128 569,4		64,1
<i>Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"</i>									323 480,8	78 917,5	244 563,3		207 486,9	78 917,5	128 569,4		64,1
<i>Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики</i>																	
121	проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа и в границах населенных пунктов поселений (приложение 1)*			243 838,00		проектные работы проведены, положительное заключение имеется. Подрядные организации определены		2020-2024 гг.	243 766,1		243 766,1		127 772,2		127 772,2	52,4	
122	строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, расположенным (планируемым к созданию) в сельских населенных пунктах, в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях (приложение 2)								79 714,7	78 917,5	797,2		79 714,7	78 917,5	797,2	100,0	
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики"</i>									914 820,9		773 668,2	141 152,7	687 595,9		571 453,0	116 142,9	75,2
<i>Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги"</i>									914 820,9		773 668,2	141 152,7	516 681,3		571 453,0	116 142,9	56,5
<i>Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики</i>																	
123	строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа (приложение 3)			195 795,00		не по всем городам имеются положительные заключения		2022-2024 гг.	51 039,3		51 039,3		12 568,5		12 568,5	24,6	
124	проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство площадок для передвижных постов весового контроля (приложение 4)								40 000,0		40 000,0		24 261,3		24 261,3	60,7	
в том числе проектно-изыскательские работы:									39 950,0		39 950,0						
125	строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (приложение 5)	Региональный проект "Дорожная сеть" НП "Безопасные качественные дороги"		218 381,00		положительное заключение имеется не по всем объектам		2022-2024 гг.	126 018,0		126 018,0		70 051,7		70 051,7	55,6	

	Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов	Национальный проект	Наличие объекта в КПСЭР (распоряжение 428-р) (имеется/отсутствует)	Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной	Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН)	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной)	Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту	Годовой лимит финансирования, тыс. Рублей (по Закону ЧР от 15.07.2021 №1)				Кассовый расход (включая авансирование),				% фактического финансирования работ к
									Итого	из федерального бюджета	республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	
126	реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (приложение 6) (Гражданская, 1-я Южная, Лапсарский пр)	Региональный проект "Дорожная сеть" НП "Безопасные качественные дороги"	имеется	556 610,90		Не имеются положительные заключения		2022-2024 гг.	697 763,6		556 610,9	141 152,7	409 799,8		464 571,5	116 142,9	58,7
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего									1 783 305,3	1 054 765,0	718 220,3	10 320,0	1 435 229,7	988 879,6	440 046,5	6 303,6	80,5
<i>в том числе:</i>																	
<i>Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"</i>									1 350 201,1	655 363,0	684 522,5	10 315,6	1 078 963,8	636 169,2	436 492,9	6 301,7	79,9
<i>Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики администрация г. Новочебоксарска</i>									314 383,9	37 795,4	276 588,5		264 559,1	37 795,4	226 763,7		84,2
127	обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		имеется			ООО СМУ "Спецстрой"	ООО СМУ "Спецстрой"		37 795,4	37 795,4			37 795,4	37 795,4			100,0
<i>администрация Красночетайского района</i>																	
128	модернизация котельных и сетей теплоснабжения в с. Красные Четаи Красночетайского района Чувашской Республики		имеется			ООО «ИнтерЭкспотрейдинг», 1656061390, адрес: 420073, Татарстан Республика, Казань, ул. А.Кутуя, дом № 50/9, оф. 3-06, директор Ахметзянов Ринат Равильевич	-	31.05.2021 - 15.12.2021	8 770,7		8 770,7		8 770,7		8 770,7		100,0
<i>в том числе проектно-изыскательские работы:</i>									8 771,7		8 771,7		8 770,7		8 770,7		
<i>ГУП "Чувашагаз" Минстроя Чувашии</i>																	
129	Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженерных коммуникаций по ул. Чкалова в г. Шумерля Чувашской Республики		имеется			ООО «СтройКрафт», ИНН 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, директор А.Н. Михайлов	-	15.07.2021 - 15.12.2021	4 800,0		4 800,0		4 800,0		4 800,0		100,0
<i>в том числе проектно-изыскательские работы</i>									4 800,0		4 800,0		4 800,0		4 800,0		
130	Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженерных коммуникаций по ул. Черняховского в г. Шумерля Чувашской Республики		имеется			ООО «СтройКрафт», ИНН 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, директор А.Н. Михайлов	-	15.07.2021 - 15.12.2021	4 000,0		4 000,0		4 000,0		4 000,0		100,0
<i>в том числе проектно-изыскательские работы</i>									4 000,0		4 000,0		4 000,0		4 000,0		
131	Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженерных коммуникаций по ул. Котовского в г. Шумерля Чувашской Республики		имеется			ООО «СтройКрафт», ИНН 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, директор А.Н. Михайлов	-	15.07.2021 - 15.12.2021	4 500,0		4 500,0		4 500,0		4 500,0		100,0
<i>в том числе проектно-изыскательские работы</i>									4 500,0		4 500,0		4 500,0		4 500,0		
132	Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженерных коммуникаций по ул. МОПРа в г. Шумерля Чувашской Республики		имеется			ООО «СтройКрафт», ИНН 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, директор А.Н. Михайлов	-	15.07.2021 - 15.12.2021	4 900,0		4 900,0		4 900,0		4 900,0		100,0
<i>в том числе проектно-изыскательские работы</i>									4 900,0		4 900,0		4 900,0		4 900,0		
133	Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженерных коммуникаций в пос. Лесной в г. Шумерля Чувашской Республики		имеется			ООО «СтройКрафт», ИНН 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, директор А.Н. Михайлов	-	15.07.2021 - 15.12.2021	4 500,0		4 500,0		4 500,0		4 500,0		100,0
<i>в том числе проектно-изыскательские работы</i>									4 500,0		4 500,0		4 500,0		4 500,0		

	Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов	Национальный проект	Наличие объекта в КПСЭР (распоряжение 428-р) (имеется/отсутствует)	Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной	Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН)	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной)	Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту	Годовой лимит финансирования, тыс. Рублей (по Закону ЧР от ...)				Кассовый расход (включая авансирование),				% фактического финансирования работ к
									Итого	из федерального бюджета	республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	
134	Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженерных коммуникаций по ул. Ленина в г. Шумерля Чувашской Республики		имеется		ООО «СтройКрафт», ИНН 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, директор А.Н. Михайлов	-	22128017682 21 000001, 15.07.2021 №1	15.07.2021 - 15.12.2021	4 900,0		4 900,0		4 900,0		4 900,0		100,0
	<i>в том числе проектно-исследовательские работы</i>								4 900,0		4 900,0		4 900,0		4 900,0		100,0
135	Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения по ул. Комсомола в г. Алатырь Чувашской Республики		имеется		ООО «Развитие систем связи и энергетики», ИНН 7727840502 Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 6, этаж 2, помещение IV, комната 14 Генеральный директор Л.Л. Спрогис	-	№ 05155000003 21 000002 от 27.10.2021 №2	27.10.2021- 31.03.2022	25 000,0		25 000,0		25 000,0		25 000,0		100,0
	<i>в том числе проектно-исследовательские работы</i>								25 000,0		25 000,0		25 000,0		25 000,0		100,0
136	Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения в мкр. Стрелка в г. Алатырь Чувашской Республики		имеется		ООО «Развитие систем связи и энергетики», ИНН 7727840502 Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 6, этаж 2, помещение IV, комната 14 Генеральный директор Л.Л. Спрогис	-	№ 05155000003 21 000002 от 27.10.2021 №2	27.10.2021- 31.03.2022	24 000,0		24 000,0		24 000,0		24 000,0		100,0
	<i>в том числе проектно-исследовательские работы</i>								24 000,0		24 000,0		24 000,0		24 000,0		100,0
137	Строительство газовых автоматизированных блочно-модульных котельных с тепловыми сетями по адресам: ул. Московская, ул. 40 лет Победы, ул. Артиллерийская города Алатырь Чувашской Республики								49 824,8		49 824,8						
138	Строительство тепловых сетей горячего водоснабжения от газовых автоматизированных блочно-модульных котельных в г.Шумерля и г. Козловка Чувашской Республики		отсутствует		ООО «СтройКрафт», ИНН 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, директор А.Н. Михайлов		ГК № 4 ЕП от 27.09.2022	27.09.2022- 30.09.2023	141 393,0		141 393,0		141 393,0		141 393,0		100,0
	Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод"								104 607,3		96 584,9	8 022,4	43 995,6		39 486,0	4 509,6	42,1
	<i>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики</i>																
	администрация г. Новочебоксарска																
139	строительство сети водоотведения в микрорайоне "Липовский" г. Новочебоксарска - 1 этап		имеется		Общество с ограниченной ответственностью СМУ «Спецстрой» 428000 Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Тракторостроителей, д. 64, помещение 6, офис 2 ИНН 2130142257 Директор В.Н. Морозов		№ 081550000052200359 60001 №11 от 19.05.2022	19.05.2022- 01.11.2022	7 856,5		7 193,3	663,2	7 386,2		6 795,3	590,9	94,0
140	строительство сети водоотведения в микрорайоне "Липовский" г. Новочебоксарска - 2 этап		имеется		Общество с ограниченной ответственностью СМУ «Спецстрой» 428000 Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Тракторостроителей, д. 64, помещение 6, офис 2 ИНН 2130142257 Директор В.Н. Морозов		№ 081550000052200359 60001 №11 от 19.05.2023	19.05.2022- 01.11.2022	12 108,2		11 091,4	1 016,8	4 870,5		4 480,9	389,6	40,2
141	строительство сети водоотведения в микрорайоне "Липовский" г. Новочебоксарска - 3 этап		имеется		Общество с ограниченной ответственностью СМУ «Спецстрой» 428000 Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Тракторостроителей, д. 64, помещение 6, офис 2 ИНН 2130142257 Директор В.Н. Морозов		№ 081550000052200359 60001 №11 от 19.05.2024	19.05.2022- 01.11.2022	28 410,3		26 008,9	2 401,4	27 577,3		25 315,7	2 261,6	97,1
	Администрация Мариинско-Пасадского района																

	Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов	Национальный проект	Наличие объекта в КПСЭР (распоряжение 428-р) (имеется/отсутствует)	Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной	Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН)	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной)	Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту	Годовой лимит финансирования, тыс. Рублей (по Закону ЧР от ...)				Кассовый расход (включая авансирование),				% фактического финансирования работ к
									Итого	из федерального бюджета	республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	
142	Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков Мариинско-Посадского городского поселения производительностью 50 куб. м/сут		имеется		ООО "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "СевзапИнжтехнология", ИНН 7801187593, Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, лит. Л, помещ. 1-Н, ком. 50-76, 130-134, директор Кабанов Александр Александрович		15.06.2021 № 0115300023821000010	15.06.2021-31.10.2021	960,0		902,4	57,6	960,0		902,4	57,6	100,0
	<i>в том числе проектно-изыскательские работы</i>							902,4		902,4							
143	Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков Мариинско-Посадского городского поселения производительностью 750 куб. м/сут		имеется		ООО "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "СевзапИнжтехнология", ИНН 7801187593, Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, лит. Л, помещ. 1-Н, ком. 50-76, 130-134, директор Кабанов Александр Александрович		15.06.2021 № 0115300023821000023	15.06.2021-31.10.2021	8 520,0		8 008,8	511,2					
	<i>в том числе проектно-изыскательские работы</i>							8 008,8		8 008,8							
	Администрация Ядринского района																
144	строительство очистных сооружений в г. Ядрин на 2400 кубю м/сут (ПИР)				ООО "Берег" , ИНН 4341006666, адрес: 117403, г. Москва, проезд Востряковский дом 10Б, строение 2, Этаж/Пом 3/8Д, частично 8, 8Г, 8Е., Директор Микрюков Владимир Валентинович		32119901334 21000014, контракт от 26.07.2021 № 0115300015421000017_165942	25.05.2020-31.12.2021	12 980,1		10 974,0	2 006,1					
	Администрация Янтиковского района																
145	строительство станции биологической очистки сточных вод производительностью 500 куб. м/сут в селе Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики		отсутствует	10377,13/50636,26 (III кв. 2015 г)	ООО "Селара" , г. Чебоксары, ул. Коммунальная слобода, д. 27	ООО "Эколог-ПроектСтрой", 6311135876, Самарская обл., г Самара, ул Набережная реки Самары, 1, комната 126, генеральный директор - Медведева Мария Юрьевна	203212100100221210100100310014221414, контракт от 25.05.2020 № 4	25.05.2020-31.12.2021	4 140,9		2 774,8	1 366,1	3 201,6		1 991,7	1 209,9	77,3
	Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министрства Чувашии (заказчик)																
146	реконструкция канализационных очистных сооружений по ул. Дружбы, д. 30 в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики		имеется		ГУП БОС Новочебоксарск		№124 от 28.07.2022 № 2213013525022000112	28.07.2022-20.12.2022	11 955,8		11 955,8						
	<i>в том числе проектно-изыскательские работы</i>							11 955,8		11 955,8							
147	Реконструкция кс элементами технологического перевооружения очистных сооружений бос вод г. Цивильск (ПИР)				ГУП БОС Новочебоксарск			28.07.2022-20.12.2022	17 675,5		17 675,5						
	<i>в том числе проектно-изыскательские работы</i>								17 675,5		17 675,5						
	Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды"								817 461,7	617 567,6	197 600,9	2 293,2	713 055,0	598 373,8	112 889,1	1 792,1	87,2
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики																
	Администрация г. Новочебоксарск																

	Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов	Национальный проект	Наличие объекта в КПСЭР (распоряжение 428-р) (имеется/отсутствует)	Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной	Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН)	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной)	Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту	Годовой лимит финансирования, тыс. Рублей (по Закону ЧР от ...)				Кассовый расход (включая авансирование),				% фактического финансирования работ к
									Итого	из федерального бюджета	республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	
148	Реконструкция и развитие объектов водоснабжения города Новочебоксарск (с модернизацией оборудования)		имеется		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАР/ВОДГЕО" ИНН 5012014825 Московская область, г. Балашиха, микрорайон Кучино, ул. Гидрогородок, 15 Почтовый адрес: 119435, РФ, г. Москва, Б. Саввинский пер. д.9, стр.1 Тел./факс 8 (499)-272-47-25 генеральный директор Филянский Игнат Николаевич		051560000031 21 000001 от 18.05.2021 №	18.05.2021-20.12.2021	28 000,0		28 000,0		28 000,0		28 000,0		100,0
	<i>в том числе проектно-изыскательские работы:</i>							28 000,0		28 000,0							
149	Строительство сети водоснабжения в микрорайоне "Липовский" г. Новочебоксарска		имеется		ООО СМУ «Спецстрой» 428000 Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Тракторостроителей, д. 64, помещение 6, офис 2, ИНН 2130142257 Директор В.Н. Морозов		№ 081550000052200359 60001 №11 от 19.05.2022	19.05.2022-01.11.2022	16 137,5		14 846,5	1 291,0	1 251,4			1 251,4	7,8
	Администрация Ибресинского района																
150	Строительство водопроводных сетей от колодца КП-2 группового водовода и до д.Сосновка Ибресинского района Чувашской Республики		отсутствует	1582,38/16019,86 (4 кв 2021)	ЗАО "Институт "Чувашигипроводхоз"инн 2128014850 Чувашская республика, г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, дом № 19, Алексеев Иван Алексеевич	ООО «АльянсВолгаСтрой», ИНН 2125007767, Чувашская Республика, г.Шумерля, ул. Ленина д.43, Карпов Григорий Анатольевич	32105002182 22 000020, 25.05.2022, №16	31.12.2022	15 765,9		14 763,7	1 002,2	15 304,4		14 763,7	540,7	97,1
	Администрация Красночетайского района																
151	Реконструкция сетей водоснабжения в с. Красные Четаи Красночетайского района Чувашской Республики		имеется		ООО «ПМК-Проект», ИНН 2115006436, адрес: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, директор Ижелеева Кристина Витальевна	ООО «ПМК-Проект», ИНН 2115006436, адрес: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, директор Ижелеева Кристина Витальевна	32110001240 21 000009, 31.05.2021 № 011530002182100001 3	31.05.2021 - 15.12.2021	9 090,0		9 090,0		9 090,0		9 090,0		100,0
	<i>в том числе проектно-изыскательские работы:</i>							9 090,0		9 090,0					9 090,0		
	Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министрства Чувашии (заказчик)																
152	Водоснабжение и водоотведение жилых домов в микрорайоне индивидуальной жилой застройки территории ОПХ «Хмелеводческое» в г. Цивильск Чувашской Республики		имеется		Общество с ограниченной ответственностью «ПМК-Проект» Почтовый адрес: 429900, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8 ИНН: 2115006436 Телефон: 8(83545) 21-4-27, 21-2-13, 8(906)136-88-41 E-Mail: pmk-proekt@yandex.ru Генеральный директор К.В. Ижелеева	-	01152000011 21 001805 от 18.10.2021 №	18.10.2021-20.12.2021	2 990,0		2 990,0		2 990,0		2 990,0		100,0
	<i>в том числе проектно-изыскательские работы:</i>							2 990,0		2 990,0					2 990,0		

	Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов	Национальный проект	Наличие объекта в КПСЭР (распоряжение 428-р) (имеется/отсутствует)	Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной	Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН)	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной)	Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту	Годовой лимит финансирования, тыс. Рублей (по Закону ЧР от ...)				Кассовый расход (включая авансирование),				% фактического финансирования работ к
									Итого	из федерального бюджета	республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	
153	Реконструкция главных водоводов диаметром 1200 мм в г. Новочебоксарск		имеется		ООО "ИНТЕРЭКСПО-ТРЕЙДИНГ" Республика Татарстан, г. Казань, ул. А.Кутуя, дом № 50, оф. 3-06 ИНН: 1656061390 Контактный телефон: 8(903) 344-23-21 Директор Р. Р. Ахметзянов	-	01152000011 21001845, от 26.10.2021 №255	26.10.2021 - 20.12.2021	10 709,9		10 709,9						
<i>в том числе проектно-испытательские работы:</i>									10 709,9		10 709,9						
154	реконструкция комплекса водозаборных сооружений, сооружений очистки воды для хозяйственно-питьевых целей и санитарных зон источника питьевого водоснабжения группового водовода Шемуршинского, Батыревского и южной части Комсомольского районов Чувашской Республики" (1 этап)		отсутствует		ООО "ВТ Эксперт" ИНН 7736565027		№112 от 17.06.2022 № 2213013525022000083	17.06.2022-31.07.2022	6 532,7		6 532,7			6 532,7			100,0
<i>в том числе проектно-испытательские работы:</i>																	
155	Строительство водопровода в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики III этап строительства (Строительство водовода)				ООО "Альянс Волга Строй" ЧР г. Шумерля ул. Ленина д.43 ИНН 2125007767 Директор Карпов Г.А.		№ 207 от 19.08.2022	19.08.2022-18.10.2022	27 468,2		27 468,2			4 439,1			16,2
156	Строительство сетей водоснабжения д. Черепаново Красночетайского района Чувашской Республики		отсутствует		ООО ПМК-Проект ИНН 2115006436		ГК №170 от 04.08.2022 № 2213013525022000117	04.08.2022-30.11.2022	9 173,7		9 173,7						
<i>в том числе проектно-испытательские работы:</i>									9 173,7		9 173,7						
157	строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (I пусковой комплекс)	Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда"	имеется	85429,5/178884,71 (2 кв. 2008)	ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" ИНН 2128014850, город Чебоксары, проспект И.Я.Яковлева, 19	АО "ПМК №8", ИНН 2115000346, 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, В.Н.Ижелев	22130135250 21000018, 25.05.2021 № 51	25.05.2021 - 20.12.2022	91 114,9	88 010,2	3 104,7			89 798,0	88 010,2	1 787,8	98,6
158	строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (III пусковой комплекс)	Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда"	имеется			ООО СМУ«Спецстрой» Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр-т Тракторостроителей, д. 64, помещение 6, офис 2 ИНН/КПП 2130142257 Директор В.Н. Морозов	222213013525021300100100350014221414, Государственный контракт № 25	22.03.2022-сентябрь 2022	70 014,1	63 728,0	6 286,1			69 538,8	63 728,0	5 810,8	99,3
159	строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IV пусковой комплекс)	Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда"	имеется		ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" ИНН 2128014850, город Чебоксары, проспект И.Я.Яковлева, 19	ООО СМУ "СПЕЦСТРОЙ", ИНН 2130142257, 428000, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проспект Тракторостроителей, дом 64, пом/оф 6/2, В.Н. Морозов	22130135250 21000016, 12.05.2021 № 52	12.05.2021 - 20.12.2022	86 503,0	83 389,7	3 113,3			81 087,6	78 877,0	2 210,6	93,7
160	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (V пусковой комплекс)	Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда"	имеется			АО "ПМК №8", ИНН 2115000346, 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, В.Н.Ижелев	№ 222213013525021300100100340014221414, от 13.04.2022 № 43	13.04.2022-30.09.2023	207 575,8	205 500,0	2 075,8			206 429,6	204 365,3	2 064,3	99,4

	Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов	Национальный проект	Наличие объекта в КПСЭР (распоряжение 428-р) (имеется/отсутствует)	Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной	Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН)	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной)	Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту	Годовой лимит финансирования, тыс. Рублей (по Закону ЧР от 13.04.2022-30.05.2023)				Кассовый расход (включая авансирование),				% фактического финансирования работ к
									Итого	из федерального бюджета	республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	
161	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VI пусковой комплекс)	Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда"	имеется			АО "ПМК №8", ИНН 2115000346, 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, В.Н.Ижелеев	№ 222213013525021	13.04.2022-30.05.2023	162 237,1	160 614,7	1 622,4		161 635,2	160 018,8	1 616,4		99,6
162	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VII пусковой комплекс)	Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда"	имеется			ООО Инженерный центр «ТехПроект», Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Горбатова, д. 9 Почтовый адрес 450022, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Горбатова, д. 9 ИНН 0274147157 Директор И.З. Зиганшин	№ 128 от 28.04.2021	15.06.2021-26.11.2021									
	<i>в том числе: на проектно-изыскательские работы</i>								20 000,0		20 000,0		20 000,0		20 000,0		100,0
163	строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IX пусковой комплекс)	Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда"	имеется			ООО «ПМК-Проект», ИНН 2115006436, адрес: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, директор Ижелева Кристина Витальевна	№90 от 28.04.2022	28.04.2022-30.11.2022	12 883,1		12 883,1		12 883,1		12 883,1		100,0
	<i>в том числе: на проектно-изыскательские работы</i>								12 883,1		12 883,1						
164	строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (XI пусковой комплекс)	Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда"	имеется			ООО «ПМК-Проект», ИНН 2115006436, адрес: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, директор Ижелева Кристина Витальевна	№91 от 28.04.2022	28.04.2022-30.11.2022	9 449,5		9 449,5						
	<i>в том числе: на проектно-изыскательские работы</i>								9 449,5		9 449,5						
165	строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (X пусковой комплекс)	Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда"	имеется			ООО «ПМК-Проект», ИНН 2115006436, адрес: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, директор Ижелева Кристина Витальевна	№92 от 28.04.2022	28.04.2022-30.11.2022	14 594,7		14 594,7						
	<i>в том числе: на проектно-изыскательские работы</i>								14 594,7		14 594,7						
166	установка станции обезжелезивания воды и модернизация объектов водоснабжения в п. Киря Алатырского района Чувашской Республики	Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда"	имеется			АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ" г.Чебоксары, Мясокомбинатский пр., 12 ИНН 2130017760 Директор Васильев В. С.	222213013525021300100100320014221414	22.03.2022-31.10.2022	17 221,6	16 325,0	896,6		4 075,1	3 374,5	700,6		23,7

	Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов	Национальный проект	Наличие объекта в КПСЭР (распоряжение 428-р) (имеется/отсутствует)	Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной	Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН)	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной)	Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту	Годовой лимит финансирования, тыс. Рублей (по Закону ЧР от 05.04.2022 № 17-З)				Кассовый расход (включая авансирование), тыс. Рублей				% фактического финансирования работ к	
									Итого	из федерального бюджета	республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)		
	администрация Чебоксарского района																	
174	строительство сетей водоснабжения по ул. Зеленая, Сиреневая, Садовая в п. Новое Атлашево Чебоксарского района				ООО СМУ "СПЕЦСТРОЙ", ИНН 2130142257, 428000, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проспект Тракторостроителей, дом 64, пом/оф 6/2, В.Н. Морозов		МК № 01 от 05.04.2022	05.04.2022-30.11.2022	9 426,1	9 324,8	94,2	7,1	9 076,1	8 978,3	90,7	7,1	96,3	
175	строительство сетей водоотведения по ул. Зеленая, Сиреневая, Садовая в п. Новое Атлашево Чебоксарского района				ООО СМУ "СПЕЦСТРОЙ", ИНН 2130142257, 428000, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проспект Тракторостроителей, дом 64, пом/оф 6/2, В.Н. Морозов		МК № 02 от 05.04.2022	05.04.2022-30.11.2022	7 619,6	7 537,7	76,1	5,8	7 619,6	7 537,7	76,1	5,8	100,0	
	Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики"								360 673,6	327 700,0	32 973,6		297 872,6	294 902,9	2 969,7		82,6	
	Подпрограмма "Инвестиционный климат"								360 673,6	327 700,0	32 973,6		297 872,6	294 902,9	2 969,7		82,6	
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики																	
	Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министрства Чувашии (заказчик)																	
176	создание индустриального парка в Батыревском районе		отсутствует		ООО "ИНТЕРЭКСПО-ТРЕЙДИНГ" Республика Татарстан, г. Казань, ул. А.Кутуя, дом № 50, оф. 3-06 ИНН: 1656061390 Контактный телефон: 8(903) 344-23-21 Директор Р. Р. Ахметзянов		01152000011 21 0018200001 от 09.11.2021 № 258	09.11.2021-20.12.2021	137 741,9	124 245,0	13 496,9		101 010,1	100 003,1	1 007,0		73,3	
	в том числе проектно-изыскательские работы								12 241,9		12 241,9							
177	создание индустриального (промышленного) парка в г. Новочебоксарске		имеется		ООО "ИНТЕРЭКСПО-ТРЕЙДИНГ" Республика Татарстан, г. Казань, ул. А.Кутуя, дом № 50, оф. 3-06 ИНН: 1656061390 Контактный телефон: 8(903) 344-23-21 Директор Р. Р. Ахметзянов		01152000011 21 0018190001 от 09.11.2021 № 259	09.11.2021-20.12.2021	222 931,7	203 455,0	19 476,7		196 862,5	194 899,8	1 962,7		88,3	
	в том числе проектно-изыскательские работы								17 431,7		17 431,7							
	ЭКОЛОГИЯ, всего								251 581,8	189 335,2	61 064,1	1 182,5	222 591,0	189 335,2	32 873,4	382,4	88,5	
	в том числе:																	
	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности"								251 561,8	189 335,2	61 064,1	1 182,5	222 591,0	189 335,2	32 873,4	382,4	88,5	
	Подпрограмма "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Чувашской Республики"								6 905,9		6 905,9							
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики																	
	Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министрства Чувашии (заказчик)																	
178	реконструкция пруда-накопителя N 2, расположенного на территории полигона твердых бытовых отходов, находящегося по адресу: г. Новочебоксарск, Шоршелский проезд, владение 16		отсутствует		ООО "ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ" 428003, Чувашская Республика – Чувашия, гор. Чебоксары, улица Пристанционная, дом 3, офис 303 ИНН 2130177700, Директор Р.В. Алешин		№104 от 13.05.2022 г.	13.05.2022-30.11.2022	6 905,9		6 905,9							
	в том числе проектно-изыскательские работы																	

	Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов	Национальный проект	Наличие объекта в КПСЭР (распоряжение 428-р) (имеется/отсутствует)	Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной	Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН, ОГРН)	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной системе)	Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту	Годовой лимит финансирования, тыс. Рублей (по Закону ЧР от 18.10.2021 № 244)				Кассовый расход (включая авансирование), тыс. Рублей				% фактического финансирования работ к плану
									Итого	из федерального бюджета	республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	
	Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения"								213 312,5	189 335,2	54 158,2	382,5	222 591,0	189 335,2	32 873,4	382,4	104,3
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики																
	Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министр Чувашии (заказчик)																
179	реконструкция ливневых очистных сооружений с сетями ливневой канализации в г. Новочебоксарске	Региональный проект "Оздоровление Волги" НП "Экология"	имеется		ООО "ИНТЕРЭКСПО-ТРЕЙДИНГ" Республика Татарстан, г. Казань, ул. А.Кутуя, дом № 50, оф. 3-06 ИНН: 1656061390 Контактный телефон: 8(903) 344-23-21 Директор Р. Р. Ахметзянов	-	01152000011 21 001838 от 18.10.2021 № 244	18.10.2021-20.12.2021									
	в том числе проектно-изыскательские работы								18 164,8		18 164,8						
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики																
	администрация г. Чебоксары																
180	строительство объекта "Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района "Новый город" в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями N 2"	Региональный проект "Оздоровление Волги" НП "Экология"	есть	348 203,79	Акционерное общество "Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительная компания" ИНН 2126003691, Адрес электронной почты: office@chestr-grupp.ru, Место нахождения и адрес: Чувашская Республика-Чувашия, 428003, г. Чебоксары, ул. Петрова, д. 6, пом. 1, оф. 3	ООО «Спецстройсервис» (ИНН 1658135369), директор- Алюшев Ильдус Расимович, адрес 420073, РТ, г.Казань, ул. Аделя Кутуя, д.86 офис 1, с	реестровый номер контракта № 3213003497422000020, №22000937_83507 от 01.04.2022	31.12.2023									
	в том числе проектно-изыскательские работы								191 247,7	189 335,2	1 530,0	382,5	191 247,6	189 335,2	1 530,0	382,4	100,0
181	Строительство ливневых очистных сооружений в районе Марпосадского шоссе (ПИР)	Региональный проект "Оздоровление Волги" НП "Экология"	имеется		ООО «СтройДорКомплект»		Контракт № 3213003497421000048 от 26.07.2021										
	в том числе проектно-изыскательские работы								3 900,0		3 120,0	780,0					
182	Комплекс очистных сооружений биологической очистки сточных вод, производительностью 750 м3/сут. Напорная канализация, протяженностью от канализационной насосной станции до биологических очистных сооружений в селе Порецкое Порецкого района Чувашской Республики*																
	в том числе проектно-изыскательские работы								31 343,4		31 343,4		31 343,4		31 343,4		100,0
	ТУРИЗМ, всего								575 368,4	509 264,9	59 800,7	6 302,8	387 094,9	364 559,3	18 028,5	4 507,1	67,3
	в том числе:																
	Государственная программа Чувашской Республики "Туризм и индустрия гостеприимства"								575 368,4	509 264,9	59 800,7	6 302,8	387 094,9	364 559,3	18 028,5	4 507,1	67,3
	Подпрограмма "Повышение доступности туристских продуктов"								575 368,4	509 264,9	59 800,7	6 302,8	387 094,9	364 559,3	18 028,5	4 507,1	67,3
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики																
	Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министр Чувашии (заказчик)																
183	строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройством прилегающей территории в г. Мариинский Посад	Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" НП "Туризм и индустрия гостеприимства"	имеется		ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология», ИНН 7801187593, 196084, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, лит. Л, помещ. 1-Н, А.А. Кабанов		22130135250 21 000082, 22.06.2021 № 127										
	в том числе проектно-изыскательские работы								17 850,0		17 850,0						
	в том числе проектно-изыскательские работы								17 850,0		17 850,0						

	Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов	Национальный проект	Наличие объекта в КПСЭР (распоряжение 428-р) (имеется/отсутствует)	Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной	Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН)	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной)	Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту	Годовой лимит финансирования, тыс. Рублей (по Закону ЧР от ...)				Кассовый расход (включая авансирование),				% фактического финансирования работ к
									Итого	из федерального бюджета	республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	
184	строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Козловка	Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" НП "Туризм и индустрия гостеприимства"	имеется		ООО «НИИПРИИ «Севзапнжтехнология», ИНН 7801187593, 196084, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, лит. Л, помещ. 1-Н, А.А. Кабанов		22130135250 21 000023, 31.05.2021 № 55		16 740,0		16 740,0						
	<i>в том числе проектно-исследовательские работы</i>								16 740,0		16 740,0						
	Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики																
	<i>администрация г. Чебоксары</i>																
185	«Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия - сердце Волги».	Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" НП "Туризм и индустрия гостеприимства"	отсутствует	1 кв. 2019 г. - 1283609,36 тыс. руб., откорректирована стоимость на 1 кв. 2022 г. 1519645,01 тыс. руб. (повторное положительное заключение экспертизы от 03.03.2022 №21-1-1-2-012057-2022	ОА "Чувашгражданпроект" ИНН2130066768, ОГРН1092130014085, г. Чебоксары, Московский проспект, д.3 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Иванов Алексей Игоревич, повторная экспертиза (удорожание) АУ ЧР "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики" Минстроя Чувашии ИНН2130076879, ОГРН1102130009277, г. Чебоксары, ул. Гагарина Ю., д. 2, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Ахмеева Ольга Валерьевна	заключенного с ПАО «Дорисс»	011520000111900130 5-3, №0115200001119001 305_83507от 17.06.2019	44926									
									346 925,6	327 043,2	15 905,8	3 976,6	203 274,6	191 768,2	9 205,1	2 301,3	58,6
186	«Реконструкция Московской набережной 5 этап»	Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" НП "Туризм и индустрия гостеприимства"	имеется	1 кв 2020 г. - 127 895,36 тыс.руб., откорректирована стоимость на 4 квартал 2021 г. 149223,63 тыс. руб. (повторное положительное заключение экспертизы от 02.12.2021 №21-1-1-2-073255-2021	ООО "СКИМ" ИНН 2130093211, г.Чебоксары, ул.Сверчкова д.6Б оф.4, Директор - Обрядин А.Г. повторная экспертиза (удорожание) АУ ЧР "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики" Минстроя Чувашии ИНН2130076879, ОГРН1102130009277, г. Чебоксары, ул. Гагарина Ю., д. 2, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Ахмеева Ольга Валерьевна	ООО "СК - Волга" ИНН 5260321950, г. Нижний Новгород, улица Керченская, дом №14А, помещение П6, офис 22, Генеральный директор - Стрельникова Н.В.	321300349742100001 2, №20002493_83507 от 29.01.2021	30.08.2022									
									124 961,1	117 463,5	5 998,1	1 499,5	114 928,6	108 032,9	5 516,6	1 379,1	92,0
187	строительство инженерной инфраструктуры грязелечебницы АО "Санаторий "Чувашиякурорт" по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, д. 29	Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" НП "Туризм и индустрия гостеприимства"	имеется	4 кв. 2019г. - 58 159,52 тыс. руб.	ООО "ПСК-Проект" ИНН2130114309, ОГРН1132130001002 г. Чебоксары, ул. Гражданская, д.5, пом.1	ООО "Инвестстрой" ИНН2130156997, г. Чебоксары, ул. Б.С. Маркова, д. 14, пом. 7	203213017503721300 100100690014299414 , №01 от 26.01.2021	30.08.2022									
									68 891,7	64 758,2	3 306,8	826,7	68 891,7	64 758,2	3 306,8	826,7	100,0
	ПРОЧЕЕ, всего								97 151,2	1 299,3	92 649,0	3 202,9	45 372,6	1 299,3	41 967,8	2 105,5	46,7
	<i>в том числе:</i>																
	Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики"								57 745,1	1 299,3	53 242,9	3 202,9	37 466,9	1 299,3	34 062,1	2 105,5	64,9
	Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"								57 745,1	1 299,3	53 242,9	3 202,9	37 466,9	1 299,3	34 062,1	2 105,5	64,9
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики																
	Администрация Мариинско-Посадского района																

	Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов	Национальный проект	Наличие объекта в КПСЭР (распоряжение 428-р) (имеется/отсутствует)	Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной	Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН)	Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте	Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной)	Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту	Годовой лимит финансирования, тыс. Рублей (по Закону ЧР от 01.08.2022)				Кассовый расход (включая авансирование),				% фактического финансирования работ к
									Итого	из федерального бюджета	республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	Итого	из федерального бюджета	из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ)	из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)	
188	Наружные сети интернета и кабельного телевидения по улицам Липовая, Ореховая, Сиреневая, Рябиновая, Вишневая в г. Мариинский Посад, Чувашской Рспублики (в рамках КРСТ)		отсутствует		Общество с ограниченной ответственностью "АКВИЛОН" Адрес: 428012, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Гоголя, д.5, корп.1, офис 14 ИНН 2130051345 Директор ООО "АКВИЛОН"		№081550000522000950 МК №1 от 28.03.2022	28.03.2022-01.08.2022	1 314,1	1 299,3	13,2	1,6	1 313,2	1 299,3	13,2	0,7	99,9
	Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики																
189	разработка проектной документации объектов капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (приложение 8)		отсутствует						56 431,0		53 229,7	3 201,3	36 153,7		34 048,9	2 104,8	64,1
	Государственная программа Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики"								32 512,9		32 512,9		7 905,7		7 905,7		
	Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Чувашской Республики"								32 512,9		32 512,9		7 905,7		7 905,7		
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики																
	Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министрства Чувашии (заказчик)																
190	Строительство объекта "Здание спасательной станции "Новочебоксарская"		отсутствует	32 051 ,550 тыс. рублей. Смета составлена по ценам 4 кв. 2021 года	ООО "СКОМ 21" ИНН 2130167734	-	№ 113 от 24.05.2022	24.05.2022 -	32 512,9		32 512,9		7 905,7		7 905,7		
	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики"								6 893,2		6 893,2						
	Подпрограмма "Развитие ветеринарии в Чувашской Республике"								6 893,2		6 893,2						
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики																
	Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министрства Чувашии (заказчик)																
191	строительство межмуниципального приюта в г. Шумерля на 150 голов		отсутствует		АНО "Институт территориального развития"	-	№103 от 23.05.2022	24.05.2022-30.11.2022	6 893,2		6 893,2						
	в том числе проектно-изыскательские работы								6 893,2		6 893,2						

Примечание: * изменения лимитов 2022 года согласно сводной бюджетной росписи