



### **Предмет проведения заседания:**

- обеспечение актуальности, своевременности и достоверности данных, вводимых в систему оперативного управления «Эталон» в отношении мероприятий, запланированных на 2021 год;
- исполнение задач в системе оперативного управления «Эталон».

### **Отметили:**

#### **«Дорожная сеть»**

Объем выделенных средств в 2021 году на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» составляет 2 242,986 млн. рублей, из них средства федерального бюджета 340,000 млн. рублей и средства консолидированного республиканского бюджета Чувашской Республики 1 902,986 млн. рублей (*средства республиканского бюджета 1 800,913 млн. рублей и средства местных бюджетов 102,073 млн. рублей*).

Данные средства в 2021 году направляются на увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (48%) и долю автомобильных дорог местного значения в границах Чебоксарской агломерации (73%), в их общей протяженности.

Всего объектов – 32.

По состоянию на 10.03.2021 торги завершены по 23 объектам или 71,8% от плана (законтрактовано на сумму 1 800,1 млн. рублей или 80,2% от плана).

План дорожных работ и их выполнение:

- ремонт и капитальный ремонт автодорог – 52 км  
(в т.ч.: 41 км на региональной сети и 11 км на местной сети);
- ремонт мостовых сооружений – 3 шт. (217,3 п.м.);
- строительство наружного освещения – 8 км (на региональной сети в пределах населенных пунктов), что позволит улучшить безопасность на дорогах в пределах населенных пунктов.

#### **«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»**

В 2021 году объем предусмотренных средств составляет 189,7 млн. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики, которые направляются:

- на увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения – 123,5 млн. рублей (*в том числе 51,5 млн. рублей на закупку 27 камер ФВФ нарушений ПДД, данные средства при 1-ом уточнении бюджета в марте т.г. будут предусмотрены, Минфином одобрены*);
- на внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения – 66,2 млн. рублей (план - 1 АПВГК на автодороге Никольское – Ядрин – Калинино).

По состоянию на 10.03.2021 г. контрактация отсутствует (В настоящее время готовится техническое задание, ведется подготовка конкурсной документации, ожидаемая дата проведения конкурсных процедур – первая декада апреля 2021 г.).

#### **«Безопасность дорожного движения»**

В 2021 году объем предусмотренных средств составляет 4,143 млн. рублей, в том числе: за счет республиканского бюджета – 3,820 млн. рублей, средств местных бюджетов – 0,323 млн. рублей.

По состоянию на 10.03.2021 г. контрактация отсутствует (В настоящее время готовится техническое задание, ведется подготовка конкурсной документации,

ожидаемая дата проведения конкурсных процедур – первая декада апреля 2021 г.).

Данные средства планируется направить на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, приобретение электронной техники и оборудования для обучения детей разных возрастных категорий безопасному поведению на дороге.

Целевым показателем регионального проекта «Безопасность дорожного движения» является снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2021 г., человек на 100 тысяч населения, – 10,2 человека (при базовом значении на 31.12.2017 года 13,0 человек).

На 10.03.2021 количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях – 21 человек. При расчете количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения – 1,72 человек.

Решили:

1. Принять к сведению информацию начальника отдела развития автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Краснов Р.В. по вопросу реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

2. Обеспечить своевременное исполнение задач в СОУ «Эталон».

3. Рассмотреть возможность внедрения интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», в том числе с целью синхронизации данных мероприятий с мероприятиями на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, в срок до 26.03.2021.

4. Сформировать и представить на согласование в ФКУ «Волго-Вяткуправтодор» титульный список автомобильных дорог опорной сети Чувашской Республики с учётом ранее направленных методических рекомендаций по взаимодействию с ФКУ «Дороги России», в срок до 23.03.2021.

Заместитель министра



М.М.Петров