

**СВЕДЕНИЯ**

**о ходе строительства площадок накопления ТКО по Чувашской Республике по состоянию на 21.10.2019**

единиц

Наименование района	Места накопления ТКО	Планируется обустройство площадок ТКО		Заключено контрактов на строительство площадок накопления ТКО			Построено площадок накопления ТКО		установка контейнеров			
		Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата завершения строительства	Всего	в том числе по инициативному бюджетированию	план		факт	
									всего	в том числе за счет республиканского бюджета	всего	в том числе за счет республиканского бюджета
Алатырский	313	174	174				174	174	380	380	380	380
Аликовский	301	233	208				233	208	450	450	450	450
Батыревский	674	512	512				512	512	1 206	775	799	775
Вурнарский	420	277					277		565	350	565	350
Ибресинский	438	328					328		984	284	303	284
Канашский	403	333	170				333	170	517	366	517	366
Козловский	294	135	125				135	125	280	276	280	276
Комсомольский	400	252	224				252	224	501	501	501	501
Красноармейский	193	174	0				174		419		297	
Красночетайский	193	152	152				152	152	348	322	322	322
Мариинско-Посадский	318	94	94				94	94	212	198	200	198
Моргаушский	588	322	1				322	1	1 058	476	476	476
Порецкий	484	196	196				196	196	436	436	436	436
Урмарский	218	240	240				240	240	570	506	552	506
Цивильский	463	256	163				256	163	714	0	714	
Чебоксарский	708	265	265				265	265	982	612	650	612
Шумерлинский	226	91	90				91	90	581	192	246	192
Шемуршинский	191	141	141				141	141	314	314	314	314
Ядринский	408	291	275				291	275	604	604	604	604
Яльчикский	252	142	128				142	128	286		26	
Янтиковский	251	294	294	153	153	31.10	141	141	656	656	656	656
г.Алатырь	341	13					13		30		7	
г.Канаш	370	10					10		50			
г.Новочебоксарск	953	6					6		12			
г.Шумерля	286	57		7		31.10	50		100		57	
г. Чебоксары*	3722	78		78		30.11			2 000		замена существующих	
<b>Итого по Чувашской Республике</b>	<b>13 408</b>	<b>5 066</b>	<b>3 452</b>	<b>238</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>4 828</b>	<b>3 299</b>	<b>14 255</b>	<b>7 698</b>	<b>9 352</b>	<b>7 698</b>

\*Планируют переоборудовать существующие площадки, заменить контейнеры