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Приложение

к распоряжению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 11.06.2021   № 472-р
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки

приоритетного инвестиционного проекта «Строительство производственного комплекса «Звениговский» общества с ограниченной ответственностью «Звениговский»
	№
пп
	Наименование мероприятий
	Ответственный
исполнитель
	Срок 
исполнения


	1
	2
	3
	4

	I.
	Подготовка правоустанавливающих документов 
на земельный участок для строительства 
производственного комплекса «Звениговский»
(далее – объект)


	1.1.
	Подача заявления о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 21:02:000000:38553 площадью 145 397 кв. метр (далее – земельный участок) в администрацию 
г. Новочебоксарска

	ООО «Звениговский»*
	июнь 2021 г.

	1.2.
	Подготовка комплекта документов для разработки проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельного участка и направление его в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

	ООО «Звениговский»*, администрация г. Новочебоксарска*, Минэкономразвития Чувашии
	июнь – июль 2021 г.

	1.3.
	Разработка проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельного участка
	Минэкономразвития Чувашии
	в течение 10 дней после представления полного пакета документов


	1.4.
	Подготовка и подписание договора аренды земельного участка
	администрация г. Новочебоксарска*, ООО «Звениговский»*
	июль 2021 г.

	1.5.
	Регистрация договора аренды земельного участка
	администрация г. Новочебоксарска*
	в течение 10 дней после подписания договора аренды земельного участка


	II.
	Подготовка, согласование, экспертиза и утверждение проектной
документации на строительство объекта


	2.1.
	Выполнение проектно-изыска​тельских работ
	ООО «Звениговский»*

	август – декабрь 2021 г.

	2.2.
	Разработка проектной документации на строительство объекта и представление ее на проведение экспертизы, получение разрешения на строительство объекта

	ООО «Звениговский»*
	август – декабрь 2021 г.

	III.
	Проведение работ по строительству объекта и проведение 
мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта



	3.1.
	Строительство объекта, получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

	ООО «Звениговский»*
	декабрь 
2021 г. – 
сентябрь 2023 г.

	3.2.
	Проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта 
	Минэкономразвития Чувашии, администрация г. Новочебоксарска*, ООО «Звениговский»*
	II квартал
 2021 г. –
IV квартал 
2025 г. (ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)


_________
* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

_____________

