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Приложение

к распоряжению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 13.01.2021   № 7-р
Приложение

к распоряжению Кабинета Министров
Чувашской Республики

от 13.01.2011   № 4-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки 
инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия», Чувашская Республика» общества с ограниченной ответственностью «ТРИгрупп», имеющего важное экономическое 

и социальное значение для Чувашской Республики 
	№ 
пп 
	Наименование мероприятий 
	Ответственные 
исполнители 
	Срок исполнения 


	1
	2
	3
	4

	1.
	Получение разрешения на строительство туристских объектов

	ООО «ТРИгрупп»*, администрация г. Че​боксары*

	сентябрь 2014 г. – декабрь 2021 г.

	2.
	Строительство объектов поэтапно, в том числе:
	ООО «ТРИгрупп»*


	

	
	1 этап – инфраструктура
	
	сентябрь 2014 г. – декабрь 2018 г.

	
	2 этап – туристские объекты:

лестница влюбленных с водоемом

административно-развлекательный комплекс с рестораном чувашской кухни «Шывармань»

комплекс «Город аттракционов» (с площадками под аттракционы) с обслуживающими зданиями (здание санитарно-гигиенического пункта, здание гриль-ба​ра)

выставочный зал

многофункциональная спортивная площадка

летнее кафе «Пять звезд»


	
	август 2018 г. –

сентябрь 2021 г.

	
	
	
	

	3.
	Подача в администрацию г. Чебоксары документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

лестница влюбленных с водоемом 
административно-развлекательный комплекс с рестораном чувашской кухни «Шывармань»

комплекс «Город аттракционов» (с площадками под аттракционы) с обслуживающими зданиями (здание санитарно-гигиенического пункта, здание гриль-ба​ра)

выставочный зал

многофункциональная спортивная площадка

летнее кафе «Пять звезд»

	ООО «ТРИгрупп»*
	сентябрь 2021 г.



	4.
	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

лестница влюбленных с водоемом

административно-развлекательный комплекс с рестораном чувашской кухни «Шывармань»

комплекс «Город аттракционов» (с площадками под аттракционы) с обслуживающими зданиями (здание санитарно-гигиенического пункта, здание гриль-ба​ра)

выставочный зал

многофункциональная спортивная площадка

летнее кафе «Пять звезд»

	администрация г. Че​боксары*
	декабрь 2021 г.



	5.
	Проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта 
 
	Минэкономразвития Чувашии, администрация г. Чебоксары*, ООО «ТРИгрупп»*
	с I квартала 
2021 г. по 
IV квартал 2021 г. (ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)


____________
* Мероприятия, предусмотренные Планом, осуществляются по согласованию с исполнителем.

_____________

