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УТВЕРЖДЕН

распоряжением Кабинета Министров

Чувашской Республики

             от 30.03.2021   № 219-р
КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Ядринский агротехнический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
                                                           Республики
	№ пп
	Наименование 
мероприятия
	Ответственный


	Результат
	Срок


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Утверждение:

должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центра цифрового образования «IT-куб» на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Ядринский агротехнический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской  Республики (далее соответственно – Центр «IT-куб», Ядринский агротехнический техникум Минобразования Чувашии);
концепции по созданию и функционированию Центра «IT-куб», в том числе:
месторасположение Центра «IT-куб» (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения);
перечень минимальных показателей создания и функционирования Центра «IT-куб»;
перечень образовательных направлений Центра «IT-куб»
	региональный координатор мероприятий по созданию и функционированию Центра «IT-куб» (далее – региональный координатор)
	приказ Минобразования Чувашии
	не позднее 
31 марта 2021 г.

	2.
	Формирование и согласование инфраструктурного листа для оснащения Центра «IT-куб»


	региональный координатор, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»* (далее – федеральный опе​ратор, ФВПО)
	письмо федерального оператора и приказ Минобразования Чувашии
	согласно графику, направляемому федеральным оператором

	3.
	Формирование проекта зони​рования Центра «IT-куб»
	региональный координатор
	приказ Минобразования Чувашии
	не позднее 
1 апреля 2021 г.

	4.
	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра «IT-куб»
	региональный координатор
	извещения о проведении закупок
	не позднее 
1 апреля 2021 г.

	5.
	Утверждение штатного расписания Центра «IT-куб» (внесение изменений в штатное расписание Ядринского агротехнического техникума Минобразования Чувашии) 
	региональный координатор, ФВПО*
	приказ Минобразования Чувашии/ локальный акт Ядринского агротехнического техникума Мин​образования Чувашии
	не позднее 
25 августа 2021 г.

	6.
	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра «IT-куб» (по программам из реестра федерального оператора)
	региональный координатор, федеральный оператор*
	документы о повышении квалификации педагогических работников
	не позднее 
25 августа 2021 г.

	7.
	Мониторинг работы по приведению площадки Центра «IT-куб» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России
	Чувашская Республика, проектный офис национального проекта «Образование»*
	отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
	не позднее 
25 августа 2021 г.

	8.
	Получение лицензии на образовательную деятельность Центра «IT-куб» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)
	региональный координатор
	лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых
	не позднее 
25 августа 2021 г.

	9.
	Начало работы Центра «IT-куб»

	региональный координатор 
	информационное освещение в средствах массовой информации
	1 сентября 2021 г.

	10.
	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра «IT-куб»
	региональный координатор
	отчет федеральному оператору по итогам мониторинга
	1 октября 2021 г., далее ежеквартально


_______
* Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителем.
_____________
