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Приложение

к распоряжению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 21.04.2021   № 293-р
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки

приоритетного инвестиционного проекта «Организация производства 
полиэтиленовых труб» общества с ограниченной ответственностью

«Канашский завод специализированной продукции»
	№
пп
	Наименование мероприятий
	Ответственный 
исполнитель
	Предельный срок исполнения


	1
	2
	3
	4

	I. Подготовка правоустанавливающих документов на земельные участки

для строительства административно-производственного здания

(далее – объект)



	1.1.
	Подача заявления о предоставлении в аренду земельных участков с кадастровыми номерами 21:11:000000:5366, 21:11:000000:5367, 21:11:000000:5368, 21:11:000000:5371, 21:11:000000:5372, 21:11:000000:5373 общей площадью 52 588 кв. м (далее – земельные участки)

	ООО «КЗСП»*

	апрель – май

2021 г.

	1.2.
	Подготовка комплекта документов для разработки проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельных участков и направление его в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

	ООО «КЗСП»*, администрация г. Канаш*, Минэкономразвития Чувашии
	апрель – май

2021 г.

	1.3.
	Разработка проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельных участков
	Минэкономразвития Чувашии
	в течение 
10 дней после представления полного пакета документов

	1.4.
	Подготовка и подписание договора аренды земельных участков
	администрация г. Канаш*, ООО «КЗСП»*

	май – июнь

2021 г.

	1.5.
	Регистрация договора аренды земельных участков
	администрация г. Канаш*

	июнь 2021 г.

	II. Подготовка, согласование, экспертиза и утверждение проектной 

документации на строительство объекта



	2.1.
	Выполнение проектно-изыска​тель​ских работ

	ООО «КЗСП»*

	июнь – ноябрь 2021 г.

	2.2.
	Разработка проектной документации на строительство объекта и представление ее на проведение экспертизы, получение разрешения на строительство объекта

	ООО «КЗСП»*

	июнь – декабрь 2021 г.

	III. Проведение работ по строительству объекта и проведение мониторинга 

реализации приоритетного инвестиционного проекта



	3.1.
	Строительство объекта, получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

	ООО «КЗСП»*

	декабрь 2021 г. – декабрь 2022 г.

	3.2.
	Проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта 
	Минэкономразвития Чувашии, администрация г. Канаш*, ООО «КЗСП»*

	со II квартала 2021 г. по IV квартал 2022 г. (ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)


__________
* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.
_____________

