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Приложение

к распоряжению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 17.12.2019   № 1069-р
П Л А Н

мероприятий по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки приоритетного инвестиционного проекта «Строительство производственного здания логистического центра инфраструктуры индустриального парка 
торговой марки «Abat» по упаковке, хранению, маркировке и отгрузке продукции» 
акционерного общества «Чувашторгтехника»
	№

пп
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Предельный срок 
исполнения


	1
	2
	3
	4

	I.
	Подготовка правоустанавливающих документов на земельный участок для размещения производственного здания логистического центра инфраструктуры индустриального парка торговой марки «Abat» по упаковке, хранению, маркировке и отгрузке продукции (далее – объект)



	1.1.
	Подача заявления о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 21:01:020704:607 площадью 5507 кв. метров (далее – земельный участок)

	АО «Чувашторгтехника»*
	январь 2020 г.

	1.2.
	Подготовка комплекта документов для разработки проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельного участка и направление его в Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики
	АО «Чувашторгтехника»*, администрация г. Чебоксары*, Минэкономразвития Чувашии
	январь 2020 г.

	1.3.
	Разработка проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельного участка
	Минюст Чувашии
	в течение 10 рабочих дней после представления полного пакета документов



	1.4. 
	Подготовка и подписание договора аренды земельного участка
	администрация г. Чебоксары*, АО «Чувашторгтехника*

	февраль 2020 г.

	1.5.
	Регистрация договора аренды земельного участка
	администрация г. Чебоксары*

	март 2020 г.

	II.
	Подготовка, согласование, экспертиза и утверждение проектной документации на строительство объекта



	2.1.
	Выполнение проектно-изыскательских работ


	АО «Чувашторгтехника»*
	апрель 2020 г.

	2.2.
	Разработка проектной документации на строительство объекта и представление ее на проведение экспертизы


	АО «Чувашторгтехника»*
	май 2020 г.


	2.3.
	Выдача разрешения на строительство
	АО «Чувашторгтехника»*, администрация г. Чебоксары*

	июль 2020 г.

	III.
	Строительство объекта и мониторинг реализации приоритетного инвестиционного проекта «Строительство производственного здания логистического центра инфраструктуры индустриального парка торговой марки «Abat» по упаковке, хранению, маркировке и отгрузке продукции» акционерного общества «Чувашторгтехника»


	3.1.
	Строительство объекта
	АО «Чувашторгтехника»*
	июль 2020 г. – 
март 2021 г.


	3.2.
	Представление в администрацию г. Чебоксары документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	АО «Чувашторгтехника»*
	апрель 2021 г.


	3.3.
	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию


	администрация г. Чебоксары*
	март 2021 г.

	3.4.


	Подготовка и представление документов для регистрации права собственности на объект

	АО «Чувашторгтехника»*
	июнь 2021 г.

	3.5.


	Проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта «Строительство производственного здания логистического центра инфраструктуры индустриального парка торговой марки «Abat» по упаковке, хранению, маркировке и отгрузке продукции» акционерного общества «Чувашторгтехника»
	АО «Чувашторгтехника»*, Минэкономразвития Чувашии
	с IV квартала 2019 г. по II  квартал 2021 г. (ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)


_____________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.
_______________
