PAGE  
2

Приложение

к распоряжению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 30.12.2019   № 1111-р
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 10.04.2015 № 221-р

(приложение № 1)

П Л А Н
мероприятий по реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»
в Чувашской Республике
	№

пп
	Наименование мероприятия
	Исполнители
	Срок исполнения


	1
	2
	3
	4

	1.
	Подготовка предложений для внесения изменений в подпрограмму «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 ноября 2018 г. № 459

	МЧС Чувашии, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике*, МВД по Чувашской Республике*
	по мере внесения изменений в законодательство Российской Федерации и законодательство Чувашской Республики

	2.
	Определение источников финансирования, инструментов реализации мероприятий по проектированию (созданию) аппаратно-программного комплекса «Без​опасный город» (далее – АПК «Безопасный город») в пилотных городских округах
	Главное управление МЧС России по Чувашской Республике*, МЧС Чувашии, МВД по Чувашской Республике*, администрации городских округов*

	второе полугодие 2019 г.

	3.
	Проведение организационно-технических мероприятий по подготовке единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, дежурно-диспетчерских служб и других организаций (подразделений), необходимых для функционирования АПК «Безопасный город»

	Главное управление МЧС России по Чувашской Республике*, МВД по Чувашской Республике*
	второе полугодие 2019 г.

	4.
	Подготовка и проведение открытого конкурса по определению исполнителя работ по разработке технического проекта на построение (развитие) АПК «Безопасный город» на базе региональной платформы для пилотных городских округов

	МЧС Чувашии, администрации городских округов*
	первое полугодие 2020 г.

	5.
	Разработка технического проекта АПК «Безопасный город» на базе региональной платформы для пилотных городских округов


	исполнитель определяется на конкурсной основе
	второе полугодие 2020 г.

	6.
	Организация согласования технического проекта на построение (развитие) АПК «Безопасный город» на базе региональной платформы для пилотных городских округов

	Главное управление МЧС России по Чувашской Республике*, администрации городских округов*
	второе полугодие 2020 г.

	7.
	Выполнение работ по построению (развитию) АПК «Безопасный город» на базе региональной платформы в пилотных городских округах (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ)

	исполнитель определяется на конкурсной основе
	с II по IV квартал 2021 г.

	8.
	Подготовка проекта по интеграции единых дежурно-диспет​черских служб муниципальных образований в АПК «Безопасный город» на базе региональной платформы:
	исполнитель определяется на конкурсной основе
	

	
	в пилотных городских округах
	
	второе полугодие 2021 г.

	
	в остальных муниципальных образованиях

	
	второе полугодие 2022 г.

	9.
	Интеграция единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований в АПК «Безопасный город» на базе региональной платформы:
	администрации муниципальных районов и городских округов*
	

	
	в пилотных городских округах
	
	2022 г.

	
	в остальных муниципальных образованиях

	
	2023 г.

	10.
	Обучение дежурно-диспет​чер​ского персонала единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований работе с     комплексом технических средств АПК «Безопасный город»:
	администрации муниципальных районов и городских округов*, Главное уп​равление МЧС России по Чувашской Республике*
	

	
	в пилотных городских округах
	
	первое полугодие 2021 г.

	
	в остальных муниципальных образованиях

	
	второе полугодие 2022 г.

	11.
	Проведение приемочных испытаний и ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на базе региональной платформы в пилотных городских округах
	Главное управление МЧС России по Чувашской Республике*, МЧС Чувашии, МВД по Чувашской Республике*, Мин​строй Чувашии, Минтранс Чувашии, администрации городских округов*, исполнители работ*

	I квартал 2022 г.

	12.
	Формирование целевых значений критериев и ключевых показателей оценки эффективности использования АПК «Безопасный город» на текущий год:
	Главное управление МЧС России по Чувашской Республике*, МВД по Чувашской Республике*, МЧС Чувашии
	

	
	в пилотных городских округах
	
	ежегодно 
с 2022 г.

	
	в остальных муниципальных образованиях

	
	ежегодно 
с 2023 г.

	13.
	Анализ эффективности использования АПК «Безопасный город» (оценка фактических ключевых показателей эффективности использования АПК «Безопасный город»):
	Межведомственная рабочая группа по координации работ по построению и развитию аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» в Чувашской Республике, администрации муниципальных районов и городских округов*
	

	
	в пилотных городских округах
	
	ежегодно с 2023 г.

	
	в остальных муниципальных образованиях
	
	ежегодно с 2023 г.


____________​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
* Мероприятия, предусмотренные Планом, реализуются по согласованию с исполнителем.

