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Приложение

к распоряжению Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 23.08.2019   № 758-р
П Л А Н

мероприятий по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки приоритетного инвестиционного проекта  
«Создание реабилитационного центра на базе АО «Санаторий «Чувашиякурорт» акционерного общества 
«Санаторий «Чувашиякурорт»
	№

пп
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Предельный срок

исполнения 


	1
	2
	3
	4

	
	

	I.
	Подготовка, согласование, экспертиза и утверждение проектной документации на строительство объектов капитального строительства: «Теплый переход с объектами бытового обслуживания, здравоохранения и предпринимательской деятельности в составе комплекса зданий и сооружений АО «Санаторий «Чувашиякурорт», расположенный по адресу: г. Чебоксары, ул. М. Павлова, д. 29» и «Строительство инженерной инфраструктуры грязелечебницы АО «Санаторий «Чувашиякурорт» по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, д. 29» (далее – объекты капитального строительства)

	
	
	
	

	1.1.
	Разработка проектной документации на строительство объектов капитального строительства и представление ее на проведение экспертизы


	АО «Санаторий «Чувашиякурорт»*
	сентябрь
2019 г.

	
	
	
	

	1.2.
	Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства
	администрация г. Чебоксары*
	октябрь –

ноябрь

2019 г.

	II.
	Строительство объектов капитального строительства и мониторинг реализации приоритетного инвестиционного проекта «Создание реабилитационного центра на базе АО «Санаторий «Чувашиякурорт» акционерного общества «Санаторий «Чувашиякурорт»

	
	
	
	

	2.1.
	Строительство объектов капитального строительства
	АО «Санаторий «Чувашиякурорт»*


	ноябрь
2019 г. – 
сентябрь
 2022 г.



	2.2.
	Представление в администрацию г. Чебоксары документов для получения разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию
	АО «Санаторий «Чувашиякурорт»*


	октябрь
2022 г.

	
	
	
	

	2.3.
	Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию
	администрация г. Чебоксары*
	ноябрь
2022 г.

	
	
	
	

	2.4.
	Подготовка и представление документов для регистрации права собственности на объекты капитального строительства
	АО «Санаторий «Чувашиякурорт»*


	декабрь

2022 г.

	
	
	
	

	2.5.
	Проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта «Создание реабилитационного центра на базе АО «Санаторий «Чувашиякурорт» акционерного общества «Санаторий «Чувашиякурорт»
	Минэкономразвития Чувашии, АО «Санаторий «Чувашиякурорт»*


	с III квартала 2019 г. по 
IV квартал 2022 г. (ежеквартально, 
в срок до 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)


________________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.
