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Приложение

к распоряжению Кабинета Министров

Чувашской Республики

              от 18.11.2021   № 1061-р              
Приложение

к распоряжению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 22.01.2021   № 40-р                  
П Л А Н

мероприятий по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки приоритетного инвестиционного проекта «Строительство многопрофильного производственно-логистического центра с целью расширения присутствия и развития новых направлений деятельности» общества с ограничен-
                        ной ответственностью «Компания «Фито-Лайн»
	№

пп
	Наименование мероприятий
	Ответственный
исполнитель
	Предельный срок

исполнения 


	1
	2
	3
	4

	
	

	I.
	Подготовка правоустанавливающих документов на земельный участок для строительства многопрофильного производственно-логисти​ческого центра (далее – объект)


	1.1.
	Подача заявления о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 21:01:030304:852 (площадью 9216 кв. м) (далее – земельный участок)


	ООО «Компания «Фито-Лайн»*

	январь 2021 г.

	1.2.
	Подготовка комплекта документов для разработки проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельного участка и направление его в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

	ООО «Компания «Фито-Лайн»*, администрация города Чебоксары*, Минэкономразвития Чувашии


	январь 2021 г.

	1.3.
	Разработка проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельного участка
	Минэкономразвития Чувашии


	в течение 
10 дней после представления полного пакета документов


	1.4.
	Подготовка
и подписание договора аренды земельного участка
	администрация
города Чебоксары*, ООО «Компания «Фито-Лайн»*

	апрель 2021 г.

	1.5.
	Регистрация договора аренды земельного участка
	администрация
города Чебоксары*
	апрель 2021 г.

	
	
	
	

	II. 
	Подготовка, согласование, экспертиза и утверждение проектной документации на строительство объекта

	
	

	2.1.
	Выполнение проектно-изыска​тельских работ

	ООО «Компания «Фито-Лайн»*
	март – сентябрь 2021 г.

	2.2.
	Разработка
проектной документации на строительство        объекта и представление ее на проведение экспертизы, получение разрешения на строительство объекта

	ООО «Компания «Фито-Лайн»*
	октябрь – ноябрь 2021 г.

	
	
	
	

	III. 
	Проведение работ по строительству объекта и проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта

	
	
	
	

	3.1.
	Строительство объекта, получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию


	ООО «Компания «Фито-Лайн»*
	декабрь 
2021 г. – декабрь 2025 г.

	3.2.
	Проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта


	Минэкономразвития Чувашии, администрация города Чебоксары*, ООО «Компания «Фито-Лайн» *

	с I квартала 
2021 г. по
IV квартал              2025 г. (ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)


_____________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

_____________

