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Приложение
к распоряжению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 18.11.2021   № 1059-р
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки приоритетного инвестиционного проекта 
«Организация производства электротехнической продукции для предприятий топливно-энергетического комплекса 
на территории г. Чебоксары» общества с ограниченной ответственностью «Евраз Автоматика»

	№
пп
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Предельный срок исполнения


	1
	2
	3
	4

	I.
	Подготовка правоустанавливающих документов на земельный участок для строительства 
производственного комплекса «Евраз Автоматика» (далее – объект)



	1.1.
	Подача заявления о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 21:01:030312:2620 площадью 8885 кв. м (далее – земельный участок) 

	ООО «Евраз Автоматика»*, Минэкономразвития Чувашии
	ноябрь 
2021 г.

	1.2.
	Подготовка комплекта документов для разработки проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельного участка и направление его в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

	ООО «Евраз Автоматика»*, Минэкономразвития Чувашии
	ноябрь – декабрь 2021 г.

	1.3.
	Разработка проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельного участка

	Минэкономразвития Чувашии
	в течение 
10 дней после представления полного пакета документов

	1.4.
	Подготовка и подписание договора аренды земельного участка

	ООО «Евраз Автоматика»*, Минпромэнерго Чувашии

	январь 2022 г.

	1.5.
	Регистрация договора аренды земельного участка

	Минпромэнерго Чувашии 
	январь 2022 г.

	II.
	Подготовка, согласование, экспертиза и утверждение проектной документации на строительство объекта



	2.1.
	Выполнение проектно-изыс​ка​тель​ских работ
	ООО «Евраз Автоматика»*

	февраль – март 
2022 г.


	2.2.
	Разработка проектной документации на строительство объекта и представление ее на проведение экспертизы, получение разрешения на строительство объекта

	ООО «Евраз Автоматика»*
	март – май 2022 г.

	III.
	Проведение работ по строительству объекта и проведение мониторинга реализации 
приоритетного инвестиционного проекта



	3.1.
	Строительство объекта, получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

	ООО «Евраз Автоматика»*
	июнь 2022 г. – 
декабрь 2023 г.

	3.2.
	Проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта 
	Минэкономразвития Чувашии, ООО «Евраз Автоматика»*
	с IV квартала 
2021 г. по IV квартал 2024 г. (ежеквартально, в срок до 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)



__________
* Мероприятия, предусмотренные Планом, осуществляются по согласованию с исполнителем.
_____________
