Приложение

к распоряжению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 22.11.2021   №1070-р
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки приоритетного инвестиционного проекта «Организация серийного производства системы покрытий на основе «Elcon Zintech», «Elcon Zintech 96», «Elcon Zintech 60», «Elcon Zintech Alume», а также алкидно-каучуковой грунт-эмали Elcon АК, эмали Elcon AL и грунт-эмали по ржавчине 3в1 Elcon в г. Новочебоксарск Чувашской Республики» общества с ограниченной ответственностью 
                                                              «Элкон»

	№
пп
	Наименование мероприятий
	Ответственный 
исполнитель
	Предельный срок 
исполнения

	I.
	Подготовка, согласование, экспертиза и утверждение проектной 
документации на реконструкцию производственного цеха
(далее – объект)


	1.1.
	Выполнение проектно-изыскатель​ских работ


	ООО «Элкон»*
	ноябрь 2021 г.

	1.2.
	Разработка проектной документации на реконструкцию объекта и представление ее на проведение экспертизы, получение разрешения на реконструкцию объекта

	ООО «Элкон»*
	декабрь 2021 г.

	II.
	Проведение работ по реконструкции объекта и проведение мониторинга 
реализации приоритетного инвестиционного проекта



	2.1.
	Реконструкция объекта, получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	ООО «Элкон»*
	декабрь 
2021 г. – 
сентябрь 
2023 г.


	2.2.
	Проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта
	Минэкономразвития Чувашии, администрация г. Новочебоксарска*,
ООО «Элкон»*
	с IV квартала
2021 г. по 
IV квартал 2025 г. (ежеквартально, в срок до 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)


__________
*Мероприятия, предусмотренные Планом, осуществляются по согласованию с исполнителем.
_____________

