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УТВЕРЖДЕН

распоряжением Кабинета Министров 

Чувашской Республики 
             от 30.12.2021   № 1253-р
(приложение № 2)
ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

догазификации Чувашской Республики

	№ 
пп
	Муниципальное 
образование


	Наименование 
населенного пункта
	Мероприятия, необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*
	Адрес домовладения*, 
для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)
	Наименование 
газораспределительной 
организации
	Срок догазификации

	
	
	
	
	
	
	год
	месяц


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Аликовский район
	Аликово
	строительство газопровода-ввода
	Цветочная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2. 
	Аликовский район
	Дубовский
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 4А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	3. 
	Аликовский район
	Дубовский
	строительство распределительного газопровода
	Лесная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4. 
	Аликовский район
	Синерь
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	5. 
	Аликовский район
	Большая Выла
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	6. 
	Аликовский район
	Выла
	строительство газопровода-ввода
	Свердлова ул., д. 105
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	7. 
	Аликовский район
	Выла
	строительство газопровода-ввода
	Свердлова ул., д. 109
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	8. 
	Аликовский район
	Сириккасы
	строительство газопровода-ввода
	Фрунзе ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	9. 
	Аликовский район
	Асакасы
	строительство газопровода-ввода
	Родина ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	10. 
	Аликовский район
	Верхние Куганары
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	11. 
	Аликовский район
	Нижние Татмыши
	строительство распределительного газопровода
	Молодежная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	12. 
	Аликовский район
	Изванкино
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 64
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	13. 
	Аликовский район
	Изванкино
	строительство распределительного газопровода
	Садовая ул., д. 64
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	14. 
	Аликовский район
	Изванкино
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	15. 
	Аликовский район
	Изванкино
	строительство распределительного газопровода
	Садовая ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	16. 
	Аликовский район
	Изванкино
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	17. 
	Аликовский район
	Изванкино
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	18. 
	Аликовский район
	Изванкино
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 40А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	19. 
	Аликовский район
	Илгышево
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	20. 
	Аликовский район
	Тимирзькасы
	строительство газопровода-ввода
	Кузнечная ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	21. 
	Аликовский район
	Тимирзькасы
	строительство газопровода-ввода
	Кузнечная ул., д. 3А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	22. 
	Аликовский район
	Тимирзькасы
	строительство газопровода-ввода
	Кузнечная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	23. 
	Аликовский район
	Яжуткино
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	24. 
	Аликовский район
	Лобашкино
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	25. 
	Аликовский район
	Сормвары
	строительство газопровода-ввода
	Энгельса ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	26. 
	Аликовский район
	Сормвары
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	27. 
	Аликовский район
	Пизипово
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	28. 
	Аликовский район
	Пизипово
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 10А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	29. 
	Аликовский район
	Питишево
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	30. 
	Аликовский район
	Питишево
	строительство распределительного газопровода
	Набережная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	31. 
	Аликовский район
	Питишево
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	32. 
	Аликовский район
	Питишево
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	33. 
	Аликовский район
	Питишево
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	34. 
	Аликовский район
	Питишево
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	35. 
	Аликовский район
	Питишево
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	36. 
	Аликовский район
	Устье
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 62
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	37. 
	Аликовский район
	Большие Токташи
	строительство газопровода-ввода
	И. Тукташа ул., д. 90А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	38. 
	Аликовский район
	Малые Токташи
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	39. 
	Аликовский район
	Раскильдино
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	40. 
	Аликовский район
	Раскильдино
	строительство распределительного газопровода
	Ленина ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	41. 
	Аликовский район
	Малые Туваны
	строительство газопровода-ввода
	Томкинская ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	42. 
	Аликовский район
	Ходяково
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	43. 
	Аликовский район
	Ходяково
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	44. 
	Аликовский район
	Шерашево
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	45. 
	Аликовский район
	Кармалы
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	46. 
	Аликовский район
	Эренары
	строительство газопровода-ввода
	Озерная ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	47. 
	Аликовский район
	Кагаси
	строительство газопровода-ввода
	Союзная ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	48. 
	Аликовский район
	Кагаси
	строительство распределительного газопровода
	Союзная ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	49. 
	Аликовский район
	Мартынкино
	строительство газопровода-ввода
	Учительская ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	50. 
	Аликовский район
	Олух-Шумшеваши
	строительство газопровода-ввода
	Казакова ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	51. 
	Аликовский район
	Пизенеры
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	52. 
	Аликовский район
	Пизенеры
	строительство распределительного газопровода
	Пролетарская ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	53. 
	Аликовский район
	Пизенеры
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	54. 
	Аликовский район
	Пизенеры
	строительство распределительного газопровода
	Пролетарская ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	55. 
	Аликовский район
	Прошкино
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	56. 
	Аликовский район
	Анаткасы
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	57. 
	Аликовский район
	Пизенеры
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	58. 
	Аликовский район
	Пизенеры
	строительство распределительного газопровода
	Луговая ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	59. 
	Аликовский район
	Пизенеры
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	60. 
	Аликовский район
	Пизенеры
	строительство распределительного газопровода
	Овражная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	61. 
	Аликовский район
	Самушкино
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	62. 
	Аликовский район
	Синькасы
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	63. 
	Аликовский район
	Тушкасы
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	64. 
	Аликовский район
	Тушкасы
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 8А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	65. 
	Аликовский район
	Ягунькино
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 27А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	66. 
	Аликовский район
	Яндоба
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	67. 
	Вурнарский район
	Пайки
	строительство распределительного газопровода
	Шоссейная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	68. 
	Вурнарский район
	Айгиши
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	69. 
	Вурнарский район
	Айгиши
	строительство распределительного газопровода
	Южная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	70. 
	Вурнарский район
	Кукшум
	строительство газопровода-ввода
	Заовражная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	71. 
	Вурнарский район
	Чалым-Кукшум
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 30А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	72. 
	Вурнарский район
	Апнеры
	строительство газопровода-ввода
	Васильковая ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	73. 
	Вурнарский район
	Апнеры
	установка пункта редуцирования газа
	Васильковая ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	74. 
	Вурнарский район
	Апнеры
	строительство распределительного газопровода
	Васильковая ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	75. 
	Вурнарский район
	Апнеры
	строительство газопровода-ввода
	Кузнецкая ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	76. 
	Вурнарский район
	Апнеры
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	77. 
	Вурнарский район
	Апнеры
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	78. 
	Вурнарский район
	Старые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	79. 
	Вурнарский район
	Артеменькино
	строительство газопровода-ввода
	Церковная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	80. 
	Вурнарский район
	Ойкас-Яуши
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	81. 
	Вурнарский район
	Буртасы
	строительство газопровода-ввода
	Железнодорожная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	82. 
	Вурнарский район
	Буртасы
	строительство газопровода-ввода
	Урожайная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	83. 
	Вурнарский район
	Буртасы
	строительство газопровода-ввода
	Урожайная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	84. 
	Вурнарский район
	Волонтер
	строительство газопровода-ввода
	Коммунаров ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	85. 
	Вурнарский район
	Волонтер
	строительство газопровода-ввода
	Коммунаров ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	86. 
	Вурнарский район
	Киберли
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	87. 
	Вурнарский район
	Киберли
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	88. 
	Вурнарский район
	Киберли
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	89. 
	Вурнарский район
	Вурманкасы
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	90. 
	Вурнарский район
	Вурманкасы
	строительство газопровода-ввода
	Учительская ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	91. 
	Вурнарский район
	Вурманкасы
	строительство газопровода-ввода
	Учительская ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	92. 
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 145
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	93. 
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 120
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	94. 
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство распределительного газопровода
	Ленина ул., д. 120
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	95. 
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство распределительного газопровода
	Ленина ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	96. 
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	97. 
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство газопровода-ввода
	А. Иванова ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	98. 
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство газопровода-ввода
	Базарная ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	99. 
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство распределительного газопровода
	Базарная ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	100. 
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство газопровода-ввода
	Горького ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	101. 
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство газопровода-ввода
	Сосновая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	102. 
	Вурнарский район
	Мунъялы
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Целинная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	103. 
	Вурнарский район
	Мунъялы
	строительство газопровода-ввода
	Целинная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	104. 
	Вурнарский район
	Ершипоси
	строительство газопровода-ввода
	Восточный пер., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	105. 
	Вурнарский район
	Одиково
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	106. 
	Вурнарский район
	Одиково
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	107. 
	Вурнарский район
	Хора-Сирма
	строительство газопровода-ввода
	Огородная ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	108. 
	Вурнарский район
	Хора-Сирма
	строительство газопровода-ввода
	Огородная ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	109. 
	Вурнарский район
	Калинино
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	110. 
	Вурнарский район
	Ослаба
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 75
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	111. 
	Вурнарский район
	Синьялы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	112. 
	Вурнарский район
	Вурман-Кибеки
	строительство газопровода-ввода
	Куйбышева ул., д. 22А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	113. 
	Вурнарский район
	Вурман-Кибеки
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 4А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	114. 
	Вурнарский район
	Вурман-Кибеки
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 55
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	115. 
	Вурнарский район
	Усландыр-Яни​шево
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	116. 
	Вурнарский район
	Янишево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 41А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	117. 
	Вурнарский район
	Янишево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	118. 
	Вурнарский район
	Синь-Сурьял
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	119. 
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	40 лет Победы ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	120. 
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство распределительного газопровода
	40 лет Победы ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	121. 
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	40 лет Победы ул., д. 4Е
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	122. 
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство распределительного газопровода
	40 лет Победы ул., д. 4Е
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	123. 
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	40 лет Победы ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	124. 
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	Братьев Даниловых ул., 
д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	125. 
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	Вишневая ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	126. 
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	Вишневая ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	127. 
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство распределительного газопровода
	Вишневая ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	128. 
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	Вишневая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	129. 
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	130. 
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	131. 
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	132. 
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	133. 
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	134. 
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	135. 
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	136. 
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	Братьев Даниловых ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	137. 
	Вурнарский район
	Санарпоси
	строительство газопровода-ввода
	Ижендеры ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	138. 
	Вурнарский район
	Санарпоси
	строительство газопровода-ввода
	Ижендеры ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	139. 
	Вурнарский район
	Санарпоси
	строительство газопровода-ввода
	Никитина ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь


	140. 
	Вурнарский район
	Санарпоси
	строительство газопровода-ввода
	Тундра ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	141. 
	Вурнарский район
	Санарпоси
	строительство газопровода-ввода
	Тундра ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	142. 
	Вурнарский район
	Санарпоси
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Центральная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	143. 
	Вурнарский район
	Санарпоси
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	144. 
	Вурнарский район
	Санарпоси
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Центральная ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	145. 
	Вурнарский район
	Санарпоси
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	146. 
	Вурнарский район
	Санарпоси
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	147. 
	Вурнарский район
	Санарпоси
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Центральная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	148. 
	Вурнарский район
	Санарпоси
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	149. 
	Вурнарский район
	Санарпоси
	строительство распределительного газопровода
	Заовражный пер., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	150. 
	Вурнарский район
	Сугут-Торбиково
	строительство распределительного газопровода
	Молодежная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	151. 
	Вурнарский район
	Сугут-Торбиково
	строительство распределительного газопровода
	Центральная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	152. 
	Вурнарский район
	Сугут-Торбиково
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 36А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	153. 
	Вурнарский район
	Сугут-Торбиково
	строительство распределительного газопровода
	Южная ул., д. 36А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	154. 
	Вурнарский район
	Сугут-Торбиково
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	155. 
	Вурнарский район
	Отары
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	156. 
	Вурнарский район
	Отары
	строительство распределительного газопровода
	Лесная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	157. 
	Вурнарский район
	Рунги
	строительство газопровода-ввода
	Малый Цивиль ул., д. 78
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	158. 
	Вурнарский район
	Шоркасы
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	159. 
	Вурнарский район
	Напольное Тугаево
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	160. 
	Вурнарский район
	Хорнзор
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	161. 
	Ибресинский район
	Айбечи
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	162. 
	Ибресинский район
	Кожакпось
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	163. 
	Ибресинский район
	Сюрбеевка
	строительство распределительного газопровода
	Хузангая ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	164. 
	Ибресинский район
	Сюрбеевка
	строительство газопровода-ввода
	Хузангая ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	165. 
	Ибресинский район
	Березовка
	строительство распределительного газопровода
	Лесная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	166. 
	Ибресинский район
	Березовка
	строительство распределительного газопровода
	Лесная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	167. 
	Ибресинский район
	Березовка
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	168. 
	Ибресинский район
	Березовка
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	169. 
	Ибресинский район
	Березовка
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	170. 
	Ибресинский район
	Новая Жизнь
	строительство распределительного газопровода
	Новая ул., д. 40А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	171. 
	Ибресинский район
	Новая Жизнь
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	172. 
	Ибресинский район
	Большие Абакасы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	173. 
	Ибресинский район
	Большие Абакасы
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	174. 
	Ибресинский район
	Большие Абакасы
	строительство распределительного газопровода
	Комсомольская ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	175. 
	Ибресинский район
	Большие Абакасы
	строительство газопровода-ввода
	Мирный пер., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	176. 
	Ибресинский район
	Большие Абакасы
	строительство распределительного газопровода
	Мирный пер., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	177. 
	Ибресинский район
	Нижние Абакасы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	178. 
	Ибресинский район
	Нижние Абакасы
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 76А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	179. 
	Ибресинский район
	Буинск
	строительство газопровода-ввода
	Инженерная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	180. 
	Ибресинский район
	Ибреси
	строительство газопровода-ввода
	Водопроводная ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	181. 
	Ибресинский район
	Ибреси
	строительство распределительного газопровода
	Водопроводная ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	182. 
	Ибресинский район
	Ибреси
	строительство газопровода-ввода
	Дзержинского ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	183. 
	Ибресинский район
	Ибреси
	строительство газопровода-ввода
	Комарова ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	184. 
	Ибресинский район
	Ибреси
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	185. 
	Ибресинский район
	Ибреси
	строительство распределительного газопровода
	Овражная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	186. 
	Ибресинский район
	Бугуян
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	187. 
	Ибресинский район
	Бугуян
	строительство распределительного газопровода
	Зеленая ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	188. 
	Ибресинский район
	Бугуян
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	189. 
	Ибресинский район
	Тарнвар
	строительство газопровода-ввода
	Калинина ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	190. 
	Ибресинский район
	Тарнвар
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 4Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	191. 
	Ибресинский район
	Тарнвар
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	192. 
	Ибресинский район
	Эконом
	строительство распределительного газопровода
	Полевая ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	193. 
	Ибресинский район
	Климово
	строительство газопровода-ввода
	Канашская ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	194. 
	Ибресинский район
	Климово
	строительство газопровода-ввода
	Канашская ул., д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	195. 
	Ибресинский район
	Климово
	строительство распределительного газопровода
	Канашская ул., д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	196. 
	Ибресинский район
	Тойси-Паразуси
	строительство распределительного газопровода
	Пушкина ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	197. 
	Ибресинский район
	Тойси-Паразуси
	строительство газопровода-ввода
	Пушкина ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	198. 
	Ибресинский район
	Кубня
	строительство газопровода-ввода
	Ивовая ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	199. 
	Ибресинский район
	Липовка
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	200. 
	Ибресинский район
	Липовка
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	201. 
	Ибресинский район
	Малые Кармалы
	строительство газопровода-ввода
	Евсевьева ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	202. 
	Ибресинский район
	Савка
	строительство газопровода-ввода
	Односторонняя ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	203. 
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 15А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	204. 
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	205. 
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	206. 
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство распределительного газопровода
	Заводская ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	207. 
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство распределительного газопровода
	Заводская ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	208. 
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство распределительного газопровода
	Заводская ул., д. 2А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	209. 
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	210. 
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство распределительного газопровода
	Заводская ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	211. 
	Ибресинский район
	Новые Высли
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Заводская ул., д. 26А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	212. 
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство распределительного газопровода
	Заводская ул., д. 26А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	213. 
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	214. 
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство распределительного газопровода
	Заводская ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	215. 
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	216. 
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	217. 
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	218. 
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство распределительного газопровода
	Заводская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	219. 
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 45А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	220. 
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 83
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	221. 
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 88
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	222. 
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	223. 
	Ибресинский район
	Русские Тимяши
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 45
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	224. 
	Ибресинский район
	Сосновка
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	225. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	СНТ «ВРЗ № 3», д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	226. 
	г. Канаш
	Канаш
	установка пункта редуцирования газа
	СНТ «ВРЗ № 3», д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	227. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство распределительного газопровода
	СНТ «ВРЗ № 3», д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	228. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	СНТ «ВРЗ № 3», д. 89
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	229. 
	г. Канаш
	Канаш
	установка пункта редуцирования газа
	СНТ «ВРЗ № 3», д. 89
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	230. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство распределительного газопровода
	СНТ «ВРЗ № 3», д. 89
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	231. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Ватутина ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	232. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	233. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	234. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Герцена ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	235. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Горького ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	236. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Горького ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	237. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Декабристов ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	238. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Декабристов ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	239. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Дзержинского ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	240. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Железнодорожная ул., д. 123
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	241. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	З. Космодемьянской ул., 
д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	242. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	З. Космодемьянской ул., 
д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	243. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	З. Космодемьянской ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	244. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	245. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Западный пер., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	246. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Западный проезд, д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	247. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Западный проезд, д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	248. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Западный проезд, д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	249. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Западный проезд, д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	250. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Зарубина ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	251. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	К. Иванова пер., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	252. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Калинина ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	253. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Калинина пер., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	254. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Канашская ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	255. 
	г. Канаш
	Канаш
	установка пункта редуцирования газа
	Канашская ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	256. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Канашская ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	257. 
	г Канаш
	Канаш
	установка пункта редуцирования газа
	Канашская ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	258. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Канашская ул., д. 61
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	259. 
	г. Канаш
	Канаш
	установка пункта редуцирования газа
	Канашская ул., д. 61
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	260. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Киевская ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	261. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Коллекторная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	262. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Коллекторная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	263. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Коллекторная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	264. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Колхозная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	265. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Колхозная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	266. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Колхозная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	267. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Колхозная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	268. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Колхозная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	269. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Колхозная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	270. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Космонавтов ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	271. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Космонавтов ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	272. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Космонавтов ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	273. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Космонавтов ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	274. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Космонавтов ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	275. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Космонавтов ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	276. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Красноармейская ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	277. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Красноармейский пер., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	278. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Красноармейский пер., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	279. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Кутузова ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	280. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Кутузова ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	281. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство распределительного газопровода
	Кутузова ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	282. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Ленинградская ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	283. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	284. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	285. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Ломоносова ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	286. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Ломоносова ул., д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	287. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Макаренко ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	288. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Матросова ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	289. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Мичурина ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	290. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Нахимова ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	291. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	292. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	293. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Свердлова ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	294. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Свердлова ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	295. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Свердлова ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	296. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Северная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	297. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Серова ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	298. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Сеспеля ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	299. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Сеспеля ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	300. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Театральная ул., д. 101
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	301. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Театральная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	302. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Театральная ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	303. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Театральная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	304. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Театральная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	305. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Тельмана ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	306. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Тельмана ул., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	307. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Фурманова ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	308. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Чайковского ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	309. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Чернышевского ул., д. 26А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	310. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Шихраны ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	311. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Шихраны ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	312. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Шихраны ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	313. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Шихраны ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	314. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Шмидта ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	315. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Шмидта ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	316. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Шмидта ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	317. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Шмидта ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	318. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Шмидта ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	319. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Шмидта ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	320. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Янтиковское ш., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	321. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Юман ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	322. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Л. Толстого пер., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	323. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	8 Марта ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	324. 
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	8 Марта ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	325. 
	Батыревский район
	Батырево
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина пер., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	326. 
	Батыревский район
	Батырево
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 23/1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	327. 
	Батыревский район
	Батырево
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	328. 
	Батыревский район
	Батырево
	строительство газопровода-ввода
	Красноармейская ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	329. 
	Батыревский район
	Батырево
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	330. 
	Батыревский район
	Батырево
	строительство газопровода-ввода
	Юхма ул., д. 16Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	331. 
	Батыревский район
	Батырево
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	332. 
	Батыревский район
	Батырево
	строительство газопровода-ввода
	Славянская ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	333. 
	Батыревский район
	Батырево
	строительство распределительного газопровода
	Славянская ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	334. 
	Батыревский район
	Батырево
	строительство газопровода-ввода
	Славянская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	335. 
	Батыревский район
	Батырево
	строительство распределительного газопровода
	Славянская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	336. 
	Батыревский район
	Балабаш-Нурусово
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	337. 
	Батыревский район
	Бахтигильдино
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	338. 
	Батыревский район
	Бахтигильдино
	строительство распределительного газопровода
	Полевая ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	339. 
	Батыревский район
	Бакашево
	строительство газопровода-ввода
	Комарова ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	340. 
	Батыревский район
	Бакашево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	341. 
	Батыревский район
	Большое Чеменево
	строительство газопровода-ввода
	Подлесная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	342. 
	Батыревский район
	Чувашские Ишаки
	строительство газопровода-ввода
	Мельничная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	343. 
	Батыревский район
	Чувашские Ишаки
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	344. 
	Батыревский район
	Новое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	345. 
	Батыревский район
	Новое Ахпердино
	строительство распределительного газопровода
	Набережная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	346. 
	Батыревский район
	Новое Ахпердино
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Набережная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	347. 
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	348. 
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 80
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	349. 
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 83
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	350. 
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 90
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	351. 
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Бородкина ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	352. 
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Бородкина ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	353. 
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	354. 
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Мерсывар пер., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	355. 
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство распределительного газопровода
	Мерсывар пер., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	356. 
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Оборжа ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	357. 
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Оборжа ул., д. 79
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	358. 
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Приозерный пер., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	359. 
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Молодцыгина ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	360. 
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Новошигалинская ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	361. 
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Новошигалинская ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	362. 
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Новошигалинская ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	363. 
	Батыревский район
	Подлесные Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	364. 
	Батыревский район
	Подлесные Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	365. 
	Батыревский район
	Подлесные Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Березовая ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	366. 
	Батыревский район
	Подлесные Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Эриванова ул., д. 76
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	367. 
	Батыревский район
	Подлесные Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Эриванова ул., д. 78
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	368. 
	Батыревский район
	Подлесные Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Ырзем ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	369. 
	Батыревский район
	Первомайское
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	370. 
	Батыревский район
	Первомайское
	строительство газопровода-ввода
	Ворошилова ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	371. 
	Батыревский район
	Малые Арабузи
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	372. 
	Батыревский район
	Малые Арабузи
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	373. 
	Батыревский район
	Малые Арабузи
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	374. 
	Батыревский район
	Малые Арабузи
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	375. 
	Батыревский район
	Яншихово
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	376. 
	Батыревский район
	Сугуты
	строительство газопровода-ввода
	Горького ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	377. 
	Батыревский район
	Сугуты
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Горького ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	378. 
	Батыревский район
	Тарханы
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	379. 
	Батыревский район
	Тарханы
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	380. 
	Батыревский район
	Тарханы
	строительство газопровода-ввода
	Перлова ул., д. 83
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	381. 
	Батыревский район
	Хурама-Твар
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	382. 
	Батыревский район
	Татарские Сугуты
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	383. 
	Батыревский район
	Новое Бахтиарово
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	384. 
	Батыревский район
	Новое Бахтиарово
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	385. 
	Батыревский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Наречная ул., д. 101
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	386. 
	Батыревский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Наречная ул., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	387. 
	Батыревский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Наречная ул., д. 90
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	388. 
	Батыревский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Наречная ул., д. 92
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	389. 
	Батыревский район
	Тойси
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	390. 
	Батыревский район
	Малое Батырево
	строительство газопровода-ввода
	Крепкова ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	391. 
	Батыревский район
	Малое Батырево
	строительство газопровода-ввода
	Крепкова ул., д. 65
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	392. 
	Батыревский район
	Малое Батырево
	строительство газопровода-ввода
	Ф. Ситты ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	393. 
	Батыревский район
	Новое Котяково
	строительство газопровода-ввода
	Николая Кошкина ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	394. 
	Батыревский район
	Туруново
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	395. 
	Батыревский район
	Туруново
	строительство газопровода-ввода
	Магистральная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	396. 
	Батыревский район
	Туруново
	получение разрешения основного абонента
	Магистральная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	397. 
	Батыревский район
	Туруново
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Магистральная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	398. 
	Батыревский район
	Туруново
	строительство газопровода-ввода
	Магистральная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	399. 
	Батыревский район
	Туруново
	строительство газопровода-ввода
	Магистральная ул., д. 61
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	400. 
	Батыревский район
	Кзыл-Камыш
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	401. 
	Батыревский район
	Шыгырдан
	строительство газопровода-ввода
	Тукая ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	402. 
	Батыревский район
	Шыгырдан
	строительство газопровода-ввода
	Наримана ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	403. 
	Батыревский район
	Шыгырдан
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 50Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	404. 
	Батыревский район
	Шыгырдан
	строительство газопровода-ввода
	Вахитова ул., д. 51
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	405. 
	Батыревский район
	Шыгырдан
	строительство газопровода-ввода
	Минхайдер Валитова ул., 
д. 55
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	406. 
	Канашский район
	Асхва
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	407. 
	Канашский район
	Асхва
	строительство газопровода-ввода
	Свободы ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	408. 
	Канашский район
	Асхва
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	409. 
	Канашский район
	Асхва
	строительство газопровода-ввода
	Матросова ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	410. 
	Канашский район
	Большие Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	411. 
	Канашский район
	Большие Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	412. 
	Канашский район
	Большие Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	413. 
	Канашский район
	Большие Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	414. 
	Канашский район
	Большие Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Канашская ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	415. 
	Канашский район
	Большие Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Канашская ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	416. 
	Канашский район
	Большие Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Чувашия ул., д. 
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	417. 
	Канашский район
	Большие Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	418. 
	Канашский район
	Большие Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Победы ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	419. 
	Канашский район
	Большие Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	420. 
	Канашский район
	Атнашево
	строительство газопровода-ввода
	Разина ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	421. 
	Канашский район
	Атнашево
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	422. 
	Канашский район
	Атнашево
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	423. 
	Канашский район
	Калиновка
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	424. 
	Канашский район
	Калиновка
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	425. 
	Канашский район
	Ачакасы
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	426. 
	Канашский район
	Напольные Котяки
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 84
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	427. 
	Канашский район
	Напольные Котяки
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 170А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	428. 
	Канашский район
	Новые Ачакасы
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	429. 
	Канашский район
	Новые Ачакасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 45
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	430. 
	Канашский район
	Байгильдино
	строительство газопровода-ввода
	Лагерная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	431. 
	Канашский район
	Байгильдино
	строительство газопровода-ввода
	Лагерная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	432. 
	Канашский район
	Туруново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	433. 
	Канашский район
	Вутабоси
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	434. 
	Канашский район
	Вутабоси
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	435. 
	Канашский район
	Вутабоси
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	436. 
	Канашский район
	Вутабоси
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	437. 
	Канашский район
	Вутабоси
	строительство газопровода-ввода
	Советский пер., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	438. 
	Канашский район
	Вутабоси
	строительство газопровода-ввода
	Советский пер., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	439. 
	Канашский район
	Вутабоси
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	440. 
	Канашский район
	Каликово
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	441. 
	Канашский район
	Каликово
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	442. 
	Канашский район
	Каликово
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	443. 
	Канашский район
	Сядорга-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	444. 
	Канашский район
	Сядорга-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	445. 
	Канашский район
	Сядорга-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	446. 
	Канашский район
	Сядорга-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	447. 
	Канашский район
	Сядорга-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 64
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	448. 
	Канашский район
	Сядорга-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 68
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	449. 
	Канашский район
	Аксарино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	450. 
	Канашский район
	Аксарино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 45
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	451. 
	Канашский район
	Аксарино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 69
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	452. 
	Канашский район
	Аксарино
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	453. 
	Канашский район
	Караклы
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	454. 
	Канашский район
	Караклы
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	455. 
	Канашский район
	Караклы
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	456. 
	Канашский район
	Караклы
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	457. 
	Канашский район
	Караклы
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 74
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	458. 
	Канашский район
	Караклы
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 99
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	459. 
	Канашский район
	Юманзары
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	460. 
	Канашский район
	Юманзары
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	461. 
	Канашский район
	Юманзары
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	462. 
	Канашский район
	Алаксары
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	463. 
	Канашский район
	Дальние Сормы
	строительство газопровода-ввода
	К. Кольцова ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	464. 
	Канашский район
	Ирх-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Коммунар ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	465. 
	Канашский район
	Ирх-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Коммунар ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	466. 
	Канашский район
	Яшкильдино
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	467. 
	Канашский район
	Келте-Сюле
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	468. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Северная ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	469. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Аксарина ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	470. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Аксарина ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	471. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Аксарина ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	472. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Аксарина ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	473. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	474. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	475. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	476. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	477. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Ленинградская ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	478. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	479. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	480. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	481. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	482. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	483. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	484. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	485. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	486. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	487. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	488. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	489. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	490. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	491. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	492. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	493. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	494. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	495. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	496. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	497. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	А.М. Гладкова ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	498. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	А.М. Гладкова ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	499. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	А.М. Гладкова ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	500. 
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	501. 
	Канашский район
	Новый
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	502. 
	Канашский район
	Малые Кибечи
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	503. 
	Канашский район
	Малые Кибечи
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	504. 
	Канашский район
	Малые Кибечи
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	505. 
	Канашский район
	Малые Кибечи
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	506. 
	Канашский район
	Малые Кибечи
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 61
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	507. 
	Канашский район
	Малые Кибечи
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	508. 
	Канашский район
	Малые Кибечи
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 73
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	509. 
	Канашский район
	Новое Урюмово
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	510. 
	Канашский район
	Новое Урюмово
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	511. 
	Канашский район
	Новое Урюмово
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	512. 
	Канашский район
	Новое Урюмово
	строительство газопровода-ввода
	Колхозная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	513. 
	Канашский район
	Новые Бюрженеры
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	514. 
	Канашский район
	Оженары
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	515. 
	Канашский район
	Оженары
	строительство газопровода-ввода
	Мостовая ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	516. 
	Канашский район
	Шихазаны (Новочелкасинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	517. 
	Канашский район
	Шихазаны (Новочелкасинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	518. 
	Канашский район
	Сеспель
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	519. 
	Канашский район
	Челкумаги
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	520. 
	Канашский район
	Тобурданово
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	521. 
	Канашский район
	Тобурданово
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	522. 
	Канашский район
	Тобурданово
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	523. 
	Канашский район
	Тобурданово
	строительство газопровода-ввода
	Пушкина ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	524. 
	Канашский район
	Тобурданово
	строительство газопровода-ввода
	Кречетниковой ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	525. 
	Канашский район
	Яманово
	строительство газопровода-ввода
	Братьев Игнатьевых ул., 
д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	526. 
	Канашский район
	Яманово
	строительство газопровода-ввода
	Терешковой ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	527. 
	Канашский район
	Яманово
	строительство газопровода-ввода
	Терешковой ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	528. 
	Канашский район
	Яманово
	строительство газопровода-ввода
	Терешковой ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	529. 
	Канашский район
	Яманово
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	530. 
	Канашский район
	Яманово
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	531. 
	Канашский район
	Яманово
	строительство газопровода-ввода
	Крупской ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	532. 
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	533. 
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	534. 
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 67
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	535. 
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 08
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	536. 
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	537. 
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	538. 
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	539. 
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	540. 
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Мичурина ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	541. 
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Мичурина ул., д. 61
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	542. 
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	543. 
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	544. 
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	545. 
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 51
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	546. 
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Горького ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	547. 
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Чебоксарская ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	548. 
	Канашский район
	Чиршкасы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	549. 
	Канашский район
	Чиршкасы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	550. 
	Канашский район
	Чиршкасы
	строительство газопровода-ввода
	Прямая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	551. 
	Канашский район
	Чиршкасы
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	552. 
	Канашский район
	Лесной (Хучельское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Победы ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	553. 
	Канашский район
	Лесной (Хучельское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	554. 
	Канашский район
	Лесной (Хучельское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	555. 
	Канашский район
	Лесной (Хучельское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	556. 
	Канашский район
	Хунав
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 2А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	557. 
	Канашский район
	Верхняя Яндоба
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	558. 
	Канашский район
	Верхняя Яндоба
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	559. 
	Канашский район
	Верхняя Яндоба
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	560. 
	Канашский район
	Мокры
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	561. 
	Канашский район
	Мокры
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	562. 
	Канашский район
	Чагаси
	строительство газопровода-ввода
	Ленинградская ул., д. 55
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	563. 
	Канашский район
	Чагаси
	строительство газопровода-ввода
	Уткина ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	564. 
	Канашский район
	Чагаси
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	565. 
	Канашский район
	Аниш-Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	566. 
	Канашский район
	Аниш-Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	567. 
	Канашский район
	Аниш-Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	568. 
	Канашский район
	Аниш-Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	569. 
	Канашский район
	Аниш-Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	570. 
	Канашский район
	Аниш-Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	571. 
	Канашский район
	Аниш-Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	572. 
	Канашский район
	Аниш-Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	573. 
	Канашский район
	Аниш-Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Шакуловская ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	574. 
	Канашский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	575. 
	Канашский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	576. 
	Канашский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	577. 
	Канашский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Канашская ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	578. 
	Канашский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Нагорная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	579. 
	Канашский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Нагорная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	580. 
	Канашский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Нагорная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	581. 
	Канашский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Анишская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	582. 
	Канашский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Анишская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	583. 
	Канашский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Шакуловская ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	584. 
	Канашский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Шакуловская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	585. 
	Канашский район
	Шакулово
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	586. 
	Канашский район
	Шакулово
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	587. 
	Канашский район
	Шакулово
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	588. 
	Канашский район
	Шакулово
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	589. 
	Канашский район
	Шакулово
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	590. 
	Канашский район
	Шакулово
	строительство газопровода-ввода
	Русская ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	591. 
	Канашский район
	Шакулово
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	592. 
	Канашский район
	Шакулово
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	593. 
	Канашский район
	Шакулово
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	594. 
	Канашский район
	Старые Шальтямы
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	595. 
	Канашский район
	Старые Шальтямы
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	596. 
	Канашский район
	Старые Шальтямы
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	597. 
	Канашский район
	Шибылги
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	598. 
	Канашский район
	Сиделево
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	599. 
	Канашский район
	Сиделево
	строительство газопровода-ввода
	50 лет ВЛКСМ ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	600. 
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Новоселов ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	601. 
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Новоселов ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	602. 
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Куйбышева ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	603. 
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	М. Горького ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	604. 
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Генерала Михайлова ул., 
д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	605. 
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Генерала Михайлова ул., 
д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	606. 
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Генерала Михайлова ул., 
д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	607. 
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Генерала Михайлова ул., 
д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	608. 
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Генерала Михайлова ул., 
д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	609. 
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Генерала Михайлова ул., 
д. 54
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	610. 
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Генерала Михайлова ул., 
д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	611. 
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Генерала Михайлова ул., 
д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	612. 
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Генерала Михайлова ул., 
д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	613. 
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Генерала Михайлова ул., 
д. 65
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	614. 
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Михайлова ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	615. 
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	616. 
	Канашский район
	Братьякасы
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	617. 
	Канашский район
	Братьякасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	618. 
	Канашский район
	Братьякасы
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	619. 
	Канашский район
	Братьякасы
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	620. 
	Канашский район
	Братьякасы
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	621. 
	Канашский район
	Братьякасы
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	622. 
	Канашский район
	Вурман-Янишево
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	623. 
	Канашский район
	Вурман-Янишево
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	624. 
	Канашский район
	Вурман-Янишево
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	625. 
	Канашский район
	Вурман-Янишево
	строительство газопровода-ввода
	50 лет Октября ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	626. 
	Канашский район
	Вурман-Янишево
	строительство газопровода-ввода
	50 лет Октября ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	627. 
	Канашский район
	Имелево
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	628. 
	Канашский район
	Имелево
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	629. 
	Канашский район
	Имелево
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	630. 
	Канашский район
	Имелево
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	631. 
	Канашский район
	Имелево
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	632. 
	Канашский район
	Имелево
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	633. 
	Канашский район
	Малдыпитикасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	634. 
	Канашский район
	Малдыпитикасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	635. 
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Сергеева ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	636. 
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Сергеева ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	637. 
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Интернациональная ул., 
д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	638. 
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Интернациональная ул., 
д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	639. 
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Интернациональная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	640. 
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Интернациональная ул., 
д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	641. 
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	642. 
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	643. 
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	644. 
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	645. 
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 62
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	646. 
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	647. 
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Нагорная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	648. 
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	649. 
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	650. 
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	651. 
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	652. 
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	653. 
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	654. 
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Первая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	655. 
	Канашский район
	Елмачи
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	656. 
	Канашский район
	Елмачи
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	657. 
	Канашский район
	Нижние Татмыши
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	658. 
	Канашский район
	Сив-Сирма
	строительство газопровода-ввода
	М. Яковлева ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	659. 
	Канашский район
	Средние Татмыши
	строительство газопровода-ввода
	50 лет Победы ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	660. 
	Канашский район
	Средние Татмыши
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	661. 
	Канашский район
	Средние Татмыши
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	662. 
	Канашский район
	Средние Татмыши
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	663. 
	Канашский район
	Янгличи
	строительство газопровода-ввода
	Канашская ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	664. 
	Комсомольский район
	Александровка
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 72
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	665. 
	Комсомольский район
	Александровка
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	666. 
	Комсомольский район
	Киров
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	667. 
	Комсомольский район
	Киров
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	668. 
	Комсомольский район
	Киров
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	669. 
	Комсомольский район
	Луцкое
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	670. 
	Комсомольский район
	Старый Сундырь
	строительство газопровода-ввода
	Кокшиных ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	671. 
	Комсомольский район
	Старый Сундырь
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	672. 
	Комсомольский район
	Старый Сундырь
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	673. 
	Комсомольский район
	Альбусь-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	П.Орлова ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	674. 
	Комсомольский район
	Альбусь-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Северная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	675. 
	Комсомольский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	676. 
	Комсомольский район
	Полевые Яуши
	строительство газопровода-ввода
	И. Гаврилова ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	677. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Калинина ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	678. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Калинина ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	679. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Калинина ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	680. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	681. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	682. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	683. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	684. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	685. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	686. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	687. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	688. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	689. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	690. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	691. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	692. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	693. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	694. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	695. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	696. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	697. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	698. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	699. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 54
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	700. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	701. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 75
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	702. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	703. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	704. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Пушкина ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	705. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Пушкина ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	706. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	707. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	708. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	709. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	710. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	711. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	712. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	713. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	714. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	715. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	716. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	717. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь


	718. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	719. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	720. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	721. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Чернова ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	722. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Чернова ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	723. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Чернова ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	724. 
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Чернова ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	725. 
	Комсомольский район
	Полевое Шептахово
	строительство газопровода-ввода
	Мичурина ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	726. 
	Комсомольский район
	Полевое Шептахово
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	727. 
	Комсомольский район
	Полевое Шептахово
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	728. 
	Комсомольский район
	Комсомольское
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 8А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	729. 
	Комсомольский район
	Комсомольское
	строительство газопровода-ввода
	Ильича пер., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	730. 
	Комсомольский район
	Комсомольское
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	731. 
	Комсомольский район
	Комсомольское
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	732. 
	Комсомольский район
	Комсомольское
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	733. 
	Комсомольский район
	Комсомольское
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	734. 
	Комсомольский район
	Комсомольское
	строительство газопровода-ввода
	И. Гаврилова ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	735. 
	Комсомольский район
	Комсомольское
	строительство газопровода-ввода
	Чернова ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	736. 
	Комсомольский район
	Байбахтино
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	737. 
	Комсомольский район
	Байбахтино
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	738. 
	Комсомольский район
	Байбахтино
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	739. 
	Комсомольский район
	Байбахтино
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	740. 
	Комсомольский район
	Байбахтино
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	741. 
	Комсомольский район
	Байбахтино
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	742. 
	Комсомольский район
	Байбахтино
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	743. 
	Комсомольский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	744. 
	Комсомольский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	745. 
	Комсомольский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	746. 
	Комсомольский район
	Малые Кошелеи
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	747. 
	Комсомольский район
	Малые Кошелеи
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 90
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	748. 
	Комсомольский район
	Малые Кошелеи
	строительство газопровода-ввода
	Кубнинская ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	749. 
	Комсомольский район
	Малые Кошелеи
	строительство газопровода-ввода
	Кубнинская ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	750. 
	Комсомольский район
	Малые Кошелеи
	строительство газопровода-ввода
	Кубнинская ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	751. 
	Комсомольский район
	Малые Кошелеи
	строительство газопровода-ввода
	Кубнинская ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	752. 
	Комсомольский район
	Малые Кошелеи
	строительство газопровода-ввода
	Кубнинская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	753. 
	Комсомольский район
	Малые Кошелеи
	строительство газопровода-ввода
	Кубнинская ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	754. 
	Комсомольский район
	Малые Кошелеи
	строительство газопровода-ввода
	Кубнинская ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	755. 
	Комсомольский район
	Малые Кошелеи
	строительство газопровода-ввода
	Кубнинская ул., д. 64
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	756. 
	Комсомольский район
	Малые Кошелеи
	строительство распределительного газопровода
	Кубнинская ул., д. 64
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	757. 
	Комсомольский район
	Малые Кошелеи
	строительство газопровода-ввода
	Кубнинская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	758. 
	Комсомольский район
	Новое Бикмурзино
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	759. 
	Комсомольский район
	Новое Бикмурзино
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	760. 
	Комсомольский район
	Новое Бикмурзино
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	761. 
	Комсомольский район
	Новые Кошелеи
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	762. 
	Комсомольский район
	Ивашкино
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	763. 
	Комсомольский район
	Ивашкино
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	764. 
	Комсомольский район
	Ивашкино
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	765. 
	Комсомольский район
	Ивашкино
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	766. 
	Комсомольский район
	Ивашкино
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	767. 
	Комсомольский район
	Ивашкино
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	768. 
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюр​бее​во
	строительство газопровода-ввода
	Больничная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	769. 
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюр​беево
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	770. 
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюр​беево
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	771. 
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюр​беево
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	772. 
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюр​беево
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	773. 
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюр​беево
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	774. 
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюр​беево
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	775. 
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюр​беево
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	776. 
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюр​беево
	строительство газопровода-ввода
	Спутник ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	777. 
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюр​беево
	строительство газопровода-ввода
	Спутник ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	778. 
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюр​беево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	779. 
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюр​беево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	780. 
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюр​беево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	781. 
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюр​беево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	782. 
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюр​беево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	783. 
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюр​беево
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	784. 
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюр​беево
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	785. 
	Комсомольский район
	Старочелны-Сюр​беево
	строительство газопровода-ввода
	Мирная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	786. 
	Комсомольский район
	Старочелны-Сюр​беево
	строительство газопровода-ввода
	Мирная ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	787. 
	Комсомольский район
	Старочелны-Сюр​беево
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	788. 
	Комсомольский район
	Старочелны-Сюр​беево
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	789. 
	Комсомольский район
	Старочелны-Сюр​беево
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	790. 
	Комсомольский район
	Старочелны-Сюр​беево
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	791. 
	Комсомольский район
	Старочелны-Сюр​беево
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	792. 
	Комсомольский район
	Старочелны-Сюр​беево
	строительство газопровода-ввода
	Учительская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	793. 
	Комсомольский район
	Степное Яниково
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	794. 
	Комсомольский район
	Степные Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Заозерная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	795. 
	Комсомольский район
	Степные Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	796. 
	Комсомольский район
	Новое Изамбаево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	797. 
	Комсомольский район
	Нюргечи
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	798. 
	Комсомольский район
	Нюргечи
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	799. 
	Комсомольский район
	Корезино
	строительство газопровода-ввода
	Кубнинская ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	800. 
	Комсомольский район
	Корезино
	строительство газопровода-ввода
	Кубнинская ул., д. 31А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	801. 
	Комсомольский район
	Напольное Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Колхозная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	802. 
	Комсомольский район
	Напольное Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	803. 
	Комсомольский район
	Напольное Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	804. 
	Комсомольский район
	Подлесные Чурачики
	строительство газопровода-ввода
	Колхозная ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	805. 
	Комсомольский район
	Подлесные Чурачики
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	806. 
	Комсомольский район
	Подлесные Чурачики
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	807. 
	Комсомольский район
	Сюрбей-Токаево
	строительство газопровода-ввода
	им. Пожеданова ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	808. 
	Комсомольский район
	Сюрбей-Токаево
	строительство газопровода-ввода
	им. Пожеданова ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	809. 
	Комсомольский район
	Сюрбей-Токаево
	строительство газопровода-ввода
	им. Пожеданова ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	810. 
	Комсомольский район
	Сюрбей-Токаево
	строительство газопровода-ввода
	им. Пожеданова ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	811. 
	Комсомольский район
	Сюрбей-Токаево
	строительство газопровода-ввода
	им. Пожеданова ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	812. 
	Комсомольский район
	Сюрбей-Токаево
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	813. 
	Комсомольский район
	Сюрбей-Токаево
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	814. 
	Комсомольский район
	Сюрбей-Токаево
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	815. 
	Комсомольский район
	Сюрбей-Токаево
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 9А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	816. 
	Комсомольский район
	Тябердино-Этке​рово
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	817. 
	Комсомольский район
	Тябердино-Этке​рово
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	818. 
	Комсомольский район
	Тябердино-Этке​рово
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	819. 
	Комсомольский район
	Тябердино-Этке​рово
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	820. 
	Комсомольский район
	Верхнее Тимерчеево
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 91
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	821. 
	Комсомольский район
	Вотланы
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	822. 
	Комсомольский район
	Нижнее Тимерчеево
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	823. 
	Комсомольский район
	Нижнее Тимерчеево
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	824. 
	Комсомольский район
	Нижнее Тимерчеево
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	825. 
	Комсомольский район
	Новые Мураты
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	826. 
	Комсомольский район
	Новые Мураты
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	827. 
	Комсомольский район
	Новые Мураты
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	828. 
	Комсомольский район
	Новые Мураты
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	829. 
	Комсомольский район
	Старые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Кузнечная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	830. 
	Комсомольский район
	Тугаево
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	831. 
	Комсомольский район
	Тугаево
	строительство газопровода-ввода
	Фрунзе ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	832. 
	Комсомольский район
	Тугаево
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	833. 
	Комсомольский район
	Тугаево
	строительство газопровода-ввода
	Буденного ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	834. 
	Комсомольский район
	Токаево
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	835. 
	Комсомольский район
	Токаево
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	836. 
	Комсомольский район
	Урмаево
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	837. 
	Комсомольский район
	Ендоба
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	838. 
	Комсомольский район
	Ендоба
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	839. 
	Комсомольский район
	Ендоба
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	840. 
	Комсомольский район
	Ендоба
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	841. 
	Комсомольский район
	Нижние Бюртли-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	842. 
	Комсомольский район
	Нижние Бюртли-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	843. 
	Комсомольский район
	Нижние Бюртли-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Кузнечная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	844. 
	Комсомольский район
	Шерауты
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь


	845. 
	Комсомольский район
	Шурут-Нурусово
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	846. 
	Шемуршинский район
	Большое Буяново
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	847. 
	Шемуршинский район
	Большое Буяново
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	848. 
	Шемуршинский район
	Большое Буяново
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	849. 
	Шемуршинский район
	Верхнее Буяново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 84
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	850. 
	Шемуршинский район
	Карабай-Шемурша
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	851. 
	Шемуршинский район
	Новое Буяново
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 79
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	852. 
	Шемуршинский район
	Малое Буяново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 17Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	853. 
	Шемуршинский район
	Малое Буяново
	строительство газопровода-ввода
	М. Павлова ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь


	854. 
	Шемуршинский район
	Малое Буяново
	строительство газопровода-ввода
	М. Павлова ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	855. 
	Шемуршинский район
	Трехбалтаево
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	856. 
	Шемуршинский район
	Трехбалтаево
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	857. 
	Шемуршинский район
	Чепкас-Ильметево
	строительство газопровода-ввода
	Победы ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	858. 
	Шемуршинский район
	Новые Чукалы
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	859. 
	Шемуршинский район
	Яблоновка
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	860. 
	Шемуршинский район
	Шемурша
	строительство газопровода-ввода
	Ильбекова ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	861. 
	Шемуршинский район
	Шемурша
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	862. 
	Шемуршинский район
	Андреевка
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	863. 
	Шемуршинский район
	Мордовские Тюки
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	864. 
	Яльчикский район
	Аранчеево
	строительство газопровода-ввода
	Нижняя ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	865. 
	Яльчикский район
	Аранчеево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	866. 
	Яльчикский район
	Аранчеево
	строительство газопровода-ввода
	Чакаккассы ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	867. 
	Яльчикский район
	Белая Воложка
	строительство газопровода-ввода
	Горная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	868. 
	Яльчикский район
	Белая Воложка
	строительство газопровода-ввода
	Горная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	869. 
	Яльчикский район
	Большая Таяба
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 54
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	870. 
	Яльчикский район
	Большая Таяба
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	871. 
	Яльчикский район
	Большая Таяба
	строительство газопровода-ввода
	Парковая ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	872. 
	Яльчикский район
	Большая Таяба
	строительство газопровода-ввода
	Парковая ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	873. 
	Яльчикский район
	Большая Таяба
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	874. 
	Яльчикский район
	Большая Таяба
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	875. 
	Яльчикский район
	Большие Яльчики
	строительство газопровода-ввода
	Пушкина ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	876. 
	Яльчикский район
	Большие Яльчики
	строительство газопровода-ввода
	Матросова ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	877. 
	Яльчикский район
	Большие Яльчики
	строительство газопровода-ввода
	Тябукова ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	878. 
	Яльчикский район
	Большие Яльчики
	строительство газопровода-ввода
	Лермонтова ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	879. 
	Яльчикский район
	Большая Ерыкла
	строительство газопровода-ввода
	Ерыклинская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	880. 
	Яльчикский район
	Новое Тинчурино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	881. 
	Яльчикский район
	Лащ-Таяба
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	882. 
	Яльчикский район
	Лащ-Таяба
	строительство газопровода-ввода
	Церковная ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	883. 
	Яльчикский район
	Лащ-Таяба
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	884. 
	Яльчикский район
	Шемалаково
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	885. 
	Яльчикский район
	Шемалаково
	строительство газопровода-ввода
	Дубравская ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	886. 
	Яльчикский район
	Яманчурино
	строительство газопровода-ввода
	Сортировочная ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	887. 
	Яльчикский район
	Малая Таяба
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	888. 
	Яльчикский район
	Новое Янашево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	889. 
	Яльчикский район
	Старое Янашево
	строительство газопровода-ввода
	Тукас ул., д. 64
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	890. 
	Яльчикский район
	Старое Янашево
	строительство газопровода-ввода
	Анаткас ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	891. 
	Яльчикский район
	Старое Янашево
	строительство газопровода-ввода
	Магазинная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	892. 
	Яльчикский район
	Старое Янашево
	строительство газопровода-ввода
	Арманкас ул., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	893. 
	Яльчикский район
	Старое Янашево
	строительство газопровода-ввода
	Верхняя ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	894. 
	Яльчикский район
	Белое Озеро
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	895. 
	Яльчикский район
	Новое Байбатырево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	896. 
	Яльчикский район
	Новое Чурино
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	897. 
	Яльчикский район
	Новые Шимкусы
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	898. 
	Яльчикский район
	Новые Шимкусы
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	899. 
	Яльчикский район
	Новые Шимкусы
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	900. 
	Яльчикский район
	Полевые Буртасы
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	901. 
	Яльчикский район
	Полевые Буртасы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	902. 
	Яльчикский район
	Апанасово-Эще​бенево
	строительство газопровода-ввода
	Озерная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	903. 
	Яльчикский район
	Тораево
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	904. 
	Яльчикский район
	Тораево
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	905. 
	Яльчикский район
	Яльчики
	строительство газопровода-ввода
	Беляева ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	906. 
	Яльчикский район
	Яльчики
	строительство газопровода-ввода
	Беляева ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	907. 
	Яльчикский район
	Яльчики
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 66
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	908. 
	Яльчикский район
	Яльчики
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	909. 
	Яльчикский район
	Апанасово-Темяши
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	910. 
	Яльчикский район
	Апанасово-Темяши
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	911. 
	Яльчикский район
	Новое Тойдеряково
	строительство газопровода-ввода
	Верхняя ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	912. 
	Яльчикский район
	Избахтино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	913. 
	Яльчикский район
	Ишмурзино-Су​ринск
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	914. 
	Яльчикский район
	Ишмурзино-Су​ринск
	строительство газопровода-ввода
	Г. Тукая ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	915. 
	Яльчикский район
	Ишмурзино-Су​ринск
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	916. 
	Яльчикский район
	Новое Изамбаево
	строительство газопровода-ввода
	Федорова ул., д. 63
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	917. 
	Яльчикский район
	Старое Арланово
	строительство газопровода-ввода
	Клубная ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	918. 
	Яльчикский район
	Старое Арланово
	строительство газопровода-ввода
	Клубная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	919. 
	Яльчикский район
	Эшмикеево
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	920. 
	Янтиковский район
	Алдиарово
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	921. 
	Янтиковский район
	Алдиарово
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 76
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	922. 
	Янтиковский район
	Алдиарово
	строительство газопровода-ввода
	Воробьева ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	923. 
	Янтиковский район
	Алдиарово
	строительство газопровода-ввода
	Набережный пер., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	924. 
	Янтиковский район
	Алдиарово
	строительство распределительного газопровода
	Набережный пер., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	925. 
	Янтиковский район
	Алдиарово
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	926. 
	Янтиковский район
	Беляево
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	927. 
	Янтиковский район
	Беляево
	строительство газопровода-ввода
	О. Кошевого ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	928. 
	Янтиковский район
	Уразкасы
	строительство газопровода-ввода
	Ильича ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	929. 
	Янтиковский район
	Индырчи
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	930. 
	Янтиковский район
	Индырчи
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	931. 
	Янтиковский район
	Гришино
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	932. 
	Янтиковский район
	Гришино
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	933. 
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	934. 
	Янтиковский район
	Можарки
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Советская ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	935. 
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	936. 
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	937. 
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	938. 
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство газопровода-ввода
	Крупской ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	939. 
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	940. 
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	941. 
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	942. 
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	943. 
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство газопровода-ввода
	Красноармейская ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	944. 
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	945. 
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство распределительного газопровода
	Пролетарская ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	946. 
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	947. 
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	948. 
	Янтиковский район
	Можарки
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Луговая ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	949. 
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство газопровода-ввода
	Красноармеский пер., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	950. 
	Янтиковский район
	Новое Буяново
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	951. 
	Янтиковский район
	Новое Буяново
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	952. 
	Янтиковский район
	Новое Буяново
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	953. 
	Янтиковский район
	Новое Буяново
	строительство газопровода-ввода
	Горького ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	954. 
	Янтиковский район
	Новое Буяново
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	955. 
	Янтиковский район
	Старое Буяново
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	956. 
	Янтиковский район
	Турмыши
	строительство газопровода-ввода
	Чебоксарская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	957. 
	Янтиковский район
	Турмыши
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	958. 
	Янтиковский район
	Амалыково
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	959. 
	Янтиковский район
	Амалыково
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	960. 
	Янтиковский район
	Бахтиарово
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	961. 
	Янтиковский район
	Кармалы
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	962. 
	Янтиковский район
	Кармалы
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	963. 
	Янтиковский район
	Кармалы
	строительство газопровода-ввода
	Лепешкина ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	964. 
	Янтиковский район
	Кармалы
	строительство газопровода-ввода
	Лепешкина ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	965. 
	Янтиковский район
	Кармалы
	строительство газопровода-ввода
	Афанасьева ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	966. 
	Янтиковский район
	Кармалы
	строительство газопровода-ввода
	Афанасьева ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	967. 
	Янтиковский район
	Тюмерево
	строительство газопровода-ввода
	Калинина ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	968. 
	Янтиковский район
	Тюмерево
	строительство газопровода-ввода
	Калинина ул., д. 62
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	969. 
	Янтиковский район
	Тюмерево
	строительство газопровода-ввода
	Калинина ул., д. 64
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	970. 
	Янтиковский район
	Тюмерево
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	971. 
	Янтиковский район
	Тюмерево
	строительство газопровода-ввода
	Пушкина ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	972. 
	Янтиковский район
	Тюмерево
	строительство распределительного газопровода
	Пушкина ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	973. 
	Янтиковский район
	Тюмерево
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 109
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	974. 
	Янтиковский район
	Тюмерево
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	975. 
	Янтиковский район
	Тюмерево
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	976. 
	Янтиковский район
	Тюмерево
	строительство газопровода-ввода
	Поповича ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	977. 
	Янтиковский район
	Тюмерево
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	978. 
	Янтиковский район
	Чутеево
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	979. 
	Янтиковский район
	Чутеево
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	980. 
	Янтиковский район
	Чутеево
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	981. 
	Янтиковский район
	Шимкусы
	строительство газопровода-ввода
	Некрасова ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	982. 
	Янтиковский район
	Ямбулатово
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	983. 
	Янтиковский район
	Янтиково
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	984. 
	Янтиковский район
	Янтиково
	строительство газопровода-ввода
	Полевая 2-я ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	985. 
	Янтиковский район
	Янтиково
	строительство газопровода-ввода
	Полевая 2-я ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	986. 
	Янтиковский район
	Иваново
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	987. 
	Янтиковский район
	Подлесное
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	988. 
	Янтиковский район
	Русские Норваши
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	989. 
	Янтиковский район
	Русские Норваши
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	990. 
	Янтиковский район
	Салагаево
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	991. 
	Янтиковский район
	Норваш-Кошки
	строительство газопровода-ввода
	Интернациональная ул., 
д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	992. 
	Янтиковский район
	Яншихово-Норваши
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	993. 
	Янтиковский район
	Яншихово-Норваши
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	994. 
	Красночетайский район
	Липовка Первая
	строительство газопровода-ввода
	Липовка ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	995. 
	Красночетайский район
	Шоля
	строительство газопровода-ввода
	Задняя ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	996. 
	Красночетайский район
	Шоля
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 201
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь


	997. 
	Красночетайский район
	Ямаши
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 116
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	998. 
	Красночетайский район
	Березовка
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	999. 
	Красночетайский район
	Сормово
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 82
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1000. 
	Красночетайский район
	Сосново
	строительство газопровода-ввода
	Сосновая ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1001. 
	Красночетайский район
	Сосново
	строительство газопровода-ввода
	Сосновая ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1002. 
	Красночетайский район
	Мочковаши
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 94
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1003. 
	Красночетайский район
	Жукино
	строительство газопровода-ввода
	Жукино ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1004. 
	Красночетайский район
	Жукино
	строительство газопровода-ввода
	Жукино ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1005. 
	Красночетайский район
	Жукино
	строительство газопровода-ввода
	Жукино ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1006. 
	Красночетайский район
	Жукино
	строительство газопровода-ввода
	Жукино ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1007. 
	Красночетайский район
	Жукино
	строительство газопровода-ввода
	Жукино ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1008. 
	Красночетайский район
	Испуханы
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1009. 
	Красночетайский район
	Испуханы
	строительство газопровода-ввода
	Майорова ул., д. 69
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1010. 
	Красночетайский район
	Испуханы
	строительство газопровода-ввода
	Мазуркина ул., д. 92
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1011. 
	Красночетайский район
	Мочей
	строительство газопровода-ввода
	Падинка ул., д. 82
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1012. 
	Красночетайский район
	Мочей
	строительство газопровода-ввода
	Малая ул., д. 101А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1013. 
	Красночетайский район
	Мочей
	строительство газопровода-ввода
	Малая ул., д. 105
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1014. 
	Красночетайский район
	Мочей
	строительство газопровода-ввода
	Малая ул., д. 106
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1015. 
	Красночетайский район
	Урумово
	строительство газопровода-ввода
	Мельничная ул., д. 97
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1016. 
	Красночетайский район
	Урумово
	строительство газопровода-ввода
	Шоркассы ул., д. 129
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1017. 
	Красночетайский район
	Урумово
	строительство газопровода-ввода
	Шоркассы ул., д. 134
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1018. 
	Красночетайский район
	Ижекей
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 61
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1019. 
	Красночетайский район
	Томлей
	строительство газопровода-ввода
	Клубная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1020. 
	Красночетайский район
	Мижеркасы
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1021. 
	Красночетайский район
	Питишево
	строительство газопровода-ввода
	Горького ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1022. 
	Красночетайский район
	Хвадукасы
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1023. 
	Красночетайский район
	Хвадукасы
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1024. 
	Красночетайский район
	Хвадукасы
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 76
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1025. 
	Красночетайский район
	Хвадукасы
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1026. 
	Красночетайский район
	Хирлукасы
	строительство газопровода-ввода
	А.Г. Николаева ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1027. 
	Красночетайский район
	Питеркино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 144
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1028. 
	Красночетайский район
	Питеркино
	строительство газопровода-ввода
	Кубань ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1029. 
	Красночетайский район
	Питеркино
	строительство газопровода-ввода
	Прудная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1030. 
	Красночетайский район
	Хорабыр
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1031. 
	Красночетайский район
	Хорабыр
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1032. 
	Красночетайский район
	Новые Атаи
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 51
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1033. 
	Красночетайский район
	Русские Атаи
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1034. 
	Красночетайский район
	Старые Атаи
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1035. 
	Красночетайский район
	Чербай
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1036. 
	Красночетайский район
	Яманы
	строительство газопровода-ввода
	1-я ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1037. 
	Красночетайский район
	Верхнее Аккозино
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1038. 
	Красночетайский район
	Тиханкино
	строительство газопровода-ввода
	Коммунистическая ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1039. 
	Красночетайский район
	Хоршеваши
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1040. 
	Моргаушский район
	Большие Татаркасы
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Пакшандаева ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1041. 
	Моргаушский район
	Большой Сундырь
	строительство газопровода-ввода
	Горького ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1042. 
	Моргаушский район
	Большой Сундырь
	строительство распределительного газопровода
	Ленина ул., д. 91
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1043. 
	Моргаушский район
	Большой Сундырь
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 91
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1044. 
	Моргаушский район
	Большой Сундырь
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 91
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1045. 
	Моргаушский район
	Ешмолай
	строительство газопровода-ввода
	Ешмолайская ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1046. 
	Моргаушский район
	Малые Татаркасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1047. 
	Моргаушский район
	Мижары
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 45
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1048. 
	Моргаушский район
	Токшики
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1049. 
	Моргаушский район
	Турикасы
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1050. 
	Моргаушский район
	Шупоси
	строительство газопровода-ввода
	Шупосинская ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1051. 
	Моргаушский район
	Шупоси
	строительство распределительного газопровода
	Шупосинская ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1052. 
	Моргаушский район
	Мемеккасы
	строительство распределительного газопровода
	Новая ул., д. 139
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1053. 
	Моргаушский район
	Мемеккасы
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 139
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1054. 
	Моргаушский район
	Кюрегаси
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1055. 
	Моргаушский район
	Кюрегаси
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 90
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1056. 
	Моргаушский район
	Кюрегаси
	строительство распределительного газопровода
	Центральная ул., д. 90
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1057. 
	Моргаушский район
	Шомиково
	строительство газопровода-ввода
	Запрудная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1058. 
	Моргаушский район
	Шомиково
	строительство газопровода-ввода
	Запрудная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1059. 
	Моргаушский район
	Шомиково
	строительство газопровода-ввода
	Березовая ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1060. 
	Моргаушский район
	Шомиково
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1061. 
	Моргаушский район
	Шомиково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Полевая ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	1062. 
	Моргаушский район
	Шомиково
	строительство газопровода-ввода
	Заовражная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1063. 
	Моргаушский район
	Моргауши
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Чапаева ул., д. 29А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1064. 
	Моргаушский район
	Моргауши
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 29А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1065. 
	Моргаушский район
	Малиновка
	строительство газопровода-ввода
	Малиновская ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1066. 
	Моргаушский район
	Малиновка
	строительство газопровода-ввода
	Малиновская ул., д. 1Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1067. 
	Моргаушский район
	Малиновка
	строительство газопровода-ввода
	Малиновская ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1068. 
	Моргаушский район
	Шептаки
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1069. 
	Моргаушский район
	Шептаки
	строительство газопровода-ввода
	Новая Центральная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1070. 
	Моргаушский район
	Ахманеи
	строительство газопровода-ввода
	Андрея Петтоки ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1071. 
	Моргаушский район
	Ахманеи
	строительство газопровода-ввода
	Андрея Петтоки ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1072. 
	Моргаушский район
	Ахманеи
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Андрея Петтоки ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1073. 
	Моргаушский район
	Ахманеи
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1074. 
	Моргаушский район
	Калмыково
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1075. 
	Моргаушский район
	Нижние Хачики
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Шоссейная ул., д. 20А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1076. 
	Моргаушский район
	Нижние Хачики
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Шоссейная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1077. 
	Моргаушский район
	Нижние Хачики
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Шоссейная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1078. 
	Моргаушский район
	Нижние Хачики
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Шоссейная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1079. 
	Моргаушский район
	Нижние Хачики
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Шоссейная ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1080. 
	Моргаушский район
	Нижние Хачики
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Шоссейная ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1081. 
	Моргаушский район
	Нижние Хачики
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Шоссейная ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1082. 
	Моргаушский район
	Нижние Хачики
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Шоссейная ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1083. 
	Моргаушский район
	Пожедановка
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1084. 
	Моргаушский район
	Пожедановка
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1085. 
	Моргаушский район
	Пожедановка
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь


	1086. 
	Моргаушский район
	Полевые Хачики
	строительство газопровода-ввода
	Главная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1087. 
	Моргаушский район
	Полевые Хачики
	строительство газопровода-ввода
	Главная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1088. 
	Моргаушский район
	Полевые Хачики
	строительство газопровода-ввода
	Главная ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1089. 
	Моргаушский район
	Полевые Хачики
	строительство газопровода-ввода
	Главная ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1090. 
	Моргаушский район
	Полевые Хачики
	строительство газопровода-ввода
	Главная ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1091. 
	Моргаушский район
	Полевые Хачики
	строительство газопровода-ввода
	Главная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1092. 
	Моргаушский район
	Полевые Хачики
	строительство газопровода-ввода
	Главная ул., д. 71
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1093. 
	Моргаушский район
	Полевые Хачики
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1094. 
	Моргаушский район
	Рыкакасы
	строительство газопровода-ввода
	Озерная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1095. 
	Моргаушский район
	Сергеевка
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1096. 
	Моргаушский район
	Сергеевка
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1097. 
	Моргаушский район
	Сидуккасы
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 23А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1098. 
	Моргаушский район
	Сюлеменькасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1099. 
	Моргаушский район
	Эхветкасы
	строительство распределительного газопровода
	Большая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1100. 
	Моргаушский район
	Эхветкасы
	строительство газопровода-ввода
	Большая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1101. 
	Моргаушский район
	Эхветкасы
	строительство газопровода-ввода
	Большая ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1102. 
	Моргаушский район
	Адабай
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1103. 
	Моргаушский район
	Басурманы
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1104. 
	Моргаушский район
	Вурманкасы (Орининское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1105. 
	Моргаушский район
	Ландыши
	строительство газопровода-ввода
	Цветочная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1106. 
	Моргаушский район
	Лапкасы
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1107. 
	Моргаушский район
	Лапкасы
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1108. 
	Моргаушский район
	Молгачкасы
	строительство газопровода-ввода
	Коммерческая ул., д. 73
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1109. 
	Моргаушский район
	Молгачкасы
	строительство газопровода-ввода
	Опа Кокри ул., д. 56А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1110. 
	Моргаушский район
	Молгачкасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1111. 
	Моргаушский район
	Семенькасы
	строительство газопровода-ввода
	Семенькасинская ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1112. 
	Моргаушский район
	Сендимир
	строительство газопровода-ввода
	Чиржи ул., д. 74
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1113. 
	Моргаушский район
	Синьял-Оринино
	строительство газопровода-ввода
	Чебоксарская ул., д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1114. 
	Моргаушский район
	Синьял-Оринино
	строительство газопровода-ввода
	Чебоксарская ул., д. 57А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1115. 
	Моргаушский район
	Хоракасы (Сятракасинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Базарная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1116. 
	Моргаушский район
	Хоракасы (Сятракасинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Быкова ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1117. 
	Моргаушский район
	Кашмаши
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 127
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1118. 
	Моргаушский район
	Кашмаши
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1119. 
	Моргаушский район
	Кашмаши
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1120. 
	Моргаушский район
	Кашмаши
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Токарева ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1121. 
	Моргаушский район
	Кашмаши
	строительство газопровода-ввода
	А. Ярикова ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1122. 
	Моргаушский район
	Оточево
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1123. 
	Моргаушский район
	Оточево
	строительство газопровода-ввода
	Победы ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1124. 
	Моргаушский район
	Сятракасы
	строительство газопровода-ввода
	Победы ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1125. 
	Моргаушский район
	Сятракасы
	строительство газопровода-ввода
	Победы ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1126. 
	Моргаушский район
	Сятракасы
	строительство газопровода-ввода
	Победы ул., д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1127. 
	Моргаушский район
	Сятракасы
	строительство газопровода-ввода
	Седойкино ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1128. 
	Моргаушский район
	Торинкасы
	строительство газопровода-ввода
	Торинкасинская ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1129. 
	Моргаушский район
	Шупоси
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1130. 
	Моргаушский район
	Юдеркасы
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1131. 
	Моргаушский район
	Юдеркасы
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1132. 
	Моргаушский район
	Ятманкино
	строительство газопровода-ввода
	Мокрая ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1133. 
	Моргаушский район
	Ятманкино
	строительство газопровода-ввода
	Нагорная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1134. 
	Моргаушский район
	Большие Токшики
	строительство газопровода-ввода
	Березовая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1135. 
	Моргаушский район
	Сяран-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1136. 
	Моргаушский район
	Тораево
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1137. 
	Моргаушский район
	Изедеркино
	строительство газопровода-ввода
	Братьев Алексеевых ул., 
д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1138. 
	Моргаушский район
	Одаркино
	строительство газопровода-ввода
	Анисимова ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1139. 
	Моргаушский район
	Соляной
	строительство газопровода-ввода
	Е. Пугачева ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1140. 
	Моргаушский район
	Кадыкой
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1141. 
	Моргаушский район
	Кадыкой
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1142. 
	Моргаушский район
	Кадыкой
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1143. 
	Моргаушский район
	Тиуши
	строительство газопровода-ввода
	Чебоксарская ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1144. 
	Моргаушский район
	Шатьмапоси
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1145. 
	Моргаушский район
	Шатьмапоси
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1146. 
	Моргаушский район
	Кубасы
	строительство газопровода-ввода
	Запрудная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1147. 
	Моргаушский район
	Кубасы
	строительство газопровода-ввода
	Нижняя ул., д. 54
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1148. 
	Моргаушский район
	Кубасы
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1149. 
	Моргаушский район
	Сярмыськасы
	строительство газопровода-ввода
	Эхменя ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1150. 
	Моргаушский район
	Юнга
	строительство газопровода-ввода
	Ларготы ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1151. 
	Моргаушский район
	Юнга
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1152. 
	Моргаушский район
	Вурмой
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1153. 
	Моргаушский район
	Вускасы
	строительство газопровода-ввода
	Запрудная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1154. 
	Моргаушский район
	Вускасы
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1155. 
	Моргаушский район
	Иштереки
	строительство распределительного газопровода
	Новая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1156. 
	Моргаушский район
	Иштереки
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1157. 
	Моргаушский район
	Иштереки
	строительство газопровода-ввода
	Северная ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1158. 
	Моргаушский район
	Синьял-Акрамово
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1159. 
	Моргаушский район
	Синьял-Акрамово
	строительство распределительного газопровода
	Молодежная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1160. 
	Моргаушский район
	Елхово
	строительство газопровода-ввода
	Цветочная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1161. 
	Моргаушский район
	Елхово
	строительство распределительного газопровода
	Цветочная ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1162. 
	Моргаушский район
	Елхово
	строительство газопровода-ввода
	Цветочная ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1163. 
	Моргаушский район
	Нискасы
	строительство газопровода-ввода
	Пришкольная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1164. 
	Моргаушский район
	Новое Чемеево
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1165. 
	Моргаушский район
	Хозанчино
	строительство распределительного газопровода
	Ягодная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1166. 
	Моргаушский район
	Хозанчино
	строительство газопровода-ввода
	Ягодная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1167. 
	Моргаушский район
	Ярославка
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1168. 
	Моргаушский район
	Ярославка
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1169. 
	Ядринский район
	Большой Сундырь
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1170. 
	Ядринский район
	Большой Сундырь
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Мира ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1171. 
	Ядринский район
	Ильина Гора
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1172. 
	Ядринский район
	Новая Екатериновка
	строительство газопровода-ввода
	Мартьянова ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1173. 
	Ядринский район
	Новая Екатериновка
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Мартьянова ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1174. 
	Ядринский район
	Новая Екатериновка
	строительство газопровода-ввода
	Мартьянова ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1175. 
	Ядринский район
	Новая Екатериновка
	строительство газопровода-ввода
	Мартьянова ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1176. 
	Ядринский район
	Новая Екатериновка
	строительство газопровода-ввода
	Мартьянова ул., д. 63
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1177. 
	Ядринский район
	Новая Екатериновка
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Мартьянова ул., д. 75
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1178. 
	Ядринский район
	Новая Екатериновка
	строительство газопровода-ввода
	Мартьянова ул., д. 75
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1179. 
	Ядринский район
	Большое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	40 лет Победы ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	1180. 
	Ядринский район
	Большое Чурашево
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	40 лет Победы ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1181. 
	Ядринский район
	Большое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	40 лет Победы ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1182. 
	Ядринский район
	Большое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	январь

	1183. 
	Ядринский район
	Большое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1184. 
	Ядринский район
	Вурманкас-Асла​масы
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1185. 
	Ядринский район
	Ильдубайкино
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1186. 
	Ядринский район
	Лешкас-Асламасы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1187. 
	Ядринский район
	Ойкас-Асламасы
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1188. 
	Ядринский район
	Иваньково
	строительство газопровода-ввода
	40 Лет Победы ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1189. 
	Ядринский район
	Иваньково
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1190. 
	Ядринский район
	Иваньково
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 31А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1191. 
	Ядринский район
	Иваньково
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 36А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1192. 
	Ядринский район
	Иваньково
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1193. 
	Ядринский район
	Иваньково
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1194. 
	Ядринский район
	Орба-Павлово
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1195. 
	Ядринский район
	Орба-Павлово
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1196. 
	Ядринский район
	Орба-Павлово
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1197. 
	Ядринский район
	Совхозный
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1198. 
	Ядринский район
	Испуханы
	строительство газопровода-ввода
	Магазинная ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1199. 
	Ядринский район
	Испуханы
	строительство газопровода-ввода
	Камчатка ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1200. 
	Ядринский район
	Кильдишево
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1201. 
	Ядринский район
	Сеткасы
	строительство газопровода-ввода
	Л.Я. Агакова ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1202. 
	Ядринский район
	Малые Тюмерли
	строительство газопровода-ввода
	Сосновая ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1203. 
	Ядринский район
	Малые Тюмерли
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Ветеранов ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1204. 
	Ядринский район
	Малые Тюмерли
	строительство газопровода-ввода
	Ветеранов ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1205. 
	Ядринский район
	Верхние Мочары
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1206. 
	Ядринский район
	Малое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1207. 
	Ядринский район
	Малое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1208. 
	Ядринский район
	Малое Чурашево
	строительство распределительного газопровода
	Шоссейная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1209. 
	Ядринский район
	Малое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1210. 
	Ядринский район
	Малое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1211. 
	Ядринский район
	Малое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1212. 
	Ядринский район
	Малое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1213. 
	Ядринский район
	Малое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1214. 
	Ядринский район
	Малое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1215. 
	Ядринский район
	Малое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 51
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1216. 
	Ядринский район
	Малое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 55
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1217. 
	Ядринский район
	Малое Чурашево
	строительство распределительного газопровода
	Шоссейная ул., д. 55
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1218. 
	Ядринский район
	Малое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1219. 
	Ядринский район
	Чиганары
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1220. 
	Ядринский район
	Чиганары
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1221. 
	Ядринский район
	Чиганары
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1222. 
	Ядринский район
	Чиганары
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Новая ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1223. 
	Ядринский район
	Чиганары
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1224. 
	Ядринский район
	Шоркино
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1225. 
	Ядринский район
	Шоркино
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1226. 
	Ядринский район
	Шоркино
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1227. 
	Ядринский район
	Шоркино
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1228. 
	Ядринский район
	Шоркино
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1229. 
	Ядринский район
	Шоркино
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1230. 
	Ядринский район
	Шоркино
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1231. 
	Ядринский район
	Шоркино
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1232. 
	Ядринский район
	Шоркино
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1233. 
	Ядринский район
	Бобылькасы
	строительство газопровода-ввода
	Кутузова ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1234. 
	Ядринский район
	Николаевское
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1235. 
	Ядринский район
	Хирле-Сиры
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1236. 
	Ядринский район
	Хирле-Сиры
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1237. 
	Ядринский район
	Хирле-Сиры
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1238. 
	Ядринский район
	Хирле-Сиры
	строительство распределительного газопровода
	Садовая ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1239. 
	Ядринский район
	Малый Югуть
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Югутьская ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1240. 
	Ядринский район
	Малый Югуть
	строительство газопровода-ввода
	Югутьская ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1241. 
	Ядринский район
	Малый Югуть
	строительство газопровода-ввода
	Югутьская ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1242. 
	Ядринский район
	Нижние Сунары
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1243. 
	Ядринский район
	Полянки
	строительство газопровода-ввода
	Чистякова ул., д. 168
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1244. 
	Ядринский район
	Стрелецкая
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Северная ул., д. 67
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1245. 
	Ядринский район
	Стрелецкая
	строительство газопровода-ввода
	Северная ул., д. 67
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1246. 
	Ядринский район
	Чебаково
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Им. Захарова ул., д. 2Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1247. 
	Ядринский район
	Чебаково
	строительство газопровода-ввода
	Им. Захарова ул., д. 2Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1248. 
	Ядринский район
	Чебаково
	строительство газопровода-ввода
	Им. Захарова ул., д. 76
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1249. 
	Ядринский район
	Чебаково
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1250. 
	Ядринский район
	Чебаково
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1251. 
	Ядринский район
	Чебаково
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 64А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1252. 
	Ядринский район
	Новое Ядрино
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1253. 
	Ядринский район
	Аптякпось
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Полевая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1254. 
	Ядринский район
	Аптякпось
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1255. 
	Ядринский район
	Вурманкас-Ядрино
	строительство газопровода-ввода
	Космонавтов ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1256. 
	Ядринский район
	Вурманкас-Ядрино
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1257. 
	Ядринский район
	Пошнары
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1258. 
	Ядринский район
	Пошнары
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1259. 
	Ядринский район
	Пошнары
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Чапаева ул., д. 19А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1260. 
	Ядринский район
	Пошнары
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 19А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1261. 
	Ядринский район
	Ядрино
	строительство газопровода-ввода
	Шумилова ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1262. 
	Ядринский район
	Ядрин
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 73А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1263. 
	Ядринский район
	Ядрин
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Шоссейная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1264. 
	Ядринский район
	Ядрин
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1265. 
	Мариинско-Посадский район
	Аксарино
	строительство газопровода-ввода
	Синъял ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1266. 
	Мариинско-Посадский район
	Аксарино
	строительство газопровода-ввода
	Синъял ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1267. 
	Мариинско-Посадский район
	Аксарино
	строительство газопровода-ввода
	Синъял ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1268. 
	Мариинско-Посадский район
	Аксарино
	строительство газопровода-ввода
	Чикмизин ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1269. 
	Мариинско-Посадский район
	Аксарино
	строительство газопровода-ввода
	Чикмизин ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1270. 
	Мариинско-Посадский район
	Аксарино
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Шипчики ул., д. 13А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1271. 
	Мариинско-Посадский район
	Аксарино
	строительство газопровода-ввода
	Шипчики ул., д. 13А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1272. 
	Мариинско-Посадский район
	Аксарино
	строительство газопровода-ввода
	Шипчики ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1273. 
	Мариинско-Посадский район
	Мертень
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1274. 
	Мариинско-Посадский район
	Нижеры
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1275. 
	Мариинско-Посадский район
	Сятракасы
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1276. 
	Мариинско-Посадский район
	Сятракасы
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1277. 
	Мариинско-Посадский район
	Сятракасы
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1278. 
	Мариинско-Посадский район
	Сятракасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1279. 
	Мариинско-Посадский район
	Сятракасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1280. 
	Мариинско-Посадский район
	Сятракасы
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1281. 
	Мариинско-Посадский район
	Сятракасы
	строительство газопровода-ввода
	Кузнецова ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1282. 
	Мариинско-Посадский район
	Щамалы
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1283. 
	Мариинско-Посадский район
	Бичурино
	строительство газопровода-ввода
	Подгорная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1284. 
	Мариинско-Посадский район
	Второе Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Нагорная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1285. 
	Мариинско-Посадский район
	Сюндюково
	строительство распределительного газопровода
	Центральная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1286. 
	Мариинско-Посадский район
	Сюндюково
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1287. 
	Мариинско-Посадский район
	Арзаматово
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1288. 
	Мариинско-Посадский район
	Арзаматово
	строительство распределительного газопровода
	Школьная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1289. 
	Мариинско-Посадский район
	Арзаматово
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1290. 
	Мариинско-Посадский район
	Арзаматово
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 67
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1291. 
	Мариинско-Посадский район
	Арзаматово
	строительство распределительного газопровода
	Центральная ул., д. 88
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1292. 
	Мариинско-Посадский район
	Арзаматово
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 88
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1293. 
	Мариинско-Посадский район
	Большое Шигаево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1294. 
	Мариинско-Посадский район
	Малое Шигаево
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1295. 
	Мариинско-Посадский район
	Малое Шигаево
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 67
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1296. 
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1297. 
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство газопровода-ввода
	Кузнечная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1298. 
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство распределительного газопровода
	Молодежная ул., д. 54
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1299. 
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 54
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1300. 
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство распределительного газопровода
	Молодежная ул., д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1301. 
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1302. 
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство распределительного газопровода
	Молодежная ул., д. 62
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1303. 
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 62
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1304. 
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство распределительного газопровода
	Молодежная ул., д. 63
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1305. 
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 63
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1306. 
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство распределительного газопровода
	Молодежная ул., д. 66
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1307. 
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 66
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1308. 
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1309. 
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство распределительного газопровода
	Полевая ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1310. 
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство распределительного газопровода
	Полевая ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1311. 
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1312. 
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Полевая ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1313. 
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство распределительного газопровода
	Полевая ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1314. 
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1315. 
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство распределительного газопровода
	Полевая ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1316. 
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1317. 
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство распределительного газопровода
	Полевая ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1318. 
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1319. 
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Пилемчи
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 52В
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1320. 
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Пилемчи
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 54
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1321. 
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Пилемчи
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1322. 
	Мариинско-Посадский район
	Девлетгильдино
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1323. 
	Мариинско-Посадский район
	Девлетгильдино
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1324. 
	Мариинско-Посадский район
	Девлетгильдино
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1325. 
	Мариинско-Посадский район
	Девлетгильдино
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1326. 
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1327. 
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1328. 
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1329. 
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Главная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1330. 
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1331. 
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1332. 
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1333. 
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Березовая ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1334. 
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Приволжская ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1335. 
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Приволжская ул., д. 63
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1336. 
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1337. 
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1338. 
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1339. 
	Мариинско-Посадский район
	Покровское
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1340. 
	Мариинско-Посадский район
	Покровское
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1341. 
	Мариинско-Посадский район
	Вторые Чекуры
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1342. 
	Мариинско-Посадский район
	Вторые Чекуры
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1343. 
	Мариинско-Посадский район
	Кугеево
	строительство газопровода-ввода
	Анатрикас ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1344. 
	Мариинско-Посадский район
	Кужмары
	строительство газопровода-ввода
	Сарткасы ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1345. 
	Мариинско-Посадский район
	Новое Байгулово
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1346. 
	Мариинско-Посадский район
	Новое Байгулово
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1347. 
	Мариинско-Посадский район
	Новое Байгулово
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1348. 
	Мариинско-Посадский район
	Новое Байгулово
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1349. 
	Мариинско-Посадский район
	Шанары
	строительство газопровода-ввода
	Малтикас ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1350. 
	Мариинско-Посадский район
	Акшики
	строительство газопровода-ввода
	Акшики ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1351. 
	Мариинско-Посадский район
	Большое Аккозино
	строительство газопровода-ввода
	Турикасы ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1352. 
	Мариинско-Посадский район
	Большое Аккозино
	строительство газопровода-ввода
	Уйкасы ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1353. 
	Мариинско-Посадский район
	Истереккасы
	строительство газопровода-ввода
	Новые Шопки ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1354. 
	Мариинско-Посадский район
	Октябрьское
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1355. 
	Мариинско-Посадский район
	Октябрьское
	строительство газопровода-ввода
	Учительская ул., д. 2Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1356. 
	Мариинско-Посадский район
	Октябрьское
	строительство газопровода-ввода
	С. Аниева ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1357. 
	Мариинско-Посадский район
	Октябрьское
	строительство распределительного газопровода
	И. Скворцова ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1358. 
	Мариинско-Посадский район
	Октябрьское
	строительство газопровода-ввода
	И. Скворцова ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1359. 
	Мариинско-Посадский район
	Октябрьское
	строительство распределительного газопровода
	И. Скворцова ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1360. 
	Мариинско-Посадский район
	Октябрьское
	строительство газопровода-ввода
	И. Скворцова ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1361. 
	Мариинско-Посадский район
	Октябрьское
	строительство распределительного газопровода
	И. Скворцова ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1362. 
	Мариинско-Посадский район
	Октябрьское
	строительство газопровода-ввода
	И. Скворцова ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1363. 
	Мариинско-Посадский район
	Октябрьское
	установка пункта редуцирования газа
	И. Скворцова ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1364. 
	Мариинско-Посадский район
	Октябрьское
	строительство распределительного газопровода
	И. Скворцова ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1365. 
	Мариинско-Посадский район
	Октябрьское
	строительство газопровода-ввода
	И. Скворцова ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1366. 
	Мариинско-Посадский район
	Октябрьское
	строительство распределительного газопровода
	И. Скворцова ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1367. 
	Мариинско-Посадский район
	Октябрьское
	строительство газопровода-ввода
	И. Скворцова ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1368. 
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 4А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1369. 
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство распределительного газопровода
	Лесная ул., д. 4А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1370. 
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Лесная ул., д. 4А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1371. 
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1372. 
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство распределительного газопровода
	Новая ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1373. 
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1374. 
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство распределительного газопровода
	Новая ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1375. 
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1376. 
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство распределительного газопровода
	Новая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1377. 
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1378. 
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1379. 
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство распределительного газопровода
	Новая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1380. 
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство распределительного газопровода
	Новая ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1381. 
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1382. 
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство распределительного газопровода
	Новая ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1383. 
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1384. 
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство распределительного газопровода
	Новая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1385. 
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1386. 
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство распределительного газопровода
	Новая ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1387. 
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1388. 
	Мариинско-Посадский район
	Ибраялы
	строительство газопровода-ввода
	Северная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1389. 
	Мариинско-Посадский район
	Ибраялы
	строительство газопровода-ввода
	Северная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1390. 
	Мариинско-Посадский район
	Ибраялы
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1391. 
	Мариинско-Посадский район
	Ибраялы
	строительство распределительного газопровода
	Новая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1392. 
	Мариинско-Посадский район
	Ибраялы
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1393. 
	Мариинско-Посадский район
	Ибраялы
	строительство распределительного газопровода
	Новая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1394. 
	Мариинско-Посадский район
	Ибраялы
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1395. 
	Мариинско-Посадский район
	Ибраялы
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1396. 
	Мариинско-Посадский район
	Ибраялы
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь


	1397. 
	Мариинско-Посадский район
	Ирх-Сирмы-Кошки
	строительство газопровода-ввода
	Зайцева ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1398. 
	Мариинско-Посадский район
	Ирх-Сирмы-Ронги
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1399. 
	Мариинско-Посадский район
	Ирх-Сирмы-Ронги
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1400. 
	Мариинско-Посадский район
	Караньялы
	строительство газопровода-ввода
	Мокеева ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1401. 
	Мариинско-Посадский район
	Мижули
	строительство газопровода-ввода
	Васильева ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1402. 
	Мариинско-Посадский район
	Мижули
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1403. 
	Мариинско-Посадский район
	Мижули
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1404. 
	Мариинско-Посадский район
	Мижули
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1405. 
	Мариинско-Посадский район
	Мижули
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1406. 
	Мариинско-Посадский район
	Нижние Ирх-Сир​мы
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1407. 
	Мариинско-Посадский район
	Нижние Ирх-Сир​мы
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1408. 
	Мариинско-Посадский район
	Первое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1409. 
	Мариинско-Посадский район
	Первое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1410. 
	Мариинско-Посадский район
	Первое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1411. 
	Мариинско-Посадский район
	Первое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	1-я Новая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1412. 
	Мариинско-Посадский район
	Чиршкасы
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 28А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1413. 
	Мариинско-Посадский район
	Чиршкасы
	строительство распределительного газопровода
	Первомайская ул., д. 74
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1414. 
	Мариинско-Посадский район
	Чиршкасы
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 74
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1415. 
	Мариинско-Посадский район
	Этнескеры
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1416. 
	Мариинско-Посадский район
	Этнескеры
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1417. 
	Мариинско-Посадский район
	Этнескеры
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1418. 
	Мариинско-Посадский район
	Этнескеры
	строительство газопровода-ввода
	Заовражная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1419. 
	Мариинско-Посадский район
	Этнескеры
	строительство распределительного газопровода
	Заовражная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1420. 
	Мариинско-Посадский район
	Этнескеры
	строительство газопровода-ввода
	Заовражная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1421. 
	Мариинско-Посадский район
	Этнескеры
	строительство распределительного газопровода
	Заовражная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1422. 
	Мариинско-Посадский район
	Этнескеры
	строительство газопровода-ввода
	Заовражная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1423. 
	Мариинско-Посадский район
	Этнескеры
	строительство распределительного газопровода
	Заовражная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1424. 
	Мариинско-Посадский район
	Этнескеры
	строительство газопровода-ввода
	Заовражная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1425. 
	Мариинско-Посадский район
	Этнескеры
	строительство распределительного газопровода
	Заовражная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1426. 
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1427. 
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство распределительного газопровода
	Советская ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1428. 
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1429. 
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1430. 
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1431. 
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Ленинская ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1432. 
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Ленинская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1433. 
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Ленинская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1434. 
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Ленинская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1435. 
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Майская ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1436. 
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Майская ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1437. 
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство распределительного газопровода
	Майская ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1438. 
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Майская ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1439. 
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Майская ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1440. 
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство распределительного газопровода
	Майская ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1441. 
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Майская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1442. 
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Почтовая ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1443. 
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Почтовая ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1444. 
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Почтовая ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1445. 
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Почтовая ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1446. 
	Мариинско-Посадский район
	Демешкино
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 125
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1447. 
	Мариинско-Посадский район
	Демешкино
	строительство распределительного газопровода
	Полевая ул., д. 125
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1448. 
	Мариинско-Посадский район
	Демешкино
	строительство распределительного газопровода
	Полевая ул., д. 68
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1449. 
	Мариинско-Посадский район
	Демешкино
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 68
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1450. 
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Майская ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1451. 
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство распределительного газопровода
	Майская ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1452. 
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1453. 
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство распределительного газопровода
	Московская ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1454. 
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 64
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1455. 
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 73
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1456. 
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1457. 
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство распределительного газопровода
	Октябрьская ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1458. 
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1459. 
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство распределительного газопровода
	Октябрьская ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1460. 
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1461. 
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1462. 
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство распределительного газопровода
	Октябрьская ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1463. 
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1464. 
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство распределительного газопровода
	Октябрьская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1465. 
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Посадская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1466. 
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Украинская ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1467. 
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Украинская ул., д. 45
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1468. 
	Мариинско-Посадский район
	Кушниково
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1469. 
	Мариинско-Посадский район
	Нерядово
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 24А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1470. 
	Мариинско-Посадский район
	Нерядово
	строительство распределительного газопровода
	Луговая ул., д. 24А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1471. 
	Мариинско-Посадский район
	Нерядово
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1472. 
	Мариинско-Посадский район
	Нерядово
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 66
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1473. 
	Мариинско-Посадский район
	Новое Кушниково
	строительство газопровода-ввода
	Волжская ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1474. 
	Мариинско-Посадский район
	Новое Кушниково
	строительство газопровода-ввода
	Волжская ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1475. 
	Мариинско-Посадский район
	Новое Кушниково
	строительство газопровода-ввода
	Волжская ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1476. 
	Мариинско-Посадский район
	Новое Кушниково
	строительство газопровода-ввода
	Волжская ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1477. 
	Мариинско-Посадский район
	Пущино
	строительство газопровода-ввода
	Волжская ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1478. 
	Мариинско-Посадский район
	Пущино
	строительство газопровода-ввода
	Волжская ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1479. 
	Мариинско-Посадский район
	Пущино
	строительство газопровода-ввода
	Волжская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1480. 
	Мариинско-Посадский район
	Тинсарино
	строительство газопровода-ввода
	Братьев Трифоновых ул., 
д. 27А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1481. 
	Мариинско-Посадский район
	Тинсарино
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1482. 
	Мариинско-Посадский район
	Тинсарино
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1483. 
	Мариинско-Посадский район
	Тинсарино
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1484. 
	Мариинско-Посадский район
	Тинсарино
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1485. 
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 13А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1486. 
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1487. 
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1488. 
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1489. 
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1490. 
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1491. 
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1492. 
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1493. 
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1494. 
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1495. 
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1496. 
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1497. 
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1498. 
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1499. 
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1500. 
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1501. 
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 40А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1502. 
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1503. 
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство распределительного газопровода
	Смольникова ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1504. 
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1505. 
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 72
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1506. 
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 73
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1507. 
	Мариинско-Посадский район
	Шульгино
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1508. 
	Мариинско-Посадский район
	Шульгино
	строительство распределительного газопровода
	Солнечная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1509. 
	Мариинско-Посадский район
	Шульгино
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Вишневая ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1510. 
	Мариинско-Посадский район
	Шульгино
	строительство распределительного газопровода
	Вишневая ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1511. 
	Мариинско-Посадский район
	Шульгино
	строительство газопровода-ввода
	Вишневая ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1512. 
	Мариинско-Посадский район
	Шульгино
	установка пункта редуцирования газа
	Вишневая ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1513. 
	Мариинско-Посадский район
	Шульгино
	строительство газопровода-ввода
	Вишневая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1514. 
	Мариинско-Посадский район
	Шульгино
	строительство распределительного газопровода
	Вишневая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1515. 
	Мариинско-Посадский район
	Шульгино
	строительство газопровода-ввода
	Почтовая ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1516. 
	Мариинско-Посадский район
	Шульгино
	строительство газопровода-ввода
	Почтовая ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1517. 
	Мариинско-Посадский район
	Шульгино
	строительство газопровода-ввода
	Почтовая ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1518. 
	Мариинско-Посадский район
	Шульгино
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1519. 
	Мариинско-Посадский район
	Шульгино
	строительство распределительного газопровода
	Полевая ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1520. 
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство распределительного газопровода
	Зеленая ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1521. 
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	получение разрешения основного абонента
	Зеленая ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1522. 
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1523. 
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство газопровода-ввода
	Учительская ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1524. 
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1525. 
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1526. 
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство распределительного газопровода
	Центральная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1527. 
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство распределительного газопровода
	Центральная ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1528. 
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1529. 
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Центральная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1530. 
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство распределительного газопровода
	Центральная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1531. 
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1532. 
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство газопровода-ввода
	Магазинная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1533. 
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство газопровода-ввода
	Магазинная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1534. 
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство газопровода-ввода
	Магазинная ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1535. 
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство газопровода-ввода
	Звездная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1536. 
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство распределительного газопровода
	Звездная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1537. 
	Мариинско-Посадский район
	Малое Маклашкино
	строительство газопровода-ввода
	Тогаево ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1538. 
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1539. 
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1540. 
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1541. 
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1542. 
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1543. 
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство распределительного газопровода
	Школьная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1544. 
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Школьная ул., д. 14А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1545. 
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 14А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1546. 
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство распределительного газопровода
	Школьная ул., д. 14А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1547. 
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1548. 
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство распределительного газопровода
	Садовая ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1549. 
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство распределительного газопровода
	Садовая ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1550. 
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1551. 
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство распределительного газопровода
	Садовая ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1552. 
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1553. 
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство распределительного газопровода
	Садовая ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1554. 
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1555. 
	Мариинско-Посадский район
	Юрьевка
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1556. 
	Мариинско-Посадский район
	Ящерино
	строительство газопровода-ввода
	Братьев Горбуновых ул., 
д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1557. 
	Мариинско-Посадский район
	Ящерино
	строительство газопровода-ввода
	Братьев Горбуновых ул., 
д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1558. 
	Мариинско-Посадский район
	Ящерино
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1559. 
	Мариинско-Посадский район
	Ящерино
	строительство газопровода-ввода
	Ленинская ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1560. 
	Мариинско-Посадский район
	Ящерино
	строительство распределительного газопровода
	Ленинская ул., д. 72
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1561. 
	Мариинско-Посадский район
	Ящерино
	строительство газопровода-ввода
	Ленинская ул., д. 72
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1562. 
	Мариинско-Посадский район
	Ящерино
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1563. 
	Мариинско-Посадский район
	Ящерино
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1564. 
	Мариинско-Посадский район
	Ящерино
	строительство газопровода-ввода
	Чкалова ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1565. 
	Мариинско-Посадский район
	Ящерино
	строительство газопровода-ввода
	Дачная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1566. 
	Мариинско-Посадский район
	Ящерино
	строительство распределительного газопровода
	Дачная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1567. 
	Мариинско-Посадский район
	Ящерино
	строительство газопровода-ввода
	Дачная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1568. 
	Мариинско-Посадский район
	Ящерино
	строительство распределительного газопровода
	Дачная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1569. 
	Мариинско-Посадский район
	Анаткасы
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Подгорная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1570. 
	Мариинско-Посадский район
	Кочино
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1571. 
	Мариинско-Посадский район
	Шоршелы
	строительство газопровода-ввода
	Зайцева ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1572. 
	Мариинско-Посадский район
	Шоршелы
	строительство распределительного газопровода
	Николаева ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	1573. 
	Мариинско-Посадский район
	Шоршелы
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Николаева ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	1574. 
	Мариинско-Посадский район
	Шоршелы
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	1575. 
	Мариинско-Посадский район
	Шоршелы
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1576. 
	Мариинско-Посадский район
	Шоршелы
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	1577. 
	Мариинско-Посадский район
	Шоршелы
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Полевая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	1578. 
	Мариинско-Посадский район
	Шоршелы
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	1579. 
	Мариинско-Посадский район
	Шоршелы
	строительство распределительного газопровода
	Полевая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	1580. 
	Мариинско-Посадский район
	Вурманкасы
	строительство газопровода-ввода
	Ленинградская ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1581. 
	Мариинско-Посадский район
	Вурманкасы
	строительство газопровода-ввода
	Ленинградская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1582. 
	Мариинско-Посадский район
	Вурманкасы
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1583. 
	Мариинско-Посадский район
	Ильменькасы
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1584. 
	Мариинско-Посадский район
	Ильменькасы
	строительство распределительного газопровода
	Первомайская ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1585. 
	Мариинско-Посадский район
	Ильменькасы
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1586. 
	Мариинско-Посадский район
	Ильменькасы
	строительство распределительного газопровода
	Первомайская ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1587. 
	Мариинско-Посадский район
	Ильменькасы
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1588. 
	Мариинско-Посадский район
	Ильменькасы
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1589. 
	Мариинско-Посадский район
	Ильменькасы
	строительство распределительного газопровода
	Первомайская ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1590. 
	Мариинско-Посадский район
	Средние Бокаши
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1591. 
	Мариинско-Посадский район
	Тогаево
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1592. 
	Мариинско-Посадский район
	Тогаево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1593. 
	Мариинско-Посадский район
	Тогаево
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1594. 
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Игнатьева ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1595. 
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Игнатьева ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1596. 
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1597. 
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Нагорная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1598. 
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Симагой ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1599. 
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Парковая ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1600. 
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Таежная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1601. 
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство распределительного газопровода
	Таежная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1602. 
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Таежная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1603. 
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство распределительного газопровода
	Таежная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1604. 
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Таежная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1605. 
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Таежная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1606. 
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство распределительного газопровода
	Таежная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1607. 
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство распределительного газопровода
	Таежная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1608. 
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Таежная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1609. 
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Таежная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1610. 
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство распределительного газопровода
	Таежная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1611. 
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство распределительного газопровода
	Таежная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1612. 
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Таежная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1613. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Гончарова ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1614. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного газопровода
	Гончарова ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1615. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного газопровода
	Гончарова ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1616. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Гончарова ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1617. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	1 Денисово ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1618. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Добролюбова ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1619. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Добролюбова ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1620. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Добролюбова ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1621. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Добролюбова ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1622. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного газопровода
	Калининская ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1623. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Калининская ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1624. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Красноармейская ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1625. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного газопровода
	Красноармейская ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1626. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Красноармейская ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1627. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного газопровода
	Менделеева ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1628. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Менделеева ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1629. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного газопровода
	Менделеева ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1630. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Менделеева ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1631. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Николаева ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1632. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Рабочая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1633. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного газопровода
	Рукавишникова ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1634. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Рукавишникова ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1635. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1636. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Фрунзе ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1637. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного газопровода
	Фрунзе ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1638. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Фурманова ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1639. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного газопровода
	Фурманова ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1640. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Черняховского ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1641. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Щорса ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1642. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного газопровода
	Куйбышева ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1643. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Куйбышева ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1644. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Новинская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1645. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного газопровода
	Новинская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1646. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Новинская ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1647. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Космонавтов ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1648. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Космонавтов ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1649. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Космонавтов ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1650. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1651. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1652. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного газопровода
	Заречная ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1653. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1654. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного газопровода
	Солнечная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1655. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	2-я Луговая ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1656. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного газопровода
	2-я Луговая ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1657. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	2-я Луговая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1658. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного газопровода
	2-я Луговая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1659. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	2-я Луговая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1660. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного газопровода
	2-я Луговая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1661. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Пахомова ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1662. 
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного газопровода
	Пахомова ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1663. 
	Чебоксарский район
	Ердово
	строительство газопровода-ввода
	Губина ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	1664. 
	Чебоксарский район
	Ердово
	строительство газопровода-ввода
	В. Трофимова ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1665. 
	Чебоксарский район
	Новое Атлашево
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1666. 
	Чебоксарский район
	Новое Атлашево
	установка пункта редуцирования газа
	Садовая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1667. 
	Чебоксарский район
	Новое Атлашево
	строительство распределительного газопровода
	Садовая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1668. 
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство газопровода-ввода
	50 лет Победы ул., д. 45
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1669. 
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 11А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1670. 
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство распределительного газопровода
	Молодежная ул., д. 11А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1671. 
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство распределительного газопровода
	Молодежная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1672. 
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1673. 
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство распределительного газопровода
	Молодежная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1674. 
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1675. 
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство распределительного газопровода
	Молодежная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1676. 
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1677. 
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство распределительного газопровода
	Молодежная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1678. 
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1679. 
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1680. 
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство распределительного газопровода
	Молодежная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1681. 
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	установка пункта редуцирования газа
	Молодежная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1682. 
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство распределительного газопровода
	Молодежная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1683. 
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1684. 
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство газопровода-ввода
	Зелинского ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1685. 
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Луговского ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	1686. 
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство газопровода-ввода
	Майская ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1687. 
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство распределительного газопровода
	Майская ул., д. 6Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1688. 
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство газопровода-ввода
	Майская ул., д. 6Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1689. 
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство распределительного газопровода
	Набережная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1690. 
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1691. 
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство распределительного газопровода
	Набережная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1692. 
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1693. 
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство распределительного газопровода
	Набережная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1694. 
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1695. 
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1696. 
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство распределительного газопровода
	Набережная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1697. 
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство газопровода-ввода
	Ягодная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1698. 
	Чебоксарский район
	Юраково
	строительство газопровода-ввода
	Верхняя ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1699. 
	Чебоксарский район
	Яндово
	строительство распределительного газопровода
	Магазинная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1700. 
	Чебоксарский район
	Яндово
	строительство газопровода-ввода
	Магазинная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1701. 
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство газопровода-ввода
	50 лет Победы ул., д. 61
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1702. 
	Чебоксарский район
	Аркасы
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 21А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1703. 
	Чебоксарский район
	Аркасы
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 85
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1704. 
	Чебоксарский район
	Аркасы
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Южная ул., д. 85
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1705. 
	Красноармейский район
	Албахтино
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	1706. 
	Красноармейский район
	Вурманкасы (Алманчинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	1707. 
	Красноармейский район
	Вурманкас-Чурино
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1708. 
	Красноармейский район
	Синьял-Чурино
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	1709. 
	Красноармейский район
	Синьял-Чурино
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 72
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	1710. 
	Красноармейский район
	Нимичкасы
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 6А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	1711. 
	Красноармейский район
	Бурундуки
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	1712. 
	Красноармейский район
	Кошки
	строительство газопровода-ввода
	Татарская ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	1713. 
	Красноармейский район
	Четрики
	строительство газопровода-ввода
	Северная ул., д. 2А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1714. 
	Красноармейский район
	Оба-Сирма
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	1715. 
	Красноармейский район
	Таныши
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1716. 
	Красноармейский район
	Красноармейское
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1717. 
	Красноармейский район
	Задние Карыки
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1718. 
	Красноармейский район
	Задние Карыки
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1719. 
	Красноармейский муниципальный округ (далее – Красноармейский округ)
	Васнары
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1720. 
	Красноармейский округ
	Васнары
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1721. 
	Красноармейский округ
	Васнары
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1722. 
	Красноармейский округ
	Васнары
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1723. 
	Красноармейский округ
	Васнары
	строительство распределительного газопровода
	Полевая ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1724. 
	Красноармейский округ
	Васнары
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Полевая ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1725. 
	Красноармейский округ
	Васнары
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1726. 
	Красноармейский округ
	Васнары
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1727. 
	Красноармейский округ
	Шипырлавар
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1728. 
	Красноармейский район
	Байсубино
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1729. 
	Красноармейский район
	Нижние Кожары
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Пионерская ул., д. 8А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1730. 
	Красноармейский район
	Новые Игити
	строительство газопровода-ввода
	В. Кацова ул., д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1731. 
	Красноармейский район
	Чадукасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1732. 
	Красноармейский район
	Именево
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 29А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1733. 
	Красноармейский район
	Именево
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1734. 
	Красноармейский район
	Первые Синьялы
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1735. 
	Цивильский район
	Большие Тиуши
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1736. 
	Цивильский район
	Верхние Хыркасы
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1737. 
	Цивильский район
	Нижняя Шорсирма
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1738. 
	Цивильский район
	Сюлескеры
	строительство газопровода-ввода
	Путевая ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1739. 
	Цивильский район
	Унгасемы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1740. 
	Цивильский район
	Унгасемы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 69
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1741. 
	Цивильский район
	Унгасемы
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1742. 
	Цивильский район
	Унгасемы
	строительство распределительного газопровода
	Восточная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1743. 
	Цивильский район
	Унгасемы
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1744. 
	Цивильский район
	Унгасемы
	строительство газопровода-ввода
	Дружба ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1745. 
	Цивильский район
	Унгасемы
	строительство газопровода-ввода
	Дружба ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1746. 
	Цивильский район
	Унгасемы
	строительство распределительного газопровода
	Дружба ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1747. 
	Цивильский район
	Хорнзор
	строительство газопровода-ввода
	Ахазова ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1748. 
	Цивильский район
	Булдеево
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Николаева ул., д. 66
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1749. 
	Цивильский район
	Булдеево
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 66
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1750. 
	Цивильский район
	Тиньговатово
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1751. 
	Цивильский район
	Шордауши
	строительство газопровода-ввода
	Фомина ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1752. 
	Цивильский район
	Шордауши
	строительство газопровода-ввода
	Фомина ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1753. 
	Цивильский район
	Вторые Вурманкасы
	строительство газопровода-ввода
	Тополиная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1754. 
	Цивильский район
	Вторые Вурманкасы
	строительство распределительного газопровода
	Тополиная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1755. 
	Цивильский район
	Вторые Вурманкасы
	установка пункта редуцирования газа
	Тополиная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1756. 
	Цивильский район
	Вторые Вурманкасы
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Тополиная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1757. 
	Цивильский район
	Вторые Вурманкасы
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 19А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1758. 
	Цивильский район
	Вторые Вурманкасы
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Николаева ул., д. 20Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1759. 
	Цивильский район
	Вторые Вурманкасы
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 20Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1760. 
	Цивильский район
	Вторые Вурманкасы
	строительство распределительного газопровода
	Николаева ул., д. 20Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1761. 
	Цивильский район
	Вторые Вурманкасы
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 21А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1762. 
	Цивильский район
	Игорвары
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1763. 
	Цивильский район
	Кисербоси
	строительство газопровода-ввода
	Энгельса ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1764. 
	Цивильский район
	Мунсют
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Шевченко ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1765. 
	Цивильский район
	Мунсют
	строительство газопровода-ввода
	Шевченко ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1766. 
	Цивильский район
	Мунсют
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Клубная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1767. 
	Цивильский район
	Мунсют
	строительство газопровода-ввода
	Клубная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1768. 
	Цивильский район
	Мунсют
	строительство распределительного газопровода
	Клубная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1769. 
	Цивильский район
	Словаши
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Сеспеля ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1770. 
	Цивильский район
	Словаши
	строительство распределительного газопровода
	Сеспеля ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1771. 
	Цивильский район
	Словаши
	строительство газопровода-ввода
	Сеспеля ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1772. 
	Цивильский район
	Словаши
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Сеспеля ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1773. 
	Цивильский район
	Вторые Тойзи
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1774. 
	Цивильский район
	Новое Акташево
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1775. 
	Цивильский район
	Новое Акташево
	строительство распределительного газопровода
	Первомайская ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1776. 
	Цивильский район
	Хорамалы
	строительство газопровода-ввода
	Викторова ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1777. 
	Цивильский район
	Хорамалы
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Викторова ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1778. 
	Цивильский район
	Мамликасы
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1779. 
	Цивильский район
	Мамликасы
	строительство распределительного газопровода
	Гагарина ул., д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1780. 
	Цивильский район
	Хорнвары
	строительство газопровода-ввода
	Мичурина ул., д. 80
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1781. 
	Цивильский район
	Хорнвары
	строительство распределительного газопровода
	Мичурина ул., д. 80
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1782. 
	Цивильский район
	Вторые Тюрары
	строительство газопровода-ввода
	Хмелеводов ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1783. 
	Цивильский район
	Медикасы
	строительство газопровода-ввода
	Просвещения ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1784. 
	Цивильский район
	Хорнуй
	строительство газопровода-ввода
	Северная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1785. 
	Цивильский район
	Шальчакасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1786. 
	Цивильский район
	Михайловка
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1787. 
	Цивильский район
	Татарские Кунаши
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1788. 
	Цивильский район
	Первое Чемерчеево
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1789. 
	Цивильский район
	Первое Чемерчеево
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1790. 
	Цивильский район
	Иваново
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 62
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1791. 
	Цивильский район
	Искеево-Яндуши
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1792. 
	Цивильский район
	Новое Булдеево
	строительство газопровода-ввода
	Просторная ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1793. 
	Цивильский район
	Третьи Вурманкасы
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1794. 
	Цивильский район
	Вторые Синьялы
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1795. 
	Цивильский район
	Вторые Синьялы
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1796. 
	Цивильский район
	Вторые Синьялы
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1797. 
	Цивильский район
	Вторые Синьялы
	строительство распределительного газопровода
	Садовая ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1798. 
	Цивильский район
	Иремкасы
	строительство газопровода-ввода
	Ижутова ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1799. 
	Цивильский район
	Каткасы
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1800. 
	Цивильский район
	Каткасы
	строительство газопровода-ввода
	Янабыс ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1801. 
	Цивильский район
	Поваркасы
	строительство газопровода-ввода
	Северная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1802. 
	Цивильский район
	Поваркасы
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1803. 
	Цивильский район
	Поваркасы
	строительство газопровода-ввода
	Хырбачи ул., д. 65
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1804. 
	Цивильский район
	Таганы
	строительство газопровода-ввода
	Задняя ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1805. 
	Цивильский район
	Таганы
	строительство газопровода-ввода
	Задняя ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1806. 
	Цивильский район
	Таганы
	строительство газопровода-ввода
	Задняя ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1807. 
	Цивильский район
	Нижние Кибекси
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1808. 
	Цивильский район
	Нижние Кибекси
	строительство распределительного газопровода
	Новая ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1809. 
	Цивильский район
	Нижние Кибекси
	строительство газопровода-ввода
	Новокузнецкая ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1810. 
	Цивильский район
	Первое Семеново
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Большая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1811. 
	Цивильский район
	Первое Семеново
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1812. 
	Цивильский район
	Рындино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 57А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1813. 
	Цивильский район
	Байгеево
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1814. 
	Цивильский район
	Таушкасы
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Большие Кадыши ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	1815. 
	Цивильский район
	Таушкасы
	строительство газопровода-ввода
	Большие Кадыши ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	1816. 
	Цивильский район
	Торваши
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1817. 
	Цивильский район
	Коснарбоси
	строительство газопровода-ввода
	Коснары ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1818. 
	Цивильский район
	Тувси
	строительство газопровода-ввода
	Малтикас ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1819. 
	Цивильский район
	Тувси
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1820. 
	Цивильский район
	Тувси
	строительство газопровода-ввода
	Янгат ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1821. 
	Цивильский район
	Первые Тойси
	строительство газопровода-ввода
	Просвещения ул., д. 2Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1822. 
	Цивильский район
	Топнеры
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1823. 
	Цивильский район
	Топнеры
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 54
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1824. 
	Цивильский район
	Топнеры
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 62
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1825. 
	Цивильский район
	Шинеры
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1826. 
	Цивильский район
	Шинеры
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Кирова ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1827. 
	Цивильский район
	Цивильск
	строительство газопровода-ввода
	Братьев Сарапиных ул., 
д. 2Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1828. 
	Цивильский район
	Цивильск
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Братьев Сарапиных ул., 
д. 2Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1829. 
	г. Чебоксары
	Завражное
	строительство газопровода-ввода
	Светлая ул., д. 65 
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1830. 
	г. Чебоксары
	Завражное
	строительство распределительного газопровода
	Светлая ул., д. 65
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1831. 
	г. Чебоксары
	Завражное
	строительство газопровода-ввода
	Светлая ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1832. 
	г. Чебоксары
	Завражное
	строительство распределительного газопровода
	Светлая ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1833. 
	Чебоксарский район
	Абашево
	строительство газопровода-ввода
	Нижняя ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1834. 
	Чебоксарский район
	Абашево
	строительство газопровода-ввода
	Нижняя ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1835. 
	Чебоксарский район
	Абашево
	строительство распределительного газопровода
	Нижняя ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1836. 
	Чебоксарский район
	Абашево
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1837. 
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	строительство газопровода-ввода
	Родниковая ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1838. 
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	строительство газопровода-ввода
	Родниковая ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1839. 
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	строительство газопровода-ввода
	Рунга ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1840. 
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Рунга ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1841. 
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	строительство газопровода-ввода
	Рунга ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1842. 
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	строительство распределительного газопровода
	Рунга ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1843. 
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	строительство газопровода-ввода
	Рунга ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1844. 
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	строительство газопровода-ввода
	Рунга ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1845. 
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	строительство газопровода-ввода
	Рунга ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1846. 
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Рунга ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1847. 
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	строительство газопровода-ввода
	Рунга ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1848. 
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	строительство распределительного газопровода
	Рунга ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1849. 
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Рунга ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1850. 
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	строительство газопровода-ввода
	Рунга ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1851. 
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	строительство распределительного газопровода
	Рунга ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1852. 
	Чебоксарский район
	Моштауши
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1853. 
	Чебоксарский район
	Эзеккасы
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 44А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1854. 
	Чебоксарский район
	Эзеккасы
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Долинная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1855. 
	Чебоксарский район
	Эзеккасы
	строительство газопровода-ввода
	Долинная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1856. 
	Чебоксарский район
	Эзеккасы
	установка пункта редуцирования газа
	Долинная ул., д. 30
	АО «азпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1857. 
	Чебоксарский район
	Эзеккасы
	строительство распределительного газопровода
	Долинная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1858. 
	Чебоксарский район
	Ямбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 73
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1859. 
	Чебоксарский район
	Акулево
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1860. 
	Чебоксарский район
	Таушкасы
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1861. 
	Чебоксарский район
	Таушкасы
	строительство газопровода-ввода
	Озерная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1862. 
	Чебоксарский район
	Таушкасы
	строительство распределительного газопровода
	Озерная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1863. 
	Чебоксарский район
	Таушкасы
	строительство газопровода-ввода
	Озерная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1864. 
	Чебоксарский район
	Таушкасы
	строительство газопровода-ввода
	Озерная ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1865. 
	Чебоксарский район
	Шишкенеры
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Зеленая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1866. 
	Чебоксарский район
	Шишкенеры
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1867. 
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	строительство газопровода-ввода
	Передние Сятры ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1868. 
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	строительство газопровода-ввода
	Сеткасы ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1869. 
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	строительство газопровода-ввода
	Сеткасы ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1870. 
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	установка пункта редуцирования газа
	Сеткасы ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1871. 
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	строительство распределительного газопровода
	Сеткасы ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1872. 
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	строительство газопровода-ввода
	Сеткасы ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1873. 
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	строительство газопровода-ввода
	Сеткасы ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1874. 
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	строительство газопровода-ввода
	Сеткасы ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1875. 
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	строительство газопровода-ввода
	Сеткасы ул., д. 8 «А»
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1876. 
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	строительство газопровода-ввода
	Сеткасы ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1877. 
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1878. 
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Шоссейная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1879. 
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1880. 
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	строительство распределительного газопровода
	Шоссейная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1881. 
	Чебоксарский район
	Большие Катраси
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Школьная ул., д. 3 «Б»
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1882. 
	Чебоксарский район
	Большие Катраси
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 3 «Б»
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1883. 
	Чебоксарский район
	Большие Катраси
	строительство распределительного газопровода
	Школьная ул., д. 3 «Б»
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1884. 
	Чебоксарский район
	Малое Янгильдино
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1885. 
	Чебоксарский район
	Малое Янгильдино
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Молодежная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1886. 
	Чебоксарский район
	Малое Янгильдино
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1887. 
	Чебоксарский район
	Сархорн
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1888. 
	Чебоксарский район
	Варпоси
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1889. 
	Чебоксарский район
	Варпоси
	строительство распределительного газопровода
	Заречная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1890. 
	Чебоксарский район
	Вурманкасы (Вурман-Сюктерское с/п)
	строительство распределительного газопровода
	Ивовая ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1891. 
	Чебоксарский район
	Вурманкасы (Вурман-Сюктерское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Ивовая ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1892. 
	Чебоксарский район
	Микши-Энзей
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1893. 
	Чебоксарский район
	Питикасы
	строительство газопровода-ввода
	Северная ул., д. 55
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1894. 
	Чебоксарский район
	Питикасы
	строительство газопровода-ввода
	Северная ул., д. 79
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1895. 
	Чебоксарский район
	Питикасы
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1896. 
	Чебоксарский район
	Питикасы
	установка пункта редуцирования газа
	Южная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1897. 
	Чебоксарский район
	Питикасы
	строительство распределительного газопровода
	Южная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1898. 
	Чебоксарский район
	Питикасы
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Южная ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1899. 
	Чебоксарский район
	Питикасы
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1900. 
	Чебоксарский район
	Питикасы
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Южная ул., д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1901. 
	Чебоксарский район
	Питикасы
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1902. 
	Чебоксарский район
	Питикасы
	строительство распределительного газопровода
	Южная ул., д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1903. 
	Чебоксарский район
	Шобашкаркасы
	строительство газопровода-ввода
	Главная ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1904. 
	Чебоксарский район
	Шобашкаркасы
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1905. 
	Чебоксарский район
	Анаткас-Марги
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 37А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1906. 
	Чебоксарский район
	Анаткас-Марги
	установка пункта редуцирования газа
	Октябрьская ул., д. 37А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1907. 
	Чебоксарский район
	Анаткас-Марги
	строительство распределительного газопровода
	Октябрьская ул., д. 37А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1908. 
	Чебоксарский район
	Анаткас-Марги
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Октябрьская ул., д. 37А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1909. 
	Чебоксарский район
	Ишаки
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1910. 
	Чебоксарский район
	Ишаки
	строительство распределительного газопровода
	Садовая ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1911. 
	Чебоксарский район
	Митрофанкасы
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Полевая ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1912. 
	Чебоксарский район
	Митрофанкасы
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1913. 
	Чебоксарский район
	Митрофанкасы
	строительство газопровода-ввода
	Учительская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1914. 
	Чебоксарский район
	Митрофанкасы
	строительство распределительного газопровода
	Учительская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1915. 
	Чебоксарский район
	Митрофанкасы
	строительство газопровода-ввода
	Учительская ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1916. 
	Чебоксарский район
	Митрофанкасы
	строительство распределительного газопровода
	Учительская ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1917. 
	Чебоксарский район
	Митрофанкасы
	строительство газопровода-ввода
	Учительская ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1918. 
	Чебоксарский район
	Митрофанкасы
	строительство распределительного газопровода
	Учительская ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1919. 
	Чебоксарский район
	Митрофанкасы
	строительство газопровода-ввода
	Учительская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1920. 
	Чебоксарский район
	Митрофанкасы
	строительство распределительного газопровода
	Учительская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1921. 
	Чебоксарский район
	Митрофанкасы
	строительство газопровода-ввода
	Учительская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1922. 
	Чебоксарский район
	Митрофанкасы
	строительство распределительного газопровода
	Учительская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1923. 
	Чебоксарский район
	Вуспюрт-Чурачики
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Осиновка ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1924. 
	Чебоксарский район
	Вуспюрт-Чурачики
	строительство газопровода-ввода
	Осиновка ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1925. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1926. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Новоишлейская ул.
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1927. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Новоишлейская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1928. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Новоишлейская ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1929. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Новоишлейская ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1930. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Новоишлейская ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1931. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Новоишлейская ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1932. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Новоишлейская ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1933. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Новоишлейская ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1934. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство распределительного газопровода
	Новоишлейская ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1935. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Новоишлейская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1936. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Новоишлейская ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1937. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Новоишлейская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1938. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Тобачи ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1939. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство распределительного газопровода
	Тобачи ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1940. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Мостовая ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1941. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Мостовая ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1942. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство распределительного газопровода
	Мостовая ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1943. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Стадионная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1944. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1945. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Заречная ул.
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1946. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул.
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1947. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство распределительного газопровода
	Заречная ул.
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1948. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1949. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	установка пункта редуцирования газа
	Заречная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1950. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство распределительного газопровода
	Заречная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1951. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Луговой пер., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1952. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство распределительного газопровода
	Луговой пер., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1953. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Владимирская ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1954. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1955. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Полевая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1956. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1957. 
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство распределительного газопровода
	Полевая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1958. 
	Чебоксарский район
	Олгаши
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Лесная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1959. 
	Чебоксарский район
	Олгаши
	строительство распределительного газопровода
	Лесная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1960. 
	Чебоксарский район
	Хорамакасы
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Цветочная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1961. 
	Чебоксарский район
	Хорамакасы
	строительство газопровода-ввода
	Цветочная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1962. 
	Чебоксарский район
	Хорамакасы
	строительство распределительного газопровода
	Цветочная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1963. 
	Чебоксарский район
	Хорамакасы
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Цветочная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1964. 
	Чебоксарский район
	Хорамакасы
	строительство газопровода-ввода
	Цветочная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1965. 
	Чебоксарский район
	Хорамакасы
	строительство распределительного газопровода
	Цветочная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1966. 
	Чебоксарский район
	Ядринкасы
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1967. 
	Чебоксарский район
	Ядринкасы
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1968. 
	Чебоксарский район
	Ядринкасы
	строительство распределительного газопровода
	Овражная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1969. 
	Чебоксарский район
	Кугеси
	строительство распределительного газопровода
	Дружбы ул., д. 770
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1970. 
	Чебоксарский район
	Кугеси
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Дружбы ул., д. 851
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1971. 
	Чебоксарский район
	Кугеси
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 851
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1972. 
	Чебоксарский район
	Янгильдино
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 76
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1973. 
	Чебоксарский район
	Янгильдино
	строительство распределительного газопровода
	Московская ул., д. 76
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1974. 
	Чебоксарский район
	Вурманкасы (Лапсарское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	1-я Садовая ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1975. 
	Чебоксарский район
	Вурманкасы (Лапсарское с/п)
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	2-я Садовая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1976. 
	Чебоксарский район
	Сятракасы (Лапсарское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 29 «А»
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1977. 
	Чебоксарский район
	Сятракасы (Лапсарское с/п)
	строительство распределительного газопровода
	Восточная ул., д. 29 «А»
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1978. 
	Чебоксарский район
	Сятракасы (Лапсарское с/п)
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Восточная ул., д. 29 «А»
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1979. 
	Чебоксарский район
	Сятракасы (Лапсарское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 20А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1980. 
	Чебоксарский район
	Сятракасы (Лапсарское с/п)
	строительство распределительного газопровода
	Школьная ул., д. 20А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1981. 
	Чебоксарский район
	Сятракасы (Лапсарское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Майская ул., д. 31 «А»
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1982. 
	Чебоксарский район
	Сятракасы (Лапсарское с/п)
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Майская ул., д. 31 «А»
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1983. 
	Чебоксарский район
	Мокшино
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1984. 
	Чебоксарский район
	Мокшино
	строительство распределительного газопровода
	Новая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1985. 
	Чебоксарский район
	Сарабакасы
	строительство газопровода-ввода
	Озерная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1986. 
	Чебоксарский район
	Яранкасы
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1987. 
	Чебоксарский район
	Яранкасы
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Зеленая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1988. 
	Чебоксарский район
	Альгешево
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1989. 
	Чебоксарский район
	Альгешево
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	И. Тукташа ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1990. 
	Чебоксарский район
	Альгешево
	установка пункта редуцирования газа
	И. Тукташа ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1991. 
	Чебоксарский район
	Альгешево
	строительство газопровода-ввода
	И. Тукташа ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1992. 
	Чебоксарский район
	Альгешево
	строительство распределительного газопровода
	И. Тукташа ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1993. 
	Чебоксарский район
	Альгешево
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	И. Тукташа ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1994. 
	Чебоксарский район
	Альгешево
	строительство газопровода-ввода
	И. Тукташа ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1995. 
	Чебоксарский район
	Альгешево
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	И. Тукташа ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1996. 
	Чебоксарский район
	Альгешево
	строительство газопровода-ввода
	И. Тукташа ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1997. 
	Чебоксарский район
	Альгешево
	строительство газопровода-ввода
	И. Тукташа ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1998. 
	Чебоксарский район
	Малое Шахчурино
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Строителей ул., д. 8А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1999. 
	Чебоксарский район
	Малое Шахчурино
	строительство газопровода-ввода
	Строителей ул., д. 8А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2000. 
	Чебоксарский район
	Малое Шахчурино
	строительство распределительного газопровода
	Строителей ул., д. 8А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2001. 
	Чебоксарский район
	Мошкасы
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2002. 
	Чебоксарский район
	Синьялы
	строительство газопровода-ввода
	Березовая ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	январь

	2003. 
	Чебоксарский район
	Синьялы
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Водопроводная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2004. 
	Чебоксарский район
	Синьялы
	строительство газопровода-ввода
	Водопроводная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2005. 
	Чебоксарский район
	Синьялы
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Садовая ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2006. 
	Чебоксарский район
	Синьялы
	строительство распределительного газопровода
	Садовая ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2007. 
	Чебоксарский район
	Устакасы
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Березовая ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2008. 
	Чебоксарский район
	Устакасы
	строительство газопровода-ввода
	Березовая ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2009. 
	Чебоксарский район
	Устакасы
	строительство распределительного газопровода
	Березовая ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2010. 
	Чебоксарский район
	Чемурша
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 124Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2011. 
	Чебоксарский район
	Чемурша
	строительство распределительного газопровода
	Молодежная ул., д. 124Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2012. 
	Чебоксарский район
	Шанары
	строительство газопровода-ввода
	Тепличная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2013. 
	Чебоксарский район
	Шанары
	установка пункта редуцирования газа
	Тепличная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2014. 
	Чебоксарский район
	Шанары
	строительство распределительного газопровода
	Тепличная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2015. 
	Чебоксарский район
	Шанары
	получение разрешения основного абонента
	Тепличная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2016. 
	Чебоксарский район
	Большое Янгильдино
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2017. 
	Чебоксарский район
	Чиршкасы (Сирмапосинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2018. 
	г. Чебоксары
	Чандрово
	строительство газопровода-ввода
	2-я Чандровская ул., д. 194
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2019. 
	г. Чебоксары
	Чандрово
	получение разрешения основного абонента
	Приозерная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2020. 
	г. Чебоксары
	Чандрово
	строительство газопровода-ввода
	Приозерная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2021. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Лучезарная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2022. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Лучезарная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2023. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	установка пункта редуцирования газа
	Лучезарная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2024. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство распределительного газопровода
	Лучезарная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2025. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Жемчужная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2026. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Жемчужная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2027. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	установка пункта редуцирования газа
	Жемчужная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2028. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Гремячевская ул., д. 113
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2029. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Гремячевская ул., д. 115
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2030. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Гремячевская ул., д. 120
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2031. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Гремячевский пер., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2032. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	установка пункта редуцирования газа
	Гремячевский пер., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2033. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство распределительного газопровода
	Гремячевский пер., д. 84А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2034. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Гремячевский пер., д. 84А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2035. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Заводской пер., д. 4А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2036. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Корнея Чуковского ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2037. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Плеханова ул., д. 39 «Б»
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2038. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Плеханова ул., д. 39 «Б»
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2039. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Красногорская ул., д. 22А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2040. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Красногорская ул., д. 22А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2041. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	И.С. Тукташа ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	2042. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	И.С. Тукташа ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	2043. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Академика Королева ул., 
д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2044. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Академика Королева ул., 
д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2045. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Академика Королева ул., 
д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2046. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Еловая ул.
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2047. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	установка пункта редуцирования газа
	Еловая ул.
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2048. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Еловая ул., д. 11Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2049. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Еловая ул., д. 20Е
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2050. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Еловая ул., д. 20Е
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2051. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство распределительного газопровода
	Еловая ул., д. 20Е
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2052. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	СНТ Малыш, д. 69
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	2053. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство распределительного газопровода
	СНТ Малыш, д. 69
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	2054. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	СНТ Урожайный-1, д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	2055. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство распределительного газопровода
	СНТ Урожайный-1, д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	2056. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	сдт «Чайка», д. 91
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2057. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство распределительного газопровода
	сдт «Чайка», д. 91
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2058. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	СНТ Чапаевец, д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2059. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство распределительного газопровода
	СНТ Чапаевец, д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2060. 
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	установка пункта редуцирования газа
	СНТ Чапаевец, д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2061. 
	Чебоксарский район
	Кочак-Туруново
	строительство газопровода-ввода
	Заовражная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2062. 
	Чебоксарский район
	Кочак-Туруново
	строительство газопровода-ввода
	Заовражная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2063. 
	Чебоксарский район
	Тойдеряки
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2064. 
	Чебоксарский район
	Чиршкасы (Чиршкасинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2065. 
	Чебоксарский район
	Авдан-Сирмы
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	50 лет СССР ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2066. 
	Чебоксарский район
	Авдан-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	50 лет СССР ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2067. 
	Чебоксарский район
	Авдан-Сирмы
	строительство распределительного газопровода
	50 лет СССР ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2068. 
	Чебоксарский район
	Коснары
	строительство газопровода-ввода
	Гвардейская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2069. 
	Чебоксарский район
	Миснеры
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Садовая ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2070. 
	Чебоксарский район
	Миснеры
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2071. 
	Чебоксарский район
	Миснеры
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2072. 
	Чебоксарский район
	Миснеры
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2073. 
	Чебоксарский район
	Миснеры
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2074. 
	Чебоксарский район
	Миснеры
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2075. 
	Чебоксарский район
	Миснеры
	строительство распределительного газопровода
	Садовая ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2076. 
	Чебоксарский район
	Миснеры
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Садовая ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2077. 
	Чебоксарский район
	Малые Торханы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2078. 
	Чебоксарский район
	Яныши
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	50 лет Победы ул., д. 2 «А»
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2079. 
	Чебоксарский район
	Яныши
	строительство газопровода-ввода
	50 лет Победы ул., д. 2 «А»
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2080. 
	Чебоксарский район
	Яныши
	строительство распределительного газопровода
	50 лет Победы ул., д. 2 «А»
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2081. 
	Чебоксарский район
	Яныши
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	50 лет Победы ул., д. 5А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2082. 
	Чебоксарский район
	Яныши
	строительство газопровода-ввода
	50 лет Победы ул., д. 5А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2083. 
	Чебоксарский район
	Яныши
	строительство распределительного газопровода
	50 лет Победы ул., д. 5А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2084. 
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2085. 
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство распределительного газопровода
	Ленина ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2086. 
	г. Шумерля
	Шумерля
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Ленина ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2087. 
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2088. 
	г. Шумерля
	Шумерля
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Ленина ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2089. 
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2090. 
	г. Шумерля
	Шумерля
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Ленина ул., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2091. 
	г. Шумерля
	Шумерля
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Ленина ул., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2092. 
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2093. 
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2094. 
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2095. 
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Мичурина ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2096. 
	г. Шумерля
	Шумерля
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	МОПРа ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	2097. 
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	МОПРа ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	2098. 
	г. Шумерля
	Шумерля
	установка пункта редуцирования газа
	МОПРа ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	2099. 
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство распределительного газопровода
	МОПРа ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	2100. 
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Орджоникидзе ул., д. 8/1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2101. 
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство распределительного газопровода
	Осипенко ул., д. 27Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2102. 
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Осипенко ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2103. 
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Чернова ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2104. 
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Чернова ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2105. 
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Чернышевского ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2106. 
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Дзержинского ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2107. 
	Порецкий район
	Анастасово
	строительство газопровода-ввода
	Анастасово-1 ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2108. 
	Порецкий район
	Анастасово
	строительство газопровода-ввода
	Анастасово-1 ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2109. 
	Порецкий район
	Анастасово
	строительство газопровода-ввода
	Анастасово-1 ул., д. 88
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2110. 
	Порецкий район
	Анастасово
	строительство газопровода-ввода
	Анастасово-1 ул., д. 91
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2111. 
	Порецкий район
	Анастасово
	строительство газопровода-ввода
	Анастасово-2 ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2112. 
	Порецкий район
	Анастасово
	строительство газопровода-ввода
	Чижовка ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2113. 
	Порецкий район
	Анастасово
	строительство газопровода-ввода
	Чижовка ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2114. 
	Порецкий район
	Бахмутово
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2115. 
	Порецкий район
	Бахмутово
	строительство газопровода-ввода
	Бахмутово ул., д. 73
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2116. 
	Порецкий район
	Бахмутово
	строительство газопровода-ввода
	Бахмутово ул., д. 86
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2117. 
	Порецкий район
	Коровино
	строительство газопровода-ввода
	Коровино ул., д. 114
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2118. 
	Порецкий район
	Коровино
	строительство газопровода-ввода
	Коровино ул., д. 185
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2119. 
	Порецкий район
	Коровино
	строительство распределительного газопровода
	Коровино ул., д. 185
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2120. 
	Порецкий район
	Коровино
	строительство газопровода-ввода
	Коровино ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2121. 
	Порецкий район
	Коровино
	строительство газопровода-ввода
	Коровино ул., д. 71А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2122. 
	Порецкий район
	Мочкасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2123. 
	Порецкий район
	Мочкасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2124. 
	Порецкий район
	Устиновка
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 71
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2125. 
	Порецкий район
	Кудеиха
	строительство газопровода-ввода
	Почтовая ул., д. 45
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2126. 
	Порецкий район
	Кудеиха
	строительство газопровода-ввода
	Красная Площадь ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2127. 
	Порецкий район
	Кудеиха
	строительство газопровода-ввода
	Красная Площадь ул., 
д. 48А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2128. 
	Порецкий район
	Кудеиха
	строительство газопровода-ввода
	Красная Площадь ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2129. 
	Порецкий район
	Кудеиха
	строительство газопровода-ввода
	Красная Площадь ул., д. 74
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2130. 
	Порецкий район
	Кудеиха
	строительство газопровода-ввода
	Красная Площадь ул., д. 84
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2131. 
	Порецкий район
	Кудеиха
	строительство газопровода-ввода
	Красная Площадь ул., 
д. 90А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2132. 
	Порецкий район
	Кудеиха
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2133. 
	Порецкий район
	Кудеиха
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2134. 
	Порецкий район
	Кудеиха
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2135. 
	Порецкий район
	Кудеиха
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 61
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2136. 
	Порецкий район
	Кудеиха
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 83
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2137. 
	Порецкий район
	Кудеиха
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2138. 
	Порецкий район
	Красномайская
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2139. 
	Порецкий район
	Красномайская
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2140. 
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Арлашкина ул., д. 100
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2141. 
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Арлашкина ул., д. 111Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2142. 
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Арлашкина ул., д. 113
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2143. 
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Арлашкина ул., д. 117
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2144. 
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Арлашкина ул., д. 128
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2145. 
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Арлашкина ул., д. 132
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2146. 
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Арлашкина ул., д. 136
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2147. 
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Арлашкина ул., д. 178
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2148. 
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Арлашкина ул., д. 186
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2149. 
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Арлашкина ул., д. 190
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2150. 
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Арлашкина ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2151. 
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Арлашкина ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2152. 
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2153. 
	Порецкий район
	Напольное
	строительство распределительного газопровода
	Пролетарская ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2154. 
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 117
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2155. 
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 144
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2156. 
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2157. 
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2158. 
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 78
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2159. 
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2160. 
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Фролова ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2161. 
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Колхозная ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2162. 
	Порецкий район
	Зеленый Дол
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2163. 
	Порецкий район
	Никулино
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2164. 
	Порецкий район
	Никулино
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2165. 
	Порецкий район
	Никулино
	строительство газопровода-ввода
	Дубровина ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2166. 
	Порецкий район
	Никулино
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2167. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Коминтерна ул., д. 67
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2168. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство распределительного газопровода
	Коминтерна ул., д. 67
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2169. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Коминтерна ул., д. 67
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2170. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 111
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2171. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 127
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2172. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 129
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2173. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 135
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2174. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 147
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2175. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 149
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2176. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 171
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2177. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 188
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2178. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 197
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2179. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2180. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 72
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2181. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 83
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2182. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 90
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2183. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 93
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2184. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 99
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2185. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2186. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Крылова ул., д. 14А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2187. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 102
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2188. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 134
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2189. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 135
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2190. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 140
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2191. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 150
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2192. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2193. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2194. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2195. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2196. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 68
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2197. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2198. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Севастьянова ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2199. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Севастьянова ул., д. 160
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2200. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Севастьянова ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2201. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Севастьянова ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2202. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Севастьянова ул., д. 55
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2203. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Севастьянова ул., д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2204. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Севастьянова ул., д. 68
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2205. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Севастьянова ул., д. 69
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2206. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2207. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Яшина ул., д. 57А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2208. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Колхозная ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2209. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Н.С. Мишутина ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2210. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Н.С. Мишутина ул., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2211. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Н.С. Мишутина ул., д. 64
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2212. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Н.С. Мишутина ул., д. 72
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2213. 
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство распределительного газопровода
	Н.С. Мишутина ул., д. 72
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2214. 
	Порецкий район
	Милютино
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2215. 
	Порецкий район
	Семеновское
	строительство газопровода-ввода
	Дугаевой ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2216. 
	Порецкий район
	Семеновское
	строительство газопровода-ввода
	Дугаевой ул., д. 81
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2217. 
	Порецкий район
	Семеновское
	строительство газопровода-ввода
	Дугаевой ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2218. 
	Порецкий район
	Семеновское
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2219. 
	Порецкий район
	Семеновское
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2220. 
	Порецкий район
	Семеновское
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2221. 
	Порецкий район
	Вознесенское
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2222. 
	Порецкий район
	Вознесенское
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2223. 
	Порецкий район
	Гарт
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2224. 
	Порецкий район
	Гарт
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2225. 
	Порецкий район
	Гарт
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2226. 
	Порецкий район
	Гарт
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 55/1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2227. 
	Порецкий район
	Гарт
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 55/2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2228. 
	Порецкий район
	Гарт
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 62
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2229. 
	Порецкий район
	Никольское
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2230. 
	Порецкий район
	Никольское
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2231. 
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2232. 
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 78
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2233. 
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 137
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2234. 
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 144
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2235. 
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 148
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2236. 
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 153
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2237. 
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 159
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2238. 
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 160
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2239. 
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 163
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2240. 
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 164
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2241. 
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 181
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2242. 
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 191
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2243. 
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 194
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2244. 
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2245. 
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 204
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2246. 
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 207
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2247. 
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 208
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2248. 
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 216
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2249. 
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2250. 
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2251. 
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2252. 
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2253. 
	Порецкий район
	Любимовка
	строительство газопровода-ввода
	Новая Линия ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2254. 
	Порецкий район
	Любимовка
	строительство газопровода-ввода
	Новая Линия ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2255. 
	Порецкий район
	Любимовка
	строительство газопровода-ввода
	Новая Линия ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2256. 
	Порецкий район
	Раздольное
	строительство газопровода-ввода
	Капро ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2257. 
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2258. 
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2259. 
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2260. 
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 86
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2261. 
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 99
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2262. 
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 136
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2263. 
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 142
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2264. 
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Нагорная ул., д. 191
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2265. 
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Нагорная ул., д. 202
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2266. 
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 228
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2267. 
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 236
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2268. 
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 237
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2269. 
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 240
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2270. 
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 251
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2271. 
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 267
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2272. 
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 285
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2273. 
	Шумерлинский район
	Большие Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 6В
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2274. 
	Шумерлинский район
	Большие Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2275. 
	Шумерлинский муниципальный округ (далее – Шумерлинский округ)
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Дубовская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2276. 
	Шумерлинский округ
	Дубовка
	строительство распределительного газопровода
	Дубовская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2277. 
	Шумерлинский округ
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Дубовская ул., д. 67
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2278. 
	Шумерлинский округ
	Дубовка
	строительство распределительного газопровода
	Дубовская ул., д. 67
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2279. 
	Шумерлинский округ
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Дубовская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2280. 
	Шумерлинский район
	Егоркино
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2281. 
	Шумерлинский район
	Егоркино
	строительство распределительного газопровода
	Солнечная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2282. 
	Шумерлинский округ
	Егоркино
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2283. 
	Шумерлинский округ
	Савадеркино
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 24А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2284. 
	Шумерлинский округ
	Красная Звезда
	строительство газопровода-ввода
	Камчатка ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2285. 
	Шумерлинский округ
	Красная Звезда
	строительство газопровода-ввода
	Камчатка ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2286. 
	Шумерлинский округ
	Красный Атмал
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2287. 
	Шумерлинский округ
	Красный Октябрь
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2288. 
	Шумерлинский район
	Мыслец
	строительство газопровода-ввода
	Зашкольная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2289. 
	Шумерлинский район
	Мыслец
	строительство газопровода-ввода
	Зашкольная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2290. 
	Шумерлинский округ
	Мыслец
	строительство газопровода-ввода
	Пушкина ул., д. 15А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2291. 
	Шумерлинский округ
	Мыслец
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2292. 
	Шумерлинский округ
	Мыслец
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2293. 
	Шумерлинский район
	Саланчик
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2294. 
	Шумерлинский район
	Верхняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2295. 
	Шумерлинский округ
	Верхняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2296. 
	Шумерлинский округ
	Верхняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 7А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2297. 
	Шумерлинский округ
	Верхняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2298. 
	Шумерлинский район
	Волга
	строительство газопровода-ввода
	Волжская ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2299. 
	Шумерлинский район
	Волга
	строительство газопровода-ввода
	Волжская ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2300. 
	Шумерлинский округ
	Нижняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 5А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2301. 
	Шумерлинский округ
	Нижняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2302. 
	Шумерлинский округ
	Нижняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2303. 
	Шумерлинский район
	Нижняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2304. 
	Шумерлинский округ
	Нижняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2305. 
	Шумерлинский округ
	Нижняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2306. 
	Шумерлинский округ
	Нижняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2307. 
	Шумерлинский округ
	Нижняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2308. 
	Шумерлинский округ
	Нижняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2309. 
	Шумерлинский округ
	Нижняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2310. 
	Шумерлинский округ
	Нижняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2311. 
	Шумерлинский округ
	Нижняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2312. 
	Шумерлинский округ
	Нижняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2313. 
	Шумерлинский округ
	Речной
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2314. 
	Шумерлинский округ
	Русские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 101
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2315. 
	Шумерлинский округ
	Русские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2316. 
	Шумерлинский округ
	Русские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 121
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2317. 
	Шумерлинский округ
	Русские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2318. 
	Шумерлинский округ
	Русские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2319. 
	Шумерлинский округ
	Русские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2320. 
	Шумерлинский округ
	Русские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2321. 
	Шумерлинский округ
	Русские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2322. 
	Шумерлинский округ
	Русские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 77
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2323. 
	Шумерлинский округ
	Русские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 95
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2324. 
	Шумерлинский округ
	Русские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 6А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2325. 
	Шумерлинский округ
	Чувашские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2326. 
	Шумерлинский округ
	Чувашские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2327. 
	Шумерлинский округ
	Чувашские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2328. 
	Шумерлинский округ
	Чувашские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2329. 
	Шумерлинский округ
	Чувашские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2330. 
	Шумерлинский округ
	Чувашские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2331. 
	Шумерлинский округ
	Молгачкино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2332. 
	Шумерлинский район
	Молгачкино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2333. 
	Шумерлинский округ
	Молгачкино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2334. 
	Шумерлинский округ
	Синькасы
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2335. 
	Шумерлинский округ
	Синькасы
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2336. 
	Шумерлинский район
	Торханы
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2337. 
	Шумерлинский район
	Торханы
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2338. 
	Шумерлинский район
	Торханы
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2339. 
	Шумерлинский район
	Торханы
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 51
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2340. 
	Шумерлинский район
	Торханы
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2341. 
	Шумерлинский район
	Торханы
	строительство газопровода-ввода
	Крестьянская ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2342. 
	Шумерлинский район
	Чертаганы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2343. 
	Шумерлинский округ
	Чертаганы
	строительство газопровода-ввода
	Союзная ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2344. 
	Шумерлинский округ
	Лесные Туваны
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2345. 
	Шумерлинский округ
	Лесные Туваны
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2346. 
	Шумерлинский округ
	Лесные Туваны
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 131
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2347. 
	Шумерлинский округ
	Лесные Туваны
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2348. 
	Шумерлинский округ
	Пилешкасы
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2349. 
	Шумерлинский округ
	Пилешкасы
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2350. 
	Шумерлинский округ
	Ходары
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2351. 
	Шумерлинский округ
	Ходары
	строительство распределительного газопровода
	Садовая ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2352. 
	Шумерлинский округ
	Ходары
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2353. 
	Шумерлинский округ
	Ходары
	строительство распределительного газопровода
	Шоссейная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2354. 
	Шумерлинский округ
	Ходары
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2355. 
	Шумерлинский округ
	Ходары
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2356. 
	Шумерлинский округ
	Ходары
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2357. 
	Шумерлинский округ
	Ходары
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2358. 
	Шумерлинский округ
	Ходары
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2359. 
	Шумерлинский округ
	Ходары
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2360. 
	Шумерлинский округ
	Ходары
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2361. 
	Шумерлинский округ
	Ходары
	строительство распределительного газопровода
	Пионерская ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2362. 
	Шумерлинский округ
	Ходары
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Пионерская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2363. 
	Шумерлинский округ
	Ходары
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2364. 
	Шумерлинский округ
	Ходары
	строительство распределительного газопровода
	Пионерская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2365. 
	Шумерлинский округ
	Ходары
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2366. 
	Шумерлинский округ
	Ходары
	строительство распределительного газопровода
	Пионерская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2367. 
	Шумерлинский район
	Яндаши
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 106
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2368. 
	Шумерлинский район
	Яндаши
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 91
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2369. 
	Шумерлинский район
	Яндаши
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2370. 
	Шумерлинский район
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Сосновая ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2371. 
	Шумерлинский район
	Тарн-Сирма
	строительство газопровода-ввода
	Винокурова ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2372. 
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство распределительного газопровода
	40 лет Победы ул., д. 119А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2373. 
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	40 лет Победы ул., д. 119А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2374. 
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	40 лет Победы ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2375. 
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	40 лет Победы ул., д. 45А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2376. 
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Некрасова ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2377. 
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Большая Луговая ул., д. 249
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2378. 
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Большая Луговая ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2379. 
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Гончарова ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2380. 
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство распределительного газопровода
	Зеленый квартал, д. 63
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2381. 
	г. Алатырь
	Алатырь
	установка пункта редуцирования газа
	Зеленый квартал, д. 63
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2382. 
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Зеленый квартал, д. 63
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2383. 
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство распределительного газопровода
	Зеленый квартал, д. 65
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2384. 
	г. Алатырь
	Алатырь
	установка пункта редуцирования газа
	Зеленый квартал, д. 65
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2385. 
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Зеленый квартал, д. 65
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2386. 
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Коммунаров ул., д. 5А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2387. 
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Лазо ул., д. 125
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2388. 
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство распределительного газопровода
	Лазо ул., д. 126А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2389. 
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Лазо ул., д. 126А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2390. 
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство распределительного газопровода
	Лазо ул., д. 126Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2391. 
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Лазо ул., д. 126Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2392. 
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Соловьиная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2393. 
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Орлиная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2394. 
	г. Алатырь
	Алатырь
	установка пункта редуцирования газа
	Орлиная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2395. 
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство распределительного газопровода
	Орлиная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2396. 
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Соколиная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2397. 
	г. Алатырь
	Алатырь
	установка пункта редуцирования газа
	Соколиная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2398. 
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство распределительного газопровода
	Соколиная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2399. 
	Алатырский район
	Алтышево
	строительство газопровода-ввода
	Сульдина ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2400. 
	Алатырский район
	Алтышево
	строительство газопровода-ввода
	Сульдина ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2401. 
	Алатырский район
	Борки
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2402. 
	Алатырский район
	Знаменка
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2403. 
	Алатырский район
	Атрать
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2404. 
	Алатырский район
	Атрать
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2405. 
	Алатырский район
	Атрать
	строительство газопровода-ввода
	Гоголя ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2406. 
	Алатырский район
	Атрать
	строительство газопровода-ввода
	Дзержинского ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2407. 
	Алатырский район
	Атрать
	строительство газопровода-ввода
	Пушкина ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2408. 
	Алатырский район
	Атрать
	строительство газопровода-ввода
	Свердлова ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2409. 
	Алатырский район
	Восход
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2410. 
	Алатырский район
	Восход
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2411. 
	Алатырский район
	Иваньково-Ленино
	строительство газопровода-ввода
	Комиссариатская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2412. 
	Алатырский район
	Иваньково-Ленино
	строительство распределительного газопровода
	Садовая ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2413. 
	Алатырский район
	Иваньково-Ленино
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2414. 
	Алатырский район
	Киря
	строительство распределительного газопровода
	Гаражная ул., д. 62
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2415. 
	Алатырский район
	Киря
	строительство газопровода-ввода
	Гаражная ул., д. 62
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2416. 
	Алатырский район
	Киря
	строительство распределительного газопровода
	Гаражная ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2417. 
	Алатырский район
	Киря
	строительство газопровода-ввода
	Гаражная ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2418. 
	Алатырский район
	Киря
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2419. 
	Алатырский район
	Киря
	строительство газопровода-ввода
	Лермонтова ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2420. 
	Алатырский район
	Киря
	строительство распределительного газопровода
	Лермонтова ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2421. 
	Алатырский район
	Киря
	строительство газопровода-ввода
	Лермонтова ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2422. 
	Алатырский район
	Киря
	строительство распределительного газопровода
	Лермонтова ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2423. 
	Алатырский район
	Киря
	строительство распределительного газопровода
	Пушкина ул., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2424. 
	Алатырский район
	Киря
	строительство газопровода-ввода
	Пушкина ул., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2425. 
	Алатырский район
	Березовый Майдан
	строительство газопровода-ввода
	Озерная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2426. 
	Алатырский район
	Злобино
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2427. 
	Алатырский район
	Кувакино
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2428. 
	Алатырский район
	Кувакино
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 61
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2429. 
	Алатырский район
	Кувакино
	строительство газопровода-ввода
	Почтовая ул., д. 61
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2430. 
	Алатырский район
	Кувакино
	строительство распределительного газопровода
	Пролетарская ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2431. 
	Алатырский район
	Кувакино
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2432. 
	Алатырский район
	Кувакино
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Советская ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2433. 
	Алатырский район
	Кувакино
	строительство распределительного газопровода
	Советская ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2434. 
	Алатырский район
	Кувакино
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2435. 
	Алатырский район
	Кувакино
	строительство распределительного газопровода
	Советская ул., д. 13А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2436. 
	Алатырский район
	Кувакино
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Советская ул., д. 13А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2437. 
	Алатырский район
	Кувакино
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 13А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2438. 
	Алатырский район
	Междуречье
	строительство распределительного газопровода
	Гагарина ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2439. 
	Алатырский район
	Междуречье
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2440. 
	Алатырский район
	Междуречье
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2441. 
	Алатырский район
	Сурский Майдан
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2442. 
	Алатырский район
	Сурский Майдан
	строительство распределительного газопровода
	Ленина ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2443. 
	Алатырский район
	Сурский Майдан
	строительство распределительного газопровода
	Ленина ул., д. 96
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2444. 
	Алатырский район
	Сурский Майдан
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 96
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2445. 
	Алатырский район
	Миренки
	строительство распределительного газопровода
	Ленина ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2446. 
	Алатырский район
	Миренки
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2447. 
	Алатырский район
	Миренки
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Ленина ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2448. 
	Алатырский район
	Миренки
	строительство распределительного газопровода
	Ленина ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2449. 
	Алатырский район
	Миренки
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2450. 
	Алатырский район
	Явлеи
	строительство газопровода-ввода
	Горького ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2451. 
	Алатырский район
	Явлеи
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2452. 
	Алатырский район
	Явлеи
	строительство распределительного газопровода
	Садовая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2453. 
	Алатырский район
	Явлеи
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2454. 
	Алатырский район
	Новые Айбеси
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2455. 
	Алатырский район
	Новые Айбеси
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2456. 
	Алатырский район
	Алтышево
	строительство распределительного газопровода
	Вокзальная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2457. 
	Алатырский район
	Алтышево
	строительство газопровода-ввода
	Вокзальная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2458. 
	Алатырский район
	Алтышево
	строительство распределительного газопровода
	Вокзальная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2459. 
	Алатырский район
	Алтышево
	строительство газопровода-ввода
	Вокзальная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2460. 
	Алатырский район
	Алтышево
	строительство распределительного газопровода
	Вокзальная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2461. 
	Алатырский район
	Алтышево
	строительство газопровода-ввода
	Вокзальная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2462. 
	Алатырский район
	Алтышево
	строительство распределительного газопровода
	Вокзальная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2463. 
	Алатырский район
	Алтышево
	строительство газопровода-ввода
	Вокзальная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2464. 
	Алатырский район
	Алтышево
	строительство распределительного газопровода
	Вокзальная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2465. 
	Алатырский район
	Алтышево
	строительство газопровода-ввода
	Вокзальная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2466. 
	Алатырский район
	Алтышево
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2467. 
	Алатырский район
	Первомайский
	строительство газопровода-ввода
	Интернациональная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2468. 
	Алатырский район
	Первомайский
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2469. 
	Алатырский район
	Первомайский
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2470. 
	Алатырский район
	Сойгино
	строительство газопровода-ввода
	Комсомола ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2471. 
	Алатырский район
	Сойгино
	строительство газопровода-ввода
	Комсомола ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2472. 
	Алатырский район
	Сойгино
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2473. 
	Алатырский район
	Старые Айбеси
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2474. 
	Алатырский район
	Старые Айбеси
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2475. 
	Алатырский район
	Старые Айбеси
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2476. 
	Алатырский район
	Старые Айбеси
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2477. 
	Алатырский район
	Старые Айбеси
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 63
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2478. 
	Алатырский район
	Старые Айбеси
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2479. 
	Алатырский район
	Старые Айбеси
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 62
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2480. 
	Алатырский район
	Старые Айбеси
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2481. 
	Алатырский район
	Старые Айбеси
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2482. 
	Алатырский район
	Старые Айбеси
	строительство газопровода-ввода
	Больничная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2483. 
	Алатырский район
	Стемасы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 238
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2484. 
	Алатырский район
	Стемасы
	строительство газопровода-ввода
	Юбилейная ул., д. 129
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2485. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство распределительного газопровода
	Семёнова ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2486. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	установка пункта редуцирования газа
	Семёнова ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2487. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство газопровода-ввода
	Семёнова ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2488. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство распределительного газопровода
	Семёнова ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2489. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	установка пункта редуцирования газа
	Семёнова ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2490. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство газопровода-ввода
	Семёнова ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2491. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство распределительного газопровода
	Семёнова ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2492. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	установка пункта редуцирования газа
	Семёнова ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2493. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство газопровода-ввода
	Семёнова ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2494. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство распределительного газопровода
	Семёнова ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2495. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	установка пункта редуцирования газа
	Семёнова ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2496. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство газопровода-ввода
	Семёнова ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2497. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство распределительного газопровода
	Семёнова ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2498. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	установка пункта редуцирования газа
	Семёнова ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2499. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство газопровода-ввода
	Семёнова ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2500. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство распределительного газопровода
	Семёнова ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2501. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	установка пункта редуцирования газа
	Семёнова ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2502. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство газопровода-ввода
	Семёнова ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2503. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство распределительного газопровода
	Семёнова ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2504. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	установка пункта редуцирования газа
	Семёнова ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2505. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство газопровода-ввода
	Семёнова ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2506. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство распределительного газопровода
	Семёнова ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2507. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	установка пункта редуцирования газа
	Семёнова ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2508. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство газопровода-ввода
	Семёнова ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2509. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство распределительного газопровода
	Семёнова ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2510. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	установка пункта редуцирования газа
	Семёнова ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2511. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство газопровода-ввода
	Семёнова ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2512. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство распределительного газопровода
	Лесная ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2513. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	установка пункта редуцирования газа
	Лесная ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2514. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2515. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство распределительного газопровода
	Николаева ул., д. 109
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2516. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	установка пункта редуцирования газа
	Николаева ул., д. 109
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2517. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 109
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2518. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство распределительного газопровода
	Николаева ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2519. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	установка пункта редуцирования газа
	Николаева ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2520. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2521. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство распределительного газопровода
	Николаева ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2522. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	установка пункта редуцирования газа
	Николаева ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2523. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2524. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство распределительного газопровода
	Николаева ул., д. 68
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2525. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	установка пункта редуцирования газа
	Николаева ул., д. 68
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2526. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 68
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2527. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство газопровода-ввода
	Чебоксарская ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2528. 
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство газопровода-ввода
	Чебоксарская ул., д. 72
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2529. 
	Алатырский район
	Санаторный
	строительство распределительного газопровода
	Юбилейная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2530. 
	Алатырский район
	Санаторный
	строительство газопровода-ввода
	Юбилейная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2531. 
	Алатырский район
	Санаторный
	строительство газопровода-ввода
	Юбилейная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2532. 
	Алатырский район
	Санаторный
	строительство распределительного газопровода
	Юбилейная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2533. 
	Алатырский район
	Санаторный
	строительство распределительного газопровода
	Юбилейная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2534. 
	Алатырский район
	Санаторный
	строительство газопровода-ввода
	Юбилейная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2535. 
	Алатырский район
	Санаторный
	строительство газопровода-ввода
	Юбилейная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2536. 
	Козловский район
	Андреево-Базары
	строительство распределительного газопровода
	Береговая ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2537. 
	Козловский район
	Андреево-Базары
	строительство газопровода-ввода
	Береговая ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2538. 
	Козловский район
	Аттиково
	строительство газопровода-ввода
	Горчакова ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2539. 
	Козловский район
	Аттиково
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2540. 
	Козловский район
	Аттиково
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2541. 
	Козловский район
	Аттиково
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2542. 
	Козловский район
	Аттиково
	строительство газопровода-ввода
	Петрова ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2543. 
	Козловский район
	Байметево
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2544. 
	Козловский район
	Байметево
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2545. 
	Козловский район
	Байметево
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2546. 
	Козловский район
	Верхнее Анчиково
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2547. 
	Козловский район
	Верхнее Анчиково
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2548. 
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2549. 
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2550. 
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2551. 
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2552. 
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2553. 
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2554. 
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2555. 
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2556. 
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2557. 
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2558. 
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2559. 
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2560. 
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2561. 
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2562. 
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2563. 
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	Тельмана ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2564. 
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	Тельмана ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2565. 
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	Тельмана ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2566. 
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	Тельмана ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2567. 
	Козловский район
	Нижнее Анчиково
	строительство газопровода-ввода
	Бутякова ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2568. 
	Козловский район
	Нижнее Анчиково
	строительство газопровода-ввода
	Бутякова ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2569. 
	Козловский район
	Решетниково
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2570. 
	Козловский район
	Решетниково
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2571. 
	Козловский район
	Решетниково
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2572. 
	Козловский район
	Тоганашево
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2573. 
	Козловский район
	Тоганашево
	строительство распределительного газопровода
	А.Г. Николаева ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2574. 
	Козловский район
	Тоганашево
	строительство газопровода-ввода
	А.Г. Николаева ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2575. 
	Козловский район
	Тоганашево
	строительство газопровода-ввода
	А.Г. Николаева ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2576. 
	Козловский район
	Тоганашево
	строительство газопровода-ввода
	А.Г. Николаева ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2577. 
	Козловский район
	Чешлама
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2578. 
	Козловский район
	Чешлама
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2579. 
	Козловский район
	Чешлама
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2580. 
	Козловский район
	Чешлама
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2581. 
	Козловский район
	Чешлама
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2582. 
	Козловский район
	Чешлама
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2583. 
	Козловский район
	Чешлама
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2584. 
	Козловский район
	Чешлама
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2585. 
	Козловский район
	Чешлама
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2586. 
	Козловский район
	Чешлама
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2587. 
	Козловский район
	Байгулово
	строительство газопровода-ввода
	70 лет Октября ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2588. 
	Козловский район
	Верхнее Байгулово
	строительство газопровода-ввода
	Бутякова ул., д. 54
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2589. 
	Козловский район
	Верхнее Байгулово
	строительство газопровода-ввода
	Бутякова ул., д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2590. 
	Козловский район
	Верхнее Байгулово
	строительство газопровода-ввода
	Бутякова ул., д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2591. 
	Козловский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2592. 
	Козловский район
	Осиново
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 45
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2593. 
	Козловский район
	Бигильдино
	строительство газопровода-ввода
	Бигильдинская ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2594. 
	Козловский район
	Бигильдино
	строительство газопровода-ввода
	Бигильдинская ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2595. 
	Козловский район
	Карамышево
	строительство газопровода-ввода
	Мостовая ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2596. 
	Козловский район
	Шименеево
	строительство газопровода-ввода
	Шименеевская ул., д. 119
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2597. 
	Козловский район
	Илебары
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2598. 
	Козловский район
	Козловка
	строительство распределительного газопровода
	Бутякова ул., д. 11А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2599. 
	Козловский район
	Козловка
	строительство газопровода-ввода
	Бутякова ул., д. 11А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2600. 
	Козловский район
	Пиндиково
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 54
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2601. 
	Козловский район
	Токташево
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2602. 
	Козловский район
	Токташево
	строительство газопровода-ввода
	Токташевская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2603. 
	Козловский район
	Казаково
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	2604. 
	Козловский район
	Казаково
	строительство газопровода-ввода
	Ключевая ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2605. 
	Козловский район
	Казаково
	строительство газопровода-ввода
	Ключевая ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2606. 
	Козловский район
	Казаково
	строительство распределительного газопровода
	Ключевая ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2607. 
	Козловский район
	Курочкино
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 62
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2608. 
	Козловский район
	Курочкино
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2609. 
	Козловский район
	Старая Тюрлема
	строительство газопровода-ввода
	Коренькова ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2610. 
	Козловский район
	Тюрлема
	строительство газопровода-ввода
	Железнодорожная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2611. 
	Козловский район
	Козловка
	строительство газопровода-ввода
	Комаровская ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2612. 
	Козловский район
	Козловка
	строительство газопровода-ввода
	М. Горького ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2613. 
	Козловский район
	Козловка
	прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	М. Горького ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2614. 
	Козловский район
	Козловка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Свободной России ул., д. 75
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	2615. 
	Козловский район
	Козловка
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2616. 
	Урмарский район
	Хоруй
	строительство газопровода-ввода
	Нижняя ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2617. 
	Урмарский район
	Арабоси
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2618. 
	Урмарский район
	Арабоси
	строительство газопровода-ввода
	Крупской ул., д. 51
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2619. 
	Урмарский район
	Арабоси
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2620. 
	Урмарский район
	Арабоси
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2621. 
	Урмарский район
	Арабоси
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 51
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2622. 
	Урмарский район
	Новое Исаково
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2623. 
	Урмарский район
	Новое Исаково
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2624. 
	Урмарский район
	Новое Исаково
	строительство газопровода-ввода
	Ярославская ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2625. 
	Урмарский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Университетская ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2626. 
	Урмарский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Университетская ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2627. 
	Урмарский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2628. 
	Урмарский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Баумана ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2629. 
	Урмарский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Терешковой ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2630. 
	Урмарский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Калинина ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2631. 
	Урмарский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Калинина ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2632. 
	Урмарский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2633. 
	Урмарский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2634. 
	Урмарский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Ворошилова ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2635. 
	Урмарский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Ворошилова ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2636. 
	Урмарский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Ворошилова ул., д. 45
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2637. 
	Урмарский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Ворошилова ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2638. 
	Урмарский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2639. 
	Урмарский район
	Буртасы
	строительство газопровода-ввода
	Нижняя ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2640. 
	Урмарский район
	Буртасы
	строительство газопровода-ввода
	Нижняя ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2641. 
	Урмарский район
	Буртасы
	строительство газопровода-ввода
	Красная Горка ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2642. 
	Урмарский район
	Ойкасы
	строительство газопровода-ввода
	Суворова ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2643. 
	Урмарский район
	Ойкасы
	строительство газопровода-ввода
	Суворова ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2644. 
	Урмарский район
	Ойкасы
	строительство газопровода-ввода
	Суворова ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2645. 
	Урмарский район
	Ойкасы
	строительство газопровода-ввода
	Суворова ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2646. 
	Урмарский район
	Ойкасы
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2647. 
	Урмарский район
	Ойкасы
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2648. 
	Урмарский район
	Ойкасы
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2649. 
	Урмарский район
	Шибулаты
	строительство газопровода-ввода
	К. Иванова ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2650. 
	Урмарский район
	Шибулаты
	строительство газопровода-ввода
	К. Иванова ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2651. 
	Урмарский район
	Шибулаты
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2652. 
	Урмарский район
	Шибулаты
	строительство газопровода-ввода
	Свердлова ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2653. 
	Урмарский район
	Шибулаты
	строительство газопровода-ввода
	Свердлова ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2654. 
	Урмарский район
	Шибулаты
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2655. 
	Урмарский район
	Шибулаты
	строительство газопровода-ввода
	П. Осипенко ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2656. 
	Урмарский район
	Шутнербоси
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2657. 
	Урмарский район
	Шутнербоси
	строительство газопровода-ввода
	Энгельса ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2658. 
	Урмарский район
	Шутнербоси
	строительство газопровода-ввода
	Энгельса ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2659. 
	Урмарский район
	Шутнербоси
	строительство газопровода-ввода
	Винокурова ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2660. 
	Урмарский район
	Шутнербоси
	строительство газопровода-ввода
	Винокурова ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2661. 
	Урмарский район
	Атнаши
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2662. 
	Урмарский район
	Атнаши
	строительство газопровода-ввода
	Озерная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2663. 
	Урмарский район
	Большие Чаки
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2664. 
	Урмарский район
	Большие Чаки
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2665. 
	Урмарский район
	Большие Чаки
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2666. 
	Урмарский район
	Большие Чаки
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2667. 
	Урмарский район
	Большие Чаки
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2668. 
	Урмарский район
	Большие Чаки
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2669. 
	Урмарский район
	Большие Чаки
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2670. 
	Урмарский район
	Малое Яниково
	строительство газопровода-ввода
	Ракета ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2671. 
	Урмарский район
	Малое Яниково
	строительство газопровода-ввода
	Ракета ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2672. 
	Урмарский район
	Малое Яниково
	строительство газопровода-ввода
	Ракета ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2673. 
	Урмарский район
	Малые Чаки
	строительство газопровода-ввода
	Знамя ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2674. 
	Урмарский район
	Малые Чаки
	строительство газопровода-ввода
	Знамя ул., д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2675. 
	Урмарский район
	Новое Шептахово
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2676. 
	Урмарский район
	Новое Шептахово
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2677. 
	Урмарский район
	Большое Яниково
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2678. 
	Урмарский район
	Большое Яниково
	строительство газопровода-ввода
	Осипова ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2679. 
	Урмарский район
	Карак-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Калинина ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2680. 
	Урмарский район
	Карак-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Комарова ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2681. 
	Урмарский район
	Карак-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2682. 
	Урмарский район
	Орнары
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 96
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2683. 
	Урмарский район
	Орнары
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2684. 
	Урмарский район
	Орнары
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2685. 
	Урмарский район
	Орнары
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2686. 
	Урмарский район
	Буинск
	строительство газопровода-ввода
	50 лет ВЛКСМ ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2687. 
	Урмарский район
	Буинск
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2688. 
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	В. Турдуш ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2689. 
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2690. 
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2691. 
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2692. 
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	Чебоксарская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2693. 
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2694. 
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2695. 
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2696. 
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	Терешковой ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2697. 
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	В. Степанова ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2698. 
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	В. Степанова ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2699. 
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	Свердлова ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2700. 
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	Свердлова ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2701. 
	Урмарский район
	Систеби
	строительство газопровода-ввода
	Е. Степановой ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2702. 
	Урмарский район
	Систеби
	строительство газопровода-ввода
	Е. Степановой ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2703. 
	Урмарский район
	Систеби
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2704. 
	Урмарский район
	Систеби
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2705. 
	Урмарский район
	Старое Муратово
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2706. 
	Урмарский район
	Старое Муратово
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 8А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2707. 
	Урмарский район
	Старое Муратово
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2708. 
	Урмарский район
	Чирш-Сирма
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2709. 
	Урмарский район
	Чирш-Сирма
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2710. 
	Урмарский район
	Чирш-Сирма
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2711. 
	Урмарский район
	Кудеснеры
	строительство газопровода-ввода
	Ялаки ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2712. 
	Урмарский район
	Кудеснеры
	строительство газопровода-ввода
	Ялаки ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2713. 
	Урмарский район
	Кудеснеры
	строительство газопровода-ввода
	Школьный пер., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2714. 
	Урмарский район
	Старые Щелканы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2715. 
	Урмарский район
	Кульгеши
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2716. 
	Урмарский район
	Кульгеши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2717. 
	Урмарский район
	Кульгеши
	строительство газопровода-ввода
	Орлова ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2718. 
	Урмарский район
	Кульгеши
	строительство газопровода-ввода
	Орлова ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2719. 
	Урмарский район
	Кульгеши
	строительство газопровода-ввода
	Орлова ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2720. 
	Урмарский район
	Кульгеши
	строительство газопровода-ввода
	Орлова ул., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2721. 
	Урмарский район
	Кульгеши
	строительство газопровода-ввода
	Орлова ул., д. 78
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2722. 
	Урмарский район
	Ситмиши
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2723. 
	Урмарский район
	Ситмиши
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2724. 
	Урмарский район
	Ситмиши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2725. 
	Урмарский район
	Ситмиши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2726. 
	Урмарский район
	Ситмиши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2727. 
	Урмарский район
	Тансарино
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2728. 
	Урмарский район
	Чегедуево
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2729. 
	Урмарский район
	Чегедуево
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2730. 
	Урмарский район
	Чегедуево
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2731. 
	Урмарский район
	Чегедуево
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2732. 
	Урмарский район
	Чегедуево
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2733. 
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2734. 
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2735. 
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Горького ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2736. 
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	К. Иванова ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2737. 
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	К. Иванова ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2738. 
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	К. Иванова ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2739. 
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Чехова ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2740. 
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Чехова ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2741. 
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Чехова ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2742. 
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Щорса ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2743. 
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Щорса ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2744. 
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2745. 
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2746. 
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2747. 
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2748. 
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Энгельса ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2749. 
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2750. 
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2751. 
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2752. 
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Н. Крупской ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2753. 
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Матросова ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2754. 
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2755. 
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Северный пер., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2756. 
	Урмарский район
	Старые Урмары
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2757. 
	Урмарский район
	Старые Урмары
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2758. 
	Урмарский район
	Старые Урмары
	строительство газопровода-ввода
	Церковная ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2759. 
	Урмарский район
	Козыльяры
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2760. 
	Урмарский район
	Козыльяры
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2761. 
	Урмарский район
	Новое Муратово
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2762. 
	Урмарский район
	Новое Муратово
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2763. 
	Урмарский район
	Новое Муратово
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2764. 
	Урмарский район
	Тегешево
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 131
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2765. 
	Урмарский район
	Тегешево
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2766. 
	Урмарский район
	Тегешево
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2767. 
	Урмарский район
	Старое Шептахово
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2768. 
	Урмарский район
	Челкасы
	строительство газопровода-ввода
	Чкалова ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2769. 
	Урмарский район
	Чубаево
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2770. 
	Урмарский район
	Чубаево
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2771. 
	Урмарский район
	Чубаево
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2772. 
	Урмарский район
	Чубаево
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2773. 
	Урмарский район
	Чубаево
	строительство газопровода-ввода
	Зарубина ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2774. 
	Урмарский район
	Чубаево
	строительство газопровода-ввода
	Зарубина ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2775. 
	Урмарский район
	Чубаево
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2776. 
	Урмарский район
	Чубаево
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2777. 
	Урмарский район
	Чубаево
	строительство газопровода-ввода
	Гоголя ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2778. 
	Урмарский район
	Чубаево
	строительство газопровода-ввода
	Ефремова ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2779. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Мостовая ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2780. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Мостовая ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2781. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Ю. Иванова ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2782. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Ю. Иванова ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2783. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Яковлева ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2784. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Яковлева ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2785. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Яковлева ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2786. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Яковлева ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2787. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2788. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2789. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2790. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2791. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2792. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2793. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2794. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2795. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 83
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2796. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 86
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2797. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2798. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2799. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2800. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2801. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2802. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2803. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Житница ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2804. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	М. Сеспеля ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2805. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Комарова ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2806. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2807. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2808. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Школьный пер., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2809. 
	Урмарский район
	Шигали
	строительство распределительного газопровода
	Школьный пер., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2810. 
	Урмарский район
	Вознесенское
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2811. 
	Урмарский район
	Вознесенское
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2812. 
	Урмарский район
	Старое Янситово
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2813. 
	Урмарский район
	Сине-Кинчеры
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2814. 
	Урмарский район
	Шихабылово
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2815. 
	Урмарский район
	Ичеснер-Атаево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2816. 
	Урмарский район
	Ичеснер-Атаево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2817. 
	Урмарский район
	Ичеснер-Атаево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2818. 
	Урмарский район
	Ичеснер-Атаево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2819. 
	Урмарский район
	Хоруй
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2820. 
	Урмарский район
	Хоруй
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2821. 
	Урмарский район
	Хоруй
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2822. 
	Урмарский район
	Хоруй
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2823. 
	Урмарский район
	Хоруй
	строительство газопровода-ввода
	Нижняя ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2824. 
	Урмарский район
	Шоркистры
	строительство газопровода-ввода
	Чакинская ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2825. 
	Урмарский район
	Шоркистры
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2826. 
	Урмарский район
	Шоркистры
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2827. 
	Урмарский район
	Шоркистры
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2828. 
	Урмарский район
	Шоркистры
	строительство газопровода-ввода
	Васильева ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2829. 
	Урмарский район
	Шоркистры
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2830. 
	Урмарский район
	Шоркистры
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2831. 
	Урмарский район
	Шоркистры
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2832. 
	Урмарский район
	Шоркистры
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2833. 
	Урмарский район
	Шоркистры
	строительство газопровода-ввода
	Совхозная ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2834. 
	Урмарский район
	Шоркистры
	строительство газопровода-ввода
	Совхозная ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2835. 
	Урмарский район
	Шоркистры
	строительство газопровода-ввода
	Совхозная ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2836. 
	Урмарский район
	Шоркистры
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2837. 
	Урмарский район
	Шоркистры
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь


_____________
*
«Домовладение» – объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).
