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В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 апреля 2022 г. № 129 «О мерах по реализации части 65.1 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с возникновением не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения:

1. Допустить по соглашению сторон изменение существенных условий контракта от 27 мая 2022 г. № 393 на выполнение работ по капитальному ремонту женского корпуса БУ «Республиканская психиатрическая больница» Минздрава Чувашии, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Пирогова, д. 6, в части изменения срока выполнения (завершения) работ с 9 декабря 2022 г. на 30 декабря 2022 г. и цены контракта с 114550,00 тыс. рублей на 138162,80 тыс. рублей.
2. Изменение существенных условий контракта, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществляется с соблюдением положений частей 1.3–1.6 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство здравоохранения Чувашской Республики.
Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики 





          О.Николаев
29.12.2022
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