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Приложение

к распоряжению Кабинета Министров Чувашской Республики
от 19.01.2023   № 32-р
П Л А Н

мероприятий по оказанию нефинансовых мер государственной
поддержки приоритетного инвестиционного проекта «Строительство 
акватермального комплекса в г. Чебоксары» общества с ограниченной 
ответственностью «Интегро»
	№
пп
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Предельный срок 
исполнения


	1
	2
	3
	4

	I. Подготовка правоустанавливающих документов на земельный участок 
для строительства офисного здания (далее – объект)



	1.1.
	Подача заявления о предоставлении земельного участка с кадастровым номером 21:01:020902:4320 в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

	ООО «Интегро»*
	январь – февраль 2023 г.

	1.2.
	Подготовка комплекта документов для разработки проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельного участка и направление его в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики 

	ООО «Интегро»*, адми​нистрация г. Че​боксары*, Минэкономразвития Чувашии
	февраль 2023 г.

	1.3.
	Разработка проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельного участка
	Минэкономразвития Чувашии
	в течение 
10 дней после представления полного пакета документов



	1.4.
	Подготовка и подписание договора аренды земельного участка
	администрация г. Че​боксары*, ООО «Интегро»*

	март 2023 г.

	1.5.
	Регистрация договора аренды земельного участка
	администрация г. Че​боксары*
	март 2023 г.

	II. Подготовка, согласование, экспертиза и утверждение проектной

документации на строительство объекта и мониторинг реализации

приоритетного инвестиционного проекта «Строительство

акватермального комплекса в г. Чебоксары» общества

с ограниченной ответственностью «Интегро»



	2.1.
	Выполнение проектно-изыскатель​ских работ


	ООО «Интегро»*
	март – сентябрь 2023 г.

	2.2.
	Рассмотрение инвестиционного проекта на заседании Градостроительного совета при управлении архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары


	администрация г. Че​боксары*
	июль 2023 г.

	2.3.
	Разработка проектной документации на строительство объекта и представление ее на проведение экспертизы


	ООО «Интегро»*
	май – декабрь 2023 г.

	2.4.
	Проведение экспертизы проектной документации на строительство объекта


	ООО «Интегро»*
	декабрь 2023 – январь 2024 г.

	2.5.
	Выдача разрешения на строительство объекта

	администрация г. Че​боксары* 
	февраль – май 2024 г.

	2.6.
	Строительство объекта и благоустройство территории
	ООО «Интегро»*
	май 2024 г. –
август 2026 г.



	2.7.
	Представление в администрацию 
г. Чебоксары документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию


	ООО «Интегро»*
	февраль – сентябрь 2026 г.



	2.8.
	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию


	администрация г. Че​боксары* 
	октябрь 2026 г.

	2.9.
	Подготовка и представление документов для регистрации права собственности на объект


	ООО «Интегро»*
	сентябрь – ноябрь 2026 г.

	2.10.
	Проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта «Строительство акватермального комплекса в г. Чебоксары» общества с ограниченной ответственностью «Интегро»
	ООО «Интегро»*, Минэкономразвития Чувашии, администрация г. Чебоксары*
	с I квартала 
2023 г. 
по IV квартал 
2026 г. (ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)


_____________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

_____________

