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Приложение

к распоряжению Кабинета Министров Чувашской Республики

от 17.05.2023   № 491-р
П Л А Н 
мероприятий по оказанию нефинансовых мер государственной
поддержки приоритетному инвестиционному проекту «Строительство 
производственно-логистического центра» общества с ограниченной 
ответственностью «Ваши окна-Строй» 
	№
пп
	Наименование мероприятий
	Ответственный 
исполнитель
	Предельный срок исполнения


	1
	2
	3
	4

	I.
	Подготовка правоустанавливающих документов на земельный участок для строительства офисного здания (далее – объект)


	1.1.
	Подача заявления о предоставлении земельного участка с кадастровым номером 21:01:030207:998 в администрацию г. Чебоксары

	ООО «Ваши окна-Строй»*, администрация г. Чебоксары*
	май 2023 г.

	1.2.
	Подготовка комплекта документов для разработки проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельного участка и направление его в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

	ООО «Ваши окна-Строй»*, администрация г. Чебоксары*, Минэкономразвития Чувашии
	май 2023 г.

	1.3.
	Разработка проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельного участка
	Минэкономразвития Чувашии
	в течение 10 дней после представления полного пакета документов


	1.4.
	Подготовка и подписание договора аренды земельного участка
	администрация г. Чебоксары*, ООО «Ваши окна-Строй»*

	июнь 2023 г.

	1.5.
	Регистрация договора аренды земельного участка
	администрация г. Чебоксары*, ООО «Ваши окна-Строй»*
	июнь – июль 2023 г.

	II.
	Подготовка, согласование, экспертиза и утверждение проектной документации на строительство объекта и мониторинг реализации приоритетного инвестиционного проекта «Строительство производственно-логистического центра» общества с ограниченной ответственностью «Ваши окна-Строй»


	2.1.
	Выполнение проектно-изыска​тель​ских работ

	ООО «Ваши окна-Строй»*
	август – октябрь 2023 г.

	2.2.
	Разработка проектной документации на строительство объекта и представление ее на проведение экспертизы

	ООО «Ваши окна-Строй»*
	октябрь – ноябрь 2023 г.

	2.3.
	Проведение экспертизы проектной документации на строительство объекта

	ООО «Ваши окна-Строй»*
	ноябрь – декабрь 2023 г.

	2.4.
	Выдача разрешения на строительство объекта
	администрация г. Че​боксары* 
	декабрь 2023 г. –январь 2024 г.



	2.5.
	Строительство объекта и благоустройство территории
	ООО «Ваши окна-Строй»*
	январь – 
февраль 2024 г. / 
январь – 
февраль 2025 г.


	2.6.
	Представление в администрацию г. Чебоксары документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

	ООО «Ваши окна-Строй»*
	февраль 2025 г.

	2.7.
	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

	администрация г. Чебоксары* 
	февраль 2025 г.

	2.8.
	Подготовка и представление документов для регистрации права собственности на объект

	ООО «Ваши окна-Строй»*
	февраль 2025 г.

	2.9.
	Проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта «Строительство производственно-логистического центра» общества с ограниченной ответственностью «Ваши окна-Строй»
	ООО «Ваши окна-Строй»*, Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, администрация г. Чебоксары*
	с III квартала 2023 г. по I квартал 2025 г. (ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)


_________
* Мероприятия, предусмотренные Планом, осуществляются по согласованию с исполнителем.

