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Приложение № 2
к распоряжению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 05.05.2022   № 436-р

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от 30.12.2021   № 1253-р

(приложение № 2)

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

догазификации Чувашской Республики

	№ 
пп
	Муниципальное 

образование


	Наименование 

населенного пункта
	Мероприятия, необходимые 
для создания технической возможности подключения домовладений*
	Адрес домовладения*, 

для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)
	Наименование 

газораспределительной 

организации
	Срок догазификации

	
	
	
	
	
	
	год
	месяц


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Алатырский район
	Алтышево (Октябрьское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Вокзальная ул., д. 13, кв. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2.
	Алатырский район
	Алтышево (Октябрьское с/п)
	строительство распределительного га​зопровода
	Вокзальная ул., д. 13, кв. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3.
	Алатырский район
	Алтышево (Октябрьское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Вокзальная ул., д. 15, кв. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	4.
	Алатырский район
	Алтышево (Октябрьское с/п)
	строительство распределительного га​зопровода
	Вокзальная ул., д. 15, кв. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	5.
	Алатырский район
	Алтышево (Октябрьское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Вокзальная ул., д. 15, кв. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	6.
	Алатырский район
	Алтышево (Октябрьское с/п)
	строительство распределительного га​зопровода
	Вокзальная ул., д. 15, кв. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	7.
	Алатырский район
	Алтышево (Октябрьское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Вокзальная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	8.
	Алатырский район
	Алтышево (Октябрьское с/п)
	строительство распределительного га​зопровода
	Вокзальная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	9.
	Алатырский район
	Алтышево (Октябрьское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	10.
	Алатырский район
	Алтышево (Алтышевское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Сульдина ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	11.
	Алатырский район
	Алтышево (Алтышевское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Сульдина ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	12.
	Алатырский район
	Атрать (Атратское с/п, поселок)
	строительство газопровода-ввода
	Гоголя ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	13.
	Алатырский район
	Атрать (Атратское с/п, поселок)
	строительство газопровода-ввода
	Дзержинского ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	14.
	Алатырский район
	Атрать (Атратское с/п, поселок)
	строительство газопровода-ввода
	Дзержинского ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	15.
	Алатырский район
	Атрать (Атратское с/п, село)
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	16.
	Алатырский район
	Атрать (Атратское с/п, село)
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	17.
	Алатырский район
	Атрать (Атратское с/п, поселок)
	строительство газопровода-ввода
	Пушкина ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	18.
	Алатырский район
	Атрать (Атратское с/п, поселок)
	строительство газопровода-ввода
	Свердлова ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	19.
	Алатырский район
	Ахматово
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	20.
	Алатырский район
	Березовый Майдан
	строительство газопровода-ввода
	Озерная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	21.
	Алатырский район
	Борки
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	22.
	Алатырский район
	Борки
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	23.
	Алатырский район
	Восход
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	24.
	Алатырский район
	Восход
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	25.
	Алатырский район
	Злобино
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	26.
	Алатырский район
	Злобино
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	27.
	Алатырский район
	Знаменка
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	28.
	Алатырский район
	Иваньково-Ленино
	строительство газопровода-ввода
	Комиссариатская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	29.
	Алатырский район
	Иваньково-Ленино
	строительство газопровода-ввода
	С. Разина ул., д. 15А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	30.
	Алатырский район
	Иваньково-Ленино
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	31.
	Алатырский район
	Иваньково-Ленино
	строительство распределительного га​зопровода
	Садовая ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	32.
	Алатырский район
	Киря
	строительство газопровода-ввода
	Гаражная ул., д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	33.
	Алатырский район
	Киря
	строительство распределительного га​зопровода
	Гаражная ул., д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	34.
	Алатырский район
	Киря
	строительство газопровода-ввода
	Гаражная ул., д. 62, кв. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	35.
	Алатырский район
	Киря
	строительство распределительного га​зопровода
	Гаражная ул., д. 62, кв. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	36.
	Алатырский район
	Киря
	строительство газопровода-ввода
	Гаражная ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	37.
	Алатырский район
	Киря
	строительство распределительного га​зопровода
	Гаражная ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	38.
	Алатырский район
	Киря
	строительство газопровода-ввода
	Кирова пер., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	39.
	Алатырский район
	Киря
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	40.
	Алатырский район
	Киря
	строительство газопровода-ввода
	Лермонтова ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	41.
	Алатырский район
	Киря
	строительство распределительного га​зопровода
	Лермонтова ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	42.
	Алатырский район
	Киря
	строительство газопровода-ввода
	Лермонтова ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	43.
	Алатырский район
	Киря
	строительство распределительного га​зопровода
	Лермонтова ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	44.
	Алатырский район
	Киря
	строительство газопровода-ввода
	Пушкина ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	45.
	Алатырский район
	Киря
	строительство распределительного га​зопровода
	Пушкина ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	46.
	Алатырский район
	Киря
	строительство газопровода-ввода
	Пушкина ул., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	47.
	Алатырский район
	Киря
	строительство распределительного га​зопровода
	Пушкина ул., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	48.
	Алатырский район
	Киря
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	49.
	Алатырский район
	Киря
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	50.
	Алатырский район
	Киря
	строительство газопровода-ввода
	Чебоксарская ул., д. 29, кв. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	51.
	Алатырский район
	Кувакино
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	52.
	Алатырский район
	Кувакино
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 61
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	53.
	Алатырский район
	Кувакино
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	54.
	Алатырский район
	Кувакино
	строительство газопровода-ввода
	Почтовая ул., д. 61
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	55.
	Алатырский район
	Кувакино
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	56.
	Алатырский район
	Кувакино
	строительство распределительного га​зопровода
	Пролетарская ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	57.
	Алатырский район
	Кувакино
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Советская ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	58.
	Алатырский район
	Кувакино
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	59.
	Алатырский район
	Кувакино
	строительство распределительного га​зопровода
	Советская ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	60.
	Алатырский район
	Кувакино
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Советская ул., д. 13А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	61.
	Алатырский район
	Кувакино
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 13А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	62.
	Алатырский район
	Кувакино
	строительство распределительного га​зопровода
	Советская ул., д. 13А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	63.
	Алатырский район
	Междуречье
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	64.
	Алатырский район
	Междуречье
	строительство распределительного га​зопровода
	Гагарина ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	65.
	Алатырский район
	Междуречье
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	66.
	Алатырский район
	Междуречье
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	67.
	Алатырский район
	Миренки
	строительство газопровода-ввода
	Комиссариатская ул., д. 51
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	68.
	Алатырский район
	Миренки
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	69.
	Алатырский район
	Миренки
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	70.
	Алатырский район
	Миренки
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	71.
	Алатырский район
	Миренки
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	72.
	Алатырский район
	Миренки
	строительство распределительного га​зопровода
	Ленина ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	73.
	Алатырский район
	Миренки
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Ленина ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	74.
	Алатырский район
	Миренки
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	75.
	Алатырский район
	Миренки
	строительство распределительного га​зопровода
	Ленина ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	76.
	Алатырский район
	Миренки
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	77.
	Алатырский район
	Миренки
	строительство газопровода-ввода
	Советская 1-я ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	78.
	Алатырский район
	Миренки
	строительство газопровода-ввода
	Чкалова ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	79.
	Алатырский район
	Новые Айбеси
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	80.
	Алатырский район
	Новые Айбеси
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	81.
	Алатырский район
	Новые Айбеси
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	82.
	Алатырский район
	Новые Айбеси
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	83.
	Алатырский район
	Первомайский
	строительство газопровода-ввода
	Интернациональная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	84.
	Алатырский район
	Первомайский
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	85.
	Алатырский район
	Первомайский
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	86.
	Алатырский район
	Санаторный
	строительство газопровода-ввода
	Юбилейная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	87.
	Алатырский район
	Санаторный
	строительство распределительного га​зопровода
	Юбилейная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	88.
	Алатырский район
	Санаторный
	строительство газопровода-ввода
	Юбилейная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	89.
	Алатырский район
	Санаторный
	строительство распределительного га​зопровода
	Юбилейная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	90.
	Алатырский район
	Санаторный
	строительство газопровода-ввода
	Юбилейная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	91.
	Алатырский район
	Санаторный
	строительство распределительного га​зопровода
	Юбилейная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	92.
	Алатырский район
	Санаторный
	строительство газопровода-ввода
	Юбилейная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	93.
	Алатырский район
	Сойгино
	строительство газопровода-ввода
	Комсомола ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	94.
	Алатырский район
	Сойгино
	строительство газопровода-ввода
	Комсомола ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	95.
	Алатырский район
	Сойгино
	строительство газопровода-ввода
	Комсомола ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	96.
	Алатырский район
	Сойгино
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	97.
	Алатырский район
	Старые Айбеси
	строительство газопровода-ввода
	Больничная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	98.
	Алатырский район
	Старые Айбеси
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	99.
	Алатырский район
	Старые Айбеси
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	100.
	Алатырский район
	Старые Айбеси
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	101.
	Алатырский район
	Старые Айбеси
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	102.
	Алатырский район
	Старые Айбеси
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	103.
	Алатырский район
	Старые Айбеси
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 63
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	104.
	Алатырский район
	Старые Айбеси
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	105.
	Алатырский район
	Старые Айбеси
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 62
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	106.
	Алатырский район
	Старые Айбеси
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 66
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	107.
	Алатырский район
	Старые Айбеси
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	108.
	Алатырский район
	Старые Айбеси
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	109.
	Алатырский район
	Стемасы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 238
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	110.
	Алатырский район
	Стемасы
	строительство газопровода-ввода
	Подгорная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	111.
	Алатырский район
	Стемасы
	строительство газопровода-ввода
	Юбилейная ул., д. 129
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	112.
	Алатырский район
	Сурский Майдан
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	113.
	Алатырский район
	Сурский Майдан
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	114.
	Алатырский район
	Сурский Майдан
	строительство распределительного га​зопровода
	Ленина ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	115.
	Алатырский район
	Сурский Майдан
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 96
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	116.
	Алатырский район
	Сурский Майдан
	строительство распределительного га​зопровода
	Ленина ул., д. 96
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	117.
	Алатырский район
	Сурский Майдан
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	118.
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	119.
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство распределительного га​зопровода
	Лесная ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	120.
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 109
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	121.
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство распределительного га​зопровода
	Николаева ул., д. 109
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	122.
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	123.
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство распределительного га​зопровода
	Николаева ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	124.
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	125.
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство распределительного га​зопровода
	Николаева ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	126.
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 68
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	127.
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство распределительного га​зопровода
	Николаева ул., д. 68
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	128.
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство газопровода-ввода
	Семёнова ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	129.
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство распределительного га​зопровода
	Семёнова ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	130.
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство газопровода-ввода
	Семёнова ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	131.
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство распределительного га​зопровода
	Семёнова ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	132.
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство газопровода-ввода
	Семёнова ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	133.
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство распределительного га​зопровода
	Семёнова ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	134.
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство газопровода-ввода
	Семёнова ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	135.
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство распределительного га​зопровода
	Семёнова ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	136.
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство газопровода-ввода
	Семёнова ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	137.
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство распределительного га​зопровода
	Семёнова ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	138.
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство газопровода-ввода
	Семёнова ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	139.
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство распределительного га​зопровода
	Семёнова ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	140.
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство газопровода-ввода
	Чебоксарская ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	141.
	Алатырский район
	Чуварлеи
	строительство газопровода-ввода
	Чебоксарская ул., д. 72
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	142.
	Алатырский район
	Явлеи
	строительство газопровода-ввода
	Горького ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	143.
	Алатырский район
	Явлеи
	строительство газопровода-ввода
	Горького ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	144.
	Алатырский район
	Явлеи
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	145.
	Алатырский район
	Явлеи
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	146.
	Алатырский район
	Явлеи
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	147.
	Алатырский район
	Явлеи
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	148.
	Алатырский район
	Явлеи
	строительство распределительного га​зопровода
	Садовая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь


	149.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	40 Лет Победы ул., д. 119А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	150.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство распределительного га​зопровода
	40 Лет Победы ул., д. 119А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	151.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	40 лет Победы ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	152.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	40 Лет Победы ул., д. 45А, кв. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	153.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Большая Луговая ул., д. 249
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	154.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Большая Луговая ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	155.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Ветвинского ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	156.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Гоголя ул., д. 115
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	157.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство распределительного га​зопровода
	Гоголя ул., д. 115
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	158.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Гончарова ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	159.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Жуковского ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	160.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Зеленый квартал, д. 63
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	161.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство распределительного га​зопровода
	Зеленый квартал, д. 63
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	162.
	г. Алатырь
	Алатырь
	установка пункта редуцирования газа
	Зеленый квартал, д. 63
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	163.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Зеленый квартал, д. 64
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	164.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство распределительного га​зопровода
	Зеленый квартал, д. 64
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	165.
	г. Алатырь
	Алатырь
	установка пункта редуцирования газа
	Зеленый квартал, д. 64
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	166.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Зеленый квартал, д. 65
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	167.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство распределительного га​зопровода
	Зеленый квартал, д. 65
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	168.
	г. Алатырь
	Алатырь
	установка пункта редуцирования газа
	Зеленый квартал, д. 65
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	169.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Коммунаров ул., д. 5А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	170.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Комсомола ул., д. 55
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	171.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство распределительного га​зопровода
	Комсомола ул., д. 55
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	172.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Кувина ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	173.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Лазо ул., д. 125
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	174.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Лазо ул., д. 126А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	175.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство распределительного га​зопровода
	Лазо ул., д. 126А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	176.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Лазо ул., д. 126Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	177.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство распределительного га​зопровода
	Лазо ул., д. 126Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	178.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Лазо ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	179.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство распределительного га​зопровода
	Лазо ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	180.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Лермонтова ул., д. 62
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	январь

	181.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	182.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Некрасова ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	183.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Орлиная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	184.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство распределительного га​зопровода
	Орлиная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	185.
	г. Алатырь
	Алатырь
	установка пункта редуцирования газа
	Орлиная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	186.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Орлиная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	187.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Покровского ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	188.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	189.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Соколиная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	190.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство распределительного га​зопровода
	Соколиная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	191.
	г. Алатырь
	Алатырь
	установка пункта редуцирования газа
	Соколиная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	192.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Соловьиная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	193.
	г. Алатырь
	Алатырь
	строительство газопровода-ввода
	Транспортная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	194.
	Аликовский район
	Аликово
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	195.
	Аликовский район
	Аликово
	строительство газопровода-ввода
	Цветочная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	196.
	Аликовский район
	Анаткасы (Питишевское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	197.
	Аликовский район
	Асакасы
	строительство газопровода-ввода
	Родина ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	198.
	Аликовский район
	Асакасы
	строительство газопровода-ввода
	Родина ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	199.
	Аликовский район
	Асакасы
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	200.
	Аликовский район
	Большая Выла
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	201.
	Аликовский район
	Большая Выла
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	202.
	Аликовский район
	Большая Выла
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	203.
	Аликовский район
	Большая Выла
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	204.
	Аликовский район
	Большие Атмени
	строительство газопровода-ввода
	Волкова ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	205.
	Аликовский район
	Большие Токташи
	строительство газопровода-ввода
	И. Тукташа ул., д. 90А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	206.
	Аликовский район
	Верхние Куганары
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	207.
	Аликовский район
	Вотланы
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 20А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	208.
	Аликовский район
	Вотланы
	строительство распределительного га​зопровода
	Зеленая ул., д. 20А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	209.
	Аликовский район
	Выла
	строительство газопровода-ввода
	Свердлова ул., д. 105
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	210.
	Аликовский район
	Выла
	строительство газопровода-ввода
	Свердлова ул., д. 109
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	211.
	Аликовский район
	Дубовский
	строительство газопровода-ввода
	Березовая ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	212.
	Аликовский район
	Дубовский
	строительство газопровода-ввода
	Березовая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	213.
	Аликовский район
	Дубовский
	строительство распределительного га​зопровода
	Березовая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	214.
	Аликовский район
	Дубовский
	строительство распределительного га​зопровода
	Лесная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	215.
	Аликовский район
	Дубовский
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 4А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	216.
	Аликовский район
	Изванкино
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	217.
	Аликовский район
	Изванкино
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	218.
	Аликовский район
	Изванкино
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 40А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	219.
	Аликовский район
	Изванкино
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 64
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	220.
	Аликовский район
	Изванкино
	строительство распределительного га​зопровода
	Садовая ул., д. 64
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	221.
	Аликовский район
	Изванкино
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	222.
	Аликовский район
	Изванкино
	строительство распределительного га​зопровода
	Садовая ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	223.
	Аликовский район
	Илгышево
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	224.
	Аликовский район
	Илгышево
	строительство распределительного га​зопровода
	Зеленая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	225.
	Аликовский район
	Илгышево
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	226.
	Аликовский район
	Илгышево
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	227.
	Аликовский район
	Илгышево
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	228.
	Аликовский район
	Кагаси
	строительство газопровода-ввода
	Союзная ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	229.
	Аликовский район
	Кагаси
	строительство распределительного га​зопровода
	Союзная ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	230.
	Аликовский район
	Кагаси
	строительство газопровода-ввода
	Союзная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	231.
	Аликовский район
	Кармалы
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	232.
	Аликовский район
	Коракши
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	233.
	Аликовский район
	Лобашкино
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	234.
	Аликовский район
	Лотра-Багиши
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	235.
	Аликовский район
	Малые Токташи
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	236.
	Аликовский район
	Малые Туваны
	строительство газопровода-ввода
	Томкинская ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	237.
	Аликовский район
	Малые Туваны
	строительство газопровода-ввода
	Томкинская ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	238.
	Аликовский район
	Мартынкино
	строительство газопровода-ввода
	Учительская ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	239.
	Аликовский район
	Нижние Елыши
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	240.
	Аликовский район
	Нижние Татмыши
	строительство распределительного га​зопровода
	Молодежная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	241.
	Аликовский район
	Ойкасы
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 32А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	242.
	Аликовский район
	Олух-Шумшеваши
	строительство газопровода-ввода
	Казакова ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	243.
	Аликовский район
	Пизенеры (Яндобинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	244.
	Аликовский район
	Пизенеры (Яндобинское с/п)
	строительство распределительного га​зопровода
	Луговая ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	245.
	Аликовский район
	Пизенеры (Яндобинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	246.
	Аликовский район
	Пизенеры (Яндобинское с/п)
	строительство распределительного га​зопровода
	Овражная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	247.
	Аликовский район
	Пизенеры (Шумшевашское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	248.
	Аликовский район
	Пизенеры (Шумшевашское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	249.
	Аликовский район
	Пизенеры (Шумшевашское с/п)
	строительство распределительного га​зопровода
	Пролетарская ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	250.
	Аликовский район
	Пизенеры (Шумшевашское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	251.
	Аликовский район
	Пизенеры (Шумшевашское с/п)
	строительство распределительного га​зопровода
	Пролетарская ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	252.
	Аликовский район
	Пизипово
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	253.
	Аликовский район
	Пизипово
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	254.
	Аликовский район
	Пизипово
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 10А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	255.
	Аликовский район
	Питишево
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	256.
	Аликовский район
	Питишево
	строительство распределительного га​зопровода
	Набережная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	257.
	Аликовский район
	Питишево
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	258.
	Аликовский район
	Питишево
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	259.
	Аликовский район
	Питишево
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	260.
	Аликовский район
	Питишево
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	261.
	Аликовский район
	Питишево
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	262.
	Аликовский район
	Питишево
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	263.
	Аликовский район
	Прошкино
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	264.
	Аликовский район
	Раскильдино
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	265.
	Аликовский район
	Раскильдино
	строительство распределительного га​зопровода
	Ленина ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	266.
	Аликовский район
	Самушкино
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	267.
	Аликовский район
	Сатлайкино
	строительство газопровода-ввода
	Цветочная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	268.
	Аликовский район
	Сатлайкино
	строительство распределительного га​зопровода
	Цветочная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	269.
	Аликовский район
	Синерь
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	270.
	Аликовский район
	Синерь
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	271.
	Аликовский район
	Синерь
	строительство распределительного га​зопровода
	Кооперативная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	272.
	Аликовский район
	Синькасы
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	273.
	Аликовский район
	Сириккасы
	строительство газопровода-ввода
	Фрунзе ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	274.
	Аликовский район
	Смородино
	строительство газопровода-ввода
	Партизанская ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	275.
	Аликовский район
	Сормвары
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	276.
	Аликовский район
	Сормвары
	строительство газопровода-ввода
	Энгельса ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	277.
	Аликовский район
	Сормпось-Мочей
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	278.
	Аликовский район
	Сормпось-Мочей
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	279.
	Аликовский район
	Таутово
	строительство газопровода-ввода
	50 лет Победы ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	280.
	Аликовский район
	Тимирзькасы
	строительство газопровода-ввода
	Кузнечная  ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	281.
	Аликовский район
	Тимирзькасы
	строительство газопровода-ввода
	Кузнечная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	282.
	Аликовский район
	Тогачь
	строительство газопровода-ввода
	А. Прокопьева ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	283.
	Аликовский район
	Тушкасы
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	284.
	Аликовский район
	Тушкасы
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	285.
	Аликовский район
	Тушкасы
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 8А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	286.
	Аликовский район
	Устье
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 62
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	287.
	Аликовский район
	Ходяково
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	288.
	Аликовский район
	Ходяково
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	289.
	Аликовский район
	Челкасы
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	290.
	Аликовский район
	Шерашево
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	291.
	Аликовский район
	Шоркасы (Чувашско-Сор​минское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	292.
	Аликовский район
	Шоркасы (Чувашско-Сор​минское с/п)
	строительство распределительного га​зопровода
	Овражная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	293.
	Аликовский район
	Шоркасы (Чувашско-Сор​минское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	294.
	Аликовский район
	Шундряши
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	295.
	Аликовский район
	Энехметь
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 6А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	296.
	Аликовский район
	Эренары
	строительство газопровода-ввода
	Озерная ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	297.
	Аликовский район
	Юманлыхи
	строительство газопровода-ввода
	Липовая ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	298.
	Аликовский район
	Ягунькино
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 27А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	299.
	Аликовский район
	Яжуткино
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	300.
	Аликовский район
	Янгорас
	строительство газопровода-ввода
	Нагорная ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	301.
	Аликовский район
	Яндоба
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	302.
	Батыревский район
	Бакашево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	303.
	Батыревский район
	Балабаш-Баишево
	строительство газопровода-ввода
	Баишевская ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	304.
	Батыревский район
	Балабаш-Баишево
	строительство газопровода-ввода
	Социализма ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	305.
	Батыревский район
	Балабаш-Нурусово
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	306.
	Батыревский район
	Балабаш-Нурусово
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	307.
	Батыревский район
	Батырево
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина пер., д. 9, кв. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	308.
	Батыревский район
	Батырево
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 23/1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	309.
	Батыревский район
	Батырево
	строительство газопровода-ввода
	Комарова ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	310.
	Батыревский район
	Батырево
	строительство газопровода-ввода
	Красноармейская ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	311.
	Батыревский район
	Батырево
	строительство распределительного га​зопровода
	Красноармейская ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	312.
	Батыревский район
	Батырево
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	313.
	Батыревский район
	Батырево
	строительство газопровода-ввода
	О. Кошевого ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	314.
	Батыревский район
	Батырево
	строительство газопровода-ввода
	Славянская ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	315.
	Батыревский район
	Батырево
	строительство распределительного га​зопровода
	Славянская ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	316.
	Батыревский район
	Батырево
	строительство газопровода-ввода
	Славянская ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	317.
	Батыревский район
	Батырево
	строительство распределительного га​зопровода
	Славянская ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	318.
	Батыревский район
	Батырево
	строительство газопровода-ввода
	Славянская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	319.
	Батыревский район
	Батырево
	строительство распределительного га​зопровода
	Славянская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	320.
	Батыревский район
	Батырево
	строительство газопровода-ввода
	Славянская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	321.
	Батыревский район
	Батырево
	строительство распределительного га​зопровода
	Славянская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	322.
	Батыревский район
	Батырево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Советская ул., д. 93
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	323.
	Батыревский район
	Батырево
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	324.
	Батыревский район
	Батырево
	строительство газопровода-ввода
	Юхма ул., д. 16Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	325.
	Батыревский район
	Бахтигильдино
	строительство распределительного га​зопровода
	Новая ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	326.
	Батыревский район
	Бахтигильдино
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	327.
	Батыревский район
	Бахтигильдино
	строительство распределительного га​зопровода
	Полевая ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	328.
	Батыревский район
	Большое Чеменево
	строительство газопровода-ввода
	Подлесная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	329.
	Батыревский район
	Верхнее Турмышево
	строительство газопровода-ввода
	Кутузова ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	330.
	Батыревский район
	Верхнее Турмышево
	строительство газопровода-ввода
	Кутузова ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	331.
	Батыревский район
	Верхнее Турмышево
	строительство газопровода-ввода
	Кутузова ул., д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	332.
	Батыревский район
	Долгий Остров
	строительство газопровода-ввода
	Сахалинская ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	333.
	Батыревский район
	Кзыл-Камыш
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	334.
	Батыревский район
	Красномайск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Центральная ул., д. 65
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	335.
	Батыревский район
	Малое Батырево
	строительство газопровода-ввода
	Крепкова ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	336.
	Батыревский район
	Малое Батырево
	строительство газопровода-ввода
	Крепкова ул., д. 65
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	337.
	Батыревский район
	Малое Батырево
	строительство газопровода-ввода
	Ф. Ситты ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	338.
	Батыревский район
	Малые Арабузи
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	339.
	Батыревский район
	Малые Арабузи
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	340.
	Батыревский район
	Малые Арабузи
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	341.
	Батыревский район
	Малые Арабузи
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	342.
	Батыревский район
	Новое Ахпердино
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Набережная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	343.
	Батыревский район
	Новое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	344.
	Батыревский район
	Новое Ахпердино
	строительство распределительного га​зопровода
	Набережная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	345.
	Батыревский район
	Новое Бахтиарово
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	346.
	Батыревский район
	Новое Бахтиарово
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	347.
	Батыревский район
	Новое Котяково
	строительство газопровода-ввода
	Николая Кошкина ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	348.
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Бородкина ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	349.
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Бородкина ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	350.
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Мерсывар пер., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	351.
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство распределительного га​зопровода
	Мерсывар пер., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	352.
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Молодцыгина ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	353.
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Новошигалинская ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	354.
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Новошигалинская ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	355.
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Новошигалинская ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	356.
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство распределительного га​зопровода
	Новошигалинская ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	357.
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Оборжа ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	358.
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Оборжа ул., д. 79
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	359.
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	360.
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	361.
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 80
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	362.
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 83
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	363.
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство распределительного га​зопровода
	Полевая ул., д. 83
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	364.
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 90
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	365.
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство распределительного га​зопровода
	Полевая ул., д. 90
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	366.
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Приозерный пер., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	367.
	Батыревский район
	Норваш-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	368.
	Батыревский район
	Первомайское
	строительство газопровода-ввода
	Ворошилова ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	369.
	Батыревский район
	Первомайское
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	370.
	Батыревский район
	Подлесные Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Березовая ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	371.
	Батыревский район
	Подлесные Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Березовая ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	372.
	Батыревский район
	Подлесные Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Березовая ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	373.
	Батыревский район
	Подлесные Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	374.
	Батыревский район
	Подлесные Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	375.
	Батыревский район
	Подлесные Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Ырзем ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	376.
	Батыревский район
	Подлесные Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Эриванова ул., д. 76
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	377.
	Батыревский район
	Подлесные Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Эриванова ул., д. 78
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	378.
	Батыревский район
	Сигачи
	строительство газопровода-ввода
	Механизаторов пер., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	379.
	Батыревский район
	Сидели
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	380.
	Батыревский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Наречная ул., д. 101
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	381.
	Батыревский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Наречная ул., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	382.
	Батыревский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Наречная ул., д. 90
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	383.
	Батыревский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Наречная ул., д. 92
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	384.
	Батыревский район
	Старое Котяково
	строительство газопровода-ввода
	Титова ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	385.
	Батыревский район
	Сугуты
	строительство газопровода-ввода
	Зосима Иванова ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	386.
	Батыревский район
	Сугуты
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	К. Маркса ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	387.
	Батыревский район
	Сугуты
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 64
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	388.
	Батыревский район
	Сугуты
	строительство газопровода-ввода
	П. Карикова ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	389.
	Батыревский район
	Сугуты
	строительство газопровода-ввода
	Подлесная ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	390.
	Батыревский район
	Сугуты
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	391.
	Батыревский район
	Тарханы
	строительство газопровода-ввода
	Кокеля ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	392.
	Батыревский район
	Тарханы
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	393.
	Батыревский район
	Тарханы
	строительство газопровода-ввода
	Перлова ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	394.
	Батыревский район
	Тарханы
	строительство распределительного га​зопровода
	Перлова ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	395.
	Батыревский район
	Тарханы
	строительство газопровода-ввода
	Перлова ул., д. 83
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	396.
	Батыревский район
	Тарханы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 77
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	397.
	Батыревский район
	Тарханы
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	398.
	Батыревский район
	Тарханы
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	399.
	Батыревский район
	Татарские Сугуты
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	400.
	Батыревский район
	Тойси
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	401.
	Батыревский район
	Тойси
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	402.
	Батыревский район
	Туруново
	получение разрешения основного абонента
	Магистральная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	403.
	Батыревский район
	Туруново
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Магистральная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	404.
	Батыревский район
	Туруново
	строительство газопровода-ввода
	Магистральная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	405.
	Батыревский район
	Туруново
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Магистральная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	406.
	Батыревский район
	Туруново
	строительство газопровода-ввода
	Магистральная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	407.
	Батыревский район
	Туруново
	строительство распределительного га​зопровода
	Магистральная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	408.
	Батыревский район
	Туруново
	строительство газопровода-ввода
	Магистральная ул., д. 61
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	409.
	Батыревский район
	Туруново
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	410.
	Батыревский район
	Хурама-Твар
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	411.
	Батыревский район
	Чувашские Ишаки
	строительство газопровода-ввода
	Мельничная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	412.
	Батыревский район
	Чувашские Ишаки
	строительство распределительного га​зопровода
	Мельничная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	413.
	Батыревский район
	Чувашские Ишаки
	строительство газопровода-ввода
	Светлая ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	414.
	Батыревский район
	Чувашские Ишаки
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	415.
	Батыревский район
	Шаймурзино
	строительство газопровода-ввода
	Нагорная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	416.
	Батыревский район
	Шаймурзино
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	417.
	Батыревский район
	Шыгырдан
	строительство газопровода-ввода
	Вахитова ул., д. 51
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	418.
	Батыревский район
	Шыгырдан
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 72
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	419.
	Батыревский район
	Шыгырдан
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	420.
	Батыревский район
	Шыгырдан
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	421.
	Батыревский район
	Шыгырдан
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Минхайдер Валитова ул., д. 55
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	422.
	Батыревский район
	Шыгырдан
	строительство газопровода-ввода
	Наримана ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	423.
	Батыревский район
	Шыгырдан
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	424.
	Батыревский район
	Шыгырдан
	строительство газопровода-ввода
	Тукая ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	425.
	Батыревский район
	Яншихово
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	426.
	Вурнарский район
	Абызово
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	427.
	Вурнарский район
	Абызово
	строительство распределительного га​зопровода
	Центральная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	428.
	Вурнарский район
	Айгиши
	строительство распределительного га​зопровода
	Южная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	429.
	Вурнарский район
	Апнеры
	строительство газопровода-ввода
	Васильковая ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	430.
	Вурнарский район
	Апнеры
	строительство распределительного га​зопровода
	Васильковая ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	431.
	Вурнарский район
	Апнеры
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Васильковая ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	432.
	Вурнарский район
	Апнеры
	строительство газопровода-ввода
	Васильковая ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	433.
	Вурнарский район
	Апнеры
	строительство распределительного га​зопровода
	Васильковая ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	434.
	Вурнарский район
	Апнеры
	строительство газопровода-ввода
	Кузнецкая ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	435.
	Вурнарский район
	Апнеры
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	436.
	Вурнарский район
	Апнеры
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	437.
	Вурнарский район
	Артеменькино
	строительство газопровода-ввода
	Церковная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	438.
	Вурнарский район
	Большие Хирлепы
	строительство газопровода-ввода
	Звездная ул., д. 6А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	439.
	Вурнарский район
	Большие Яуши
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 32А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	440.
	Вурнарский район
	Большие Яуши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	441.
	Вурнарский район
	Большие Яуши
	строительство распределительного га​зопровода
	Школьная ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	442.
	Вурнарский район
	Булатово
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 93А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	443.
	Вурнарский район
	Буртасы
	строительство газопровода-ввода
	50 лет Чувашии ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	444.
	Вурнарский район
	Буртасы
	строительство газопровода-ввода
	50 лет Чувашии ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	445.
	Вурнарский район
	Буртасы
	строительство газопровода-ввода
	50 лет Чувашии ул., д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	446.
	Вурнарский район
	Буртасы
	строительство газопровода-ввода
	Гордея Пылина ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	447.
	Вурнарский район
	Буртасы
	строительство газопровода-ввода
	Гордея Пылина ул., д. 64А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	448.
	Вурнарский район
	Буртасы
	строительство газопровода-ввода
	Железнодорожная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	449.
	Вурнарский район
	Буртасы
	строительство газопровода-ввода
	Железнодорожная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	450.
	Вурнарский район
	Буртасы
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	451.
	Вурнарский район
	Буртасы
	строительство газопровода-ввода
	Клубная ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	452.
	Вурнарский район
	Буртасы
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	453.
	Вурнарский район
	Буртасы
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	454.
	Вурнарский район
	Буртасы
	строительство газопровода-ввода
	Урожайная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	455.
	Вурнарский район
	Буртасы
	строительство газопровода-ввода
	Урожайная ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	456.
	Вурнарский район
	Буртасы
	строительство газопровода-ввода
	Урожайная ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	457.
	Вурнарский район
	Буртасы
	строительство газопровода-ввода
	Урожайная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	458.
	Вурнарский район
	Волонтер
	строительство газопровода-ввода
	Коммунаров ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	459.
	Вурнарский район
	Волонтер
	строительство газопровода-ввода
	Коммунаров ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	460.
	Вурнарский район
	Вурманкасы
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	461.
	Вурнарский район
	Вурманкасы
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	462.
	Вурнарский район
	Вурманкасы
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 100
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	463.
	Вурнарский район
	Вурманкасы
	строительство газопровода-ввода
	Учительская ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	464.
	Вурнарский район
	Вурманкасы
	строительство газопровода-ввода
	Учительская ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	465.
	Вурнарский район
	Вурманкасы
	строительство газопровода-ввода
	Учительская ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	466.
	Вурнарский район
	Вурман-Кибеки
	строительство газопровода-ввода
	Куйбышева ул., д. 22А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	467.
	Вурнарский район
	Вурман-Кибеки
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 4А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	468.
	Вурнарский район
	Вурман-Кибеки
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 55
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	469.
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство газопровода-ввода
	А. Иванова ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	470.
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство газопровода-ввода
	Базарная ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	471.
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство газопровода-ввода
	Базарная ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	472.
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство распределительного га​зопровода
	Базарная ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	473.
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство газопровода-ввода
	Горького ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	474.
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 145
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	475.
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 184
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	476.
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 120
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	477.
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство распределительного га​зопровода
	Ленина ул., д. 120
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	478.
	Вурнарский район
	Вурнары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Ленина ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	479.
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	480.
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство распределительного га​зопровода
	Ленина ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	481.
	Вурнарский район
	Вурнары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Ленина ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	482.
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство распределительного га​зопровода
	Ленина ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	483.
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 71
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь


	484.
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 127
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	485.
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	486.
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	487.
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство распределительного га​зопровода
	Пионерская ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	488.
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	489.
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство распределительного га​зопровода
	Пионерская ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	490.
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство газопровода-ввода
	Садовый пер., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	491.
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство газопровода-ввода
	Сосновая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	492.
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство газопровода-ввода
	Университетская ул., д. 2, кв. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	493.
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство газопровода-ввода
	Университетская ул., д. 3А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	494.
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство распределительного га​зопровода
	Университетская ул., д. 3А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	495.
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство газопровода-ввода
	Университетская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	496.
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство распределительного га​зопровода
	Университетская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	497.
	Вурнарский район
	Вурнары
	строительство газопровода-ввода
	Университетская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	498.
	Вурнарский район
	Ермошкино
	строительство газопровода-ввода
	Почтовая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	499.
	Вурнарский район
	Ершипоси
	строительство газопровода-ввода
	Восточный пер., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	500.
	Вурнарский район
	Ершипоси
	строительство газопровода-ввода
	Восточный пер., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	501.
	Вурнарский район
	Ершипоси
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	502.
	Вурнарский район
	Калинино
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	503.
	Вурнарский район
	Калинино
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 9А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	504.
	Вурнарский район
	Калинино
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 2А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	505.
	Вурнарский район
	Калинино
	строительство распределительного га​зопровода
	Школьная ул., д. 2А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	506.
	Вурнарский район
	Киберли
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	507.
	Вурнарский район
	Киберли
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	508.
	Вурнарский район
	Киберли
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	509.
	Вурнарский район
	Кивсерт-Янишево
	строительство газопровода-ввода
	Илларионова ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	510.
	Вурнарский район
	Кивсерт-Янишево
	строительство газопровода-ввода
	Илларионова ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	511.
	Вурнарский район
	Кукшум
	строительство газопровода-ввода
	Заовражная ул., д. 14А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	512.
	Вурнарский район
	Кюльхири
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	513.
	Вурнарский район
	Кюльхири
	строительство газопровода-ввода
	Озерная ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	514.
	Вурнарский район
	Кюмель-Ямаши
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	515.
	Вурнарский район
	Кюмель-Ямаши
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	516.
	Вурнарский район
	Кюстюмеры
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	517.
	Вурнарский район
	Кюстюмеры
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	518.
	Вурнарский район
	Кюстюмеры
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	519.
	Вурнарский район
	Малые Яуши
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	520.
	Вурнарский район
	Малые Яуши
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	521.
	Вурнарский район
	Малые Яуши
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 40А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	522.
	Вурнарский район
	Малые Яуши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	523.
	Вурнарский район
	Мачамуши
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	524.
	Вурнарский район
	Мунъялы
	строительство газопровода-ввода
	Нагорная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	525.
	Вурнарский район
	Мунъялы
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Целинная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	526.
	Вурнарский район
	Мунъялы
	строительство газопровода-ввода
	Целинная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	527.
	Вурнарский район
	Напольное Тугаево
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	528.
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	40 лет Победы ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	529.
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство распределительного га​зопровода
	40 лет Победы ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	530.
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	40 Лет Победы ул., д. 4Д
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	531.
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	40 Лет Победы ул., д. 4Е
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	532.
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство распределительного га​зопровода
	40 Лет Победы ул., д. 4Е
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	533.
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	40 лет Победы ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	534.
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	Братьев Даниловых ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	535.
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	Братьев Даниловых ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	536.
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	Вишневый пер., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	537.
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	Вишневый пер., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	538.
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	Вишневый пер., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	539.
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Вишневый пер., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	540.
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	Вишневый пер., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	541.
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Пролетарская ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	542.
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	543.
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	544.
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	545.
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	546.
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	547.
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	548.
	Вурнарский район
	Новые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	549.
	Вурнарский район
	Одиково
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	550.
	Вурнарский район
	Одиково
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	551.
	Вурнарский район
	Ойкасы
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	552.
	Вурнарский район
	Ойкас-Яндоба
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 94
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	553.
	Вурнарский район
	Ойкас-Яндоба
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 61А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	554.
	Вурнарский район
	Ойкас-Яуши
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	555.
	Вурнарский район
	Орауши
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	556.
	Вурнарский район
	Орауши
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	557.
	Вурнарский район
	Орауши
	строительство газопровода-ввода
	Пролетариев ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	558.
	Вурнарский район
	Ослаба
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 75
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	559.
	Вурнарский район
	Отары
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	560.
	Вурнарский район
	Отары
	строительство распределительного га​зопровода
	Лесная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	561.
	Вурнарский район
	Пайки
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Шоссейная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	562.
	Вурнарский район
	Пайки
	строительство распределительного га​зопровода
	Шоссейная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	563.
	Вурнарский район
	Пуканкасы
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 48А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	564.
	Вурнарский район
	Рунги
	строительство газопровода-ввода
	Малый Цивиль ул., д. 78
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	565.
	Вурнарский район
	Санарпоси
	строительство распределительного га​зопровода
	Заовражный пер., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	566.
	Вурнарский район
	Санарпоси
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	567.
	Вурнарский район
	Санарпоси
	строительство газопровода-ввода
	Ижендеры ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	568.
	Вурнарский район
	Санарпоси
	строительство газопровода-ввода
	Ижендеры ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	569.
	Вурнарский район
	Санарпоси
	строительство газопровода-ввода
	Никитина ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	570.
	Вурнарский район
	Санарпоси
	строительство газопровода-ввода
	Тундра ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	571.
	Вурнарский район
	Санарпоси
	строительство газопровода-ввода
	Тундра ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	572.
	Вурнарский район
	Санарпоси
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Центральная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	573.
	Вурнарский район
	Санарпоси
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	574.
	Вурнарский район
	Санарпоси
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Центральная ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	575.
	Вурнарский район
	Санарпоси
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	576.
	Вурнарский район
	Санарпоси
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	577.
	Вурнарский район
	Санарпоси
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Центральная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	578.
	Вурнарский район
	Санарпоси
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	579.
	Вурнарский район
	Сендимиркино
	строительство газопровода-ввода
	Ивушка ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	580.
	Вурнарский район
	Синь-Сурьял
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	581.
	Вурнарский район
	Синьялы
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	582.
	Вурнарский район
	Синьялы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	583.
	Вурнарский район
	Синьялы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	584.
	Вурнарский район
	Синьял-Яуши
	строительство газопровода-ввода
	Рахманы ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	585.
	Вурнарский район
	Старые Яхакасы
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 2/1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	586.
	Вурнарский район
	Сугут-Торбиково
	строительство распределительного га​зопровода
	Молодежная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	587.
	Вурнарский район
	Сугут-Торбиково
	строительство распределительного га​зопровода
	Центральная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	588.
	Вурнарский район
	Сугут-Торбиково
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 28А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	589.
	Вурнарский район
	Сугут-Торбиково
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 36А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	590.
	Вурнарский район
	Сугут-Торбиково
	строительство распределительного га​зопровода
	Южная ул., д. 36А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	591.
	Вурнарский район
	Сугут-Торбиково
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	592.
	Вурнарский район
	Тимерчкасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	593.
	Вурнарский район
	Троицкое
	строительство газопровода-ввода
	Иванова ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	594.
	Вурнарский район
	Усландыр-Янишево
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	595.
	Вурнарский район
	Хора-Сирма
	строительство газопровода-ввода
	Огородная ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	596.
	Вурнарский район
	Хора-Сирма
	строительство газопровода-ввода
	Огородная ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	597.
	Вурнарский район
	Хора-Сирма
	строительство газопровода-ввода
	Огородная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	598.
	Вурнарский район
	Хорнзор
	строительство газопровода-ввода
	В. Кузьмина ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	599.
	Вурнарский район
	Хорнзор
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	600.
	Вурнарский район
	Хорнзор
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	601.
	Вурнарский район
	Чалым-Кукшум
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	602.
	Вурнарский район
	Чалым-Кукшум
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 30А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	603.
	Вурнарский район
	Чаркли
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативный пер., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	604.
	Вурнарский район
	Чаркли
	строительство газопровода-ввода
	Школьный пер., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	605.
	Вурнарский район
	Чириш-Шинеры
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	606.
	Вурнарский район
	Шинеры
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 115
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	607.
	Вурнарский район
	Шинеры
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 247
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	608.
	Вурнарский район
	Шинеры
	строительство газопровода-ввода
	Песчаная ул., д. 28А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	609.
	Вурнарский район
	Шоркасы
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	610.
	Вурнарский район
	Янгорчино
	строительство газопровода-ввода
	60 лет Октября ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	611.
	Вурнарский район
	Янишево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная  ул., д. 41А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	612.
	Вурнарский район
	Янишево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	613.
	Ибресинский район
	Айбечи
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Восточная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	614.
	Ибресинский район
	Айбечи
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 10В
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	615.
	Ибресинский район
	Андрюшево
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	616.
	Ибресинский район
	Андрюшево
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 38А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	617.
	Ибресинский район
	Андрюшево
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	618.
	Ибресинский район
	Андрюшево
	строительство распределительного га​зопровода
	Мира ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	619.
	Ибресинский район
	Березовка
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Лесная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	620.
	Ибресинский район
	Березовка
	строительство распределительного га​зопровода
	Лесная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	621.
	Ибресинский район
	Березовка
	строительство распределительного га​зопровода
	Лесная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	622.
	Ибресинский район
	Березовка
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	623.
	Ибресинский район
	Березовка
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	624.
	Ибресинский район
	Березовка
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	625.
	Ибресинский район
	Березовка
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	626.
	Ибресинский район
	Березовка
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	627.
	Ибресинский район
	Большие Абакасы
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	628.
	Ибресинский район
	Большие Абакасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Комсомольская ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	629.
	Ибресинский район
	Большие Абакасы
	строительство газопровода-ввода
	Красноармейская ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	630.
	Ибресинский район
	Большие Абакасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Красноармейская ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	631.
	Ибресинский район
	Большие Абакасы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	632.
	Ибресинский район
	Большие Абакасы
	строительство газопровода-ввода
	Мирный пер., д. 8, кв. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	633.
	Ибресинский район
	Большие Абакасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Мирный пер., д. 8, кв. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	634.
	Ибресинский район
	Большие Абакасы
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	635.
	Ибресинский район
	Большие Абакасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Первомайская ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	636.
	Ибресинский район
	Большие Абакасы
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	637.
	Ибресинский район
	Большие Абакасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Советская ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	638.
	Ибресинский район
	Большие Абакасы
	строительство газопровода-ввода
	Эльгера ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	639.
	Ибресинский район
	Бугуян
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	640.
	Ибресинский район
	Бугуян
	строительство распределительного га​зопровода
	Зеленая ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	641.
	Ибресинский район
	Бугуян
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	642.
	Ибресинский район
	Буинск
	строительство газопровода-ввода
	Инженерная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	643.
	Ибресинский район
	Буинск
	строительство газопровода-ввода
	Чкалова ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	644.
	Ибресинский район
	Верхнее Кляшево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 64
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	645.
	Ибресинский район
	Ибреси
	строительство газопровода-ввода
	Водопроводная ул., д. 32, кв. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	646.
	Ибресинский район
	Ибреси
	строительство распределительного га​зопровода
	Водопроводная ул., д. 32, кв. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	647.
	Ибресинский район
	Ибреси
	строительство газопровода-ввода
	Водопроводная ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	648.
	Ибресинский район
	Ибреси
	строительство газопровода-ввода
	Дзержинского ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	649.
	Ибресинский район
	Ибреси
	строительство газопровода-ввода
	Дмитрова ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	650.
	Ибресинский район
	Ибреси
	строительство распределительного га​зопровода
	Дмитрова ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	651.
	Ибресинский район
	Ибреси
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	652.
	Ибресинский район
	Ибреси
	строительство газопровода-ввода
	Комарова ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	653.
	Ибресинский район
	Ибреси
	строительство газопровода-ввода
	Крупской ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	654.
	Ибресинский район
	Ибреси
	строительство газопровода-ввода
	Кутузова ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	655.
	Ибресинский район
	Ибреси
	строительство газопровода-ввода
	Лермонтова ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	656.
	Ибресинский район
	Ибреси
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	657.
	Ибресинский район
	Ибреси
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	658.
	Ибресинский район
	Ибреси
	строительство распределительного га​зопровода
	Овражная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	659.
	Ибресинский район
	Ибреси
	строительство газопровода-ввода
	Пушкина ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	660.
	Ибресинский район
	Ибреси
	строительство газопровода-ввода
	Пушкина ул., д. 62
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	661.
	Ибресинский район
	Ибреси
	строительство газопровода-ввода
	Пушкина ул., д. 92
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	662.
	Ибресинский район
	Ибреси
	строительство распределительного га​зопровода
	Пушкина ул., д. 92
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	663.
	Ибресинский район
	Ибреси
	строительство газопровода-ввода
	Свердлова ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	664.
	Ибресинский район
	Ибреси
	строительство распределительного га​зопровода
	Свердлова ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	665.
	Ибресинский район
	Ибреси
	строительство газопровода-ввода
	Суворова ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	666.
	Ибресинский район
	Ибреси
	строительство газопровода-ввода
	Чернореченская ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	667.
	Ибресинский район
	Ибреси
	строительство газопровода-ввода
	Щорса ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	668.
	Ибресинский район
	Климово
	строительство газопровода-ввода
	Канашская ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	669.
	Ибресинский район
	Климово
	строительство газопровода-ввода
	Канашская ул., д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	670.
	Ибресинский район
	Климово
	строительство распределительного га​зопровода
	Канашская ул., д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	671.
	Ибресинский район
	Кожакпось
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	672.
	Ибресинский район
	Костер
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	673.
	Ибресинский район
	Кубня
	строительство газопровода-ввода
	Ивовая ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	674.
	Ибресинский район
	Липовка
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	675.
	Ибресинский район
	Липовка
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	676.
	Ибресинский район
	Липовка
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	677.
	Ибресинский район
	Малое Батырево
	строительство газопровода-ввода
	50 лет Победы ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	678.
	Ибресинский район
	Малые Кармалы
	строительство газопровода-ввода
	Евсевьева ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	679.
	Ибресинский район
	Малые Кармалы
	строительство газопровода-ввода
	Юбилейная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	680.
	Ибресинский район
	Малый Кукшум
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	681.
	Ибресинский район
	Нижние Абакасы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	682.
	Ибресинский район
	Нижние Абакасы
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 76А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	683.
	Ибресинский район
	Нижние Абакасы
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	684.
	Ибресинский район
	Новая жизнь
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	685.
	Ибресинский район
	Новая жизнь
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 40А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	686.
	Ибресинский район
	Новая жизнь
	строительство распределительного га​зопровода
	Новая ул., д. 40А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	687.
	Ибресинский район
	Новая жизнь
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	688.
	Ибресинский район
	Новое Климово
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	689.
	Ибресинский район
	Новое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	690.
	Ибресинский район
	Новое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	691.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	692.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	693.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство распределительного га​зопровода
	Заводская ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	694.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 15А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	695.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	696.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство распределительного га​зопровода
	Заводская ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	697.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	698.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство распределительного га​зопровода
	Заводская ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	699.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	700.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	701.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство распределительного га​зопровода
	Заводская ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	702.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Заводская ул., д. 26А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	703.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство распределительного га​зопровода
	Заводская ул., д. 26А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	704.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	705.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство распределительного га​зопровода
	Заводская ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	706.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 2А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	707.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство распределительного га​зопровода
	Заводская ул., д. 2А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	708.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	709.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	710.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	711.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	712.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство распределительного га​зопровода
	Заводская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	713.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	714.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 45А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	715.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	716.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 63А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	717.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 83
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	718.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 88
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	719.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	720.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	721.
	Ибресинский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	722.
	Ибресинский район
	Огонек
	строительство газопровода-ввода
	Малиновка ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	723.
	Ибресинский район
	Русские Тимяши
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 45
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	724.
	Ибресинский район
	Савка
	строительство газопровода-ввода
	Односторонняя ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	725.
	Ибресинский район
	Сосновка
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	726.
	Ибресинский район
	Сосновка
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	727.
	Ибресинский район
	Сюрбеевка
	строительство газопровода-ввода
	Газопроводная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	728.
	Ибресинский район
	Сюрбеевка
	строительство газопровода-ввода
	Приовражная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	729.
	Ибресинский район
	Сюрбеевка
	строительство распределительного га​зопровода
	Приовражная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	730.
	Ибресинский район
	Сюрбеевка
	строительство распределительного га​зопровода
	Хузангая ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	731.
	Ибресинский район
	Сюрбеевка
	строительство газопровода-ввода
	Хузангая ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	732.
	Ибресинский район
	Тарнвар
	строительство газопровода-ввода
	Калинина ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	733.
	Ибресинский район
	Тарнвар
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 4Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	734.
	Ибресинский район
	Тарнвар
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	735.
	Ибресинский район
	Тойси-Паразуси
	строительство газопровода-ввода
	Пушкина ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	736.
	Ибресинский район
	Хом-Яндобы
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	737.
	Ибресинский район
	Хом-Яндобы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	738.
	Ибресинский район
	Хормалы
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	739.
	Ибресинский район
	Хормалы
	строительство газопровода-ввода
	Чкалова ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	740.
	Ибресинский район
	Чувашские Тимяши
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	741.
	Ибресинский район
	Чувашские Тимяши
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	742.
	Ибресинский район
	Шоркасы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	743.
	Ибресинский район
	Эконом
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	744.
	Ибресинский район
	Эконом
	строительство распределительного га​зопровода
	Полевая ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	745.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	8 марта ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	746.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	8 марта ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	747.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Ватутина ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	748.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Володарского ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	749.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	750.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	751.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Герцена ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	752.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Горького ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	753.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Горького ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	754.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Декабристов ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	755.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Декабристов ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	756.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Дзержинского ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	757.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Железнодорожная ул., д. 123
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	758.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Железнодорожная ул., д. 199
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	759.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	З. Космодемьянской ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	760.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	З. Космодемьянской ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	761.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	З. Космодемьянской ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	762.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	763.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Западный пер., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	764.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Западный проезд, д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	765.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство распределительного га​зопровода
	Западный проезд, д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	766.
	г. Канаш
	Канаш
	установка пункта редуцирования газа
	Западный проезд, д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	767.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Западный проезд, д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	768.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Западный проезд, д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	769.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Западный проезд, д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	770.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Западный проезд, д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	771.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Зарубина ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	772.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	К. Иванова пер., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	773.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство распределительного га​зопровода
	К/с Автомобилист-1, д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	774.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство распределительного га​зопровода
	К/с Молодежный, д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	775.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство распределительного га​зопровода
	К/с Тополек, д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	776.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Калинина пер., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	777.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Калинина ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	778.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Канашская ул., д. 59-1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	779.
	г. Канаш
	Канаш
	установка пункта редуцирования газа
	Канашская ул., д. 59-1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	780.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Канашская ул., д. 59-2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	781.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство распределительного га​зопровода
	Канашская ул., д. 59-2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	782.
	г. Канаш
	Канаш
	установка пункта редуцирования газа
	Канашская ул., д. 59-2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	783.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Канашская ул., д. 61
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	784.
	г. Канаш
	Канаш
	установка пункта редуцирования газа
	Канашская ул., д. 61
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	785.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Киевская ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	786.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Коллекторная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	787.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Коллекторная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	788.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Коллекторная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	789.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Колхозная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	790.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Колхозная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	791.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Колхозная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	792.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Колхозная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	793.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Колхозная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	794.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Колхозная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	795.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Космонавтов ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	796.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Космонавтов ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	797.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Космонавтов ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	798.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Космонавтов ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	799.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Космонавтов ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	800.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Космонавтов ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	801.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Красноармейская ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	802.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство распределительного га​зопровода
	Красноармейская ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	803.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Красноармейский пер., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	804.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Красноармейский пер., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	805.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Кутузова ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	806.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Кутузова ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	807.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство распределительного га​зопровода
	Кутузова ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	808.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Кутузова ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	809.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство распределительного га​зопровода
	Кутузова ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	810.
	г. Канаш
	Канаш
	установка пункта редуцирования газа
	Кутузова ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	811.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Л. Толстого пер., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	812.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Ленинградская ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	813.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	814.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	815.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Ломоносова ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	816.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Ломоносова ул., д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	817.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Макаренко ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	818.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Матросова ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	819.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Мичурина ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	820.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Мичурина ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	821.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Нахимова ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	822.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 112
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	823.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	824.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Пугачева ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	825.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	826.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Свердлова ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	827.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Свердлова ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	828.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Свердлова ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	829.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Северная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	830.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Серова ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	831.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Сеспеля ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	832.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Сеспеля ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	833.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство распределительного га​зопровода
	СНТ ВРЗ № 3, д. 155
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	834.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство распределительного га​зопровода
	СНТ ВРЗ № 3, д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	835.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство распределительного га​зопровода
	СНТ ВРЗ № 3, д. 89
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	836.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Театральная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	837.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Театральная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	838.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Театральная ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	839.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Театральная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	840.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Театральная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	841.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Тельмана ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	842.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Тельмана ул., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	843.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Фурманова ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	844.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Чайковского ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	845.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство распределительного га​зопровода
	Чайковского ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	846.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Шихраны ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	847.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Шихраны ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	848.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Шихраны ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	849.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Шихраны ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	850.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Шмидта ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	851.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Шмидта ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	852.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Шмидта ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	853.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Шмидта ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	854.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Шмидта ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	855.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Шмидта ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	856.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Юман ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	857.
	г. Канаш
	Канаш
	строительство газопровода-ввода
	Янтиковское ш., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	858.
	Канашский район
	Аксарино
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	859.
	Канашский район
	Аксарино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	860.
	Канашский район
	Аксарино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 45
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	861.
	Канашский район
	Аксарино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 69
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	862.
	Канашский район
	Алаксары
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	863.
	Канашский район
	Алаксары
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	864.
	Канашский район
	Аниш-Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	865.
	Канашский район
	Аниш-Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	866.
	Канашский район
	Аниш-Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	867.
	Канашский район
	Аниш-Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	868.
	Канашский район
	Аниш-Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	869.
	Канашский район
	Аниш-Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	870.
	Канашский район
	Аниш-Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	871.
	Канашский район
	Аниш-Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	872.
	Канашский район
	Аниш-Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	873.
	Канашский район
	Аниш-Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Шакуловская ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	874.
	Канашский район
	Аниш-Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Шакуловская ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	875.
	Канашский район
	Аслыялы
	строительство газопровода-ввода
	Чернышевского ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	876.
	Канашский район
	Асхва
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	877.
	Канашский район
	Асхва
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	878.
	Канашский район
	Асхва
	строительство газопровода-ввода
	Свободы ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	879.
	Канашский район
	Атнашево
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	880.
	Канашский район
	Атнашево
	строительство газопровода-ввода
	Разина ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	881.
	Канашский район
	Атнашево
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	882.
	Канашский район
	Атыково
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	883.
	Канашский район
	Ачакасы
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	884.
	Канашский район
	Ачакасы
	строительство газопровода-ввода
	Им. И.Я. Яковлева ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	885.
	Канашский район
	Ачакасы
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 45
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	886.
	Канашский район
	Байгильдино
	строительство газопровода-ввода
	Лагерная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	887.
	Канашский район
	Байгильдино
	строительство распределительного га​зопровода
	Лагерная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	888.
	Канашский район
	Байгильдино
	строительство газопровода-ввода
	Лагерная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	889.
	Канашский район
	Байгильдино
	строительство распределительного га​зопровода
	Лагерная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	890.
	Канашский район
	Большие Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	891.
	Канашский район
	Большие Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	892.
	Канашский район
	Большие Бикшихи
	строительство распределительного га​зопровода
	Зеленая ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	893.
	Канашский район
	Большие Бикшихи
	установка пункта редуцирования газа
	Зеленая ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	894.
	Канашский район
	Большие Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Канашская ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	895.
	Канашский район
	Большие Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Канашская ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	896.
	Канашский район
	Большие Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	897.
	Канашский район
	Большие Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	898.
	Канашский район
	Большие Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	899.
	Канашский район
	Большие Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Победы ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	900.
	Канашский район
	Большие Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	901.
	Канашский район
	Большие Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	902.
	Канашский район
	Большие Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Чувашия ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	903.
	Канашский район
	Братьякасы
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	904.
	Канашский район
	Братьякасы
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	905.
	Канашский район
	Братьякасы
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	906.
	Канашский район
	Братьякасы
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	907.
	Канашский район
	Братьякасы
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	908.
	Канашский район
	Братьякасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	909.
	Канашский район
	Верхнее Девлизерово
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	910.
	Канашский район
	Верхнее Девлизерово
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	911.
	Канашский район
	Верхнее Девлизерово
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	912.
	Канашский район
	Верхняя Яндоба
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	913.
	Канашский район
	Верхняя Яндоба
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	914.
	Канашский район
	Верхняя Яндоба
	строительство распределительного га​зопровода
	Новая ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	915.
	Канашский район
	Верхняя Яндоба
	установка пункта редуцирования газа
	Новая ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	916.
	Канашский район
	Верхняя Яндоба
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	917.
	Канашский район
	Верхняя Яндоба
	строительство распределительного га​зопровода
	Новая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	918.
	Канашский район
	Верхняя Яндоба
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	919.
	Канашский район
	Вурман-Янишево
	строительство газопровода-ввода
	50 лет октября ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	920.
	Канашский район
	Вурман-Янишево
	строительство газопровода-ввода
	50 лет октября ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	921.
	Канашский район
	Вурман-Янишево
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	922.
	Канашский район
	Вурман-Янишево
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	923.
	Канашский район
	Вурман-Янишево
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	924.
	Канашский район
	Вутабоси
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	925.
	Канашский район
	Вутабоси
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	926.
	Канашский район
	Вутабоси
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	927.
	Канашский район
	Вутабоси
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	928.
	Канашский район
	Вутабоси
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 65
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	929.
	Канашский район
	Вутабоси
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	930.
	Канашский район
	Вутабоси
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	931.
	Канашский район
	Вутабоси
	строительство газопровода-ввода
	Советский пер., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	932.
	Канашский район
	Вутабоси
	строительство газопровода-ввода
	Советский пер., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	933.
	Канашский район
	Дальние Сормы
	строительство газопровода-ввода
	К. Кольцова ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	934.
	Канашский район
	Елмачи
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	935.
	Канашский район
	Елмачи
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	936.
	Канашский район
	Елмачи
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	937.
	Канашский район
	Елмачи
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	938.
	Канашский район
	Елмачи
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	939.
	Канашский район
	Елмачи
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	940.
	Канашский район
	Задние Яндоуши
	строительство газопровода-ввода
	Володарского ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	941.
	Канашский район
	Имелево
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	942.
	Канашский район
	Имелево
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	943.
	Канашский район
	Имелево
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	944.
	Канашский район
	Имелево
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	945.
	Канашский район
	Имелево
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	946.
	Канашский район
	Имелево
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	947.
	Канашский район
	Ирх-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Коммунар ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	948.
	Канашский район
	Ирх-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Коммунар ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	949.
	Канашский район
	Каликово
	строительство газопровода-ввода
	Академика Григорьева ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	950.
	Канашский район
	Калиновка
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	951.
	Канашский район
	Калиновка
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	952.
	Канашский район
	Калиновка
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	953.
	Канашский район
	Караклы
	строительство газопровода-ввода
	Смирнова ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	954.
	Канашский район
	Караклы
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	955.
	Канашский район
	Караклы
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	956.
	Канашский район
	Караклы
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	957.
	Канашский район
	Караклы
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 74
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	958.
	Канашский район
	Караклы
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	959.
	Канашский район
	Караклы
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 99
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	960.
	Канашский район
	Кармамеи (Асхвинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	961.
	Канашский район
	Кармамеи (Чагасьское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	962.
	Канашский район
	Келте-Сюле
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	963.
	Канашский район
	Кошноруй
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 1Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	964.
	Канашский район
	Лесной
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	965.
	Канашский район
	Лесной
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	966.
	Канашский район
	Лесной
	строительство распределительного га​зопровода
	Новая ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	967.
	Канашский район
	Лесной
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	968.
	Канашский район
	Лесной
	строительство распределительного га​зопровода
	Новая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	969.
	Канашский район
	Лесной
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	970.
	Канашский район
	Лесной
	строительство распределительного га​зопровода
	Новая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	971.
	Канашский район
	Лесной
	строительство газопровода-ввода
	Победы ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	972.
	Канашский район
	Лесной
	строительство распределительного га​зопровода
	Победы ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	973.
	Канашский район
	Лесной
	установка пункта редуцирования газа
	Победы ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	974.
	Канашский район
	Лесной
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	975.
	Канашский район
	Малды-Питикасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	976.
	Канашский район
	Малды-Питикасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	977.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Аксарина ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	978.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Аксарина ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	979.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Аксарина ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	980.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Аксарина ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	981.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	982.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	983.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Им. А.М. Гладкова ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	984.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Им. А.М. Гладкова ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	985.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Им. А.М. Гладкова ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	986.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Им. А.М. Гладкова ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	987.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Канашская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	988.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	989.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	990.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	991.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	992.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 72
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	993.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	994.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство распределительного га​зопровода
	Ленина ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	995.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	996.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	997.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	998.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	999.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Ленинградская ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1000.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1001.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1002.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1003.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1004.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1005.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1006.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1007.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1008.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1009.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1010.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1011.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1012.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1013.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1014.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство газопровода-ввода
	Северная ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1015.
	Канашский район
	Малые Бикшихи
	строительство распределительного га​зопровода
	Северная ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1016.
	Канашский район
	Малые Кибечи
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1017.
	Канашский район
	Малые Кибечи
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1018.
	Канашский район
	Малые Кибечи
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1019.
	Канашский район
	Малые Кибечи
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1020.
	Канашский район
	Малые Кибечи
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1021.
	Канашский район
	Малые Кибечи
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 61
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1022.
	Канашский район
	Малые Кибечи
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1023.
	Канашский район
	Малые Кибечи
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 73
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1024.
	Канашский район
	Малые Кибечи
	строительство газопровода-ввода
	Северный пер., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1025.
	Канашский район
	Малые Кибечи
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1026.
	Канашский район
	Маяк
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1027.
	Канашский район
	Маяк
	строительство газопровода-ввода
	Озерная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1028.
	Канашский район
	Мокры
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1029.
	Канашский район
	Мокры
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1030.
	Канашский район
	Мокры
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1031.
	Канашский район
	Напольные Котяки
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 170А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1032.
	Канашский район
	Напольные Котяки
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 84
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1033.
	Канашский район
	Напольные Котяки
	строительство газопровода-ввода
	Колхозная ул., д. 174
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1034.
	Канашский район
	Нижние Кибечи
	строительство газопровода-ввода
	Харитонова ул., д. 64
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1035.
	Канашский район
	Нижние Кибечи
	строительство распределительного га​зопровода
	Харитонова ул., д. 64
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1036.
	Канашский район
	Нижние Кибечи
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1037.
	Канашский район
	Нижние Кибечи
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1038.
	Канашский район
	Нижние Татмыши
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1039.
	Канашский район
	Нижние Татмыши
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1040.
	Канашский район
	Новое Урюмово
	строительство газопровода-ввода
	Колхозная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1041.
	Канашский район
	Новое Урюмово
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1042.
	Канашский район
	Новое Урюмово
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1043.
	Канашский район
	Новое Урюмово
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1044.
	Канашский район
	Новые Ачакасы
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1045.
	Канашский район
	Новые Ачакасы
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1046.
	Канашский район
	Новые Ачакасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 45
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1047.
	Канашский район
	Новые Бюрженеры
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1048.
	Канашский район
	Новые Пинеры
	строительство газопровода-ввода
	Победы ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1049.
	Канашский район
	Новые Челкасы
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1050.
	Канашский район
	Новые Шальтямы
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1051.
	Канашский район
	Новые Шальтямы
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 21, кв. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1052.
	Канашский район
	Новые Шорданы
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1053.
	Канашский район
	Новый
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1054.
	Канашский район
	Новый
	строительство распределительного га​зопровода
	Новая ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1055.
	Канашский район
	Оженары
	строительство газопровода-ввода
	Мостовая ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1056.
	Канашский район
	Оженары
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1057.
	Канашский район
	Оженары
	строительство газопровода-ввода
	Пушкина ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1058.
	Канашский район
	Оженары
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1059.
	Канашский район
	Передние Яндоуши
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1060.
	Канашский район
	Семеновка
	строительство газопровода-ввода
	Железнодорожная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1061.
	Канашский район
	Сеспель
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1062.
	Канашский район
	Сеспель
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1063.
	Канашский район
	Сеспель
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1064.
	Канашский район
	Сив-Сирма
	строительство газопровода-ввода
	М. Яковлева ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1065.
	Канашский район
	Сиделево
	строительство газопровода-ввода
	50 лет ВЛКСМ ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1066.
	Канашский район
	Сиделево
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1067.
	Канашский район
	Средние Кибечи
	строительство газопровода-ввода
	Пушкина ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1068.
	Канашский район
	Средние Татмыши
	строительство газопровода-ввода
	50 лет Победы ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1069.
	Канашский район
	Средние Татмыши
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1070.
	Канашский район
	Средние Татмыши
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1071.
	Канашский район
	Средние Татмыши
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1072.
	Канашский район
	Средние Татмыши
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1073.
	Канашский район
	Средние Татмыши
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1074.
	Канашский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Анишская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1075.
	Канашский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Анишская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1076.
	Канашский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Канашская ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1077.
	Канашский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Нагорная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1078.
	Канашский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Нагорная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1079.
	Канашский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Нагорная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1080.
	Канашский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1081.
	Канашский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1082.
	Канашский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1083.
	Канашский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Шакуловская ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1084.
	Канашский район
	Старое Ахпердино
	строительство газопровода-ввода
	Шакуловская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1085.
	Канашский район
	Старые Шальтямы
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1086.
	Канашский район
	Старые Шальтямы
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1087.
	Канашский район
	Старые Шальтямы
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1088.
	Канашский район
	Старые Шальтямы
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1089.
	Канашский район
	Старые Шальтямы
	строительство распределительного га​зопровода
	Кооперативная ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1090.
	Канашский район
	Старые Шальтямы
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 25А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1091.
	Канашский район
	Старые Шальтямы
	строительство распределительного га​зопровода
	Кооперативная ул., д. 25А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1092.
	Канашский район
	Старые Шальтямы
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1093.
	Канашский район
	Старые Шальтямы
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1094.
	Канашский район
	Старые Шальтямы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1095.
	Канашский район
	Сугайкасы
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1096.
	Канашский район
	Сугайкасы
	строительство газопровода-ввода
	Огуш ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1097.
	Канашский район
	Сугайкасы
	строительство газопровода-ввода
	Огуш ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1098.
	Канашский район
	Сугайкасы
	строительство газопровода-ввода
	Степная ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1099.
	Канашский район
	Сугайкасы
	строительство газопровода-ввода
	Степная ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1100.
	Канашский район
	Сугайкасы
	строительство газопровода-ввода
	Сугай ул., д. 104
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1101.
	Канашский район
	Сядорга-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	1102.
	Канашский район
	Сядорга-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1103.
	Канашский район
	Сядорга-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1104.
	Канашский район
	Сядорга-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 62
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1105.
	Канашский район
	Сядорга-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 64
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1106.
	Канашский район
	Сядорга-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 68
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1107.
	Канашский район
	Сядорга-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1108.
	Канашский район
	Сядорга-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1109.
	Канашский район
	Сядорга-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1110.
	Канашский район
	Тобурданово
	строительство газопровода-ввода
	Кречетниковой ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1111.
	Канашский район
	Тобурданово
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 115
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1112.
	Канашский район
	Тобурданово
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1113.
	Канашский район
	Тобурданово
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1114.
	Канашский район
	Тобурданово
	строительство газопровода-ввода
	Пушкина ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1115.
	Канашский район
	Тобурданово
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 63
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1116.
	Канашский район
	Тобурданово
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1117.
	Канашский район
	Туруново
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1118.
	Канашский район
	Туруново
	строительство распределительного га​зопровода
	Гагарина ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1119.
	Канашский район
	Туруново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1120.
	Канашский район
	Туруново
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1121.
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1122.
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1123.
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Горького ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1124.
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1125.
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 67
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1126.
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Мичурина ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1127.
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Мичурина ул., д. 61
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1128.
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1129.
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1130.
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1131.
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 51
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1132.
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1133.
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1134.
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1135.
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1136.
	Канашский район
	Ухманы
	строительство газопровода-ввода
	Чебоксарская ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1137.
	Канашский район
	Хунав
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 2А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1138.
	Канашский район
	Хучель
	строительство газопровода-ввода
	Медвежья ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1139.
	Канашский район
	Хучель
	строительство газопровода-ввода
	Медвежья ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1140.
	Канашский район
	Чагаси
	строительство газопровода-ввода
	Ленинградская ул., д. 55
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1141.
	Канашский район
	Чагаси
	строительство распределительного га​зопровода
	Ленинградская ул., д. 55
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1142.
	Канашский район
	Чагаси
	строительство газопровода-ввода
	Ленинградская ул., д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1143.
	Канашский район
	Чагаси
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1144.
	Канашский район
	Чагаси
	строительство газопровода-ввода
	Уткина ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1145.
	Канашский район
	Челкумаги
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1146.
	Канашский район
	Челкумаги
	строительство газопровода-ввода
	Тельмана ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1147.
	Канашский район
	Челкумаги
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1148.
	Канашский район
	Чиршкасы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1149.
	Канашский район
	Чиршкасы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1150.
	Канашский район
	Чиршкасы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1151.
	Канашский район
	Чиршкасы
	строительство газопровода-ввода
	Прямая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1152.
	Канашский район
	Чиршкасы
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1153.
	Канашский район
	Шакулово
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1154.
	Канашский район
	Шакулово
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1155.
	Канашский район
	Шакулово
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1156.
	Канашский район
	Шакулово
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1157.
	Канашский район
	Шакулово
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1158.
	Канашский район
	Шакулово
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1159.
	Канашский район
	Шакулово
	строительство газопровода-ввода
	Русская ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1160.
	Канашский район
	Шакулово
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1161.
	Канашский район
	Шакулово
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1162.
	Канашский район
	Шакулово
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1163.
	Канашский район
	Шибылги
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1164.
	Канашский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1165.
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Генерала Михайлова ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1166.
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Генерала Михайлова ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1167.
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Генерала Михайлова ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1168.
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Генерала Михайлова ул., д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1169.
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство распределительного га​зопровода
	Генерала Михайлова ул., д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1170.
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Генерала Михайлова ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1171.
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство распределительного га​зопровода
	Генерала Михайлова ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1172.
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Генерала Михайлова ул., д. 54
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1173.
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство распределительного га​зопровода
	Генерала Михайлова ул., д. 54
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1174.
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Генерала Михайлова ул., д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1175.
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство распределительного га​зопровода
	Генерала Михайлова ул., д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1176.
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Генерала Михайлова ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1177.
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство распределительного га​зопровода
	Генерала Михайлова ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1178.
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Генерала Михайлова ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1179.
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство распределительного га​зопровода
	Генерала Михайлова ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1180.
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Генерала Михайлова ул., д. 65
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1181.
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство распределительного га​зопровода
	Генерала Михайлова ул., д. 65
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1182.
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Куйбышева ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1183.
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1184.
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1185.
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Михайлова ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1186.
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Новоселов ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1187.
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство распределительного га​зопровода
	Новоселов ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1188.
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Новоселов ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1189.
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство распределительного га​зопровода
	Новоселов ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1190.
	Канашский район
	Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1191.
	Канашский район
	Шихазаны  (Новочелкасинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1192.
	Канашский район
	Шихазаны (Новочелкасинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1193.
	Канашский район
	Юманзары
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1194.
	Канашский район
	Юманзары
	строительство газопровода-ввода
	Канашская ул., д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1195.
	Канашский район
	Юманзары
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1196.
	Канашский район
	Юманзары
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1197.
	Канашский район
	Юманзары
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1198.
	Канашский район
	Юманзары
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1199.
	Канашский район
	Яманово
	строительство газопровода-ввода
	Братьев Игнатьевых ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1200.
	Канашский район
	Яманово
	строительство газопровода-ввода
	Братьев Игнатьевых ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1201.
	Канашский район
	Яманово
	строительство газопровода-ввода
	Крупской ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1202.
	Канашский район
	Яманово
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1203.
	Канашский район
	Яманово
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1204.
	Канашский район
	Яманово
	строительство газопровода-ввода
	Терешковой ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1205.
	Канашский район
	Яманово
	строительство газопровода-ввода
	Терешковой ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1206.
	Канашский район
	Яманово
	строительство газопровода-ввода
	Терешковой ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1207.
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1208.
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1209.
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1210.
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1211.
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 62
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1212.
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1213.
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Интернациональная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1214.
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Интернациональная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1215.
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Интернациональная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1216.
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Интернациональная ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1217.
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1218.
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1219.
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1220.
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1221.
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1222.
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Нагорная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1223.
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Первая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1224.
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1225.
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Сергеева ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1226.
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Сергеева ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1227.
	Канашский район
	Ямашево
	строительство газопровода-ввода
	Сергеева ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1228.
	Канашский район
	Янгличи
	строительство газопровода-ввода
	Канашская ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1229.
	Канашский район
	Янгличи
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 111
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1230.
	Канашский район
	Янгличи
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 89
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1231.
	Канашский район
	Яшкильдино
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1232.
	Козловский район
	Андреево-Базары
	строительство газопровода-ввода
	Береговая ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1233.
	Козловский район
	Аттиково
	строительство газопровода-ввода
	Горчакова ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1234.
	Козловский район
	Аттиково
	строительство газопровода-ввода
	Петрова ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1235.
	Козловский район
	Аттиково
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1236.
	Козловский район
	Аттиково
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1237.
	Козловский район
	Аттиково
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1238.
	Козловский район
	Байгулово
	строительство газопровода-ввода
	70 лет Октября ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1239.
	Козловский район
	Байгулово
	строительство газопровода-ввода
	70 лет Октября ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1240.
	Козловский район
	Байметево
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1241.
	Козловский район
	Байметево
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1242.
	Козловский район
	Байметево
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1243.
	Козловский район
	Баланово
	строительство газопровода-ввода
	Ключевая ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1244.
	Козловский район
	Баланово
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1245.
	Козловский район
	Бигильдино
	строительство газопровода-ввода
	Бигильдинская ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1246.
	Козловский район
	Бигильдино
	строительство газопровода-ввода
	Бигильдинская ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1247.
	Козловский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1248.
	Козловский район
	Верхнее Анчиково
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1249.
	Козловский район
	Верхнее Анчиково
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1250.
	Козловский район
	Верхнее Анчиково
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1251.
	Козловский район
	Верхнее Байгулово
	строительство газопровода-ввода
	Бутякова ул., д. 54
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1252.
	Козловский район
	Верхнее Байгулово
	строительство газопровода-ввода
	Бутякова ул., д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1253.
	Козловский район
	Верхнее Байгулово
	строительство газопровода-ввода
	Бутякова ул., д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1254.
	Козловский район
	Еметкино
	строительство газопровода-ввода
	50 лет Победы ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1255.
	Козловский район
	Илебары
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1256.
	Козловский район
	Илебары
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1257.
	Козловский район
	Илебары
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1258.
	Козловский район
	Илебары
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1259.
	Козловский район
	Казаково
	строительство газопровода-ввода
	Ключевая ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1260.
	Козловский район
	Казаково
	строительство газопровода-ввода
	Ключевая ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1261.
	Козловский район
	Казаково
	строительство распределительного га​зопровода
	Ключевая ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1262.
	Козловский район
	Казаково
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1263.
	Козловский район
	Карамышево
	строительство газопровода-ввода
	Мостовая ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1264.
	Козловский район
	Кинеры
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1265.
	Козловский район
	Козловка
	строительство газопровода-ввода
	Бутякова ул., д. 11А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	1266.
	Козловский район
	Козловка
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1267.
	Козловский район
	Козловка
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	1268.
	Козловский район
	Козловка
	строительство газопровода-ввода
	Комаровская ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1269.
	Козловский район
	Козловка
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	М. Горького ул., д. 1, кв. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1270.
	Козловский район
	Козловка
	строительство газопровода-ввода
	М. Горького ул., д. 1, кв. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1271.
	Козловский район
	Козловка
	строительство газопровода-ввода
	Майская ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1272.
	Козловский район
	Козловка
	строительство газопровода-ввода
	Родниковая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1273.
	Козловский район
	Козловка
	строительство газопровода-ввода
	Свободной России ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1274.
	Козловский район
	Козловка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Свободной России ул., д. 75
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1275.
	Козловский район
	Козловка
	строительство газопровода-ввода
	Строителей ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1276.
	Козловский район
	Козловка
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1277.
	Козловский район
	Козловка
	строительство газопровода-ввода
	Чехова ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1278.
	Козловский район
	Криуши
	строительство газопровода-ввода
	Волжская ул., д. 80
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1279.
	Козловский район
	Криуши
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1280.
	Козловский район
	Курочкино
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 62
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1281.
	Козловский район
	Курочкино
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 68
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1282.
	Козловский район
	Курочкино
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1283.
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	1284.
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1285.
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1286.
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1287.
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1288.
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1289.
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1290.
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1291.
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1292.
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	1293.
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1294.
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1295.
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1296.
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1297.
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	Тельмана ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1298.
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	Тельмана ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1299.
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	Тельмана ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1300.
	Козловский район
	Мартыново
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1301.
	Козловский район
	Нижнее Анчиково
	строительство газопровода-ввода
	Бутякова ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1302.
	Козловский район
	Нижнее Анчиково
	строительство газопровода-ввода
	Бутякова ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1303.
	Козловский район
	Новое Шутнерово
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1304.
	Козловский район
	Осинкино
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1305.
	Козловский район
	Осиново
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1306.
	Козловский район
	Осиново
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 45
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1307.
	Козловский район
	Пиндиково
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 54
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1308.
	Козловский район
	Решетниково
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1309.
	Козловский район
	Решетниково
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1310.
	Козловский район
	Старая Тюрлема
	строительство газопровода-ввода
	Коренькова ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1311.
	Козловский район
	Тоганашево
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1312.
	Козловский район
	Тоганашево
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1313.
	Козловский район
	Тоганашево
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1314.
	Козловский район
	Токташево
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1315.
	Козловский район
	Токташево
	строительство газопровода-ввода
	Токташевская ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1316.
	Козловский район
	Токташево
	строительство газопровода-ввода
	Токташевская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1317.
	Козловский район
	Тюрлема 
	строительство газопровода-ввода
	Железнодорожная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1318.
	Козловский район
	Чешлама
	строительство газопровода-ввода
	Красная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1319.
	Козловский район
	Чешлама
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1320.
	Козловский район
	Чешлама
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1321.
	Козловский район
	Чешлама
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1322.
	Козловский район
	Чешлама
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1323.
	Козловский район
	Чешлама
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1324.
	Козловский район
	Чешлама
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1325.
	Козловский район
	Чешлама
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1326.
	Козловский район
	Чешлама
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1327.
	Козловский район
	Чешлама
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1328.
	Козловский район
	Чешлама
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1329.
	Козловский район
	Чешлама
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1330.
	Козловский район
	Шименеево
	строительство газопровода-ввода
	Шименеевская ул., д. 119
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1331.
	Козловский район
	Ягунькино
	строительство газопровода-ввода
	Капитана Петрова ул., д. 63
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1332.
	Козловский район
	Янгильдино
	строительство газопровода-ввода
	Совхозная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1333.
	Козловский район
	Янтиково
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1334.
	Комсомольский район
	Александровка
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 72
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1335.
	Комсомольский район
	Александровка
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1336.
	Комсомольский район
	Альбусь-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	П. Орлова ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1337.
	Комсомольский район
	Альбусь-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Северная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1338.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1339.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Калинина ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1340.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Калинина ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1341.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Калинина ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1342.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1343.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1344.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1345.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1346.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1347.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1348.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1349.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1350.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1351.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1352.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1353.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1354.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1355.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1356.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1357.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1358.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1359.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1360.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1361.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 54
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1362.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1363.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 75
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1364.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1365.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1366.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Пушкина ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1367.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Пушкина ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1368.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1369.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1370.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1371.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1372.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1373.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1374.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1375.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1376.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1377.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1378.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1379.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1380.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1381.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1382.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1383.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Чернова ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1384.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Чернова ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1385.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Чернова ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1386.
	Комсомольский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Чернова ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1387.
	Комсомольский район
	Байбахтино
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1388.
	Комсомольский район
	Байбахтино
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1389.
	Комсомольский район
	Байбахтино
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1390.
	Комсомольский район
	Байбахтино
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1391.
	Комсомольский район
	Байбахтино
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1392.
	Комсомольский район
	Байбахтино
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1393.
	Комсомольский район
	Байбахтино
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1394.
	Комсомольский район
	Верхнее Тимерчеево
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 91
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1395.
	Комсомольский район
	Вотланы
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1396.
	Комсомольский район
	Вотланы
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1397.
	Комсомольский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1398.
	Комсомольский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1399.
	Комсомольский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1400.
	Комсомольский район
	Ендоба
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1401.
	Комсомольский район
	Ендоба
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1402.
	Комсомольский район
	Ендоба
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1403.
	Комсомольский район
	Ендоба
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1404.
	Комсомольский район
	Ивашкино
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1405.
	Комсомольский район
	Ивашкино
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1406.
	Комсомольский район
	Ивашкино
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1407.
	Комсомольский район
	Ивашкино
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1408.
	Комсомольский район
	Ивашкино
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1409.
	Комсомольский район
	Ивашкино
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1410.
	Комсомольский район
	Киров
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1411.
	Комсомольский район
	Киров
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1412.
	Комсомольский район
	Киров
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1413.
	Комсомольский район
	Комсомольское
	строительство газопровода-ввода
	65 лет Победы ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1414.
	Комсомольский район
	Комсомольское
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 8А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1415.
	Комсомольский район
	Комсомольское
	строительство газопровода-ввода
	И. Гаврилова ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1416.
	Комсомольский район
	Комсомольское
	строительство газопровода-ввода
	Ильича пер., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1417.
	Комсомольский район
	Комсомольское
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 5, кв. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1418.
	Комсомольский район
	Комсомольское
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 13, кв. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1419.
	Комсомольский район
	Комсомольское
	строительство газопровода-ввода
	Озерная ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1420.
	Комсомольский район
	Комсомольское
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1421.
	Комсомольский район
	Комсомольское
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1422.
	Комсомольский район
	Комсомольское
	строительство газопровода-ввода
	Чернова ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1423.
	Комсомольский район
	Комсомольское
	строительство газопровода-ввода
	Чернова ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1424.
	Комсомольский район
	Корезино
	строительство газопровода-ввода
	Кубнинская ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1425.
	Комсомольский район
	Корезино
	строительство газопровода-ввода
	Кубнинская ул., д. 31А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1426.
	Комсомольский район
	Луцкое
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1427.
	Комсомольский район
	Малые Кошелеи
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1428.
	Комсомольский район
	Малые Кошелеи
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 90
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1429.
	Комсомольский район
	Малые Кошелеи
	строительство газопровода-ввода
	Кубнинская ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1430.
	Комсомольский район
	Малые Кошелеи
	строительство газопровода-ввода
	Кубнинская ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1431.
	Комсомольский район
	Малые Кошелеи
	строительство газопровода-ввода
	Кубнинская ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1432.
	Комсомольский район
	Малые Кошелеи
	строительство газопровода-ввода
	Кубнинская ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1433.
	Комсомольский район
	Малые Кошелеи
	строительство газопровода-ввода
	Кубнинская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1434.
	Комсомольский район
	Малые Кошелеи
	строительство газопровода-ввода
	Кубнинская ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1435.
	Комсомольский район
	Малые Кошелеи
	строительство газопровода-ввода
	Кубнинская ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1436.
	Комсомольский район
	Малые Кошелеи
	строительство газопровода-ввода
	Кубнинская ул., д. 64В
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1437.
	Комсомольский район
	Малые Кошелеи
	строительство распределительного га​зопровода
	Кубнинская ул., д. 64В
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1438.
	Комсомольский район
	Малые Кошелеи
	строительство газопровода-ввода
	Кубнинская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1439.
	Комсомольский район
	Напольное Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Колхозная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1440.
	Комсомольский район
	Напольное Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1441.
	Комсомольский район
	Напольное Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1442.
	Комсомольский район
	Нижнее Тимерчеево
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1443.
	Комсомольский район
	Нижнее Тимерчеево
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1444.
	Комсомольский район
	Нижнее Тимерчеево
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1445.
	Комсомольский район
	Нижние Бюртли-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1446.
	Комсомольский район
	Нижние Бюртли-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1447.
	Комсомольский район
	Нижние Бюртли-Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Кузнечная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1448.
	Комсомольский район
	Новое Бикмурзино
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1449.
	Комсомольский район
	Новое Бикмурзино
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1450.
	Комсомольский район
	Новое Бикмурзино
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1451.
	Комсомольский район
	Новое Изамбаево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1452.
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Больничная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1453.
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1454.
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1455.
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1456.
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1457.
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1458.
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1459.
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1460.
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Спутник ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1461.
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Спутник ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1462.
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1463.
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1464.
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1465.
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1466.
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1467.
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1468.
	Комсомольский район
	Новочелны-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1469.
	Комсомольский район
	Новые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1470.
	Комсомольский район
	Новые Кошелеи
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1471.
	Комсомольский район
	Новые Мураты
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1472.
	Комсомольский район
	Новые Мураты
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1473.
	Комсомольский район
	Новые Мураты
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1474.
	Комсомольский район
	Новые Мураты
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1475.
	Комсомольский район
	Нюргечи
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1476.
	Комсомольский район
	Нюргечи
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1477.
	Комсомольский район
	Подлесные Чурачики
	строительство газопровода-ввода
	Колхозная ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1478.
	Комсомольский район
	Подлесные Чурачики
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1479.
	Комсомольский район
	Подлесные Чурачики
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1480.
	Комсомольский район
	Полевое Шептахово
	строительство газопровода-ввода
	Мичурина ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1481.
	Комсомольский район
	Полевое Шептахово
	строительство газопровода-ввода
	Мичурина ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1482.
	Комсомольский район
	Полевое Шептахово
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1483.
	Комсомольский район
	Полевое Шептахово
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1484.
	Комсомольский район
	Полевые Яуши
	строительство газопровода-ввода
	И. Гаврилова ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1485.
	Комсомольский район
	Старочелны-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Мирная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1486.
	Комсомольский район
	Старочелны-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Мирная ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1487.
	Комсомольский район
	Старочелны-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1488.
	Комсомольский район
	Старочелны-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1489.
	Комсомольский район
	Старочелны-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1490.
	Комсомольский район
	Старочелны-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1491.
	Комсомольский район
	Старочелны-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1492.
	Комсомольский район
	Старочелны-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Учительская ул., д. 27А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1493.
	Комсомольский район
	Старочелны-Сюрбеево
	строительство газопровода-ввода
	Учительская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1494.
	Комсомольский район
	Старые Высли
	строительство газопровода-ввода
	Кузнечная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1495.
	Комсомольский район
	Старый Сундырь
	строительство газопровода-ввода
	Кокшиных ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1496.
	Комсомольский район
	Старый Сундырь
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1497.
	Комсомольский район
	Старый Сундырь
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1498.
	Комсомольский район
	Степное Яниково
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1499.
	Комсомольский район
	Степные Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Заозерная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1500.
	Комсомольский район
	Степные Шихазаны
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1501.
	Комсомольский район
	Сюрбей-Токаево
	строительство газопровода-ввода
	Им. Пожеданова ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1502.
	Комсомольский район
	Сюрбей-Токаево
	строительство газопровода-ввода
	Им. Пожеданова ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1503.
	Комсомольский район
	Сюрбей-Токаево
	строительство газопровода-ввода
	Им. Пожеданова ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1504.
	Комсомольский район
	Сюрбей-Токаево
	строительство газопровода-ввода
	Им. Пожеданова ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1505.
	Комсомольский район
	Сюрбей-Токаево
	строительство газопровода-ввода
	Им. Пожеданова ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1506.
	Комсомольский район
	Сюрбей-Токаево
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1507.
	Комсомольский район
	Сюрбей-Токаево
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1508.
	Комсомольский район
	Сюрбей-Токаево
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1509.
	Комсомольский район
	Сюрбей-Токаево
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 9А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1510.
	Комсомольский район
	Твеняшево
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1511.
	Комсомольский район
	Токаево
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1512.
	Комсомольский район
	Токаево
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1513.
	Комсомольский район
	Тугаево
	строительство газопровода-ввода
	Буденного ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1514.
	Комсомольский район
	Тугаево
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1515.
	Комсомольский район
	Тугаево
	строительство газопровода-ввода
	Фрунзе ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1516.
	Комсомольский район
	Тугаево
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1517.
	Комсомольский район
	Тябердино-Эткерово
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1518.
	Комсомольский район
	Тябердино-Эткерово
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1519.
	Комсомольский район
	Тябердино-Эткерово
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1520.
	Комсомольский район
	Тябердино-Эткерово
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1521.
	Комсомольский район
	Урмаево
	строительство газопровода-ввода
	Баумана ул., д. 71
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1522.
	Комсомольский район
	Урмаево
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1523.
	Комсомольский район
	Урмаево
	строительство газопровода-ввода
	Северная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь


	1524.
	Комсомольский район
	Урмаево
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 45
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1525.
	Комсомольский район
	Чурачики
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 262
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1526.
	Комсомольский район
	Шерауты
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1527.
	Комсомольский район
	Шурут-Нурусово
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1528.
	Красноармейский муниципальный округ (далее – Красноармейский округ)
	Албахтино
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1529.
	Красноармейский округ 
	Арзюнакасы
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 18А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1530.
	Красноармейский округ 
	Байсубино
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1531.
	Красноармейский округ 
	Байсубино
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1532.
	Красноармейский округ 
	Бурундуки
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1533.
	Красноармейский округ 
	Васнары
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1534.
	Красноармейский округ 
	Васнары
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1535.
	Красноармейский округ 
	Васнары
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1536.
	Красноармейский округ 
	Васнары
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1537.
	Красноармейский округ 
	Васнары
	строительство распределительного га​зопровода
	Полевая ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1538.
	Красноармейский округ 
	Васнары
	установка пункта редуцирования газа
	Полевая ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1539.
	Красноармейский округ 
	Васнары
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1540.
	Красноармейский округ 
	Васнары
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1541.
	Красноармейский округ 
	Васнары
	строительство распределительного га​зопровода
	Полевая ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1542.
	Красноармейский округ 
	Васнары
	установка пункта редуцирования газа
	Полевая ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1543.
	Красноармейский округ 
	Вурманкас-Чурино
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1544.
	Красноармейский округ 
	Вурманкасы (Алманчинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1545.
	Красноармейский округ 
	Вурманкасы (Алманчинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Майская ул., д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1546.
	Красноармейский округ 
	Голов
	строительство газопровода-ввода
	Дубравы ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1547.
	Красноармейский округ 
	Голов
	строительство распределительного га​зопровода
	Дубравы ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1548.
	Красноармейский округ 
	Дворики
	строительство газопровода-ввода
	Русская ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1549.
	Красноармейский округ 
	Задние Карыки
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1550.
	Красноармейский округ 
	Задние Карыки
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1551.
	Красноармейский округ 
	Именево
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 29А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1552.
	Красноармейский округ 
	Именево
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1553.
	Красноармейский округ 
	Кошки
	строительство газопровода-ввода
	Татарская ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1554.
	Красноармейский округ 
	Красноармейское
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1555.
	Красноармейский округ 
	Красноармейское
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1556.
	Красноармейский округ 
	Красноармейское
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 2Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1557.
	Красноармейский округ 
	Красноармейское
	строительство газопровода-ввода
	Юбилейная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1558.
	Красноармейский округ 
	Нижние Кожары
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1559.
	Красноармейский округ 
	Нижние Кожары
	строительство распределительного га​зопровода
	Лесная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1560.
	Красноармейский округ 
	Нижние Кожары
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Пионерская ул., д. 8А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1561.
	Красноармейский округ 
	Нимичкасы
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 6А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1562.
	Красноармейский округ 
	Новые Игити
	строительство газопровода-ввода
	В. Кацова ул., д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1563.
	Красноармейский округ 
	Оба-Сирма
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1564.
	Красноармейский округ 
	Первые Синьялы
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1565.
	Красноармейский округ 
	Пшонги
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1566.
	Красноармейский округ 
	Санькасы
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1567.
	Красноармейский округ 
	Серткасы
	строительство газопровода-ввода
	Победы ул., д. 2А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1568.
	Красноармейский округ 
	Синьял-Караево
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1569.
	Красноармейский округ 
	Синьял-Чурино
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 72
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1570.
	Красноармейский округ 
	Синьял-Чурино
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1571.
	Красноармейский округ 
	Сирикли
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Новая ул., д. 51
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1572.
	Красноармейский округ 
	Сирмапоси
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1573.
	Красноармейский округ 
	Сормхири
	строительство газопровода-ввода
	50 лет Победы ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1574.
	Красноармейский округ 
	Сормхири
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1575.
	Красноармейский округ 
	Сявал-Сирма
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1576.
	Красноармейский округ 
	Таныши
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1577.
	Красноармейский округ 
	Тватпюрть
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1578.
	Красноармейский округ 
	Тватпюрть
	строительство распределительного га​зопровода
	Лесная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1579.
	Красноармейский округ 
	Чадукасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1580.
	Красноармейский округ 
	Четрики
	строительство газопровода-ввода
	Северная ул., д. 2А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1581.
	Красноармейский округ 
	Ямайкасы
	строительство газопровода-ввода
	Каганович ул., д. 42Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1582.
	Красноармейский округ 
	Яманаки
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1583.
	Красноармейский округ 
	Яманаки
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1584.
	Красноармейский округ 
	Янмурзино
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1585.
	Красноармейский округ 
	Яншихово-Челлы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1586.
	Красноармейский округ 
	Яншихово-Челлы
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1587.
	Красноармейский округ 
	Яншихово-Челлы
	строительство распределительного га​зопровода
	Новая ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1588.
	Красночетайский район
	Хоршеваши
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1589.
	Красночетайский район
	Хоршеваши
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1590.
	Красночетайский район
	Березовка
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1591.
	Красночетайский район
	Верхнее Аккозино
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1592.
	Красночетайский район
	Верхнее Аккозино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Советская ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1593.
	Красночетайский район
	Жукино
	строительство газопровода-ввода
	Жукино ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1594.
	Красночетайский район
	Жукино
	строительство газопровода-ввода
	Жукино ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1595.
	Красночетайский район
	Жукино
	строительство газопровода-ввода
	Жукино ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1596.
	Красночетайский район
	Жукино
	строительство газопровода-ввода
	Жукино ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1597.
	Красночетайский район
	Жукино
	строительство газопровода-ввода
	Жукино ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1598.
	Красночетайский район
	Ижекей
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1599.
	Красночетайский район
	Ижекей
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 61
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1600.
	Красночетайский район
	Испуханы
	строительство газопровода-ввода
	Мазуркина ул., д. 92
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1601.
	Красночетайский район
	Испуханы
	строительство газопровода-ввода
	Майорова ул., д. 69
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1602.
	Красночетайский район
	Испуханы
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1603.
	Красночетайский район
	Калугино
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1604.
	Красночетайский район
	Карк-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1605.
	Красночетайский район
	Карк-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1606.
	Красночетайский район
	Кошлауши
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1607.
	Красночетайский район
	Красные Четаи
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1608.
	Красночетайский район
	Красные Четаи
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная 2-я ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1609.
	Красночетайский район
	Красные Четаи
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1610.
	Красночетайский район
	Красные Четаи
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1611.
	Красночетайский район
	Лесная
	строительство газопровода-ввода
	Калинина ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1612.
	Красночетайский район
	Липовка Первая
	строительство газопровода-ввода
	Липовка ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1613.
	Красночетайский район
	Малые Атмени
	строительство газопровода-ввода
	Дружная ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1614.
	Красночетайский район
	Малые Атмени
	строительство газопровода-ввода
	Дружная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1615.
	Красночетайский район
	Мижеркасы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1616.
	Красночетайский район
	Мижеркасы
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1617.
	Красночетайский район
	Мочей
	строительство газопровода-ввода
	Малая ул., д. 101А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1618.
	Красночетайский район
	Мочей
	строительство газопровода-ввода
	Малая ул., д. 105
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1619.
	Красночетайский район
	Мочей
	строительство газопровода-ввода
	Малая ул., д. 106
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1620.
	Красночетайский район
	Мочей
	строительство газопровода-ввода
	Падинка ул., д. 82
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1621.
	Красночетайский район
	Мочковаши
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 105
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1622.
	Красночетайский район
	Мочковаши
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 94
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1623.
	Красночетайский район
	Новые Атаи
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1624.
	Красночетайский район
	Новые Атаи
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 51
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1625.
	Красночетайский район
	Обыково
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1626.
	Красночетайский район
	Питеркино
	строительство газопровода-ввода
	Кубань ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1627.
	Красночетайский район
	Питеркино
	строительство газопровода-ввода
	Прудная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1628.
	Красночетайский район
	Питеркино
	строительство газопровода-ввода
	Прудная ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1629.
	Красночетайский район
	Питеркино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 144
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1630.
	Красночетайский район
	Питеркино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 191
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1631.
	Красночетайский район
	Питишево
	строительство газопровода-ввода
	Горького ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1632.
	Красночетайский район
	Питишево
	строительство газопровода-ввода
	Горького ул., д. 38А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1633.
	Красночетайский район
	Русские Атаи
	строительство газопровода-ввода
	Егоркино ул., д. 118
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1634.
	Красночетайский район
	Русские Атаи
	строительство газопровода-ввода
	Порядок ул., д. 100
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1635.
	Красночетайский район
	Сормово
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 62
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1636.
	Красночетайский район
	Сормово
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 71
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1637.
	Красночетайский район
	Сормово
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 82
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	1638.
	Красночетайский район
	Сосново
	строительство газопровода-ввода
	Сосновая ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1639.
	Красночетайский район
	Сосново
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Сосновая ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1640.
	Красночетайский район
	Старые Атаи
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1641.
	Красночетайский район
	Старые Атаи
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 81
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1642.
	Красночетайский район
	Тиханкино
	строительство газопровода-ввода
	Коммунистическая ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1643.
	Красночетайский район
	Тиханкино
	строительство газопровода-ввода
	Коммунистическая ул., д. 7А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1644.
	Красночетайский район
	Тиханкино
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1645.
	Красночетайский район
	Тоганаши
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 86
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1646.
	Красночетайский район
	Тоганаши
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 89
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1647.
	Красночетайский район
	Томлей
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 77/1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1648.
	Красночетайский район
	Томлей
	строительство газопровода-ввода
	Клубная ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1649.
	Красночетайский район
	Томлей
	строительство газопровода-ввода
	Клубная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1650.
	Красночетайский район
	Урумово
	строительство газопровода-ввода
	Мельничная ул., д. 97
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1651.
	Красночетайский район
	Урумово
	строительство газопровода-ввода
	Шоркассы ул., д. 129
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1652.
	Красночетайский район
	Урумово
	строительство газопровода-ввода
	Шоркассы ул., д. 134
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1653.
	Красночетайский район
	Хвадукасы
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1654.
	Красночетайский район
	Хвадукасы
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1655.
	Красночетайский район
	Хвадукасы
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 76
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1656.
	Красночетайский район
	Хвадукасы
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1657.
	Красночетайский район
	Хвадукасы
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 19А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1658.
	Красночетайский район
	Хвадукасы
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1659.
	Красночетайский район
	Хвадукасы
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1660.
	Красночетайский район
	Хвадукасы
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1661.
	Красночетайский район
	Хирлукасы
	строительство газопровода-ввода
	А.Г. Николаева ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1662.
	Красночетайский район
	Хирлукасы
	строительство газопровода-ввода
	Плеханова ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1663.
	Красночетайский район
	Хорабыр
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1664.
	Красночетайский район
	Хорабыр
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1665.
	Красночетайский район
	Хорабыр
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1666.
	Красночетайский район
	Хорабыр
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 83А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1667.
	Красночетайский район
	Чербай
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 4А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1668.
	Красночетайский район
	Шоля
	строительство газопровода-ввода
	Задняя ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1669.
	Красночетайский район
	Шоля
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 201
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1670.
	Красночетайский район
	Шумшеваши
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 61
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	1671.
	Красночетайский район
	Яманы
	строительство газопровода-ввода
	1-я ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1672.
	Красночетайский район
	Ямаши
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 116
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1673.
	Красночетайский район
	Янгильдино
	строительство газопровода-ввода
	Хуторская ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	1674.
	Красночетайский район
	Янгильдино
	строительство газопровода-ввода
	Хуторская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	1675.
	Мариинско-Посадский район
	Аксарино
	строительство газопровода-ввода
	Синъял ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1676.
	Мариинско-Посадский район
	Аксарино
	строительство газопровода-ввода
	Синъял ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1677.
	Мариинско-Посадский район
	Аксарино
	строительство газопровода-ввода
	Синъял ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1678.
	Мариинско-Посадский район
	Аксарино
	строительство газопровода-ввода
	Чикмизин ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1679.
	Мариинско-Посадский район
	Аксарино
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Шипчики ул., д. 13А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1680.
	Мариинско-Посадский район
	Аксарино
	строительство газопровода-ввода
	Шипчики ул., д. 13А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1681.
	Мариинско-Посадский район
	Аксарино
	строительство газопровода-ввода
	Шипчики ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1682.
	Мариинско-Посадский район
	Аксарино
	строительство газопровода-ввода
	Шупашкарзин ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1683.
	Мариинско-Посадский район
	Аксарино
	строительство газопровода-ввода
	Шупашкарзин ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1684.
	Мариинско-Посадский район
	Акшики
	строительство газопровода-ввода
	Акшики ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1685.
	Мариинско-Посадский район
	Анаткасы
	строительство газопровода-ввода
	Ключевая ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1686.
	Мариинско-Посадский район
	Анаткасы
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Подгорная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1687.
	Мариинско-Посадский район
	Арзаматово
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1688.
	Мариинско-Посадский район
	Арзаматово
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 67
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1689.
	Мариинско-Посадский район
	Арзаматово
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 88
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1690.
	Мариинско-Посадский район
	Арзаматово
	строительство распределительного га​зопровода
	Центральная ул., д. 88
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1691.
	Мариинско-Посадский район
	Арзаматово
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1692.
	Мариинско-Посадский район
	Арзаматово
	строительство распределительного га​зопровода
	Школьная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1693.
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1694.
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1695.
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1696.
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Ленинская ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1697.
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Ленинская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1698.
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Ленинская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1699.
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Майская ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1700.
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Майская ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1701.
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Майская ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1702.
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Майская ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1703.
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Майская ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1704.
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Майская ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1705.
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Майская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1706.
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Почтовая ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1707.
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Почтовая ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1708.
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Почтовая ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1709.
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Почтовая ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1710.
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1711.
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Советская ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1712.
	Мариинско-Посадский район
	Астакасы
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1713.
	Мариинско-Посадский район
	Большое Аккозино
	строительство газопровода-ввода
	Турикасы ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1714.
	Мариинско-Посадский район
	Большое Аккозино
	строительство газопровода-ввода
	Уйкасы ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1715.
	Мариинско-Посадский район
	Большое Камаево
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1716.
	Мариинско-Посадский район
	Большое Камаево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1717.
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство газопровода-ввода
	Звездная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1718.
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство распределительного га​зопровода
	Звездная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1719.
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство газопровода-ввода
	Звездная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1720.
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство распределительного га​зопровода
	Звездная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1721.
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	получение разрешения основного абонента
	Зеленая ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1722.
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1723.
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство распределительного га​зопровода
	Зеленая ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1724.
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1725.
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство газопровода-ввода
	Магазинная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1726.
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство газопровода-ввода
	Магазинная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1727.
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство газопровода-ввода
	Магазинная ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1728.
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство газопровода-ввода
	Магазинная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1729.
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство газопровода-ввода
	Учительская ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1730.
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1731.
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1732.
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство распределительного га​зопровода
	Центральная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1733.
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1734.
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство распределительного га​зопровода
	Центральная ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1735.
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Центральная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1736.
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1737.
	Мариинско-Посадский район
	Большое Маклашкино
	строительство распределительного га​зопровода
	Центральная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1738.
	Мариинско-Посадский район
	Большое Шигаево
	строительство газопровода-ввода
	Куприянова ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1739.
	Мариинско-Посадский район
	Большое Шигаево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1740.
	Мариинско-Посадский район
	Большое Шигаево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1741.
	Мариинско-Посадский район
	Второе Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1742.
	Мариинско-Посадский район
	Второе Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1743.
	Мариинско-Посадский район
	Второе Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1744.
	Мариинско-Посадский район
	Второе Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Нагорная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1745.
	Мариинско-Посадский район
	Второе Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1746.
	Мариинско-Посадский район
	Второе Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1747.
	Мариинско-Посадский район
	Второе Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1748.
	Мариинско-Посадский район
	Вторые Чекуры
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1749.
	Мариинско-Посадский район
	Вторые Чекуры
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1750.
	Мариинско-Посадский район
	Вурманкасы
	строительство газопровода-ввода
	Ленинградская ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1751.
	Мариинско-Посадский район
	Вурманкасы
	строительство газопровода-ввода
	Ленинградская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1752.
	Мариинско-Посадский район
	Вурманкасы
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1753.
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 4А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1754.
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство распределительного га​зопровода
	Лесная ул., д. 4А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1755.
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1756.
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1757.
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство распределительного га​зопровода
	Новая ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1758.
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1759.
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство распределительного га​зопровода
	Новая ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1760.
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1761.
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство распределительного га​зопровода
	Новая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1762.
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1763.
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство распределительного га​зопровода
	Новая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1764.
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1765.
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство распределительного га​зопровода
	Новая ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1766.
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1767.
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство распределительного га​зопровода
	Новая ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1768.
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1769.
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство распределительного га​зопровода
	Новая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1770.
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1771.
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Кошки
	строительство распределительного га​зопровода
	Новая ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1772.
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Пилемчи
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1773.
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Пилемчи
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 52В
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1774.
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Пилемчи
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 54
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1775.
	Мариинско-Посадский район
	Вурман-Пилемчи
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1776.
	Мариинско-Посадский район
	Девлетгильдино
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1777.
	Мариинско-Посадский район
	Девлетгильдино
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1778.
	Мариинско-Посадский район
	Девлетгильдино
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1779.
	Мариинско-Посадский район
	Девлетгильдино
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1780.
	Мариинско-Посадский район
	Демешкино
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 125
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1781.
	Мариинско-Посадский район
	Демешкино
	строительство распределительного га​зопровода
	Полевая ул., д. 125
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1782.
	Мариинско-Посадский район
	Демешкино
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1783.
	Мариинско-Посадский район
	Демешкино
	строительство распределительного га​зопровода
	Полевая ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1784.
	Мариинско-Посадский район
	Демешкино
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 51
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1785.
	Мариинско-Посадский район
	Демешкино
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1786.
	Мариинско-Посадский район
	Демешкино
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1787.
	Мариинско-Посадский район
	Демешкино
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 68
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1788.
	Мариинско-Посадский район
	Демешкино
	строительство распределительного га​зопровода
	Полевая ул., д. 68
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1789.
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Майская ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1790.
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Майская ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1791.
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Майская ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1792.
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство распределительного га​зопровода
	Майская ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1793.
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1794.
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство распределительного га​зопровода
	Московская ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1795.
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 64
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1796.
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 73
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1797.
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 77
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1798.
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1799.
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство распределительного га​зопровода
	Октябрьская ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1800.
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1801.
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство распределительного га​зопровода
	Октябрьская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1802.
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1803.
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство распределительного га​зопровода
	Октябрьская ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1804.
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1805.
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1806.
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство распределительного га​зопровода
	Октябрьская ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1807.
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1808.
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство распределительного га​зопровода
	Октябрьская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1809.
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Посадская ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1810.
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Посадская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1811.
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Украинская ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1812.
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Украинская ул., д. 45
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1813.
	Мариинско-Посадский район
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Украинская ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1814.
	Мариинско-Посадский район
	Ибраялы
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1815.
	Мариинско-Посадский район
	Ибраялы
	строительство распределительного га​зопровода
	Новая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1816.
	Мариинско-Посадский район
	Ибраялы
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1817.
	Мариинско-Посадский район
	Ибраялы
	строительство распределительного га​зопровода
	Новая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1818.
	Мариинско-Посадский район
	Ибраялы
	строительство газопровода-ввода
	Северная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1819.
	Мариинско-Посадский район
	Ибраялы
	строительство газопровода-ввода
	Северная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1820.
	Мариинско-Посадский район
	Ибраялы
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1821.
	Мариинско-Посадский район
	Ибраялы
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1822.
	Мариинско-Посадский район
	Ильменькасы
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1823.
	Мариинско-Посадский район
	Ильменькасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Первомайская ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1824.
	Мариинско-Посадский район
	Ильменькасы
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1825.
	Мариинско-Посадский район
	Ильменькасы
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1826.
	Мариинско-Посадский район
	Ильменькасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Первомайская ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1827.
	Мариинско-Посадский район
	Ирх-Сирмы-Кошки
	строительство газопровода-ввода
	Зайцева ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1828.
	Мариинско-Посадский район
	Ирх-Сирмы-Ронги
	строительство газопровода-ввода
	Приовражная ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1829.
	Мариинско-Посадский район
	Ирх-Сирмы-Ронги
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1830.
	Мариинско-Посадский район
	Ирх-Сирмы-Ронги
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1831.
	Мариинско-Посадский район
	Истереккасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1832.
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Березовая ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1833.
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Главная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1834.
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Главная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1835.
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1836.
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1837.
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1838.
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1839.
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1840.
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1841.
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Приволжская ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1842.
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Приволжская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1843.
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Приволжская ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1844.
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Приволжская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1845.
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Приволжская ул., д. 63
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1846.
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1847.
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1848.
	Мариинско-Посадский район
	Карабаши
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1849.
	Мариинско-Посадский район
	Караньялы
	строительство газопровода-ввода
	Мокеева ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1850.
	Мариинско-Посадский район
	Караньялы
	строительство газопровода-ввода
	Мокеева ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1851.
	Мариинско-Посадский район
	Караньялы
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1852.
	Мариинско-Посадский район
	Кочино
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1853.
	Мариинско-Посадский район
	Кочино
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1854.
	Мариинско-Посадский район
	Кочино
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1855.
	Мариинско-Посадский район
	Кугеево
	строительство газопровода-ввода
	Анатрикас ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1856.
	Мариинско-Посадский район
	Кужмары
	строительство газопровода-ввода
	Сарткасы ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1857.
	Мариинско-Посадский район
	Кушниково
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1858.
	Мариинско-Посадский район
	Малое Камаево
	строительство газопровода-ввода
	Заозерная ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1859.
	Мариинско-Посадский район
	Малое Камаево
	строительство газопровода-ввода
	Ключевая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1860.
	Мариинско-Посадский район
	Малое Маклашкино
	строительство газопровода-ввода
	Тогаево ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1861.
	Мариинско-Посадский район
	Малое Маклашкино
	строительство газопровода-ввода
	Тогаево ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1862.
	Мариинско-Посадский район
	Малое Шигаево
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1863.
	Мариинско-Посадский район
	Малое Шигаево
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 85
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1864.
	Мариинско-Посадский район
	Малое Шигаево
	строительство распределительного га​зопровода
	Лесная ул., д. 85
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1865.
	Мариинско-Посадский район
	Малое Шигаево
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 54
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1866.
	Мариинско-Посадский район
	Малое Шигаево
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1867.
	Мариинско-Посадский район
	Малое Шигаево
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 67
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1868.
	Мариинско-Посадский район
	Малое Шигаево
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 82
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1869.
	Мариинско-Посадский район
	Малое Яндуганово
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1870.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	1 Денисово ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1871.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	1 Денисово ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1872.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	2-я Луговая ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1873.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного га​зопровода
	2-я Луговая ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1874.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	2-я Луговая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1875.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного га​зопровода
	2-я Луговая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1876.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Гайдара ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1877.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного га​зопровода
	Гайдара ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1878.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Гончарова ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1879.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Гончарова ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1880.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного га​зопровода
	Гончарова ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1881.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Добролюбова ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1882.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Добролюбова ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1883.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Добролюбова ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1884.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Добролюбова ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1885.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1886.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1887.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного га​зопровода
	Заречная ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1888.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Калининская ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1889.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного га​зопровода
	Калининская ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1890.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Космонавтов ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1891.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Космонавтов ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1892.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Космонавтов ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1893.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Красноармейская ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1894.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Красноармейская ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1895.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного га​зопровода
	Красноармейская ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1896.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Куйбышева ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1897.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного га​зопровода
	Куйбышева ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1898.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Курчатова ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1899.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Ленинская ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1900.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Лескова ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1901.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1902.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	М. Горького ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1903.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Менделеева ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1904.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного га​зопровода
	Менделеева ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1905.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Менделеева ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1906.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного га​зопровода
	Менделеева ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1907.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Народная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1908.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Некрасова ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1909.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Некрасова ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1910.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного га​зопровода
	Некрасова ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1911.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Николаева ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1912.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Новинская ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1913.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Пахомова ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1914.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного га​зопровода
	Пахомова ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1915.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Рабочая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1916.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Розовая ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1917.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Рукавишникова ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1918.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного га​зопровода
	Рукавишникова ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1919.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1920.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1921.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного га​зопровода
	Солнечная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1922.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Фрунзе ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1923.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного га​зопровода
	Фрунзе ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1924.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Фрунзе ул., д. 98
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1925.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного га​зопровода
	Фрунзе ул., д. 98
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1926.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Фурманова ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1927.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного га​зопровода
	Фурманова ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1928.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Чебоксарская ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1929.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Шолохова ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1930.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Шолохова ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1931.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство распределительного га​зопровода
	Шолохова ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1932.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Щорса ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	1933.
	Мариинско-Посадский район
	Мариинский Посад
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	1934.
	Мариинско-Посадский район
	Мертень
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1935.
	Мариинско-Посадский район
	Мижули
	строительство газопровода-ввода
	Васильева ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1936.
	Мариинско-Посадский район
	Мижули
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1937.
	Мариинско-Посадский район
	Мижули
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1938.
	Мариинско-Посадский район
	Мижули
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1939.
	Мариинско-Посадский район
	Мижули
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1940.
	Мариинско-Посадский район
	Нерядово
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1941.
	Мариинско-Посадский район
	Нерядово
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1942.
	Мариинско-Посадский район
	Нерядово
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 24А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1943.
	Мариинско-Посадский район
	Нерядово
	строительство распределительного га​зопровода
	Луговая ул., д. 24А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1944.
	Мариинско-Посадский район
	Нерядово
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1945.
	Мариинско-Посадский район
	Нерядово
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1946.
	Мариинско-Посадский район
	Нерядово
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1947.
	Мариинско-Посадский район
	Нерядово
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 65
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1948.
	Мариинско-Посадский район
	Нерядово
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 66
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1949.
	Мариинско-Посадский район
	Нижеры
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1950.
	Мариинско-Посадский район
	Нижние Ирх-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1951.
	Мариинско-Посадский район
	Нижние Ирх-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1952.
	Мариинско-Посадский район
	Новое Байгулово
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1953.
	Мариинско-Посадский район
	Новое Байгулово
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1954.
	Мариинско-Посадский район
	Новое Байгулово
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1955.
	Мариинско-Посадский район
	Новое Байгулово
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1956.
	Мариинско-Посадский район
	Новое Байгулово
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1957.
	Мариинско-Посадский район
	Новое Кушниково
	строительство газопровода-ввода
	Волжская ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1958.
	Мариинско-Посадский район
	Новое Кушниково
	строительство газопровода-ввода
	Волжская ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1959.
	Мариинско-Посадский район
	Новое Кушниково
	строительство газопровода-ввода
	Волжская ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1960.
	Мариинско-Посадский район
	Новое Кушниково
	строительство газопровода-ввода
	Волжская ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1961.
	Мариинско-Посадский район
	Октябрьское
	строительство газопровода-ввода
	И. Скворцова ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1962.
	Мариинско-Посадский район
	Октябрьское
	строительство распределительного га​зопровода
	И. Скворцова ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1963.
	Мариинско-Посадский район
	Октябрьское
	строительство газопровода-ввода
	И. Скворцова ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1964.
	Мариинско-Посадский район
	Октябрьское
	строительство распределительного га​зопровода
	И. Скворцова ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1965.
	Мариинско-Посадский район
	Октябрьское
	строительство газопровода-ввода
	И. Скворцова ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1966.
	Мариинско-Посадский район
	Октябрьское
	строительство распределительного га​зопровода
	И. Скворцова ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1967.
	Мариинско-Посадский район
	Октябрьское
	установка пункта редуцирования газа
	И. Скворцова ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1968.
	Мариинско-Посадский район
	Октябрьское
	строительство газопровода-ввода
	И. Скворцова ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1969.
	Мариинско-Посадский район
	Октябрьское
	строительство распределительного га​зопровода
	И. Скворцова ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1970.
	Мариинско-Посадский район
	Октябрьское
	строительство газопровода-ввода
	И. Скворцова ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1971.
	Мариинско-Посадский район
	Октябрьское
	строительство распределительного га​зопровода
	И. Скворцова ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1972.
	Мариинско-Посадский район
	Октябрьское
	строительство газопровода-ввода
	Саниева ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	1973.
	Мариинско-Посадский район
	Октябрьское
	строительство газопровода-ввода
	Учительская ул., д. 2Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1974.
	Мариинско-Посадский район
	Первое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1975.
	Мариинско-Посадский район
	Первое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 4А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1976.
	Мариинско-Посадский район
	Первое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1977.
	Мариинско-Посадский район
	Первое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Новая 1-я ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1978.
	Мариинско-Посадский район
	Первое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1979.
	Мариинско-Посадский район
	Первое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	1980.
	Мариинско-Посадский район
	Первое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	1981.
	Мариинско-Посадский район
	Передние Бокаши
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1982.
	Мариинско-Посадский район
	Покровское
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1983.
	Мариинско-Посадский район
	Покровское
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	1984.
	Мариинско-Посадский район
	Пущино
	строительство газопровода-ввода
	Волжская ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1985.
	Мариинско-Посадский район
	Пущино
	строительство газопровода-ввода
	Волжская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	1986.
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство газопровода-ввода
	Кузнечная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1987.
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 54
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1988.
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство распределительного га​зопровода
	Молодежная ул., д. 54
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1989.
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1990.
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство распределительного га​зопровода
	Молодежная ул., д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1991.
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 62
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1992.
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство распределительного га​зопровода
	Молодежная ул., д. 62
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1993.
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 63
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1994.
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство распределительного га​зопровода
	Молодежная ул., д. 63
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1995.
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 66
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1996.
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство распределительного га​зопровода
	Молодежная ул., д. 66
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1997.
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1998.
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство распределительного га​зопровода
	Полевая ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	1999.
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2000.
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство распределительного га​зопровода
	Полевая ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2001.
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Полевая ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2002.
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2003.
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство распределительного га​зопровода
	Полевая ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2004.
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2005.
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство распределительного га​зопровода
	Полевая ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2006.
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2007.
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство распределительного га​зопровода
	Полевая ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2008.
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2009.
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2010.
	Мариинско-Посадский район
	Сотниково
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 2А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2011.
	Мариинско-Посадский район
	Средние Бокаши
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 1В
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	2012.
	Мариинско-Посадский район
	Средние Бокаши
	строительство распределительного га​зопровода
	Ленина ул., д. 1В
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	2013.
	Мариинско-Посадский район
	Средние Бокаши
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 3А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2014.
	Мариинско-Посадский район
	Средние Бокаши
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	2015.
	Мариинско-Посадский район
	Старое Тогаево
	строительство газопровода-ввода
	П. Иванова ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2016.
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2017.
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2018.
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2019.
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2020.
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство распределительного га​зопровода
	Садовая ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2021.
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2022.
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство распределительного га​зопровода
	Садовая ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2023.
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2024.
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство распределительного га​зопровода
	Садовая ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2025.
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2026.
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство распределительного га​зопровода
	Садовая ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2027.
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2028.
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2029.
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2030.
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство распределительного га​зопровода
	Школьная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2031.
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Школьная ул., д. 14А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2032.
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 14А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2033.
	Мариинско-Посадский район
	Сутчево
	строительство распределительного га​зопровода
	Школьная ул., д. 14А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2034.
	Мариинско-Посадский район
	Сюндюково
	строительство газопровода-ввода
	Хомская ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2035.
	Мариинско-Посадский район
	Сюндюково
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2036.
	Мариинско-Посадский район
	Сюндюково
	строительство распределительного га​зопровода
	Центральная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2037.
	Мариинско-Посадский район
	Сятракасы
	строительство газопровода-ввода
	Кузнецова ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2038.
	Мариинско-Посадский район
	Сятракасы
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2039.
	Мариинско-Посадский район
	Сятракасы
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2040.
	Мариинско-Посадский район
	Сятракасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2041.
	Мариинско-Посадский район
	Сятракасы
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2042.
	Мариинско-Посадский район
	Тинсарино
	строительство газопровода-ввода
	Братьев Трифоновых ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2043.
	Мариинско-Посадский район
	Тинсарино
	строительство газопровода-ввода
	Братьев Трифоновых ул., д. 27А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2044.
	Мариинско-Посадский район
	Тинсарино
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2045.
	Мариинско-Посадский район
	Тинсарино
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2046.
	Мариинско-Посадский район
	Тинсарино
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2047.
	Мариинско-Посадский район
	Тогаево
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2048.
	Мариинско-Посадский район
	Тогаево
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2049.
	Мариинско-Посадский район
	Тогаево
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2050.
	Мариинско-Посадский район
	Тогаево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2051.
	Мариинско-Посадский район
	Тогаево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	2052.
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 13А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2053.
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2054.
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2055.
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2056.
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2057.
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2058.
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2059.
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2060.
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2061.
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2062.
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2063.
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	2064.
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2065.
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2066.
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2067.
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2068.
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 40А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2069.
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2070.
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2071.
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2072.
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство распределительного га​зопровода
	Смольникова ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2073.
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2074.
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 65
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2075.
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 68
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2076.
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 69
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2077.
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2078.
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 72
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2079.
	Мариинско-Посадский район
	Ураково
	строительство газопровода-ввода
	Смольникова ул., д. 73
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2080.
	Мариинско-Посадский район
	Чиршкасы
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 28А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	2081.
	Мариинско-Посадский район
	Чиршкасы
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 74
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	2082.
	Мариинско-Посадский район
	Чиршкасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Первомайская ул., д. 74
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	2083.
	Мариинско-Посадский район
	Шанары
	строительство газопровода-ввода
	Малтикас ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2084.
	Мариинско-Посадский район
	Шоршелы
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2085.
	Мариинско-Посадский район
	Шоршелы
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2086.
	Мариинско-Посадский район
	Шоршелы
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2087.
	Мариинско-Посадский район
	Шоршелы
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2088.
	Мариинско-Посадский район
	Шоршелы
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Николаева ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	2089.
	Мариинско-Посадский район
	Шоршелы
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	2090.
	Мариинско-Посадский район
	Шоршелы
	строительство распределительного га​зопровода
	Николаева ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	2091.
	Мариинско-Посадский район
	Шоршелы
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2092.
	Мариинско-Посадский район
	Шоршелы
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	2093.
	Мариинско-Посадский район
	Шоршелы
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Полевая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	2094.
	Мариинско-Посадский район
	Шоршелы
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	2095.
	Мариинско-Посадский район
	Шоршелы
	строительство распределительного га​зопровода
	Полевая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	2096.
	Мариинско-Посадский район
	Шульгино
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Вишневая ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	2097.
	Мариинско-Посадский район
	Шульгино
	строительство газопровода-ввода
	Вишневая ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	2098.
	Мариинско-Посадский район
	Шульгино
	строительство распределительного га​зопровода
	Вишневая ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	2099.
	Мариинско-Посадский район
	Шульгино
	установка пункта редуцирования газа
	Вишневая ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	2100.
	Мариинско-Посадский район
	Шульгино
	строительство газопровода-ввода
	Вишневая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	2101.
	Мариинско-Посадский район
	Шульгино
	строительство распределительного га​зопровода
	Вишневая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	2102.
	Мариинско-Посадский район
	Шульгино
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2103.
	Мариинско-Посадский район
	Шульгино
	строительство распределительного га​зопровода
	Полевая ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2104.
	Мариинско-Посадский район
	Шульгино
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2105.
	Мариинско-Посадский район
	Шульгино
	строительство газопровода-ввода
	Почтовая ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2106.
	Мариинско-Посадский район
	Шульгино
	строительство газопровода-ввода
	Почтовая ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2107.
	Мариинско-Посадский район
	Шульгино
	строительство газопровода-ввода
	Почтовая ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2108.
	Мариинско-Посадский район
	Шульгино
	строительство газопровода-ввода
	Почтовая ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2109.
	Мариинско-Посадский район
	Шульгино
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	2110.
	Мариинско-Посадский район
	Шульгино
	строительство распределительного га​зопровода
	Солнечная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	2111.
	Мариинско-Посадский район
	Щамалы
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Волгина ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2112.
	Мариинско-Посадский район
	Щамалы
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2113.
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Игнатьева ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2114.
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Игнатьева ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2115.
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Игнатьева ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2116.
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Игнатьева ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2117.
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2118.
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2119.
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Нагорная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2120.
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Новошкольная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2121.
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Парковая ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2122.
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Парковая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2123.
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Симагой ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2124.
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Симагой ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2125.
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Таежная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2126.
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Таежная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2127.
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство распределительного га​зопровода
	Таежная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2128.
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Таежная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2129.
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство распределительного га​зопровода
	Таежная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2130.
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Таежная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2131.
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство распределительного га​зопровода
	Таежная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2132.
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Таежная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2133.
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство распределительного га​зопровода
	Таежная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2134.
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Таежная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2135.
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство распределительного га​зопровода
	Таежная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2136.
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Таежная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2137.
	Мариинско-Посадский район
	Эльбарусово
	строительство распределительного га​зопровода
	Таежная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2138.
	Мариинско-Посадский район
	Этнескеры
	строительство газопровода-ввода
	Заовражная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2139.
	Мариинско-Посадский район
	Этнескеры
	строительство распределительного га​зопровода
	Заовражная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2140.
	Мариинско-Посадский район
	Этнескеры
	строительство газопровода-ввода
	Заовражная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2141.
	Мариинско-Посадский район
	Этнескеры
	строительство распределительного га​зопровода
	Заовражная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2142.
	Мариинско-Посадский район
	Этнескеры
	строительство газопровода-ввода
	Заовражная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2143.
	Мариинско-Посадский район
	Этнескеры
	строительство распределительного га​зопровода
	Заовражная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2144.
	Мариинско-Посадский район
	Этнескеры
	строительство газопровода-ввода
	Заовражная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2145.
	Мариинско-Посадский район
	Этнескеры
	строительство газопровода-ввода
	Заовражная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2146.
	Мариинско-Посадский район
	Этнескеры
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2147.
	Мариинско-Посадский район
	Этнескеры
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2148.
	Мариинско-Посадский район
	Этнескеры
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2149.
	Мариинско-Посадский район
	Юрьевка
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	2150.
	Мариинско-Посадский район
	Ящерино
	строительство газопровода-ввода
	Братьев Горбуновых ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2151.
	Мариинско-Посадский район
	Ящерино
	строительство газопровода-ввода
	Братьев Горбуновых ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2152.
	Мариинско-Посадский район
	Ящерино
	строительство газопровода-ввода
	Дачная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2153.
	Мариинско-Посадский район
	Ящерино
	строительство распределительного га​зопровода
	Дачная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2154.
	Мариинско-Посадский район
	Ящерино
	строительство газопровода-ввода
	Дачная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2155.
	Мариинско-Посадский район
	Ящерино
	строительство распределительного га​зопровода
	Дачная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2156.
	Мариинско-Посадский район
	Ящерино
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2157.
	Мариинско-Посадский район
	Ящерино
	строительство газопровода-ввода
	Ленинская ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2158.
	Мариинско-Посадский район
	Ящерино
	строительство газопровода-ввода
	Ленинская ул., д. 72
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2159.
	Мариинско-Посадский район
	Ящерино
	строительство распределительного га​зопровода
	Ленинская ул., д. 72
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2160.
	Мариинско-Посадский район
	Ящерино
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2161.
	Мариинско-Посадский район
	Ящерино
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2162.
	Мариинско-Посадский район
	Ящерино
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2163.
	Моргаушский район
	Авданкасы
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2164.
	Моргаушский район
	Авданкасы
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2165.
	Моргаушский район
	Авданкасы
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2166.
	Моргаушский район
	Авданкасы
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2167.
	Моргаушский район
	Авданкасы
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 4А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2168.
	Моргаушский район
	Авданкасы
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2169.
	Моргаушский район
	Авданкасы
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2170.
	Моргаушский район
	Адабай
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2171.
	Моргаушский район
	Акрамово
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2172.
	Моргаушский район
	Анаткасы (Кадикасинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Заовражная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2173.
	Моргаушский район
	Ахманеи
	строительство газопровода-ввода
	Андрея Петтоки ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2174.
	Моргаушский район
	Ахманеи
	строительство газопровода-ввода
	Андрея Петтоки ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2175.
	Моргаушский район
	Ахманеи
	строительство газопровода-ввода
	Андрея Петтоки ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2176.
	Моргаушский район
	Ахманеи
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Андрея Петтоки ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2177.
	Моргаушский район
	Ахманеи
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2178.
	Моргаушский район
	Басурманы
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2179.
	Моргаушский район
	Большие Татаркасы
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Пакшандаева ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2180.
	Моргаушский район
	Большие Токшики
	строительство газопровода-ввода
	Березовая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2181.
	Моргаушский район
	Большой Сундырь
	строительство газопровода-ввода
	Горького ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2182.
	Моргаушский район
	Большой Сундырь
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 91, кв. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2183.
	Моргаушский район
	Большой Сундырь
	строительство распределительного га​зопровода
	Ленина ул., д. 91, кв. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2184.
	Моргаушский район
	Большой Сундырь
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 91, кв. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2185.
	Моргаушский район
	Васильевка 
	строительство газопровода-ввода
	Главная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2186.
	Моргаушский район
	Васильевка 
	строительство газопровода-ввода
	Главная ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2187.
	Моргаушский район
	Васильевка 
	строительство газопровода-ввода
	Прибрежная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2188.
	Моргаушский район
	Верхние Олгаши
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 11А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2189.
	Моргаушский район
	Вурманкасы (Орининское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2190.
	Моргаушский район
	Вурмой
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2191.
	Моргаушский район
	Вускасы
	строительство газопровода-ввода
	Запрудная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2192.
	Моргаушский район
	Вускасы
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2193.
	Моргаушский район
	Елхово
	строительство газопровода-ввода
	Цветочная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2194.
	Моргаушский район
	Елхово
	строительство газопровода-ввода
	Цветочная ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2195.
	Моргаушский район
	Елхово
	строительство распределительного га​зопровода
	Цветочная ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2196.
	Моргаушский район
	Ешмолай
	строительство газопровода-ввода
	Ешмолайская ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2197.
	Моргаушский район
	Ешмолай
	строительство газопровода-ввода
	Ешмолайская ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2198.
	Моргаушский район
	Идагачкасы
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Восточная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2199.
	Моргаушский район
	Изедеркино
	строительство газопровода-ввода
	30 лет Победы ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2200.
	Моргаушский район
	Изедеркино
	строительство газопровода-ввода
	Братьев Алексеевых ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2201.
	Моргаушский район
	Изедеркино
	строительство газопровода-ввода
	Братьев Алексеевых ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2202.
	Моргаушский район
	Изедеркино
	строительство газопровода-ввода
	Емельянова ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2203.
	Моргаушский район
	Изедеркино
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2204.
	Моргаушский район
	Ихонькино
	строительство газопровода-ввода
	Звездная ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2205.
	Моргаушский район
	Иштереки
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2206.
	Моргаушский район
	Иштереки
	строительство распределительного га​зопровода
	Новая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2207.
	Моргаушский район
	Иштереки
	строительство газопровода-ввода
	Северная ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2208.
	Моргаушский район
	Иштереки
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2209.
	Моргаушский район
	Кадикасы
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 1Д 
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2210.
	Моргаушский район
	Кадикасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 78
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2211.
	Моргаушский район
	Кадыкой
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2212.
	Моргаушский район
	Кадыкой
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2213.
	Моргаушский район
	Кадыкой
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2214.
	Моргаушский район
	Кадыкой
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2215.
	Моргаушский район
	Кадыкой
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Центральная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2216.
	Моргаушский район
	Калайкасы
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2217.
	Моргаушский район
	Калмыково
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2218.
	Моргаушский район
	Калмыково
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2219.
	Моргаушский район
	Карамалькасы
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2220.
	Моргаушский район
	Карамалькасы
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 71
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2221.
	Моргаушский район
	Карамалькасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Солнечная ул., д. 71
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2222.
	Моргаушский район
	Карамалькасы
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 73
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2223.
	Моргаушский район
	Карманкасы (Чуманкасинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Озерная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2224.
	Моргаушский район
	Кашмаши
	строительство газопровода-ввода
	А. Ярикова ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2225.
	Моргаушский район
	Кашмаши
	строительство газопровода-ввода
	А. Ярикова ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2226.
	Моргаушский район
	Кашмаши
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 127
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2227.
	Моргаушский район
	Кашмаши
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2228.
	Моргаушский район
	Кашмаши
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2229.
	Моргаушский район
	Кашмаши
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 69
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2230.
	Моргаушский район
	Кашмаши
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Токарева ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2231.
	Моргаушский район
	Кораккасы
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2232.
	Моргаушский район
	Кубасы
	строительство газопровода-ввода
	Запрудная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2233.
	Моргаушский район
	Кубасы
	строительство газопровода-ввода
	Нижняя ул., д. 54
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2234.
	Моргаушский район
	Кубасы
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2235.
	Моргаушский район
	Кубасы
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2236.
	Моргаушский район
	Кумыркасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 2А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2237.
	Моргаушский район
	Кюрегаси
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2238.
	Моргаушский район
	Кюрегаси
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 90
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2239.
	Моргаушский район
	Ландыши
	строительство газопровода-ввода
	Цветочная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2240.
	Моргаушский район
	Лапкасы
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2241.
	Моргаушский район
	Лапкасы
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2242.
	Моргаушский район
	Лапкасы
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2243.
	Моргаушский район
	Малиновка
	строительство газопровода-ввода
	Малиновская ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2244.
	Моргаушский район
	Малиновка
	строительство газопровода-ввода
	Малиновская ул., д. 1Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2245.
	Моргаушский район
	Малиновка
	строительство газопровода-ввода
	Малиновская ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2246.
	Моргаушский район
	Малые Татаркасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2247.
	Моргаушский район
	Мемеккасы
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 139
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2248.
	Моргаушский район
	Мемеккасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Новая ул., д. 139
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2249.
	Моргаушский район
	Мемеккасы
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 73
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2250.
	Моргаушский район
	Мемеккасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Новая ул., д. 73
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2251.
	Моргаушский район
	Мижары
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2252.
	Моргаушский район
	Мижары
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 45
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2253.
	Моргаушский район
	Молгачкасы
	строительство газопровода-ввода
	Коммерческая ул., д. 73
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2254.
	Моргаушский район
	Молгачкасы
	строительство газопровода-ввода
	Опа Кокри ул., д. 56А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2255.
	Моргаушский район
	Молгачкасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2256.
	Моргаушский район
	Моргауши
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Чапаева ул., д. 29А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2257.
	Моргаушский район
	Моргауши
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 29А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2258.
	Моргаушский район
	Нижние Хачики
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Шоссейная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2259.
	Моргаушский район
	Нижние Хачики
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Шоссейная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2260.
	Моргаушский район
	Нижние Хачики
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Шоссейная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2261.
	Моргаушский район
	Нижние Хачики
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Шоссейная ул., д. 20А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2262.
	Моргаушский район
	Нижние Хачики
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Шоссейная ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2263.
	Моргаушский район
	Нижние Хачики
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Шоссейная ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2264.
	Моргаушский район
	Нижние Хачики
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Шоссейная ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2265.
	Моргаушский район
	Нижние Хачики
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Шоссейная ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2266.
	Моргаушский район
	Нискасы
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2267.
	Моргаушский район
	Нискасы
	строительство газопровода-ввода
	Пришкольная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2268.
	Моргаушский район
	Нискасы
	строительство газопровода-ввода
	Пришкольная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2269.
	Моргаушский район
	Новое Чемеево
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2270.
	Моргаушский район
	Одаркино
	строительство газопровода-ввода
	Анисимова ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2271.
	Моргаушский район
	Ойкасы (Большесундырское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2272.
	Моргаушский район
	Оточево
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2273.
	Моргаушский район
	Оточево
	строительство газопровода-ввода
	Победы ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2274.
	Моргаушский район
	Падаккасы (Орининское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2275.
	Моргаушский район
	Пожедановка
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2276.
	Моргаушский район
	Пожедановка
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2277.
	Моргаушский район
	Пожедановка
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2278.
	Моргаушский район
	Полевые Хачики
	строительство газопровода-ввода
	Главная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2279.
	Моргаушский район
	Полевые Хачики
	строительство газопровода-ввода
	Главная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2280.
	Моргаушский район
	Полевые Хачики
	строительство газопровода-ввода
	Главная ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2281.
	Моргаушский район
	Полевые Хачики
	строительство газопровода-ввода
	Главная ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2282.
	Моргаушский район
	Полевые Хачики
	строительство газопровода-ввода
	Главная ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2283.
	Моргаушский район
	Полевые Хачики
	строительство газопровода-ввода
	Главная ул., д. 60А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2284.
	Моргаушский район
	Полевые Хачики
	строительство газопровода-ввода
	Главная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2285.
	Моргаушский район
	Полевые Хачики
	строительство газопровода-ввода
	Главная ул., д. 71
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2286.
	Моргаушский район
	Полевые Хачики
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2287.
	Моргаушский район
	Рогож
	строительство газопровода-ввода
	Рогожская ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2288.
	Моргаушский район
	Рыкакасы
	строительство газопровода-ввода
	Озерная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2289.
	Моргаушский район
	Семенькасы
	строительство газопровода-ввода
	Семенькасинская ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2290.
	Моргаушский район
	Сендимир
	строительство газопровода-ввода
	Чиржи ул., д. 74
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2291.
	Моргаушский район
	Сергеевка
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2292.
	Моргаушский район
	Сергеевка
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2293.
	Моргаушский район
	Сесмеры
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 83А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2294.
	Моргаушский район
	Сидуккасы
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2295.
	Моргаушский район
	Сидуккасы
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 23А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2296.
	Моргаушский район
	Синьял-Акрамово
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2297.
	Моргаушский район
	Синьял-Акрамово
	строительство распределительного га​зопровода
	Молодежная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2298.
	Моргаушский район
	Синьял-Оринино
	строительство газопровода-ввода
	Чебоксарская ул., д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2299.
	Моргаушский район
	Синьял-Оринино
	строительство газопровода-ввода
	Чебоксарская ул., д. 57А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2300.
	Моргаушский район
	Соляной
	строительство газопровода-ввода
	Е. Пугачева ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2301.
	Моргаушский район
	Сюлеменькасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2302.
	Моргаушский район
	Сяран-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2303.
	Моргаушский район
	Сярмыськасы
	строительство газопровода-ввода
	Эхменя ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2304.
	Моргаушский район
	Сятракасы
	строительство газопровода-ввода
	Победы ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2305.
	Моргаушский район
	Сятракасы
	строительство газопровода-ввода
	Победы ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2306.
	Моргаушский район
	Сятракасы
	строительство газопровода-ввода
	Победы ул., д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2307.
	Моргаушский район
	Сятракасы
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Седойкино ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2308.
	Моргаушский район
	Тиуши
	строительство газопровода-ввода
	Чебоксарская ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2309.
	Моргаушский район
	Тиуши
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2310.
	Моргаушский район
	Тойшево
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2311.
	Моргаушский район
	Токшики
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2312.
	Моргаушский район
	Тораево
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2313.
	Моргаушский район
	Тораево
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 41А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2314.
	Моргаушский район
	Торинкасы
	строительство газопровода-ввода
	Торинкасинская ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2315.
	Моргаушский район
	Торханы
	строительство газопровода-ввода
	Мичурина ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2316.
	Моргаушский район
	Турикасы
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2317.
	Моргаушский район
	Хозанчино
	строительство газопровода-ввода
	Ягодная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2318.
	Моргаушский район
	Хозанчино
	строительство распределительного га​зопровода
	Ягодная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2319.
	Моргаушский район
	Хозанчино
	строительство газопровода-ввода
	Ягодная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2320.
	Моргаушский район
	Хоракасы (Сятракасинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Базарная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2321.
	Моргаушский район
	Хоракасы (Сятракасинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Быкова ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2322.
	Моргаушский район
	Хорной
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2323.
	Моргаушский район
	Хорной
	строительство распределительного га​зопровода
	Новая ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2324.
	Моргаушский район
	Хорной
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2325.
	Моргаушский район
	Хундыкасы
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2326.
	Моргаушский район
	Чураккасы
	строительство газопровода-ввода
	Князева ул., д. 91
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2327.
	Моргаушский район
	Чураккасы
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Советская ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2328.
	Моргаушский район
	Шатьмапоси
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2329.
	Моргаушский район
	Шептаки (Моргаушское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2330.
	Моргаушский район
	Шептаки (Хорнойское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Набережная 1-я ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2331.
	Моргаушский район
	Шептаки (Хорнойское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Набережная 2-я ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2332.
	Моргаушский район
	Шептаки (Моргаушское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Новая Центральная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2333.
	Моргаушский район
	Шептаки (Хорнойское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 96
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2334.
	Моргаушский район
	Шомиково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Березовая ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2335.
	Моргаушский район
	Шомиково
	строительство газопровода-ввода
	Заовражная ул., д. 15А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2336.
	Моргаушский район
	Шомиково
	строительство газопровода-ввода
	Заовражная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2337.
	Моргаушский район
	Шомиково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Запрудная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2338.
	Моргаушский район
	Шомиково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Запрудная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2339.
	Моргаушский район
	Шомиково
	строительство газопровода-ввода
	Запрудная ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2340.
	Моргаушский район
	Шомиково
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2341.
	Моргаушский район
	Шомиково
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2342.
	Моргаушский район
	Шомиково
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2343.
	Моргаушский район
	Шомиково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Полевая ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2344.
	Моргаушский район
	Шомиково
	строительство газопровода-ввода
	Ториково ул., д. 55
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2345.
	Моргаушский район
	Шомиково
	строительство газопровода-ввода
	Ториково ул., д. 55А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2346.
	Моргаушский район
	Шомиково
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Шомиково ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2347.
	Моргаушский район
	Шупоси (Сятракасинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2348.
	Моргаушский район
	Шупоси (Большесундырское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Огадерская ул., д. 112
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2349.
	Моргаушский район
	Шупоси (Большесундырское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Огадерская ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2350.
	Моргаушский район
	Шупоси (Сятракасинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Орлова ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2351.
	Моргаушский район
	Эхветкасы
	строительство газопровода-ввода
	Большая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2352.
	Моргаушский район
	Эхветкасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Большая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2353.
	Моргаушский район
	Эхветкасы
	строительство газопровода-ввода
	Большая ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2354.
	Моргаушский район
	Эхветкасы
	строительство газопровода-ввода
	Большая ул., д. 53А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2355.
	Моргаушский район
	Эхветкасы
	строительство газопровода-ввода
	Большая ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2356.
	Моргаушский район
	Юдеркасы
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2357.
	Моргаушский район
	Юдеркасы
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2358.
	Моргаушский район
	Юнга
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2359.
	Моргаушский район
	Юнга
	строительство газопровода-ввода
	Ларготы ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2360.
	Моргаушский район
	Юнга
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2361.
	Моргаушский район
	Юнга
	строительство газопровода-ввода
	Яблоневая ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2362.
	Моргаушский район
	Ягаткино
	строительство газопровода-ввода
	Ф. Тимофеева ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2363.
	Моргаушский район
	Яраккасы
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Лесная ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2364.
	Моргаушский район
	Яраккасы
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 69
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2365.
	Моргаушский район
	Яраккасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Лесная ул., д. 69
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2366.
	Моргаушский район
	Ярославка
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2367.
	Моргаушский район
	Ярославка
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2368.
	Моргаушский район
	Ятманкино
	строительство газопровода-ввода
	Мокрая ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2369.
	Моргаушский район
	Ятманкино
	строительство газопровода-ввода
	Нагорная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2370.
	Моргаушский район
	Ятманкино
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Центральная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2371.
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство газопровода-ввода
	Зелинского ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2372.
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Луговского ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2373.
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство газопровода-ввода
	Майская ул., д. 6Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2374.
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство распределительного га​зопровода
	Майская ул., д. 6Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2375.
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2376.
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство распределительного га​зопровода
	Набережная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2377.
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2378.
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство распределительного га​зопровода
	Набережная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2379.
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2380.
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство распределительного га​зопровода
	Набережная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2381.
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2382.
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство распределительного га​зопровода
	Набережная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2383.
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2384.
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Прямоугольник, д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2385.
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство распределительного га​зопровода
	СНТ Прямоугольник, д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2386.
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	установка пункта редуцирования газа
	СНТ Прямоугольник, д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2387.
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Прямоугольник, д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2388.
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Прямоугольник, д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2389.
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Прямоугольник, д. 61
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2390.
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство газопровода-ввода
	СТ Родники, д. 67
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2391.
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	строительство распределительного га​зопровода
	СТ Родники, д. 67
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2392.
	г. Новочебоксарск
	Новочебоксарск
	установка пункта редуцирования газа
	СТ Родники, д. 67
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2393.
	Порецкий район
	Анастасово
	строительство газопровода-ввода
	Анастасово-1 ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2394.
	Порецкий район
	Анастасово
	строительство газопровода-ввода
	Анастасово-1 ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2395.
	Порецкий район
	Анастасово
	строительство газопровода-ввода
	Анастасово-1 ул., д. 88
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2396.
	Порецкий район
	Анастасово
	строительство газопровода-ввода
	Анастасово-1 ул., д. 91
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2397.
	Порецкий район
	Анастасово
	строительство газопровода-ввода
	Анастасово-2 ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2398.
	Порецкий район
	Анастасово
	строительство газопровода-ввода
	Анастасово-2 ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2399.
	Порецкий район
	Анастасово
	строительство газопровода-ввода
	Чижовка ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2400.
	Порецкий район
	Анастасово
	строительство газопровода-ввода
	Чижовка ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2401.
	Порецкий район
	Бахмутово
	строительство газопровода-ввода
	Бахмутово ул., д. 73
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2402.
	Порецкий район
	Бахмутово
	строительство газопровода-ввода
	Бахмутово ул., д. 86
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2403.
	Порецкий район
	Бахмутово
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2404.
	Порецкий район
	Вознесенское
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2405.
	Порецкий район
	Вознесенское
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2406.
	Порецкий район
	Гарт
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2407.
	Порецкий район
	Гарт
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 55/1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2408.
	Порецкий район
	Гарт
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 55/2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2409.
	Порецкий район
	Гарт
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 62
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2410.
	Порецкий район
	Гарт
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2411.
	Порецкий район
	Гарт
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2412.
	Порецкий район
	Зеленый Дол
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2413.
	Порецкий район
	Козловка
	строительство газопровода-ввода
	Гайдара ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	2414.
	Порецкий район
	Коровино
	строительство газопровода-ввода
	Коровино ул., д. 114
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2415.
	Порецкий район
	Коровино
	строительство газопровода-ввода
	Коровино ул., д. 185
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2416.
	Порецкий район
	Коровино
	строительство распределительного га​зопровода
	Коровино ул., д. 185
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2417.
	Порецкий район
	Коровино
	строительство газопровода-ввода
	Коровино ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2418.
	Порецкий район
	Коровино
	строительство газопровода-ввода
	Коровино ул., д. 71А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2419.
	Порецкий район
	Красномайская
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2420.
	Порецкий район
	Красномайская
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2421.
	Порецкий район
	Кудеиха
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2422.
	Порецкий район
	Кудеиха
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2423.
	Порецкий район
	Кудеиха
	строительство газопровода-ввода
	Красная Площадь ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2424.
	Порецкий район
	Кудеиха
	строительство газопровода-ввода
	Красная Площадь ул., д. 48А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2425.
	Порецкий район
	Кудеиха
	строительство газопровода-ввода
	Красная Площадь ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2426.
	Порецкий район
	Кудеиха
	строительство газопровода-ввода
	Красная Площадь ул., д. 74, кв. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2427.
	Порецкий район
	Кудеиха
	строительство газопровода-ввода
	Красная Площадь ул., д. 84
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2428.
	Порецкий район
	Кудеиха
	строительство газопровода-ввода
	Красная Площадь ул., д. 90А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2429.
	Порецкий район
	Кудеиха
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 61
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2430.
	Порецкий район
	Кудеиха
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 83
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2431.
	Порецкий район
	Кудеиха
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2432.
	Порецкий район
	Кудеиха
	строительство газопровода-ввода
	Почтовая ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2433.
	Порецкий район
	Кудеиха
	строительство газопровода-ввода
	Почтовая ул., д. 45
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2434.
	Порецкий район
	Кудеиха
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2435.
	Порецкий район
	Кудеиха
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2436.
	Порецкий район
	Любимовка
	строительство газопровода-ввода
	Новая Линия ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2437.
	Порецкий район
	Любимовка
	строительство газопровода-ввода
	Новая Линия ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2438.
	Порецкий район
	Любимовка
	строительство газопровода-ввода
	Новая Линия ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2439.
	Порецкий район
	Милютино
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2440.
	Порецкий район
	Мочкасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2441.
	Порецкий район
	Мочкасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2442.
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Арлашкина ул., д. 100
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2443.
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Арлашкина ул., д. 111Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2444.
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Арлашкина ул., д. 113
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2445.
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Арлашкина ул., д. 117
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2446.
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Арлашкина ул., д. 128
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2447.
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Арлашкина ул., д. 132
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2448.
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Арлашкина ул., д. 136
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2449.
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Арлашкина ул., д. 178
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2450.
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Арлашкина ул., д. 186
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2451.
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Арлашкина ул., д. 190
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2452.
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Арлашкина ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2453.
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Арлашкина ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2454.
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Колхозная ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2455.
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2456.
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2457.
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 117
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2458.
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 144
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2459.
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2460.
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	2461.
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2462.
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 78
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2463.
	Порецкий район
	Напольное
	строительство газопровода-ввода
	Фролова ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2464.
	Порецкий район
	Никольское
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2465.
	Порецкий район
	Никольское
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2466.
	Порецкий район
	Никулино
	строительство газопровода-ввода
	Дубровина ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2467.
	Порецкий район
	Никулино
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2468.
	Порецкий район
	Никулино
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2469.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Колхозная ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2470.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Коминтерна ул., д. 67
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2471.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 111
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2472.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 127
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2473.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 129
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2474.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 135, кв. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2475.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 147
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2476.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 149
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2477.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 171
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2478.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 188
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2479.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 197
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2480.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2481.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 72
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2482.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 83
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2483.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 90
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2484.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 93
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2485.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 99, кв. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2486.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2487.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Крылова ул., д. 14А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2488.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 102
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2489.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 134
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2490.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 135
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2491.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 140
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2492.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 150
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2493.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2494.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2495.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2496.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2497.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 68
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2498.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Мишутина ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2499.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Мишутина ул., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2500.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Мишутина ул., д. 64
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2501.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство распределительного га​зопровода
	Мишутина ул., д. 64
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2502.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Мишутина ул., д. 72
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2503.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство распределительного га​зопровода
	Мишутина ул., д. 72
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2504.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2505.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Севастьянова ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2506.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Севастьянова ул., д. 160
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2507.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Севастьянова ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2508.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Севастьянова ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2509.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Севастьянова ул., д. 55
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2510.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Севастьянова ул., д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2511.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Севастьянова ул., д. 68
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2512.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Севастьянова ул., д. 69
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2513.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	2514.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Ульянова ул., д. 102
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	2515.
	Порецкий район
	Порецкое
	строительство газопровода-ввода
	Яшина ул., д. 57А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2516.
	Порецкий район
	Раздольное
	строительство газопровода-ввода
	Капро ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2517.
	Порецкий район
	Рындино
	строительство газопровода-ввода
	1 Линия ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2518.
	Порецкий район
	Ряпино
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2519.
	Порецкий район
	Семеновское
	строительство газопровода-ввода
	Дугаевой ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2520.
	Порецкий район
	Семеновское
	строительство газопровода-ввода
	Дугаевой ул., д. 81
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2521.
	Порецкий район
	Семеновское
	строительство газопровода-ввода
	Дугаевой ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2522.
	Порецкий район
	Семеновское
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2523.
	Порецкий район
	Семеновское
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2524.
	Порецкий район
	Семеновское
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2525.
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 137
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2526.
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 144
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2527.
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 148
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2528.
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 153
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2529.
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 159
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2530.
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 160
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2531.
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 163
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2532.
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 164
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2533.
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 181
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2534.
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 191
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2535.
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 194
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2536.
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2537.
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 204
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2538.
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 207
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2539.
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 208
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2540.
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 216
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2541.
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2542.
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2543.
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2544.
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2545.
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2546.
	Порецкий район
	Сиява
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 78
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2547.
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 228
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2548.
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Нагорная ул., д. 191
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2549.
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Нагорная ул., д. 202
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2550.
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 267
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2551.
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 285
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2552.
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2553.
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2554.
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2555.
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 86
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2556.
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 99
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2557.
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 236
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2558.
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 237
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2559.
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 240
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2560.
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 251
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2561.
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 136
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2562.
	Порецкий район
	Сыреси
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 142
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2563.
	Порецкий район
	Устиновка
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 71
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2564.
	Урмарский район
	Арабоси
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2565.
	Урмарский район
	Арабоси
	строительство газопровода-ввода
	Крупской ул., д. 51
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2566.
	Урмарский район
	Арабоси
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2567.
	Урмарский район
	Арабоси
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2568.
	Урмарский район
	Арабоси
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2569.
	Урмарский район
	Арабоси
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 51
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2570.
	Урмарский район
	Арабоси
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2571.
	Урмарский район
	Атнаши
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2572.
	Урмарский район
	Атнаши
	строительство газопровода-ввода
	Озерная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2573.
	Урмарский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Баумана ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2574.
	Урмарский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Ворошилова ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2575.
	Урмарский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Ворошилова ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2576.
	Урмарский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Ворошилова ул., д. 45
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2577.
	Урмарский район
	Бишево
	строительство распределительного га​зопровода
	Ворошилова ул., д. 45
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2578.
	Урмарский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Ворошилова ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2579.
	Урмарский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Калинина ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2580.
	Урмарский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Калинина ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2581.
	Урмарский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2582.
	Урмарский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2583.
	Урмарский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2584.
	Урмарский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2585.
	Урмарский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Терешковой ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2586.
	Урмарский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Университетская ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2587.
	Урмарский район
	Бишево
	строительство газопровода-ввода
	Университетская ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2588.
	Урмарский район
	Большие Чаки
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2589.
	Урмарский район
	Большие Чаки
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2590.
	Урмарский район
	Большие Чаки
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2591.
	Урмарский район
	Большие Чаки
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2592.
	Урмарский район
	Большие Чаки
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2593.
	Урмарский район
	Большие Чаки
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2594.
	Урмарский район
	Большие Чаки
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2595.
	Урмарский район
	Большое Яниково
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2596.
	Урмарский район
	Большое Яниково
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 1Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2597.
	Урмарский район
	Большое Яниково
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2598.
	Урмарский район
	Большое Яниково
	строительство газопровода-ввода
	Осипова ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2599.
	Урмарский район
	Буинск
	строительство газопровода-ввода
	50 лет ВЛКСМ ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2600.
	Урмарский район
	Буинск
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2601.
	Урмарский район
	Буртасы
	строительство газопровода-ввода
	Красная горка ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2602.
	Урмарский район
	Буртасы
	строительство газопровода-ввода
	Нижняя ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2603.
	Урмарский район
	Буртасы
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Нижняя ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2604.
	Урмарский район
	Буртасы
	строительство газопровода-ввода
	Нижняя ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2605.
	Урмарский район
	Вознесенское
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2606.
	Урмарский район
	Вознесенское
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2607.
	Урмарский район
	Вознесенское
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2608.
	Урмарский район
	Вознесенское
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2609.
	Урмарский район
	Ичеснер-Атаево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2610.
	Урмарский район
	Ичеснер-Атаево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2611.
	Урмарский район
	Ичеснер-Атаево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2612.
	Урмарский район
	Ичеснер-Атаево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2613.
	Урмарский район
	Карак-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Калинина ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2614.
	Урмарский район
	Карак-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Комарова ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2615.
	Урмарский район
	Карак-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Комарова ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2616.
	Урмарский район
	Карак-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2617.
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	Братьев Тукмаковых ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2618.
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	В. Степанова ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2619.
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	В. Степанова ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2620.
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	В. Степанова ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2621.
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	В. Турдуш ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2622.
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2623.
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2624.
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2625.
	Урмарский район
	Ковали
	строительство распределительного га​зопровода
	Новая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2626.
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	Свердлова ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2627.
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	Свердлова ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2628.
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2629.
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2630.
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2631.
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	Терешковой ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2632.
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2633.
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2634.
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2635.
	Урмарский район
	Ковали
	строительство газопровода-ввода
	Чебоксарская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2636.
	Урмарский район
	Козыльяры
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2637.
	Урмарский район
	Козыльяры
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2638.
	Урмарский район
	Козыльяры
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2639.
	Урмарский район
	Козыльяры
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2640.
	Урмарский район
	Кудеснеры
	строительство газопровода-ввода
	Школьный пер., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2641.
	Урмарский район
	Кудеснеры
	строительство газопровода-ввода
	Ялаки ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2642.
	Урмарский район
	Кудеснеры
	строительство газопровода-ввода
	Ялаки ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2643.
	Урмарский район
	Кульгеши
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2644.
	Урмарский район
	Кульгеши
	строительство газопровода-ввода
	Орлова ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2645.
	Урмарский район
	Кульгеши
	строительство газопровода-ввода
	Орлова ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2646.
	Урмарский район
	Кульгеши
	строительство газопровода-ввода
	Орлова ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2647.
	Урмарский район
	Кульгеши
	строительство газопровода-ввода
	Орлова ул., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2648.
	Урмарский район
	Кульгеши
	строительство газопровода-ввода
	Орлова ул., д. 69
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2649.
	Урмарский район
	Кульгеши
	строительство газопровода-ввода
	Орлова ул., д. 78
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2650.
	Урмарский район
	Кульгеши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2651.
	Урмарский район
	Малое Яниково
	строительство газопровода-ввода
	Ракета ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2652.
	Урмарский район
	Малое Яниково
	строительство газопровода-ввода
	Ракета ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2653.
	Урмарский район
	Малое Яниково
	строительство газопровода-ввода
	Ракета ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2654.
	Урмарский район
	Малые Чаки
	строительство газопровода-ввода
	Знамя ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2655.
	Урмарский район
	Малые Чаки
	строительство газопровода-ввода
	Знамя ул., д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2656.
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 1, кв. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2657.
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Горького ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2658.
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	К. Ианова ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2659.
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	К. Иванова ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2660.
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	К. Иванова ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2661.
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2662.
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2663.
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2664.
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2665.
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Матросова ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2666.
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Н. Крупской ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2667.
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2668.
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2669.
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2670.
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Северный пер., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2671.
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2672.
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2673.
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Чехова ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2674.
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Чехова ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2675.
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Чехова ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2676.
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2677.
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Щорса ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2678.
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Щорса ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2679.
	Урмарский район
	Мусирмы
	строительство газопровода-ввода
	Энгельса ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2680.
	Урмарский район
	Новое Исаково
	строительство газопровода-ввода
	50 лет Октября ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2681.
	Урмарский район
	Новое Исаково
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2682.
	Урмарский район
	Новое Исаково
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2683.
	Урмарский район
	Новое Исаково
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2684.
	Урмарский район
	Новое Исаково
	строительство газопровода-ввода
	Ярославская ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2685.
	Урмарский район
	Новое Исаково
	строительство распределительного га​зопровода
	Ярославская ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2686.
	Урмарский район
	Новое Муратово
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2687.
	Урмарский район
	Новое Муратово
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2688.
	Урмарский район
	Новое Муратово
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2689.
	Урмарский район
	Новое Шептахово
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2690.
	Урмарский район
	Новое Шептахово
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2691.
	Урмарский район
	Новые Щелканы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2692.
	Урмарский район
	Новые Щелканы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2693.
	Урмарский район
	Новые Щелканы
	строительство распределительного га​зопровода
	Ленина ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2694.
	Урмарский район
	Ойкасы
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2695.
	Урмарский район
	Ойкасы
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2696.
	Урмарский район
	Ойкасы
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2697.
	Урмарский район
	Ойкасы
	строительство газопровода-ввода
	Суворова ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2698.
	Урмарский район
	Ойкасы
	строительство газопровода-ввода
	Суворова ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2699.
	Урмарский район
	Ойкасы
	строительство газопровода-ввода
	Суворова ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2700.
	Урмарский район
	Ойкасы
	строительство газопровода-ввода
	Суворова ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2701.
	Урмарский район
	Орнары
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2702.
	Урмарский район
	Орнары
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2703.
	Урмарский район
	Орнары
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2704.
	Урмарский район
	Орнары
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2705.
	Урмарский район
	Орнары
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Мира ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2706.
	Урмарский район
	Орнары
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2707.
	Урмарский район
	Орнары
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2708.
	Урмарский район
	Орнары
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2709.
	Урмарский район
	Орнары
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2710.
	Урмарский район
	Орнары
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 96
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2711.
	Урмарский район
	Саруй
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 45
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2712.
	Урмарский район
	Саруй
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 55
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2713.
	Урмарский район
	Сине-Кинчеры
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2714.
	Урмарский район
	Систеби
	строительство газопровода-ввода
	Е. Степановой ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2715.
	Урмарский район
	Систеби
	строительство газопровода-ввода
	Е. Степановой ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2716.
	Урмарский район
	Систеби
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2717.
	Урмарский район
	Систеби
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2718.
	Урмарский район
	Систеби
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2719.
	Урмарский район
	Ситмиши
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2720.
	Урмарский район
	Ситмиши
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2721.
	Урмарский район
	Ситмиши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2722.
	Урмарский район
	Ситмиши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2723.
	Урмарский район
	Ситмиши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2724.
	Урмарский район
	Старое Муратово
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2725.
	Урмарский район
	Старое Муратово
	строительство газопровода-ввода
	Нагорная ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2726.
	Урмарский район
	Старое Муратово
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2727.
	Урмарский район
	Старое Муратово
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 8А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2728.
	Урмарский район
	Старое Шептахово
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2729.
	Урмарский район
	Старое Шептахово
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2730.
	Урмарский район
	Старое Шептахово
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2731.
	Урмарский район
	Старое Шептахово
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2732.
	Урмарский район
	Старое Янситово
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2733.
	Урмарский район
	Старое Янситово
	строительство газопровода-ввода
	Р. Петрова ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2734.
	Урмарский район
	Старые Урмары
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2735.
	Урмарский район
	Старые Урмары
	строительство газопровода-ввода
	Церковная ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2736.
	Урмарский район
	Старые Урмары
	строительство газопровода-ввода
	Церковная ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2737.
	Урмарский район
	Старые Щелканы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2738.
	Урмарский район
	Старые Щелканы
	строительство газопровода-ввода
	Центральный пер., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2739.
	Урмарский район
	Тансарино
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2740.
	Урмарский район
	Тегешево
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 131
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2741.
	Урмарский район
	Тегешево
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2742.
	Урмарский район
	Тегешево
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2743.
	Урмарский район
	Урмары 
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2744.
	Урмарский район
	Хоруй
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2745.
	Урмарский район
	Хоруй
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2746.
	Урмарский район
	Хоруй
	строительство газопровода-ввода
	Нижняя ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2747.
	Урмарский район
	Хоруй
	строительство газопровода-ввода
	Нижняя ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2748.
	Урмарский район
	Хоруй
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2749.
	Урмарский район
	Хоруй
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2750.
	Урмарский район
	Хоруй
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2751.
	Урмарский район
	Хоруй
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2752.
	Урмарский район
	Чегедуево
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2753.
	Урмарский район
	Чегедуево
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2754.
	Урмарский район
	Чегедуево
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2755.
	Урмарский район
	Чегедуево
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2756.
	Урмарский район
	Чегедуево
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2757.
	Урмарский район
	Чегедуево
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2758.
	Урмарский район
	Челкасы
	строительство газопровода-ввода
	Чкалова ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2759.
	Урмарский район
	Чирш-Сирма
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2760.
	Урмарский район
	Чирш-Сирма
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2761.
	Урмарский район
	Чирш-Сирма
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2762.
	Урмарский район
	Чубаево
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2763.
	Урмарский район
	Чубаево
	строительство газопровода-ввода
	Гоголя ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2764.
	Урмарский район
	Чубаево
	строительство газопровода-ввода
	Ефремова ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2765.
	Урмарский район
	Чубаево
	строительство газопровода-ввода
	Зарубина ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2766.
	Урмарский район
	Чубаево
	строительство газопровода-ввода
	Зарубина ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2767.
	Урмарский район
	Чубаево
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2768.
	Урмарский район
	Чубаево
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2769.
	Урмарский район
	Чубаево
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2770.
	Урмарский район
	Чубаево
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2771.
	Урмарский район
	Чубаево
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2772.
	Урмарский район
	Чубаево
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2773.
	Урмарский район
	Шибулаты
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2774.
	Урмарский район
	Шибулаты
	строительство газопровода-ввода
	Иванова ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2775.
	Урмарский район
	Шибулаты
	строительство газопровода-ввода
	Иванова ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2776.
	Урмарский район
	Шибулаты
	строительство газопровода-ввода
	П. Осипенко ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2777.
	Урмарский район
	Шибулаты
	строительство газопровода-ввода
	П. Осипенко ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2778.
	Урмарский район
	Шибулаты
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2779.
	Урмарский район
	Шибулаты
	строительство газопровода-ввода
	Свердлова ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2780.
	Урмарский район
	Шибулаты
	строительство газопровода-ввода
	Свердлова ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2781.
	Урмарский район
	Шибулаты
	строительство газопровода-ввода
	Свердлова ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2782.
	Урмарский район
	Шибулаты
	строительство распределительного га​зопровода
	Свердлова ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2783.
	Урмарский район
	Шибулаты
	строительство газопровода-ввода
	Свердлова ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2784.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2785.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Житница ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2786.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Яковлева ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2787.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Яковлева ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2788.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Яковлева ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2789.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Яковлева ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2790.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2791.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Комарова ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2792.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2793.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2794.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2795.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2796.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2797.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2798.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2799.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 83
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2800.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 86
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2801.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2802.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	М. Сеспеля ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2803.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Мостовая ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2804.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Мостовая ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2805.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2806.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2807.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2808.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2809.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2810.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2811.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Школьный пер., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2812.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Школьный пер., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	2813.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство распределительного га​зопровода
	Школьный пер., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	2814.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Ю. Иванова ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2815.
	Урмарский район
	Шигали
	строительство газопровода-ввода
	Ю. Иванова ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2816.
	Урмарский район
	Шихабылово
	строительство газопровода-ввода
	60 лет ЧАССР ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2817.
	Урмарский район
	Шихабылово
	строительство газопровода-ввода
	60 лет ЧАССР ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2818.
	Урмарский район
	Шихабылово
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2819.
	Урмарский район
	Шихабылово
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2820.
	Урмарский район
	Шихабылово
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2821.
	Урмарский район
	Шихабылово
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2822.
	Урмарский район
	Шоркистры
	строительство газопровода-ввода
	Васильева ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2823.
	Урмарский район
	Шоркистры
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2824.
	Урмарский район
	Шоркистры
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2825.
	Урмарский район
	Шоркистры
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2826.
	Урмарский район
	Шоркистры
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2827.
	Урмарский район
	Шоркистры
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2828.
	Урмарский район
	Шоркистры
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2829.
	Урмарский район
	Шоркистры
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2830.
	Урмарский район
	Шоркистры
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2831.
	Урмарский район
	Шоркистры
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2832.
	Урмарский район
	Шоркистры
	строительство газопровода-ввода
	Совхозная ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2833.
	Урмарский район
	Шоркистры
	строительство газопровода-ввода
	Совхозная ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2834.
	Урмарский район
	Шоркистры
	строительство газопровода-ввода
	Совхозная ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2835.
	Урмарский район
	Шоркистры
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2836.
	Урмарский район
	Шоркистры
	строительство газопровода-ввода
	Чакинская ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2837.
	Урмарский район
	Шутнербоси
	строительство газопровода-ввода
	Винокурова ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2838.
	Урмарский район
	Шутнербоси
	строительство газопровода-ввода
	Винокурова ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2839.
	Урмарский район
	Шутнербоси
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2840.
	Урмарский район
	Шутнербоси
	строительство газопровода-ввода
	Энгельса ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2841.
	Урмарский район
	Шутнербоси
	строительство газопровода-ввода
	Энгельса ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2842.
	Цивильский район
	Байгеево
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Луговая ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	2843.
	Цивильский район
	Байгеево
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	2844.
	Цивильский район
	Байгеево
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2845.
	Цивильский район
	Байгеево
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2846.
	Цивильский район
	Богатырево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	2847.
	Цивильский район
	Богатырево
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	2848.
	Цивильский район
	Богатырево
	строительство распределительного га​зопровода
	Южная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	2849.
	Цивильский район
	Большие Тиуши
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	2850.
	Цивильский район
	Большое Тугаево
	строительство газопровода-ввода
	Яхха ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2851.
	Цивильский район
	Булдеево
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Николаева ул., д. 66
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2852.
	Цивильский район
	Булдеево
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 66
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2853.
	Цивильский район
	Верхние Хыркасы
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2854.
	Цивильский район
	Визикасы
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2855.
	Цивильский район
	Визикасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Лесная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2856.
	Цивильский район
	Визикасы
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2857.
	Цивильский район
	Вотланы
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2858.
	Цивильский район
	Вторые Вурманкасы (Второвурманкасинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2859.
	Цивильский район
	Вторые Вурманкасы (Второвурманкасинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2860.
	Цивильский район
	Вторые Вурманкасы (Второвурманкасинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 19А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2861.
	Цивильский район
	Вторые Вурманкасы (Второвурманкасинское с/п)
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Николаева ул., д. 19Г
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2023
	февраль

	2862.
	Цивильский район
	Вторые Вурманкасы (Второвурманкасинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 19Г
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2023
	февраль

	2863.
	Цивильский район
	Вторые Вурманкасы (Второвурманкасинское с/п)
	строительство распределительного га​зопровода
	Николаева ул., д. 19Г
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2023
	февраль

	2864.
	Цивильский район
	Вторые Вурманкасы (Второвурманкасинское с/п)
	установка пункта редуцирования газа
	Николаева ул., д. 19Г
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2023
	февраль

	2865.
	Цивильский район
	Вторые Вурманкасы (Второвурманкасинское с/п)
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Николаева ул., д. 20Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	2866.
	Цивильский район
	Вторые Вурманкасы (Второвурманкасинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 20Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	2867.
	Цивильский район
	Вторые Вурманкасы (Второвурманкасинское с/п)
	строительство распределительного га​зопровода
	Николаева ул., д. 20Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	2868.
	Цивильский район
	Вторые Вурманкасы (Второвурманкасинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 21А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2869.
	Цивильский район
	Вторые Вурманкасы (Второвурманкасинское с/п)
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Тополиная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2870.
	Цивильский район
	Вторые Вурманкасы (Второвурманкасинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Тополиная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2871.
	Цивильский район
	Вторые Вурманкасы (Второвурманкасинское с/п)
	строительство распределительного га​зопровода
	Тополиная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2872.
	Цивильский район
	Вторые Вурманкасы (Второвурманкасинское с/п)
	установка пункта редуцирования газа
	Тополиная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2873.
	Цивильский район
	Вторые Вурманкасы (Чурачикское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2874.
	Цивильский район
	Вторые Синьялы
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2875.
	Цивильский район
	Вторые Синьялы
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2876.
	Цивильский район
	Вторые Синьялы
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2877.
	Цивильский район
	Вторые Синьялы
	строительство распределительного га​зопровода
	Садовая ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2878.
	Цивильский район
	Вторые Тойзи
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2879.
	Цивильский район
	Вторые Тойзи
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	2880.
	Цивильский район
	Вторые Тюрары
	строительство газопровода-ввода
	Хмелеводов ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2881.
	Цивильский район
	Вутакасы
	строительство газопровода-ввода
	Хмельная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2882.
	Цивильский район
	Вутакасы
	строительство газопровода-ввода
	Хмельная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2883.
	Цивильский район
	Елаши
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 86
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2884.
	Цивильский район
	Елаши
	строительство распределительного га​зопровода
	Ленина ул., д. 86
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2885.
	Цивильский район
	Елаши
	строительство газопровода-ввода
	Пушкина ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2886.
	Цивильский район
	Елюккасы
	строительство газопровода-ввода
	Тралликасы ул., д. 12А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2887.
	Цивильский район
	Елюккасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2888.
	Цивильский район
	Иваново
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 62
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2889.
	Цивильский район
	Игорвары
	строительство газопровода-ввода
	Новый пер., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2890.
	Цивильский район
	Игорвары
	строительство распределительного га​зопровода
	Новый пер., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2891.
	Цивильский район
	Игорвары
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2892.
	Цивильский район
	Иремкасы
	строительство газопровода-ввода
	Ижутова ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2893.
	Цивильский район
	Искеево-Яндуши
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2894.
	Цивильский район
	Искеево-Яндуши
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2895.
	Цивильский район
	Искеево-Яндуши
	строительство распределительного га​зопровода
	Кирова ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2896.
	Цивильский район
	Искеево-Яндуши
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2897.
	Цивильский район
	Искеево-Яндуши
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2898.
	Цивильский район
	Камайкасы
	строительство газопровода-ввода
	Широкая ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2899.
	Цивильский район
	Каткасы
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2900.
	Цивильский район
	Каткасы
	строительство газопровода-ввода
	Янабыс ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2901.
	Цивильский район
	Кисербоси
	строительство газопровода-ввода
	Энгельса ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2902.
	Цивильский район
	Коснарбоси
	строительство газопровода-ввода
	Коснары ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	2903.
	Цивильский район
	Мамликасы
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 54
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2904.
	Цивильский район
	Мамликасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Гагарина ул., д. 54
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2905.
	Цивильский район
	Мамликасы
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2906.
	Цивильский район
	Мамликасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Гагарина ул., д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2907.
	Цивильский район
	Мамликасы
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 65
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2908.
	Цивильский район
	Мамликасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Гагарина ул., д. 65
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2909.
	Цивильский район
	Медикасы
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Просвещения ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2910.
	Цивильский район
	Медикасы
	строительство газопровода-ввода
	Просвещения ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2911.
	Цивильский район
	Медикасы
	строительство газопровода-ввода
	Просвещения ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2912.
	Цивильский район
	Медикасы
	строительство газопровода-ввода
	Просвещения ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2913.
	Цивильский район
	Михайловка
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Центральная ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2914.
	Цивильский район
	Михайловка
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2915.
	Цивильский район
	Мунсют
	строительство газопровода-ввода
	Клубная ул., д. 3, кв. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2916.
	Цивильский район
	Мунсют
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Клубная ул., д. 3, кв. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2917.
	Цивильский район
	Мунсют
	строительство газопровода-ввода
	Клубная ул., д. 3, кв. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2918.
	Цивильский район
	Мунсют
	строительство распределительного га​зопровода
	Клубная ул., д. 3, кв. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2919.
	Цивильский район
	Мунсют
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Шевченко ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2920.
	Цивильский район
	Мунсют
	строительство газопровода-ввода
	Шевченко ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2921.
	Цивильский район
	Мунсют
	строительство газопровода-ввода
	Шевченко ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2922.
	Цивильский район
	Нижние Кибекси
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2923.
	Цивильский район
	Нижние Кибекси
	строительство распределительного га​зопровода
	Новая ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2924.
	Цивильский район
	Нижние Кибекси
	строительство газопровода-ввода
	Новокузнецкая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2925.
	Цивильский район
	Нижние Кибекси
	строительство газопровода-ввода
	Новокузнецкая ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2926.
	Цивильский район
	Нижняя Шорсирма
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	2927.
	Цивильский район
	Новое Акташево
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2928.
	Цивильский район
	Новое Акташево
	строительство распределительного га​зопровода
	Первомайская ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2929.
	Цивильский район
	Новое Булдеево
	строительство газопровода-ввода
	Просторная ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2930.
	Цивильский район
	Новое Чурачики
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2931.
	Цивильский район
	Ойкасы
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2932.
	Цивильский район
	Ойкасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Мира ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2933.
	Цивильский район
	Первое Семеново
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Большая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2934.
	Цивильский район
	Первое Семеново
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Овражная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2935.
	Цивильский район
	Первое Семеново
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2936.
	Цивильский район
	Первое Семеново
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2937.
	Цивильский район
	Первое Семеново
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Родниковая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	2938.
	Цивильский район
	Первое Степаново
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2939.
	Цивильский район
	Первое Степаново
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 97
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2940.
	Цивильский район
	Первое Степаново
	строительство распределительного га​зопровода
	Николаева ул., д. 97
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2941.
	Цивильский район
	Первое Степаново
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2942.
	Цивильский район
	Первое Степаново
	строительство распределительного га​зопровода
	Шоссейная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2943.
	Цивильский район
	Первое Чемерчеево
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2944.
	Цивильский район
	Первое Чемерчеево
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2945.
	Цивильский район
	Первые Вурманкасы
	строительство газопровода-ввода
	Маяковского ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2946.
	Цивильский район
	Первые Тойси
	строительство газопровода-ввода
	Главная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2947.
	Цивильский район
	Первые Тойси
	строительство газопровода-ввода
	Переулочная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2948.
	Цивильский район
	Первые Тойси
	строительство газопровода-ввода
	Просвещения ул., д. 2Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2949.
	Цивильский район
	Поваркасы
	строительство газопровода-ввода
	Северная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2950.
	Цивильский район
	Поваркасы
	строительство газопровода-ввода
	Хырбачи ул., д. 65
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	2951.
	Цивильский район
	Поваркасы
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	2952.
	Цивильский район
	Рындино
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2953.
	Цивильский район
	Рындино
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	2954.
	Цивильский район
	Рындино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 57А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2955.
	Цивильский район
	Синьялы
	строительство газопровода-ввода
	Заовражная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2956.
	Цивильский район
	Синьялы
	строительство распределительного га​зопровода
	Заовражная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2957.
	Цивильский район
	Синьялы
	строительство газопровода-ввода
	Заовражная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2958.
	Цивильский район
	Синьялы
	строительство распределительного га​зопровода
	Заовражная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	2959.
	Цивильский район
	Ситчараки
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2960.
	Цивильский район
	Словаши
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Сеспеля ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2961.
	Цивильский район
	Словаши
	строительство распределительного га​зопровода
	Сеспеля ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2962.
	Цивильский район
	Словаши
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Сеспеля ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2963.
	Цивильский район
	Словаши
	строительство газопровода-ввода
	Сеспеля ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2964.
	Цивильский район
	Сюлескеры
	строительство газопровода-ввода
	Путевая ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2965.
	Цивильский район
	Сюлескеры
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Садовая ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	2966.
	Цивильский район
	Сюлескеры
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	2967.
	Цивильский район
	Сятры
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2968.
	Цивильский район
	Табанары
	строительство газопровода-ввода
	Совхозная ул., д. 33Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2969.
	Цивильский район
	Таганы
	строительство газопровода-ввода
	Задняя ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2970.
	Цивильский район
	Таганы
	строительство газопровода-ввода
	Задняя ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	2971.
	Цивильский район
	Таганы
	строительство газопровода-ввода
	Задняя ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2972.
	Цивильский район
	Таганы
	строительство газопровода-ввода
	Задняя ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	2973.
	Цивильский район
	Татарские Кунаши
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	2974.
	Цивильский район
	Таушкасы
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Большие Кадыши ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2975.
	Цивильский район
	Таушкасы
	строительство газопровода-ввода
	Большие Кадыши ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2976.
	Цивильский район
	Таушкасы
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2977.
	Цивильский район
	Таушкасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Лесная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2978.
	Цивильский район
	Таушкасы
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2979.
	Цивильский район
	Таушкасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Советская ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2980.
	Цивильский район
	Тиньговатово
	строительство газопровода-ввода
	Державина ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2981.
	Цивильский район
	Тиньговатово
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2982.
	Цивильский район
	Топнеры
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2983.
	Цивильский район
	Топнеры
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2984.
	Цивильский район
	Топнеры
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2985.
	Цивильский район
	Топнеры
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2986.
	Цивильский район
	Топнеры
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 54
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	2987.
	Цивильский район
	Топнеры
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 62
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	2988.
	Цивильский район
	Топнеры
	строительство газопровода-ввода
	Мостовая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	2989.
	Цивильский район
	Торваши
	строительство газопровода-ввода
	Анишкасы ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	2990.
	Цивильский район
	Торваши
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	2991.
	Цивильский район
	Торханы
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Зеленая ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	2992.
	Цивильский район
	Торханы
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	2993.
	Цивильский район
	Торханы
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	2994.
	Цивильский район
	Третьи Вурманкасы
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Лесная ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2995.
	Цивильский район
	Третьи Вурманкасы
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2996.
	Цивильский район
	Третьи Вурманкасы
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	2997.
	Цивильский район
	Тувси
	строительство газопровода-ввода
	Анатриурам ул., д. 16А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	2998.
	Цивильский район
	Тувси
	строительство газопровода-ввода
	Малтикас ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	2999.
	Цивильский район
	Тувси
	строительство газопровода-ввода
	Малтикас ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3000.
	Цивильский район
	Тувси
	строительство газопровода-ввода
	Малтикас ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3001.
	Цивильский район
	Тувси
	строительство газопровода-ввода
	Малтикас ул., д. 71
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3002.
	Цивильский район
	Тувси
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3003.
	Цивильский район
	Тувси
	строительство газопровода-ввода
	Янгат ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3004.
	Цивильский район
	Тюнзыры
	строительство газопровода-ввода
	Шихамыси ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3005.
	Цивильский район
	Тюнзыры
	строительство газопровода-ввода
	Шихамыси ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3006.
	Цивильский район
	Тюнзыры
	строительство распределительного га​зопровода
	Шихамыси ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3007.
	Цивильский район
	Тяптикасы
	строительство газопровода-ввода
	Степная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3008.
	Цивильский район
	Унгасемы
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3009.
	Цивильский район
	Унгасемы
	строительство распределительного га​зопровода
	Восточная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3010.
	Цивильский район
	Унгасемы
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3011.
	Цивильский район
	Унгасемы
	строительство распределительного га​зопровода
	Восточная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3012.
	Цивильский район
	Унгасемы
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3013.
	Цивильский район
	Унгасемы
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3014.
	Цивильский район
	Унгасемы
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3015.
	Цивильский район
	Унгасемы
	строительство распределительного га​зопровода
	Дружбы ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3016.
	Цивильский район
	Унгасемы
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3017.
	Цивильский район
	Унгасемы
	строительство распределительного га​зопровода
	Дружбы ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3018.
	Цивильский район
	Унгасемы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3019.
	Цивильский район
	Унгасемы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 69
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3020.
	Цивильский район
	Унгасемы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3021.
	Цивильский район
	Унгасемы
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3022.
	Цивильский район
	Унгасемы
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Первомайская ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3023.
	Цивильский район
	Унгасемы
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3024.
	Цивильский район
	Унгасемы
	строительство распределительного га​зопровода
	Первомайская ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3025.
	Цивильский район
	Урезекасы
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3026.
	Цивильский район
	Урезекасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Молодежная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3027.
	Цивильский район
	Хорамалы
	строительство газопровода-ввода
	Викторова ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3028.
	Цивильский район
	Хорамалы
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Викторова ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3029.
	Цивильский район
	Хорамалы
	строительство газопровода-ввода
	Викторова ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3030.
	Цивильский район
	Хорамалы
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3031.
	Цивильский район
	Хорамалы
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3032.
	Цивильский район
	Хорамалы
	строительство распределительного га​зопровода
	Молодежная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3033.
	Цивильский район
	Хорнвары
	строительство газопровода-ввода
	Мичурина ул., д. 51
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3034.
	Цивильский район
	Хорнвары
	строительство газопровода-ввода
	Мичурина ул., д. 80
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3035.
	Цивильский район
	Хорнвары
	строительство распределительного га​зопровода
	Мичурина ул., д. 80
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3036.
	Цивильский район
	Хорнзор
	строительство газопровода-ввода
	Ахазова ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3037.
	Цивильский район
	Хорнуй
	строительство газопровода-ввода
	Северная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3038.
	Цивильский район
	Цивильск
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Братьев Сарапиных ул., д. 2Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3039.
	Цивильский район
	Цивильск
	строительство газопровода-ввода
	Братьев Сарапиных ул., д. 2Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3040.
	Цивильский район
	Цивильск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Казанское шоссе., д. 54
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3041.
	Цивильский район
	Цивильск
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 8А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3042.
	Цивильский район
	Цивильск
	строительство газопровода-ввода
	М. Григорьева ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3043.
	Цивильский район
	Цивильск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Новая ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3044.
	Цивильский район
	Цивильск
	строительство газопровода-ввода
	П. Иванова ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3045.
	Цивильский район
	Цивильск
	строительство распределительного га​зопровода
	П. Иванова ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3046.
	Цивильский район
	Цивильск
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Первомайская ул., д. 73
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3047.
	Цивильский район
	Цивильск
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 73
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3048.
	Цивильский район
	Цивильск
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Просвещения ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3049.
	Цивильский район
	Цивильск
	строительство газопровода-ввода
	Просвещения ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3050.
	Цивильский район
	Цивильск
	строительство газопровода-ввода
	Хирурга А. Павлова ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3051.
	Цивильский район
	Цивильск
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Школьная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3052.
	Цивильский район
	Чиричкасы
	строительство газопровода-ввода
	Пугачева ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	3053.
	Цивильский район
	Чиричкасы
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 45
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	3054.
	Цивильский район
	Чурачики
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3055.
	Цивильский район
	Шальчакасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3056.
	Цивильский район
	Шинеры
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3057.
	Цивильский район
	Шинеры
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Кирова ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3058.
	Цивильский район
	Шинеры
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3059.
	Цивильский район
	Шордауши
	строительство газопровода-ввода
	Фомина ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3060.
	Цивильский район
	Шордауши
	строительство газопровода-ввода
	Фомина ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3061.
	Цивильский район
	Шордауши
	строительство газопровода-ввода
	Фомина ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3062.
	Чебоксарский район
	Абашево
	строительство газопровода-ввода
	Нижняя ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	3063.
	Чебоксарский район
	Абашево
	строительство газопровода-ввода
	Нижняя ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	3064.
	Чебоксарский район
	Абашево
	строительство распределительного га​зопровода
	Нижняя ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	3065.
	Чебоксарский район
	Абашево
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3066.
	Чебоксарский район
	Абашево
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3067.
	Чебоксарский район
	Авдан-Сирмы
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	50 лет СССР ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3068.
	Чебоксарский район
	Авдан-Сирмы
	строительство газопровода-ввода
	50 лет СССР ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3069.
	Чебоксарский район
	Авдан-Сирмы
	строительство распределительного га​зопровода
	50 лет СССР ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3070.
	Чебоксарский район
	Адылъял
	строительство газопровода-ввода
	Окружная ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3071.
	Чебоксарский район
	Адылъял
	строительство распределительного га​зопровода
	Окружная ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3072.
	Чебоксарский район
	Адылъял
	установка пункта редуцирования газа
	Окружная ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3073.
	Чебоксарский район
	Адылъял
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 8А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3074.
	Чебоксарский район
	Адылъял
	строительство распределительного га​зопровода
	Первомайская ул., д. 8А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3075.
	Чебоксарский район
	Адылъял
	строительство газопровода-ввода
	Рыбацкая ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3076.
	Чебоксарский район
	Акулево
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3077.
	Чебоксарский район
	Акулево
	строительство газопровода-ввода
	Ямбулатово ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3078.
	Чебоксарский район
	Алатырькасы
	строительство газопровода-ввода
	Олега Иванова ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3079.
	Чебоксарский район
	Алымкасы
	строительство газопровода-ввода
	Шешкенер ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3080.
	Чебоксарский район
	Альгешево
	строительство газопровода-ввода
	Звездная ул., д. 35А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3081.
	Чебоксарский район
	Альгешево
	строительство газопровода-ввода
	Звездная ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3082.
	Чебоксарский район
	Альгешево
	строительство распределительного га​зопровода
	Звездная ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3083.
	Чебоксарский район
	Альгешево
	строительство газопровода-ввода
	Звездная ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3084.
	Чебоксарский район
	Альгешево
	строительство газопровода-ввода
	Звездная ул., д. 51
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3085.
	Чебоксарский район
	Альгешево
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Космонавтов ул., д. 37Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3086.
	Чебоксарский район
	Альгешево
	строительство газопровода-ввода
	Космонавтов ул., д. 37Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3087.
	Чебоксарский район
	Альгешево
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3088.
	Чебоксарский район
	Альгешево
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3089.
	Чебоксарский район
	Альгешево
	строительство распределительного га​зопровода
	Солнечная ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3090.
	Чебоксарский район
	Альгешево
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Тукташа ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3091.
	Чебоксарский район
	Альгешево
	строительство газопровода-ввода
	Тукташа ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3092.
	Чебоксарский район
	Альгешево
	строительство распределительного га​зопровода
	Тукташа ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3093.
	Чебоксарский район
	Альгешево
	установка пункта редуцирования газа
	Тукташа ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3094.
	Чебоксарский район
	Альгешево
	строительство газопровода-ввода
	Тукташа ул., д. 13А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3095.
	Чебоксарский район
	Альгешево
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Тукташа ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3096.
	Чебоксарский район
	Альгешево
	строительство газопровода-ввода
	Тукташа ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3097.
	Чебоксарский район
	Альгешево
	строительство газопровода-ввода
	Тукташа ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3098.
	Чебоксарский район
	Альгешево
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Тукташа ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3099.
	Чебоксарский район
	Альгешево
	строительство газопровода-ввода
	Тукташа ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3100.
	Чебоксарский район
	Альгешево
	строительство газопровода-ввода
	Тукташа ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3101.
	Чебоксарский район
	Альгешево
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Цветочная ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3102.
	Чебоксарский район
	Анаткас-Марги
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Октябрьская ул., д. 37А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3103.
	Чебоксарский район
	Анаткас-Марги
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 37А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3104.
	Чебоксарский район
	Анаткас-Марги
	строительство распределительного га​зопровода
	Октябрьская ул., д. 37А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3105.
	Чебоксарский район
	Анаткас-Марги
	установка пункта редуцирования газа
	Октябрьская ул., д. 37А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3106.
	Чебоксарский район
	Анаткас-Туруново
	строительство газопровода-ввода
	Совхозная ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3107.
	Чебоксарский район
	Аркасы
	строительство газопровода-ввода
	Прямая ул., д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3108.
	Чебоксарский район
	Аркасы
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 21А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3109.
	Чебоксарский район
	Аркасы
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 34Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3110.
	Чебоксарский район
	Аркасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Садовая ул., д. 34Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3111.
	Чебоксарский район
	Аркасы
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3112.
	Чебоксарский район
	Аркасы
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Садовая ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3113.
	Чебоксарский район
	Аркасы
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3114.
	Чебоксарский район
	Аркасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Садовая ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3115.
	Чебоксарский район
	Аркасы
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3116.
	Чебоксарский район
	Аркасы
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Южная ул., д. 85
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3117.
	Чебоксарский район
	Аркасы
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 85
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3118.
	Чебоксарский район
	Атлашево
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Генерала Максимова ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3119.
	Чебоксарский район
	Атлашево
	строительство газопровода-ввода
	Генерала Максимова ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3120.
	Чебоксарский район
	Атлашево
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3121.
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	строительство газопровода-ввода
	Родниковая ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3122.
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	строительство газопровода-ввода
	Родниковая ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3123.
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	строительство газопровода-ввода
	Рунга ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3124.
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Рунга ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3125.
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	строительство газопровода-ввода
	Рунга ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3126.
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	строительство распределительного га​зопровода
	Рунга ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3127.
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	строительство газопровода-ввода
	Рунга ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3128.
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	строительство газопровода-ввода
	Рунга ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3129.
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	строительство газопровода-ввода
	Рунга ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3130.
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Рунга ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3131.
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	строительство газопровода-ввода
	Рунга ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3132.
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	строительство распределительного га​зопровода
	Рунга ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3133.
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Рунга ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3134.
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	строительство газопровода-ввода
	Рунга ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3135.
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	строительство распределительного га​зопровода
	Рунга ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3136.
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	строительство газопровода-ввода
	Рунга ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3137.
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	строительство газопровода-ввода
	Степная ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3138.
	Чебоксарский район
	Байсубаково
	строительство распределительного га​зопровода
	Степная ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3139.
	Чебоксарский район
	Большие Карачуры
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3140.
	Чебоксарский район
	Большие Катраси
	строительство газопровода-ввода
	Северный пер., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3141.
	Чебоксарский район
	Большие Катраси
	строительство газопровода-ввода
	территория СНТ Катраський, д. 149
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3142.
	Чебоксарский район
	Большие Катраси
	строительство газопровода-ввода
	территория СНТ Катраський, д. 187
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3143.
	Чебоксарский район
	Большие Катраси
	строительство газопровода-ввода
	территория СНТ Катраський, д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3144.
	Чебоксарский район
	Большие Катраси
	строительство газопровода-ввода
	территория СНТ Катраський, д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3145.
	Чебоксарский район
	Большие Катраси
	строительство газопровода-ввода
	территория СНТ Катраський, д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3146.
	Чебоксарский район
	Большие Катраси
	строительство газопровода-ввода
	территория СНТ Катраський, д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3147.
	Чебоксарский район
	Большие Катраси
	строительство газопровода-ввода
	территория СНТ Катраський, д. 64
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3148.
	Чебоксарский район
	Большие Катраси
	строительство газопровода-ввода
	территория СНТ Катраський, д. 66
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3149.
	Чебоксарский район
	Большие Катраси
	строительство газопровода-ввода
	территория СНТ Катраський, д. 68
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3150.
	Чебоксарский район
	Большие Катраси
	строительство газопровода-ввода
	территория СНТ Катраський, д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3151.
	Чебоксарский район
	Большие Катраси
	строительство газопровода-ввода
	Узкая ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3152.
	Чебоксарский район
	Большие Катраси
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Школьная ул., д. 3Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3153.
	Чебоксарский район
	Большие Катраси
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 3Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3154.
	Чебоксарский район
	Большие Катраси
	строительство распределительного га​зопровода
	Школьная ул., д. 3Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3155.
	Чебоксарский район
	Большое Князь-Теняково
	строительство газопровода-ввода
	А. Николаева ул., д. 67А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3156.
	Чебоксарский район
	Большое Янгильдино
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3157.
	Чебоксарский район
	Большое Янгильдино
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Светлая ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3158.
	Чебоксарский район
	Большое Янгильдино
	строительство газопровода-ввода
	Светлая ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3159.
	Чебоксарский район
	Большое Янгильдино
	строительство распределительного га​зопровода
	Светлая ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3160.
	Чебоксарский район
	Большое Янгильдино
	установка пункта редуцирования газа
	Светлая ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3161.
	Чебоксарский район
	Большой Чигирь
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3162.
	Чебоксарский район
	Варпоси
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3163.
	Чебоксарский район
	Варпоси
	строительство распределительного га​зопровода
	Заречная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3164.
	Чебоксарский район
	Василькасы
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3165.
	Чебоксарский район
	Василькасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Молодежная ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3166.
	Чебоксарский район
	Василькасы
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 62
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3167.
	Чебоксарский район
	Василькасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Молодежная ул., д. 62
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3168.
	Чебоксарский район
	Верхний Магазь
	строительство газопровода-ввода
	Игнатьевых ул., д. 75
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3169.
	Чебоксарский район
	Вурманкасы (Вурман-Сюктерское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Ивовая ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3170.
	Чебоксарский район
	Вурманкасы (Вурман-Сюктерское с/п)
	строительство распределительного га​зопровода
	Ивовая ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3171.
	Чебоксарский район
	Вурманкасы (Вурман-Сюктерское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 51А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3172.
	Чебоксарский район
	Вурманкасы (Вурман-Сюктерское с/п)
	строительство распределительного га​зопровода
	Молодежная ул., д. 51А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3173.
	Чебоксарский район
	Вурманкасы (Лапсарское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	1-я Садовая ул., д. 20А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3174.
	Чебоксарский район
	Вурманкасы (Лапсарское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	1-я Садовая ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3175.
	Чебоксарский район
	Вурманкасы (Лапсарское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	1-я Садовая ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3176.
	Чебоксарский район
	Вурманкасы (Лапсарское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	1-я Садовая ул., д. 28А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3177.
	Чебоксарский район
	Вурманкасы (Лапсарское с/п)
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	2-я Садовая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3178.
	Чебоксарский район
	Вурманкасы (Лапсарское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Гражданская  ул., д. 19Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3179.
	Чебоксарский район
	Вурманкасы (Лапсарское с/п)
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Гражданская  ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3180.
	Чебоксарский район
	Вурманкасы (Лапсарское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Гражданская  ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3181.
	Чебоксарский район
	Вурманкасы (Лапсарское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3182.
	Чебоксарский район
	Вурманкасы (Лапсарское с/п)
	строительство распределительного га​зопровода
	Дружбы ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3183.
	Чебоксарский район
	Вурманкасы (Лапсарское с/п)
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Новая ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3184.
	Чебоксарский район
	Вурманкасы (Лапсарское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3185.
	Чебоксарский район
	Вурманкасы (Лапсарское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 5А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3186.
	Чебоксарский район
	Вуспюрт-Чурачики
	строительство газопровода-ввода
	Липовая ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3187.
	Чебоксарский район
	Вуспюрт-Чурачики
	строительство распределительного га​зопровода
	Липовая ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3188.
	Чебоксарский район
	Вуспюрт-Чурачики
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Осиновка ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3189.
	Чебоксарский район
	Вуспюрт-Чурачики
	строительство газопровода-ввода
	Осиновка ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3190.
	Чебоксарский район
	Ердово
	строительство газопровода-ввода
	В. Трофимова ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3191.
	Чебоксарский район
	Ердово
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Губина ул., д. 64
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3192.
	Чебоксарский район
	Ердово
	строительство газопровода-ввода
	Губина ул., д. 64
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3193.
	Чебоксарский район
	Ердово
	строительство газопровода-ввода
	Губина ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3194.
	Чебоксарский район
	Завражное
	строительство газопровода-ввода
	Нагорная ул., д. 15А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3195.
	Чебоксарский район
	Завражное
	строительство газопровода-ввода
	Светлая ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	3196.
	Чебоксарский район
	Завражное
	строительство распределительного га​зопровода
	Светлая ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	3197.
	Чебоксарский район
	Завражное
	строительство газопровода-ввода
	Светлая ул., д. 65
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	3198.
	Чебоксарский район
	Завражное
	строительство распределительного га​зопровода
	Светлая ул., д. 65
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	3199.
	Чебоксарский район
	Икково
	строительство газопровода-ввода
	Шубоссинни ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3200.
	Чебоксарский район
	Ильбеши
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3201.
	Чебоксарский район
	Ильбеши
	строительство распределительного га​зопровода
	Садовая ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3202.
	Чебоксарский район
	Ильбеши
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	3203.
	Чебоксарский район
	Ильбеши
	строительство распределительного га​зопровода
	Садовая ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	3204.
	Чебоксарский район
	Ишаки
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3205.
	Чебоксарский район
	Ишаки
	строительство распределительного га​зопровода
	Садовая ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3206.
	Чебоксарский район
	Ишаки
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3207.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Владимирская ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3208.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Западная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3209.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3210.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство распределительного га​зопровода
	Западная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3211.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3212.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство распределительного га​зопровода
	Западная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3213.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	установка пункта редуцирования газа
	Западная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3214.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3215.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Луговой пер., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3216.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство распределительного га​зопровода
	Луговой пер., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3217.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3218.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Молодежная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3219.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3220.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство распределительного га​зопровода
	Молодежная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3221.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Новоишлейская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3222.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Новоишлейская ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3223.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Новоишлейская ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3224.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Новоишлейская ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3225.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Новоишлейская ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3226.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Новоишлейская ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3227.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство распределительного га​зопровода
	Новоишлейская ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3228.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Новоишлейская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3229.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Новоишлейская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3230.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Новоишлейская ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3231.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Новоишлейская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3232.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Победы ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3233.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Победы ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3234.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Победы ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3235.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Победы ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3236.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Победы ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3237.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Победы ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3238.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Победы ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3239.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство распределительного га​зопровода
	Победы ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3240.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Строительная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3241.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство газопровода-ввода
	Тобачи ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3242.
	Чебоксарский район
	Ишлеи
	строительство распределительного га​зопровода
	Тобачи ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3243.
	Чебоксарский район
	Карандайкасы
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Молодежная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3244.
	Чебоксарский район
	Карандайкасы
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3245.
	Чебоксарский район
	Карандайкасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Молодежная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3246.
	Чебоксарский район
	Кивсерткасы
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 16А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3247.
	Чебоксарский район
	Кивсерткасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Луговая ул., д. 16А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3248.
	Чебоксарский район
	Кивсерт-Марги
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3249.
	Чебоксарский район
	Кивсерт-Марги
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3250.
	Чебоксарский район
	Клычево
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3251.
	Чебоксарский район
	Клычево
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3252.
	Чебоксарский район
	Коснары
	строительство газопровода-ввода
	Гвардейская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3253.
	Чебоксарский район
	Коснары
	строительство газопровода-ввода
	Колхозная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3254.
	Чебоксарский район
	Кочак-Туруново
	строительство газопровода-ввода
	Заовражная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3255.
	Чебоксарский район
	Кочак-Туруново
	строительство газопровода-ввода
	Заовражная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3256.
	Чебоксарский район
	Кугеси
	строительство газопровода-ввода
	Вятская ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3257.
	Чебоксарский район
	Кугеси
	строительство распределительного га​зопровода
	Дружбы ул., д. 770
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3258.
	Чебоксарский район
	Кугеси
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Дружбы ул., д. 851
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3259.
	Чебоксарский район
	Кугеси
	строительство газопровода-ввода
	Дружбы ул., д. 851
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3260.
	Чебоксарский район
	Кугеси
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Звездная ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3261.
	Чебоксарский район
	Кугеси
	строительство газопровода-ввода
	Звездная ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3262.
	Чебоксарский район
	Кугеси
	строительство газопровода-ввода
	Илем ул., д. 231
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3263.
	Чебоксарский район
	Кугеси
	строительство распределительного га​зопровода
	Илем ул., д. 231
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3264.
	Чебоксарский район
	Кугеси
	строительство газопровода-ввода
	Максима Горького ул., д. 20А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3265.
	Чебоксарский район
	Кугеси
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3266.
	Чебоксарский район
	Кугеси
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	территория СНТ Илем, д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	3267.
	Чебоксарский район
	Кугеси
	строительство газопровода-ввода
	территория СНТ Илем, д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	3268.
	Чебоксарский район
	Кугеси
	строительство распределительного га​зопровода
	территория СНТ Илем, д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	3269.
	Чебоксарский район
	Кугеси
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Юманлых ул., д. 95
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3270.
	Чебоксарский район
	Кугеси
	строительство газопровода-ввода
	Юманлых ул., д. 95
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3271.
	Чебоксарский район
	Кшауши
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3272.
	Чебоксарский район
	Кшауши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3273.
	Чебоксарский район
	Лапсары
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3274.
	Чебоксарский район
	Малое Шахчурино
	строительство газопровода-ввода
	Береговая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3275.
	Чебоксарский район
	Малое Шахчурино
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Строителей ул., д. 8А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3276.
	Чебоксарский район
	Малое Шахчурино
	строительство газопровода-ввода
	Строителей ул., д. 8А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3277.
	Чебоксарский район
	Малое Шахчурино
	строительство распределительного га​зопровода
	Строителей ул., д. 8А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3278.
	Чебоксарский район
	Малое Янгильдино
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Молодежная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3279.
	Чебоксарский район
	Малое Янгильдино
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3280.
	Чебоксарский район
	Малое Янгильдино
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Молодежная ул., д. 6/1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3281.
	Чебоксарский район
	Малое Янгильдино
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 6/1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3282.
	Чебоксарский район
	Малое Янгильдино
	строительство распределительного га​зопровода
	Молодежная ул., д. 6/1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3283.
	Чебоксарский район
	Малое Янгильдино
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3284.
	Чебоксарский район
	Малые Карачуры
	строительство газопровода-ввода
	Сельская ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3285.
	Чебоксарский район
	Малые Торханы
	строительство газопровода-ввода
	Туманакасинская ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3286.
	Чебоксарский район
	Малые Торханы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3287.
	Чебоксарский район
	Микши-Энзей
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3288.
	Чебоксарский район
	Миснеры
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Садовая ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3289.
	Чебоксарский район
	Миснеры
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3290.
	Чебоксарский район
	Миснеры
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3291.
	Чебоксарский район
	Миснеры
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3292.
	Чебоксарский район
	Миснеры
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3293.
	Чебоксарский район
	Миснеры
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Садовая ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3294.
	Чебоксарский район
	Миснеры
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3295.
	Чебоксарский район
	Миснеры
	строительство распределительного га​зопровода
	Садовая ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3296.
	Чебоксарский район
	Митрофанкасы
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Полевая ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3297.
	Чебоксарский район
	Митрофанкасы
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3298.
	Чебоксарский район
	Митрофанкасы
	строительство газопровода-ввода
	Учительская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3299.
	Чебоксарский район
	Митрофанкасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Учительская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3300.
	Чебоксарский район
	Митрофанкасы
	строительство газопровода-ввода
	Учительская ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3301.
	Чебоксарский район
	Митрофанкасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Учительская ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3302.
	Чебоксарский район
	Митрофанкасы
	строительство газопровода-ввода
	Учительская ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3303.
	Чебоксарский район
	Митрофанкасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Учительская ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3304.
	Чебоксарский район
	Митрофанкасы
	строительство газопровода-ввода
	Учительская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3305.
	Чебоксарский район
	Митрофанкасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Учительская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3306.
	Чебоксарский район
	Митрофанкасы
	строительство газопровода-ввода
	Учительская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3307.
	Чебоксарский район
	Митрофанкасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Учительская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3308.
	Чебоксарский район
	Мокшино
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3309.
	Чебоксарский район
	Мокшино
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3310.
	Чебоксарский район
	Мокшино
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 29А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3311.
	Чебоксарский район
	Мокшино
	строительство распределительного га​зопровода
	Гагарина ул., д. 29А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3312.
	Чебоксарский район
	Мокшино
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	3313.
	Чебоксарский район
	Мокшино
	строительство распределительного га​зопровода
	Новая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	3314.
	Чебоксарский район
	Мокшино
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3315.
	Чебоксарский район
	Мошкасы
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3316.
	Чебоксарский район
	Моштауши
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3317.
	Чебоксарский район
	Новое Атлашево
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3318.
	Чебоксарский район
	Новое Атлашево
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3319.
	Чебоксарский район
	Новое Атлашево
	строительство распределительного га​зопровода
	Садовая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3320.
	Чебоксарский район
	Олгаши
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Лесная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3321.
	Чебоксарский район
	Олгаши
	строительство распределительного га​зопровода
	Лесная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3322.
	Чебоксарский район
	Питикасы
	строительство газопровода-ввода
	Северная ул., д. 55
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3323.
	Чебоксарский район
	Питикасы
	строительство газопровода-ввода
	Северная ул., д. 79
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3324.
	Чебоксарский район
	Питикасы
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3325.
	Чебоксарский район
	Питикасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Южная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3326.
	Чебоксарский район
	Питикасы
	установка пункта редуцирования газа
	Южная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3327.
	Чебоксарский район
	Питикасы
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Южная ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3328.
	Чебоксарский район
	Питикасы
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3329.
	Чебоксарский район
	Питикасы
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3330.
	Чебоксарский район
	Питикасы
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Южная ул., д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3331.
	Чебоксарский район
	Питикасы
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3332.
	Чебоксарский район
	Питикасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Южная ул., д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3333.
	Чебоксарский район
	Питикасы
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3334.
	Чебоксарский район
	Питикасы
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 61
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3335.
	Чебоксарский район
	Питикасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Южная ул., д. 61
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3336.
	Чебоксарский район
	Пихтулино
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Пихтулинская ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3337.
	Чебоксарский район
	Пихтулино
	строительство газопровода-ввода
	Пихтулинская ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3338.
	Чебоксарский район
	Самуково
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3339.
	Чебоксарский район
	Самуково
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 65
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3340.
	Чебоксарский район
	Сарабакасы
	строительство газопровода-ввода
	Озерная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3341.
	Чебоксарский район
	Сарабакасы
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 9А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	3342.
	Чебоксарский район
	Сарабакасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Первомайская ул., д. 9А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	3343.
	Чебоксарский район
	Сарабакасы
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3344.
	Чебоксарский район
	Сарабакасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Садовая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3345.
	Чебоксарский район
	Сарадакасы
	строительство газопровода-ввода
	Смелая ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3346.
	Чебоксарский район
	Сархорн
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3347.
	Чебоксарский район
	Синьялы
	строительство газопровода-ввода
	Березовая ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3348.
	Чебоксарский район
	Синьялы
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Водопроводная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3349.
	Чебоксарский район
	Синьялы
	строительство газопровода-ввода
	Водопроводная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3350.
	Чебоксарский район
	Синьялы
	строительство газопровода-ввода
	Ефимова ул., д. 2А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3351.
	Чебоксарский район
	Синьялы
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Садовая ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3352.
	Чебоксарский район
	Синьялы
	строительство распределительного га​зопровода
	Садовая ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3353.
	Чебоксарский район
	Синьялы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 65
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3354.
	Чебоксарский район
	Синьялы
	строительство распределительного га​зопровода
	Центральная ул., д. 65
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3355.
	Чебоксарский район
	Сюктерка
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Волжские Зори ул., д. 3А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3356.
	Чебоксарский район
	Сюктерка
	строительство газопровода-ввода
	Волжские Зори ул., д. 3А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3357.
	Чебоксарский район
	Сятракасы (Лапсарское с/п)
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Восточная ул., д. 29А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	3358.
	Чебоксарский район
	Сятракасы (Лапсарское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 29А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	3359.
	Чебоксарский район
	Сятракасы (Лапсарское с/п)
	строительство распределительного га​зопровода
	Восточная ул., д. 29А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	3360.
	Чебоксарский район
	Сятракасы (Лапсарское с/п)
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Майская ул., д. 31А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3361.
	Чебоксарский район
	Сятракасы (Лапсарское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Майская ул., д. 31А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3362.
	Чебоксарский район
	Сятракасы (Лапсарское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Парковая ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3363.
	Чебоксарский район
	Сятракасы (Лапсарское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Родниковая ул., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3364.
	Чебоксарский район
	Сятракасы (Лапсарское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Северная ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3365.
	Чебоксарский район
	Сятракасы (Лапсарское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 20А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	3366.
	Чебоксарский район
	Сятракасы (Лапсарское с/п)
	строительство распределительного га​зопровода
	Школьная ул., д. 20А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	3367.
	Чебоксарский район
	Таушкасы
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3368.
	Чебоксарский район
	Таушкасы
	строительство газопровода-ввода
	Озерная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3369.
	Чебоксарский район
	Таушкасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Озерная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3370.
	Чебоксарский район
	Таушкасы
	строительство газопровода-ввода
	Озерная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3371.
	Чебоксарский район
	Таушкасы
	строительство газопровода-ввода
	Озерная ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3372.
	Чебоксарский район
	Типсирмы
	строительство газопровода-ввода
	Прямая ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3373.
	Чебоксарский район
	Тойдеряки
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Герцена ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3374.
	Чебоксарский район
	Тойдеряки
	строительство газопровода-ввода
	Герцена ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3375.
	Чебоксарский район
	Тойдеряки
	строительство распределительного га​зопровода
	Герцена ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3376.
	Чебоксарский район
	Тойдеряки
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3377.
	Чебоксарский район
	Тойдеряки
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 18Г
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3378.
	Чебоксарский район
	Тойдеряки
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3379.
	Чебоксарский район
	Томакасы
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3380.
	Чебоксарский район
	Тохмеево
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 6А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3381.
	Чебоксарский район
	Тохмеево
	строительство распределительного га​зопровода
	Лесная ул., д. 6А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3382.
	Чебоксарский район
	Турикасы
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3383.
	Чебоксарский район
	Турикасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Зеленая ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3384.
	Чебоксарский район
	Туруново
	строительство газопровода-ввода
	Калинина ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3385.
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство газопровода-ввода
	50 лет Победы ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3386.
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство газопровода-ввода
	50 лет Победы ул., д. 45
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3387.
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство газопровода-ввода
	50 лет Победы ул., д. 50
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3388.
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство газопровода-ввода
	50 лет Победы ул., д. 61
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3389.
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 11А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3390.
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство распределительного га​зопровода
	Молодежная ул., д. 11А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3391.
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3392.
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство распределительного га​зопровода
	Молодежная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3393.
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3394.
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство распределительного га​зопровода
	Молодежная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3395.
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3396.
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство распределительного га​зопровода
	Молодежная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3397.
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3398.
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3399.
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство распределительного га​зопровода
	Молодежная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3400.
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3401.
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство распределительного га​зопровода
	Молодежная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3402.
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	установка пункта редуцирования газа
	Молодежная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3403.
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3404.
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство распределительного га​зопровода
	Молодежная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3405.
	Чебоксарский район
	Ураево-Магазь
	строительство газопровода-ввода
	Учительский пер., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3406.
	Чебоксарский район
	Устакасы
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Заречная ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3407.
	Чебоксарский район
	Устакасы
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3408.
	Чебоксарский район
	Устакасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Заречная ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3409.
	Чебоксарский район
	Хирле-Сир
	строительство газопровода-ввода
	Звездная ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3410.
	Чебоксарский район
	Хорамакасы
	строительство газопровода-ввода
	Кадыкова ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3411.
	Чебоксарский район
	Хорамакасы
	строительство газопровода-ввода
	Кадыкова ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3412.
	Чебоксарский район
	Хорамакасы
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Цветочная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	3413.
	Чебоксарский район
	Хорамакасы
	строительство газопровода-ввода
	Цветочная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	3414.
	Чебоксарский район
	Хорамакасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Цветочная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	3415.
	Чебоксарский район
	Хорамакасы
	строительство газопровода-ввода
	Цветочная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3416.
	Чебоксарский район
	Хорамакасы
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Цветочная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	3417.
	Чебоксарский район
	Хорамакасы
	строительство газопровода-ввода
	Цветочная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	3418.
	Чебоксарский район
	Хорамакасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Цветочная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	октябрь

	3419.
	Чебоксарский район
	Хора-Сирма (Ишакское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3420.
	Чебоксарский район
	Хыркасы
	строительство газопровода-ввода
	Заповедная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3421.
	Чебоксарский район
	Хыркасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Заповедная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3422.
	Чебоксарский район
	Хыркасы
	строительство газопровода-ввода
	Малое Акулево ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3423.
	Чебоксарский район
	Хыркасы
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3424.
	Чебоксарский район
	Чалымкасы
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3425.
	Чебоксарский район
	Челкасы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3426.
	Чебоксарский район
	Чемурша
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 124Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3427.
	Чебоксарский район
	Чемурша
	строительство распределительного га​зопровода
	Молодежная ул., д. 124Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3428.
	Чебоксарский район
	Чемурша
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 138
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3429.
	Чебоксарский район
	Чиршкасы (Сирмапосинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3430.
	Чебоксарский район
	Чиршкасы (Сирмапосинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Ягодная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3431.
	Чебоксарский район
	Чиршкасы (Сирмапосинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Ягодная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3432.
	Чебоксарский район
	Чиршкасы (Чиршкасинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3433.
	Чебоксарский район
	Чиршкасы (Чиршкасинское с/п)
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	3434.
	Чебоксарский район
	Чиршкасы (Чиршкасинское с/п)
	строительство распределительного га​зопровода
	Чапаева ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	3435.
	Чебоксарский район
	Шайгильдино
	строительство газопровода-ввода
	Совхозная ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3436.
	Чебоксарский район
	Шанары
	получение разрешения основного абонента
	Весенняя ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3437.
	Чебоксарский район
	Шанары
	строительство газопровода-ввода
	Весенняя ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3438.
	Чебоксарский район
	Шанары
	строительство распределительного га​зопровода
	Весенняя ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3439.
	Чебоксарский район
	Шанары
	установка пункта редуцирования газа
	Весенняя ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3440.
	Чебоксарский район
	Шинерпоси
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 19А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3441.
	Чебоксарский район
	Шинерпоси
	строительство распределительного га​зопровода
	Советская ул., д. 19А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3442.
	Чебоксарский район
	Шишкенеры
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Зеленая ул., д. 13В
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3443.
	Чебоксарский район
	Шишкенеры
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 13В
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3444.
	Чебоксарский район
	Шишкенеры
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Зеленая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3445.
	Чебоксарский район
	Шишкенеры
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3446.
	Чебоксарский район
	Шобашкаркасы
	строительство газопровода-ввода
	Главная ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3447.
	Чебоксарский район
	Шобашкаркасы
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3448.
	Чебоксарский район
	Шобашкаркасы
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3449.
	Чебоксарский район
	Шобашкаркасы
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3450.
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3451.
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	строительство газопровода-ввода
	Передние Сятры ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3452.
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	строительство газопровода-ввода
	Сеткасы ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3453.
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	строительство газопровода-ввода
	Сеткасы ул., д. 14, кв. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3454.
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	строительство газопровода-ввода
	Сеткасы ул., д. 14, кв. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3455.
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Сеткасы ул., д. 14, кв. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3456.
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	установка пункта редуцирования газа
	Сеткасы ул., д. 14, кв. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3457.
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	строительство газопровода-ввода
	Сеткасы ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3458.
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	строительство газопровода-ввода
	Сеткасы ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3459.
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	строительство газопровода-ввода
	Сеткасы ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3460.
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	строительство газопровода-ввода
	Сеткасы ул., д. 8А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3461.
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	строительство газопровода-ввода
	Сеткасы ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3462.
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Шоссейная ул., д. 1, кв. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3463.
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 1, кв. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3464.
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Шоссейная ул., д. 1, кв. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3465.
	Чебоксарский район
	Шорчекасы
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 1, кв. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3466.
	Чебоксарский район
	Ырашпулых
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3467.
	Чебоксарский район
	Эзеккасы
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Долинная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	3468.
	Чебоксарский район
	Эзеккасы
	строительство газопровода-ввода
	Долинная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	3469.
	Чебоксарский район
	Эзеккасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Долинная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	3470.
	Чебоксарский район
	Эзеккасы
	установка пункта редуцирования газа
	Долинная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	3471.
	Чебоксарский район
	Эзеккасы
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 44А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3472.
	Чебоксарский район
	Юраково
	строительство газопровода-ввода
	Верхняя ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3473.
	Чебоксарский район
	Юраково
	строительство газопровода-ввода
	Прямая ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3474.
	Чебоксарский район
	Ядринкасы
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3475.
	Чебоксарский район
	Ядринкасы
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3476.
	Чебоксарский район
	Ядринкасы
	строительство распределительного га​зопровода
	Овражная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3477.
	Чебоксарский район
	Ядринкасы
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3478.
	Чебоксарский район
	Ямбарусово
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 73
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3479.
	Чебоксарский район
	Янгильдино
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 76
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3480.
	Чебоксарский район
	Янгильдино
	строительство распределительного га​зопровода
	Московская ул., д. 76
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3481.
	Чебоксарский район
	Яндово
	строительство газопровода-ввода
	Верхняя ул., д. 61
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3482.
	Чебоксарский район
	Яндово
	строительство газопровода-ввода
	Магазинная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3483.
	Чебоксарский район
	Яныши
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	50 лет Победы ул., д. 2А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3484.
	Чебоксарский район
	Яныши
	строительство газопровода-ввода
	50 лет Победы ул., д. 2А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3485.
	Чебоксарский район
	Яныши
	строительство распределительного га​зопровода
	50 лет Победы ул., д. 2А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3486.
	Чебоксарский район
	Яныши
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	50 лет Победы ул., д. 5А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3487.
	Чебоксарский район
	Яныши
	строительство газопровода-ввода
	50 лет Победы ул., д. 5А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3488.
	Чебоксарский район
	Яныши
	строительство распределительного га​зопровода
	50 лет Победы ул., д. 5А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3489.
	Чебоксарский район
	Яныши
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Центральная ул., д. 22А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3490.
	Чебоксарский район
	Яныши
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 22А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3491.
	Чебоксарский район
	Яранкасы
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Зеленая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3492.
	Чебоксарский район
	Яранкасы
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3493.
	г. Чебоксары
	Чандрово
	строительство газопровода-ввода
	2-я Чандровская ул., д. 194
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3494.
	г. Чебоксары
	Чандрово
	получение разрешения основного абонента
	Луговая ул., д. 14Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	Апрель

	3495.
	г. Чебоксары
	Чандрово
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 14Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3496.
	г. Чебоксары
	Чандрово
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 14В
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3497.
	г. Чебоксары
	Чандрово
	строительство газопровода-ввода
	Междуреченская ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3498.
	г. Чебоксары
	Чандрово
	строительство газопровода-ввода
	Приозерная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3499.
	г. Чебоксары
	Чандрово
	строительство газопровода-ввода
	Приозерная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3500.
	г. Чебоксары
	Чандрово
	получение разрешения основного абонента
	Приозерная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3501.
	г. Чебоксары
	Чандрово
	строительство газопровода-ввода
	Приозерная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3502.
	г. Чебоксары
	Чандрово
	строительство газопровода-ввода
	Приозерная ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3503.
	г. Чебоксары
	Чандрово
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3504.
	г. Чебоксары
	Чандрово
	строительство газопровода-ввода
	Совхозная ул., д. 10А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3505.
	г. Чебоксары
	Чандрово
	строительство газопровода-ввода
	Совхозная ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3506.
	г. Чебоксары
	Чандрово
	строительство газопровода-ввода
	территория СНТ Чайка, д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3507.
	г. Чебоксары
	Чандрово
	строительство газопровода-ввода
	Фермский пер., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3508.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	2-я 40 лет Октября ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3509.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	2-я Нижняя ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3510.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Абашевская ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3511.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Академика Королева ул., д. 8, кв. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3512.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Академика Королева ул., д. 8, кв. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3513.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Академика Королева ул., д. 8, кв. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3514.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Ахлаткина ул., д. 18А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3515.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Ахлаткина ул., д. 18А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3516.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Белинского пер., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3517.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Белинского пер., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3518.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Гремячевская ул., д. 113
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3519.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Гремячевская ул., д. 115
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3520.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Гремячевская ул., д. 119
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3521.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Гремячевская ул., д. 120
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3522.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Гремячевский пер., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3523.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Гремячевский пер., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3524.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	установка пункта редуцирования газа
	Гремячевский пер., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3525.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Гремячевский пер., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3526.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Гремячевский пер., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3527.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Гремячевский пер., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3528.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Гремячевский пер., д. 78
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3529.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Гремячевский пер., д. 84
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3530.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Гремячевский пер., д. 84А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3531.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство распределительного га​зопровода
	Гремячевский пер., д. 84А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3532.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Еловая ул., д. 587
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3533.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	установка пункта редуцирования газа
	Еловая ул., д. 587
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3534.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Еловая ул., д. 11Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3535.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Еловая ул., д. 11Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3536.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Еловая ул., д. 20Е
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3537.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Еловая ул., д. 20Е
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3538.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство распределительного га​зопровода
	Еловая ул., д. 20Е
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3539.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Жемчужная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3540.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Жемчужная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3541.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	установка пункта редуцирования газа
	Жемчужная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3542.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Заводской пер., д. 4А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3543.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	И. Тукташа ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3544.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	И. Тукташа ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3545.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Изумрудная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3546.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	К. Симонова ул., д. 22А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3547.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	К. Симонова ул., д. 8В
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3548.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	К. Чуковского ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3549.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Казанская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3550.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство распределительного га​зопровода
	Казанская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3551.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	установка пункта редуцирования газа
	Казанская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3552.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Красногорская ул., д. 10В
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3553.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство распределительного га​зопровода
	Красногорская ул., д. 10В
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3554.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Красногорская ул., д. 22А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3555.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Красногорская ул., д. 22А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3556.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Красногорская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3557.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство распределительного га​зопровода
	Красногорская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3558.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Кувшинский пер., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3559.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство распределительного га​зопровода
	Кувшинский пер., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3560.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Кувшинский пер., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3561.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство распределительного га​зопровода
	Кувшинский пер., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3562.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Лучезарная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3563.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Лучезарная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3564.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство распределительного га​зопровода
	Лучезарная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3565.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	установка пункта редуцирования газа
	Лучезарная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3566.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Марата ул., д. 6В
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3567.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство распределительного га​зопровода
	Марата ул., д. 6В
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3568.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Нижняя ул., д. 78А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3569.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Нижняя ул., д. 78А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3570.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство распределительного га​зопровода
	Нижняя ул., д. 78А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3571.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Плеханова ул., д. 20Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3572.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Плеханова ул., д. 20Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3573.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Плеханова ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3574.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Плеханова ул., д. 39Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3575.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Плеханова ул., д. 39Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3576.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Прибрежная ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3577.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Рассветная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3578.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Рассветная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3579.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Светлая ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3580.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Колос, д. 321
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3581.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Коммунальник-3, д. 112
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3582.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Коммунальник-3, д. 129А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3583.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Коммунальник-3, д. 136
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3584.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Коммунальник-3, д. 144А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3585.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Коммунальник-3, д. 145
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3586.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Коммунальник-3, д. 146
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3587.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Коммунальник-3, д. 163
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3588.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Коммунальник-3, д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3589.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Коммунальник-3, д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	3590.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Коммунальник-3, д. 202
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3591.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Коммунальник-3, д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3592.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Коммунальник-3, д. 222
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3593.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Коммунальник-3, д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3594.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Коммунальник-3, д. 245
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3595.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Коммунальник-3, д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3596.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Коммунальник-3, д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3597.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Коммунальник-3, д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3598.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Коммунальник-3, д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3599.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Коммунальник-3, д. 51
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3600.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	СНТ Коммунальник-3, д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3601.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Коммунальник-3, д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3602.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство распределительного га​зопровода
	СНТ Коммунальник-3, д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3603.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	установка пункта редуцирования газа
	СНТ Коммунальник-3, д. 56
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3604.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Коммунальник-3, д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3605.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	СНТ Коммунальник-3, д. 67
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3606.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Коммунальник-3, д. 67
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3607.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Коммунальник-3, участок 70,244
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3608.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Коммунальник-3, д. 75
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3609.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Коммунальник-3, д. 76
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3610.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Коммунальник-3, д. 87
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3611.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Коммунальник-3, д. 98
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3612.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Коммунальник-3, д. 99
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3613.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	СНТ Малыш, д. 69
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3614.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	установка пункта редуцирования газа
	СНТ Малыш, д. 69
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3615.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	СНТ Урожайный 1, д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3616.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство распределительного га​зопровода
	СНТ Урожайный, д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	ноябрь

	3617.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Серебряная ул., д. 34А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3618.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство распределительного га​зопровода
	Серебряная ул., д. 34А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3619.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Серебряная ул., д. 44А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3620.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Ясеневая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3621.
	г. Чебоксары
	Чебоксары
	строительство газопровода-ввода
	Ясеневая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	сентябрь

	3622.
	Шемуршинский район
	Андреевка
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3623.
	Шемуршинский район
	Асаново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3624.
	Шемуршинский район
	Бичурга-Баишево
	строительство газопровода-ввода
	Партизанская ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3625.
	Шемуршинский район
	Бичурга-Баишево
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3626.
	Шемуршинский район
	Большое Буяново
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3627.
	Шемуршинский район
	Большое Буяново
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3628.
	Шемуршинский район
	Большое Буяново
	строительство распределительного га​зопровода
	Речная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3629.
	Шемуршинский район
	Большое Буяново
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3630.
	Шемуршинский район
	Большое Буяново
	строительство распределительного га​зопровода
	Речная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3631.
	Шемуршинский район
	Верхнее Буяново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3632.
	Шемуршинский район
	Верхнее Буяново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3633.
	Шемуршинский район
	Верхнее Буяново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 84
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3634.
	Шемуршинский район
	Карабай-Шемурша
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3635.
	Шемуршинский район
	Карабай-Шемурша
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3636.
	Шемуршинский район
	Карабай-Шемурша
	строительство газопровода-ввода
	Речная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3637.
	Шемуршинский район
	Карабай-Шемурша
	строительство распределительного га​зопровода
	Речная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3638.
	Шемуршинский район
	Карабай-Шемурша
	установка пункта редуцирования газа
	Речная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3639.
	Шемуршинский район
	Малое Буяново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 17Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3640.
	Шемуршинский район
	Малое Буяново
	строительство газопровода-ввода
	М. Павлова ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3641.
	Шемуршинский район
	Малое Буяново
	строительство газопровода-ввода
	М. Павлова ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3642.
	Шемуршинский район
	Мордовские Тюки
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3643.
	Шемуршинский район
	Новое Буяново
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 79
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3644.
	Шемуршинский район
	Новые Чукалы
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3645.
	Шемуршинский район
	Старые Чукалы
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 102
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3646.
	Шемуршинский район
	Трехбалтаево
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3647.
	Шемуршинский район
	Трехбалтаево
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3648.
	Шемуршинский район
	Трехизб-Шемурша
	строительство газопровода-ввода
	Бараева ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3649.
	Шемуршинский район
	Чепкас-Ильметево
	строительство газопровода-ввода
	Победы ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3650.
	Шемуршинский район
	Шемурша
	строительство газопровода-ввода
	Агрохимиков ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3651.
	Шемуршинский район
	Шемурша
	строительство газопровода-ввода
	Ильбекова ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3652.
	Шемуршинский район
	Шемурша
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3653.
	Шемуршинский район
	Шемурша
	строительство газопровода-ввода
	М. Денисова ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3654.
	Шемуршинский район
	Шемурша
	строительство газопровода-ввода
	Совхозная ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3655.
	Шемуршинский район
	Шемурша
	строительство газопровода-ввода
	Строителей ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3656.
	Шемуршинский район
	Яблоновка
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3657.
	Шумерлинский муниципальный округ (далее – Шумерлинский округ)
	Большие Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 6В
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3658.
	Шумерлинский округ 
	Большие Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3659.
	Шумерлинский округ 
	Большие Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская пл., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3660.
	Шумерлинский округ 
	Большие Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3661.
	Шумерлинский округ 
	Бреняши
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3662.
	Шумерлинский округ 
	Верхняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3663.
	Шумерлинский округ 
	Верхняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3664.
	Шумерлинский округ 
	Верхняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 51
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3665.
	Шумерлинский округ 
	Верхняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 7А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3666.
	Шумерлинский округ 
	Верхняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	3667.
	Шумерлинский округ 
	Верхняя Кумашка
	строительство распределительного га​зопровода
	Кирова ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	3668.
	Шумерлинский округ 
	Верхняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 55
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3669.
	Шумерлинский округ 
	Верхняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 61
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3670.
	Шумерлинский округ 
	Верхняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Московская ул., д. 2А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3671.
	Шумерлинский округ 
	Волга
	строительство газопровода-ввода
	Волжская ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3672.
	Шумерлинский округ 
	Волга
	строительство газопровода-ввода
	Волжская ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3673.
	Шумерлинский округ 
	Волга
	строительство газопровода-ввода
	Волжская ул., д. 54
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3674.
	Шумерлинский округ 
	Волга
	строительство газопровода-ввода
	Волжская ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3675.
	Шумерлинский округ 
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Дубовская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3676.
	Шумерлинский округ 
	Дубовка
	строительство распределительного га​зопровода
	Дубовская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3677.
	Шумерлинский округ 
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Дубовская ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3678.
	Шумерлинский округ 
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Дубовская ул., д. 67
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3679.
	Шумерлинский округ 
	Дубовка
	строительство распределительного га​зопровода
	Дубовская ул., д. 67
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3680.
	Шумерлинский округ 
	Дубовка
	строительство газопровода-ввода
	Дубовская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3681.
	Шумерлинский округ 
	Дубовка
	строительство распределительного га​зопровода
	Дубовская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3682.
	Шумерлинский округ 
	Егоркино
	строительство газопровода-ввода
	Весенняя ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3683.
	Шумерлинский округ 
	Егоркино
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3684.
	Шумерлинский округ 
	Егоркино
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3685.
	Шумерлинский округ 
	Егоркино
	строительство распределительного га​зопровода
	Солнечная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3686.
	Шумерлинский округ 
	Кабаново
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3687.
	Шумерлинский округ 
	Красная Звезда
	строительство газопровода-ввода
	Камчатка ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3688.
	Шумерлинский округ 
	Красная Звезда
	строительство газопровода-ввода
	Камчатка ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3689.
	Шумерлинский округ 
	Красный Атмал
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3690.
	Шумерлинский округ 
	Красный Октябрь
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3691.
	Шумерлинский округ 
	Красный Октябрь
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3692.
	Шумерлинский округ 
	Лесные Туваны
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3693.
	Шумерлинский округ 
	Лесные Туваны
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3694.
	Шумерлинский округ 
	Лесные Туваны
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3695.
	Шумерлинский округ 
	Лесные Туваны
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 64
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3696.
	Шумерлинский округ 
	Лесные Туваны
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 131
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3697.
	Шумерлинский округ 
	Лесные Туваны
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 55
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3698.
	Шумерлинский округ 
	Лесные Туваны
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3699.
	Шумерлинский округ 
	Малые Туваны
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3700.
	Шумерлинский округ 
	Малые Туваны
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3701.
	Шумерлинский округ 
	Молгачкино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3702.
	Шумерлинский округ 
	Молгачкино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3703.
	Шумерлинский округ 
	Молгачкино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3704.
	Шумерлинский округ 
	Мыслец
	строительство газопровода-ввода
	Зашкольная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3705.
	Шумерлинский округ 
	Мыслец
	строительство газопровода-ввода
	Зашкольная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3706.
	Шумерлинский округ 
	Мыслец
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3707.
	Шумерлинский округ 
	Мыслец
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3708.
	Шумерлинский округ 
	Мыслец
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3709.
	Шумерлинский округ 
	Мыслец
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3710.
	Шумерлинский округ 
	Мыслец
	строительство газопровода-ввода
	Пушкина ул., д. 15А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3711.
	Шумерлинский округ 
	Нижняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3712.
	Шумерлинский округ 
	Нижняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3713.
	Шумерлинский округ 
	Нижняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3714.
	Шумерлинский округ 
	Нижняя Кумашка
	строительство распределительного га​зопровода
	Луговая ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3715.
	Шумерлинский округ 
	Нижняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3716.
	Шумерлинский округ 
	Нижняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 5А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3717.
	Шумерлинский округ 
	Нижняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3718.
	Шумерлинский округ 
	Нижняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3719.
	Шумерлинский округ 
	Нижняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3720.
	Шумерлинский округ 
	Нижняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3721.
	Шумерлинский округ 
	Нижняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3722.
	Шумерлинский округ 
	Нижняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3723.
	Шумерлинский округ 
	Нижняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3724.
	Шумерлинский округ 
	Нижняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3725.
	Шумерлинский округ 
	Нижняя Кумашка
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3726.
	Шумерлинский округ 
	Пилешкасы
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3727.
	Шумерлинский округ 
	Пилешкасы
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3728.
	Шумерлинский округ 
	Пилешкасы
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3729.
	Шумерлинский округ 
	Пинеры
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3730.
	Шумерлинский округ 
	Речной
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3731.
	Шумерлинский округ 
	Речной
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3732.
	Шумерлинский округ 
	Русские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Заводская ул., д. 41В
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3733.
	Шумерлинский округ 
	Русские Алгаши
	строительство распределительного га​зопровода
	Заводская ул., д. 41В
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3734.
	Шумерлинский округ 
	Русские Алгаши
	установка пункта редуцирования газа
	Заводская ул., д. 41В
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3735.
	Шумерлинский округ 
	Русские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 6А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3736.
	Шумерлинский округ 
	Русские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Сосновка ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3737.
	Шумерлинский округ 
	Русские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 101
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3738.
	Шумерлинский округ 
	Русские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 106
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3739.
	Шумерлинский округ 
	Русские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3740.
	Шумерлинский округ 
	Русские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 121
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3741.
	Шумерлинский округ 
	Русские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 150
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3742.
	Шумерлинский округ 
	Русские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 151
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3743.
	Шумерлинский округ 
	Русские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3744.
	Шумерлинский округ 
	Русские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3745.
	Шумерлинский округ 
	Русские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3746.
	Шумерлинский округ 
	Русские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3747.
	Шумерлинский округ 
	Русские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3748.
	Шумерлинский округ 
	Русские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3749.
	Шумерлинский округ 
	Русские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 70
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3750.
	Шумерлинский округ 
	Русские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 77
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3751.
	Шумерлинский округ 
	Русские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 95
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3752.
	Шумерлинский округ 
	Савадеркино
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 24А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3753.
	Шумерлинский округ 
	Саланчик
	строительство газопровода-ввода
	Заречная ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3754.
	Шумерлинский округ 
	Синькасы
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3755.
	Шумерлинский округ 
	Синькасы
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3756.
	Шумерлинский округ 
	Тарн-Сирма
	строительство газопровода-ввода
	Винокурова ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3757.
	Шумерлинский округ 
	Тарн-Сирма
	строительство газопровода-ввода
	Винокурова ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3758.
	Шумерлинский округ 
	Торханы
	строительство газопровода-ввода
	Ильгачкина ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3759.
	Шумерлинский округ 
	Торханы
	строительство газопровода-ввода
	Крестьянская ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3760.
	Шумерлинский округ 
	Торханы
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3761.
	Шумерлинский округ 
	Торханы
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3762.
	Шумерлинский округ 
	Торханы
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3763.
	Шумерлинский округ 
	Торханы
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 51
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3764.
	Шумерлинский округ 
	Торханы
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3765.
	Шумерлинский округ 
	Торханы
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3766.
	Шумерлинский округ 
	Ходары
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3767.
	Шумерлинский округ 
	Ходары
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3768.
	Шумерлинский округ 
	Ходары
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3769.
	Шумерлинский округ 
	Ходары
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3770.
	Шумерлинский округ 
	Ходары
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3771.
	Шумерлинский округ 
	Ходары
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3772.
	Шумерлинский округ 
	Ходары
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3773.
	Шумерлинский округ 
	Ходары
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3774.
	Шумерлинский округ 
	Ходары
	строительство распределительного га​зопровода
	Пионерская ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3775.
	Шумерлинский округ 
	Ходары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Пионерская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3776.
	Шумерлинский округ 
	Ходары
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3777.
	Шумерлинский округ 
	Ходары
	строительство распределительного га​зопровода
	Пионерская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3778.
	Шумерлинский округ 
	Ходары
	строительство газопровода-ввода
	Пионерская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3779.
	Шумерлинский округ 
	Ходары
	строительство распределительного га​зопровода
	Пионерская ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3780.
	Шумерлинский округ 
	Ходары
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3781.
	Шумерлинский округ 
	Ходары
	строительство распределительного га​зопровода
	Садовая ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3782.
	Шумерлинский округ 
	Ходары
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3783.
	Шумерлинский округ 
	Ходары
	строительство распределительного га​зопровода
	Шоссейная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3784.
	Шумерлинский округ 
	Ходары
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3785.
	Шумерлинский округ 
	Чертаганы
	строительство газопровода-ввода
	Союзная ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3786.
	Шумерлинский округ 
	Чертаганы
	строительство газопровода-ввода
	Союзная ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3787.
	Шумерлинский округ 
	Чертаганы
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3788.
	Шумерлинский округ 
	Чувашские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3789.
	Шумерлинский округ 
	Чувашские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3790.
	Шумерлинский округ 
	Чувашские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3791.
	Шумерлинский округ 
	Чувашские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3792.
	Шумерлинский округ 
	Чувашские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3793.
	Шумерлинский округ 
	Чувашские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3794.
	Шумерлинский округ 
	Чувашские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3795.
	Шумерлинский округ 
	Чувашские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3796.
	Шумерлинский округ 
	Чувашские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3797.
	Шумерлинский округ 
	Чувашские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3798.
	Шумерлинский округ 
	Чувашские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	март

	3799.
	Шумерлинский округ 
	Чувашские Алгаши
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3800.
	Шумерлинский округ 
	Чувашские Алгаши
	строительство распределительного га​зопровода
	Советская ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3801.
	Шумерлинский округ 
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Калинина ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3802.
	Шумерлинский округ 
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Сосновая ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3803.
	Шумерлинский округ 
	Юманай
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3804.
	Шумерлинский округ 
	Яндаши
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 106
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3805.
	Шумерлинский округ 
	Яндаши
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3806.
	Шумерлинский округ 
	Яндаши
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 91
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3807.
	Шумерлинский округ 
	Яндаши
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3808.
	Шумерлинский округ 
	Яндаши
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	август

	3809.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Вильямса ул., д. 1а
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3810.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Гоголя ул., д. 30А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3811.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Дзержинского ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3812.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Казанская ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	3813.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Казанская ул., д. 76Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3814.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 20, кв. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3815.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 20, кв. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3816.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Кирова ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3817.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Колхозная ул., д. 110
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3818.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Кутузова ул., д. 21А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3819.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Кутузова ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3820.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Кутузова ул., д. 70А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3821.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство распределительного га​зопровода
	Кутузова ул., д. 70А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3822.
	г. Шумерля
	Шумерля
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Ленина ул., д. 58, кв. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3823.
	г. Шумерля
	Шумерля
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Ленина ул., д. 58, кв. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3824.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 58, кв. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3825.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 58, кв. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3826.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство распределительного га​зопровода
	Ленина ул., д. 58, кв. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3827.
	г. Шумерля
	Шумерля
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Ленина ул., д. 60, кв. 2 
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3828.
	г. Шумерля
	Шумерля
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Ленина ул., д. 60, кв. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3829.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 60, кв. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3830.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 60, кв. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3831.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Луначарского ул., д. 67А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3832.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Мичурина ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3833.
	г. Шумерля
	Шумерля
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	МОПРа ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	3834.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	МОПРа ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	3835.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство распределительного га​зопровода
	МОПРа ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	3836.
	г. Шумерля
	Шумерля
	установка пункта редуцирования газа
	МОПРа ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	3837.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Орджоникидзе ул., д. 8/1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3838.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство распределительного га​зопровода
	Осипенко ул., д. 27Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3839.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Осипенко ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июнь

	3840.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Осипенко ул., д. 83
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3841.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Островского ул., д. 67
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3842.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Разина ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3843.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Францева ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3844.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Францева ул., д. 7, кв. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3845.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Чернова ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3846.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Чернова ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3847.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Чернова ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3848.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Чернышевского ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	февраль

	3849.
	г. Шумерля
	Шумерля
	строительство газопровода-ввода
	Чехова ул., д. 65
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	апрель

	3850.
	Ядринский район
	Аптякпось
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Полевая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3851.
	Ядринский район
	Аптякпось
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3852.
	Ядринский район
	Бобылькасы
	строительство газопровода-ввода
	Кутузова ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3853.
	Ядринский район
	Бобылькасы
	строительство газопровода-ввода
	Кутузова ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3854.
	Ядринский район
	Большие Шемердяны
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 67
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3855.
	Ядринский район
	Большое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	40 лет Победы ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3856.
	Ядринский район
	Большое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	40 лет Победы ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3857.
	Ядринский район
	Большое Чурашево
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	40 лет Победы ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3858.
	Ядринский район
	Большое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	40 лет Победы ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3859.
	Ядринский район
	Большое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3860.
	Ядринский район
	Большое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 48
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3861.
	Ядринский район
	Большое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3862.
	Ядринский район
	Большое Чурашево
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Николаева ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3863.
	Ядринский район
	Большое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3864.
	Ядринский район
	Большой Сундырь
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Мира ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3865.
	Ядринский район
	Большой Сундырь
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3866.
	Ядринский район
	Верхние Мочары
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3867.
	Ядринский район
	Верхние Мочары
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3868.
	Ядринский район
	Верхние Сунары
	строительство газопровода-ввода
	Сунарская ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3869.
	Ядринский район
	Вурманкас-Асламасы
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3870.
	Ядринский район
	Вурманкас-Ядрино
	строительство газопровода-ввода
	Космонавтов ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3871.
	Ядринский район
	Иваньково
	строительство газопровода-ввода
	40 лет Победы ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3872.
	Ядринский район
	Иваньково
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	июль

	3873.
	Ядринский район
	Иваньково
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3874.
	Ядринский район
	Иваньково
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3875.
	Ядринский район
	Иваньково
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 31А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3876.
	Ядринский район
	Иваньково
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 36А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3877.
	Ядринский район
	Иваньково
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3878.
	Ядринский район
	Иваньково
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3879.
	Ядринский район
	Иваньково
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3880.
	Ядринский район
	Ильдубайкино
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 57
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3881.
	Ядринский район
	Ильина Гора
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3882.
	Ядринский район
	Испуханы
	строительство газопровода-ввода
	Камчатка ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3883.
	Ядринский район
	Испуханы
	строительство газопровода-ввода
	Магазинная ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3884.
	Ядринский район
	Кильдишево
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3885.
	Ядринский район
	Кукшумы
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3886.
	Ядринский район
	Лешкас-Асламасы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3887.
	Ядринский район
	Малое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3888.
	Ядринский район
	Малое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3889.
	Ядринский район
	Малое Чурашево
	строительство распределительного га​зопровода
	Шоссейная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3890.
	Ядринский район
	Малое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3891.
	Ядринский район
	Малое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3892.
	Ядринский район
	Малое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 43
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3893.
	Ядринский район
	Малое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3894.
	Ядринский район
	Малое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3895.
	Ядринский район
	Малое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3896.
	Ядринский район
	Малое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 51
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3897.
	Ядринский район
	Малое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 55
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3898.
	Ядринский район
	Малое Чурашево
	строительство распределительного га​зопровода
	Шоссейная ул., д. 55
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3899.
	Ядринский район
	Малое Чурашево
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3900.
	Ядринский район
	Малые Тюмерли
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Ветеранов ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3901.
	Ядринский район
	Малые Тюмерли
	строительство газопровода-ввода
	Ветеранов ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3902.
	Ядринский район
	Малые Тюмерли
	строительство газопровода-ввода
	Сосновая ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3903.
	Ядринский район
	Малые Тюмерли
	строительство газопровода-ввода
	Сосновая ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3904.
	Ядринский район
	Малый Югуть
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Югутьская ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3905.
	Ядринский район
	Малый Югуть
	строительство газопровода-ввода
	Югутьская ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3906.
	Ядринский район
	Малый Югуть
	строительство газопровода-ввода
	Югутьская ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3907.
	Ядринский район
	Мурзакасы
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3908.
	Ядринский район
	Мурзакасы
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 1Г
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3909.
	Ядринский район
	Нижние Сунары
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3910.
	Ядринский район
	Нижние Сунары
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3911.
	Ядринский район
	Нижние Сунары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Луговая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3912.
	Ядринский район
	Нижние Сунары
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3913.
	Ядринский район
	Николаевское
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3914.
	Ядринский район
	Новая Екатериновка
	строительство газопровода-ввода
	Мартьянова ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3915.
	Ядринский район
	Новая Екатериновка
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Мартьянова ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3916.
	Ядринский район
	Новая Екатериновка
	строительство газопровода-ввода
	Мартьянова ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3917.
	Ядринский район
	Новая Екатериновка
	строительство газопровода-ввода
	Мартьянова ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3918.
	Ядринский район
	Новая Екатериновка
	строительство газопровода-ввода
	Мартьянова ул., д. 63
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3919.
	Ядринский район
	Новая Екатериновка
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Мартьянова ул., д. 75
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3920.
	Ядринский район
	Новая Екатериновка
	строительство газопровода-ввода
	Мартьянова ул., д. 75
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3921.
	Ядринский район
	Новое Ядрино
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3922.
	Ядринский район
	Ойкас-Асламасы
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 49
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3923.
	Ядринский район
	Орба-Павлово
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3924.
	Ядринский район
	Орба-Павлово
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3925.
	Ядринский район
	Орба-Павлово
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3926.
	Ядринский район
	Орба-Павлово
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3927.
	Ядринский район
	Персирланы
	строительство газопровода-ввода
	Солнечная ул., д. 62
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3928.
	Ядринский район
	Полянки
	строительство газопровода-ввода
	Чистякова ул., д. 168
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3929.
	Ядринский район
	Пошнары
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3930.
	Ядринский район
	Пошнары
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3931.
	Ядринский район
	Пошнары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Чапаева ул., д. 19А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3932.
	Ядринский район
	Пошнары
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 19А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3933.
	Ядринский район
	Сеткасы
	строительство газопровода-ввода
	Агакова ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3934.
	Ядринский район
	Сеткасы
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3935.
	Ядринский район
	Сехры
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3936.
	Ядринский район
	Совхозный
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3937.
	Ядринский район
	Стрелецкая
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Северная ул., д. 67
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3938.
	Ядринский район
	Стрелецкая
	строительство газопровода-ввода
	Северная ул., д. 67
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3939.
	Ядринский район
	Стрелецкая
	строительство газопровода-ввода
	Юхтанова ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3940.
	Ядринский район
	Талой
	строительство газопровода-ввода
	30 лет Победы ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3941.
	Ядринский район
	Хирле-Сиры
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3942.
	Ядринский район
	Хирле-Сиры
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 39
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3943.
	Ядринский район
	Хирле-Сиры
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3944.
	Ядринский район
	Хирле-Сиры
	строительство распределительного га​зопровода
	Садовая ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3945.
	Ядринский район
	Чебаково
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Захарова ул., д. 2Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3946.
	Ядринский район
	Чебаково
	строительство газопровода-ввода
	Захарова ул., д. 2Б
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3947.
	Ядринский район
	Чебаково
	строительство газопровода-ввода
	Захарова ул., д. 76
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3948.
	Ядринский район
	Чебаково
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3949.
	Ядринский район
	Чебаково
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3950.
	Ядринский район
	Чебаково
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 35
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3951.
	Ядринский район
	Чебаково
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 64А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3952.
	Ядринский район
	Чиганары
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3953.
	Ядринский район
	Чиганары
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Новая ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3954.
	Ядринский район
	Чиганары
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 38
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3955.
	Ядринский район
	Чиганары
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3956.
	Ядринский район
	Чиганары
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3957.
	Ядринский район
	Шоркино
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3958.
	Ядринский район
	Шоркино
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3959.
	Ядринский район
	Шоркино
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3960.
	Ядринский район
	Шоркино
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3961.
	Ядринский район
	Шоркино
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3962.
	Ядринский район
	Шоркино
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3963.
	Ядринский район
	Шоркино
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3964.
	Ядринский район
	Шоркино
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3965.
	Ядринский район
	Шоркино
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3966.
	Ядринский район
	Ядрин
	строительство газопровода-ввода
	Б. Яковлева ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3967.
	Ядринский район
	Ядрин
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 92А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3968.
	Ядринский район
	Ядрин
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 73А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3969.
	Ядринский район
	Ядрин
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Шоссейная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3970.
	Ядринский район
	Ядрин
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3971.
	Ядринский район
	Ядрин
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Шоссейная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3972.
	Ядринский район
	Ядрин
	строительство газопровода-ввода
	Шоссейная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3973.
	Ядринский район
	Ядрино
	строительство газопровода-ввода
	Шумилова ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3974.
	Яльчикский район
	Апанасово-Темяши
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3975.
	Яльчикский район
	Апанасово-Темяши
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3976.
	Яльчикский район
	Апанасово-Темяши
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3977.
	Яльчикский район
	Апанасово-Темяши
	строительство распределительного га​зопровода
	Новая ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3978.
	Яльчикский район
	Апанасово-Эщебенево
	строительство газопровода-ввода
	Озерная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3979.
	Яльчикский район
	Аранчеево
	строительство газопровода-ввода
	Нижняя ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3980.
	Яльчикский район
	Аранчеево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3981.
	Яльчикский район
	Аранчеево
	строительство газопровода-ввода
	Чакаккассы ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3982.
	Яльчикский район
	Белая Воложка
	строительство газопровода-ввода
	Горная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3983.
	Яльчикский район
	Белая Воложка
	строительство газопровода-ввода
	Горная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3984.
	Яльчикский район
	Белое Озеро
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3985.
	Яльчикский район
	Большая Ерыкла
	строительство газопровода-ввода
	Ерыклинская ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3986.
	Яльчикский район
	Большая Таяба
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 54
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3987.
	Яльчикский район
	Большая Таяба
	строительство газопровода-ввода
	Овражная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3988.
	Яльчикский район
	Большая Таяба
	строительство газопровода-ввода
	Парковая ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3989.
	Яльчикский район
	Большая Таяба
	строительство газопровода-ввода
	Парковая ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3990.
	Яльчикский район
	Большая Таяба
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3991.
	Яльчикский район
	Большая Таяба
	строительство распределительного га​зопровода
	Центральная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3992.
	Яльчикский район
	Большая Таяба
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3993.
	Яльчикский район
	Большие Яльчики
	строительство газопровода-ввода
	Лермонтова ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3994.
	Яльчикский район
	Большие Яльчики
	строительство газопровода-ввода
	Матросова ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	3995.
	Яльчикский район
	Большие Яльчики
	строительство газопровода-ввода
	Пушкина ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3996.
	Яльчикский район
	Большие Яльчики
	строительство газопровода-ввода
	Тябукова ул., д. 31
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	3997.
	Яльчикский район
	Избахтино
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3998.
	Яльчикский район
	Избахтино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	3999.
	Яльчикский район
	Избахтино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 47
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	4000.
	Яльчикский район
	Ишмурзино-Суринск
	строительство газопровода-ввода
	Г. Тукая ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4001.
	Яльчикский район
	Ишмурзино-Суринск
	строительство газопровода-ввода
	Садовая ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4002.
	Яльчикский район
	Ишмурзино-Суринск
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4003.
	Яльчикский район
	Кушелга
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 13А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	4004.
	Яльчикский район
	Кушелга
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4005.
	Яльчикский район
	Кушелга
	строительство распределительного га​зопровода
	Молодежная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4006.
	Яльчикский район
	Лащ-Таяба
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4007.
	Яльчикский район
	Лащ-Таяба
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4008.
	Яльчикский район
	Лащ-Таяба
	строительство газопровода-ввода
	Церковная ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4009.
	Яльчикский район
	Лащ-Таяба
	строительство газопровода-ввода
	Церковная ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4010.
	Яльчикский район
	Малая Таяба
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4011.
	Яльчикский район
	Малая Таяба
	строительство газопровода-ввода
	Нижняя ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4012.
	Яльчикский район
	Новое Байбатырево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4013.
	Яльчикский район
	Новое Байбатырево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 59
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4014.
	Яльчикский район
	Новое Изамбаево
	строительство газопровода-ввода
	Федорова ул., д. 63
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4015.
	Яльчикский район
	Новое Тинчурино
	строительство газопровода-ввода
	Кузнецова Кели ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4016.
	Яльчикский район
	Новое Тинчурино
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4017.
	Яльчикский район
	Новое Тойдеряково
	строительство газопровода-ввода
	Верхняя ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	4018.
	Яльчикский район
	Новое Тойдеряково
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4019.
	Яльчикский район
	Новое Чурино
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	4020.
	Яльчикский район
	Новое Янашево
	строительство газопровода-ввода
	Переулок ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4021.
	Яльчикский район
	Новое Янашево
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 22
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4022.
	Яльчикский район
	Новые Шимкусы
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	4023.
	Яльчикский район
	Новые Шимкусы
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4024.
	Яльчикский район
	Новые Шимкусы
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4025.
	Яльчикский район
	Полевые Буртасы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4026.
	Яльчикский район
	Полевые Буртасы
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 36
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	4027.
	Яльчикский район
	Полевые Буртасы
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 1
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4028.
	Яльчикский район
	Старое Арланово
	строительство газопровода-ввода
	Клубная ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4029.
	Яльчикский район
	Старое Арланово
	строительство газопровода-ввода
	Клубная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4030.
	Яльчикский район
	Старое Янашево
	строительство газопровода-ввода
	Анаткас ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4031.
	Яльчикский район
	Старое Янашево
	строительство газопровода-ввода
	Арманкас ул., д. 60
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4032.
	Яльчикский район
	Старое Янашево
	строительство газопровода-ввода
	Верхняя ул., д. 7
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	4033.
	Яльчикский район
	Старое Янашево
	строительство газопровода-ввода
	Магазинная ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	4034.
	Яльчикский район
	Старое Янашево
	строительство газопровода-ввода
	Тукас ул., д. 64
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4035.
	Яльчикский район
	Тораево
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4036.
	Яльчикский район
	Тораево
	строительство распределительного га​зопровода
	Молодежная ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4037.
	Яльчикский район
	Тораево
	строительство газопровода-ввода
	Набережная ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4038.
	Яльчикский район
	Шемалаково
	строительство газопровода-ввода
	Дубравская ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4039.
	Яльчикский район
	Шемалаково
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 33
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4040.
	Яльчикский район
	Эшмикеево
	строительство газопровода-ввода
	Дальняя ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4041.
	Яльчикский район
	Эшмикеево
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	4042.
	Яльчикский район
	Яльчики
	строительство газопровода-ввода
	Беляева ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4043.
	Яльчикский район
	Яльчики
	строительство газопровода-ввода
	Беляева ул., д. 8
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	4044.
	Яльчикский район
	Яльчики
	строительство газопровода-ввода
	Кооперативная ул., д. 66
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	4045.
	Яльчикский район
	Яльчики
	строительство газопровода-ввода
	Новая ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4046.
	Яльчикский район
	Яманчурино
	строительство газопровода-ввода
	Сортировочная ул., д. 20
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4047.
	Янтиковский район
	Алдиарово
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Воробьева ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4048.
	Янтиковский район
	Алдиарово
	строительство газопровода-ввода
	Воробьева ул., д. 23
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4049.
	Янтиковский район
	Алдиарово
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4050.
	Янтиковский район
	Алдиарово
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Карла Маркса ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4051.
	Янтиковский район
	Алдиарово
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4052.
	Янтиковский район
	Алдиарово
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 6А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	4053.
	Янтиковский район
	Алдиарово
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 76
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4054.
	Янтиковский район
	Алдиарово
	строительство газопровода-ввода
	Набережный пер., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4055.
	Янтиковский район
	Амалыково
	строительство газопровода-ввода
	Восточная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4056.
	Янтиковский район
	Амалыково
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4057.
	Янтиковский район
	Амалыково
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4058.
	Янтиковский район
	Амалыково
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4059.
	Янтиковский район
	Амалыково
	строительство газопровода-ввода
	Южная ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4060.
	Янтиковский район
	Бахтиарово
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4061.
	Янтиковский район
	Бахтиарово
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4062.
	Янтиковский район
	Беляево
	строительство газопровода-ввода
	Зеленая ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	4063.
	Янтиковский район
	Беляево
	строительство газопровода-ввода
	О. Кошевого ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	4064.
	Янтиковский район
	Гришино
	строительство газопровода-ввода
	Карла Маркса ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4065.
	Янтиковский район
	Гришино
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4066.
	Янтиковский район
	Иваново
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 8А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4067.
	Янтиковский район
	Иваново
	строительство газопровода-ввода
	Молодежная ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4068.
	Янтиковский район
	Индырчи
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4069.
	Янтиковский район
	Индырчи
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	4070.
	Янтиковский район
	Индырчи
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Л. Тимофеева ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4071.
	Янтиковский район
	Индырчи
	строительство газопровода-ввода
	Л. Тимофеева ул., д. 34
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4072.
	Янтиковский район
	Кармалы
	строительство газопровода-ввода
	Афанасьева ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4073.
	Янтиковский район
	Кармалы
	строительство газопровода-ввода
	Афанасьева ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4074.
	Янтиковский район
	Кармалы
	строительство газопровода-ввода
	Лепешкина ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4075.
	Янтиковский район
	Кармалы
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4076.
	Янтиковский район
	Кармалы
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4077.
	Янтиковский район
	Кичкеево
	строительство газопровода-ввода
	Первомайская ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4078.
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство газопровода-ввода
	Красноармейская ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	4079.
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство газопровода-ввода
	Красноармеский пер., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4080.
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство газопровода-ввода
	Красноармеский пер., д. 2
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4081.
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство газопровода-ввода
	Крупской ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4082.
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4083.
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4084.
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 27
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4085.
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 5
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4086.
	Янтиковский район
	Можарки
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Луговая ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4087.
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство газопровода-ввода
	Луговая ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4088.
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство газопровода-ввода
	Пролетарская ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4089.
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство распределительного га​зопровода
	Пролетарская ул., д. 26
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4090.
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4091.
	Янтиковский район
	Можарки
	прокол  (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
	Советская ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4092.
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4093.
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4094.
	Янтиковский район
	Можарки
	строительство газопровода-ввода
	Советская ул., д. 44
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4095.
	Янтиковский район
	Новое Буяново
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4096.
	Янтиковский район
	Новое Буяново
	строительство газопровода-ввода
	Горького ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4097.
	Янтиковский район
	Новое Буяново
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	4098.
	Янтиковский район
	Новое Буяново
	строительство газопровода-ввода
	Комсомольская ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	4099.
	Янтиковский район
	Новое Буяново
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	4100.
	Янтиковский район
	Новое Буяново
	строительство газопровода-ввода
	Школьная ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4101.
	Янтиковский район
	Норваш-Кошки
	строительство газопровода-ввода
	Интернациональная ул., д. 1А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	4102.
	Янтиковский район
	Норваш-Кошки
	строительство газопровода-ввода
	Интернациональная ул., д. 30
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4103.
	Янтиковский район
	Норваш-Кошки
	строительство газопровода-ввода
	Октябрьская ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4104.
	Янтиковский район
	Подлесное
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 29
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4105.
	Янтиковский район
	Русские Норваши
	строительство газопровода-ввода
	Берегового пер., д. 6
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4106.
	Янтиковский район
	Русские Норваши
	строительство газопровода-ввода
	Центральная ул., д. 37
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	4107.
	Янтиковский район
	Салагаево
	строительство газопровода-ввода
	Полевая ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	4108.
	Янтиковский район
	Тенеево
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 11
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4109.
	Янтиковский район
	Турмыши
	строительство газопровода-ввода
	Володарского ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	май

	4110.
	Янтиковский район
	Турмыши
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Садовая ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	4111.
	Янтиковский район
	Турмыши
	строительство газопровода-ввода
	Толстого ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4112.
	Янтиковский район
	Турмыши
	строительство газопровода-ввода
	Чебоксарская ул., д. 10
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4113.
	Янтиковский район
	Тюмерево
	строительство газопровода-ввода
	Калинина ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	4114.
	Янтиковский район
	Тюмерево
	строительство газопровода-ввода
	Калинина ул., д. 64
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	4115.
	Янтиковский район
	Тюмерево
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 42
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4116.
	Янтиковский район
	Тюмерево
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 109
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4117.
	Янтиковский район
	Тюмерево
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4118.
	Янтиковский район
	Тюмерево
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 53
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4119.
	Янтиковский район
	Тюмерево
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 58
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4120.
	Янтиковский район
	Тюмерево
	строительство газопровода-ввода
	Поповича ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	4121.
	Янтиковский район
	Тюмерево
	строительство газопровода-ввода
	Пушкина ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4122.
	Янтиковский район
	Тюмерево
	строительство газопровода-ввода
	Чапаева ул., д. 12
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4123.
	Янтиковский район
	Уразкасы
	строительство газопровода-ввода
	Ильича ул., д. 18
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4124.
	Янтиковский район
	Чутеево
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 17
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4125.
	Янтиковский район
	Чутеево
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 19
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4126.
	Янтиковский район
	Чутеево
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 13
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4127.
	Янтиковский район
	Чутеево
	строительство газопровода-ввода
	Николаева ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4128.
	Янтиковский район
	Шимкусы
	строительство газопровода-ввода
	Некрасова ул., д. 32
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	4129.
	Янтиковский район
	Ямбулатово
	строительство газопровода-ввода
	Гагарина ул., д. 52
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	4130.
	Янтиковский район
	Янтиково
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 14
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4131.
	Янтиковский район
	Янтиково
	строительство газопровода-ввода
	Западная ул., д. 9
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4132.
	Янтиковский район
	Янтиково
	строительство газопровода-ввода
	К. Маркса ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4133.
	Янтиковский район
	Янтиково
	строительство распределительного га​зопровода
	К. Маркса ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4134.
	Янтиковский район
	Янтиково
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 82А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4135.
	Янтиковский район
	Янтиково
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 91А
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4136.
	Янтиковский район
	Янтиково
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 3
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4137.
	Янтиковский район
	Янтиково
	строительство газопровода-ввода
	Мира ул., д. 41
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	октябрь

	4138.
	Янтиковский район
	Янтиково
	строительство газопровода-ввода
	Полевая 1-я ул., д. 24
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4139.
	Янтиковский район
	Янтиково
	строительство газопровода-ввода
	Полевая 2-я ул., д. 15
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	4140.
	Янтиковский район
	Янтиково
	строительство газопровода-ввода
	Полевая 2-я ул., д. 28
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	ноябрь

	4141.
	Янтиковский район
	Яншихово-Норваши
	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
	Данилова ул., д. 16
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4142.
	Янтиковский район
	Яншихово-Норваши
	строительство газопровода-ввода
	К. Иванова ул., д. 4
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4143.
	Янтиковский район
	Яншихово-Норваши
	строительство газопровода-ввода
	Ленина ул., д. 25
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4144.
	Янтиковский район
	Яншихово-Норваши
	строительство газопровода-ввода
	Лесная ул., д. 40
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2021
	декабрь

	4145.
	Янтиковский район
	Яншихово-Норваши
	строительство газопровода-ввода
	Мирная ул., д. 21
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь

	4146.
	Янтиковский район
	Яншихово-Норваши
	строительство газопровода-ввода
	Мирная ул., д. 46
	АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
	2022
	декабрь


__________

*
«Домовладение» – объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).

_____________

