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Приложение №8
к муниципальной программе города Чебоксары «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Чебоксары» на 2014 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,
РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

	Нормативные правовые акты, послужившие основанием для разработки подпрограммы
	Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	Ответственные исполнители и разработчики подпрограммы
	Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары 
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары

	Соисполнители подпрограммы
	Администрации районов города Чебоксары;
Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары

	Участники подпрограммы
	Муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищным фондом города Чебоксары»

	Цели подпрограммы
	- обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, жилыми помещениями, благоустроенными применительно к условиям города Чебоксары и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики;
- ликвидация аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Чебоксары

	Задачи Подпрограммы
	- формирование механизмов софинансирования из местного бюджета мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в целях ликвидации аварийного жилищного фонда и переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
	Финансирование из местного бюджета мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в целях ликвидации аварийного жилищного фонда и переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу общей площадью не менее 84 282,12 кв. метров,
в том числе:
I этап подпрограммы:
финансирование из местного бюджета мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в целях ликвидации аварийного жилищного фонда и переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу общей площадью не менее 20 825,94 кв. метра;
II этап подпрограммы:
финансирование из местного бюджета мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в целях ликвидации аварийного жилищного фонда и переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу общей площадью не менее 9 309,67 кв. метров;
III этап подпрограммы:
финансирование из местного бюджета мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в целях ликвидации аварийного жилищного фонда и переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу общей площадью не менее 13 646,57 кв. метров;
IV этап подпрограммы:
финансирование из местного бюджета мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в целях ликвидации аварийного жилищного фонда и переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу общей площадью не менее 40 499,94 кв. метров.
Результаты реализации подпрограммы:
финансирование из местного бюджета мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в целях ликвидации аварийного жилищного фонда и переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу для переселения 6889 граждан или 2256 семей, проживающих в аварийном жилищном фонде;
в том числе:
I этап подпрограммы
переселение 1848 граждан или 592 семей, проживающих в аварийном жилищном фонде;
II этап подпрограммы
переселение 883 граждан или 265 семей, проживающих в аварийном жилищном фонде;
III этап подпрограммы переселение 1160 граждан или 372 семей, проживающих в аварийном жилищном фонде
IV этап подпрограммы переселение 2998 граждан или 1027 семей, проживающих в аварийном жилищном фонде.

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	2014 - 2017 годы, в том числе:
I этап подпрограммы - 2014 год;
II этап подпрограммы - 2015 год;
III этап подпрограммы - 2016 год
IV этап подпрограммы - 2017 год.

	Объем и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации
	Прогнозируемый общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит - 1280337,3 тыс. руб., в том числе:
За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 581303,0 тыс. руб., из них:
в 2014 году - 367145,1 тыс. руб.;
в 2015 году - 214157,9 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 387111,5 тыс. руб., из них:
в 2014 году - 202413,2 тыс. руб.;
в 2015 году - 184698,3 тыс. руб.;
за счет средств бюджета города Чебоксары - 311922,8 тыс. руб., из них:
в 2014 году - 87035,0 тыс. руб.,
в 2015 году - 144887,8 тыс. руб.,
в 2016 году - 40000,00 тыс. руб.,
в 2017 году - 40000,00 тыс. руб.

В ходе реализации Подпрограммы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	Реализация подпрограммы позволит:
- улучшить жилищные условия граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;
- создать условия для привлечения бюджетных средств на финансирование мероприятий подпрограммы;
- оптимизировать развитие территорий муниципального образования и наращивание объемов нового жилищного строительства.
Ожидаемыми результатами реализации I этапа подпрограммы (2014 год) станут:
- переселение 1848 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;
Ожидаемыми результатами реализации II этапа подпрограммы (2015 год) станут:
- переселение 883 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;
Ожидаемыми результатами реализации III этапа подпрограммы (2016 год) станут:
- переселение 1160 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде
Ожидаемыми результатами реализации IV этапа подпрограммы (2017 год) станут:
- переселение 2998 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде

	Система организации контроля за исполнением подпрограммы
	Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары и Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары. Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно к 25 января представляют информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары и Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары. 
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары и Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары  ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары информацию о ходе и полноте выполнения подпрограммных мероприятий.




Раздел I. Общая характеристика сферы
реализации подпрограммы, описание основных проблем
и прогноз ее развития

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Чебоксары» (далее - подпрограмма), разработана на основании Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Общая площадь многоквартирных жилых домов города Чебоксары по состоянию на 1 января 2013 года составляет 9063,0 (1-жилфонд) тыс. кв. м. По техническому состоянию к аварийному жилищному фонду отнесено 84,3 тыс. кв. метров, что составляет 0,93 процента от всего имеющегося жилищного фонда, где проживают 6964 человека. Наибольшее количество аварийного жилищного фонда в городе Чебоксары расположено в микрорайоне «Богданка» (39,5%) и на Южном поселке (18,1%). В основном это здания постройки 1938 - 1958 годов, имеющие физический износ 65 - 75 процентов, не имеющие потребительской стоимости на рынке жилья. Морально и физически устаревшие и не соответствующие установленным санитарным и техническим требованиям здания. Это малоэтажные дома с деревянными и шлакобетонными стенами, деревянными перекрытиями, неблагоустроенные или частично благоустроенные.
В городе Чебоксары с 2000 года реализовывались программы «Переселение граждан города Чебоксары из ветхого жилого фонда на 2000 - 2005 гг.», утвержденной решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 26 января 2000 г. N 894 и «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда г. Чебоксары в 2006 - 2010 годах«, утвержденной решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 14 июля 2005 г. N 1684. В рамках реализации указанных подпрограмм снесено или частично освобождено 7,56 тыс. кв. метров общей площади ветхого жилищного фонда, переселено 764 человека. Указанные подпрограммы выполнены не полностью, так как не было обеспечено финансирование в необходимых объемах.
Принятие Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ стало одним из факторов, позволивших значительно увеличить темпы ликвидации аварийного жилья в городе. В 2009 - 2011 годах в рамках реализации региональной подпрограммы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда было снесено 7,3 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда города Чебоксары, переселено 695 человека. Размер финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда составил 264911,8 тыс. рублей, из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 151883,1 тыс. рублей. Однако объем аварийного фонда города Чебоксары остается значительным.
Общая площадь многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, составляет 84,3 тыс. кв. м, в них проживают 6889 человека. Перечень аварийных многоквартирных домов приведен в приложении 3 к настоящей подпрограмме.

Раздел II. Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, жилыми помещениями, благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного пункта и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики.
Основными задачами подпрограммы является формирование механизмов софинансирования из местного бюджета мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в целях ликвидации аварийного жилищного фонда и переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.
Подпрограмму планируется реализовать в течение 2014 - 2017 годов при финансировании в полном объеме, в том числе:
I этап подпрограммы 2014 год;
II этап подпрограммы 2015 год;
III этап подпрограммы 2016 год;
IV этап подпрограммы 2017 год.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия по реализации подпрограммы определяют основные организационные моменты, обеспечивающие достижение подпрограммных целей.
В соответствии со статьями 85, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляемое гражданам в связи с выселением из-за сноса дома другое жилое помещение должно быть равнозначным по общей площади и количеству комнат ранее занимаемого жилого помещения.
В связи с тем, что большая часть квартир в аварийных домах являются малогабаритными и планировка квартир в аварийных домах не соответствует минимальным нормативам по площади строящихся квартир в настоящее время, это ведет к необходимости дополнительного финансирования на оплату разницы предоставляемых квадратных метров за счет средств бюджета города Чебоксары.
Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары при принятии решения о строительстве (приобретении) жилых помещений для расселения аварийных жилых домов следует использовать проекты квартир малогабаритного типа, в том числе учитывающие возможность изменения внутренней планировки квартир. Приобретение жилищного фонда для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых зданиях, на вторичном рынке жилья допускается только в жилых домах, имеющих износ не более 40 процентов. При заключении муниципальных контрактов с застройщиками рекомендуется оговаривать планировку (поэтажное расположение квартир), площадь и номера (условные) квартир, предоставляемых гражданам, переселяемым из аварийного жилья. Экономически наиболее эффективным является предоставление жилья взамен сносимого в строящихся жилых домах с высокой степенью строительной готовности и с площадями, максимально приближенными к площадям квартир, подлежащих переселению.
Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары необходимо оценить состояние рынка жилья для принятия решения о выборе способа предоставления жилого помещения гражданам, переселяемым из аварийных многоквартирных домов.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении из аварийного жилищного фонда, должно находиться в границах города Чебоксары, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Средства, направляемые на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, имеют целевое назначение и не могут быть использованы на иные цели. Подпрограмма может быть реализована при условии финансирования в полном объеме.
Источниками финансирования подпрограммы являются средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Чувашской Республики, бюджета города Чебоксары, внебюджетных источников финансирования (договора развития застроенных территорий). Подпрограмма может быть реализована при условии финансирования в полном объеме.
Поэтапное исполнение изложено в приложение 3 к настоящей подпрограмме.

Раздел V. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Основными внешними рисками подпрограммы, влияющими на достижение поставленных целей, являются:
- организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы;
В настоящее время уровень таких рисков является умеренным. Данные риски связаны с неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной подпрограммой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Минимизация влияния данных рисков возможна за счет обеспечения участия и повышения роли органов местного самоуправления в решении проблем на городском и республиканском уровне.
- финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме.
Данные риски является существенными, которые могут повлиять на объем и сроки реализации отдельных подпрограмм, основных мероприятий и сроки достижения целевых индикаторов подпрограммы. Минимизация влияния данного риска возможна за счет совершенствования механизмов осуществления подпрограммы, совершенствования методов прогнозирования социально-экономического развития, внедрения механизмов мониторинга и корректировок планов реализации подпрограммы с целью принятия мер, в случае возникновения кризисных явлений в экономике и социальной сфере.
- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике.
Данные риски могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных показателей в экономике, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на сосредоточении социальных подпрограмм.
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. В рамках реализации подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Раздел VI. Механизм реализации подпрограммы, организация
управления и контроль за ходом реализации подпрограммы

Заказчиком подпрограммы являются Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары и Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары.
Соисполнителями подпрограммы являются администрации районов города Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары.
Соисполнители подпрограммы организуют работу по реализации мероприятий подпрограммы.
Заказчик организует работу по реализации и софинансированию подпрограммы в пределах своих полномочий, осуществляет общую координацию и мониторинг работ, организует при необходимости формирование нормативно-правовой базы.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары и Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары. Соисполнители мероприятий подпрограммы ежегодно к 25 января представляют информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары и Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары.
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары и Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом предоставляет в отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары информацию о ходе и полноте выполнения подпрограммных мероприятий.
_______________________________________________________
Приложение №1
к подпрограмме «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории
города Чебоксары»

Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории города Чебоксары»

	N п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Значения показателей

	
	
	
	I этап 
	II этап 
	III этап 
	IV этап 

	1
	Количество предоставленных квартир для  переселения семей из аварийного жилищного фонда на территории города Чебоксары
	квартиры
	592
	265
	372
	1027


_______________________________________
Приложение №2
к подпрограмме «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории
города Чебоксары»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

	Статус
	Наименование муниципальной Подпрограммы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия
	Источники финансирования
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Подпрограммы
	Код бюджетной квалификации
	Оценка расходов по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦС
	ГВР
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	Подпрограмма 6
	"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Чебоксары"
	Фонд содействия реформированию ЖКХ
	Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
	
	
	
	
	367145,1
	214157,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	202413,2
	184698,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Городской бюджет
	
	
	
	
	
	78940,9
	125692,0
	35000,0
	30000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Городской бюджет
	
	
	
	
	
	8094,1
	19195,8
	5000,0
	10000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего:
	
	
	
	
	
	656593,3
	543744,0
	40000,0
	40000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 6.1.
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	Фонд содействия реформированию ЖКХ
	Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Администрации районов города Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары", специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе
	909
	05 01
	Ц1Б9502
	400
	367145,1
	214157,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Республиканский бюджет
	
	909
	05 01
	Ц1Б9602
	400
	202413,2
	184698,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Городской бюджет
	
	909
	05 01
	Ц1Б9702
	400
	78940,9
	125692,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	909
	05 01
	Ц1Б0109702
	400
	0,0
	0,0
	35000,0
	30000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Городской бюджет
	
	932
	05 01
	Ц1БШ702
	400
	8094,1
	19195,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	932
	05 01
	Ц1Б0177020
	400
	0,0
	0,0
	5000,0
	10000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Всего:
	
	
	
	
	
	656593,3
	543744,0
	40000,0
	40000,0
	0,0
	0,0
	0,0


____________________________________________________
