



ЧУВАШ РЕСПУБЛИКИ
ЭКОНОМИКА АТАЛАНĖН, ПРОМЫШЛЕННОСЛА
СУТУ-ИЛĖН МИНИСТЕРСТВИ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

31.08.2018

197

№

Шупашкар хули

П Р И К А З

31.08.2018

№

197

г. Чебоксары

**Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке паспорта
регионального проекта Чувашской Республики**

В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» по разработке национальных проектов (программ), федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), и региональных составляющих национальных проектов п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по подготовке паспорта регионального проекта Чувашской Республики и форму паспорта регионального проекта Чувашской Республики.

2. Отделу правовой и кадровой политики довести настоящий приказ до первого заместителя министра, заместителей министра и руководителей структурных подразделений министерства.

3. Отделу проектной деятельности и региональных программ довести настоящий приказ до органов исполнительной власти Чувашской Республики – ответственных за реализацию проектной деятельности в Чувашской Республике.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Л.Г. Ватковского.

Заместитель Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики – министр экономического
развития, промышленности и торговли
Чувашской Республики

В.А. Аврелькин

Утверждены
приказом Министерства
экономического развития,
промышленности
и торговли Чувашской Республики
от августа 2018 г. №

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по подготовке паспорта по подготовке паспорта регионального проекта Чувашской Республики

I. Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации по подготовке паспорта регионального проекта Чувашской Республики (далее - методические рекомендации) разработаны в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в соответствии с Методическими указаниями по разработке национальных проектов (программ), утвержденными Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 4 июня 2018 г. №4072п-П6, разъяснениями Аппарата Правительства Российской Федерации от 26 июля 2018 г. № 5803п-П6 по подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации региональных составляющих национальных проектов (программ). Методические рекомендации включают рекомендуемую форму паспорта регионального проекта Чувашской Республики (далее – паспорт регионального проекта) (приложение к методическим рекомендациям).

1.2. Содержание регионального проекта должно раскрывать содержание национального проекта (программы) (далее – национального проекта) и федерального проекта, входящего в состав национального проекта, в рамках которого реализуется региональный проект Чувашской Республики (далее – федеральный проект), его структура должна соответствовать структуре федерального проекта и формироваться с учетом следующих подходов:

цели и показатели регионального проекта с разбивкой по годам реализации (на конец каждого года) должны быть направлены на достижение целей и показателей федерального проекта, входящего в состав национального проекта;

задачи, результаты регионального проекта с указанием их качественных и количественных характеристик, ответственных исполнителей и сроков их реализации должны определяться исходя из необходимости решения задач и получения результатов федерального проекта и обеспечивать достижение цели и показателей;

план мероприятий, включающий в том числе результаты, контрольные точки и мероприятия, в совокупности должен обеспечивать получение установленных результатов регионального проекта;

финансовое обеспечение реализации мероприятий по годам реализации должно отражаться в разрезе источников финансирования с выделением, в том

числе объемов межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики;

участники регионального проекта, ответственные за достижение результатов, контрольных точек и мероприятий, должны быть перечислены в отдельном разделе (с указанием непосредственных руководителей).

Структура регионального проекта может включать и дополнительные разделы с учетом региональной специфики по решению Главы Чувашской Республики.

1.3 Руководителем регионального проекта рекомендуется назначить руководителя (заместителя руководителя) соответствующего органа исполнительной власти Чувашской Республики, ответственного за его реализацию.

1.4 Региональные проекты рекомендуется реализовывать в рамках системы управления проектной деятельностью, сформированной в Чувашской Республике с учетом требований федеральных и региональных нормативных правовых актов в сфере проектного управления, методических указаний и иных разъяснений по разработке, реализации национальных проектов и федеральных проектов.

1.5 Региональные проекты подлежат изменению при изменении национальных и федеральных проектов, на достижение целей и показателей которых они направлены, а также при ежегодном их уточнении на очередной финансовый год.

II. Рекомендации по подготовке паспорта регионального проекта

2.1. Паспорт регионального проекта разрабатывается по форме согласно приложению к методическим рекомендациям и в соответствии с настоящим разделом.

Форма паспорта проекта включает следующие основные разделы:

раздел 1 «Основные положения»;

раздел 2 «Цель и показатели регионального проекта Чувашской Республики»;

раздел 3 «Задачи и результаты регионального проекта Чувашской Республики»;

раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Чувашской Республики»;

раздел 5 «Участники регионального проекта Чувашской Республики»;

раздел 6 «Дополнительная информация»;

приложение № 1 «План мероприятий по реализации регионального проекта».

Все приложения к паспорту регионального проекта являются неотъемлемой частью паспорта регионального проекта.

2.2. В наименовании регионального проекта указывается действие (создание, организация и пр.), объект, над которым совершается действие (система, производство и пр.), а также территория реализации. Наименование проекта должно соотноситься с целями и результатами проекта и формулироваться одним предложением, раскрывающим его суть.

В наименовании проекта возможно отражение эффекта от его реализации.

Пример:

«Повышение качества оказания услуг в сфере УУУ на территории Чувашской Республики»;

«Создание IT-технопарка на территории Чувашской Республики».

2.3. В разделе **«Основные положения»** приводятся краткие наименования национального проекта (в соответствии с паспортом национального проекта) и федерального проекта (в соответствии с паспортом федерального проекта) в рамках которого реализуется региональный проект, краткое наименование регионального проекта, планируемые даты начала и окончания регионального проекта в формате ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, а также фамилия, инициалы и должность:

куратора регионального проекта, в должности не ниже Председателя (заместителя Председателя) Кабинета Министров Чувашской Республики;

руководителя регионального проекта, являющегося руководителем (заместителем руководителя) органа исполнительной власти Чувашской Республики, иного органа или руководителем (заместителем руководителя) организации, ответственной за управление региональным проектом (далее - организации);

администратора регионального проекта – ответственное должностное лицо органа исполнительной власти Чувашской Республики, ведущее документацию регионального проекта.

Дополнительно указываются государственные программы Чувашской Республики, в рамках которых реализуется региональный проект, с указанием соответствующих подпрограмм и основных мероприятий государственных программ Чувашской Республики.

В перечне государственных программ необходимо указывать реквизиты нормативных правовых актов Чувашской Республики, которыми утверждены соответствующие государственные программы Чувашской Республики.

Пример:

Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 сентября 2011 г. № 398), подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды», основное мероприятие 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации».

2.4. В разделе **«Цель и показатели регионального проекта Чувашской Республики»** приводятся:

цель регионального проекта с указанием даты достижения значений 1-2 основных показателей, оказывающих влияние на достижение цели, показателей федерального проекта, целевых и дополнительных показателей национального проекта. Рекомендуются указывать цель регионального проекта в формулировке соответствующей цели и показателей федерального проекта на достижение которых он оказывает влияние, с указанием способа ее достижения (за счет чего).

Пример:

«Обеспечить к концу 2018 года прирост несырьевого экспорта не менее чем на XX% (к концу 2025 года - в X раза) и увеличить экспорт услуг на XX% (к концу 2025 года - в X раза)»;

показатели, отраженные в цели регионального проекта (основные показатели);

иные дополнительные показатели, планируемые к достижению в рамках реализации регионального проекта. Дополнительные показатели могут включаться аналитически или быть базовыми для расчета основных показателей.

Значения показателей планируются по годам (на конец каждого года) на весь период достижения соответствующей цели.

Рекомендуется планировать показатели, сбор информации по которым составляет не реже 1 раза в квартал.

В случае отсутствия методики расчета показателя при разработке плана мероприятий по реализации регионального проекта необходимо предусмотреть мероприятия и контрольные точки по разработке соответствующей методики и сбору необходимых данных для расчета показателя со сроком исполнения не позднее окончания первого года реализации регионального проекта.

Общее количество показателей не должно превышать 6. По всем показателям указывается базовое значение (последнее расчетное значение показателя на момент подготовки регионального проекта), дата расчета в формате ДД.ММ.ГГГГ и единицы измерения.

В обязательном порядке приводятся показатели, указанные в разделе 2 паспорта федерального проекта, а также показатели, сформированные на основании результатов, указанных в разделе 3 паспорта федерального проекта. Значения показателей меняются на региональные.

Показатели проекта должны быть согласованы с показателями государственных программ Чувашской Республики, в рамках которых будет осуществляться финансирование проекта и стратегическими показателями по заявленному направлению.

Не рекомендуется использовать показатели с нулевым базовым значением.

2.5. В разделе «Задачи и результаты регионального проекта Чувашской Республики» указываются результаты, получаемые в рамках решения соответствующих задач регионального проекта, в разрезе задач федерального проекта. В обязательном порядке приводятся результаты, указанные в разделе 3 паспорта федерального проекта по соответствующей задаче. В случае необходимости в региональный проект могут быть включены дополнительные результаты.

По каждому результату приводятся качественные и количественные характеристики, а также иные требования к результатам, позволяющие однозначно определить их достижение. Формулировка качественных и количественных характеристик результата должна уточнять результат и не дублировать его.

2.6. В разделе «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Чувашской Республики» приводится объем финансового обеспечения реализации регионального проекта по годам реализации и группировкой по результатам и соответствующим задачам регионального проекта. Информация приводится с указанием источников финансирования с выделением, в том числе, объемов межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики.

2.7. В разделе «Участники регионального проекта Чувашской Республики» приводится информация по всем ответственным лицам, указанным в паспорте регионального проекта и приложениях к нему в качестве ответственных исполнителей, соисполнителей результатов, приведенных в разделе «Задачи и

результаты регионального проекта», а также контрольных точек и мероприятий регионального проекта.

По каждому участнику указывается его планируемая занятость в региональном проекте, определяемая как доля рабочего времени, на которую работник привлекается в региональный проект (в процентах от общего рабочего времени). Занятость участника в региональном проекте подлежит согласованию с руководителем структурного подразделения соответствующего органа исполнительной власти Чувашской Республики, иного органа или организации, который является непосредственным руководителем привлекаемого в региональный проект работника, и может корректироваться в ходе реализации регионального проекта.

Информация приводится в разрезе результатов регионального проекта, а также общих организационных мероприятий по региональному проекту.

2.8. В разделе **«Дополнительная информация»** даются пояснения и комментарии в виде ссылок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения.

2.9. **Приложение № 1 «План мероприятий по реализации регионального проекта Чувашской Республики»** к паспорту регионального проекта, которое содержит перечень мероприятий регионального проекта, направленных на достижение результатов и соответствующих этому достижению контрольных точек.

2.9.1. План мероприятий по реализации регионального проекта формируется на три года - очередной финансовый год и плановый период. Допускается детальное планирование мероприятий на очередной финансовый год, а также планирование мероприятий на плановый период с учетом их ежегодной корректировки.

2.9.2. Мероприятия, входящие в план мероприятий по реализации регионального проекта, приводятся в разрезе результатов и должны быть сгруппированы по контрольным точкам. Наименования мероприятий рекомендуется формулировать так, чтобы они отражали действия или совокупность выполняемых действий и не дублировали наименования результатов, в рамках которых они выполняются.

В план мероприятий по реализации регионального проекта подлежат включению мероприятия, предполагающие осуществление структурных преобразований, совершенствование нормативного правового регулирования в соответствующей сфере и иные мероприятия, влияющие на достижение результатов и решение задач федерального проекта.

В случае если реализация регионального проекта предполагает необходимость уточнения законодательно установленного разграничения полномочий между уровнями государственного управления и местного самоуправления, в план мероприятий по реализации такого регионального проекта включаются мероприятия и контрольные точки по разработке, согласованию и принятию соответствующих законодательных актов.

2.9.3. Контрольная точка является итогом выполнения ряда мероприятий регионального проекта и соответствует его промежуточному результату, создаваемому в рамках результата, указанного в разделе 3 паспорта регионального проекта.

По итогам выполнения всех мероприятий по достижению одного результата регионального проекта указывается контрольная точка, соответствующая получению данного результата.

Наименования контрольных точек должны отражать материальные и нематериальные объекты, продукты и (или) услуги. Общее рекомендуемое количество контрольных точек составляет 2-4 в год на один результат, указанный в разделе «Задачи и результаты регионального проекта» паспорта регионального проекта. Контрольные точки должны быть равномерно распределены по годам, в том числе в течение года (при возможности).

2.9.4. По каждому результату, контрольной точке и мероприятию указываются:

планируемые дата начала и окончания в формате ДД.ММ.ГГГГ. Для контрольных точек указывается только дата окончания;

фамилия и инициалы лиц, являющихся ответственными исполнителями и соисполнителями (ответственным исполнителем и соисполнителем контрольной точки, как правило, является заместитель руководителя органа исполнительной власти Чувашской Республики, руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения органа исполнительной власти Чувашской Республики или иного органа, организации. Ответственным исполнителем и соисполнителем мероприятия, как правило, выступает работник структурного подразделения органа исполнительной власти Чувашской Республики, иного органа или организации. Количество исполнителей и соисполнителей (в случае наличия) может составлять не более двух должностных лиц на одно мероприятие или контрольную точку;

документальное подтверждение факта получения результата, достижения контрольной точки или выполнения мероприятия в форме соответствующего документа (вида документа), утвержденного, согласованного и (или) одобренного в установленном порядке, а также качественные и количественные характеристики и иные требования к результату, контрольной точке или мероприятию, позволяющие однозначно определить их достижение или выполнение;

соответствующий уровень контроля, исходя из того, что достижение:

контрольных точек по целевым показателям, обозначенным в национальном проекте, достигаемым при реализации регионального проекта, контролируется Советом при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности (далее - Совет);

контрольных точек по показателям, обозначенным в федеральном проекте, достигаемым при реализации регионального проекта, контролируется проектными комитетами по соответствующим направлениям;

выполнение всех мероприятий и контрольных точек показателей в региональном проекте контролируется руководителем регионального проекта.

2.10. Подготовка регионального проекта осуществляется во взаимодействии с органами исполнительной власти Чувашской Республики, муниципальными районами и городскими округами Чувашской Республики и с учетом их предложений.

2.11. Проект паспорта регионального проекта подлежит согласованию со всеми заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики, иными органами и организациями, от которых определены ответственные исполнители результатов, контрольных точек и мероприятий,

региональным проектным офисом, Министерством финансов Чувашской Республики.

2.12. Региональный проект подлежит ежегодной корректировке.

2.13. К паспорту регионального проекта прилагаются дополнительные и обосновывающие материалы, подготовленные по форме, приведенной в приложении № 2 к методическим рекомендациям.

2.13.1. В разделе **«Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта»** приводится краткое описание модели (бизнес-модели) функционирования результатов регионального проекта после передачи их в эксплуатацию, включая описание модели функционирования организационных, финансовых, правовых и иных механизмов. Описание модели функционирования результатов регионального проекта должно включать обоснование работоспособности планируемых к получению результатов, а также их способности и достаточности для достижения целей. Показатели регионального проекта должны позволять отслеживать динамику достижения его целей.

2.13.2. Указания по заполнению раздела **«Методика расчета показателей регионального проекта»** аналогичны указаниям по заполнению раздела **«Методика расчета целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта»** дополнительных и обосновывающих материалов к национальному проекту.

В разделе указывается:

алгоритм расчета (формула) показателя с использованием буквенных обозначений базовых показателей. При необходимости приводится алгоритм (формула) расчета базовых показателей;

наименования базовых показателей, используемых в расчете;

источник данных с указанием регулярности их формирования;

наименование исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики, иного органа или организации, ответственных за сбор и предоставление данных по показателю;

уровень агрегирования статистической информации, группировка информации согласно классификационным признакам;

срок предоставления статистической информации пользователям и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период);

иная дополнительная информация, необходимая для расчета показателя, в том числе метод сбора информации и форма показателя (абсолютный, относительный).

2.13.3. В разделе **«Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта»** приводится объем финансового обеспечения реализации мероприятий регионального проекта на очередной финансовый год и плановый период, указанных в плане мероприятий по реализации регионального проекта (приложение № 1 к паспорту федерального проекта), с группировкой по результатам регионального проекта и указанием кода бюджетной классификации расходов на очередной финансовый год и плановый период.

Информация приводится в разрезе источников финансирования с выделением, в том числе, объемов межбюджетных трансфертов.

При планировании мероприятий и источников их финансирования необходимо исходить из законодательно установленного разграничения полномочий между уровнями государственного управления и местного

самоуправления (в том числе с учетом предполагаемого региональным проектом такого разграничения).

Формирование предложений по финансовому обеспечению реализации региональных проектов за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, в том числе предложений, предусматривающих выделение дополнительных бюджетных ассигнований, осуществляется с учетом приоритизации предусмотренных на развитие соответствующей сферы бюджетных ассигнований.

П А С П О Р Т
регионального проекта Чувашской Республики
(наименование регионального проекта)

1. Основные положения

Краткое наименование национального проекта ¹		
Краткое наименование федерального проекта ¹		
Краткое наименование регионального проекта		Срок начала и окончания проекта
Куратор регионального проекта ²		
Руководитель регионального проекта ³		
Администратор регионального проекта ⁴		
Связь с государственными программами Чувашской Республики		

¹ В соответствии с паспортом национального проекта и федерального проекта, в рамках которого реализуется региональный проект.

² В соответствии Указом Главы Чувашской Республики от 8 августа 2018 г. № 90 «Об определении должностных лиц, ответственных за реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), в части, касающейся Чувашской Республики».

³ В должности не ниже заместителя руководителя органа исполнительной власти Чувашской Республики.

⁴ Ответственное должностное лицо органа исполнительной власти Чувашской Республики.

2. Цель и показатели регионального проекта Чувашской Республики

<i>(цель регионального проекта с указанием даты достижения 1-2 основных показателей на конец его реализации)</i>											
№ п/п	Наименование показателя ⁵	Тип показателя	Базовое значение ⁶		Период, год						
			Значение	Дата	N ⁷	N + 1	N + 2	N + 3	N + 4	N + 5	N + 6 N + 7
1.		(основной, дополнительный)									
2.											
3.											

⁵ Рекомендуется в перечень показателей регионального проекта включить показатели федерального проекта, в рамках которого реализуется региональный проект.

⁶ Указывается базовое значение (последнее расчетное значение показателя на момент подготовки регионального проекта), дата расчета в формате ДД.ММ.ГГГГ.

⁷ Год начала реализации проекта.

3. Задачи и результаты регионального проекта Чувашской Республики⁸

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата ⁹
1.	<i>(указывается наименование задачи регионального проекта)</i>	
1.1.	<i>(указываются результаты¹⁰, создаваемые в рамках решения задачи)</i>	
1.2.		
1.3.		

⁸ Задачи и результаты должны соответствовать задачам и результатам федерального проекта. В случае необходимости в региональный проект могут быть включены дополнительные результаты.

⁹ По каждому результату приводятся качественные и количественные характеристики, а также иные требования к результатам, позволяющие однозначно определить их достижение. Формулировка качественных и количественных характеристик результата должна уточнять результат, а не дублировать его.

¹⁰ Результат регионального проекта должен быть направлен на решение его задачи.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Чувашской Республики

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		N ¹	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6	N+7
1.	(указывается наименование задачи регионального проекта)								
1.1.	(указывается наименование результата регионального проекта) ¹¹								
1.1.1.	федеральный бюджет								
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ¹²								
1.1.3.	консолидированный бюджет Чувашской Республики								
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету(ам) (указывается наименование) ¹²								
1.1.4.	внебюджетные источники								
1.2.	(указывается наименование результата регионального проекта) ¹¹								
1.2.1.	федеральный бюджет								
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ¹²								
1.2.3.	консолидированный бюджет Чувашской Республики								
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету(ам) (указывается наименование) ¹²								
1.2.4.	внебюджетные источники								
Всего по региональному проекту, в том числе:									

5. Участники регионального проекта Чувашской Республики¹³

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте ¹⁴ (процентов)
1.	(руководитель регионального проекта)				
2.	(администратор регионального проекта)				
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.					
(указывается результат регионального проекта)					
4.	(ответственный за достижение результата регионального проекта)				
5.	(участник регионального проекта)				
6.					

¹³ Информация приводится в разрезе результатов регионального проекта, а также общих организационных мероприятий по региональному проекту.

¹⁴ Указывается планируемая занятость участников в региональном проекте, определяемая как доля рабочего времени, на которую работник привлекается в региональный проект (в процентах от общего рабочего времени).

6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения)

Приложение №1
к паспорту регионального проекта
(указывается краткое наименование
регионального проекта)

План мероприятий по реализации регионального проекта Чувашской Республики¹⁵

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ¹⁶		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ¹⁷	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	(указывается результат регионального проекта)					Совет ¹⁸
1.1.1.	(указывается мероприятие, реализация которого направлена на достижение результата регионального проекта) ¹⁹					Руководи тель проекта
1.1.2.	(указывается мероприятие, реализация которого направлена на достижение результата регионального проекта)					Руководи тель проекта
1.1.	(указывается контрольная точка, являющаяся итогом выполнения ряда мероприятий регионального проекта) ²⁰	-				Проектн ый комитет
1.2.1.	(указывается мероприятие, реализация которого направлена на достижение результата регионального проекта)					Руководи тель проекта
1.2.2.	(указывается мероприятие, реализация которого направлена на достижение результата регионального проекта)					Руководи тель проекта
1.2.	(указывается контрольная точка, являющаяся итогом выполнения ряда мероприятий регионального проекта)					Проектн ый комитет

¹⁵ Раздел содержит перечень мероприятий регионального проекта, направленных на достижение результатов и соответствующих контрольных точек.

¹⁶ Указывается планируемая дата начала и окончания в формате ДД.ММ.ГГГГ. Для контрольных точек указывается только дата окончания.

¹⁷ Указывается документальное подтверждение факта получения контрольной точки или выполнения мероприятия в форме соответствующего документа (вида документа), утвержденного, согласованного и (или) одобренного в установленном порядке, а также качественные и количественные характеристики и иные требования к результату, контрольной точке или мероприятию, позволяющие однозначно определить их достижение или выполнение.

¹⁸ Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности.

¹⁹ Мероприятия приводятся в разрезе результатов и группируются по контрольным точкам. Наименования мероприятий рекомендуется формулировать так, чтобы они отражали действия или совокупность выполняемых действий и не дублировали наименования результатов, в рамках которых они выполняются.

²⁰ Контрольная точка является итогом выполнения ряда мероприятий и соответствует его промежуточному результату, создаваемому в рамках результата. По итогам выполнения всех мероприятий одного результата указывается контрольная точка, соответствующая получению данного результата. Наименования контрольных точек должны отражать материальные и нематериальные объекты, продукты и (или) услуги. Общее рекомендуемое количество контрольных точек составляет 2-4 в год на один результат.

П А С П О Р Т
регионального проекта Чувашской Республики
(наименование регионального проекта)

1. Основные положения

Краткое наименование национального проекта ¹		
Краткое наименование федерального проекта ¹		
Краткое наименование регионального проекта	Срок начала и окончания проекта	
Куратор регионального проекта ²		
Руководитель регионального проекта ³		
Администратор регионального проекта ⁴		
Связь с государственными программами Чувашской Республики		

¹ В соответствии с паспортом национального проекта и федерального проекта, в рамках которого реализуется региональный проект.

² В соответствии Указом Главы Чувашской Республики от 8 августа 2018 г. № 90 «Об определении должностных лиц, ответственных за реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), в части, касающейся Чувашской Республики».

³ В должности не ниже заместителя руководителя органа исполнительной власти Чувашской Республики.

⁴ Ответственное должностное лицо органа исполнительной власти Чувашской Республики.

2. Цель и показатели регионального проекта Чувашской Республики

(цель регионального проекта с указанием даты достижения 1-2 основных показателей на конец его реализации)												
№ п/п	Наименование показателя ⁵	Тип показателя	Базовое значение ⁶		Период, год							
			Значение	Дата	N ⁷	N + 1	N + 2	N + 3	N + 4	N + 5	N + 6	N + 7
1.		(основной, дополни- тельный)										
2.												
3.												

⁵ Рекомендуется в перечень показателей регионального проекта включить показатели федерального проекта, в рамках которого реализуется региональный проект.

⁶ Указывается базовое значение (последнее расчетное значение показателя на момент подготовки регионального проекта), дата расчета в формате ДД.ММ.ГГГГ.

⁷ Год начала реализации проекта.

3. Задачи и результаты регионального проекта Чувашской Республики⁸

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата ⁹
1.	<i>(указывается наименование задачи регионального проекта)</i>	
1.1.	<i>(указываются результаты¹⁰, создаваемые в рамках решения задачи)</i>	
1.2.		
1.3.		

⁸ Задачи и результаты должны соответствовать задачам и результатам федерального проекта. В случае необходимости в региональный проект могут быть включены дополнительные результаты.

⁹ По каждому результату приводятся качественные и количественные характеристики, а также иные требования к результатам, позволяющие однозначно определить их достижение. Формулировка качественных и количественных характеристик результата должна уточнять результат, а не дублировать его.

¹⁰ Результат регионального проекта должен быть направлен на решение его задачи.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Чувашской Республики

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		N ¹	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6	N+7
1.	(указывается наименование задачи регионального проекта)								
1.1.	(указывается наименование результата регионального проекта) ¹¹								
1.1.1.	федеральный бюджет								
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ¹²								
1.1.3.	консолидированный бюджет Чувашской Республики								
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету(ам) (указывается наименование) ¹²								
1.1.4.	внебюджетные источники								
1.2.	(указывается наименование результата регионального проекта) ¹¹								
1.2.1.	федеральный бюджет								
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ¹²								
1.2.3.	консолидированный бюджет Чувашской Республики								
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету(ам) (указывается наименование) ¹²								
1.2.4.	внебюджетные источники								
Всего по региональному проекту, в том числе:									

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			N	N+1	N+2	
Федерации						
	консолидированный бюджет Чувашской Республики					
	из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету(ам) (указывается наименование) ¹²					
	внебюджетные источники					

5. Участники регионального проекта Чувашской Республики¹³

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте ¹⁴ (процентов)
1.	(руководитель регионального проекта)				
2.	(администратор регионального проекта)				
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.					
(указывается результат регионального проекта)					
4.	(ответственный за достижение результата регионального проекта)				
5.	(участник регионального проекта)				
6.					

¹³ Информация приводится в разрезе результатов регионального проекта, а также общих организационных мероприятий по региональному проекту.

¹⁴ Указывается планируемая занятость участников в региональном проекте, определяемая как доля рабочего времени, на которую работник привлекается в региональный проект (в процентах от общего рабочего времени).

6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения)

Приложение №1
к паспорту регионального проекта
(указывается краткое наименование
регионального проекта)

План мероприятий по реализации регионального проекта Чувашской Республики¹⁵

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации ¹⁶		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата ¹⁷	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	(указывается результат регионального проекта)					Совет ¹⁸
1.1.1.	(указывается мероприятие, реализация которого направлена на достижение результата регионального проекта) ¹⁹					Руководи тель проекта
1.1.2.	(указывается мероприятие, реализация которого направлена на достижение результата регионального проекта)					Руководи тель проекта
1.1.	(указывается контрольная точка, являющаяся итогом выполнения ряда мероприятий регионального проекта) ²⁰	-				Проектн ый комитет
1.2.1.	(указывается мероприятие, реализация которого направлена на достижение результата регионального проекта)					Руководи тель проекта
1.2.2.	(указывается мероприятие, реализация которого направлена на достижение результата регионального проекта)					Руководи тель проекта
1.2.	(указывается контрольная точка, являющаяся итогом выполнения ряда мероприятий регионального проекта)					Проектн ый комитет

¹⁵ Раздел содержит перечень мероприятий регионального проекта, направленных на достижение результатов и соответствующих контрольных точек.

¹⁶ Указывается планируемая дата начала и окончания в формате ДД.ММ.ГГГГ. Для контрольных точек указывается только дата окончания.

¹⁷ Указывается документальное подтверждение факта получения результата, достижения контрольной точки или выполнения мероприятия в форме соответствующего документа (вида документа), утвержденного, согласованного и (или) одобренного в установленном порядке, а также качественные и количественные характеристики и иные требования к результату, контрольной точке или мероприятию, позволяющие однозначно определить их достижение или выполнение.

¹⁸ Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности.

¹⁹ Мероприятия приводятся в разрезе результатов и группируются по контрольным точкам. Наименования мероприятий рекомендуются формулировать так, чтобы они отражали действия или совокупность выполняемых действий и не дублировали наименования результатов, в рамках которых они выполняются.

²⁰ Контрольная точка является итогом выполнения ряда мероприятий и соответствует его промежуточному результату, создаваемому в рамках результата. По итогам выполнения всех мероприятий одного результата указывается контрольная точка, соответствующая получению данного результата. Наименования контрольных точек должны отражать материальные и нематериальные объекты, продукты и (или) услуги. Общее рекомендуемое количество контрольных точек составляет 2-4 в год на один результат.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта Чувашской Республики
(краткое наименование регионального проекта)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта Чувашской Республики
(краткое описание модели (бизнес-модели) функционирования результатов регионального проекта после передачи их в эксплуатацию; обоснование работоспособности планируемых к получению результатов, а также их способности и достаточности для достижения цели и показателей регионального проекта)

2. Методика расчета показателей регионального проекта Чувашской Республики

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
(наименование показателя и единица измерения)							
1.							
2.							
3.							

