PAGE  
2

Приложение

к распоряжению Кабинета Министров

Чувашской Республики
от 30.12.2020   № 1204-р
Приложение 
к распоряжению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 20.05.2014   № 312-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки 
приоритетного инвестиционного проекта «Строительство комбината 

по производству керамических строительных материалов мощностью 

65 млн. шт. условного кирпича в селе Атрать Алатырского района 

Чувашской Республики»

	№

пп
	Наименование 
мероприятий
	Ответственный

исполнитель
	Предельный срок исполнения 


	1
	2
	3
	4

	1.
	Строительство комбината по производству керамических строительных материалов мощностью 
65 млн. шт. условного кирпича в селе Атрать Алатырского района Чувашской Республики (далее – комбинат по производству керамических строительных материалов)

	ООО «Стройкерамика»*
	октябрь 2016 г. –
декабрь 
2022 г.



	2.
	Представление в администрацию Алатырского района документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию комбината по производству керамических строительных материалов

	ООО «Стройкерамика»*


	ноябрь 2022 г.

	3.
	Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию комбината по производству керамических строительных материалов

	администрация

Алатырского района*
	декабрь 2022 г.

	4.
	Проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта 
 
	Минэкономразвития Чувашии, ООО «Стройкерамика»*
	I квартал 2021 г. – IV квартал 
2022 г. (ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)




__________
* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.
_____________

