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Приложение

к Методике оценки эффективности 
реализации  региональных проектов Чувашской Республики
КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

эффективности реализации региональных проектов Чувашской Республики 
	№
пп
	Наименование 

комплексного 

критерия
	Содержание 

комплексного критерия
	Обозначение комплексного критерия
	Весовой 

коэффициент комплексного критерия
	Формула расчета 

комплексного критерия
	Варианты значений комплексного 

критерия
	Оценка комплексного критерия, баллов


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Своевременность освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию регионального проекта
	соответствие фактических и плановых значений бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию регионального проекта в сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Чувашской Республики
	К1
	1
	К1 = Сф / Сп × 100%, 

где:

Сф – кассовое исполнение в отчетном периоде средств республиканского бюджета Чувашской Республики;

Сп – плановое значение бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Чувашской Республики
	100%
	7

	
	
	
	
	
	
	от 81 до 99% 
	5

	
	
	
	
	
	
	от 51 до 80%
	4

	
	
	
	
	
	
	от 31 до 50%
	3

	
	
	
	
	
	
	30% и менее
	0

	
	
	
	
	
	
	бюджетные ассигнования на финансирование регионального проекта не предусмотрены
	5

	2.
	Своевременность осуществления государственных (муниципальных) закупок в рамках реализации регионального проекта
	соответствие объема бюджетных ассигнований, фактически направленных на осуществление государственных (муниципальных) закупок в рамках реализации регионального проекта в отчетном периоде, и объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление государственных (муниципальных) закупок в рамках реализации регионального проекта в отчетном году
	К2
	1
	К2 = Кф / Кп × 100%, 

где:

Кф – объем бюджетных ассигнований, фактически направленных на осуществление государственных (муниципальных) закупок в рамках реализации регионального проекта в отчетном периоде; 

Кп – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление государственных (муниципальных) закупок в рамках реализации регионального проекта в отчетном году
	100%
	7

	
	
	
	
	
	
	от 81 до 99% 
	5

	
	
	
	
	
	
	от 71 до 80%
	4

	
	
	
	
	
	
	70% и менее
	0

	
	
	
	
	
	
	осуществление государственных (муниципальных) закупок региональным проектом не предусмотрено 
	5

	3.
	Достижение показателей, установленных паспортом регионального проекта
	соответствие количества достигнутых  показателей регионального проекта в отчетном периоде и количества показателей регионального проекта, достижение которых предусмотрено паспортом регионального проекта в отчетном году
	К3
	1
	К3 = Пф / Пп × 100%, 

где:

Пф – количество достигнутых показателей регионального проекта в отчетном периоде;

Пп – количество показателей регионального проекта, достижение которых предусмотрено паспортом регионального проекта в отчетном году
	100% 
	5

	
	
	
	
	
	
	от 91 до 99%
	3

	
	
	
	
	
	
	90% и менее
	0

	
	
	
	
	
	
	достижение показателей региональным проектом не предусмотрено


	5

	4.
	Достижение результатов, установленных паспортом регионального проекта
	соответствие количества достигнутых результатов в отчетном периоде и количества результатов регионального проекта, достижение которых предусмотрено паспортом регионального проекта в отчетном периоде
	К4
	1
	К4 = Рф / Рп × 100%, 

где:

Рф – количество достигнутых результатов в отчетном периоде;

Рп – количество результатов регионального проекта, достижение которых предусмотрено паспортом регионального проекта в отчетном периоде
	100% 
	5

	
	
	
	
	
	
	от 91 до 99%
	3

	
	
	
	
	
	
	90% и менее
	0

	5.
	Своевременность внесения изменений в паспорт регионального проекта, связанных с принятием закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период и внесением изменений в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период
	внесение изменений в паспорт регионального проекта, связанных с принятием закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, в течение трех недель со дня подписания закона, внесение изменений в паспорт регионального проекта, связанных с внесением изменений в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период, в течение одной недели со дня подписания закона
	К5
	0,6
	
	внесены изменения в паспорт регионального проекта своевременно
	5

	
	
	
	
	
	
	внесены изменения в паспорт регионального проекта несвоевременно
	3

	
	
	
	
	
	
	не внесены изменения в паспорт регионального проекта
	0

	
	
	
	
	
	
	бюджетные средства на финансирование регионального проекта не предусмотрены
	5

	6.
	Информационное освещение реализации мероприятий регионального проекта на портале «Реализация национальных проектов в Чувашской Республике» (np.cap.ru) и в автоматизированной информационной системе, обеспечивающей обмен новостным контентом между участниками реализации национальных проектов и средствами массовой информации (srk.nationalpriority.
ru)
	количество размещенных материалов в отчетном периоде о реализации мероприятий регионального проекта на портале «Реализация национальных проектов в Чувашской Республике» (np.cap.ru) и в автоматизированной информационной системе, обеспечивающей обмен новостным контентом между участниками реализации национальных проектов и средствами массовой информации (srk.nationalpriority.ru)
	К6
	0,6
	
	60 материалов и более
	5

	
	
	
	
	
	
	от 40 до 59 материалов
	4

	
	
	
	
	
	
	от 20 до 39 материалов
	3

	
	
	
	
	
	
	менее 20 материалов
	0


_____________
