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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

    от 23.06.2021   № 285
М Е Т О Д И К А

оценки эффективности реализации региональных проектов 

Чувашской Республики
1. Методика оценки эффективности реализации региональных проектов Чувашской Республики (далее соответственно – Методика, региональные проекты) разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», Указа Главы Чувашской Республики от 31 октября 2016 г. № 159 «Об организации проектной деятельности в Чувашской Республике», постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 января 2017 г. № 3 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Чувашской Республике и о внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики» и определяет порядок проведения оценки эффективности реализации региональных проектов.
2. Оценка эффективности реализации региональных проектов осуществляется в соответствии с комплексными критериями, представленными в приложении к настоящей Методике.
3. Оценка эффективности реализации региональных проектов проводится ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовая оценка – до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Методика предусматривает проведение оценки эффективности реализации региональных проектов на основе комплексных и интегрального критериев.
Интегральный критерий рассчитывается как сумма произведений балльных оценок комплексных критериев и соответствующих весовых коэффициентов комплексных критериев.
4. Эффективность реализации региональных проектов признается:

высокой при итоговом значении оценки эффективности 26 баллов и более;
средней при итоговом значении оценки эффективности от 16 до 25 баллов;
низкой при итоговом значении оценки эффективности 15 баллов и менее.

5. Информация об итогах оценки эффективности реализации региональных проектов рассматривается на заседании Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности.

Результаты оценки эффективности реализации региональных проектов региональным проектным офисом направляются в Администрацию Главы Чувашской Республики, руководителям соответствующих органов исполнительной власти Чувашской Республики для принятия решения о премировании (депремировании) участников проектной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.
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