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	АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА КАНАШ

Чувашской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.05.2019№555
г. Канаш


В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.05.2019г. № 168 «Об обеспечении устойчивой работы топливно–энергетического комплекса и жилищно–коммунального хозяйства в осенне–зимний  период 2019/20 года», в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2019/20 года:

1.Утвердить План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2019/20 года. (приложение № 1).

2. Утвердить состав Комиссии по координации работ и обеспечению готовности города Канаш к работе в осенне–зимний период 2019/20 года (приложение № 2).

3. Сектору муниципального жилищного контроля администрации города Канаш с 1 сентября 2019г. обеспечить регулярное информирование населения через средства массовой информации о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства города Канаш к работе в осенне-зимний период 2019/20 г.г.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы – начальника отдела ЖКХ администрации города Канаш Чувашской Республики Алапова Р.Р.

Глава администрации города                                                                               В. Н. Михайлов

Приложение № 1

Утвержден распоряжением 
администрации города Канаш
                                                                                                                          от   30.05.2019 №555                     
План
мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2019/20 года

	N пп
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	1.
	Создание комиссий и обеспечение общей координации работ по обеспечению готовности города Канаш к работе в осенне-зимний период 2019/20 года

	до 15 июня 2019 г.
	Администрация города Канаш

	2.
	Выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019/20 года потребителей тепловой энергии, согласно раздела IV требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии, утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. №103

	до 15 сентября 2019 г.
	Администрация города Канаш, управляющие компании

	3.
	Выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2019/20 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций, согласно раздела III требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. №103

	до 15 сентября 2019 г.
	Администрация города Канаш, ресурсоснабжа ющие организации*

	4.
	Проведение комиссионной проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2019/20 года с оформлением паспортов готовности потребителей к отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. N 103 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 г., регистрационный N 28269):
	
	

	
	потребителей тепловой энергии
	до 15 сентября 2019 г.
	Администрация города Канаш, управляющие компании*, объекты социальной сферы*


	
	теплоснабжающих и теплосетевых организаций

	до 1 ноября 2019 г.
	Администрация города Канаш, ресурсоснабжающие организации*

	5.
	Получение паспорта готовности города Канаш к отопительному периоду 2019/20 года и представление копии в Минстрой Чувашии

	до 15 ноября 2019 г.
	Администрация города Канаш

	6.
	Создание запасов жидкого и твердого топлива в утвержденных объемах
	до 1 октября 2019 г.

	Администрация города Канаш, ресурсоснабжа ющие организации*

	7.
	Осуществление мониторинга текущих платежей и погашения задолженности за потребленные организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы с представлением информации в Минстрой Чувашии ежемесячно до 18 числа месяца, следующего за отчетным

	с 1 октября 2019 г. по 30 апреля 2020 г.


	Администрация города Канаш

	8.
	Обеспечение резервирования источников электроснабжения коммунальных отопительных котельных, оснащения объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций

	до 1 октября 2019 г.
	Администрация города Канаш, ресурсоснабжа ющие организации*

	9.
	Подготовка специальной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовка в полном объеме противогололедных реагентов

	до 1 октября 2019 г.
	Администрация города Канаш, ООО «Транспортник»*

	10.
	Работа в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального хозяйства

	постоянно
	Администрация города Канаш, ресурсоснабжа ющие организации*, управляющие компании*

	11.
	Проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

	до 1 сентября 2019 г.
	Администрация города Канаш, ресурсоснабжа ющие организации*, управляющие компании*

	12.
	Представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2019/20 года:
	
	

	
	в Минстрой Чувашии
	ежемесячно 1 и 15 числа в период с 1 июля по 30 сентября 2019 г.
	Администрация города Канаш, управляющие компании*

	
	в Госжилинспекцию Чувашии
	еженедельно в период с 1 августа по 30 сентября 2019 г.
	Администрация города Канаш

	13.
	Своевременное представление информации в Минстрой Чувашии о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2019/20 года по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная
	ежемесячно 1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября 2019 г.
	Администрация города Канаш

	14.
	Обеспечение ежедневного представления информации о подаче тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда в Минстрой Чувашии
	со дня начала отопительного сезона до полного подключения объектов
	Администрация города Канаш


* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.
Приложение № 2

Утвержден распоряжением 

администрации города Канаш

                                                                                                                              от 30.05.2019 №555                       
Состав
комиссии по координации работ и обеспечению готовности города Канаш к работе в осеннее – зимний период 2019/20 года.
Алапов Р. Р. – заместитель главы - начальник отдела ЖКХ администрации города Канаш (председатель комиссии);
Члены комиссии:   

Григорьева К.Ю. – ведущий специалист-эксперт сектора муниципального жилищного контроля администрации города Канаш (секретарь комиссии);

Кириллова И.В. – директор МП «УК ЖКХ» МО «г. Канаш ЧР» (по согласованию);

Крылов В.И. – директор ООО «УК «Канашстрой» (по согласованию); 

Ильин С. А. – исполнительный директор МУП «Чистый город» МО «г. Канаш ЧР» (по согласованию);

Казаков А. Н. – директор ООО «Ромашка» (по согласованию);

Зайцев А.С.  – генеральный директор ОАО «Канашские городские электрические сети» (по согласованию);

Стерлядкин В.В. – директор АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Канаше (по согласованию);
Маркелов Н.Н. – директор МУП «Водоканал» МО «г. Канаш» (по согласованию);

Воеводин С.М. – директор МУП «Каналсеть» МО «г. Канаш» (по согласованию);

Жданов А.А.  – главный государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора (по согласованию);
Яшнов И.В. – государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора (по согласованию);

Здорнов Е.А.– государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора (по согласованию);

Тимков Р.В. – государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора (по согласованию).
