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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 06.07.2020   № 596-р
(приложение № 1)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации функционирования и развитию 

аппаратно-программного комплекса технических средств 

«Безопасный город» в Чувашской Республике
	№

пп
	Наименование мероприятия
	Исполнители
	Срок 

исполнения


	1
	2
	3
	4

	1.
	Подготовка предложений для внесения изменений в подпрограмму «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 ноября 2018 г. № 459


	ГКЧС Чувашии, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии*, МВД по Чувашской Республике*
	по мере внесения изменений в законодательство Российской Федерации и законодательство Чувашской Республики

	2.
	Подготовка и проведение открытого конкурса по определению исполнителя работ по разработке технического проекта на построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») на базе региональной платформы для пилотных городских округов


	ГКЧС Чувашии, администрации городских округов*
	второе полугодие 2020 г.

	3.
	Разработка технического проекта АПК «Безопасный город» на базе региональной платформы для пилотных городских округов


	организация, выполняющая проектную работу
	второе полугодие 2020 г.

	4.
	Организация согласования технического проекта на построение (развитие) АПК «Безопасный город» на базе региональной платформы для пилотных городских округов
	организация, выполняющая проектную работу, Главное уп​рав​ление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии*, ГКЧС Чувашии, администрации городских округов*

	второе полугодие 2020 г.

	5.
	Выполнение работ по построению (развитию) АПК «Безопасный город» на базе региональной платформы в пилотных городских округах (закупка оборудо​вания, проведение монтажных, 
пуско​наладочных работ)


	исполнитель, который определяется на конкурсной основе
	II квартал 

2021 г. – первое полугодие 

2022 г.

	6.
	Подготовка проекта по интеграции единых дежурно-диспетчер​ских служб муниципальных образований в АПК «Безопасный город» на базе региональной платформы:
	исполнитель, который  определяется на конкурсной основе
	

	
	в пилотных городских округах
	
	первое полугодие 2022 г.

	
	в остальных муниципальных   образованиях


	
	второе полугодие 2022 г.

	7.
	Интеграция единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований в АПК «Безопасный город» на базе региональной платформы:
	администрации муниципальных районов и городских округов*
	

	
	в пилотных городских округах
	
	2022 г.

	
	в остальных муниципальных   образованиях


	
	2023 г.

	8.
	Обучение дежурно-диспетчерс​кого персонала единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований работе с комплексом технических средств АПК «Безопасный город»:
	администрации муниципальных районов и городских округов*, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии*
	

	
	в пилотных городских округах
	
	второе полугодие 2021 г.

	
	в остальных муниципальных   образованиях


	
	второе полугодие 2022 г.

	9.
	Проведение приемочных испытаний и ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на базе региональной платформы в пилотных городских округах
	Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии*, ГКЧС Чувашии, МВД по Чувашской Республике*, Минстрой Чувашии, Минтранс Чувашии, администрации городских округов*, исполнители работ*

	первое полугодие 2022 г.

	10.
	Формирование целевых значений критериев и ключевых показателей оценки эффективности использования АПК «Безопасный город» на текущий год:
	Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии*, МВД по Чувашской Республике*, ГКЧС Чувашии
	

	
	в пилотных городских округах
	
	ежегодно 

с 2023 г.

	
	в остальных муниципальных   образованиях


	
	ежегодно 

с 2024 г.

	11.
	Анализ эффективности использования АПК «Безопасный город» (оценка фактических ключевых показателей эффективности использования АПК «Безопасный город»):
	межведомственная ра​бочая группа по координации работ по построению и раз​витию аппаратно-программ​ного комплекса технических средств «Безопасный город» в Чувашской Республике, администрации муниципальных районов и городских округов*
	

	
	в пилотных городских округах
	
	ежегодно 

с 2023 г.

	
	в остальных муниципальных   образованиях
	
	ежегодно 

с 2024 г.


_____________
* Мероприятия, предусмотренные Планом, реализуются по согласованию с исполнителем.

_____________


