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УТВЕРЖДЕН
распоряжением  Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 04.02.2020   № 57-р
П Л А Н 
перехода на использование отечественных геоинформационных технологий в Чувашской Республике
	№ пп
	Наименование мероприятия
	Ответственные исполнители
	Срок реализации


	1
	2
	3
	4

	1.
	Проведение мониторинга и анализа использования программных средств геоинформационных систем в органах исполнительной власти Чувашской Республики, подведомственных им государственных учреждениях Чувашской Республики  (далее – государственные учреждения) в соответствии с методическими рекомендациями по переходу на использование программных средств геоинформационных систем, соответствующих установленным требованиям, в органах государственной власти Российской Федерации и органах местного самоуправления, в том числе по проведению мониторинга и анализа использования программных средств геоинформационных систем, указанными в пункте 4 раздела II плана перехода на использование отечественных геоинформационных технологий, утвержденного распоряжением Президента Российской Федерации от 18 мая 2017 г. № 163-рп (далее соответственно – методические рекомендации, план перехода на использование отечественных геоинформационных технологий)


	Мининформполитики Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, подведомственные им государственные учреждения
	в течение месяца после утверждения методических рекомен​даций



	2.
	Определение основных показателей деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики, подведомственных им государственных учреждений в сфере использования отечественных геоинформационных технологий в соответствии с методическими рекомендациями


	Мининформполитики Чувашии
	в течение месяца после реализации пункта 1 раздела I плана перехода на использование отечественных геоинформационных технологий


	3.
	Подготовка предложений по организации и реализации пилотных проектов по переходу органов исполнительной власти Чувашской Республики, подведомственных им государственных учреждений на использование отечественных геоинформационных технологий (далее – пилотные проекты)

	Мининформполитики Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, подведомственные им государственные учреждения
	в течение месяца после реализации пункта 2 раздела II плана перехода на использование отечественных геоинформационных технологий


	4.
	Подготовка информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для использования отечественных геоинформационных технологий
	Мининформполитики Чувашии, БУ «Центр информационных технологий» Мининформполитики Чувашии


	в течение месяца после реализации пункта 2 раздела II плана перехода на использование отечественных геоинформационных технологий


	5.
	Реализация пилотных проектов
	Мининформполитики Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики и подведомственные им государственные учреждения, участвующие в реализации пилотных проектов, БУ «Центр информационных технологий» Мининформполитики Чувашии


	в течение месяца после реализации пункта 3 раздела II плана перехода на использование отечественных геоинформационных технологий


	6.
	Представление в Мининформполитики Чувашии инфор​ма​ции о ходе реализации настоящего Плана
	органы исполнительной власти Чувашской Республики, подведомственные им государ​ст​венные учреждения
	ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за от​чет​ным периодом



	7.
	Мониторинг реализации настоящего Плана 
	Мининформполитики Чувашии
	ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом



	8.
	Переход органов исполнительной власти Чувашской Республики, подведомственных им государственных учреждений на использование отечественных геоинформационных технологий


	Мининформполитики Чувашии, Минфин Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, подведомственные им государственные учреждения


	2020 год 


_____________

нв

