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Приложение № 2

к распоряжению  Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 19.08.2021   № 737-р
Г Р А Ф И К

проведения работ при осуществлении реконструкции и эксплуатации 

объекта энергетики – электросетевого комплекса
	№

пп
	Наименование 
работ
	2021 г.
	Ноябрь 2021 г. –ноябрь 2069 г.

	
	
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	1.
	Строительно-мон​тажные работы на объектах, входящих в состав стройки
	х
	х
	х
	

	2.
	Эксплуатация объектов, входящих в состав стройки
	
	
	
	х


_____________

