
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Петров Василий Владимирович

_____________

(подпись)

" ( P5-97 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

43 352,5000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в возрасте

3-79 лет, возрастающий

1.1. 46.8 49 49 49.6

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

1.2. 73 78.6 78.6 78.9
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79

лет

1.1

План

Факт/прогноз

49,6000

48,600048,0000 48,2000 48,4000 48,8000 49,0000 49,2000 49,3000 49,4000 49,5000

49,6000

48,800048,0000 48,2000 48,4000 48,6000 49,0000 49,2000 49,3000 49,4000 49,5000

ФП Процент 49,6000

49,6000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

78,9000

78,600078,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,7000 78,8000

78,9000

78,600078,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,7000 78,8000

ФП Процент 78,9000

78,9000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

4,0000 Дата: 25.12.2021

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

служебная

записка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "служебная записка"

Иное Минспорта

Чувашии от 01.07.2021г.

№б/н, приложен файл.

По состоянию на

01.07.2021 г. в целях

исполнения контрольной

точки «Заключены

контракты на поставку

спортивного

оборудования и

инвентаря» результата

«P5.03.03 В организации

спортивной подготовки,

в том числе спортивные

школы по хоккею,

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь»: БУ ЧР

«СШОР 4» Минспорта

Чувашии заключены 2

25.12.2021 25.12.2021

4Единица 0 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственных

контракта (№ 4-ЭА от

15.06.2021, № 5-ЭА от

15.06.2021), еще 1

закупка объявлена, на

стадии приема заявок;

АУ ЧР «СШОР № 10 им.

А.И. Трофимова»

Минспорта Чувашии

заключены 3 прямых

договора (№ 5 от

17.05.2021, № 1-Э от

17.05.2021, № б/н от

17.05.2021); БУ ЧР

«СШОР № 7 имени В.

Ярды» Минспорта

Чувашии заключен 1

прямой договор (№ 2 от

11.05.2021), также в

Минпромторг России

направлено 7 заявок для

получение разрешения

на приобретение

импортного товара.

Заявка имеет статус

решение Минпромторга

России. Готовится

документация для

направления в службу по

тарифам, БУ ЧР «СШОР

№ 2» Минспорта

Чувашии проведен 1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

аукцион 23.06.2021, в

настоящее время ведется

работа по заключению

государственного

контракта.

Ориентировочная дата

подписания контракта

05.07.2021 г. , еще 1

заявка подана в службу

по тарифам для

проведения аукциона,

также

ведется работа по

запросу коммерческих

предложений и

подготовка технических

заданий.

          Заключение всех

государственных

контрактов и прямых

договоров по

вышеуказанной

контрольной точке

планируется произвести

в срок до 01.08.2021 г.

Предоставлена

информация : 0 из 4.

1.1.

1

Заключены контракты на

поставку спортивного

оборудования и инвентаря

Рябинина

Татьяна

Александро

Иное

Договор,

Иное

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

15.06.2021 15.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

вна  -

Первый

заместитель

министра

Государстве

нный

контракт,

Иное

служебная

записка

1. "Договор" Иное АУ

ЧР "СШОР № 10 самбо

и дзюдо" от 17.05.2021г.

№5, приложен файл.

2. "Договор" Иное АУ

ЧР "СШОР № 10 ПО

САМБО И ДЗЮДО" от

17.05.2021г. №1-э,

приложен файл.

3. "Договор" Иное АУ

Чр"СШОР № 10 по

самбо и дзюдо" от

17.05.2021г. №б/н,

приложен файл.

4. "Договор" Иное БУ

ЧР "СШОР № 7 имени В.

Ярды" от 11.05.2021г. №

2, приложен файл.

5. "Государственный

контракт" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4 "

Минспорта Чувашии от

15.06.2021г. №4ЭА,

приложен файл.

6. "Государственный

контракт" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4 "

Минспорта Чувашии от

15.06.2021г. №5-ЭА,

приложен файл.

7. "служебная записка"

Иное Минспорта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чувашии от 15.06.2021г.

№б/н, приложен файл.

В работе.

1.2

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

23,0000 Дата: 25.12.2021

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"электронны

й бюджет"

Иное

Контракт,

Иное

Договор

поставки,

Иное

Договор

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Контракт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 1 им.

В.Егоровой" от

11.06.2021г. №1,

приложен файл.

2. "Договор поставки"

Иное АУ ЧР "СШОР №

3" Минспорта Чувашии

от 11.06.2021г. №1Ц,

приложен файл.

3. "Договор" Иное БУ

ЧР "СШОР № 7 им. В.

Ярды" Минспорта

Чувашии от 28.04.2021г.

№1, приложен файл.

4. "Договор" Иное БУ

ЧР "СШОР № 7 им. В.

Ярды" Минспорта

Чувашии от 23.06.2021г.

№32, приложен файл.

5. "Договор" Иное БУ

ЧР "СШОР № 7 им. В.

Ярды" Минспорта

25.12.2021 25.12.2021

23Единица 0 023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чувашии от 13.04.2021г.

№1, приложен файл.

6. "Контракт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 8 им. Е.

Николаевой" Минспорта

Чувашии от 01.06.2021г.

№1, приложен файл.

7. "Контракт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 8 им. Е.

Николаевой" Минспорта

Чувашии от 01.06.2021г.

№2, приложен файл.

8. "Договор" Иное АУ

ЧР "СШОР № 10 им.

А.И. Трофимова"

Минспорта Чувашии от

28.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

9. "Контракт" Иное БУ

ЧР "СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

15.06.2021г. №1,

приложен файл.

10. "Договор" Иное  БУ

ЧР "СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

29.04.2021г. №281/04-

21, приложен файл.

11. "Договор" Иное  БУ

ЧР "СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

27.05.2021г. №293/05-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

21, приложен файл.

12. "Контракт" Иное

БПОУ "ЧУОР имени

В.М. Краснова"

Минспорта Чувашии  от

30.06.2021г. №3,

приложен файл.

13. "Договор" Иное

БПОУ "ЧУОР имени

В.М. Краснова"

Минспорта Чувашии от

22.06.2021г. №71500,

приложен файл.

14. "Договор" Иное

БПОУ "ЧУОР имени

В.М. Краснова"

Минспорта Чувашии от

22.06.2021г. №71501,

приложен файл.

В работе. Заключены

государственные

контракты и прямые

договора.

Предоставлена

информация : 0 из 23.

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

4,0000 Дата: 25.12.2021

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Государстве

нный

контракт,

Иное

служебная

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Государственный

25.12.2021 31.08.2021

4Единица 0 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

записка

контракт" Иное

Минспорта Чувашии от

21.06.2021г. №01-1026,

приложен файл.

2. "служебная записка"

Иное Минспорта

Чувашии от 01.07.2021г.

№б/н, приложен файл.

По состоянию на

01.07.2021 г. в целях

исполнения контрольной

точки «Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)» результата

«P5.03.17 Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)»

Минспортом Чувашии

объявлено 2 аукциона:

1) на закупку спортивно-

технологическое

оборудование для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

создания малых

спортивных площадок

(площадки ГТО).

Аукцион проведен,

победителем признан

ИП Лебедева А.С.

Заключен

государственный

контракт от 21.06.2021

№ 01-1026.

2) на поставку

спортивно-

технологического

оборудования

(ФОКОТы). Аукцион

проведен 16.06.2021 г.,

победителем признан

ООО «ТОРАКОЛ».

22.06.2021 Минспортом

Чувашии размещен

проект контракта в ЕИС

и на электронной

площадке с

использованием ЕИС.

28.06.2021 поставщик

разместил в ЕИС

протокол разногласий в

соответствии с частью 4

статьи 83.2.

Федерального закона от

05.04.2021 № 44-ФЗ, в

связи с чем дата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подписания контракта

продлевается на срок до

6 рабочих дней.

Ориентировочная  дата

заключения контракта –

07.07.2021 г.

Предоставлена

информация : 0 из 4.

1.3.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Реестр

контрактов

Поставка

спортивного

оборудовани

я, Реестр

контрактов

Оснащение

пяти

объектов

спортивной

инфраструкт

уры

спортивно-

технологиче

ским

оборудовани

ем, Реестр

контрактов

Оснащение

четырех

объектов

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

спортивного

оборудования" Реестр

контрактов  от

15.12.2020г. №

2212701118020000008,

указана ссылка.

2. "Оснащение пяти

объектов спортивной

инфраструктуры

спортивно-

технологическим

оборудованием" Реестр

контрактов  от

23.09.2019г. №

2212701118019000004,

указана ссылка.

3. "Оснащение четырех

объектов спортивной

31.08.2021 31.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

спортивной

инфраструкт

уры

спортивно-

технологиче

ским

оборудовани

ем, Реестр

контрактов

Поставка

уличного

спортивного

оборудовани

я, Реестр

контрактов

Поставка

спортивно -

технологиче

ского

оборудовани

я, Реестр

контрактов

Поставка

спортивно-

технологиче

ского

оборудовани

я для

создания

малых

спортивных

площадок

инфраструктуры

спортивно-

технологическим

оборудованием" Реестр

контрактов  от

23.09.2019г. №

2212701118019000003,

указана ссылка.

4. "Поставка уличного

спортивного

оборудования" Реестр

контрактов  от

19.08.2020г. №

2212701118020000006,

указана ссылка.

5. "Поставка спортивно -

технологического

оборудования" Реестр

контрактов  от

17.08.2020г. №

2212701118020000005,

указана ссылка.

6. "Поставка спортивно-

технологического

оборудования для

создания малых

спортивных площадок"

Реестр контрактов  от

21.06.2021г. №

2212701118021000003,

указана ссылка.

7. "Поставка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

спортивного

оборудования" Реестр

контрактов  от

07.07.2020г. №

2212701118020000004,

указана ссылка.

В работе.

1.3.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Иное

Государстве

нный

контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Государственный

контракт" Иное

Минспорта Чувашии от

21.06.2021г. №01-1026,

приложен файл.

В работе.

Государственный

контракт на закупку

спортивно-

технологическое

оборудование для

создания малых

спортивных площадок

(площадки ГТО)

заключен  21.06.2021 №

01-1026.

30.06.2021 30.06.2021

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

1 0

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1,0000 Дата: 25.12.2021

заместитель

министра

информация : 0 из 1.

1.5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1 0

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 01

1.6

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта в рамках

реализации федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской Федерации в

2016-2020 годы"

Значение: 2,0000 Дата:

25.12.2020

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Заключение

о

соответстви

и

построенног

о объекта,

Приказ

Приказ ,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю, Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

реестра

недвижимос

ти об

основных

характерист

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы:

1. "Заключение о

соответствии

построенного объекта"

Иное Минстроя Чувашии

от 11.06.2021г. №28,

приложен файл.

2. "Приказ " Приказ

Минстроя Чувашии от

11.06.2021г. №03-

03/310, приложен файл.

3. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

Аликовского района

Чувашской Республики

от 11.06.2021г. №RU 21-

50-2301-2-2021,

приложен файл.

4. "Выписка из Единого

государственного

25.12.2020 23.06.2021

2Единица 0 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

иках и

зарегистрир

ованных

правах на

объект

недвижимос

ти

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управлением

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чувашской Республике

от 23.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

Просрочка 180 дней.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

1.6.

1

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России

заключения о

соответствии объектов

капитального

строительства (ЗОС)

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Иное

Заключение

о

соответстви

и

построенног

о объекта,

Приказ

Приказ

Выполнено.

Просрочка 178 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Заключение о

соответствии

построенного объекта"

Иное Минстроя Чувашии

от 11.06.2021г. №28,

приложен файл.

2. "Приказ" Приказ

Минстроя Чувашии от

11.06.2021г. №03-

03/310, приложен файл.

15.12.2020 11.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Риск снят:

Риск срыва получения

заключения органа

государственного

строительного надзора,

Причина риска: По

состоянию на 28.12.2020

техническая готовность

объекта составляет

100 %. Имеется акт

технической готовности

объекта от 28 декабря

2020 года.

В ходе строительства

бассейна произошла

корректировка

проектной

документации в целях ее

приведения в

соответствие с

требованиями

строительных норм и

правил, а также

включения ранее не

предусмотренных

необходимых к

исполнению

строительных работ

(увеличение стоимости

объекта строительства

произошло в рамках,

разрешенных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

законодательством 10

процентов).

АУ ЧР «Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики»

выдано заключение

государственной

экспертизы от

30.03.2021.

В настоящее время

ожидается получение

заключения органа

государственного

строительного надзора.

Законом Чувашской

Республики от 19 марта

2021 г. № 11 «О

внесении изменений в

Закон Чувашской

Республики «О

республиканском

бюджете Чувашской

Республики на 2021 год

и на плановый период

2022 и 2023 годов» в

2021 году

предусмотрены средства

из республиканского

бюджета Чувашской

Республики в размере 5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

479,3 тыс. рублей на

ввод объекта в

эксплуатацию.

При этом, по

информации

администрации

Аликовского района,

государственную

регистрацию права на

объект недвижимого

имущества заказчиком

планировалось

произвести в срок до 20

апреля 2021 г., о чем

была представлена

соответствующая

информация в

Министерство спорта

Российской Федерации.

По состоянию на

текущую дату

обязательство о вводе

объекта в эксплуатацию

и государственной

регистрации права на

объект администрацией

Аликовского района не

выполнено. 20 апреля

2021 г. на запрос

Минспорта Чувашии

муниципалитетом

представлены пояснения,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

что в ходе выездной

проверки  16 апреля

2021 г. специалистами

Госстройнадзора

Минстроя Чувашии

выявлены

незначительные

недоработки по

строительно-монтажным

работам и

некомплектность

плавательного бассейна

технологическим

оборудованием согласно

подразделу 7.1

«Технологические

решения»

откорректированной

проектной

документацией

(количество и

наименование затрат

оборудования

увеличилось).

Некомплектность

технологическим

оборудованием

плавательного бассейна

возникла в связи с тем,

что в 2020 году

администрацией

Аликовского района
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приобретено

технологическое

оборудование в

соответствии с

проектной

документацией 2014

года.

, Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2021г.

Принятые меры:

1. Рекомендовано

ускорить процесс

получения заключения,

срок исполнения

25.06.2021.

Заключение получено.

1.6.

2

Объекты спорта введены в

эксплуатацию

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Просрочка 168 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Администрацией

Аликовского района

Чувашской Республики

от 11.06.2021г. №RU 21-

50-2301-2-2021,

приложен файл.

Риск снят:

25.12.2020 11.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Риск срыва ввода

объекта недвижимого

имущества  в

эксплуатацию, Причина

риска: в связи с

корректировкой проекта

получить разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию без

положительного

заключения экспертизы

невозможно,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2021г.

Принятые меры:

1. Ускорить ввода

объекта недвижимого

имущества  в

эксплуатацию, срок

исполнения 25.06.2021.

Объект введен в

эксплуатацию.

1.6.

3

Государственная

регистрация права на

объекты спорта

произведена

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

реестра

недвижимос

Выполнено.

Просрочка 180 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

25.12.2020 23.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ти об

основных

характерист

иках и

зарегистрир

ованных

правах на

объект

недвижимос

ти

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости" Иное

Управлением

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чувашской Республике

от 23.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

Риск снят:

Риск срыва

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества произведена,

Причина риска: В связи с

корректировкой проекта

разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

в установленные сроки

не получено,

государственная

регистрация права

собственности без

данного акта

невозможно,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата



26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

наступления:

30.06.2021г.

Принятые меры:

1. Ускорить

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества произведена,

срок исполнения

25.06.2021.

Право собственности

зарегистрировано.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

37 073,6437 073,64

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 37 073,64 100,0037 073,6437 073,64

37 073,6437 073,64

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 37 073,64 согласно бюджету.100,0037 073,6437 073,64

37 073,6437 073,64

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

37 073,64 согласно бюджету.100,0037 073,6437 073,64

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 188,796 188,79

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

1.2 6 188,79 100,006 188,796 188,79
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

6 188,796 188,79

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 188,79 согласно бюджету.100,006 188,796 188,79

6 188,796 188,79

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 188,79 согласно бюджету.100,006 188,796 188,79

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

46 067,0746 067,07

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 43 204,83 0,000,0046 067,07

46 067,0746 067,07

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 43 204,83 согласно бюджету.0,000,0046 067,07

46 067,0746 067,07

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

43 204,83 согласно бюджету.0,000,0046 067,07

0,000,00межбюджетные трансферты

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

223 748,80223 748,80

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 200 391,75 0,0490,07223 748,80

223 748,80223 748,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 200 391,75 согласно бюджету.0,0490,07223 748,80

223 748,80223 748,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

200 391,75 согласно бюджету.0,0490,07223 748,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 767,705 767,70

(26) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-

2020 годы"0

1.5 0,00 0,000,005 767,70

5 767,705 767,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 согласно бюджету.0,000,005 767,70

5 479,295 479,29

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 согласно бюджету.0,000,005 479,29

5 479,295 479,29

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,005 479,29

5 767,705 767,70

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 согласно бюджету.0,000,005 767,70

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

318 846,00318 846,00 286 859,01 13,6043 352,50318 846,00

318 846,00318 846,00 286 859,01 13,6043 352,50318 846,00

318 557,59318 557,59 286 859,01 13,6143 352,50318 557,59

5 479,29 0,00 0,000,005 479,29

5 767,705 767,70 0,00 0,000,005 767,70

0,000,00 0,00 0,000,000,00

5 479,29
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0.00 25 251.53 25 251.53 25 251.53 25 251.53 25 251.53 37 073.6438 271.7238 271.7238 271.7225 251.53

Факт/прогноз

0.00 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2. Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

План

0.00 6 188.17 6 188.17 6 188.17 6 188.17 6 188.17 6 188.796 188.176 188.176 188.176 188.17

Факт/прогноз

0.00 6 188.79 6 188.79 6 188.79 6 188.79 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3. Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 663.03 46 067.075 663.035 663.035 663.035 663.03

Факт/прогноз

0.00 37 073.64 37 073.64 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0.00 0.00 0.00 30 000.00 65 000.00 100 000.0

0

223 748.80215 829.6

0

195 000.0

0

170 000.0

0

135 000.0

0

Факт/прогноз

0.00 6 188.79 0.00 90.07 90.07 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.5. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в

2016-2020 годы"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 479.290.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


