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" ( A1-97 ) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

18 391,9700
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

несвоевременный ввод объекта капитального

строительства в эксплуатацию, Причина

риска: не выполнение АО

"Чувашгражданпроектом" обязательств по

контракту на разработку проектно-сметной

документации  (срок до  28 мая 2021 года),

Вероятность: 60%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 01.09.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Еженедельный контроль в виде рабочих

совещаний под председательством

Заместителя Председателя Кабинета

Министров Чувашской Республики -

министра строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального хозяйства

Чувашской Республики, Службы единого

заказчика, Центра экспертизы и

ценообразования, АО

«Чувашгражданпроекта», срок исполнения

11.06.2021;

2. Оперативное устранение замечаний

Центра экспертизы и ценообразования,

направленное в адрес АО

"Чувашгражданпроекта", срок исполнения

15.06.2021;

Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных организаций

отрасли культуры,

направленная на улучшение качества

культурной среды

05.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры,

возрастающий

отклонения отсутствуют.

1.1. 4 20 20 29

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом),

возрастающий

отклонения отсутствуют.

1.2. 0 10 10 12
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

12,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

12,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 12,0000

0,0000

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.2

План

Факт/прогноз

27,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

29,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 27,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

Сведения

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Единица 0 00

1.1.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.

Просрочка 90 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение Кабинет

Министров Чувашской

Республики от

21.12.2020г. №054-09-

2021-197, приложен

файл.

По объекту

"строителство Центра

культурного развития в

г. Мариинкий Посад"

01.04.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

используется типовой

проект повторного

использования из

Реестра экономически

эффективной проектной

документации

повторного

использования Минстроя

России.

Необходимо

осуществить привязку

выбранного проекта к

местности и получить

положительное

заключение

государственной

экспертизы

1.2

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 6,0000 Дата:

15.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Данные

отчетов

муниципаль

ных

библиотек

республики

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 4 из 6.

15.12.2021 15.12.2021

6Единица 0 46

1.2.

Утверждены правила

Иванова Постановле

Выполнено.

01.12.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

ние О

ГОСУДАРС

ТВЕННОЙ

ПРОГРАМ

МЕ

ЧУВАШСК

ОЙ

РЕСПУБЛИ

КИ

"РАЗВИТИЕ

КУЛЬТУРЫ

И

ТУРИЗМА"

Подтверждающие

документы:

1. "О

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РАЗВИТИЕ

КУЛЬТУРЫ И

ТУРИЗМА""

Постановление

КАБИНЕТ

МИНИСТРОВ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

26.10.2018г. №434,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.2.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

Закон О

РЕСПУБЛИ

КАНСКОМ

БЮДЖЕТЕ

ЧУВАШСК

ОЙ

РЕСПУБЛИ

КИ НА 2021

ГОД И НА

ПЛАНОВЫ

Й ПЕРИОД

2022 И 2023

ГОДОВ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О

РЕСПУБЛИКАНСКОМ

БЮДЖЕТЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ НА 2021

ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2022 И 2023

ГОДОВ" Закон

Государственный Совет

Чувашской Республики

01.12.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 10.12.2020г. №108,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.3

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 6,0000

Дата: 31.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Данные

отчетов

муниципаль

ных детских

школ

искусств по

видам

искусств

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 6.

31.12.2021 31.12.2021

6Единица 150 06

1.3.

1

Оборудование

приобретено

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Акт

Иное

Контракт №

08153000032

21000327 по 

капитальном

у ремонту

внутренних

помещений

здания

МБУДО

«Чебоксарск

ая детская

школа

искусств №

3», , Иное

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Контракт №

0815300003221000327

по  капитальному

ремонту внутренних

помещений здания

МБУДО «Чебоксарская

детская школа искусств

№ 3», " Иное

Муниципальное

бюджетное учреждение

дополнительного

образования

«Чебоксарская детская

30.12.2021 16.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чувашской

Республики

Контракт №

08153000032

21000033  по

капитальном

у ремонту

внутренних

помещений

здания

МБУДО

Чебоксарска

я детская

школа

искусств

№3, Иное

Контракт  №

08153000032

21000418  по

капитальном

у ремонту

санитарного

узла с

учетом

доступности

инвалидов,

капитальный

ремонт

санитарных

узлов 1 и 2

этажей на

объекте

школа искусств №3» от

14.05.2021г. №

0815300003221000327,

приложен файл.

2. "Контракт №

0815300003221000033

по  капитальному

ремонту внутренних

помещений здания

МБУДО Чебоксарская

детская школа искусств

№3" Иное

Муниципальное

бюджетное учреждение

дополнительного

образования

«Чебоксарская детская

школа искусств №3» от

19.02.2021г. №

0815300003221000033,

приложен файл.

3. "Контракт  №

0815300003221000418

по капитальному

ремонту санитарного

узла с учетом

доступности инвалидов,

капитальный ремонт

санитарных узлов 1 и 2

этажей на объекте

МБУДО «Чебоксарская

детская художественная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

МБУДО

«Чебоксарск

ая детская

художествен

ная школа

№6 имени

Акцыновых

», , Иное

Контракт №

08153000032

21000257  по

капитальном

у ремонту

коридоров

первого и

второго

этажей на

объекте

МБУДО

"Чебоксарск

ая детская

художествен

ная школа

№6 имени

Акцыновых"

, Иное

Муниципаль

ный

контракт №

1, Иное

Муниципал

школа №6 имени

Акцыновых», " Иное

Муниципальное

бюджетное учреждение

дополнительного

образования

«Чебоксарская детская

художественная школа

№6 им. Акцыновых»  от

16.06.2021г. №

0815300003221000418,

приложен файл.

4. "Контракт №

0815300003221000257

по  капитальному

ремонту коридоров

первого и второго

этажей на объекте

МБУДО "Чебоксарская

детская художественная

школа №6 имени

Акцыновых"" Иное

Муниципальное

бюджетное учреждение

дополнительного

образования

«Чебоксарская детская

художественная школа

№6 им. Акцыновых»  от

27.04.2021г. №

0815300003221000257,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ьный

контракт №

01-2021,

Иное

Муниципаль

ный

контракт №

02-2021,

Иное

Дополнител

ьное

соглашение

№ 1 к

контракту №

30032100 от

13.04.2021,

Иное

Муниципаль

ный

контракт на

выполнение

подрядных

работ №

30032100

5. "Муниципальный

контракт № 1" Иное

Муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение

дополнительного

образования «Детская

музыкальная школа» г.

Новочебоксарска

Чувашской Республики

от 26.03.2021г. №1,

приложен файл.

6. "Муниципальный

контракт № 01-2021"

Иное Муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение

дополнительного

образования «Детская

художественная школа»

г. Новочебоксарска  от

24.05.2021г. №01-2021,

приложен файл.

7. "Муниципальный

контракт № 02-2021"

Иное Муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение

дополнительного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования «Детская

художественная школа»

г. Новочебоксарска  от

24.05.2021г. №02-2021,

приложен файл.

8. "Дополнительное

соглашение № 1 к

контракту № 30032100

от 13.04.2021" Иное

Муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение

дополнительного

образования

"Хыркасиснкая детская

школа искусств"

Чебоксарского района

Чувашской Республики

от 21.05.2021г. №1,

приложен файл.

9. " Муниципальный

контракт на выполнение

подрядных работ №

30032100" Иное

Муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение

дополнительного

образования

«Хыркасинская детская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

школа искусств»

Чебоксарского района от

13.04.2021г. №30032100,

приложен файл.

1.3.

2

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

Пправила

распределен

ия и

предоставле

ния

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

межбюджет

ных

трансфертов

Постановлен

ие О

ГОСУДАРС

ТВЕННОЙ

ПРОГРАМ

МЕ

ЧУВАШСК

ОЙ

РЕСПУБЛИ

КИ

"РАЗВИТИЕ

КУЛЬТУРЫ

И

ТУРИЗМА"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РАЗВИТИЕ

КУЛЬТУРЫ И

ТУРИЗМА""

Постановление

КАБИНЕТ

МИНИСТРОВ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

26.10.2018г. №434,

приложен файл.

31.12.2021 01.06.2021

1.3.

3

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планирован

Распределен

ие

межбюджет

ных

трансфертов

по

Закон О

РЕСПУБЛИ

КАНСКОМ

БЮДЖЕТЕ

ЧУВАШСК

ОЙ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О

РЕСПУБЛИКАНСКОМ

БЮДЖЕТЕ

30.12.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образованиям)

ия и

финансов

субъектам

Российской

Федерации

(муниципаль

ным

образования

м)

РЕСПУБЛИ

КИ НА 2021

ГОД И НА

ПЛАНОВЫ

Й ПЕРИОД

2022 И 2023

ГОДОВ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ НА 2021

ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2022 И 2023

ГОДОВ" Закон

Государственный Совет

Чувашской Республики

от 10.12.2020г. №108,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.3.

4

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

Соглашения

о

предоставле

нии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

межбюджет

ных

трансфертов

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение КАБИНЕТ

МИНИСТРОВ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

21.12.2020г. №054-09-

2021-197, приложен

файл.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 01.06.2021

1.4

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

Коледа

Михаил

Александро

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

31.12.2021 31.12.2021

8Единица 0 58
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

8,0000 Дата: 31.12.2021

вич  -

заместитель

министра

отсутствуют

Предоставлена

информация : 5 из 8.

1.4.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Иное

Договор

аренды

земельного

участка ,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

земельного

участка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Договор аренды

земельного участка "

Иное администрация

Ярабайкасинского

сельского поселения

Моргаушского района

Чувашской Республики

от 09.03.2021г. №2,

приложен файл.

2. "Акт приема-передачи

земельного участка" Акт

приема-передачи

Администрация

Ярабайкасинского

сельского поселения

Моргаушского района

Чувашской Республики

от 09.03.2021г. №1,

приложен файл.

отсутстсвуют

отклонения

30.12.2021 01.06.2021

1.4.

2

Получено разрешение на

строительство

Андреев

Александр

ГИС

«Нацпроект

Иное

Разрешение

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(реконструкцию)

Федорович

- директор

«Культура»

на

строительст

во

документы:

1. "Разрешение на

строительство " Иное

администрация

Ярабайкасинского

сельского поселения

Моргаушского района

Чувашской Республики

от 11.03.2021г. №21-

21512307-01-2021,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.4.

3

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Постановлен

ие О

ГОСУДАРС

ТВЕННОЙ

ПРОГРАМ

МЕ

ЧУВАШСК

ОЙ

РЕСПУБЛИ

КИ

"РАЗВИТИЕ

КУЛЬТУРЫ

И

ТУРИЗМА"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РАЗВИТИЕ

КУЛЬТУРЫ И

ТУРИЗМА""

Постановление

КАБИНЕТ

МИНИСТРОВ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

26.10.2018г. №434,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4.

4

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Закон О

РЕСПУБЛИ

КАНСКОМ

БЮДЖЕТЕ

ЧУВАШСК

ОЙ

РЕСПУБЛИ

КИ НА 2021

ГОД И НА

ПЛАНОВЫ

Й ПЕРИОД

2022 И 2023

ГОДОВ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О

РЕСПУБЛИКАНСКОМ

БЮДЖЕТЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ НА 2021

ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2022 И 2023

ГОДОВ" Закон

Государственный Совет

Чувашской Республики

от 10.12.2020г. №108,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 01.06.2021

1.4.

5

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение КАБИНЕТ

МИНИСТРОВ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

21.12.2020г. №054-09-

01.12.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2021-197, приложен

файл.

отклонения отсутствуют

1.5

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

организаций отрасли

культуры, направленная на

улучшение качества

культурной среды

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск:

несвоевременный ввод

объекта капитального

строительства в

эксплуатацию , Причина

риска: не выполнение

АО

Чувашгражданпроектом

обязательств по

контракту на разработку

проектно-сметной

документации  (срок до

28 мая 2021 года),

Вероятность: 60%,

ожидаемая дата

наступления:

01.09.2021г.

Принятые меры:

1. Еженедельный

контроль в виде рабочих

совещаний под

председательством

Заместителя

Председателя Кабинета

Министров Чувашской

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республики - министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики, Службы

единого заказчика,

Центра экспертизы и

ценообразования, АО

"Чувашгражданпроекта"

, срок исполнения

11.06.2021.

2. Оперативное

устранение замечаний

Центра экспертизы и

ценообразования,

направленное в адрес АО

"Чувашгражданпроекта"

, срок исполнения

15.06.2021.

 

имеется риск

несвоевременного ввода

объекта капитального

строительства в

эксплуатацию.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.5.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Гришин

Евгений

Иное

Выписка из

Выполнено.

Подтверждающие

30.12.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Единого

государстве

нного

реестра прав

на

недвижимое

имущество и

сделок с

ним,

удостоверяю

щая

проведенну

юг7осударст

венную

регистрацию

прав

документы:

1. "Выписка из Единого

государственного

реестра прав на

недвижимое имущество

и сделок с ним,

удостоверяющая

проведеннуюг7

осударственную

регистрацию прав " Иное

ГУК "Чувашская

государственная

филармония"

Министерства культуры,

по делам

национальностей,

информационной

политики и архивного

дела Чувашской

Республики от

24.12.2016г. №1,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.5.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

Иное

ПОЛОЖИТ

ЕЛЬНОЕ

ЗАКЛЮЧЕН

ИЕ

ГОСУДАРС

ТВЕННОЙ

ЭКСПЕРТИ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ № 0124-

17/КГЭ-2394/03" Иное

30.12.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ЗЫ № 0124-

17/КГЭ-

2394/03

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГЛАВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ» (ФАУ

«ГЛАВГОСЭКСПЕРТИ

ЗА РОССИИ») от

11.05.2017г. №0124-

17/КГЭ-2394/03,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.5.

3

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Иное

Разрешение

на

строительст

во

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на

строительство " Иное

Администрация города

Чебоксары  от

29.08.2017г. №21-01-160

-2017, приложен файл.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.5.

4

Оборудование

приобретено

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

оборудовани

я по

государстве

нному

контракту №

01152000011

20000716 на

приобретени

е и монтаж

постановвоч

ного

освещения и

звукового

оборудовани

я , Иное

ГОСУДАРС

ТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ

№ 2 на

поставку и

монтаж

механики и

электроприв

ода сцены,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт приема-передачи

оборудования по

государственному

контракту №

0115200001120000716

на приобретение и

монтаж постановвочного

освещения и звукового

оборудования " Акт

приема-передачи ГУК

"Чувашская

государственная

филармония"

Министерства культуры,

по делам

национальностей,

информационной

политики и архивного

дела Чувашской

Республики от

26.12.2020г. №

0115200001120000716,

приложен файл.

2.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ № 2 на

поставку и монтаж

механики и

электропривода сцены"

30.12.2021 08.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

передачи

оборудовани

я по

государстве

нному

контракту №

01152000011

20000716 ,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

оборудовани

я по

государстве

нному

контракту №

01152000011

20000716

Иное Министерство

культуры, по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 08.06.2021г. №2,

приложен файл.

3. "Акт приема-передачи

оборудования по

государственному

контракту №

0115200001120000716 "

Акт приема-передачи

ГУК "Чувашская

государственная

филармония"

Министерства культуры,

по делам

национальностей,

информационной

политики и архивного

дела Чувашской

Республики от

29.12.2020г. №

0115200001120000716,

приложен файл.

4. "Акт приема-передачи

оборудования по

государственному

контракту №

0115200001120000716"

Акт приема-передачи
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ГУК "Чувашская

государственная

филармония"

Министерства культуры,

по делам

национальностей,

информационной

политики и архивного

дела Чувашской

Республики от

29.12.2020г. №

0115200001120000716,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

1 000,001 000,00

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек 0

1.1 0,00 0,000,000,00

1 000,001 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 отклонения отсутствуют0,000,000,00

1 000,001 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 отклонения отсутствуют0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 отклонения отсутствуют0,000,000,00

15 000,0015 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.2 5 193,74 34,625 193,7415 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 000,0015 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 5 193,74 отклонения отсутствуют34,625 193,7415 000,00

15 000,0015 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют34,625 193,7415 000,00

15 000,0015 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 34,625 193,7415 000,00

15 000,0015 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

5 193,74 отклонения отсутствуют34,625 193,7415 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 отклонения отсутствуют0,000,000,00

40 367,3240 271,95

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств 0

1.3 0,00 0,000,0040 367,32

40 367,3240 271,95

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 отклонения отсутствуют0,000,0040 367,32

40 099,3940 099,39

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют0,000,0040 099,39

40 099,3940 099,39

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.3.1.

2

0,00 0,000,0040 099,39
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

40 367,3240 271,95

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 отклонения отсутствуют0,000,0040 367,32

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

70 583,0970 583,09

(18) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.4 34 884,48 10,107 128,2766 475,29

70 583,0970 583,09

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 34 884,48 отклонения отсутствуют10,107 128,2766 475,29

70 359,4770 359,47

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

34 187,43 отклонения отсутствуют10,137 128,2766 251,67

31 897,4731 897,47

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 2,19697,0531 897,47

32 121,0932 121,09

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

697,05 отклонения отсутствуют2,17697,0532 121,09

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

91 310,0991 310,09

(19) Проведена реновация

1.5 11 884,05 6,656 069,9691 310,09
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

региональных и (или)

муниципальных организаций

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды 0

91 310,0991 310,09

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 11 884,05 отклонения отсутствуют6,656 069,9691 310,09

91 310,0991 310,09

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

11 884,05 отклонения отсутствуют6,656 069,9691 310,09

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

218 260,50218 165,13 51 962,27 8,4318 391,97213 152,70

218 260,50218 165,13 51 962,27 8,4318 391,97213 152,70

217 768,95217 768,95 46 071,48 8,4518 391,97212 661,15

86 996,86 0,00 6,775 890,7986 996,86

87 488,4187 393,04 5 890,79 6,735 890,7987 488,41

0,000,00 0,00 0,000,000,00

86 996,86
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1. Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 000.001 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 000.0015 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 852.70 852.70 5 056.84 5 193.74 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 099.3940 099.390.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4. Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 359.4770 751.670.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 3 611.82 7 128.27 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


