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" ( A1-97 ) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

71 694,1800
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

несвоевременный ввод объекта капитального

строительства в эксплуатацию, Причина

риска: не выполнение АО

"Чувашгражданпроект" обязательств по

контракту на разработку проектно-сметной

документации (срок до 28 мая 2021 года),,

Вероятность: 60%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 30.10.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Оперативное устранение замечаний

Центра экспертизы и ценообразования,

направленное в адрес АО

"Чувашгражданпроект", срок исполнения

01.08.2021, Выполнено;

Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных учреждений

отрасли культуры,

направленная на улучшение качества

культурной среды

05.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры,

возрастающий

отклонения отсутствуют.

1.1. 4 20 22 29

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом),

возрастающий

отклонения отсутствуют.

1.2. 0 10 11 12
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

12,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

12,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 11,0000 0,0000

ФП Единица 12,0000

0,0000

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.2

План

Факт/прогноз

27,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

29,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 22,0000 0,0000

ФП Единица 27,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

Сведения

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Единица 0 00

1.2

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 6,0000 Дата:

15.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Данные

отчетов

муниципаль

ных

библиотек

республики

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 5 из 6.

15.12.2021 15.12.2021

6Единица 0 56

1.2.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

В работе.

отклонения отсутствуют

15.12.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

финансов

1.2.

2

Оборудование введено в

эксплуатацию

Ильина

Инна

Ильинична

- Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Иное Вторая

модельная

библиотека

нового

поколения

открылась в

Чебоксарско

м районе

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Вторая модельная

библиотека нового

поколения открылась в

Чебоксарском районе"

Иное Министерство

культуры, по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 09.09.2021г. №1,

указана ссылка.

отклонения отсутствуют

15.12.2021 09.09.2021

1.3

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная на

улучшение качества

культурной среды

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республики

1.4

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 6,0000

Дата: 31.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Данные

отчетов

муниципаль

ных детских

школ

искусств по

видам

искусств

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 6.

31.12.2021 31.12.2021

Единица 0 06

1.4.

1

Оборудование

установлено

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Акт

Иное фото

ДШИ №3,

Иное фото

ДШИ № 3

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "фото ДШИ №3" Иное

Министерство культуры,

по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 01.09.2021г. №1,

приложен файл.

2. "фото ДШИ № 3"

Иное Министерство

культуры, по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 01.09.2021г. №2,

приложен файл.

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

3. "фото ДШИ №3" Иное

Министерство культуры,

по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 01.09.2021г. №3,

приложен файл.

1.4.

2

Оборудование введено в

эксплуатацию

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Акт

Иное фото

ДШИ № 3,

Иное фото

ДШИ №3

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "фото ДШИ № 3"

Иное Минкультуры

Чувашии  от 01.09.2021г.

№1, приложен файл.

2. "фото ДШИ №3" Иное

Минкультуры Чувашии

от 01.09.2021г. №2,

приложен файл.

3. "фото ДШИ №3" Иное

Минкультуры Чувашии

от 01.09.2021г. №3,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021

1.4.

3

Техническая готовность

объекта, %

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

Акт

Отчет

Мониторинг

реализации

мероприятий

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Мониторинг

30.12.2021 28.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

по

капитальном

у ремонту

ДШИ в

рамках

национально

го проекта

"Культура"

реализации мероприятий

по капитальному

ремонту ДШИ в рамках

национального проекта

"Культура"" Отчет

Министерство культуры,

по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 28.09.2021г. №1,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.4.

4

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Акт

В работе.

отклонения  отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4.

5

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

Данные

отчета

В работе.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.5

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

8,0000 Дата: 31.12.2021

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 5 из 8.

31.12.2021 31.12.2021

8Единица 0 58

1.5.

1

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

2

Строительно-монтажные

работы завершены

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отдела

планировани

я и

финансов

1.5.

4

Оборудование

приобретено

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021

1.5.

5

Оборудование

установлено

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

6

Оборудование введено в

эксплуатацию

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

7

Техническая готовность

объекта, %

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

8

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

9

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

10

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

Андреев

Александр

Федорович

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

имущества произведена

- директор

1.5.

11

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Андреев

Александр

Федорович

- директор

 ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствия

31.12.2021 31.12.2021

1.6

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

9,0000 Дата: 31.12.2022

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 5 из 9.

31.12.2022 31.12.2022

9Единица 0 59

1.6.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Объект

недвижимог

о имущества

введен в

эксплуатаци

ю

Иное

Положитель

ное

заключение

повторной

государстве

нной

экспертизы

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Положительное

заключение повторной

государственной

экспертизы" Иное

автономное учреждение

Чувашской Республики

"Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Министерства

строительства ,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

20.12.2021 06.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республики от

06.09.2021г. №21-1-1-2-

050503-2021, приложен

файл.

отклонения отсутствуют

1.7

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

организаций отрасли

культуры, направленная на

улучшение качества

культурной среды

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: несвоевременный

ввод объекта

капитального

строительства в

эксплуатацию , Причина

риска: не выполнение

АО

"Чувашгражданпроект"

обязательств по

контракту на разработку

проектно-сметной

документации (срок до

28 мая 2021 года),

Вероятность: 60%,

ожидаемая дата

наступления:

30.09.2021г. Принятые

меры: 1. Оперативное

устранение замечаний

Центра экспертизы и

ценообразования,

направленное в адрес АО

"Чувашгражданпроект",

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

срок исполнения

01.08.2021, Выполнено.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.7.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

В работе.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021

1.7.

2

Строительно-монтажные

работы завершены

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

В работе.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

1.7.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

В работе.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021

1.7.

4

Оборудование

установлено

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

В работе.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

1.7.

5

Оборудование введено в

эксплуатацию

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

В работе.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021

1.7.

Техническая готовность

Гришин

В работе.

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

6

объекта, %

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

отклонения отсутствует

1.7.

7

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

В работе.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дела

Чувашской

Республики

1.7.

8

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

В работе.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021

1.7.

9

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

В работе.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

1.7.

10

Закупка включена в план

закупок

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Закупка

Поставка и

монтаж

механики, и

электроприв

ода сцены в

рамках

реконструкц

ии здания

автономного

учреждения

Чувашской

Республики

""Чувашская

государстве

нная

филармония

""

Министерств

а культуры,

по делам

национально

сти и

архивного

дела

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка и монтаж

механики, и

электропривода сцены в

рамках реконструкции

здания автономного

учреждения Чувашской

Республики

""Чувашская

государственная

филармония""

Министерства культуры,

по делам

национальности и

архивного дела

Чувашской Республики"

Закупка  от 29.04.2021г.

№202101152000002002,

указана ссылка.

2. "Выполнение работ по

проектированию объекта

капитального

строительства

30.12.2021 01.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чувашской

Республики,

Закупка

Выполнение

работ по

проектирова

нию объекта

капитальног

о

строительств

а

""Реконстру

кция здания

ГУК

""Чувашская

государстве

нная

филармония

в г.

Чебоксары""

, Чувашская

Республика

""Реконструкция здания

ГУК ""Чувашская

государственная

филармония в г.

Чебоксары"", Чувашская

Республика" Закупка  от

12.02.2021г. №

202101152000002002,

указана ссылка.

отклонения отсутствуют

1.7.

11

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

Реестр

контрактов

Поставка и

монтаж

механики, и

электроприв

ода сцены в

рамках

реконструкц

ии здания

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка и монтаж

механики, и

электропривода сцены в

рамках реконструкции

здания автономного

учреждения Чувашской

Республики

30.12.2021 01.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

автономного

учреждения

Чувашской

Республики

""Чувашская

государстве

нная

филармония

""

Министерств

а культуры,

по делам

национально

сти и

архивного

дела

Чувашской

Республики,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

проектирова

нию объекта

капитальног

о

строительств

а

""Реконстру

кция здания

ГУК

""Чувашская

""Чувашская

государственная

филармония""

Министерства культуры,

по делам

национальности и

архивного дела

Чувашской Республики"

Реестр контрактов  от

09.06.2021г. №

2212805429021000007,

указана ссылка.

2. "Выполнение работ по

проектированию объекта

капитального

строительства

""Реконструкция здания

ГУК ""Чувашская

государственная

филармония в г.

Чебоксары"", Чувашская

Республика" Реестр

контрактов  от

07.04.2021г. №

2212805429021000003,

указана ссылка.

отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государстве

нная

филармония

в г.

Чебоксары""

, Чувашская

Республика

1.8

Созданы условия для

показа национальных

кинофильмов в кинозалах,

расположенных в

населенных пунктах с

численностью населения

до 500 тыс. человек

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 4 из 5.

31.12.2021 30.12.2021

Единица 2 45

1.8.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Малеева

Татьяна

Николаевна

-

Заведующий

сектором

архивов

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

Акт приема-

передачи

Строительст

во сельского

дома

культуры на

150 мест по

ул.

Молодежная

, 16 в д.

Ярабайкасы

Моргаушско

го района

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Строительство

сельского дома

культуры на 150 мест по

ул. Молодежная, 16 в д.

Ярабайкасы

Моргаушского района"

Акт приема-передачи  от

11.08.2021г. №13-15,

указана ссылка.

2. "Строительство

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дела

Чувашской

Республики

сельского дома

культуры на 150 мест по

ул. Молодежная, 16 в д.

Ярабайкасы

Моргаушского района"

Акт приема-передачи  от

21.07.2021г. №8-12,

указана ссылка.

3. "Строительство

сельского дома

культуры на 150 мест по

ул. Молодежная, 16 в д.

Ярабайкасы

Моргаушского района"

Акт приема-передачи  от

12.05.2021г. №1-3,

указана ссылка.

4. "Строительство

сельского дома

культуры на 150 мест по

ул. Молодежная, 16 в д.

Ярабайкасы

Моргаушского района"

Акт приема-передачи  от

28.05.2021г. №4-7,

указана ссылка.

отклонения отсутствуют

1.8.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

Малеева

Татьяна

Николаевна

-

Платежное

поручение

Строительст

во сельского

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Строительство

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственному

(муниципальному)

контракту

Заведующий

сектором

архивов

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

дома

культуры на

150 мест по

ул.

Молодежная

, 16 в д.

Ярабайкасы

Моргаушско

го района

сельского дома

культуры на 150 мест по

ул. Молодежная, 16 в д.

Ярабайкасы

Моргаушского района"

Платежное поручение

от 09.08.2021г. №13-15,

указана ссылка.

2. "Строительство

сельского дома

культуры на 150 мест по

ул. Молодежная, 16 в д.

Ярабайкасы

Моргаушского района"

Платежное поручение

от 30.07.2021г. №

222741, указана ссылка.

3. "Строительство

сельского дома

культуры на 150 мест по

ул. Молодежная, 16 в д.

Ярабайкасы

Моргаушского района"

Платежное поручение

от 07.07.2021г. №8-12,

указана ссылка.

4. "Строительство

сельского дома

культуры на 150 мест по

ул. Молодежная, 16 в д.

Ярабайкасы

Моргаушского района"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Платежное поручение

от 04.06.2021г. №

152944, указана ссылка.

5. "Строительство

сельского дома

культуры на 150 мест по

ул. Молодежная, 16 в д.

Ярабайкасы

Моргаушского района"

Платежное поручение

от 24.05.2021г. №

139238, указана ссылка.

6. "Строительство

сельского дома

культуры на 150 мест по

ул. Молодежная, 16 в д.

Ярабайкасы

Моргаушского района"

Платежное поручение

от 23.04.2021г. №1-3,

указана ссылка.

7. "Строительство

сельского дома

культуры на 150 мест по

ул. Молодежная, 16 в д.

Ярабайкасы

Моргаушского района"

Платежное поручение

от 26.05.2021г. №4-7,

указана ссылка.

отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.8.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Малеева

Татьяна

Николаевна

-

Заведующий

сектором

архивов

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

В работе.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

7 594,717 594,71

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек 0

1.1 0,00 0,000,006 594,71

7 594,717 594,71

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 отклонения отсутствуют0,000,006 594,71

7 594,717 594,71

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют0,000,006 594,71

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

40 367,3240 367,32

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

1.2 33 321,17 44,2217 851,1340 367,32
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

детские школы искусств по видам

искусств 0

40 367,3240 367,32

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 33 321,17 отклонения отсутствуют44,2217 851,1340 367,32

40 099,3940 099,39

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют44,4217 812,5040 099,39

40 099,3940 099,39

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 44,4217 812,5040 099,39

40 367,3240 367,32

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

33 321,17 отклонения отсутствуют44,2217 851,1340 367,32

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

70 583,0770 583,07

(18) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.3 64 372,00 32,5222 951,8366 475,27

70 583,0770 583,07

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 64 372,00 отклонения отсутствуют32,5222 951,8366 475,27

70 359,4770 359,47

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

34 187,43 отклонения отсутствуют32,6122 947,5766 251,67

31 897,4731 897,47межбюджетные трансферты1.3.1. 0,00 26,728 522,0931 897,47
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

32 121,0732 121,07

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

30 184,57 отклонения отсутствуют26,548 526,3532 121,07

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

251 193,24251 193,24

(19) Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных организаций

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды 0

1.4 179 542,21 6,3315 891,22251 193,24

251 193,24251 193,24

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 179 542,21 отклонения отсутствуют6,3315 891,22251 193,24

251 193,24251 193,24

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

179 542,21 отклонения отсутствуют6,3315 891,22251 193,24

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 000,0015 000,00

(22) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.5 15 000,00 100,0015 000,0015 000,00

15 000,0015 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 15 000,00 отклонения отсутствуют100,0015 000,0015 000,00

15 000,0015 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют100,0015 000,0015 000,00

15 000,0015 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 100,0015 000,0015 000,00

15 000,0015 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

15 000,00 отклонения отсутствуют100,0015 000,0015 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

384 738,34384 738,34 292 235,38 18,6371 694,18379 630,54

384 738,34384 738,34 292 235,38 18,6371 694,18379 630,54

384 246,81384 246,81 213 729,64 18,6571 651,29379 139,01

86 996,86 0,00 47,5141 334,5986 996,86

87 488,3987 488,39 78 505,74 47,2941 377,4887 488,39

0,000,00 0,00 0,000,000,00

86 996,86
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 594.711 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 010.1010 010.1010 010.100.000.00

0.00

0.00

1.2.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 000.0015 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 852.70 852.70 5 056.84 5 193.74 7 565.20 15 000.0015 000.0015 000.0015 000.0013 707.03

0.00

0.00

1.3.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 099.3940 099.390.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 966.35 10 010.1010 010.1010 010.1017 812.5010 010.10

0.00

0.00

1.4.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 359.4770 359.470.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 3 611.82 7 128.27 16 382.04 19 526.9519 526.9519 526.9522 947.5719 526.95

0.00

0.00


