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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 АВГУСТА 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

49 323,2500
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

несвоевременный ввод объекта капитального

строительства в эксплуатацию, Причина

риска:  не выполнение АО

"Чувашгражданпроект" обязательств по

контракту на разработку проектно-сметной

документации (срок до 28 мая 2021 года),

Вероятность: 60%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 30.09.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Оперативное устранение замечаний

Центра экспертизы и ценообразования,

направленное в адрес АО

"Чувашгражданпроект", срок исполнения

01.08.2021, Выполнено;

Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных организаций

отрасли культуры,

направленная на улучшение качества

культурной среды

02.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры,

возрастающий

отклонения отсутствуют.

1.1. 4 20 20 29

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом),

возрастающий

отклонения отсутствуют.

1.2. 0 10 10 12
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

12,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

12,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 12,0000

0,0000

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.2

План

Факт/прогноз

27,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

29,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 27,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

Сведения

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Единица 0 00

1.2

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 6,0000 Дата:

15.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Данные

отчетов

муниципаль

ных

библиотек

республики

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 4 из 6.

15.12.2021 15.12.2021

6Единица 0 46

1.3

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 6,0000

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национальн

Данные

отчетов

муниципаль

ных детских

школ

искусств по

видам

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 6.

31.12.2021 31.12.2021

6Единица 150 06
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Дата: 31.12.2021

остей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

искусств

1.4

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

8,0000 Дата: 31.12.2021

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 5 из 8.

31.12.2021 31.12.2021

8Единица 0 58

1.5

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

организаций отрасли

культуры, направленная на

улучшение качества

культурной среды

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: несвоевременный

ввод объекта

капитального

строительства в

эксплуатацию , Причина

риска: не выполнение

АО

"Чувашгражданпроект"

обязательств по

контракту на разработку

проектно-сметной

документации (срок до

28 мая 2021 года),

Вероятность: 60%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

30.09.2021г. Принятые

меры: 1. Оперативное

устранение замечаний

Центра экспертизы и

ценообразования,

направленное в адрес АО

"Чувашгражданпроект",

срок исполнения

01.08.2021, Выполнено.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.6

Созданы условия для

показа национальных

кинофильмов в кинозалах,

расположенных в

населенных пунктах с

численностью населения

до 500 тыс. человек

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 4 из 5.

31.12.2021 31.12.2021

5Единица 2 45

1.6.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Малеева

Татьяна

Николаевна

-

Заведующий

сектором

архивов

Министерст

Иное

ДОГОВОР

№ 14/5-3 о

предоставле

нии средств

на

финансовое

обеспечение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ДОГОВОР № 14/5-3 о

предоставлении средств

на финансовое

обеспечение расходов,

связанных с созданием

30.12.2021 01.08.2021



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

включено в реестр

соглашений)

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

расходов,

связанных с

созданием

условий для

показа

национальны

х фильмов в

населенных

пунктах

Российской

Федерации с

численность

ю населения

до 500 тыс.

человек

условий для показа

национальных фильмов в

населенных пунктах

Российской Федерации с

численностью населения

до 500 тыс. человек"

Иное Федеральный фонд

социальной и

экономической

поддержки

отечественной

кинематографии и АУ

"ДК "Химик" от

25.06.2021г. №14/5-3,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

1 000,001 000,00

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек 0

1.1 0,00 0,000,000,00

1 000,001 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 отклонения отсутствуют0,000,000,00

1 000,001 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

15 000,0015 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.2 0,00 91,3813 707,0315 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 000,0015 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 отклонения отсутствуют91,3813 707,0315 000,00

15 000,0015 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют91,3813 707,0315 000,00

15 000,0015 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 91,3813 707,0315 000,00

15 000,0015 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 отклонения отсутствуют91,3813 707,0315 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

40 271,9540 271,95

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств 0

1.3 0,00 24,8710 015,1140 099,39

40 271,9540 271,95

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 отклонения отсутствуют24,8710 015,1140 099,39

40 099,3940 099,39

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют24,9610 010,1040 099,39

40 099,3940 099,39

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.3.1.

2

0,00 24,9610 010,1040 099,39
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

40 271,9540 271,95

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 отклонения отсутствуют24,8710 015,1140 099,39

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

70 583,0970 583,09

(18) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.4 34 187,43 27,6719 531,1566 475,29

70 583,0970 583,09

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 34 187,43 отклонения отсутствуют27,6719 531,1566 475,29

70 359,4770 359,47

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

34 187,43 отклонения отсутствуют27,7519 526,9566 251,67

31 897,4731 897,47

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 26,348 401,2931 897,47

32 121,0932 121,09

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 отклонения отсутствуют26,178 405,4932 121,09

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

249 393,2491 310,09

(19) Проведена реновация

1.5 19 974,60 2,436 069,96249 393,24
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

региональных и (или)

муниципальных организаций

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды 0

249 393,2491 310,09

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 19 974,60 отклонения отсутствуют2,436 069,96249 393,24

249 393,2491 310,09

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

19 974,60 отклонения отсутствуют2,436 069,96249 393,24

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

376 248,28218 165,13 54 162,03 13,1149 323,25370 967,92

376 248,28218 165,13 54 162,03 13,1149 323,25370 967,92

375 852,10217 768,95 54 162,03 13,1249 314,04370 744,30

86 996,86 0,00 36,9232 118,4286 996,86

87 393,0487 393,04 0,00 36,7632 127,6387 220,48

0,000,00 0,00 0,000,000,00

86 996,86
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 000.001 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 000.0015 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 852.70 852.70 5 056.84 5 193.74 7 565.20 13 707.0313 707.0313 707.0313 707.0313 707.03

0.00

0.00

1.3.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 099.3940 099.390.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 966.35 10 010.1010 010.1010 010.1010 010.1010 010.10

0.00

0.00

1.4.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 359.4770 751.670.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 3 611.82 7 128.27 16 382.04 70 359.4770 751.6719 526.9519 526.9519 526.95

0.00

0.00


