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" ( A1-97 ) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

34 983,5500
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

несвоевременный ввод объекта капитального

строительства в эксплуатацию , Причина

риска: не выполнение АО

"Чувашгражданпроект" обязательств по

контракту на разработку проектно-сметной

документации (срок до 28 мая 2021 года).,

Вероятность: 60%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 30.09.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Оперативное устранение замечаний

Центра экспертизы и ценообразования,

направленное в адрес АО

"Чувашгражданпроект"., срок исполнения

01.08.2021, Выполнено;

Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных организаций

отрасли культуры,

направленная на улучшение качества

культурной среды

04.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры,

возрастающий

отклонения отсутствуют.

1.1. 4 20 20 29

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом),

возрастающий

отклонения отсутствуют.

1.2. 0 10 10 12
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

12,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

12,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 12,0000

0,0000

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.2

План

Факт/прогноз

27,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

29,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 27,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

Сведения

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Единица 0 00

1.2

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 6,0000 Дата:

15.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Данные

отчетов

муниципаль

ных

библиотек

республики

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 4 из 6.

15.12.2021 15.12.2021

6Единица 0 46

1.3

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 6,0000

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национальн

Данные

отчетов

муниципаль

ных детских

школ

искусств по

видам

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 6.

31.12.2021 31.12.2021

6Единица 150 06
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Дата: 31.12.2021

остей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

искусств

1.4

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

8,0000 Дата: 31.12.2021

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 5 из 8.

31.12.2021 31.12.2021

8Единица 0 58

1.4.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Иное

договор

аренды

земельного

участка № 2

,  акт

приемки-

передач

земельного

участка ,

Иное

Разрешение

на

строительств

о , Иное

фото этапа

строительств

а , Иное

Положитель

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "договор

аренды земельного

участка № 2 " Иное от г.

№. 2. "акт приемки-

передач земельного

участка " от г. №. 3.

"Разрешение на

строительство " Иное от

г. №. 4. "фото этапа

строительства " Иное от

г. №. 5. " Положительное

заключение " Иное

автономное учреждение

Чувашской Республики

"Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

31.12.2021 01.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ное

заключение ,

Иное

Положитель

ное

заключение

экспертизы

Чувашской Республики"

Министерства

строительства ,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

30.08.2019г. №21-1-0580

-19, приложен файл. 6.

"Положительное

заключение экспертизы "

Иное Автономное

учреждение Чувашской

Республики «Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики»

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики. от

02.07.2019г. №21-1-1-3-

016577-2019, приложен

файл. отклонения

отсутствуют

1.4.

2

Закупка включена в план

закупок

Андреев

Александр

 ГИС

«Нацпроект

Иное

договор

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2021 01.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федорович

- директор

«Культура»

аренды

земельного

участка № 2

,  акт

приемки-

передач

земельного

участка ,

Иное

Разрешение

на

строительств

о , Иное

фото этапа

строительств

а , Иное

Карточка

плана-

графика

документы: 1. "договор

аренды земельного

участка № 2 " Иное от г.

№. 2. "акт приемки-

передач земельного

участка " от г. №. 3.

"Разрешение на

строительство " Иное от

г. №. 4. "фото этапа

строительства " Иное от

г. №. 5. "Карточка плана-

графика" Иное

Минкультуры Чувашии

от 15.01.2021г. №

21221301352502130010

0100240004120414,

приложен файл, указана

ссылка.

1.4.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Андреев

Александр

Федорович

- директор

 ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Иное

договор

аренды

земельного

участка № 2

,  акт

приемки-

передач

земельного

участка ,

Иное

Разрешение

на

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "договор

аренды земельного

участка № 2 " Иное от г.

№. 2. "акт приемки-

передач земельного

участка " от г. №. 3.

"Разрешение на

строительство " Иное от

г. №. 4. "фото этапа

строительства " Иное от

г. №. 5. "сведения о

31.12.2021 01.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительств

о , Иное

фото этапа

строительств

а , Иное

сведения о

контракте

контракте " Иное

Государственная служба

Чувашской Республики

по конкурентной

политике и тарифам от

11.02.2021г. №

0115200001121000161,

приложен файл.

1.5

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

организаций отрасли

культуры, направленная на

улучшение качества

культурной среды

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: несвоевременный

ввод объекта

капитального

строительства в

эксплуатацию, Причина

риска: не выполнение

АО

"Чувашгражданпроект"

обязательств по

заключенному

контракту на разработку

проектно-сметной

документации (срок до

28 мая 2021 г.),

Вероятность: 60%,

ожидаемая дата

наступления:

30.09.2021г. Принятые

меры: 1. еженедельный

контроль в виде рабочих

совещаний под

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

председательством

Заместителя

Председателя Кабинета

Министров Чувашской

Республики - министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики, Центра

экспертизы и

ценообразования, АО

"Чувашгражданпроект",

срок исполнения

01.08.2021, Выполнено.

имеется риск не

своевременного ввода в

эксплуатацию объекта

Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

1 000,001 000,00

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек 0

1.1 0,00 0,000,000,00

1 000,001 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 отклонения отсутствуют0,000,000,00

1 000,001 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

15 000,0015 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.2 0,00 50,437 565,2015 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 000,0015 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 отклонения отсутствуют50,437 565,2015 000,00

15 000,0015 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют50,437 565,2015 000,00

15 000,0015 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 50,437 565,2015 000,00

15 000,0015 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 отклонения отсутствуют50,437 565,2015 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

40 367,3240 271,95

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств 0

1.3 0,00 12,304 966,3540 367,32

40 367,3240 271,95

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 отклонения отсутствуют12,304 966,3540 367,32

40 099,3940 099,39

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют12,394 966,3540 099,39

40 099,3940 099,39

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.3.1.

2

0,00 12,394 966,3540 099,39
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

40 367,3240 271,95

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 отклонения отсутствуют12,304 966,3540 367,32

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

70 583,0770 583,09

(18) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.4 34 187,43 23,2116 382,0466 475,27

70 583,0770 583,09

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 34 187,43 отклонения отсутствуют23,2116 382,0466 475,27

70 359,4770 359,47

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

34 187,43 отклонения отсутствуют23,2816 382,0466 251,67

31 897,4731 897,47

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 26,348 401,2931 897,47

32 121,0732 121,09

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 отклонения отсутствуют26,168 401,2932 121,07

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

91 310,0991 310,09

(19) Проведена реновация

1.5 11 884,05 6,656 069,9691 310,09



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

региональных и (или)

муниципальных организаций

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды 0

91 310,0991 310,09

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 11 884,05 отклонения отсутствуют6,656 069,9691 310,09

91 310,0991 310,09

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

11 884,05 отклонения отсутствуют6,656 069,9691 310,09

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

218 260,48218 165,13 46 071,48 16,0334 983,55213 152,68

218 260,48218 165,13 46 071,48 16,0334 983,55213 152,68

217 768,95217 768,95 46 071,48 16,0634 983,55212 661,15

86 996,86 0,00 24,0620 932,8486 996,86

87 488,3987 393,04 0,00 23,9320 932,8487 488,39

0,000,00 0,00 0,000,000,00

86 996,86
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 000.001 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 000.0015 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 852.70 852.70 5 056.84 5 193.74 7 565.20 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 099.3940 099.390.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 966.35 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 359.4770 751.670.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 3 611.82 7 128.27 16 382.04 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


