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" ( P5-97 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

62 138,4700
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в возрасте

3-79 лет, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

08.11.2021г. №02/12-4630,

приложен файл.

1.1. 46.8 49.5 49.5 49.6

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

1.2. 73 78.8 78.8 78.9
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79

лет

1.1

План

Факт/прогноз

49,6000

48,600048,0000 48,2000 48,4000 48,8000 49,0000 49,2000 49,3000 49,4000 49,5000

49,6000

48,800048,0000 48,2000 48,4000 48,6000 49,0000 49,2000 49,3000 49,4000 49,5000

ФП Процент 49,6000

49,6000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

78,9000

78,600078,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,7000 78,8000

78,9000

78,600078,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,7000 78,8000

ФП Процент 78,9000

78,9000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

4,0000 Дата: 25.12.2021

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

08.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск: риск

недостижения

выполнения в срок

контрольной точки,

Причина риска: в связи с

задержкой поставки

оборудования для

хоккея и поздним

заключением контрактов

и прямых договоров

подведомственными

организациями

Минспорта Чувашии,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г. Принятые

меры: 1. Ведется

25.12.2021 25.12.2021

4Единица 0 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ускоренная работа по

окончанию заключения

прямых договоров, срок

исполнения 24.12.2021.

В целях исполнения

результата «P5.03.03 В

организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по

хоккею, поставлено

новое спортивное

оборудование и

инвентарь»: БУ ЧР

«СШОР 4» Минспорта

Чувашии заключены 3

контракта (№ 4-ЭА от

15.06.2021, № 5-ЭА от

15.06.2021, №7-ЭА от

09.08.2021), в рамках

исполнения 1 контракта,

оборудование

поставлено не в полном

объеме. Поставщику

направлено

претензионное письмо с

требованием выполнения

условий контракта по

поставке оборудования в

полном объеме.

Планируемый срок

поставки - ноябрь 2021 г.

АУ ЧР «СШОР № 10 им.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

А.И. Трофимова»

Минспорта Чувашии

заключены 3 прямых

договора (№ 5 от

17.05.2021, № 1-Э от

17.05.2021, № б/н от

17.05.2021), договора

исполнены в полном

объеме, БУ ЧР «СШОР

№ 2» Минспорта

Чувашии заключено 4

контракта и 4 прямых

договора. Обязательства

в полном объеме

исполнены по 4

контрактам и 2 прямым

договорам, еще 4 на

стадии заключения. БУ

ЧР «СШОР № 7 имени

В. Ярды» Минспорта

Чувашии заключен 1

прямой договор (№ 2 от

11.05.2021), исполнен в

полном объеме, и 6

контрактов на поставку

оборудования и

инвентаря, 4 контракта

исполнены в полном

объеме, по 1 контракту

ведется претензионная

работа, еще 1 контракт

находится на стадии
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заключения.

Предоставлена

информация : 0 из 4.

1.1.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

В работе.

Отчет будет

предоставлен в сроки,

установленные

федеральным

соглашением.

25.12.2021 25.12.2021

1.1.

2

Организации спортивной

подготовки оснащены

(произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и

инвентарем

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Иное

контракт на

поставку

оборудовани

я для хоккея,

Иное акт

приема-

передачи,

Иное

платежное

поручение,

Иное УПД

борт, Иное

акт приема-

передачи

борторезка,

Иное

платежное

поручение ,

Иное упд,

Иное прямой

договор ,

В работе.

Просрочка 54 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "контракт на поставку

оборудования для

хоккея" Иное БУ ЧР

"СШОР 4" от

15.06.2021г. №4-ЭА,

приложен файл.

2. "акт приема-

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

08.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

3. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

17.09.2021г. №283227,

приложен файл.

4. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

01.11.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Иное прямой

договор,

Иное УПД ,

Иное

накладная и

акт приема-

передачи,

Иное

товарная

накладная,

Иное

контракт,

Иное

контракт,

платежное

поручение,

акт, Иное

контракт,

накладная,

платежное

поручение,

Иное УПД,

Иное

договор,

Иное акт

приема -

передачи

"СШОР № 4" от

14.09.2021г. №277810,

приложен файл.

5. "УПД борт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 4" от

08.09.2021г. №38,

приложен файл.

6. "контракт на поставку

оборудования для

хоккея" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

15.06.2021г. №5-эа,

приложен файл.

7. "контракт на поставку

оборудования для

хоккея" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

09.08.2021г. №7-эа,

приложен файл.

8. "акт приема-передачи

борторезка" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

23.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

9. "платежное поручение

" Иное БУ ЧР "СШОР №

4" от 24.08.2021г. №

251496, приложен файл.

10. "упд" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

20.08.2021г. №5,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

11. "прямой договор "

Иное АУ ЧР "СШОР №

10 им А.И. Трофимова"

от 17.05.2021г. №5,

приложен файл.

12. "прямой договор"

Иное АУ ЧР "СШОР №

10 им А.И. Трофимова"

от 17.05.2021г. №1-э,

приложен файл.

13. "прямой договор"

Иное АУ ЧР "СШОР №

10 им А.И. Трофимова"

от 17.05.2021г. №б/н,

приложен файл.

14. "платежное

поручение" Иное АУ ЧР

"СШОР № 10 им А.И.

Трофимова" от

16.06.2021г. №135,

приложен файл.

15. "платежное

поручение" Иное АУ ЧР

"СШОР № 10 им А.И.

Трофимова" от

20.05.2021г. №102,

приложен файл.

16. "УПД " Иное АУ ЧР

"СШОР № 10 им А.И.

Трофимова" от

31.05.2021г. №75,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

17. "накладная и акт

приема-передачи" Иное

АУ ЧР "СШОР № 10 им

А.И. Трофимова" от

08.06.2021г. №УТ -124,

приложен файл.

18. "платежное

поручение" Иное АУ ЧР

"СШОР № 10 им А.И.

Трофимова" от

20.05.2021г. №103,

приложен файл.

19. "платежное

поручение" Иное АУ ЧР

"СШОР № 10 им А.И.

Трофимова" от

16.06.2021г. №179,

приложен файл.

20. "товарная накладная"

Иное АУ ЧР "СШОР №

10 им А.И. Трофимова"

от 10.06.2021г. №786,

приложен файл.

21. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШОР №

7" от 11.05.2021г. №2,

приложен файл.

22. "контракт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 7 им. В.

Ярды" от 16.08.2021г. №

4-эа/44-24, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

23. "контракт, платежное

поручение, акт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 7 им. В.

Ярды" от 12.07.2021г. №

1-эа/44-21, приложен

файл.

24. "контракт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 7 им. В.

Ярды" от 24.08.2021г. №

5-эа/44-21, приложен

файл.

25. "контракт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 7 им. В.

Ярды" от 10.08.2021г. №

2-эа/44-21, приложен

файл.

26. "контракт, накладная,

платежное поручение"

Иное БУ ЧР "СШОР № 7

им. В. Ярды" от

03.11.2021г. №6-эа/44-

21, приложен файл.

27. "контракт, накладная,

платежное поручение"

Иное БУ ЧР "СШОР № 7

им. В. Ярды" от

16.08.2021г. №3-эа/44-

21, приложен файл.

28. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 7 им. В.

Ярды" от 03.09.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

263601, приложен файл.

29. "УПД" Иное БУ ЧР

"СШОР № 7 им. В.

Ярды" от 10.08.2021г. №

7076, приложен файл.

30. "контракт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 2" от

05.07.2021г. №01-1161,

приложен файл.

31. "контракт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 2" от

23.08.2021г. №03-1581,

приложен файл.

32. "контракт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 2" от

19.08.2021г. №02-1544,

приложен файл.

33. "договор" Иное БУ

ЧР "СШОР № 2" от

12.07.2021г. №12/07-21,

приложен файл.

34. "договор" Иное БУ

ЧР "СШОР № 2" от

21.07.2021г. №2,

приложен файл.

35. "контракт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 2" от

30.07.2021г. №4,

приложен файл.

36. "акт приема-

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

19.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

37. "акт приема -

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

05.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

38. "акт приема -

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

22.09.2021г. №31,

приложен файл.

39. "акт приема -

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

23.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

40. "акт приема-

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

21.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

41. "акт приема-

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

30.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

риск недостижения

выполнения в срок

контрольной точки,

Причина риска: в связи с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

задержкой поставки

оборудования для

хоккея и поздним

заключением контрактов

и прямых договоров

подведомственными

организациями

Минспорта Чувашии,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г.

Принятые меры:

1. Ведется ускоренная

работа по окончанию

заключения прямых

договоров, срок

исполнения 24.12.2021.

подведомственными

организациями

Минспорта Чувашии в

целях реализации

контрольной точки были

заключены следующие

контракты и прямые

договора: БУ ЧР

«СШОР 4» Минспорта

Чувашии заключены 3

контракта (№ 4-ЭА от

15.06.2021, № 5-ЭА от

15.06.2021, №7-ЭА от

09.08.2021), в рамках
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исполнения 1 контракта,

оборудование

поставлено не в полном

объеме. Поставщику

направлено

претензионное письмо с

требованием выполнения

условий контракта по

поставке оборудования в

полном объеме.

Планируемый срок

поставки - ноябрь 2021 г.

АУ ЧР «СШОР № 10 им.

А.И. Трофимова»

Минспорта Чувашии

заключены 3 прямых

договора (№ 5 от

17.05.2021, № 1-Э от

17.05.2021, № б/н от

17.05.2021), договора

исполнены в полном

объеме, БУ ЧР «СШОР

№ 2» Минспорта

Чувашии заключено 4

контракта и 4 прямых

договора. Обязательства

в полном объеме

исполнены по 4

контрактам и 2 прямым

договорам,  еще 4 на

стадии заключения. БУ

ЧР «СШОР № 7 имени
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

В. Ярды» Минспорта

Чувашии заключен 1

прямой договор (№ 2 от

11.05.2021), исполнен в

полном объеме,  и 6

контрактов на поставку

оборудования и

инвентаря, 4 контракта

исполнены в полном

объеме,  по 1 контракту

ведется претензионная

работа, еще 1 контракт

находится на стадии

заключения

1.2

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

23,0000 Дата: 25.12.2021

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"электронны

й бюджет"

Иное

Информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Минспорта Чувашии от

08.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Подведомственными

организациями

министерства: БУ ЧР

«СШОР 1 им. В.

Егоровой» заключен

прямой договор на

поставку инвентаря,

исполнен в полном

25.12.2021 25.12.2021

23Единица 0 023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объеме, АУ ЧР «СШОР

№ 3» заключен прямой

договор на поставку

экипировок, исполнен в

полном объеме, БУ ЧР

«СШОР № 7 им. В.

Ярды» заключено 5

прямых договоров,

исполнены в полном

объеме, БУ ЧР «СШОР

№ 8 им. Е. Николаевой»

заключено 2 контракта, 1

исполнен в полном

объеме, еще 1 на стадии

исполнения, АУ «СШОР

10 им. А.И. Трофимова»

заключен прямой

договор, исполнен в

полном объеме, БУ ЧР

«СШОР № 2» заключен

1 прямой договор,

исполнен в полном

объеме, еще 2 на стадии

заключения, БУ ЧР «СШ

по футболу» заключен 1

контракт и 2 прямых

договора, исполнены в

полном объеме, БПОУ

«ЧУОР им. В.М.

Краснова» заключены 2

прямых договора и 1

контракт, исполнены в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

полном объеме.

Предоставлена

информация : 0 из 23.

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

Иное

контракт,

Иное прямой

договор ,

Иное прямой

договор

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "контракт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 1 имени

олимпийской чемпионки

В. Егоровой" от

11.06.2021г. №1,

приложен файл.

2. "прямой договор "

Иное АУ ЧР "СШОР №

3" Минспорта Чувашии

от 11.06.2021г. №1Ц,

приложен файл.

3. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШОР №7

им. В. Ярды" от

28.04.2021г. №1,

приложен файл.

4. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШОР №7

им. В. Ярды" от

23.06.2021г. №32,

приложен файл.

5. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШОР №7

им. В. Ярды" от

13.04.2021г. №1,

приложен файл.

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

6. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШОР №7

им. В. Ярды" от

16.09.2021г. №09/21,

приложен файл.

7. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШОР №7

им. В. Ярды" от

22.09.2021г. №10/21,

приложен файл.

8. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШОР №7

им. В. Ярды" от

14.09.2021г. №25-2021,

приложен файл.

9. "прямой договор "

Иное БУ ЧР "СШОР №7

им. В. Ярды" от

07.10.2021г. №12/21,

приложен файл.

10. "прямой договор"

Иное АУ ЧР "СШОР №

10 им В.И. Трофимова"

от 28.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

11. "контракт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 8 им. Е.

Николаевой" от

01.06.2021г. №1,

приложен файл.

12. "контракт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 8 имени Е.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Николаевой" от

01.06.2021г. №2,

приложен файл.

13. "прямой договор "

Иное БУ ЧР "СШОР № 8

имени Е. Николаевой" от

12.10.2021г. №38,

приложен файл.

14. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШОР № 8

имени Е. Николаевой" от

12.10.2021г. №39,

приложен файл.

15. "контракт" Иное

БПОУ "Чебоксарское

УОР имени В.М.

Краснова" от

30.06.2021г. №3,

приложен файл.

16. "прямой договор"

Иное БПОУ

"Чебоксарское УОР

имени В.М. Краснова" от

22.06.2021г. №71500,

приложен файл.

17. "прямой договор"

Иное БПОУ

"Чебоксарское УОР

имени В.М. Краснова" от

22.06.2021г. №71501,

приложен файл.

18. "контракт" Иное БУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ЧР "СШ по футболу" от

15.06.2021г. №1,

приложен файл.

19. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШ по

футболу" от 29.04.2021г.

№281/04-21, приложен

файл.

20. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШ по

футболу" от 27.05.2021г.

№293/05-21, приложен

файл.

В целях реализации

данного результата

подведомственными

организациями

Минспорта Чувашии: БУ

ЧР "СШОР № 1 имени

олимпийской чемпионки

В. Егоровой",  БУ ЧР

"СШОР №2, АУ ЧР

"СШОР № 3", БУ ЧР

"СШОР № 7 имени В.

Ярды", БУ ЧР "СШОР

№ 8 имени Е.

Николаевой",  АУ ЧР

"СШОР № 10 им. А.И.

Трофимова", БУ ЧР

"СШ по футболу",

БПОУ "Чебоксарское

УОР имени В.М.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Краснова"   заключены

контракты и прямые

договора на поставку

инвентаря и экипировок.

1.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

В работе.

В работе.

25.12.2021 25.12.2021

1.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

В работе.

В соответствии с

заключенными

контрактами и прямыми

договорами произведена

частичная поставка

инвентаря и экипировок.

15.12.2021 15.12.2021

1.2.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

В работе.

Отчет будет

предоставлен в сроки,

установленные

федеральным

соглашением.

25.12.2021 25.12.2021

1.3

Поставлены комплекты

Петров ГИИС Иное Акт об

В

25.12.2021 25.12.2021

4Единица 0 24
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

спортивного

оборудования Значение:

4,0000 Дата: 25.12.2021

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

"Электронн

ый бюджет"

исполнении

обязательств

(поставка

оборудовани

я для

площадок

ГТО), Иное

Товарная

накладная

(оборудован

ия для

площадок

ГТО), Иное

Товарная

накладная

(оборудован

ие для

площадок

ГТО), Иное

платежное

поручение

(площадки

ГТО), Иное

информация

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт об

исполнении обязательств

(поставка оборудования

для площадок ГТО)"

Иное Минспорта

Чувашии от 20.07.2021г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Товарная накладная

(оборудования для

площадок ГТО)" Иное

Минспорта Чувашии от

20.07.2021г. №7,

приложен файл. 3.

"Товарная накладная

(оборудование для

площадок ГТО)" Иное

Минспорта Чувашии от

20.07.2021г. №6,

приложен файл. 4.

"платежное поручение

(площадки ГТО)" Иное

Минспорта Чувашии от

12.08.2021г. №241344,

приложен файл. 5.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

08.11.2021г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 08.11.2021

г. в целях исполнения

результата «P5.03.17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)»

Минспортом Чувашии

проведено 2 аукциона: 1)

на закупку спортивно-

технологическое

оборудование для

создания малых

спортивных площадок

(площадки ГТО).

Аукцион проведен,

победителем признан

ИП Лебедева А.С.

Заключен

государственный

контракт от 21.06.2021

№ 01-1026.Срок

поставки 30

календарных дней с

момента заключения

контракта.

Оборудование

поставлено 20.07.2021 г.

Оплата прошла.

Контракт исполнен. 2) на

поставку спортивно-

технологического

оборудования

(ФОКОТы). Аукцион



26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проведен 16.06.2021 г.,

победителем признан

ООО «ТОРАКОЛ».

Государственный

контракт № 02-1030

заключен 07.07.2021. В

настоящее время

ожидается поставка

оборудования.

Поставщику направлено

требование об

исполнении условий

контракта по поставке

оборудования. Ответным

письмом от 24.09.2021

ООО "ТОРАКОЛ"

направил план-график

поставки оборудования.

27.10.2021 г. спортивно-

технологическое

оборудование

поставлено в полном

объеме, ведется работа

по монтажу. Проведена

экспертиза о

соответствии товара по

качеству требованиям,

установленным

контрактом. В настоящее

время ожидается оплата

поставленного

спортивно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технологического

оборудования.

Предоставлена

информация : 2 из 4.

1.3.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Акт приема-

передачи

Поставка

спортивно-

технологиче

ского

оборудовани

я для

создания

малых

спортивных

площадок,

Иное Акт об

исполнении

обязательств

(поставка

оборудовани

я для

площадок

ГТО)

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка спортивно-

технологического

оборудования для

создания малых

спортивных площадок"

Акт приема-передачи  от

02.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

2. "Акт об исполнении

обязательств (поставка

оборудования для

площадок ГТО)" Иное

Минспорта Чувашии от

20.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Осуществлена поставка

оборудования для

создания площадок ГТО.

27.10.2021 г. спортивно-

технологическое

оборудование

поставлено в полном

объеме, ведется работа

по монтажу. Проведена

экспертиза о

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соответствии товара по

качеству требованиям,

установленным

контрактом. В настоящее

время ожидается оплата

поставленного

спортивно-

технологического

оборудования.

1.3.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Платежное

поручение

Поставка

спортивно-

технологиче

ского

оборудовани

я для

создания

малых

спортивных

площадок

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка спортивно-

технологического

оборудования для

создания малых

спортивных площадок"

Платежное поручение

от 13.08.2021г. №

241344, указана ссылка.

2. "Поставка спортивно-

технологического

оборудования для

создания малых

спортивных площадок"

Платежное поручение

от 20.07.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Произведена поставка

оборудования для

создания площадок ГТО.

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Оплата произведена.

27.10.2021 г. спортивно-

технологическое

оборудование

поставлено в полном

объеме, ведется работа

по монтажу. Проведена

экспертиза о

соответствии товара по

качеству требованиям,

установленным

контрактом. В настоящее

время ожидается оплата

поставленного

спортивно-

технологического

оборудования.

1.3.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

В работе.

Отчет будет

предоставлен в

установленные

федеральным

соглашением сроки.

25.12.2021 25.12.2021

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

, Иное

информация

об

окончании

строительно

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Казенное учреждение

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

-монтажных

работ

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

08.11.2021г. №01-

06/3017, приложен файл.

2. "информация об

окончании строительно-

монтажных работ" Иное

ООО "ПРАЙД" от

29.10.2021г. №29/5,

приложен файл. 16 марта

2021 года заключен

государственный

контракт № 34 с ООО

«Прайд». Цена

контракта - 29 329, 7

тыс. рублей. Начало

производства работ –

июнь 2021 года.

Получено разрешение на

строительство. в

настоящее время ведутся

работы на объекте. По

состоянию на 08.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проведены следующие

работы: 1. - грунтовые

работы всего -- 100% 2. -

- озеленение - 100% 3. –

устройство

асфальтового покрытия

– 100% 4. – устройство

дренажа - 100% 5. –

устройство

водоотводных лотков –

100% 6. – резиновое

покрытие –100% 7. –

мафы - 100% 8. ---

благоустройство – 100%

9. – канализация с

проколом –100% 10. –

освещение –100% 11. –

плоскостной стадион с

иск.травой –100% На

стадии ожидания

документации

необходимой для сдачи

объектов и подписании

КС-14. Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.4.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В работе.

25.12.2021 25.12.2021

1.4.

2

Земельный участок

предоставлен заказчику

Андреев

Александр

Федорович

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Договор

безвозмездн

В работе.

Подтверждающие

документы:

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

- Директор

ого

пользования

земельным

участком,

Акт приема-

передачи акт

приема-

передачи

1. "Договор

безвозмездного

пользования земельным

участком" Иное

администрация г.

Новочебоксарск от

24.05.2021г. №2,

приложен файл.

2. "акт приема-

передачи" Акт приема-

передачи администрация

г . Новочебоксарск от

24.05.2021г. №б/н,

приложен файл.

На основании договора

№ 2 от 24.05.2021

безвозмездного

пользования земельным

участком,

администрацией г.

Новочебоксарск

Чувашской Республики

земельный участок

предоставлен ООО

"ПРАЙД" 24.05.2021

1.4.

3

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В работе.

24.12.2021 24.12.2021

1.4.

4

Получены положительные

заключения по

Андреев

Александр

ГИИС

"Электронн

Иное

положительн

В работе.

Подтверждающие

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

результатам

государственных

экспертиз

Федорович

- Директор

ый бюджет"

ое

заключение ,

Иное

положительн

ое

заключение

документы:

1. "положительное

заключение " Иное АУ

Чувашской Республики

"Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

19.02.2016г. №21-1-1-3-

0 056-16, приложен

файл.

2. "положительное

заключение" Иное АУ

Чувашской Республики

"Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

19.02.2016г. №21-1-6-0

010-16, приложен файл.

19.02.2016 г. получено

положительное

заключение экспертизы

на проектную

документацию на

строительство и

результаты инженерных

изысканий ( № 21-1-1-3-

0 056-16)

19.02.2016 г. получено
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

положительное

заключение по  проверке

достоверности

определения сметной

стоимости (№ 21-1-6-0

010-16)

1.4.

5

Закупка включена в план

закупок

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

Иное План -

график

закупок

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "План - график

закупок" Иное

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

СЛУЖБА ЕДИНОГО

ЗАКАЗЧИКА"

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

15.01.2021г. №

202108152000007003,

указана ссылка.

Закупка включена в

план-график 15.01.2021

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4.

6

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на

строительств

о

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на

строительство" Иное

администрация г.

Новочебоксарск от

04.06.2021г. №21-24-18-

2021, приложен файл.

Разрешение на

строительство получено

04.06.2021 года.

25.12.2021 25.12.2021

1.4.

7

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

Иное

информация

о внесении в

реестр

контрактов

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "информация о

внесении в реестр

контрактов" Иное

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

СЛУЖБА ЕДИНОГО

ЗАКАЗЧИКА"

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

22.03.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Государственный

контракт внесен в реестр

контрактов 22.03.2021

1.4.

8

Строительно-монтажные

работы завершены

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "письмо" Иное ООО

"ПРАЙД" от

29.10.2021г. №29/5,

приложен файл.

Согласно письму ООО

"ПРАЙД"  от 29.10.2021

г. строительно-

монтажные работы

завершены.

01.12.2021 29.10.2021

1.4.

9

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

В работе.

В работе.

25.12.2021 25.12.2021

1.4.

10

Оборудование

приобретено

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В работе.

15.11.2021 15.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4.

11

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

В работе.

В работе.

25.12.2021 25.12.2021

1.4.

12

Оборудование

установлено

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В работе.

15.12.2021 15.12.2021

1.4.

13

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

государстве

нный

контракт

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "государственный

контракт" Иное

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

СЛУЖБА ЕДИНОГО

ЗАКАЗЧИКА"

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

16.03.2021г. №34,

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл, указана

ссылка.

Заключен

государственный

контракт №34 от

16.03.2021

1.4.

14

Оборудование введено в

эксплуатацию

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В работе.

25.12.2021 25.12.2021

1.4.

15

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

В работе.

Отчет будет

предоставлен в

установленные

федеральным

соглашением сроки

25.12.2021 25.12.2021

1.4.

16

Техническая готовность

объекта, %

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В работе.

01.12.2021 01.12.2021

1.4.

17

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В работе.

25.12.2021 25.12.2021

1.5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

министра

"Информация" Иное

Казенное учреждение

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

08.11.2021г. №01-

06/3016, приложен файл.

Заключен контракт с

поставщиком

ООО"СТРОЙКРАФТ"

№ 45 от 27.04.2021 г.

Разрешение на

строительство получено

№ 21-21516307-03-2021

от 24.05.2021. По

состоянию на 08.11.21 г.

выполнены СМР, а

именно: Бассейн: -

устройство песчаного

основания — 100 % -

монтаж блоков по

периметру -100 % -

устройство ленточного

фундамента(разуклонка)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

— 100 % -бетонная

подготовка -100 % -

гидроизоляция — 100 %

-цементная стяжка —

100 % -щебеночное

основание — 100 % -

бетонная подготовка —

100 % -армирование

плиты днища-100 % -

армирование стен-100 %

и монтаж опалубки стен-

80% -контрастная ванна

– 100% Основное здание:

-устройство бетонных

полов в подвале в осях 1-

11/А-Д — 100 % ( в

целом по объекту)-100

% -устройство

монолитных железо-

бетонных фундаментов –

100% -устройство стен

фундамента из ФБС —

100 % -устройство

шпонок — 100 % -

монолитного пояса —

100 % -монтаж плит

перекрытия в осях А-Д/1

-14 на отм. -0,300 -100 %

-монтаж колонн - 98% --

сборка ферм-100% -

монтаж ферм-85% -

кладка нар стен 1-го эт.-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

100% - вн. стены и пер 1-

го эт.-100% -монтаж

плит перекрытия 1 эт-80

% -кладка нар стен 2-го

эт.-20% -утепление стен

подвала-90% Пожарные

резервуары: -

фундаменты -100 % -

песчаное основание –

100 % -монтаж

резервуаров-100 % -

обратная засыпка-100%

Блочно-модульная

котельная: Устройство

фундаментов – 100 %

Монтаж оборудования

(обвязка) -100 %

Монтаж дымовой трубы

-100 % Наружные сети

водопровода – 100 %

Сети электроснабжения

по временной схеме-

100% Наружный

газопровод- 100%

Общее выполнение – 42

765,5123 тыс. руб.

Кассовое освоение – 8

157 , 9 тыс. руб.

Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

37 073,6437 073,64

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 37 073,64 100,0037 073,6437 073,64

37 073,6437 073,64

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 37 073,64 согласно бюджету100,0037 073,6437 073,64

37 073,6437 073,64

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

37 073,64 согласно бюджету.100,0037 073,6437 073,64

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 188,796 188,79

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

1.2 6 188,79 100,006 188,796 188,79
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

6 188,796 188,79

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 188,79 согласно бюджету.100,006 188,796 188,79

6 188,796 188,79

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 188,79 согласно бюджету.100,006 188,796 188,79

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

46 067,0746 067,07

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 43 079,70 10,594 879,9846 067,07

46 067,0746 067,07

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 43 079,70 10,594 879,9846 067,07

46 067,0746 067,07

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

43 079,70 10,594 879,9846 067,07

0,000,00межбюджетные трансферты

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

223 748,80223 748,80

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 200 391,74 6,2613 996,06223 748,80

223 748,80223 748,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 200 391,74 согласно  бюджету.6,2613 996,06223 748,80

223 748,80223 748,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

200 391,74 согласно бюджету.6,2613 996,06223 748,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

313 078,30313 078,30 286 733,87 19,8562 138,47313 078,30

313 078,30313 078,30 286 733,87 19,8562 138,47313 078,30

313 078,30313 078,30 286 733,87 19,8562 138,47313 078,30

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0.00 25 251.53 25 251.53 25 251.53 25 251.53 25 251.53 37 073.6438 271.7238 271.7238 271.7225 251.53

Факт/прогноз

0.00 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.6437 073.6437 073.646 188.7937 073.64

0.00

0.00

1.2.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

План

0.00 6 188.17 6 188.17 6 188.17 6 188.17 6 188.17 6 188.796 188.176 188.176 188.176 188.17

Факт/прогноз

0.00 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 6 188.796 188.796 188.796 188.7937 073.64

0.00

0.00

1.3.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 663.03 46 067.075 663.035 663.035 663.035 663.03

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0.00 0.00 0.00 30 000.00 65 000.00 100 000.00 223 748.80215 829.60195 000.00170 000.00135 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 337.42 220 605.14206 609.0

8

13 996.0613 996.0613 996.06

0.00

0.00


